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(a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptind situatia in care:
(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului in
perioada de timp in care Personalul Antreprenorului le utilizeazi, conduce, coordoneazi,
se afld In posesia acestuia sau le controleazi.

Cantitatile realizate si sumele datorate (stabilite conform prefurilor mentionate) pentru
utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de citre Inginer in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicirle Beneficiarului] si Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. Antreprenorul va plati aceste sume
Beneficiarului.

Beneficiarul va fumiza, fird a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (daci
existd) in conformitate cu detaliile mentionate in Cerintele Beneficiarului. Beneficiarul va
asigura aceste materiale, cu riscul si pe cheltuiala sa, la termenul si in locul specificate in
Contract. Antreprenorul va face inspectia vizuala a acestor materiale si va transmite cu
promptitudine Inginerului o ingtiintare referitoare la orice lipsuri, defectiuni sau
deficiente ale acestora. Dacd nu se convine altfel de citre cele doud Pirti, Beneficiarul va
rectifica cu promptitudine orice lipsd, defect sau deficienta.

Ultenior inspectiel vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute in grija, custodia si
sub controlul Antreprenorului. Obligatiile Antreprenorului de a inspecta, avea grija,
pastra In custodie si controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de
responsabilitatea pentru lipsurile, defectiunile sau deficientele, care nu au fost evidente la
inspectia vizuala.

4.21. Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, rapoartele lunare privind evolutia
executiei Lucrarilor vor fi elaborate de catre Antreprenor si transmise Inginerului in sase
exemplare. Primul raport va acoperi perioada pand la sfarsitul primei luni calendaristice
consecutive Datei de Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, in
termen de 7 zile dupd ultima zi a perioadei cuprinsg in raport.

Raportarea va continua péani la terminarea de citre Antreprenor a tuturor lucririlor
ramase la data de terminare specificatd in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea
Lucranlor.

Fiecare raport va include:

(a) grafice si descrienn detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzind fiecare etapa de
proiectare, Documentele Antreprenorului, achizitie, fabricatie, livriri pe Santier,
constructie, montaj, testare, punerea in functiune si efectuarea probelor;

(b) fotografii care sa reprezinte stadiul fabricatiei si evolutia lucrérilor pe Santier;

(c) pentru producerea fiecdrui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru
Materiale, se vor prezenta: numele producitorului, locul de asamblare, procentul de
realizare, datele planificate §i cele realizate pentru:

(1) inceperea asamblarii;

(i1) inspectiile ficute de Antreprenor;

(i11) testele, st

(iv) transportul §i sosirea pe Santier;

(d) detaliile prezentate in Sub-Clauza 6.10 [Raportari privind Personalul si Utilajele
Antreprenorului];

(e) copii ale documentelor de asigurare a calititii, rezultatele testelor si certificatele de
calitate pentru Materiale;
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(f) lLista Modificdrilor, a Instiintarilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2.5
[Revendicérile Beneficiarului] si a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului];

(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricdror incidente
neprevizute si activititi in legéturad cu aspectele de mediu g1 relatiile publice; st

(h) comparatii intre evolutia reald a Lucrdrilor gi cea planificatd, prezentind detalii
referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor
conform prevederilor Contractului si masurile care se adoptd (sau care trebuie adoptate)
pentru evitarea intarzierilor.

4.22. Securitatea Santierului

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanclor
neautorizate pe Santier, si

(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul
Beneficiarului si oricare alte persoane a caror identitate a fost notificatd Antreprenorului
de catre Beneficiar sau Inginer, In calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai
Beneficiarului pe Santier.

4.23. Activitatile Antreprenorului pe Santier

Antreprenorul va restringe aria de desfasurare a activitatil numai in limitele Santierului si
in alte zone auxiliare care pot fi obtinute de citre Antreprenor si acceptate de citre
Inginer ca zone de lucriri. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a pastra
Utilajele Antreprenorului si Personalul propriu in limitele Santierului si al zonelor
auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executarii Lucrarilor, Antreprenorul va péstra Santierul degajat de obstacole
inutile i va depozita sau Indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale.
Antreprenorul va curdta si inldtura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

Dupi emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor, Antreprenorul va
curafa si indeparta, de pe acea parte a Santierului §1 a Lucririlor la care se referd Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de
materiale, molozul, gunoaiele si Lucririle Provizorii. Antreprenorul va lasa partea
respectivd a Santierului si Lucrarile curate §i in sigurantd. Pe parcursul Perioadei de
Notificare a Defectiunilor, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile care ii sunt
necesare pentru indeplinirea obligatiilor previzute in Contract.

4.24. Vestigii

Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichititile, impreund cu constructiile
si alte ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Santier vor
fi incredintate in grija si sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate
masurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la
inlaturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.

Dupi descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o
ingtiintare Inginerului, care va emite instruciuni pentru modul de solufionare. Daca
Antreprenorul Inregistreazi intirzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a
respectirii acestor instructiuni, Antreprenorul va transmite o noud instiintare Inginerului
si, cu condifia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicirile Antreprenorului],
va avea dreptul la:
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(a) o prelungire a duratei de executie pentru fiecare intirziere, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucririlor este sau va fi
intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Preful Contractului.

Dupd primirea noii instiintir, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauze1 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de
solutionare a acestor probleme.

5. Proiectarea

5.1. Obligatiile Generale de Proiectare

Antreprenorul va executa i va rispunde de proiectarea Lucririlor. Proiectul va fi elaborat
de cdtre proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund criteriilor
(daca existd) menfionate in Cerintele Beneficiarului. Cu exceptia altor prevederi ale
Contractului, Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele proiectantilor
s1 Subproiectantilor propusi, inclusiv referintele acestora.

Antreprenorul va garanta ci el, proiectanfii sdi si Subproiectanti au experienta si
capacitatea necesard pentru proiectare. Antreprenorul igi va asuma rispunderea privind
disponibilitatea proiectantilor de a participa la discufii cu Inginerul in orice moment
rezonabil, pana la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

La primirea ingtiintirii prevazutd de prevederile Sub-Clauzei 8.1 [Inceperea Lucririlor],
Antreprenorul va studia cu atenfic Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de
proiectare si calculele de proiectare, dacd existd) si articolele de referingd mentionate In
Sub-Clauza 4.7 [Trasarea Lucririlor]. In termenul mentionat in Anexa la Ofert3, calculat
de la Data de incepere, Antreprenorul va instiinta Inginerul referitor la orice eroare,
greseald sau altd neconcordantd identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste
articole de referinta.

Dupd primirea acestei instiintari, Inginerul va decide dacd se vor aplica prevederile
Clauzei 13 [Modificari §i Actualizari] si va ingtiinta, in mod corespunzitor,
Antreprenorul. Daca g1 in masura in care (tindnd cont de cost si timp) un antreprenor cu
experientd, acordand atentia necesar ar fi identificat o eroare, greseald sau un alt defect
atunci cind a inspectat Santierul si a examinat Cerintele Beneficiarului inainte de
prezentarea Ofertel, Durata de Executie nu va fi prelungiti si Pretul de Contract nu va fi
actualizat.

5.2. Documentele Antreprenorului

Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse in Ceringele
Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobdri, si documentele descrise in Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu
Executia] si Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare si intrepinere]. Cu exceptia
altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor fi
redactate in limba de comunicare definiti in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limbal.
Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va
avea dreptul sd controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate.

Dacd in Cerintele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care
urmeazd si fie prezentate Inginerului pentru a fi revizuite gi/sau aprobate, acestea vor fi
prezentate, impreund cu Instiintarea descrisd mai jos. Urmitoarcle prevederi ale acestei
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Sub-Clauze, (i) "perioadd de revizuire" Inseamnid perioada solicitata de catre Inginer
pentru revizuire si (dacd este specificat) pentru aprobare, si (i1) "Documentele
Antreprenorului” exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a
fi prezentate pentru revizuire si/sau pentru aprobare.

Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, fiecare perioada de revizuire nu
va depasi 21 de zile, calculate de la data la care Inginerul primeste Documentul
Antreprenorului si Ingtiinfarea Antreprenorului. Aceastd ingtiintare va mentiona ci
Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat, atit pentru revizuire (si
aprobare, dacd este astfel specificat) in conformitate cu prevederile acestel Sub-Clauze
cit si pentru utilizare. Instiintarea va menfiona, de asemenea, ci Documentul
Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului, sau masura in care acesta nu
corespunde acestora.

Inginerul va putea, in perioada de revizuire, si instiinteze Antreprenorul daci un
Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (in masura in care
este mentionat). Daca un Document al Antreprenorului este necorespunzitor, acesta va fi
corectat pe cheltuiala Antreprenorului, revizuit si retransmis (si, dacd este specificat,
aprobat) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Pentru fiecare parte a Lucrdrilor si exceptind situatia in care aprobarea sau
consimgamantul Inginerului a fost obfinut:

(a) in cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (asa cum s-a menfionat)
transmis Inginerului spre aprobare:

(1) Inginerul va Instiinta Antreprenorul ¢ Documentul Antreprenorului a fost aprobat. cu
sau fard comentarii, sau cd acesta nu corespunde prevederilor Contractului (mentinand
masura in care nu corespunde);

(i1) execufia unei parti a Lucrdrilor nu va incepe pand cind Inginerul nu va aproba
Documentul Antreprenorului; si

(iii) se va considera ci Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea
perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante
pentru proiectarea si executia unei parti a Lucrarilor, exceptand cazul in care Inginerul a
transmis o Ingtiintare cuprinzind mentiunile prevazute in sub-paragraful (i);

(b) executia unei parti a Lucrarilor nu va putea incepe inainte de expirarea perioadelor de
revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea
sl executia acesteia;

(c) exccufia unei parfi a Lucrarilor se va facc in conformitate cu Documentele
Antreprenorului revizuite (si aprobate, dacd este specificat); si

(d) dacd Antreprenorul doreste sd modifice un proiect sau document care a fost anterior
trimis pentru revizuire (i aprobare, dacd este specificat,), Antreprenorul va ingtiinta
imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite
conform procedurii de mai sus.

Daca Inginerul dispune ¢i sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare,
Antreprenorul le va elabora cu promptitudine.

Orice aprobare sau consimtidmant, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obligatie sau
responsabilitate.

5.3. Obligaitle Asumate de catre Antreprenor
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Antreprenorul 1si va asuma rispunderea cd proiectul, Documentele Antreprenorului,
executia §i Lucrarile terminate vor fi in conformitate cu:

(a) Legile Térii, si

(b) documentele care alcatuiesc Contractul, schimbate si actualizate de Modificiri.

5.4. Standardele si Normativele Tehnice

Proiectul, Documentele Antreprenorului, execufia lucrarilor si Lucririle terminate vor
respecta prevederile standardelor tehnice §i Legilor referitoare la executia lucririlor,
constructie si mediu inconjuritor, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea
caruia sunt destinate Lucririle gi alte standarde mentionate in Cerintele Beneficiarului,
aplicabile Lucririlor sau definite de Legile n vigoare.

Toate aceste Legi, referitoare la Lucrin si la fiecare Sector de Lucrir, vor fi cele n
vigoare la data receptiei de catre Beneficiar a Lucrérilor sau a unor Sectoare de lucriri
potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia de citre Beneficiar]. Referirile din Contract la
standarde publicate vor fi Intelese ca referiri la editia aplicabild la Data de Bazi, daci nu
este altfel specificat.

Daca In Tard intrd In vigoare, dupa Data de Baza, standarde aplicabile modificate sau noi
Antreprenorul va instiinta Inginerul si (dacd e cazul) va transmite propuner pentru
aplicare. In situatia in care:

(a) Inginerul decide ci este necesara aplicarea, §i

(b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare,

atunci Inginerul va mifia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si
Actualizari].

5.5. Instruirea

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea si
intretinerea Lucrarilor conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului. Dacid in
Contract este previzut ci instruirea trebuie efectuati inainte de receptie, Lucrarile vor fi
consideratc terminate in vederca receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1
[Receptia Lucrérilor si a Sectoarelor de Lucrari] numai dupi terminarea acestei instruiri.
5.6. Documentele Conforme cu Executia

Antreprenorul va elabora, si va actualiza, un set complet de Inregistriri ale executiei
Lucrarilor "conforme cu execufia”, precizind amplasamentele, dimensiunile si detaliile
lucranlor real executate. Aceste inregistrari vor fi pastrate pe Santier si vor fi utilizate
exclustv In scopurile acestei Sub-Clauze. Doud copii ale acestor inregistriri vor fi trimise
Inginerului nainte de inceperea Testelor la Terminare.

Suplimentar, Antreprenorul va prezenta Inginerului planse ale Lucririlor conforme cu
executia, reprezentnd Lucririle asa cum sunt executate, si le va transmite Inginerului
pentru revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului].
Antreprenorul va obtine consimtaméntul Inginerului referitor la marimea, sistemul de
referinta si alte detalii relevante.

Inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor,
Antreprenorul va fumiza Inginerului numirul si tipurile de copii specificate ale planselor
relevante conforme cu executia, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. Lucririle nu
vor fi considerate terminate in vederea efectuirii recepfiei potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor gi a Sectoarelor de Lucriri] pani la primirea de citre
Inginer a acestor documente.

5.7. Manualele pentru Exploatare si Intrefinere
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Inainte de inceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va furmniza Inginerului manuale
provizorii referitoare la exploatare si Intretinere, cuprinzdnd detalii suficiente astfel incat
Beneficiarul si poati exploata, Intretine, demonta, reasambla, regla si repara
Echipamentele.

Lucririle nu vor fi considerate terminate In scopul receptiei potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 10.1 [Receptia Lucrérilor si a Sectoarelor de Lucrari] pana cand Inginerul nu va
primi versiunea finalid a manualelor pentru exploatare si Intrefinere, cuprinzand detaliile
mentionate, si orice alte manuale mentionate in Cerintele Beneficiarului, in acest scop.
5.8. Erorile de Proiectare

In cazul in care. In Documentele Antreprenorului, se identifici erori, omisiuni,
ambiguitdfi, discrepante sau alte deficiente, acestea si Lucrdrile vor fi remediate pe
cheltuiala Antreprenorului, fird a tine cont de nici un consimtdmant sau aprobare emise
potrivit prevederilor acestei Clauze.

6. Pcrsonalul si Forta de Munca

6.1. Angajarea Personalului i Fortei de Munca

Cu exceptia celor prevazute in Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate
masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de muncd, nelocalnic sau
din zond, precum gi pentru plata, cazarea, masa g1 transportul acestuia.

6.2. Nivelul de Salarizare si Conditiile de Munci

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare si condifii de muncd care si nu fic
inferioare celor stabilite pentru activitifi similare din zona In care se executd lucrarea.
Daci nivelurile de salarizare si condifiile de munca nu sunt aplicabile, Antreprenorul va
asigura salarii si conditii de munca practicate pe plan local de citre angajatori cu activitati
similare cu cele ale Antreprenorului.

6.3. Persoane in Serviciul Beneficiarului

Antreprenorul nu va recruta sau nu va incerca s recruteze personal sau fortd de munca
din cadrul Personalului Beneficiarului.

6.4. Legislatia Muncii

Antreprenorul va respecta intreaga legislafie a muncii care se aplici Personalului
Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sindtate, securitatea muncii,
asistenta sociald, emigrare si repatriere, si i va asigura acestuia toate drepturile legale.
Antreprenorul le va solicita angajatilor sdi s se conformeze Legilor in vigoare, inclusiv
legilor referitoarc la securitatea muncii.

6.5. Programul de Lucru

Activitatea pe Santier se va Intrerupe in zilele nelucritoare si in afara programului normal
de lucru mentionat in Anexa la Oferta, cu urmatoarele exceptii:

(a) Contractul contine alte preveder;

(b) existd acordul Inginerului,

(c) Lucrarea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protejarea vietii sau a proprietitii
sau pentru siguranta Lucrarilor, caz in care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.
6.6. Facilitati pentru Personal si Forta de Munca

Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va asigura si
mentine toate facilitifile necesare legate de cazare, masi si transport, destinate
Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura facilitifi pentru Personalul
Beneficiarului, conform celor mentionate In Cerintele Beneficiarului.
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Antreprenorul nu va permite niciunuia din angajatii sai si locuiascd temporar sau
permanent in constructiile care fac parte din Lucririle Permanente.

6.7. Sanatatea si Securitatea Muncii

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatitii si securitiii
Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autorititile sanitare,
cd personalul medical, facilititile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanti sunt
asigurate in permanentd pe Santier si in taberele de cazare ale Personalului
Antreprenorului sau Beneficiarului si cd se iau toate masurile necesare pentru asigurarea
asistenei sociale, conditiilor de igiend si prevenirea epidemiilor.

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care si rispundi
de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasti persoani va
fi calificata pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a
dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor,
Antreprenorul va asigura toate facilitafile necesare acestei persoane pentru exercitarea
responsabilititii si autorititii sale.

in situafia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului
detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pistra un registru si va
intocmi rapoarte referitoare la s#natatea, securitatea si asistenta sociald acordati
persoanelor, precum si la daunele aduse proprietitii, asa cum poate solicita Inginerul in
mod rezonabil.

6.8. Supravegherea Asigurati de Antreprenor

Pe durata elabordrii proiectului si execufiet Lucrarilor gi atét timp cét este necesar pentru
indeplinirea obligatiilor Antreprenorului, acesta va asigura toati asistenta necesara pentru
planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea si testarea lucririlor.

Supravegherea va fi asigurati de un numdr suficient de persoane care si cunoasci limba
de comunicare (definiti in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limbal) si operatiunile care trebuie
executate (inclusiv metode si proceduri necesare, riscuri posibile si metode de prevenire a
accidentelor) pentru executia satisfacatoare gi in siguran{i a Lucririlor.

6.9. Personalul Antreprenorului

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregitirea gi experienta necesare in
domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului si inliture
(sau sa dispuna inlaturarea) orice persoand angajati pe Santier sau la Lucrare, inclusiv
Reprezentantul Antreprenorului, daci este cazul, care:

(a) manifesta un comportament necorespunzitor sau lipsit de responsabilitate;

(b) indeplineste sarcinile cu incompeten{a sau neglijenta;

(c) nu respecti prevederile Contractului; sau

(d) persistd in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitifii muncii,
sanititii sau protectiel mediului.

Daca este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoani
corespunzitoare pentru Inlocuire.

6.10. Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va transmite Inginerului informafii care si precizeze numirul fiecarei
categorii a Personalului Antreprenorului si a fiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului
existente pe Santier. Informatiile vor fi transmise lunar, intr-o formi aprobati de catre
Inginer, pand la data termindrii de citre Antreprenor a lucririlor rimase de executat
mentionate in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor.
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6.11. Conduita Necorespunzitoare

Antreprenorul va lua, in permanentd, masurile necesare pentru a preveni ilegalitatile,
dezordinea si conduita necorcspunzitoare a Personalului Antreprenorului si pentru
pastrarea linistii §i protectiel persoanclor sau a proprietifii pe si in vecinitatea
Santierului.

7. Utilajele, Materialele si Execufia

7.1. Modul de Executie

Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea si aprovizionarea
Materialelor si de toate cele necesare executiei Lucrarilor:

(a) in modul (daca existd) specificat in Contract;

(b) cu grija si profesionalism, 1n conformitate cu practici recunoscute; si

(c) cu mijloace corespunzitoare si Materiale care nu prezinti riscuri, daci in Contract nu
este altfel prevazut,

7.2. Prelevarea de Probe

Antreprenorul va transmite Inginerului, urmitoarele probe de Materiale si informatii
relevante pentru a fi revizuite In conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor
Antreprenorului descrise in Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]:

(a) probe standard prelevate de la producator si probe specificate in Contract, totul pe
cheltuiala Antreprenorului; si

(b) probe suplimentare indicate de catre Inginer.

Fiecare probi va fi etichetat, cu mentiunea originii si locului de utilizare in Lucrare.

7.3. Inspectia

Personalul Beneficiarului va avea oricand:

(a) acces nelimitat In orice parte a Santierului si In toate locurile de unde se obtin
Materiale naturale; si

(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblarii si executiei lucrdrilor (pe Santier sau in
altd parte), si examineze, inspecteze, misoare si si testeze materialele si calitatea
execufiel, §i sd verifice evolutia proceselor de producere a Echipamentelor si de
producere si prelucrare a Materialelor

Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condifiile necesare desfasurarii
activititilor mentionate, Inclusiv asigurarea acceselor, facilititilor, aprobdrilor si
echipamentului de protectie. Aceste activititi nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile
si responsabilitatile sale.

Antreprenorul va Ingtiinta Inginerul de fiecare dati cand o lucrare este terminati si Inainte
ca aceasta si devind acoperita, ascunsi sau ambalati pentru depozitare sau transport. in
continuare, Inginerul va efectua, fird intdrzieri nejustificate examinarea, inspectia,
misuritorile sau testele necesare, sau va instiinta Antreprenorul ci aceste activitati nu
sunt necesare. Dacd Antreprenorul omite si transmitad ingtiintarea, acesta, la solicitarea
Inginerului, va descoperi lucrarea si va efectua remedierile necesare pe cheltuiald proprie.
7.4. Testarea

Aceasti Sub-Clauzi se va aplica tuturor testelor specificate in Contract, altele decat
Testele dupa Terminare (daca existd).

Antreprenorul va furniza toatd aparatura, asistenta tehnicé, documentele si alte informatii,
electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forta de munca, materiale si
personal cu calificarea si experienta corespunzatoare, necesare pentru realizarea eficienta
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a testelor specificate. Antreprenorul va conveni impreund cu Inginerul data si locul pentru
desfasurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale si alte parti ale Lucririlor.
Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualiziri], schimba
locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste
suplimentare. Dacd aceste teste modificate sau suplimentare arati ci Echipamentele
testate, Matenialele sau calitatea execufiel nu respecti prevederile Contractului, atunci
costul efectuirii acestora va fi suportat de cédtre Antreprenor, fari a lua in considerare alte
prevederi ale Contractului.

Inginerul va instiinta Antreprenorul, cu cel putin de 24 de ore inainte, cu privire la
intenfia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacd Inginerul nu se prezinti la data
si locul convenite, Antreprenorul poate incepe efectuarea testelor, cu exceptia cazurilor in
care Inginerul dispune altceva, si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta
Inginerului.

Daca Antreprenorul inregistreazi intdrzieri si/sau se¢ produc Costuri suplimentare ca
urmare a respectdrii acestor instrucfiuni sau ca urmare a Intirzierii pentru care este
responsabil Inginerul, Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu condifia respectirii
prevedernilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intrzieri potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea Lucririlor este sau va fi
intdrziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugi un profit rezonabil, care vor fi incluse
in Pretul Contractului.

Dupa primirea ingtiinfdrii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau a stabili modul de
solutionare a acestor probleme.

Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele
testelor vizate pentru conformitate. Atunci cind rezultatele testelor sunt corespunzitoare,
Inginerul va aproba buletinele de incercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat
care va confirma rezultatele testelor. Daca Inginerul nu a participat la teste, se considera
cd acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obtinute.

7.5. Respingerea

Dacd in urma examindrii, inspectiei, masuratorii sau testarii se identifici Echipamente,
Materiale, proiecte sau lucriri cu deficientc sau neconforme cu prevederile Contractului,
Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucrarile
necorespunzitoare prin transmiterea unei Ingtiintiri citre Antreprenor cuprinzind
motivatia respingerii. Antreprenorul va remedia deficientele cu promptitudine si se va
asigura cd produsul remediat este In conformitate cu prevederile Contractului.

Dacid Inginerul solicitd refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrarile
remediate sau o noud verificare a proiectelor, acestea se vor repeta in termenii si
condifiile inifiale. Dacd respingerea si refacerca testelor sau noua verificare a proiectelor
produc costuri suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta aceste costuri, in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului].

7.6. Lucrari de Remediere

Fard a lua in considerare testele sau certificirile anterioare, Inginerul poate solicita
Antreprenorului:
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(a) sd Inlature de pe Santier si s nlocuiasca orice Echipament sau Material care nu este
in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) si inliture sau si refacd orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile
Contractului, st

(c) sd execute orice lucrare care este solicitatd ca urgentd pentru siguranta Lucririlor
datoritd unui accident, unui eveniment neprevazut sau altui factor.

Antreprenorul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp rezonabil, care va fi
perioada de timp (dacd existd) specificatd in solicitare, sau in regim de urgen{d daci
urgenta este specificati potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).

Dacd Antreprenorul nu se conformeazid solicitdrii, Beneficiarul va fi Indreptitit si
angajeze si si plateascd alt antreprenor care si execute lucrarea. Cu exceptia cazului in
care Antreprenorul este Indreptifit la plati pentru lucrare, Antreprenorul va pliti
Beneficiarului, Tn conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicirile
Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitarii.

7.7. Proprietatea asupra Utilajelor g1 Materialelor

Dacd nu contravine Legilor Tarii i fird riscul sechestrului sau a altor impunen,
Materialele i fiecare componentd a Echipamentelor vor deveni proprietatea
Beneficiarului atunci cand:

(a) sunt livrate pe Santier; sau cind

(b) Antreprenorul este indreptifit la incasarea valorii Echipamentelor si Materialelor
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor si Materialelor in
Eventualitatea Suspendini Lucririlor].

7.8. Redevente

Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va plati toate
redeventele, chiriile si alte cheltuieli pentru:

(a) Materialele naturale obtinute in afara Santierului, g1

(b) depozitarea materialelor rezultate din demolin si excaviri si a altor materiale in exces
(naturale sau artificiale), cu excepfia cazurilor in care zonele de depozitare in interiorul
Santierului sunt specificate in Contract.

8. Inceperea, Intdrzicrea si Suspendarea Lucrarilor

8.1. Inceperea Lucrérilor

Inginerul va transmite Antreprenorului o ingtiintare privind Data de Incepere a lucrarilor
cu cel putin 7 zile Inainte de aceasta dati. Cu excepfia altor prevederi ale Conditiilor
Speciale Data de incepere a lucrarilor nu va depasi cu mai mult de 42 de zile data primirii
de catre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.

Antreprenorul va Incepe proiectarea gi execufia Lucrarilor ciat mai curdnd posibil dupi
Data de Incepere si va continua execufia Lucrarilor cu promptitudine si fara intirzieri.

8.2. Durata de Executie

Antreprenorul va finaliza toate Lucririle si fiecare Sector (daci existd) pani la expirarea
Duratei de Executie a Lucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrérilor, si

(b) terminarea tuturor lucrdrilor previzute in Contract astfel Incat Lucrarile sau
Sectoarele si poati fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucririlor s1 a Sectoarelor de Lucréri].

8.3. Programul de Executie
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In termen de 28 zile dupa primirea ngtiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1.

[nceperea Lucrarilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execufie
detaliat cu planificdri calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe
actualizate de ficcare data cind programul anterior nu mai corespunde evolutiei lucririlor
sau obligafitlor Antreprenorului. Fiecare program va include:

(a) ordinea in care Antreprenorul intentioneazi si execute Lucririle, inclusiv perioadele
propuse pentru fiecare fazi de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului,
procurare, producere, inspectie, livrare pe Santier, constructie, montare, testare, punere in
funcfiune g1 efectuare a probelor;

(b) pericadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele
Antreprenorului] si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate in Ceringele
Beneficiarului;

(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor gi testelor specificate in Contract, si

(d) un raport justificativ care si includa:

(1) o descriere generald a metodelor pe care Antreprenorul intentioneaza si le aplice si a
principalelor etape de executie a Lucririlor, si

(i) detalii cuprinzand estimirile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de
Personal pe categorii precum si numarul fieciruia din Utilajele Antreprenorului, necesare
pe Santier pentru realizarea fiecirei etape principale de luctir,

Daca in termen de 21 de zile dupd primirea programului, Inginerul nu transmite o
instiintare Antreprenorului, In care si mentioneze ci programul nu corespunde
prevederilor Contractului, Antreprenorul va actiona in conformitate cu programul si cu
alte obligatii pe care trebuie si le indeplineascd potrivit prevederilor Contractului,.
Personalul Beneficiarului va fi indreptatit sa-si planifice activitatea conform programului
Antreprenorului.

Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea i asupra circumstanelor care pot afecta negativ lucririle, pot
majora Pretul Contractului sau provoca intarzieri in execufia Lucririlor. Inginerul poate
solicita Antreprenorului si transmiti o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau
circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare potrivit prevederilor
Clauzei 13.3 [Proccdura de Modificare].

Daca Inginerul transmite o ingtiinfare Antreprenorului in care se mentioneazi ci
programul nu corespunde (in mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei
Lucrérilor si intenfiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite
Inginerului un program actualizat in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

8.4. Prelungirea Duratei de Executic

Antreprenorul va avea dreptul, cu conditia respectirii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Executie daci si in misura
in care terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucririlor
si a Sectoarelor de Lucriri], este sau va fi intirziati de urmitoarele cauze:

(a) o Modificare (dacd nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Executie potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]),

(b) un motiv de intérziere care acordd dreptul prelungirii Duratei de Executie potrivit
prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condifii de Contract,

(c) conditii climatice nefavorabile exceptionale,
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(d) lipsa Imprevizibila a personalului sau a Bunurilor, datoratd unor epidemii sau actiuni
guvernamentale, sau

(¢) o intdrziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite
Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care
1s1 desfagoard activitatea pe Santier.

Dacid Antreprenorul se considerd indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie,
Antreprenorul va instiinta Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului]. Atunci cand va stabili o prelungire a Duratei de Executie conform
prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior §i va putea
majora dar, in niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulati de prelungire.

8.5. Intarzieri Cauzate de Autorititi

In cazul in care se produc urmitoarele situafii:

(a) Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autorititile publice legal
constituite din Tar3,

(b) autorititile Intdrzie sau Intrerup activitatea Antreprenorului, i

(c) intérzierile sau intreruperile au fost Imprevizibile,

intirzierile sau intreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de executie
potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
Executie].

8.6. Ritmul Evolutiei Lucrérilor

In situatia in care:

(a) evolutia lucririlor este nesatisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie, si/sau
(b) evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de
executie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie]

din cauze diferite de cele menfionate in Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de
Executie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], unui program actualizat §i unui
raport justificativ care si descric metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi
adoptate In vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Execulie.
Daca nu este notificat altfel de citre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite
care pot necesita majorarea numdrului orelor de lucru si/sau a numairului de Personal
si/sau Bunuri, cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Dacd aceste metode revizuite
produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plati Beneficiarului
acestc costuri, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicérile
Beneficiarului], precum si penalititi pentru intirzieri (daci e cazul), potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.

8.7. Penalitafi de Intirziere

Dacd Antreprenorul nu reuseste si respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de
Executie], Antreprenorul va plati Beneficiarului penalititi de intdrziere, In conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicérile Beneficiarului]. Penalitafile de intarziere
vor constitul suma mentionatd In Anexa la Oferta, care va fi platitd pentru fiecare zi de
intirziere inregistrati Intre Data de Terminare contractuald gi data specificatd in Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Suma totald datoratd, potrivit prevederilor
acestei Sub-Clauze, nu va putea depdsi suma maximd aferentd penalitifilor de intarziere
(daci exista), previizutd in Anexa la Oferta.
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Penalititile de intarziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, in afara daunclor
produse de rezilierea contractului Tnainte de terminarea Lucririlor potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar]. Aceste penalitifi nu vor
exonera Antreprenorul de obligafia de a termina Lucrérile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitafi pe care le are conform prevederilor Contractului.

8.8. Suspendarea Lucranlor

Inginerul poate oricand dispune Antreprenorului suspendarea executirii unei parfi sau a
tuturor Lucrdrilor. Pe perioada suspendarii, Antreprenorul va proteja, pastra si asigura
paza acelei parfi sau a tuturor Lucrérilor impotriva deteriordrii, pierderii sau degradirilor.
Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendarni. Daci i in misura in care cauza
este notificati si se dovedeste cd responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile
Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 si 8.11 nu se vor aplica.

8.9, Consecinfele Suspendarii

Dacd Antreprenorul va inregistra intirzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca
urmare a respectdrii instructiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8
[Suspendarea Lucririlor] si/sau ca rezultat al reludri lucrdrilor, Antreprenorul va
transmite Inginerului o Instiintare si, cu conditia respectirii prevederilor Sub-Clauzei 20. 1
[Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intirzieri potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], dacd terminarea lucrarilor este sau va fi
intarziatd, si

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupéd primirea instiintdrii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de
solutionare a acestor probleme.

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucririlor] Antreprenorul nu va fi
indreptafit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata Costurilor suplimentare
necesare remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a
lucrarilor sau materialelor necorespunzitoare sau a consecinelor omisiunii
Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.

8.10. Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendirii Lucririlor
Antreprenorul va fi indreptatit la plata valorii (de la data suspendirii) Echipamentelor
si/sau Materialelor care nu au fost livrate pe Santier, dac:

(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor si/sau Materialelor a fost
suspendati pentru o perioada mai mare de 28 de zile, si

(b) in conformitate cu instructiunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele
si/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.

8.11. Suspendarea Prelungitd

Dacd suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucririlor] a durat
mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua
activitatea. Dacid Inginerul nu confirmd permisiunea in termen de 28 de zile dupa
solicitare, Antreprenorul poate, prin Instiintarea Inginerului, si trateze suspendarea ca pe
0 omisiune potrivit prevederlor Sub-Clauzei 13 [Modificdr si Actualiziri] a partii de
Lucrdri afectate. Dacd suspendarea afecteazi totalitatea Lucririlor, Antreprenorul poate
transmite o ingtiintare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea
Contractului de catre Antreprenor].
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8.12. Reluarea Executiei Lucririlor

Dupd confirmarea permisiunii sau dispuneni reluarii activititii, Antreprenorul si
Inginerul vor examina impreund Lucririle, Echipamentele si Materialele afectate de
suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriordrile sau defectiunile Lucrérilor,
Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs in timpul
suspendarii.

9. Testele la Terminare

9.1. Obligatiile Antreprenorului

Ulterior asigurdrii documentelor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.6
[Documentele Conforme cu Executia] si Sub-Clauzei 5.7 [Manualele pentru Exploatare si
Intretinere], Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei
Clauze si Sub-Clauzei 7.4 [Testarea].

Antreprenorul va ingtiinta Inginerul cu cel putin 21 de zile inainte de data la care
Antreprenorul va fi pregitit sa efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor
in care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua in termen de 14 zile dupa
aceasti dati, la data sau datele stabilite de citre Inginer.

Cu excepfia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, Testele la Terminare se vor efectua
in urmatoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii in funcfiune, care vor include inspectii specifice si teste
functionale ("la cald" si "la rece") pentru a demonstra cd fiecare componenti a
Echipamentelor poate sa functioneze In condifii de sigurantd in urmétoarea etapd, (b);

(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru a
demonstra ¢i Lucrarile sau Sectoare de lucrari pot functiona in conditii de siguranta si aga
cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare; si

(c) probe de functionare, care vor demonstra ca Lucrérile sau Sectoarele de lucran pot
functiona in conditii de siguranta, conform prevederilor Contractului.

In timpul functionirii de proba cind Lucririle funcfioneazia in condifii stabile,
Antreprenorul va ingtiinga Inginerul ci Lucrarile sunt gata pentru efectuarea oricéror alte
Teste la Terminare, inclusiv teste de functionare pentru a demonstra c¢d Lucririle
corespund criteriilor specificate in Cerintele Beneficiarului si in conformitate cu Listele
de Garantii.

Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receppia
Lucririlor de citre Beneficiar]. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, orice
produs rezultat in perioada de efectnare a probelor pentru Lucrin va reprezenta
proprietatea Beneficiarului.

La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua in considerare efectele
utilizarii Lucrarilor de catre Beneficiar asupra functionalitifii sau altor caracterstici ale
Lucririlor. De indati ce Lucrarile sau un Sector de lucrdri au trecut toate Testele la
Terminare, descrise in sub-paragrafele (a), (b) sau (c), Antreprenorul va transmite
Inginerului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste.

9.2. Intarzieri in Efectuarea Testelor

Daci efectuarea Testelor la Terminarea lucrarilor este Intdrziatd nejustificat de catre
Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) si/sau Sub-
Clauza 10.3 [Receptia si Testele la Terminarea Lucrérilor].
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Dacd Testele la Terminare sunt intdrziate nejustificat de citre Antreprenor, Inginerul
poate solicita Antreprenorului, printr-o instiintare, si efectueze Testele in interval de 21
de zile de la primirea ingtiintarii respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele
stabilite de cdtre Antreprenor situate in intervalul de 21 de zile, termene de care va
ingtiinta Inginerul.

Dacid Antreprenorul nu reuseste si efectueze Testele la Terminare in perioada de 21 de
zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul gi pe cheltuiala
Antreprénorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate in prezenta
Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.

9.3. Repetarea Testelor

Daca Lucrdrile, sau un Sector de Lucrari, inregistreazi Teste la Terminare
necorespunzaitoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea), iar Inginerul
sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzitoare si Testele la Terminare
pentru orice lucrare in legaturd cu acestea si fie repetate in termenii si conditiile
aplicabile testelor anterioare.

9.4. Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare

Daca Lucrinle, sau un Sector de Lucrdri, inregistreazi Teste la Terminare
necorespunzatoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor],
Inginerul va fi indreptitit:

(a) sd dispuna repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;

(b) sd respingd Lucrdrile sau Sectorul de Lucrin (dupd caz), daci rezultatele
necorespunzatoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucririlor sau Sectorului de
Lucriari, eventualitate In care Beneficiarul va aplica misurile previzute in sub paragraful
(c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunca Remedierii Defectiunilor]; sau

(c) sa emitd un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor, daci Beneficiarul
solicitd acest lucru.

In eventualitatea in care se aplicd misurile prevazute in sub-paragraful (c), Antreprenorul
va proceda in concordanfi cu celelalte obligati impuse de Contract. iar Preful
Contractului se va diminua cu suma necesard despagubirii Beneficiarului de consecintele
erorilor Antreprenorului. Dacd diminuarea menfionatid pentru acoperirea consecingelor
erorilor Antreprenorului nu este stabiliti (sau metoda de calcul a acesteia nu este definits)
in Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea si fie (i) conveniti de ambele parti
(pentru remedierea erorii) si platitd inamte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucririlor, sau (ii) decisd si plititd potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5
[Revendicirile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare].

10. Receptia Lucrérlor de cédtre Beneficiar

10.1. Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari

Cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzitoare ale Testelor
la Terminare], Beneficiarul va receptiona Lucrarile in situatia in care (i) acestea au fost
terminate In conformitate cu prevederile Contractului, incluzind conditiondrile descrise
in Sub-Clauza 8.2 [Durata de Executie] si cu exceptiile previzute in sub-paragraful (a) de
mai jos, si (i) atunci cind a fost emis un Proces Verbal de Recepiie la Terminarea
Lucrarlor, sau se considerd cd a fost emis In conformitate cu prevederile acestei Sub-
Clauze.
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Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucririlor cu cel pufin 14 zile Tnainte ca Lucrdrnle, din punct de vedere al
Antreprenorului, si fie terminate si pregitite de receptie. Daca Lucririle sunt impértite pe
Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Receptie la
Terminarea Lucrérilor pentru fiecare Sector de lucriri in parte.

In termen de 28 de zile de la primirea solicitirii Antreprenorului, Inginerul:

(a) va emite catre Antreprenor Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor
precizind data la care Lucridrile sau Sectoarele de lucrdri au fost terminate in
conformitate cu prevederile Contractului, cu exceptia unor lucrdri minore ramase
neexecutate si a defectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a
Sectoarelor de lucrdr 1n scopul destinat (pand cand sau in timp ce aceste lucriri sunt
finalizate si defectiunile sunt remediate); sau

(b) va respinge solicitarea, prezentdnd motivafia gi specificind lucrarile pe care si le
realizeze Antreprenorul pentru a face posibila emiterea Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucririlor. Antreprenorul va finaliza lucriarile, inainte de a transmite o noui
instiintare potrivit prevederilor acestel Sub-Clauze.

Daci, in termen de 28 de zile, Inginerul nu reuseste sa emitd Procesul Verbal de Receptie
la Terminarea Lucririlor, sau si respingd solicitarea Antreprenorului si dacd Lucririle sau
Sectoarele de lucriri (dupd caz) sunt in mare parte conforme prevederilor Contractului, se
va considera cd Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor a fost emis in
ultima zi a perioadei de 28 de zile.

10.2. Receptia unor Parfi de Lucrari

Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru
orice parte a Lucririlor Permanente, numai cu aprobarea exclusiva a Beneficiarului.
Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucririlor (altfel decdt ca misurd temporara
specificatd in Contract, sau convenitd de catre ambele Parfl) panid cand Inginerul nu
emite, daca emite, un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru aceasti
parte. Dacd Beneficiarul utilizeazi o parte a Lucrérilor inainte de emiterea Procesului
Verbal de Receptie:

(a) partea care este utilizatd va fi considerata ca fiind receptionati de la data la care a
inceput utilizarea acesteia;

(b) Antreprenorul va inceta si mai aibd responsabilitatea privind acea parte incepand cu
data la care a Inceput utilizarea acesteia, dati la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului, st

(c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor pentru aceasti parte.

Dupi ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor pentru o
parte din Lucrare, se vor lua masuri pentru asigurarea prioritard pentru Antreprenor a
condifiilor necesare realizirii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua
aceste Teste la Terminarea Lucririlor cdt mai curdnd posibil, fnainte de expirarea
Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Daci se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca ummare a recepfiel si/sau
utilizarii de citre Beneficiar a unei parfi din Lucrare, altele decat utilizarea specificati in
Contract sau conveniti de catre Antreprenor, Antreprenorul (i) va instiinta Inginerul si
(ii) cu condifia respectdrii prevederilor Sub-Clauzer 20.1 [Revendicirile
Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaugi un
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profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului. Dupa primirea acestei
ingtiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea
Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare si profitul
aferent.

Dacd a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor pentru o parte
din Lucriri (alta decat un Sector), penalititile de Intdrziere pentru terminarea Lucririlor
ramase de executat vor fi diminuate. fn mod similar, penalitatile de intdrziere pentru
celelalte Sectoare de lucréri (daci existd), in care este inclusa §i partea receptionatd, vor
fi, de asemenea, diminuate. Pentru o intdrziere inregistratd dupd data specificati in
Procesul Verbal de Receptic la Terminarea Lucrarilor, reducerea proportionali a
penalitifilor de intarziere se va calcula ca raport intre valoarea partii de Lucrin
receptionati si valoarea totald a Lucrérilor sau Sectorului de lucrir (dupi caz). Inginerul
va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Solutionare] pentru a conveni sau stabili aceste proportii. Prevedenle acestui paragraf se
vor aplica numat procentului zilnic al penalizirii de intdrziere aplicat, reglementat de
prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalititi de Intdrziere] si nu vor afecta limita maximi a
penalititilor.

10.3. Receptia si Testele la Terminarea Lucririlor

Daca Antreprenorul este impiedicat cu mai mult de 14 zile si efectueze Testele la
Terminare datoritd unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera ci
Beneficiarul a receptionat Lucririle sau Sectoarele de lucriri (dupi caz) la data la care
Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate.

Ulterior, Inginerul va emite in consecintd un Proces Verbal de Recepfie la Terminarea
Lucrérilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de indati ce acest lucru este
posibil, dar nainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor. Inginerul
va transmite o Instiintare s1 va solicita ca Testele la Terminare si fic efectuate in termen
de 14 zile si in conformitate cu prevederile Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreazd intdrzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca
urmare a unor astfel de intdrzieri in efectuarca Testelor la Terminare, Antreprenorul va
transmite Inginerului o instiintare si, cu conditia respectirii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicirile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intdrzien potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], dacé terminarea este sau va fi intirziati, si
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugd un profit rezonabil, care vor fi incluse
in Pretul Contractului.

Dupd primirea instiintdrii, Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solufionare] pentru a conveni sau stabili modul de
solutionare a acestor probleme.

10.4. Restabilirea Suprafetelor de Teren

Cu exceptia altor prevederi ale Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor,
un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucririlor nu va certifica execugia
lucrarilor necesare de restabilire a suprafetelor de teren din zona lucririi sau a altor
suprafete de teren.

11. Perioada de Garantie
11.1. Terminarea Lucririlor Neexecutate 51 Remedierea Defectiunilor
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Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului si fiecare Sector de lucrari si
corespundi prevederilor Contractului (cu excepfia uzurii normale) Tnainte de expirarea
Perioadei de Notificare a Defectiunilor sau cit mai curdnd posibil, Antreprenorul:

(a) va completa orice lucrare rimasi neterminati la data emiterii Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrdrilor, intr-o perioada rezonabild menfionatd de citre Inginer,
si

(b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectiunilor sau degradarilor,
conform solicitirilor Beneficiarului (sau in numele acestuia), pana la sau inainte de data
de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Lucrdni sau Sectoare de
Lucriéri (dupi caz).

Daci se produc defectiuni sau degradari, Antreprenorul va fi Ingtiintat in consecinta de
citre (sau in numele) Beneficiar.

11.2. Costul Remedierii Defectiunilor

Toate lucririle la care s-a facut referire in sub-paragraful (b) al Sub-Clauzer 11.1
[Terminarea Lucrdrilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor] vor fi executate cu
riscul gi pe cheltuiala Antreprenorului, dacd si in mésura in care lucririle se datoreaza:

(a) proiectului Lucririlor, altul decit partea de proiect pentru care este responsabil
Beneficiarul (daci exist3),

(b) Echipamentelor, Materialelor sau calititii executiel care nu sunt in conformitate cu
prevederile Contractului, sau

(c) exploatdrii sau Intrefinerii necorespunzatoare care a fost atribuitd unor cauze pentru
care Antreprenorul este rispunzitor (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau
altele), sau

(d) nerespectirii de catre Antreprenor a unei alte obligatii.

Daci si in misura in care lucririle de remediere sunt datorate oricdror alte cauze,
Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau in numele
acestuia) gi se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificarc].

11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor

Beneficiarul va fi indreptitit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile
Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari
sau Sectoare de lucrdri, dacd si in misura in care Lucrarile, Sectoarele de lucrari sau o
componentd importanti a Echipamentelor (in functie de caz i ulterior receptiei), nu pot fi
utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defectiuni sau
unor degradiri. Pericada de Notificare a Defectiunilor nu va putea fi prelungitd cu mai
mult de doi ani.

Daca livrarea si/sau montajul Echipamentelor si/sau Materialelor au fost suspendate
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] sau a Sub-Clauzei 16.1
[Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor], obligatiile Antreprenorului
potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica niciunei defectiuni sau degradari
produse la mai mult de doi ani dupd expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor
pentru Echipamente si/sau Materiale.

11.4. Omisiunea Remedierii Defectiunilor

Daci Antreprenorul nu reuseste s remedieze defectiunile sau degradarile intr-un interval
rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoand in numele Beneficiarului) poate stabili o
datd pani la care este necesard remedierea defectiunilor sau degradarilor si va transmite
Antreprenorului o ingtiintare referitoare la aceastd data.





