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PREAMBUL 
 
În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006; 
 
Având în vedere prevederile normative menŃionate în continuare: 
 
- H.G. nr. 1564 / 2008 privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiŃii " Bazin 

de înot olimpic - Clubul Sportiv  DINAMO Bucureşti" şi " Bazin de înot olimpic - Târgu Mureş, judeŃul Mureş" 
din cadrul Programului " Bazine de înot", realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A” 

-    HG 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", 
realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii "C.N.I." - S.A. 

- Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice; 
- Legea nr. 117/2002 de înfiinŃare a Companiei NaŃionale de InvestiŃii C.N.I. S.A.; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii;  
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentaŃiei tehnico – economice aferente 

investiŃiilor publice; 
- H.G. nr. 264/2003 cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea acŃiunilor şi categoriilor de 

cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăŃi în avans din fonduri publice; 
 

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE (“Contractul”) la data de 
……………. 

ÎNTRE 

(1) COMPANIA NAłIONALĂ DE INVESTIłII S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, 
Sector 1, telefon/fax: 021-316.73.83; 316.73.84/ 021-316.73.81, cod unic 14273221, atribut fiscal R, cont 
nr. RO40BPOS70402777547ROL01 deschis la Banc Post - Sucursala Palat C.F.R. Bucureşti , 
reprezentată prin Director General Emil SABO şi Director Economic Manuela PĂTRĂŞCOIU în calitate 
de achizitor (denumită în continuare "CNI" sau "Achizitorul"); şi 

2. ……………………….., cu sediul în …………………., telefon/ fax: ……………….., număr de înmatriculare 
la R.C. ……………, cod fiscal C.U.I. ……………, atribut fiscal …., cont nr. ……………, deschis la 
……………….., reprezentat prin …………………., Director General, în calitate de prestator (denumită în 
continuare "Antreprenorul"). 

Achizitorul şi Antreprenorul numiŃi împreună “PărŃile” şi individual “Partea”. 

ÎNTRUCÂT 

A Achizitorul este însărcinat cu coordonarea şi implementarea proiectului ”Bazin de inot olimpic – proiect 
pilot” ("Proiectul"); 

B. Antreprenorul a fost declarat câştigător al licitaŃiei publice organizate pentru implementarea Proiectului 
prin adaptarea la teren şi construirea investiŃiei ”Bazin de inot olimpic …………”  în conformitate cu 
Raportul procedurii nr. ………………….. 

C. Antreprenorul deŃine cunoştinŃe specifice în domeniul construcŃiilor şi desfăşoară activităŃi specializate în 
domeniul proiectării, construirii şi asistenŃei tehnice pentru implementarea proiectelor de construcŃii; 

D. În vederea implementării optime a Proiectului şi a proiectării şi construirii bazinului de înot şi a structurilor 
aferente acestuia, Antreprenorul este de acord să presteze servicii de proiectare şi să execute lucrări de 
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construcŃie pentru Proiect, în schimbul preŃului plătit de Achizitor în conformitate cu termenii şi condiŃiile 
acestui Contract; 

E. În vederea realizării celor de mai sus, Achizitorul şi Antreprenorul au fost de acord cu termenii şi condiŃiile 
privind proiectarea şi execuŃia lucrărilor de construcŃie descrise in Proiect, aşa cum sunt prevăzute în 
prezentul Contract. 

PărŃile convin după cum urmează: 

1. Prevederi Generale  

1.1 DefiniŃii  

În prezentul Contract următorii termeni şi expresii vor avea înŃelesurile atribuite mai jos, acolo unde permite 
contextul.  

1.1.1 Contractul  

"Contract" înseamnă prezentul contract incluzând şi Oferta, CerinŃele Achizitorului, Listele, Propunerea tehnica si 
financiara a Antreprenorului şi alte documente (dacă există) care sunt incluse în acest Contract; "Ofertă" 
înseamnă documentul intitulat ofertă, care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru 
proiectare si  Lucrări, semnată şi adresată Achizitorului în cadrul procedurii de achiziŃie publică, incluzand toate 
documentele incluse în Contract, pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Oferta.  

"CerinŃele Achizitorului" înseamnă orice document  emis de Achizitor care include fără a se limita la, 
documentaŃia de achiziŃie şi caietul de sarcini, şi orice alte modificări sau adăugiri la acest document conform 
prevederilor Contractului. Acest document specifică destinaŃia şi scopul Lucrărilor şi/sau ale proiectului şi/sau a 
altor criterii tehnice ale acestora.   

"Liste" înseamnă documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de către Antreprenor şi transmise împreună cu 
Oferta, aşa cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot include date, tabele şi liste cu grafice de plăŃi 
şi/sau preŃuri.  

"Propunerea Antreprenorului" înseamnă documentul intitulat propunere, tehnica sau financiara, transmis de 
către Antreprenor împreună cu Oferta, aşa cum este inclus în Contract. Acest document poate include şi proiectul 
preliminar al Antreprenorului.  

"Anexă la Ofertă" înseamnă formularele completate, intitulate Anexa la Ofertă, care sunt anexate la Ofertă şi fac 
parte din aceasta.  

"Lista de garanŃii" şi "Graficul de PlăŃi" înseamnă documentele numite astfel (dacă există) care sunt cuprinse în 
Liste.  

„ Proiectarea” – inseamna proiectarea adaptarii la teren, studii, avize, autorizatii, elaborarea documentatiei 
tehnice pentru obtinerea autorizatiei de constructie ( DTAC) si obtinerea acesteia, elaborarea proiectului tehnic ( 
PT) si a detaliilor de executie( DE) 

1.1.2 PărŃi şi Persoane  

"Parte" înseamnă Achizitorul sau Antreprenorul, după cum cere contextul.  

"Achizitor" înseamnă persoana numită beneficiar în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane.  

"Antreprenor" înseamnă persoana(ele) numită(e) antreprenor în Oferta acceptată de către Achizitor şi succesorii 
legali ai acestei(or) persoane.  
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"Diriginte de santier" înseamnă persoana desemnată de către Achizitor să acŃioneze ca diriginte în scopurile 
Contractului, sau altă persoană desemnată de către Achizitor şi notificată Antreprenorului, potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 3.3 (Înlocuirea dirigintelui de santier).  

"Reprezentantul Antreprenorului" înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată 
de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 (Reprezentantul Antreprenorului), care acŃionează în 
numele Antreprenorului.  

"Personalul Achizitorului" înseamnă dirigintele de santier, şi tot restul personalului, forŃa de muncă şi alŃi 
angajaŃi ai dirigintelui de santier sau ai Achizitorului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către 
Achizitor sau diriginte de santier, ca Personal al Achizitorului.  

"Personalul Antreprenorului" înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care 
Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier, care poate include personalul, forŃa de muncă, alŃi angajaŃi ai 
Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuŃia Lucrărilor.  

"Subantreprenor" înseamnă orice persoană numită în Contract Subantreprenor, sau orice persoană desemnată 
prin Oferta depusa ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.  

1.1.3 Date, Teste, Perioade şi Terminare  

,,Dată de Începere a proiectarii” înseamnă data notificată de catre achizitor cu privire la inceperea activitatii de 
proiectare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 (Începerea Lucrărilor).  

"Dată de Începere a Lucrărilor" înseamnă data notificată, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 (Începerea 
Lucrărilor).  

"Durată de ExecuŃie" înseamnă timpul necesar finalizării serviciilor de proiectare si a Lucrărilor sau a unui Sector 
de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 (Durata de ExecuŃie), după cum este declarată în 
Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de ExecuŃie), 
calculată din momentul Datei de Începere.  

"Teste la Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele PărŃi, sau 
dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 (Testele la Terminare) înainte ca 
Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) să fie recepŃionate de către Achizitor  

"Proces Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat în 
conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepŃie numită de către Achizitor, la cererea 
Antreprenorului, recomandând sau nu recepŃionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părŃi de Lucrare (după 
caz) de către Achizitor, potrivit prevederilor Clauzei 10.  

"Teste după Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract (dacă există) şi care sunt efectuate 
în conformitate cu prevederile Clauzei 12 (Teste după Terminare) după ce Lucrările sau un Sector de Lucrări 
(după caz) sunt recepŃionate de către Achizitor.  

"Perioadă de garantie" înseamnă perioada de notificare a defecŃiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de 
Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 (Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea 
DefecŃiunilor), aşa cum se menŃionează în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
11.3 (Prelungirea Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor)), calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele de 
Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (RecepŃia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări).  

"Proces Verbal de RecepŃie Finală" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de 
către comisia de recepŃie finală numită de către Achizitor, la cererea Antreprenorului recomandând sau nu 
recepŃionarea finală a Lucrărilor, Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz) de catre Achizitor, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 11.9. (Procesul Verbal de RecepŃie Finală).  
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"Zi" înseamnă o zi calendaristică şi "An" înseamnă 365 de zile.  

1.1.4 Monedă şi PlăŃi  

"Valoare de Contract Acceptată" înseamnă valoarea acceptată prin depunerea propunerii financiare si prin 
semnarea contractului pentru execuŃia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecŃiunilor.  

"PreŃul Contractului" înseamnă suma de bani datorata de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de obligatie 
corelativa a acestuia, fata de executarea intocmai de catre Antreprenor a obligatiilor contractual asumate,  
definita potrivit Sub-Clauzei 14.1 (PreŃul Contractului), incluzand si actualizările efectuate în conformitate cu 
prevederile Contractului.  

"Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în legatura cu executarea diligenta a 
Contractului  de către Antreprenor, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, exclusiv profitul.  

"Certificat Final de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.12(Emiterea 
Certificatului Final de Plată).  

"SituaŃie Finală de Lucrări" înseamnă situaŃia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.10 
(Prezentarea SituaŃiilor Finale de Lucrări).  

"Certificat Interimar de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 (PreŃul 
Contractului şi PlăŃile), altul decât Certificatul Final de Plată.  

"Monedă Locală" înseamnă moneda României.  

"Certificat de Plată" înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 (PreŃul Contractului şi 
PlăŃile).  

"SituaŃie de Lucrări" înseamnă situaŃia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a solicitării potrivit 
prevederilor Clauzei 14 (PreŃul Contractului şi PlăŃile), pentru emiterea certificatului de plată.  

1.1.5 Lucrări şi Bunuri  

"Utilajele Antreprenorului" înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru 
execuŃia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecŃiuni. Sunt excluse Lucrările Provizorii, Utilajele 
asigurate de către Achizitor (dacă există), Echipamentele, Materialele şi altele asemenea, care vor face sau fac 
parte din Lucrările Permanente.  

"Bunuri" înseamnă Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele şi Lucrările Provizorii, sau oricare din 
acestea, după caz.  

"Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările 
Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor 
Contractului.  

"Lucrări Permanente" înseamnă lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit 
prevederilor Contractului.  

"Echipamente" înseamnă aparatele, maşinile, instalaŃiile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările 
Permanente.  

"Sector" înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există).  

"Lucrări Provizorii" înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), 
necesare pe Şantier pentru execuŃia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecŃiuni.  
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"Lucrări" înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii, sau oricare dintre acestea, după caz.  

1.1.6 Alte DefiniŃii  

"Documentele Antreprenorului" înseamnă calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale, 
modele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului; 
aşa cum este descris în Sub-Clauza 5.2 (Documentele Antreprenorului).  

"Utilaje Asigurate de către Achizitor" înseamnă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la 
dispoziŃie de către Achizitor pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuŃia Lucrărilor, aşa cum se 
menŃionează în CerinŃele Achizitorului, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepŃionate de către 
Achizitor.  

"ForŃă Majoră" este definită în Clauza 19 (ForŃa Majoră).  

"Legi" înseamnă toate legile naŃionale, decretele, ordonanŃele şi alte acte normative, reglementări şi hotărâri ale 
oricărei autorităŃi publice legal constituite.  

"GaranŃie de Bună ExecuŃie" înseamnă garanŃia (sau garanŃiile, dacă există) asigurată potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 4.2 (GaranŃia de Bună ExecuŃie).  

"Şantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi 
Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului. Organizarea de 
şantier a Antreprenorului face parte din Şantier. 

"Imprevizibil" înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut de către un Antreprenor cu experienŃă, până la data 
depunerii Ofertei.  

"Modificare" înseamnă orice modificare a CerinŃelor Achizitorului sau a Lucrărilor, care se dispune sau se aprobă 
ca şi modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări).  

1.2 Interpretări  

În prezentul Contract, cu excepŃia cazurilor când contextul impune o altă interpretare: 

1.2.1 Orice angajament al unei PărŃi de a nu acŃiona într-un anumit fel sau de a nu face un anumit lucru include 
şi obligaŃia de a nu permite ca respectiva acŃiune să fie întreprinsa sau respectivul lucru să fie făcut; 

1.2.2 Orice referire din prezentul Contract la Antreprenor va include, acolo unde contextul permite acest lucru, 
succesorii în drepturi ai acestuia, iar orice referire din prezentul Contract la Achizitor va include, acolo unde 
contextul permite acest lucru şi succesorii în drepturi ai acestuia; 

1.2.3 Orice referire la un contract va fi interpretata ca o referire la respectivul contract aşa cum poate fi acesta 
modificat, completat, suplimentat, novat sau cesionat la un moment dat; 

1.2.4 Cu excepŃia cazurilor in care contextul impune o alta interpretare, cuvintele folosite la singular includ şi 
pluralul şi viceversa, cuvintele care denumesc persoane includ societăŃi pe acŃiuni, societăŃi cu răspundere 
limitată, societăŃi în comandită, asociaŃii, organizaŃii şi orice alte persoane juridice, iar orice referire la o 
persoană include succesorii şi cesionarii legali; 

1.2.5 Orice referire la anexe va fi interpretată ca o referire la anexele prezentului Contract; 

1.2.6 Termenii si expresiile definite în preambulul şi expunerea de motive la prezentul Contract constituie parte 
integrantă din acesta şi interesul acestor termeni şi expresii este parte integrantă din prezentul Contract;  
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1.2.7 Referirile la articole şi la secŃiuni vor fi interpretate ca o referire la articolele şi secŃiunile prezentului 
Contract; şi 

1.2.8 Cuprinsul si titlurile au fost inserate pentru a uşura citirea textului şi ele nu vor afecta interpretarea 
prezentului Contract şi nu vor completa conŃinutul prezentului Contract; 

1.2.9 Orice referire la termenul „scris” sau „în scris” include orice înregistrare vizibilă a cuvintelor şi, pentru 
evitarea oricăror confuzii, aceşti termeni nu vor include emailul;  

1.2.10 Cuvintele „oricare”, „include” şi „incluzând” nu vor fi interpretate ca limitând sfera de aplicare a 
enumerărilor;  

1.3 Comunicarea  

În orice situaŃie în care, potrivit prevederilor acestui Contract este necesară emiterea de aprobări, certificate, 
consimŃăminte, stabiliri, înştiinŃări şi solicitări, comunicarea se va face după cum urmează:  

(a) în scris (cu confirmare de primire), trimisă prin poştă sau curier, prin fax (cu confirmare de transmitere a 
conŃinutului corespondenŃei)) sau prin oricare din sistemele de transmitere electronică acceptate; şi  

(b) livrată, trimisă sau transmisă la adresa de contact a PărŃilor, menŃionată în preambulul prezentului 
Contract. În situaŃiile în care:  

(i) una dintre PărŃi primeşte o înştiinŃare de schimbare a adresei celeilalte PărŃi, toată 
corespondenŃa va fi transmisă la noua adresă; sau  

(ii) destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimŃământ, 
răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.  

Aprobările, instrucŃiunile, consimŃămintele şi acordurile nu vor fi reŃinute sau întârziate nejustificat. Atunci 
când unei PărŃi i se emite un act de comunicare, indiferent de forma acestuia, emitentul va transmite o copie 
şi celeilalte PărŃi. Când se transmite o înştiinŃare unei PărŃi, de către cealaltă Parte sau de către dirigintele 
de santier, trebuie transmisă o copie şi  celeilalte PărŃi, după caz.  

1.4 Legea şi Limba  

1.4.1 Contractul va fi guvernat de legile României.  

1.4.2 Dacă există versiuni ale oricărei părŃi din Contract, scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba 
română.  

1.4.3 Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.  

1.5 Prioritatea Documentelor  

1.5.1 Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează şi 
completează reciproc. Documentele care alcătuiesc Contractul includ Oferta, CerinŃele Achizitorului, 
Listele, şi Propunerea Antreprenorului, tehnica si financiara, şi orice alte documente care fac parte din 
Contract.  

1.5.2  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinŃelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini  

1.6 Păstrarea şi Furnizarea Documentelor  
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1.6.1 Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi grija Antreprenorului până la data 
preluării acestora de către Achizitor. Dacă nu este altfel prevăzut în Contract, Antreprenorul va furniza 
Dirigintelui de santier doua copii pe suport de hârtie şi două copii în format electronic pe CD ale fiecărui 
Document al Antreprenorului.  

1.6.2 Antreprenorul va păstra, pe Şantier, o copie a Contractului, publicaŃiile menŃionate în CerinŃele 
Achizitorului, Documentele Antreprenorului, Modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor 
Contractului. Personalul Achizitorului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment.  

1.6.3 Dacă una dintre PărŃi descoperă o eroare sau o deficienŃă de natură tehnică într-un document care a fost 
elaborat pentru a fi folosit la execuŃia Lucrărilor, Partea va notifica cu promptitudine cealaltă Parte cu privire 
la acea eroare sau deficienŃă.  

1.7 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Achizitor  

1.7.1 În relaŃia dintre PărŃi, Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală 
asupra Documentelor Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de către Antreprenor (sau 
în numele acestuia) până la predarea sau aprobarea acestor documente de către Achizitor.  

1.7.2 Se consideră că Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Achizitorului licenŃă permanentă, 
transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenŃă, pentru a copia, folosi şi transmite Documentele 
Antreprenorului, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. Această licenŃă:  

(a) se va aplica pe întreaga durată de viaŃă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a 
părŃilor relevante ale Lucrării;  

(b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de Lucrări să 
multiplice, să folosească şi să transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării, operării, 
întreŃinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării Lucrărilor, şi  

(c) în cazul în care Documentele Antreprenorului se găsesc în forma unor programe de computer sau 
alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Şantier şi alte locuri 
prevăzute în Contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către Antreprenor.  

1.7.3 Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor (sau în numele 
acestuia) nu vor fi, fără acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de către Achizitor (sau în numele 
acestuia) unei terŃe părŃi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele destinate realizării Contractului.  

1.8 Utilizarea Documentelor Achizitorului de către Antreprenor  

 În relaŃia dintre PărŃi, Achizitorul îşi va rezerva dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală 
asupra CerinŃelor Achizitorului şi altor documente întocmite de către Achizitor (sau în numele acestuia). 
Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, să copieze, să folosească şi să obŃină dreptul de transmitere a 
acestor documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de 
către Antreprenor unei terŃe părŃi, fără acceptul Achizitorului.  

1.9 InformaŃii ConfidenŃiale  

 Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilă a Dirigintelui de santier toate informaŃiile confidenŃiale 
sau alte informaŃii, pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului.  

1.10 Respectarea Legilor  

1.10.1 La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare.  
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1.10.2 Antreprenorul va transmite toate înştiinŃările, va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi va obŃine 
toate autorizaŃiile, licenŃele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuŃia 
şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecŃiuni. Antreprenorul va despăgubi Achizitorul şi îl va 
proteja împotriva consecinŃelor datorate neîndeplinirii acestor obligaŃii.  

1.11 ObligaŃii Comune şi Individuale  

1.11.1 Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorŃiu sau o altă 
grupare de două sau mai multe persoane:  

(a) aceste persoane vor fi considerate ca având obligaŃii comune şi individuale faŃă de 
Achizitor pentru executarea Contractului;  

(b) aceste persoane vor notifica Achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea 
de Antreprenor pentru toŃi membrii asocierii;  

1.11.2 Antreprenorul nu îşi va modifica componenŃa acŃionariatului/asociaŃilor sau statutul legal şi nu va opera 
nicio modificare în organizarea sa internă de natură a afecta sau a aduce atingere în vreun fel obligaŃiilor 
asumate conform Contractului, fără aprobarea prealabilă a Achizitorului.  

2. Achizitorul  

2.1 Dreptul de Acces pe Şantier  

2.1.1 Achizitorul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesie a tuturor părŃilor 
Şantierului, cel mai tarziu la data inceperii lucrarilor, cuprinsa in Ordinul de Incepere a lucrarilor. Aceste 
drepturi şi posesii pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Dacă, potrivit prevederilor 
Contractului, Achizitorului i se va solicita să pună Antreprenorul în posesia unor fundaŃii, structuri, 
echipamente sau căi de acces, Achizitorul va acŃiona în acest sens la termenul şi în condiŃiile prevăzute 
în CerinŃele Achizitorului. Achizitorul poate retrage dreptul de acces sau de posesie până la prezentarea 
sau prelungirea GaranŃiei de Bună ExecuŃie.  

2.1.2 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri ca urmare a omisiunii Achizitorului de acordare a dreptului de 
acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va înştiinŃa Dirigintele de santier şi, cu condiŃia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la prelungirea 
perioadei de execuŃie pentru orice întârziere din această cauză, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 
(Prelungirea Duratei de ExecuŃie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată.  

2.1.3 După primirea unei asemenea înştiinŃări, Achizitorul  va acŃiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 
(Stabilirea Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau a stabili modul de soluŃionare a acestor 
probleme.  

2.1.4 În situaŃia în care eşecul Achizitorului a fost cauzat de o eroare sau întârziere a Antreprenorului, inclusiv 
erori sau întârzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul 
la prelungirea perioadei de execuŃie, la plata Costurilor suplimentare sau profit.  

2.2 AutorizaŃii, Acorduri, Aprobări  

Achizitorul va asigura (unde este în măsură), la cererea Antreprenorului, asistenŃă pentru:  

(a) obŃinerea de copii după Legile României, necesare derulării Contractului şi care nu sunt 
uşor accesibile, şi  

(b) obŃinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaŃii, acorduri sau aprobări necesare 
potrivit prevederilor Legilor României:  
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(i) pe care Antreprenorul trebuie să le obŃină pentru executarea Contractului,  

(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, şi  

(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Şantierului.  

In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio imprejurare, 
tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului si nu va constitui o aprobare. 

 

2.3 Personalul Achizitorului  

 Achizitorul va fi responsabil pentru ca Personalul Achizitorului şi alŃi eventuali antreprenori ai Achizitorului 
pe Şantier:  

(a) să colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 (Colaborarea), şi  

(b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit 
prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) şi (c) ale Sub-Clauzei 4.8 (Proceduri de Securitate) 
şi Sub-Clauzei 4.18 (ProtecŃia Mediului).   

Achizitorul va numi o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să acŃioneze în numele 
acestuia. Această persoană autorizată va fi cea menŃionată în Anexă sau cea notificată în alt mod 
Antreprenorului de către Achizitor .Achizitorul va putea, de asemenea, să angajeze o persoană juridică sau 
fizică pentru asigurarea verificarii executiei corecte a Lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o 
persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri. 
Aceste persoane pot fi nominalizate in Anexa sau desemnate de Achizitor si comunicate Antreprenorului. 
Achizitorul va instiinta Antreprenorul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau 
Reprezentantilor Achizitorului. 
Achizitorul va notifica în scris Antreprenorul cu privire la identitatea reprezentanŃilor sai atestaŃi profesional 
pentru urmarirea executarii lucrarilor, şi anume a inspectorului de şantier, sau, dacă este cazul, a altei 
persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele. 

 
2.4 Revendicările Achizitorului  

2.4.1 Dacă Achizitorul se consideră îndreptăŃit la:  

(i) o plată potrivit prevederilor unei clauze din acest Contract sau în legătură cu 
Contractul; şi/sau  

(ii) o prelungire a Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor; şi/sau 

(iii) prelungirea perioadei de GaranŃie de Bună ExecuŃie, 

 Achizitorul va înştiinŃa Antreprenorul şi îi va prezenta acestuia detaliile necesare. În situaŃia unor plăŃi 
efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 (Electricitate, Apă şi Gaz), Sub-Clauzei 4.20 (Utilajele 
Achizitorului şi Materiale Asigurate Gratuit) sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, această 
înştiinŃare nu este necesară.  

2.4.2 ÎnştiinŃarea va fi transmisă de îndată, dar nu mai mult de 10 zile de la data la care Achizitorul are 
cunoştinŃă despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. ÎnştiinŃarea cu privire la 
prelungirea Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade.  

2.4.3 Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaŃie a revendicării şi trebuie să includă o 
justificare a sumei şi/sau prelungirii la care Achizitorul se consideră îndreptăŃit potrivit prevederilor 
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Contractului. În continuare Achizitorul va acŃiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea 
Modului de SoluŃionare), pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacă există) pe care acesta este 
îndreptăŃit să o primească de la Antreprenor şi/sau (ii) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Notificare a 
DefecŃiunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 (Prelungirea Perioadei de Notificare a 
DefecŃiunilor) şi/sau (iii) prelungirea (dacă e cazul) perioadei de GaranŃie de Bună ExecuŃie.  

2.4.4 Această sumă poate fi dedusă din PreŃul Contractului şi din Certificatele de Plată. Achizitorul va fi 
îndreptăŃit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o suma confirmată într-un Certificat de Plată, 
sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.  

3. Dirigintele de santier 

3.1 ResponsabilităŃile dirigintelui de santier  

3.1.1 Achizitorul va numi un diriginte de santier ( persoana fizica sau juridica) stabilit prin contract de prestari de 
servicii incheiat cu acesta,care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor Contractului de 
prestari de servicii si prezentului contract. Personalul dirigintelui de santier va include ingineri cu experienŃă 
şi calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenŃa de a-şi îndeplini 
responsabilităŃile.  

3.1.2 Diriginetele de santier îşi exercită atribuŃiile din  contractul de prestari de servicii si din  prezentul Contract 
sub autoritatea Directorului general al C.N.I. S.A. 

3.1.3. Personalul dirigintelui de santier va include ingineri cu experienŃă şi calificare corespunzătoare şi alt 
personal de specialitate care să aibă competenŃa de a-şi îndeplini responsabilităŃile.  

3.1.4. Dirigintele de santier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.  

3.2 InstrucŃiunile Dirigintelui de santier si/sau ale Achizitorului 

3.2.1 Dirigintele de santier si/sau Achizitorul pot emite (oricând) către Antreprenor instrucŃiuni şi planşe 
suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuŃia Lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecŃiuni, în conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv suspendarea execuŃiei tuturor Lucrărilor sau 
a unei părŃi a acestora.  

3.2.2 Antreprenorul va respecta instrucŃiunile primite de la dirigintele de santier pentru orice problemă în legătură 
cu Contractul. Aceste instrucŃiuni vor fi date în scris.  

3.2.3. In ipoteza in care Antreprenorul considera instructiunile dirigintelui de santier/Achizitorului nejustificate, 
inoportune sau de natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de 
la comunicarea instructiunii. Exercitarea dreptului de protest este lipsita de efecte juridice in ce priveste 
caracterul executoriu al instructiunilor Achizitorului, sub rezerva ipotezei nesocotirii vadite a normelor legale 
imperative si in masura in care executarea instructiunii ar avea aptitudinea de a genera angajarea 
raspunderii contractuale, delictuale sau penale a Antreprenorului. 

 
3.3 Înlocuirea Dirigintelui de santier 

 Dacă Achizitorul doreşte să înlocuiască Dirigintele de santier, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel 
puŃin 7 zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinŃare cuprinzând numele, adresa şi experienŃa 
relevantă a celui care este înlocuitorul dirigintelui de santier.  

3.4 Stabilirea Modului de SoluŃionare  
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3.4.1 Ori de câte ori acest Contract stipulează că Achizitorul va acŃiona în conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.4 pentru a conveni sau a stabili modul de soluŃionare a unei probleme, Achizitorul va initia 
consultari si concilieri cu partile implicate in respectivul diferend: Antreprenorul, Dirigintele de santier, 
unitatile administrativ teritoriale, etc., in scopul  armonizarii pozitiilor partilor. Dacă nu se ajunge la un 
acord, Achizitorul va comunica Partilor modul in care intelege a solutiona respectivul diferend, prezentând 
motivaŃia deciziei luate, in raport de toate circumstanŃele apreciate de acesta ca relevante.   

3.4.2 Impotriva Deciziei Achizitorului pot fi exercitate caile de atac prevazute de Contract pentru solutionarea 
diferendelor a caror transare pe cale amiabila s-a dovedit a fi imposibila. 

4. Antreprenorul  

4.1 ObligaŃiile Generale ale Antreprenorului  

 4.1.1. Antreprenorul va proiecta, executa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi 
instrucŃiunile Achizitorului şi ale Dirigintelui de santier şi va remedia orice defecŃiuni ale Lucrărilor. Lucrările 
terminate trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate aşa cum au fost definite în 
Contract. Antreprenorul garantează că la data recepŃiei lucrarea executată va avea calităŃile tehnice 
declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată 
de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiŃiilor normale de 
folosire sau celor specificate în contract. 

 Antreprenorul are obligaŃia de a respecta termenele fazelor determinante stabilite prin graficul de execuŃie 
a fazelor determinante (Anexa 2 ). Programul de faze determinante se întocmeşte de proiectant şi se 
acceptă de către I.S.C., Antreprenorul având obligaŃia de a-l respecta conform Legii 10/1995 privind 
calitatea în construcŃii. 

 
4.1.2.Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului specificate în Contract, precum şi 

tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii, provizorii sau 
permanente, necesare pentru proiectarea, execuŃia, terminarea lucrărilor şi remedierea defecŃiunilor.  

4.1.3.Lucrările vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface CerinŃele Achizitorului, Propunerea 
Antreprenorului şi Listele, sau impuse de prevederile Contractului, precum şi toate lucrările care (deşi nu 
sunt menŃionate în Contract) sunt necesare pentru asigurarea rezistenŃei, stabilităŃii şi siguranŃei în 
exploatare a Lucrărilor.  

4.1.4.Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea şi siguranŃa tuturor operaŃiunilor de Şantier şi 
ale tuturor metodelor de execuŃie ale Lucrărilor. Antreprenorul este pe deplin si singur responsabil pentru 
conformitatea, stabilitatea şi siguranŃa tuturor operaŃiunilor executate pe şantier, precum şi pentru 
procedeele de execuŃie utilizate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legii privind calitatea în 
construcŃii. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului sau ale 
reprezentantului Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi 
responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaŃii datorate potrivit legii sau contractului, ca 
urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor. 

4.1.5 Antreprenorul va transmite, oricând sunt cerute de către achizitor/diriginte de santier, detalii referitoare la 
măsurile şi metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru executarea Lucrărilor. Nu 
va fi făcută nici o modificare semnificativă a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în 
prealabil atenŃiei achizitorului. 

4.1.6.In plus faŃă de obligaŃiile prevăzute în cuprinsul Contractului, în vederea executării Contractului, 
Antreprenorul are următoarele obligaŃii principale: 

(a) va executa şi termina Lucrările, va remedia orice defecŃiuni în timpul execuŃiei şi în perioada de 
garanŃie, respectând toate condiŃiile din prezentul Contract. Lucrările terminate şi recepŃionate 
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trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate aşa cum au fost definite în 
Contract. 

(b) va furniza materialele, echipamentele, produsele, serviciile, bunurile, consumabilele şi întreg 
personalul necesar pentru  proiectarea, execuŃia, terminarea Lucrărilor şi remedierea 
defecŃiunilor. 

(c) va executa totalitatea lucrărilor necesare pentru a satisface condiŃiile Contractului rezultate în 
urma procedurii de achiziŃie precum şi toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea 
rezistenŃei, stabilităŃii, performantelor tehnice şi siguranŃei în exploatare a Lucrărilor, chiar dacă 
acestea nu sunt menŃionate în totalitate în Contract. 

(d) va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea şi siguranŃa tuturor operaŃiunilor de Şantier şi ale 
tuturor metodelor de execuŃie ale Lucrărilor. 

(e) va elabora Documentele Antreprenorului conform Sub-Clauzei 5.2 şi va realiza întreaga activitate 
de proiectare în condiŃiile şi înŃelesul dat de prezentul Contrat.  

(f) va executa şi finaliza Lucrările, şi va remedia viciile ascunse cu atenŃia şi promptitudinea 
cuvenită, conform prevederilor, reglementărilor tehnice şi Legilor române în vigoare, cu 
încadrarea în PreŃul Contractului. 

(g) va prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuŃiei Lucrărilor, graficul general de execuŃie 
cuprinzând eşalonarea calendaristică a lucrărilor pe principalele obiecte, în cadrul duratei de 
execuŃie stabilite prin Contract, în ordinea tehnologică necesară. 

(h) va pune la dispoziŃia Achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) confirmate de diriginŃii 
de şantier şi, după caz, în situaŃiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice 
alte documente pe care Antreprenorul trebuie să le întocmească, sau care sunt cerute de 
Achizitor. 

(i) va respecta şi executa InstrucŃiunile Achizitorului/Dirigintelui de santier  în orice problemă, 
menŃionată sau nu în Contract, referitoare la Lucrări.  

4.1.7. Antreprenorul va îndeplini, pe parcursul execuŃiei Lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, următoarele 
sarcini contractuale: 

(a) va lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenŃă pe Şantier este 
autorizată şi pentru a menŃine Şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi Lucrările 
(atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine 
necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

(b) va procura şi întreŃine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecŃie, îngrădire, 
alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către 
alte autorităŃi competente, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

(c) va lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe Şantier şi în afara Şantierului şi pentru 
a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăŃilor publice sau private, 
rezultate din poluare, zgomot sau alŃi factori generaŃi de metodele sale de lucru; 

(d) va asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor aflate în operă, în conformitate cu 
proiectul tehnic, cu detaliile de execuŃie aprobate de Achizitor,  nu va modifica soluŃiile tehnice 
sau tehnologice si nu va  înlocui materiale şi echipamente cu altele de calitate inferioară faŃă de 
prevederile proiectului. În orice situaŃie, Antreprenorul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri 
de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului. 
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(e) va menŃine în bună stare Lucrările executate, Materialele, Echipamentele şi instalaŃiile care 
urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data 
semnării Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor şi predarea – primirea 
obiectivului realizat. 

(f) nu va stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor sau căile de acces prin folosirea şi 
ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăŃile aflate în posesia 
Achizitorului sau a oricărei alte persoane; 

(g) va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaŃiilor, acŃiunilor în justiŃie, daunelor-interese, 
costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaŃia 
prevăzută în Sub-Clauza 4.1.7(f), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 

(h) va utiliza potrivit destinatiei lor constructive drumurile sau podurile ce comunică cu, sau sunt pe 
traseul Şantierului şi va preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu 
sau al oricăruia dintre SubcontractanŃii săi, va selecta traseele, va alege şi folosi vehiculele, va 
limita şi repartiza încărcăturile în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil 
din deplasarea Materialelor, Echipamentelor, instalaŃiilor sau altora asemenea, de pe şi pe 
Şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 
distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 
4.14, 4.15 şi 4.16; 

(i) va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaŃiilor privind avarierea podurilor sau drumurilor, 
datorate transportului Materialelor şi Echipamentelor necesare Şantierului; 

(j) va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăŃirea în scopul facilitării transportului Materialelor, 
Echipamentelor, instalaŃiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică 
cu sau care se află pe traseul Şantierului.  

(k) va asigura ordinea şi curăŃenia în Şantier, în conformitate cu prevederile Clauzei 4.23: 

(l) va evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe Şantier; 

(m) va depozita organizat şi va retrage orice Utilaje, Echipamente suplimentare şi surplusuri de 
Materiale; 

(n) va aduna şi îndepărta de pe Şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 
care nu mai sunt necesare. 

(o) va reŃine pe Şantier, până la sfârşitul Perioadei de GaranŃie, numai acele Materiale, 
Echipamente, instalaŃii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaŃiilor 
sale în Perioada de GaranŃie. 

(p) va răspunde, potrivit obligaŃiilor ce îi revin rezultate din legea română şi din prezentul Contract, 
pentru viciile ascunse ale construcŃiei şi pentru structura de rezistenŃă a acesteia. 

(q) va realiza procedurile de securitatea şi protecŃia muncii în conformitate cu prevederile Clauzei 
6.4.    

(r) va institui sistemul de asigurare a calităŃii pentru respectarea cerinŃelor Contractului în 
conformitate cu prevederile Clauzei 4.9 

(s) va suporta costurile pentru racordarea şi consumul de utilităŃi necesare Şantierului, precum şi cel 
al contoarelor sau al altor aparate de măsurat aferente activităŃii din şantier.  
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(t) La finalizarea  lucrărilor de construcŃie Antreprenorul are obligaŃia de a preda Achizitorului 
documentaŃia de funcŃionare a echipamentelor autorizate de ISCIR si Cartea tehnica a 
constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul si proiectantul. 

4.1.8. Antreprenorul va despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 

4.1.8.1.  reclamaŃii şi acŃiuni în justiŃie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate, etc.), legate de Echipamentele, Materialele, instalaŃiile sau utilajele folosite pentru 
sau în legătură cu execuŃia lucrărilor sau încorporate în acestea;  

4.1.8.2.  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente 

4.1.9.  Antreprenorul va preda Achizitorului, DocumentaŃia Tehnică, Proiectul Tehnic şi Detaliile de ExecuŃie, aşa 
cum sunt definite acestea în Legea 50/1991, aferente Lucrărilor, complete, vizate si ştampilate de către 
verificatorul de proiect atestat, în cinci exemplare, atât pe suport de hârtie cât şi pe suport electronic în 
conformitate cu prevederile Clauzei 5.1.  

4.1.10. Termenul de predare a Proiectului Tehnic şi a detaliilor de execuŃie se stabileşte prin Graficul general de 
execuŃie, care va cuprinde ca etapă contractuală o perioadă de 7 zile în care Achizitorul să comunice în 
scris aprobarea Proiectului Tehnic, ori după caz, să solicite modificări sau completări în conformitate cu 
Contractul. 

4.1.11. În situaŃia în care refacerea Proiectului Tehnic şi a detaliilor de execuŃie însumează mai mult de 15 zile, 
Graficul general de execuŃie se reactualizează corespunzător cu acordul PărŃilor, fără a se depăşi termenul 
final contractual. 

4.2. GaranŃia de Bună ExecuŃie  

4.2.1. Antreprenorul va obŃine pe cheltuiala sa o GaranŃie de Bună ExecuŃie pentru realizarea corespunzătoare a 
Lucrărilor de proiectare si executie în valoare de ………..% din Valoarea ofertata şi o va prezenta 
Achizitorului la data semnării Contractului.  

4.2.2. GaranŃia de Bună ExecuŃie se constituie prin : 

a) un instrument de garantare emis în condiŃiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care 
devine anexă la contract. GaranŃia trebuie să fie irevocabilă.  Instrumentul de garantare trebuie să prevadă 
dacă plata garanŃiei se va executa:  

a1) condiŃionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate 
cu contractul garantat; sau  

b1) necondiŃionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraŃiei acestuia 
cu privire la culpa persoanei garantate 
sau 

b)partile  pot conveni ca GaranŃia de Bună ExecuŃie sa se constituie prin reŃineri succesive din sumele datorate 
pentru facturi parŃiale. În acest caz Antreprenorul are obligaŃia de a deschide un cont la dispoziŃia Achizitorului, la 
o bancă agreată de ambele PărŃi. Suma iniŃială care se va depune de către Antreprenor în contul astfel deschis 
nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din PreŃul Contractului.  

4.2.3. Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reŃineri succesive    
din sumele datorate şi cuvenite Antreprenorului până la concurenŃa sumei stabilite drept GaranŃie de Bună 
ExecuŃie. Achizitorul va dispune ca banca să înştiinŃeze Antreprenorul despre vărsământul efectuat, precum şi 
despre destinaŃia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Antreprenorului. 

4.2.4. Achizitorul se obligă să restituie GaranŃia de Bună ExecuŃie aferenta executarii serviciilor de proiectare, pe 
baza solicitării scrise a Antreprenorului, astfel:  
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-100 % dintr-un procent de 2% (servicii proiectare) din valoarea  garanŃiei de bună execuŃie în 
termen de 14 zile de la data indeplinirii tuturor obligatiilor cu privire la proiectare.   

 
4.2.5. Achizitorul se obligă să restituie GaranŃia de Bună ExecuŃie aferenta executarii lucrarilor de construire, pe 
baza solicitării scrise a Antreprenorului, astfel: 
(i) 70% dintr-un procent de 98% (lucrări)  din valoarea GaranŃiei de Bună ExecuŃie în termen de 14 zile de la 

data aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor, dacă Achizitorul 
nu a promovat până la acea dată nicio măsură de executare a GaranŃiei de Bună ExecuŃie; 

(ii) 30% dintr-un procent de 98% (lucrări) din valoarea GaranŃiei de Bună ExecuŃie în termen de 14 zile de la 
data aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de RecepŃie Finală, dacă Achizitorul nu a promovat 
până la acea dată nici o măsură de executare a GaranŃiei de Bună ExecuŃie. 

 

4.2.6. Antreprenorul se va asigura că GaranŃia de Bună ExecuŃie este valabilă şi în vigoare până la execuŃia şi 
terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecŃiuni. Dacă termenii GaranŃiei de 
Bună ExecuŃie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăŃit să obŃină 
Procesul Verbal de RecepŃie Finală, cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanŃiei, Antreprenorul va 
prelungi valabilitatea GaranŃiei de Bună ExecuŃie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecŃiunile 
remediate.  

4.2.7. Achizitorul va executa GaranŃia de Bună ExecuŃie, în eventualitatea în care:  

(a)Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea GaranŃiei de Bună ExecuŃie, aşa cum este 
descris în paragraful anterior, situaŃie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a GaranŃiei de 
Bună ExecuŃie;  

  (b)Antreprenorul nu plăteşte Achizitorului, în termen de 20 de zile, o sumă datorată,  convenită de către 
Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului) sau Clauzei 20 
(Revendicări şi Dispute );  

(c)Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecŃiune în termen de 20 de zile de la primirea solicitării 
Achizitorului privind remedierea defecŃiunii,  

(d)oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în  cazul în care Antreprenorul 
nu îşi îndeplineşte obligaŃiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenŃii asupra GaranŃiei de 
Bună ExecuŃie Achizitorul are obligaŃia de a notifica pretenŃia Antreprenorului, precizând obligaŃiile care nu 
au fost respectate; sau  

(e) se creează circumstanŃe care să îndreptăŃească Achizitorul să rezilieze Contractul potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 15.2 (Rezilierea Contractului de către Achizitor), indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinŃare de 
reziliere.  

4.3. Reprezentantul Antreprenorului  

4.3.1. Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toată autoritatea 
necesară pentru a acŃiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.  

4.3.2. Cu excepŃia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va 
prezenta Directorului General al C.N.I. S.A. (Beneficiarul) pentru obŃinerea consimŃământului, înainte de 
Data de Începere, numele şi referinŃele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi 
numită Reprezentant al Antreprenorului. Dacă nu este dat consimŃământul sau este revocat ulterior, sau 
dacă persoana numită nu reuşeşte să acŃioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va 
transmite numele şi referinŃele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei funcŃii.  
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4.3.3. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fără 
instiintarea prealabila a achizitorului.  

4.3.4. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. Dacă 
Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier pe parcursul execuŃiei Lucrărilor, se va 
numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască,  

4.3.5. Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucŃiunile emise da către achizitor/diriginte 
de santier  potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.2 (InstrucŃiunile dirigintelui de santier/achizitorului).  

4.3.6. Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcŃii sau împuterniciri oricărei persoane 
competente şi va putea oricând să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în 
vigoare până când Dirigintele de santier nu va primi o înştiinŃare prealabilă semnată de către 
Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana şi care să specifice împuternicirile, funcŃiile 
şi autoritatea care au fost delegate sau revocate.  

4.3.7. Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în 
Sub-Clauza 1.4 (Legea şi Limba).  

4.4. Subantreprenorii  

4.4.1. Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările.  

4.4.2. În cazul în care părŃi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulŃi Subantreprenori, la 
semnarea Contractului Antreprenorul va furniza Achizitorului contractele încheiate de Antreprenor cu 
Subantreprenorii nominalizaŃi în Ofertă. Aceste contracte vor fi in concordanta cu termenii ofertei si vor 
constitui anexe la Contract. Antreprenorul va încheia contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi 
condiŃii în care el a semnat contractul cu Achizitorul. 

4.4.3. Antreprenorul nu va avea dreptul să înlocuiască vreun Subantreprenor nominalizat în Ofertă fără acceptul 
prealabil al achizitorului.  

4.4.4. Subcontractarea este lipsita de consecinte juridice in ceea ce priveste obligatiile contractuale nascute in 
sarcina Antreprenorului  anterior subcontractarii si nu il va exonera de raspunderea legala si contractuala 
privind garanŃia lucrărilor executate până la momentul subcontractarii. 

Subcontractantul se substituie, in limita lucrarilor ce fac obiectul acordului de subcontractare, in drepturile si 
obligatiile Antreprenorului, dobandite de acesta prin semnarea prezentului contract, in sensul ca raspunde 
solidar cu Antreprenorul pentru modul de executare a obligatiilor contractuale. 
Raspunderea Antreprenorului si a subcontractantului pentru modul de executare a obligatiilor contractual 
asumate, operanta pe toata durata de executare a contractului, este solidara, in sensul ca incheierea 
acordului de subcontractare este lipsita de consecinte juridice in ceea ce priveste obligatiile contractual 
asumate de Antreprenor fata de Achizitor, cu urmarea ca orice neexecutare, executare necorespunzatoare 
sau cu intarziere a prezentului contract atrage raspunderea solidara a Antreprenorului si a 
subcontractantului fata de Achizitor. 
Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, sub rezerva notificarii prealabile a 
Antreprenorului, fara efectuarea vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in 
care Antreprenorul subcontracteaza drepturile si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului 
contract, in lipsa unui acord scris prealabil al Achizitorului. 

 
4.5. Subantreprenorii NominalizaŃi de Achizitor 

          Achizitorul nu desemnează şi nu nominalizează Subantreprenori.  

4.6. Colaborarea  
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Antreprenorul va crea în conformitate cu prevederile Contractului sau cu InstrucŃiunile 
achizitorului/dirigintelui de santier, condiŃii corespunzătoare desfăşurării activităŃii în Şantier pentru: 

(a) Personalului Achizitorului; 
(b) Personalul autorităŃilor publice locale. 
(c) Personalul antreprenorilor contractati de autoritatile publice locale, in eventualitatea in care 

acestia exista. 
 
Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activităŃi de execuŃie pe Şantier şi le va coordona cu cele ale 
Subantreprenorilor sai sau ale altor antreprenori ce desfasoara activitati in cadrul aceluiasi santier in temeiul 
unor raporturi contractuale, în condiŃiile specificate în Contract. 
 
Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Achizitorului i se solicită să acorde Antreprenorului dreptul de 
utilizare a unor fundaŃii, structuri, Echipamente sau căi de acces  existente în Şantier, în conformitate cu 
DocumentaŃia tehnico-economică aprobată, Antreprenorul va transmite achizitorului documentele necesare, 
la termenele şi în condiŃiile prevăzute în Contract.  

 

4.7. Trasarea Lucrărilor  

4.7.1. Antreprenorul va trasa Lucrările în funcŃie de reperele originale, coordonatele şi cotele de referinŃă 
specificate în Contract sau notificate de către  Diriginte. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a 
amplasa corect toate părŃile de Lucrări şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau 
traseu al Lucrărilor.  

4.7.2. Achizitorul va fi responsabil de orice eroare legată de reperele şi sistemele de referinŃă specificate sau 
notificate, dar Antreprenorul va depune eforturile caracteristice unui bun profesionist pentru a verifica 
corectitudinea acestora înainte de utilizare.   

4.7.3. Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrărilor faŃă de reperele predate de Achizitor prin 
proces-verbal, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităŃii respective. 

4.7.4. În cazul în care pe parcursul execuŃiei lucrărilor survine o eroare în poziŃia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părŃi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaŃia să rectifice eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepŃia situaŃiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate in 
scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Antreprenorul are obligaŃia de a 
proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor .Dacă 
Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare la execuŃia lucrărilor care au 
fost necesare ca urmare a corectării unor erori ale reperelor sau sistemelor de referinŃă, iar un antreprenor 
cu experienŃă nu ar fi putut identificaasemenea erori şi evita întârzierile şi/sau Costurile suplimentare, 
Antreprenorul va înştiinŃa Achizitorul, şi, cu condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
(Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la prelungirea duratei de execuŃie pentru o astfel de 
întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de ExecuŃie), dacă terminarea 
Lucrărilor este sau va fi întârziată.  

4.7.5. După primirea înştiinŃării, Achizitorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea 
Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau stabili (i) dacă şi (în acest caz) până la ce limită, în mod 
rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica şi (ii) dacă drepturile menŃionate mai sus se încadrează în 
această limită.  

4.8. Proceduri de Securitate  

          Antreprenorul are obligaŃia:  
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(a) să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii;  

(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier;  

(c) să depună toate eforturile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările degajate de obstacole inutile si 
pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;  

(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepŃia 
acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 (RecepŃia Lucrărilor de către Achizitor) 

(e) să execute orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeŃi şi garduri) care pot fi 
necesare, datorită execuŃiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecŃia publicului, a 
proprietarilor şi ocupanŃilor terenurilor adiacente.  

4.9. Asigurarea CalităŃii  

4.9.1. Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităŃii pentru a demonstra respectarea cerinŃelor 
Contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract. Dirigintele de santier va avea 
dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităŃii.  

4.9.2. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise Dirigintelui de santier în scopul 
informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuŃie.  

4.9.3. Respectarea sistemului de asigurare a calităŃii nu va exonera Antreprenorul de nici una din sarcinile, 
obligaŃiile sau responsabilităŃile sale potrivit prevederilor Contractului.  

4.10. InformaŃii despre Şantier  

4.10.1. Solutiile tehnice si operationale adoptate de Antreprenor vor fi stabilite in baza studiilor de teren definitive 
contractate de Antreprenor ulterior încheierii contractului, care au avut la baza studiile preliminare de teren 
elaborate anterior redactarii ofertei si in baza carora Antreprenorul a elaborat propunerea sa tehnica si 
financiara. 

 Achizitorul va pune la dispoziŃia Antreprenorului , cu titlu exclusiv orientativ si informativ, toate datele de 
care dispune sau care intră în posesia sa ulterior fara insa ca aceasta predare sa aiba valoarea asumarii 
raspunderii Achizitorului pentru continutul respectivelor studii. Antreprenorul va avea responsabilitatea 
interpretării acestor date 

4.10.2. Prin depunerea Ofertei se va considera că Antreprenorul a obŃinut toate informaŃiile considerate de el 
necesare in vederea elaborarii Ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute şi alte circumstanŃe 
care pot influenŃa sau afecta Oferta sau Lucrările. De asemenea, se va considera că Antreprenorul a 
inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile acestuia, datele menŃionate mai sus şi alte informaŃii 
disponibile, şi că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv 
următoarele (fără a se limita la acestea):  

(a) forma şi natura Şantierului, inclusiv condiŃiile subterane;  

(b) condiŃiile hidrologice şi climaterice;  

(c) volumul şi natura activităŃii şi Bunurilor necesare pentru execuŃia şi terminarea 
Lucrărilor şi remedierea oricăror defecŃiuni;  
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(d) legislaŃia, procedurile şi codul muncii aferente României; şi  

(e) cerinŃele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilităŃi, personal, 
energie, transport, apă şi alte servicii.  

4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate  

4.11.1. Se consideră că Antreprenorul:  

(a) este satisfăcut şi consideră că Valoarea de Contract Acceptată este corectă şi 
suficientă, şi  

(b) a fundamentat Valoarea de Contract Acceptată cu datele, interpretările, 
informaŃiile necesare, inspecŃiile, examinările şi deplina înŃelegere a tuturor 
problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4.10 (InformaŃii 
despre Şantier) şi a oricăror date suplimentare relevante pentru proiectul 
Antreprenorului.  

4.11.2. Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va acoperi toate obligaŃiile 
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se referă la Sumele Provizionate, 
dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru o proiectare şi o execuŃie corespunzătoare, terminarea 
Lucrărilor şi remedierea tuturor defecŃiunilor.  

4.12. CondiŃii Fizice Imprevizibile  

4.12.1. În această Sub-Clauză, "condiŃii fizice" înseamnă condiŃii fizice naturale şi artificiale, precum şi alte 
obstacole fizice şi factori poluanŃi, pe care Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuŃia Lucrărilor, 
inclusiv condiŃiile subterane şi hidrologice, cu excepŃia condiŃiilor climaterice.  

4.12.2. Dacă Antreprenorul întâlneşte condiŃii fizice nefavorabile, pe care le consideră ca fiind Imprevizibile, 
Antreprenorul va înştiinŃa achizitorul cât mai curând posibil.  

4.12.3. ÎnştiinŃarea va descrie condiŃiile fizice, astfel încât să poată fi verificate de către achizitor, şi va menŃiona 
motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile. Antreprenorul va executa Lucrările folosind 
metode corespunzătoare şi satisfăcătoare potrivit condiŃiilor fizice existente, conform  instrucŃiunilor 
primite in prealabil de la achizitor/Diriginte de santier . Dacă o instrucŃiune constituie o Modificare, se vor 
aplica prevederile Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări).  

4.12.4. Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiŃii fizice care sunt Imprevizibile, transmite 
înştiinŃarea menŃionată şi înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare datorită acestui 
Contract, Antreprenorul, cu condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările 
Antreprenorului), va avea dreptul să solicite o prelungire a perioadei de execuŃie corespunzătoare 
întârzierilor înregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Perioadei de ExecuŃie), dacă 
terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată.  

4.12.5. După primirea înştiinŃării, efectuarea inspecŃiei şi/sau investigării condiŃiilor fizice, Achizitorul,va acŃiona în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau 
stabili (i) dacă şi (dacă da) până la ce limită condiŃiile fizice au fost imprevizibile şi (ii) dacă drepturile 
menŃionate mai sus în Sub-Clauza 4.12.4 se încadrează în această limită.  

4.12.6. Achizitorul poate evalua orice dovezi ale condiŃiilor fizice prevăzute de către Antreprenor la 
fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de către Antreprenor, dar nu va fi obligat să le ia în 
consideraŃie.  
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4.12.7. Caracterul imprevizibil al conditiilor fizice reclamate de Antreprenor rezida in mod exclusiv in imprejurarea 
de fapt absolut imprevizibila pentru un Antreprenor experimentat si care nu este urmarea faptei acestuia 
sau a persoanelor de care acesta este tinut a raspunde si pe care Antreprenorul nu ar fi putut să o 
prevadă înainte de semnarea Contractului. 

4.13. Dreptul de Trecere şi FacilităŃi  

Antreprenorul va suporta toate costurile şi taxele pentru accesele cu destinaŃie specială şi/sau temporară 
care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obŃine, cu 
riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităŃi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare la 
execuŃia Lucrărilor.  

4.14. Evitarea Afectărilor  

  Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat:  

(a) libera circulaŃie a publicului, sau  

(b) accesul către drumuri şi trotuare, sau folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă 
acestea sunt publice sau se află în posesia Achizitorului sau a altor proprietari.  

Antreprenorul îl va despăgubi pe Achizitor şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi 
cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă în urma unor afectări inutile sau nemotivate.  

4.15. Căile de Acces  

4.15.1. Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut de compatibilitatea şi disponibilitatea căilor de acces către 
Şantier. Antreprenorul va depune eforturi pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate 
datorită traficului propriu sau datorită Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea 
corespunzătoare a vehiculelor şi a drumurilor.  

4.15.2. Cu excepŃia altor prevederi ale acestui Contract:  

(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaŃia dintre PărŃi) de lucrările de întreŃinere, 
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;  

(b) Antreprenorul va executa toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor 
de acces şi va obŃine aprobarea autorităŃilor competente pentru marcaje şi 
indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri;  

(c) Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea 
drumurilor de acces;  

(d) Achizitorul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de 
acces private, şi  

(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces 
în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi necesităŃile 
Antreprenorului.  

4.16. Transportul Bunurilor  

             Cu excepŃia altor prevederi ale Contractului:  
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(a)  Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier o notificare, cu cel puŃin 10 zile înainte 
de data la care Echipamentele sau cantităŃi importante din alte Bunuri vor fi livrate pe 
Şantier;  

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, 
descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare 
execuŃiei Lucrărilor; şi  

(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Achizitorului despăgubiri pentru daunele, 
pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul 
Bunurilor şi va negocia şi suporta toate cheltuielile generate de revendicările privind 
transportul acestora. 

(d) Antreprenorul este responsabil în mod exclusiv pentru asigurarea integrităŃii Bunurilor de 
orice natură pe întreaga perioadă dintre data semnării Contractului şi RecepŃia la 
Terminarea Lucrărilor  

4.17. Utilajele Antreprenorului  

Antreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele 
Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va 
retrage de pe Şantier nici un Utilaj important fără consimŃământul Dirigintelui de santier. Nu este necesar 
consimŃământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara 
Şantierului. În întelesul acestei Clauze, prin Utilaj „important” se va înŃelege orice Utilaj care afectează în 
mod direct sau întârzie Lucrările.  

4.18. ProtecŃia Mediului  

4.18.1. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecŃia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi 
în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaŃiei şi a proprietăŃilor ca urmare a 
poluării, zgomotului şi a altor consecinŃe ale activităŃii sale.  

4.18.2.  Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaŃă şi deşeurile rezultate în urma 
activităŃilor proprii nu vor depăşi valorile admise de normele legale incidente, nationale si/sau comunitare.  

4.19. Electricitate, Apă şi Gaz  

4.19.1. Antreprenorul va fi răspunzător de furnizarea energiei electrice, apei şi altor servicii care îi sunt necesare.  

4.19.2. Antreprenorul va fi îndreptăŃit să utilizeze, în scopul execuŃiei Lucrărilor, energia electrică, apa, gazul şi 
alte servicii pe care Achizitorul le are disponibile pe Şantier , cu  plata preŃului corespunzător folosirii 
acestor servicii. Antreprenorul va furniza, pe riscul şi pe cheltuiala sa, aparatura necesară utilizării 
serviciilor respective şi măsurării consumurilor.  

4.19.3. CantităŃile consumate şi sumele datorate pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de către 
achizitor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului) şi Sub-Clauzei 3.4 
(Stabilirea Modului de SoluŃionare). Antreprenorul va plăti Achizitorului toate aceste sume.  

4.20. Utilajele Achizitorului şi Materialele Asigurate Gratuit  

Achizitorul nu are obligaŃia de a pune la dispoziŃia Antreprenorului pentru execuŃia Lucrărilor, Utilaje 
proprii ori Materiale asigurate gratuit. 

4.21. Rapoarte privind EvoluŃia ExecuŃiei Lucrărilor  
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4.21.1. Cu excepŃia altor prevederi ale Contractului, rapoartele lunare privind evoluŃia execuŃiei Lucrărilor vor fi 
elaborate de către Antreprenor şi transmise achizitorului, cu viza prealabila a Dirigintelui de santier într-un 
exemplar. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei 
de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii 
anterioare.  

4.21.2. Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data de 
terminare specificată în Procesul Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor.  

4.21.3. Fiecare raport poate include, functie de modelul stabilit de Achizitor sau de cererile sale punctuale:  

(a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluŃiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de 
proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziŃie, fabricaŃie, livrări pe Şantier, 
construcŃie, montaj, testare, punerea în funcŃiune şi efectuarea probelor;  

(b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaŃiei şi evoluŃia lucrărilor pe Şantier;  

(c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru 
Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul 
de realizare, datele planificate şi cele realizate pentru:  

4.21.3.c.1. începerea asamblării;  

4.21.3.c.2. inspecŃiile făcute de Antreprenor;  

4.21.3.c.3. testele, şi  

4.21.3.c.4. transportul şi sosirea pe Şantier; 

(d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 (Raportări privind Personalul şi Utilajele 
Antreprenorului);  

(e) copii ale documentelor de asigurare a calităŃii, rezultatele testelor şi certificatele 
de calitate pentru Materiale;  

(f) lista Modificărilor, a înştiinŃărilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2.4 
(Revendicările Achizitorului) şi a celor transmise potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului);  

(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente 
neprevăzute şi activităŃi în legătură cu aspectele de mediu şi relaŃiile publice;  

(h) comparaŃii între evoluŃia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii 
referitoare la orice evenimente sau circumstanŃe care pot periclita terminarea 
lucrărilor conform prevederilor Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care 
trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor; şi 

(i) orice alte informaŃii expres solicitate în prealabil de către Dirigintele de santier 
sau Achizitor. 

4.21.4. Forma şi conŃinutul concret al raportului lunar se stabilesc de către Achizitor . Aprobarea rapoartelor de 
către Diriginte constituie una dintre condiŃiile pentru Plata Lucrărilor. 

4.22. Securitatea Şantierului  

Cu excepŃia altor prevederi ale Contractului:  
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(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor 
neautorizate pe Şantier, şi  

(b)          Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul 
Achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost notificată 
Antreprenorului de către Achizitor sau dirigintele de santier. 

4.23. ActivităŃile Antreprenorului pe Şantier  

4.23.1. Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităŃii numai în limitele Şantierului şi în alte zone 
auxiliare care pot fi obŃinute de către Antreprenor şi acceptate de către Dirigintele de santier, ca zone de 
lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul 
propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.  

4.23.2. Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Şantierul degajat de obstacole inutile şi va 
depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăŃa şi înlătura de 
pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare.  

4.23.3. După emiterea Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăŃa şi 
îndepărta, de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de RecepŃie la 
Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi 
Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranŃă. 
Pe parcursul Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor, Antreprenorul poate păstra pe Şantier Bunurile care îi 
sunt necesare pentru îndeplinirea obligaŃiilor prevăzute în Contract.  

4.24. Vestigii  

4.24.1. Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităŃile, împreună cu construcŃiile şi alte rămăşiŃe 
sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinŃate în grija şi sub 
autoritatea Achizitorului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul 
Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.  

4.24.2. După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinŃare 
Achizitorului, care va emite instrucŃiuni pentru modul de soluŃionare. Dacă Antreprenorul înregistrează 
întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucŃiuni, Antreprenorul va 
transmite o nouă înştiinŃare Achizitorului, şi, cu condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 
(Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la:  

(a) o prelungire a duratei de execuŃie pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de ExecuŃie), dacă terminarea Lucrărilor 
este sau va fi întârziată, şi  

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în PreŃul Contractului.  

4.24.3. După primirea noii înştiinŃări, Achizitorul, va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 
(Stabilirea Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau stabili modul de soluŃionare a acestor probleme.  

5. Proiectarea  

5.1.ObligaŃiile Generale de Proiectare  

5.1.1. Antreprenorul va executa şi va răspunde de proiectarea Lucrărilor. Proiectul va fi elaborat de către 
proiectanŃi calificaŃi, ingineri sau alŃi profesionişti, care corespund criteriilor (dacă există) menŃionate în 
CerinŃele Achizitorului şi prevederilor legale relative la exercitarea acestei profesii si va fi verificat în 
conformitate cu Legile în vigoare de către un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de către 
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Antreprenor. Cu excepŃia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va prezenta Achizitorului, spre 
aprobare numele şi detaliile relevante ale proiectanŃilor, verificatorului de proiect, Subantreprenorilor şi 
SubproiectanŃilor propuşi, inclusiv referinŃele acestora.  

5.1.2. Antreprenorul va garanta că el, proiectanŃii săi şi SubproiectanŃii au experienŃa şi capacitatea necesară 
pentru proiectare. Antreprenorul îşi va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectanŃilor de a 
participa la discuŃii cu Dirigintele si Achizitorul,  in masura convocarii cu cel putin 3 zile lucratoare in 
prealabil, pentru chestiuni de derulare curenta a proiectarii sau executiei, si imediat in situatii de urgenta, 
până la data de expirare a Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor.  

5.1.3. La primirea înştiinŃării prevăzută de prevederile Sub-Clauzei 8.1 (Începerea Lucrărilor), Antreprenorul va 
studia cu atenŃie CerinŃele Achizitorului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă 
există) şi articolele de referinŃă menŃionate în Sub-Clauza 4.7 (Trasarea Lucrărilor). În termenul de 3 zile 
lucratoare, calculate de la Data de Începere a proiectarii, Antreprenorul va instiinta Achizitorul, referitor la 
orice eroare, greşeală sau altă neconcordanŃă identificată în CerinŃele Achizitorului sau în aceste articole 
de referinŃă.  

5.1.4. După primirea acestei înştiinŃări Achizitorul va decide dacă se vor aplica prevederile Clauzei 13 (Modificări 
şi Actualizări) şi va înştiinŃa, în mod corespunzător Antreprenorul. Dacă şi în măsura în care (Ńinând cont de 
cost şi timp) un antreprenor cu experienŃă, acordând atenŃia necesară ar fi identificat o eroare, greşeală 
sau un alt defect atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat CerinŃele Achizitorului înainte de 
prezentarea Ofertei, Durata de ExecuŃie nu va fi prelungită şi PreŃul de Contract nu va fi actualizat.  

5.1.5. Antreprenorul este singur si deplin responsabil pentru calitatea lucrarilor de proiectare, astfel ca niciun fel 
de cereri de modificare a pretului, generate de erori de proiectare sau de lucrari suplimentare necesare 
pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise, sub rezerva interventiei unor 
imprejurari externe si exceptionale, absolut imprevizibile  chiar si unui proiectant/ antreprenor experimentat 
si diligent.  

5.2. Documentele Antreprenorului  

5.2.1. Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în CerinŃele Achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiŃiilor impuse de aprobări, şi documentele descrise 
în Sub-Clauza 5.6 (Documentele Conforme cu ExecuŃia) şi Sub-Clauza 5.7 (Manualele pentru Exploatare 
şi ÎntreŃinere). Cu excepŃia altor prevederi ale CerinŃelor Achizitorului, Documentele Antreprenorului vor fi 
redactate în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 (Legea şi Limba).  

5.2.2. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente necesare pentru 
instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Achizitorului va avea dreptul să controleze elaborarea 
acestor documente, oriunde sunt elaborate.  

5.2.3. Dacă în CerinŃele Achizitorului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urmează să fie 
prezentate  Achizitorului, pentru a fi verificate si aprobate, acestea vor fi prezentate, împreună cu 
înştiinŃarea descrisă mai jos. Prevederile acestei Sub-Clauze, vor fi astfel interpretate si valorizate juridic: 
(i) "perioadă de aprobare" înseamnă perioada solicitată de către  Achizitor, pentru verificare si respingere 
sau aprobare şi, şi (ii) "Documentele Antreprenorului" exclud orice alte documente care nu sunt 
specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire şi/sau pentru aprobare.  

5.2.4. Cu excepŃia altor prevederi ale CerinŃelor Achizitorului, fiecare perioadă de verificare si aprobare nu va 
depăşi 15 zile, calculate de la data la care Achizitorul primeşte Documentul Antreprenorului şi înştiinŃarea 
Antreprenorului. Această înştiinŃare va menŃiona că Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind 
finalizat, atât pentru revizuire (şi aprobare, dacă este astfel specificat) în conformitate cu prevederile 
acestei Sub-Clauze cât şi pentru utilizare. ÎnştiinŃarea va menŃiona, de asemenea, că Documentul 
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Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului, sau măsura în care acesta nu corespunde 
acestora.  

5.2.5. Achizitorul,va putea, în perioada de verificare si aprobare, să înştiinŃeze Antreprenorul dacă un Document 
al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (în măsura în care este menŃionat). Dacă un 
Document al Antreprenorului este necorespunzător, acesta va fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului, 
revizuit şi retransmis in vederea reverificarii si aprobarii, în conformitate cu prevederile acestei Sub-
Clauze.  

5.2.6. Orice Document al Antreprenorului inapoiat ca necorespunzator va fi revizuit si retransmis Achizitorului, 
in vederea reverificarii si aprobarii in termen de cel mult 5 zile de la data instiintarii prevazute de sub 
clauza precedenta. 

5.2.7. Pentru fiecare parte a Lucrărilor şi exceptând situaŃia în care aprobarea sau consimŃământul Achizitorului 
a fost obŃinut:  

(a) în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (aşa cum s-a menŃionat) 
transmis Achizitorului,spre aprobare:  

(i) Achizitorul, va înştiinŃa Antreprenorul că Documentul Antreprenorului a 
fost aprobat, cu sau fără comentarii, sau că acesta nu corespunde 
prevederilor Contractului (menŃinând măsura în care nu corespunde);  

(ii) execuŃia unei părŃi a Lucrărilor nu va începe până când  Achizitorul,nu 
va aproba Documentul Antreprenorului; şi  

(iii) se va considera că Achizitorul,a aprobat Documentul Antreprenorului la 
expirarea perioadelor de verificare si aprobare pentru toate 
Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi 
execuŃia unei părŃi a Lucrărilor, exceptând cazul în care Achizitorul a 
transmis o înştiinŃare cuprinzând menŃiunile prevăzute în sub-paragraful 
(i);  

(b) execuŃia unei părŃi a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea 
perioadelor de verificare si aprobare a tuturor Documentelor Antreprenorului, 
care sunt relevante pentru proiectarea şi execuŃia acesteia;  

(c) execuŃia  oricarei părŃi a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele 
Antreprenorului aprobate de Achizitor in prealabil 

(d) dacă Antreprenorul doreşte să modifice un proiect sau document care a fost 
anterior trimis pentru verificare şi aprobare, Antreprenorul va înştiinŃa imediat 
Achizitorul,. Ulterior, Antreprenorul va Achizitorului documentele revizuite 
conform procedurii de mai sus.  

5.2.8. Dacă Achizitorul dispune că sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, Antreprenorul le 
va elabora. intr-un termen ce nu poate depasi termenul de revizuire a Documentelor Antreprenorului, de 
5 zile de la data solicitarii. 

5.2.9. Orice aprobare sau consimŃământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor 
prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obligaŃie sau responsabilitate conform Contractului.  

5.3. ObligaŃiile Asumate de către Antreprenor  
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Antreprenorul îşi va asuma răspunderea că proiectul, Documentele Antreprenorului, execuŃia şi Lucrările 
terminate vor fi în conformitate cu:  

(a)  Legile României, şi  

(b)  documentele care alcătuiesc Contractul, schimbate şi actualizate de Modificări.  

5.4. Standardele şi Normativele Tehnice  

5.4.1. Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuŃia lucrărilor şi Lucrările terminate vor respecta prevederile 
standardelor tehnice şi Legilor referitoare la execuŃia lucrărilor, construcŃie şi mediu înconjurător, Legile 
aplicabile produsului finit pentru fabricarea căruia sunt destinate Lucrările şi alte standarde menŃionate în 
CerinŃele Achizitorului, aplicabile Lucrărilor sau definite de Legile în vigoare.  

5.4.2. Toate aceste Legi, referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector de Lucrări, vor fi cele în vigoare la data 
recepŃiei de către Achizitor a Lucrărilor sau a unor Sectoare de lucrări potrivit prevederilor Clauzei 10 
(RecepŃia de către Achizitor). Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înŃelese ca referiri la 
ediŃia aplicabilă la Data de incepere, dacă nu este altfel specificat.  

5.4.3. Dacă în România intră în vigoare, după Data de incepere, standarde aplicabile modificate sau noi 
Antreprenorul va înştiinŃa Dirigintele de santier, şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. 
În situaŃia în care:  

(a) Dirigintele, decide că este necesară aplicarea, şi  

(b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci  Dirigintele va viza, va 
iniŃia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări).  

5.5. Instruirea  

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Achizitorului pentru exploatarea şi întreŃinerea Lucrărilor 
conform prevederilor din CerinŃele Achizitorului. Dacă în Contract este prevăzut că instruirea trebuie 
efectuată înainte de recepŃie, Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepŃiei potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 10.1 (RecepŃia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări) numai după terminarea acestei instruiri.  

5.6. Documentele Conforme cu ExecuŃia  

5.6.1. Antreprenorul va elabora cu cel puŃin 20 de zile înainte de data RecepŃiei la Terminarea Lucrărilor  un set 
complet de înregistrări ale execuŃiei Lucrărilor "conforme cu execuŃia", precizând amplasamentele, 
dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe Şantier şi vor fi utilizate 
exclusiv în scopurile acestei Sub-Clauze. Două copii ale acestor înregistrări vor fi trimise  Dirigintelui de 
santier, înainte de începerea Testelor la Terminare.  

5.6.2. Suplimentar, Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de santier planşe ale Lucrărilor conforme cu execuŃia, 
reprezentând Lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite Dirigintelui, pentru aprobare potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 5.2 (Documentele Antreprenorului). Antreprenorul va obŃine consimŃământul 
Achizitorului,referitor la mărimea, sistemul de referinŃă şi alte detalii relevante.  

5.6.3. Înainte de emiterea Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va furniza 
Dirigintelui,  numărul şi tipurile de copii specificate ale planşelor relevante conforme cu execuŃia, în 
conformitate cu CerinŃele Achizitorului. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării 
recepŃiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (RecepŃia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări) până la 
primirea de către Diriginte a acestor documente.  

5.7. Manualele pentru Exploatare şi ÎntreŃinere  
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5.7.1. Înainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va furniza  Achizitorului, manuale provizorii 
referitoare la exploatare şi întreŃinere, ale tuturor Lucrărilor, instalaŃiilor şi Echipamentelor cuprinse în 
obiectivul de investiŃii supus recepŃiei, cuprinzând toate InstrucŃiunile, planşele şi detaliile necesare 
exploatării, întreŃinerii, demontării, reasamblării, reglării şi reparării instalaŃiilor şi Echipamentelor. Manualele 
de exploatare şi întreŃinere vor fi supuse aprobării Dirigintelui,  şi vor constitui condiŃii pentru promovarea 
RecepŃiei la Terminarea Lucrărilor.  

5.7.2. Lucrările nu vor fi considerate terminate în scopul recepŃiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 
(RecepŃia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări) până când Achizitorul, nu va primi versiunea finală a 
manualelor pentru exploatare şi întreŃinere inclusiv cartea tehnică, cuprinzând detaliile menŃionate, şi orice 
alte manuale menŃionate în CerinŃele Achizitorului, în acest scop.  

5.8. Erorile de Proiectare  

În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identifică erori, omisiuni, ambiguităŃi, discrepanŃe sau 
alte deficienŃe, acestea şi Lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fără a Ńine cont de nici un 
consimŃământ sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze.  

6. Personalul şi ForŃa de Muncă  

6.1. Angajarea Personalului şi ForŃei de Muncă  

Cu excepŃia celor prevăzute în CerinŃele Achizitorului, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru 
angajarea întregului personal şi forŃei de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum şi pentru plata, cazarea, 
masa şi transportul acestuia. 

6.2. Nivelul de Salarizare şi CondiŃiile de Muncă  

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiŃii de muncă în conformitate cu Legile aplicabile.  

6.3. Persoane în Serviciul Achizitorului  

Antreprenorul nu va recruta sau nu va încerca să recruteze personal sau forŃă de muncă din cadrul 
Personalului Achizitorului.  

6.4. LegislaŃia Muncii  

6.4.1. Antreprenorul va respecta întreaga legislaŃie a muncii care se aplică Personalului Antreprenorului, inclusiv 
Legile referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenŃă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va 
asigura acestuia toate drepturile legale.  

6.4.2. Antreprenorul le va solicita angajaŃilor săi să se conformeze Legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la 
securitatea muncii.  

6.5. Programul de Lucru  

Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara programului normal de lucru conform 
Legii române.  

6.6. FacilităŃi pentru Personal şi ForŃa de Muncă  

6.6.1. Cu excepŃia altor prevederi ale CerinŃelor Achizitorului, Antreprenorul va asigura şi menŃine toate facilităŃile 
necesare legate de cazare, masă şi transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul 
va asigura facilităŃi pentru Personalul Achizitorului, conform celor menŃionate în CerinŃele Achizitorului.  
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6.6.2. Antreprenorul nu va permite niciunuia din angajaŃii săi să locuiască temporar sau permanent în 
construcŃiile care fac parte din Lucrările Permanente.  

6.7. Sănătatea şi Securitatea Muncii  

6.7.1. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menŃinerea sănătăŃii şi securităŃii Personalului propriu. 
Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorităŃile sanitare si daca legislatia incidenta in vigoare 
impune astfel de masuri, că personalul medical, facilităŃile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de 
ambulanŃă sunt asigurate în permanenŃă pe Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului 
Antreprenorului sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenŃei sociale, 
condiŃiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.  

6.7.2. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea 
normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de 
activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucŃiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe 
parcursul execuŃiei Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilităŃile necesare acestei persoane pentru 
exercitarea responsabilităŃii şi autorităŃii sale.  

6.7.3. În cazul producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la 
producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, 
securitatea şi asistenŃa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăŃii.  

6.8. Supravegherea Asigurată de Antreprenor  

6.8.1. Pe durata elaborării proiectului şi execuŃiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea 
obligaŃiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistenŃa necesară pentru planificarea, coordonarea, 
administrarea, inspectarea şi testarea lucrărilor.  

6.8.2. Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de comunicare 
(definită în Sub-Clauza 1.4 (Legea şi Limba)) şi operaŃiunile care trebuie executate (inclusiv metode şi 
proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru execuŃia satisfăcătoare şi 
în siguranŃă a Lucrărilor.  

6.9. Personalul Antreprenorului  

6.9.1. Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregătirea şi experienŃa necesare în domeniile de activitate 
ale acestuia. Dirigintele de santier  poate solicita Antreprenorului să înlăture (sau să dispună înlăturarea) 
orice persoană angajată pe Şantier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, dacă este 
cazul, care:  

(a) manifestă un comportament necorespunzător sau lipsit de responsabilitate;  

(b) îndeplineşte sarcinile cu incompetenŃă sau neglijenŃă;  

(c) nu respectă prevederile Contractului; sau  

(d) persistă în a aborda un comportament care aduce prejudicii securităŃii muncii, sănătăŃii sau 
protecŃiei mediului.  

6.9.2. Dacă este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană 
corespunzătoare pentru înlocuire.  

6.10. Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului  
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Antreprenorul va transmite Diriginetelui informaŃii care să precizeze numărul fiecărei categorii a 
Personalului Antreprenorului şi a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. InformaŃiile 
vor fi transmise lunar, într-o formă aprobată de către Diriginte, până la data terminării de către Antreprenor 
a lucrărilor rămase de executat menŃionate în Procesul Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor.  

6.11. Conduita Necorespunzătoare  

Antreprenorul va lua, în permanenŃă, măsurile necesare pentru a preveni ilegalităŃile, dezordinea şi 
conduita necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului şi pentru păstrarea liniştii şi protecŃiei 
persoanelor sau a proprietăŃii pe şi în vecinătatea Şantierului.  

7. Utilajele, Materialele şi ExecuŃia  

7.1. Modul de ExecuŃie  

Antreprenorul se va ocupa de fabricarea sau procurarea Echipamentelor, de producerea şi aprovizionarea 
Materialelor şi de toate cele necesare execuŃiei Lucrărilor:  

(a) în modul (dacă există) specificat în Contract;  

(b) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; şi  

(c) cu mijloace corespunzătoare şi Materiale care nu prezintă riscuri, dacă în Contract nu 
este altfel prevăzut.  

7.2. Prelevarea de Probe  

Antreprenorul va transmite achizitorului, următoarele probe de Materiale şi informaŃii relevante pentru a fi 
aprobate în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise în Sub-
Clauza 5.2 (Documentele Antreprenorului):  

(a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în Contract, totul pe 
cheltuiala Antreprenorului; şi  

(b) probe suplimentare indicate de către Diriginte,  

Fiecare probă va fi etichetată, cu menŃiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare.  

7.3. InspecŃia  

7.3.1. Personalul Achizitorului va avea oricând:  

(a) acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obŃin Materiale 
naturale; şi  

(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuŃiei lucrărilor (pe Şantier sau în altă 
parte), să examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea 
execuŃiei, şi să verifice evoluŃia proceselor de producere a Echipamentelor şi de 
producere şi prelucrare a Materialelor  

7.3.2. Antreprenorul va crea Personalului Achizitorului condiŃiile necesare desfăşurării activităŃilor menŃionate, 
inclusiv asigurarea acceselor, facilităŃilor, aprobărilor şi echipamentului de protecŃie. Aceste activităŃi nu 
vor exonera Antreprenorul de obligaŃiile şi responsabilităŃile sale.  
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7.3.3. Antreprenorul va înştiinŃa  Dirigintele,de santier de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca 
aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. În continuare,  
Dirigintele, va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecŃia, măsurătorile sau testele 
necesare, sau va înştiinŃa Antreprenorul că aceste activităŃi nu sunt necesare. Dacă Antreprenorul omite 
să transmită înştiinŃarea, acesta, la solicitarea Dirigintelui de santier, va descoperi lucrarea şi va efectua 
remedierile necesare pe cheltuială proprie.  

7.4. Testarea  

7.4.1. Această Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, altele decât Testele după 
Terminare (dacă există).  

7.4.2. Antreprenorul va furniza toată aparatura, asistenŃa tehnică, documentele şi alte informaŃii, electricitate, 
utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forŃă de muncă, materiale şi personal cu calificarea şi 
experienŃa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor specificate. Antreprenorul va 
conveni împreună cu  Dirigintele de santier data şi locul pentru desfăşurarea testelor specificate pentru 
Echipamente, Materiale şi alte părŃi ale Lucrărilor.  

7.4.3. Dirigintele de santier, va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări), schimba locul sau 
detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste 
teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execuŃiei nu 
respectă prevederile Contractului, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor, fără 
a lua în considerare alte prevederi ale Contractului.  

7.4.4. Dirigintele de santier va înştiinŃa Antreprenorul, cu cel puŃin de 24 de ore înainte, cu privire la intenŃia 
acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Dirigintele nu se prezintă la data şi locul convenite, 
Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu excepŃia cazurilor în care Dirigintele, dispune altceva, şi 
testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenŃa Dirigintelui.  

7.4.5. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri ca urmare a respectării acestor instrucŃiuni sau ca urmare a 
întârzierii pentru care este responsabil Dirigintele,, Antreprenorul va înştiinŃa Dirigintele, şi, cu condiŃia 
respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la o prelungire a 
duratei de execuŃie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de 
ExecuŃie), dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.  

7.4.6. După primirea înştiinŃării, Achizitorul, va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea 
Modului de SoluŃionare), pentru a conveni sau a stabili modul de soluŃionare a acestor probleme.  

7.4.7. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de santier, rapoarte privind rezultatele testelor 
vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare,  Dirigintele, va aproba 
buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. 
Dacă Dirigintele, nu a participat la teste, desi cunostea data/ora/locul desfasurarii acestora, se consideră 
că acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obŃinute.  

7.5. Respingerea  

7.5.1. Dacă în urma examinării, inspecŃiei, măsurătorii sau testării se identifică Echipamente, Materiale, proiecte 
sau lucrări cu deficienŃe sau neconforme cu prevederile Contractului, Dirigintele, va putea respinge 
Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucrările necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinŃări 
către Antreprenor cuprinzând motivaŃia respingerii. Antreprenorul va remedia deficienŃele cu promptitudine 
şi se va asigura că produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului.  

7.5.2. Dacă Dirigintele  solicită refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrările remediate sau o 
nouă verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii şi condiŃiile iniŃiale. Dacă respingerea şi 
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refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Achizitorului, Antreprenorul 
va suporta aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului).  

7.6. Lucrări de Remediere  

7.6.1. Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, Dirigintele de santier poate solicita 
Antreprenorului:  

(a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Material care nu este în 
conformitate cu prevederile Contractului şi ale Legii,  

(b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile 
Contractului şi ale Legii, şi  

(c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranŃa Lucrărilor datorită 
unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.  

7.6.2. Antreprenorul se va conforma solicitării în intervalul de timp specificat în solicitare, sau în regim de 
urgenŃă dacă urgenŃa este specificată potrivit prevederilor sub-paragrafului (c). Dacă în solicitare nu este 
prevăzut un interval de timp pentru efectuarea lucrărilor de remediere, Antreprenorul se va conforma 
solicitării în cel mai scurt timp posibil, care nu va putea depăşi (5) zile de la data solicitării. 

7.6.3. Dacă Antreprenorul nu se conformează solicitării, Achizitorul va fi îndreptăŃit să angajeze şi să plătească 
alt antreprenor care să execute lucrarea. Cu excepŃia cazului în care Antreprenorul este îndreptăŃit la plată 
pentru lucrare, Antreprenorul va plăti Achizitorului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 
(Revendicările Achizitorului), toate costurile rezultate din nerespectarea solicitării.  

7.7. Proprietatea asupra Utilajelor şi Materialelor  

7.7.1. Dacă nu contravine Legilor României şi fără riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele şi fiecare 
componentă a Echipamentelor vor deveni proprietatea Achizitorului atunci când:  

(a) sunt livrate pe Şantier; sau când  

(b) Antreprenorul este îndreptăŃit la încasarea valorii Echipamentelor şi Materialelor potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.10 (Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea 
Suspendării Lucrărilor).  

7.8. RedevenŃe  

Cu excepŃia altor prevederi ale CerinŃelor Achizitorului, Antreprenorul va plăti toate redevenŃele, chiriile şi 
alte cheltuieli pentru:  

(a) materialele naturale obŃinute în afara Şantierului, şi  

 (b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavări şi a altor materiale în exces 
(naturale sau artificiale), cu excepŃia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul 
Şantierului sunt specificate în Contract.  

8. Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor  

8.1. Începerea Lucrărilor  

8.1.1. Achizitorul, va transmite Antreprenorului o înştiinŃare privind Data de Începere a lucrărilor cu cel puŃin 7 zile 
înainte de această dată.  
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8.1.2. Antreprenorul va începe proiectarea  de la data de incepere a proiectarii şi execuŃia Lucrărilor la Data de 
Începere a lucrarilor şi va continua execuŃia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.   

8.2. Durata de ExecuŃie  

8.2.1. Antreprenorul va finaliza toate Lucrările şi fiecare Sector (dacă există) până la expirarea Duratei de 
ExecuŃie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv:  

    (a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrărilor, şi  

    (b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectoarele 
să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse RecepŃiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 
(RecepŃia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări).  

8.2.2. Durata de proiectare, asa cum este definta la Sub –Clauza 1.1.1, incepe de la ,,data de incepere a 
proiectarii” si este de ……… de zile. In acest termen antreprenorul se obliga sa presteze toate serviciile ce 
fac obiectul „ Proiectarii” potrivit  definitiei date de prezentul contract si sa obtina si prezinte achizitorului 
toate avizele si autorizatia de construire. 

8.2.3 Durata de executie a lucrarilor, incepe de la ,,Data de Începere a lucrarilor” si este de …………………... 

8.3. Programul de ExecuŃie  

8.3.1. În termen de 7 zile după primirea înştiinŃării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1. (Începerea Lucrărilor), 
Antreprenorul va transmite spre aprobare Achizitorului  un program de execuŃie detaliat cu planificări 
calendaristice. Programul de executie se va redacta cu respectarea Graficului fizic, anexa la Propunerea 
tehnica a Antreprenorului. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare dată 
când programul anterior nu mai corespunde evoluŃiei lucrărilor sau obligaŃiilor Antreprenorului. Fiecare 
program va include:  

(a) ordinea în care Antreprenorul intenŃionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse 
pentru fiecare fază de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, 
producere, inspecŃie, livrare pe Şantier, construcŃie, montare, testare, punere în funcŃiune şi 
efectuare a probelor;  

(b) perioadele de verificare si aprobare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 (Documentele 
Antreprenorului) şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menŃionate în CerinŃele Achizitorului;  

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecŃiilor şi testelor specificate în Contract, şi  

(d) un raport justificativ care să includă:  

(i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenŃionează să le aplice şi a 
principalelor etape de execuŃie a Lucrărilor, şi  

(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe 
categorii precum şi numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier 
pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări,  

8.3.2. Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Achizitorul nu transmite o înştiinŃare 
Antreprenorului, în care să menŃioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, 
Antreprenorul va acŃiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaŃii pe care trebuie să le 
îndeplinească potrivit prevederilor Contractului,. Personalul Achizitorului va fi îndreptăŃit să-şi planifice 
activitatea conform programului Antreprenorului.  
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8.3.3. Antreprenorul va informa Dirigintele si Achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot apărea şi asupra circumstanŃelor care pot afecta negativ Lucrările sau provoca întârzieri în 
execuŃia Lucrărilor. Dirigintele si Achizitorul pot solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului 
anticipat al evenimentelor sau circumstanŃelor menŃionate şi/sau o propunere de soluŃionare potrivit 
prevederilor Clauzei 13.3 (Procedura de Modificare).  

8.3.4. Dacă Achizitorul transmite o înştiinŃare Antreprenorului în care se menŃionează că programul nu 
corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluŃiei Lucrărilor şi intenŃiilor declarate ale 
Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Achizitorului un program actualizat în conformitate cu 
prevederile acestei Sub-Clauze.  

8.4. Prelungirea Duratei de ExecuŃie  

8.4.1. Antreprenorul va avea dreptul, cu condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările 
Antreprenorului) la o prelungire a Duratei de ExecuŃie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (RecepŃia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări), este sau va fi 
întârziată de următoarele cauze:  

(a) o Modificare (dacă nu s-a convenit o actualizare a Duratei de ExecuŃie potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 (Procedura de Modificare),  

(b) un motiv de întârziere care împiedică sau îngreunează în mod excesiv Lucrările şi care 
acordă dreptul prelungirii Duratei de ExecuŃie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din 
acest Contract,  

(c) condiŃii climatice nefavorabile excepŃionale, sau 

(d) lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acŃiuni 
guvernamentale. 

8.4.2. Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăŃit la o prelungire a Duratei de ExecuŃie, Antreprenorul va 
înştiinŃa Achizitorul si Dirigintele de santier potrivit  prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările 
Antreprenorului). Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de ExecuŃie conform prevederilor Sub-
Clauzei 20.1, Achizitorul va revedea cele stabilite anterior şi va putea majora dar, în niciun caz, nu va 
putea reduce perioada cumulată de prelungire.  

8.5. Întârzieri Cauzate de AutorităŃi  

În cazul în care se produc următoarele situaŃii:  

(a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităŃile publice legal 
constituite din România,  

    (b) autorităŃile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi  

(c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile,  

întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuŃie potrivit prevederilor 
sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de ExecuŃie).  

8.6. Ritmul EvoluŃiei Lucrărilor  

8.6.1. În situaŃia în care:  

(a) evoluŃia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de ExecuŃie, şi/sau  
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(b) evoluŃia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de 
execuŃie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 (Programul de ExecuŃie) din cauze 
diferite de cele menŃionate în Sub-Clauza 8.4 (Prelungirea Duratei de ExecuŃie), atunci 
Dirigintele sau Achizitorul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 (Programul de ExecuŃie), unui program actualizat şi unui 
raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi 
adoptate în vederea stimulării evoluŃiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de 
ExecuŃie.  

8.6.2. Dacă nu este notificat altfel de către Achizitor sau Diriginte de santier, Antreprenorul va adopta metode 
revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau 
Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. 

8.7. PenalităŃi de Întârziere  

8.7.1    Toate lucrarile contractate vor fi finalizate si receptionate de Achizitor in cadrul termenului contractual 
convenit de parti, sub sanctiunea unor penalitati de intarziere al caror cuantum urmeaza a fi precizat in 
cele ce urmeaza. Clauza penala va fi aplicata la: 

 
a)           10 % din  Pretul contractului de proiectare si executie pentru nerespectarea termenului de 

predare a proiectului in vederea verificarii si aprobarii de catre Achizitor. 
 

Penalitatile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii proiectului de catre 
Achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit datorita revizuirilor necesar a fi operate. 
Perceperea penalitatilor de intarziere aferente depasirii termenului de predare a proiectului in vederea 
aprobarii Achizitorului sunt lipsite de relevanta in privinta duratei de executie si a datei de finalizare a 
tuturor lucrarilor, astfel ca orice intarzieri fata de data de punere in functiune a obiectivului de investitii 
vor atrage perceperea de penalitati de intarziere aferente executiei lucrarilor. 
 

b)       valoarea etapei constructive intermediare nerealizate in termen, potrivit Programului de 
executie prezentat, si  

c)         intregului pret al lucrarilor contractate, independent de gradul in care lucrarea este partial 
realizata, in situatia epuizarii Duratei de executie. 

 
Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea Contractului si poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea 
sumelor datorate Antreprenorului. 
 
Lipsa finalizarii lucrarilor contractate in cadrul termenului intermediar cuprins in Programul de executie 
sau in cadrul Duratei de Executie, obliga Antreprenorul la suportarea unor penalitati de intarziere in 
cuantumul mai jos precizat: 
 

a)        Pentru primele 30 ( treizecizeci ) de zile de intarziere, 0,4 % / zi pentru fiecare zi de 
intarziere, de la data scadentei obligatiei Antreprenorului, acesta fiind considerat pus in 
intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau 
efectuarea vreunei alte formalitati; 

 
b)         Urmatoarele 15 ( cincisprezece ) zile de intarziere: incepand cu a 31-a zi de intarziere si 

pana la data indeplinirii obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate sau pana la 
epuizarea celei de-a 46-a zi de la scadenta, pentru ipoteza in care nici in acest interval 
antreprenorul nu-si indeplineste obligatia contractual asumata, Antreprenorul va suporta 
penalitati de intarziere in cuantum de 0,8 %/ zi pentru fiecare zi de intarziere.  

 
c)         Incepand cu cea de-a 46-a zi de la scadenta, lipsa finalizarii lucrarilor de construire are 

consecinta suportarii de catre Antreprenor a unor penalitati de intarziere in cuantum de 1,5 
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%/ zi pentru fiecare zi de intarziere, pana la data indeplinirii efective a obligatiei de 
finalizare a lucrarilor contractate. 

  In raport de imprejurarea ca lipsa finalizarii lucrarilor de construire are pentru Achizitor aceleasi 
consecinte, respectiv imposibilitatea predarii si exploatarii constructiilor vizate, independent de stadiul 
intermediar in care aceste constructii se afla prin executarea partiala a lucrarilor, clauzele penale mai sus 
stipulate urmeaza a fi aplicate intregului pret al lucrarilor contractate prin semnarea prezentului contract, 
oricare ar fi masura in care lucrarile la care Antreprenorul s-a obligat sunt executate la data scadentei 
obligatiei sale. 

Antreprenorul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmarea lipsei frontului de 
lucru, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva 
Antreprenorului va fi considerat prelungit cu durata acestor impedimente, constatate in scris de catre parti. 

 8.7.2 Aceste penalităŃi nu vor exonera Antreprenorul de obligaŃia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, 
obligaŃii sau responsabilităŃi pe care le are conform prevederilor Contractului.  

8.8. Suspendarea Lucrărilor  

8.8.1. Achizitorul si/sau Dirigintele de santier poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea executării unei 
părŃi sau a tuturor Lucrărilor. Pe perioada suspendării, Antreprenorul va proteja, păstra şi asigura paza 
acelei părŃi sau a tuturor Lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.  

8.8.2. Achizitorul si/sau Dirigintele de santier poate, de asemenea, notifica cauza suspendării. Dacă şi în măsura 
în care cauza este notificată şi se dovedeşte că responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-
Clauzelor 8.9, 8.10 şi 8.11 nu se vor aplica.  

8.9. ConsecinŃele Suspendării  

8.9.1. Dacă Antreprenorul va înregistra întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării 
instrucŃiunilor Achizitorului si/sau Dirigintelui de santier potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 (Suspendarea 
Lucrărilor) şi/sau ca rezultat al reluării lucrărilor, Antreprenorul va transmite Achizitorului o înştiinŃare şi, cu 
condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la:  

(a) o prelungire a duratei de execuŃie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de ExecuŃie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi 
întârziată, şi  

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în PreŃul Contractului.  

8.9.2. După primirea înştiinŃării,  Achizitorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea 
Modului de SoluŃionare), pentru a conveni sau stabili modul de soluŃionare a acestor probleme.  

8.9.3. Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 (Suspendarea Lucrărilor) Antreprenorul nu va fi îndreptăŃit la o 
prelungire a duratei de execuŃie şi/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecinŃelor 
unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a 
consecinŃelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.  

8.10. Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor  

8.10.1. Antreprenorul va fi îndreptăŃit la plata valorii (de la data suspendării) Echipamentelor şi/sau Materialelor 
care nu au fost livrate pe Şantier, dacă:  

(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor şi/sau Materialelor a fost 
suspendată pentru o perioada mai mare de 28 de zile, şi  
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(b) în conformitate cu instrucŃiunile  Achizitorului, Antreprenorul a marcat Echipamentele 
şi/sau Materialele ca fiind proprietatea Achizitorului.  

8.11. Suspendarea Prelungită  

Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 (Suspendarea Lucrărilor) a durat mai mult de 84 
de zile, Antreprenorul poate solicita Achizitorului, permisiunea de a relua activitatea. Dacă Achizitorul nu 
confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, prin înştiinŃarea 
Achizitorului să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 (Modificări şi 
Actualizări) a părŃii de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul 
poate transmite o înştiinŃare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 (Rezilierea Contractului de 
către Antreprenor).  

8.12. Reluarea ExecuŃiei Lucrărilor  

După confirmarea permisiunii sau dispunerii reluării activităŃii, Antreprenorul şi Dirigintele de santier vor 
examina împreună Lucrările, Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va 
remedia toate deteriorările sau defecŃiunile Lucrărilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere 
a acestora, care s-au produs în timpul suspendării.  

9. Testele la Terminare  

9.1. ObligaŃiile Antreprenorului  

9.1.1. Ulterior asigurării documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.6 (Documentele Conforme 
cu ExecuŃia) şi Sub-Clauzei 5.7 (Manualele pentru Exploatare şi ÎntreŃinere), Antreprenorul va efectua 
Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze şi Sub-Clauzei 7.4 (Testarea).  

9.1.2. Antreprenorul va înştiinŃa Dirigintele de santier cu cel puŃin 21 de zile înainte de data la care 
Antreprenorul va fi pregătit să efectueze toate Testele la Terminare. Cu excepŃia cazurilor în care s-a 
convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 zile după această dată, la data sau 
datele stabilite de către Diriginte.  

9.1.3. Cu excepŃia altor prevederi ale Contractului, Testele la Terminare se vor efectua în următoarea 
succesiune:  

(a) teste preliminare punerii în funcŃiune, care vor include inspecŃii specifice şi teste funcŃionale 
("la cald" şi "la rece") pentru a demonstra că fiecare componentă a Echipamentelor poate 
să funcŃioneze în condiŃii de siguranŃă în următoarea etapă, (b);  

(b) teste la punerea în funcŃiune, care vor include teste specifice de funcŃionare pentru a 
demonstra că Lucrările sau Sectoare de lucrări pot funcŃiona în condiŃii de siguranŃă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiŃiile admisibile de funcŃionare; şi  

(c) probe de funcŃionare, care vor demonstra că Lucrările sau Sectoarele de lucrări pot 
funcŃiona în condiŃii de siguranŃă, conform prevederilor Contractului.  

9.1.4. În timpul funcŃionării de probă, când Lucrările funcŃionează în condiŃii stabile, Antreprenorul va înştiinŃa 
Dirigintele de santier că Lucrările sunt gata pentru efectuarea oricăror alte Teste la Terminare, inclusiv 
teste de funcŃionare pentru a demonstra că Lucrările corespund criteriilor specificate în CerinŃele 
Achizitorului şi în conformitate cu Listele de GaranŃii.  

9.1.5. Efectuarea probelor nu se va considera recepŃie potrivit prevederilor Clauzei 10 (RecepŃia Lucrărilor de 
către Achizitor). Cu excepŃia altor prevederi ale Contractului, orice produs rezultat în perioada de efectuare 
a probelor pentru Lucrări va reprezenta proprietatea Achizitorului.  
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9.1.6. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Dirigintele de santier va lua în considerare efectele utilizării 
Lucrărilor de către Achizitor asupra funcŃionalităŃii sau altor caracteristici ale Lucrărilor. De îndată ce 
Lucrările sau un Sector de lucrări au trecut toate Testele la Terminare, descrise în sub-paragrafele (a), (b) 
sau (c), Antreprenorul va transmite Dirigintelui un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste.  

9.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor  

9.2.1. Dacă efectuarea Testelor la Terminarea lucrărilor este întârziată nejustificat de către Dirigintele de santier 
se vor aplica Sub-Clauza 7.4 (Testarea) (paragraful al cincilea) şi/sau Sub-Clauza 10.3 (RecepŃia şi 
Testele la Terminarea Lucrărilor).  

9.2.2. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor, Dirigintele de santier poate 
solicita Antreprenorului, printr-o înştiinŃare, să efectueze Testele în interval de 10 de zile de la primirea 
înştiinŃării respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de către Antreprenor situate în 
intervalul de 10 zile, termene de care va înştiinŃa Dirigintele. 

9.2.3. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în perioada de 10 zile,  Dirigintele de 
santier poate efectua Testele cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor 
considera ca fiind efectuate în prezenŃa Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind 
exacte.  

9.3. Repetarea Testelor  

Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, se vor aplica 
prevederile Sub-Clauzei 7.5 (Respingerea), iar Dirigintele de santier sau Antreprenorul pot solicita ca 
Testele necorespunzătoare şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie 
repetate în termenii şi condiŃiile aplicabile testelor anterioare.  

9.4. Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare  

9.4.1. Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, repetate 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 (Repetarea Testelor), Dirigintele,de santier va fi îndreptăŃit:  

(a) să dispună repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;  

(b) să respingă Lucrările sau Sectorul de Lucrări (după caz), dacă rezultatele necorespunzătoare 
nu permit Achizitorului utilizarea Lucrărilor sau Sectorului de Lucrări, eventualitate în care 
Achizitorul va aplica măsurile prevăzute în sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 (Omisiunea 
Remedierii DefecŃiunilor);  

10. RecepŃia Lucrărilor de către Achizitor  

10.1. RecepŃia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări  

10.1.1. RecepŃia lucrărilor executate se va face în condiŃiile stabilite de Legea română. 

10.1.2. Antreprenorul va solicita Achizitorului nominalizarea unei comisii de recepŃie a Lucrărilor care va întocmi 
şi semna Procesul Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Legea română şi care va  
propune: 

(a) fie admiterea RecepŃiei la Terminarea Lucrărilor fără condiŃii în sarcina Antreprenorului; 

(b) fie admiterea RecepŃiei la Terminarea Lucrărilor cu condiŃia executării de către Antreprenor 
a unor lucrări de completări sau remedieri înscrise în anexa la procesul verbal; 
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(c) fie amânarea RecepŃiei la Terminarea Lucrărilor din motive care se încadrează şi respectă 
legea română; 

(d) fie respingerea RecepŃiei la Terminarea Lucrărilor. 

10.1.3. Achizitorul va informa Antreprenorul asupra hotărârilor comisiei de recepŃie şi va înainta spre cunoştinŃă 
acestuia procesul verbal semnat de membrii comisiei, în două exemplare şi, după caz, va decide 
aprobarea, amânarea sau respingerea RecepŃiei. 

10.1.4. Cu excepŃia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4, Achizitorul va aproba de regulă recepŃia Lucrărilor în 
situaŃia în care: 

(a) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând 
condiŃionările descrise în Sub-Clauza 8.2 

(b) atunci când  a fost emis un Proces Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor prin care se 
recomandă admiterea recepŃiei, fara obiectiuni 

10.1.5.  În eventualitatea în care se aplică măsurile propuse în sub-paragraful 10.1.2 b) si d), iar  Antreprenorul 
nu va proceda la executarea obligatiilor sale de remediere sau definitivare a lucrarilor, in vederea stingerii 
anexei de obiectiuni la procesul verbal de receptie sau indeplinirii conditiilor pentru incheierea procesului 
verbal de receptie, PreŃul Contractului se va diminua cu suma necesară despăgubirii Achizitorului de 
consecinŃele erorilor  si omisiunilor Antreprenorului. Achizitorul poate solicita ca diminuarea să fie (i) 
convenită de ambele PărŃi (pentru remedierea erorii) şi plătită înainte de aprobarea Procesului Verbal de 
RecepŃie la Terminarea Lucrărilor, sau (ii) decisă şi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.4 
(Revendicările Achizitorului) şi Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de SoluŃionare).  

10.2. RecepŃia unor PărŃi de Lucrări  

10.2.1. Dirigintele de santier, la propunerea Antreprenorului sau din propria sa initiativa, poate propune 
Achizitorului să accepte recepŃia unor părŃi de Lucrări, cu condiŃia ca acestea să fie independente din 
punct de vedere fizic şi funcŃional. 

10.2.2. RecepŃia unor PărŃi de Lucrări se va face în aceleaşi condiŃii prevăzute la Sub-Clauza 10.1. 

10.2.3. Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepŃiei şi/sau utilizării de către 
Achizitor a unei părŃi din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către 
Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinŃa Achizitorul si (ii) cu condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 
20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare, care vor fi incluse 
în PreŃul Contractului. După primirea acestei înştiinŃări, Achizitorul va acŃiona în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3. 4(Stabilirea Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau stabili Costurile 
Suplimentare. 

10.3. RecepŃia şi Testele la Terminarea Lucrărilor  

10.3.1. Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită 
unei cauze din responsabilitatea Achizitorului, Antreprenorul va notifica Achizitorul cu privire la acest 
aspect. ÎnştiinŃarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au 
putut fi efectuate, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot 
apărea din această cauză.  

10.3.2. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel 
de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Achizitorului o înştiinŃare şi, 
cu condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la o 
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prelungire a duratei de execuŃie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 
(Prelungirea Duratei de ExecuŃie), dacă terminarea este sau va fi întârziată.  

10.3.3. După primirea înştiinŃării, Achizitorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 
(Stabilirea Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau stabili modul de soluŃionare a acestor probleme.  

10.4. Restabilirea SuprafeŃelor de Teren  

Cu excepŃia altor prevederi ale Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor, un proces verbal 
emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuŃia lucrărilor necesare de restabilire a 
suprafeŃelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafeŃe de teren.  

11. Perioada de GaranŃie  

11.1. Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea DefecŃiunilor  

11.1.1. Pentru ca Lucrările şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrări să corespundă 
prevederilor Contractului (cu excepŃia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a 
DefecŃiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:  

(a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Procesului Verbal de RecepŃie 
la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă  menŃionată de către Achizitor, şi  

(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecŃiunilor sau degradărilor, conform 
solicitărilor Achizitorului (sau în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a 
Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz).  

11.1.2. Dacă se produc defecŃiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinŃat în consecinŃă de către (sau în 
numele) Achizitor.  

11.2. Costul Remedierii DefecŃiunilor  

11.2.1. Toate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 (Terminarea Lucrărilor 
Neexecutate şi Remedierea DefecŃiunilor) vor fi executate cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, dacă 
şi în măsura în care lucrările se datorează:  

(a) proiectului Lucrărilor,  

(b) Echipamentelor, Materialelor sau calităŃii execuŃiei care nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului, sau  

(c) exploatării sau întreŃinerii necorespunzătoare care a fost atribuită unor cauze pentru care 
Antreprenorul este răspunzător (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau  

(d) nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligaŃii.  

11.2.2. Dacă şi în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, Antreprenorul va fi 
notificat cu promptitudine de către Achizitor (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile Sub-
Clauzei 13.3 (Procedura de Modificare).  

11.2.3 Antreprenorul are obligaŃia legală de garantare a calităŃii materialelor, echipamentelor si lucrărilor de 
construcŃii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calităŃii în construcŃii), coroborate cu prevederile 
Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea 
actiunii in daune. Obligatia de garantie a antreprenorului se transmite ope legis subdobanditorilor dreptului 
de proprietate asupra constructiilor. 
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 Perioada de garanŃie curge de la data recepŃiei la terminarea lucrărilor si este de ………… de luni. 
 
11.2.4.În perioada de garanŃie Antreprenorul are obligaŃia, în urma dispoziŃiei date de Achizitor, de a executa 

toate lucrările de modificare, reconstrucŃie şi remediere a viciilor, contracŃiilor şi altor defecte a căror cauză 
este nerespectarea clauzelor contractuale. 

11.2.5. Obligatia legala de garantie a antreprenorului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor 
defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa beneficiarului, a 
prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda. 

11.2.6. DefecŃiunile şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanŃie, trebuie aduse la cunoştinŃa 
Antreprenorului, iar acesta, în termen de 48 de ore este obligat să trimită reprezentantul său la faŃa locului 
şi sa remedieze defecŃiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii, luand ca 
etalon de eficienta si profesionalism un comerciant diligent; remedierea defecŃiunilor, urmata obligatoriu de 
o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnată într-un proces-verbal încheiat 
între părŃi. 

 
11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor  

11.3.1. Achizitorul va fi îndreptăŃit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului), la o 
prelungire a Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă şi în 
măsura în care Lucrările, Sectoarele de lucrări sau o componentă importantă a Echipamentelor (în funcŃie 
de caz şi ulterior recepŃiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza 
unor defecŃiuni sau unor degradări. Perioada de Notificare a DefecŃiunilor nu va putea fi prelungită cu mai 
mult de doi ani.  

11.3.2. Dacă livrarea şi/sau montajul Echipamentelor şi/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor 
Sub-Clauzei 8.8 (Suspendarea Lucrărilor) sau a Sub-Clauzei 16.1 (Dreptul Antreprenorului de a Suspenda 
ExecuŃia Lucrărilor), obligaŃiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica niciunei 
defecŃiuni sau degradări produse la mai mult de doi ani după expirarea Perioadei de Notificare a 
DefecŃiunilor pentru Echipamente şi/sau Materiale.  

11.4. Omisiunea Remedierii DefecŃiunilor  

11.4.1. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecŃiunile sau degradările într-un interval rezonabil de 
timp , Achizitorul (sau o persoană în numele Achizitorului) poate stabili o dată până la care este necesară 
remedierea defecŃiunilor sau degradărilor şi va transmite Antreprenorului o înştiinŃare referitoare la această 
dată.  

11.4.2. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecŃiunile sau degradările până la data stabilită în 
înştiinŃare şi costul lucrărilor de remediere trebuia suportat de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 11.2 (Costul Remedierii DefecŃiunilor), Achizitorul poate (la alegerea sa):  

(a) să execute lucrarea în mod corespunzător, cu forŃe proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala 
Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru această lucrare iar 
Antreprenorul va plăti Achizitorului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 
(Revendicările Achizitorului), costurile înregistrate de către Achizitor pentru remedierea 
defecŃiunilor sau degradărilor.  

(b)  să decidă o reducere corespunzatoare a PreŃului Contractului în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de SoluŃionare); sau  

(c) să rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se referă la Lucrările care nu pot fi 
utilizate în scopul stabilit dacă defecŃiunile sau degradările împiedică Achizitorul la utilizarea 
Lucrărilor sau a unei părŃi semnificative a Lucrărilor. Fără să prejudicieze celelalte drepturi, 
prevăzute în Contract sau alte drepturi, Achizitorul va avea dreptul de a recupera toate 
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sumele plătite pentru Lucrări sau pentru partea de Lucrări (după caz), împreună cu costurile 
de finanŃare şi costurile aferente demontărilor şi demolărilor necesare, eliberării Şantierului şi 
returnării Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului.  

11.5. Înlăturarea Lucrărilor Necorespunzătoare  

Dacă defecŃiunile sau degradările nu pot fi remediate cu promptitudine pe Şantier şi Achizitorul îşi dă 
consimŃământul, Antreprenorul poate înlătura de pe Şantier, în scopul reparării, acele componente ale 
Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimŃământ poate solicita Antreprenorului să 
majoreze valoarea GaranŃiei de Bună ExecuŃie, cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau să 
prezinte o altă garanŃie corespunzătoare.  

11.6. Repetarea Testelor  

11.6.1. Dacă lucrările de remediere a defecŃiunilor sau degradărilor pot afecta funcŃionalitatea Lucrărilor, 
dirigintelede santier poate solicita repetarea oricărora dintre Testele prevăzute în Contract, inclusiv Testele 
la Terminare şi/sau Testele după Terminare. Solicitarea va fi făcută printr-o înştiinŃare transmisă în termen 
de 28 de zile după efectuarea remedierilor.  

11.6.2. Aceste teste vor fi efectuate în condiŃiile şi termenii aplicabili testelor anterioare, cu excepŃia faptului că 
ele vor fi efectuate cu riscul şi pe cheltuiala PărŃii răspunzătoare pentru lucrările de remediere, potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 11.2 (Costul Remedierii DefecŃiunilor).  

11.7. Dreptul de Acces  

Antreprenorul va avea drept de acces la toate părŃile Lucrărilor şi la înregistrările referitoare la exploatarea 
şi funcŃionarea Lucrărilor, până la emiterea Procesului Verbal de RecepŃie Finală, cu excepŃia situaŃiilor de 
incompatibilitate cu măsurile de securitate ale Achizitorului.  

11.8. Stabilirea Cauzelor DefecŃiunilor  

La solicitarea şi indicaŃiile dirigintelui de santier, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor 
defecŃiunilor. Cu excepŃia situaŃiei în care Antreprenorul are obligaŃia remedierii defecŃiunilor pe cheltuiala 
proprie, potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 (Costul Remedierii DefecŃiunilor), Costul inspecŃiilor, inclusiv 
un profit in prealabil negociat, va fi convenit sau stabilit de către Achizitor,în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de SoluŃionare) şi va fi inclus în PreŃul Contractului.  

11.9. Procesul Verbal de RecepŃie Finală  

11.9.1. La expirarea perioadei de garanŃie,  Antreprenorul  va propune Achizitorului convocarea unei comisii de 
RecepŃie Finală a Lucrărilor. 

11.9.2. Comisia de RecepŃie Finală a Lucrărilor îşi va desfăşura activitatea potrivit prevederilor Legii române şi 
va elabora un Proces Verbal de RecepŃie Finală care va propune, după caz, admiterea recepŃiei, 
amânarea recepŃiei pentru remedierea unor defecŃiuni intervenite în perioada de garanŃie, ori respingerea 
recepŃiei finale, menŃionându-se cauzele.  

11.9.3. Procesul Verbal de RecepŃie Finală a Lucrărilor în care se propune admiterea recepŃiei se supune 
aprobării Achizitorului. 

11.9.4. După aprobarea Procesului Verbal de RecepŃie Finală, Achizitorul emite un Certificat de RecepŃie Finală. 
În cazul în care Comisia de RecepŃie Finală propune amânarea ori respingerea recepŃiei, Achizitorul 
procedează conform Sub-Clauzei 10.1 

11.10. ObligaŃii Neîndeplinite  
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11.10.1. După emiterea Procesului Verbal de RecepŃie Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a 
îndeplini orice obligaŃie care rămâne neîndeplinită la data recepŃiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului 
obligaŃiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.  

11.10.2. Emiterea Certificatului de RecepŃie Finală nu va aduce atingerea răspunderii Antreprenorului pentru 
viciile ascunse ale Lucrărilor pe durata termenelor de garanŃie impuse de Legile în vigoare 

11.11. Eliberarea Şantierului  

11.11.1. După primirea Procesului Verbal de RecepŃie Finală, Antreprenorul va îndepărta din Şantier toate 
Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrările Provizorii.  

11.11.2. Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Achizitorul a primit un exemplar al 
Procesului Verbal de RecepŃie Finală, Achizitorul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rămase. 
Achizitorul va fi îndreptăŃit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea de vânzare 
sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului.  

11.11.3. Orice diferenŃă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma rezultată din 
vânzări nu acoperă costurile Achizitorului, Antreprenorul va plăti Achizitorului diferenŃa neacoperită.  

12. Testele după Terminare  

12.1. Procedura pentru Teste după Terminare  

12.1.1. Această Clauză se va aplica dacă Testele după Terminare sunt specificate în Contract. Cu excepŃia altor 
prevederi ale Contractului, Achizitorul:  

(a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forŃă de muncă, 
materiale şi personal cu experienŃă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a 
Testelor după Terminare, şi  

(b) va efectua Testele după Terminare în conformitate cu manualele furnizate de către Antreprenor, 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.7 (Manuale pentru Exploatare şi ÎntreŃinere) şi orice îndrumare 
pe care Antreprenorul este solicitat să o asigure pe parcursul acestor Teste, în prezenŃa 
Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre părŃi îl poate solicita.  

12.1.2. Testele după Terminare vor fi efectuate imediat  după recepŃia de către Achizitor a Lucrărilor sau a 
Sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinŃa Antreprenorul cu 21 de zile înainte de data la care vor fi 
efectuate Testele după Terminare.   

12.1.3. Dacă Antreprenorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, Achizitorul poate începe efectuarea Testelor 
după Terminare, care se vor considera a fi efectuate în prezenŃa Antreprenorului, iar Antreprenorul va 
accepta rezultatele ca fiind corecte.  

12.1.4. Rezultatele Testelor după Terminare vor fi redactate şi evaluate de ambele PărŃi. Se va face o evaluare    
corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a Lucrărilor de către Achizitor.  

12.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor  

12.2.1. Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor după 
Terminare cauzate de către Achizitor, Antreprenorul (i) va înştiinŃa Achizitorul şi (ii) cu condiŃia respectării 
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la plata Costurilor 
suplimentare, care vor fi incluse în PreŃul Contractului.  
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12.2.2. După primirea înştiinŃării,  Achizitorul,  va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 
(Stabilirea Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare.  

12.2.3. Dacă, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test după Terminare a Lucrărilor sau a unui 
Sector de lucrări nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor (sau oricare perioadă 
asupra căreia PărŃile au convenit), se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări au trecut Testul 
după Terminare.  

12.3. Repetarea Testelor  

12.3.1. Dacă Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu au trecut Testul după Terminare:  

(a) se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11.1 (Terminarea Lucrărilor 
Neexecutate şi Remedierea DefecŃiunilor), şi  

(b) fiecare Parte poate, apoi, solicita repetarea, în aceiaşi termeni şi condiŃii a Testelor 
necorespunzătoare şi a Testelor după Terminare pentru orice lucrare similară,  

12.3.2. Dacă şi în măsura în care rezultatele necorespunzătoare şi repetarea Testelor se pot atribui oricăreia din 
cauzele enumerate în sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11.2 (Costul Remedierii 
DefecŃiunilor) şi conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Achizitor, Antreprenorul va plăti 
aceste costuri Achizitorului, cu condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările 
Achizitorului).  

12.4. Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor după Terminare  

12.4.1.  În cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiŃii:  

(a) Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu trec unele sau toate Testele după Terminare,  

(b) suma corespunzătoare necesar a fi plătită pentru rezultatele necorespunzătoare ale testelor ca 
daune pentru lucrările executate necorespunzător este prevăzută în Contract (sau metoda de 
calculare este definită) şi  

(c) Antreprenorul va plăti Achizitorului această sumă până la expirarea Perioadei de Notificare a 
DefecŃiunilor,  

atunci Lucrările sau Sectorul de lucrări se consideră că au trecut Testele după Terminare.  

12.4.2. Dacă Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu au trecut un Test după Terminare şi Antreprenorul propune 
corectări sau modificări ale Lucrărilor sau unui Sector de lucrări, Antreprenorul poate fi înştiinŃat de către 
(sau în numele) Achizitor că nu are drept de acces la Lucrări sau Sectorul de lucrări până când este 
convenabil pentru Achizitor. Antreprenorul va avea obligaŃia de a efectua corectările sau modificările şi de 
a trece acel Test, într-un termen precizat de  (sau în numele) Achizitor in notificarea trimisa de acesta, 
cuprinzand si data la care respectivele lucrari pot incepe.. Dacă Antreprenorul nu primeşte această 
notificare pe durata Perioadei de Notificare a DefecŃiunilor, Antreprenorul va fi exonerat de această 
obligaŃie şi se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări (după caz) au trecut Testele după 
Terminare.  

12.4.3. Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza 
Achizitorului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la Lucrări sau Echipamente, la 
investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui Test după Terminare sau 
să efectueze oricare corectări sau modificări, Antreprenorul (i) va transmite o înştiinŃare Achizitorului şi (ii) 
cu condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la 
plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în PreŃul Contractului.  
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12.4.4. După primirea acestei înştiinŃări, Achizitorului, va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 
(Stabilirea Modului de SoluŃionare) şi va conveni sau stabili Costurile suplimentare.  

13. Modificări şi Actualizări  

13.1. Dreptul de a Modifica  

13.1.1. Modificările pot fi iniŃiate de către oricare Parte înainte de emiterea Procesului Verbal de RecepŃie la 
Terminarea Lucrărilor, printr-o solicitare adresată cocontractantului. Modificările nu vor conŃine lucrări 
care urmează să fie executate de alŃi antreprenori. Modificările promovate de oricare dintre părŃi nu pot 
viza aspecte pentru care este necesară parcurgerea unei noi proceduri de achiziŃie publică reglementată 
de OUG 34/2006 şi celelalte reglementări în materie. 

13.1.2. Antreprenorul va avea obligaŃia de a executa orice Modificare propusa de Achizitor, cu excepŃia cazului în 
care Antreprenorul înştiinŃează cu promptitudine Achizitorul (prezentând detalii justificative) că (i) 
Antreprenorul nu poate obŃine cu uşurinŃă Bunurile necesare pentru Modificare, (ii) aceasta va reduce 
siguranŃa sau compatibilitatea Lucrărilor, sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra 
îndeplinirii Listei de GaranŃii. In aceste situatii Antreprenorul poate refuza incheierea Actului Aditional de 
modificare a contractului. 

13.2. Optimizarea Proiectului  

13.2.1. Antreprenorul poate transmite oricând Achizitorului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), 
dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuŃiei, întreŃinerii şi 
exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăŃi eficienŃa sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte 
considerente va fi în avantajul Achizitorului.  

13.2.2. Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-
Clauza 13.3 (Procedura de Modificare).  

13.3. Procedura de Modificare  

13.3.1.  Partea care face propunerea de modificare va comunica odata cu aceasta:  

(a) descrierea proiectului şi/sau lucrării propuse pentru a fi executate şi programul de execuŃie al 
acestora  

(b) propunerea pentru modificarea necesară a programului de execuŃie potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.3 (Programul de ExecuŃie), şi a Duratei de ExecuŃie, şi  

 (c) propunerea pentru actualizarea PreŃului Contractului.  

13.3.2. După primirea unei asemenea propuneri, cocontractantul va răspunde cât mai curând posibil, (potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 13.2 (Optimizarea Proiectului) sau în alt fel), şi va aproba, va respinge, sau va 
face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuŃia lucrărilor până la primirea răspunsului. In ipoteza 
refuzului Partii de a accepta modificarea propusa, va comunica si motivele pentru care nu se poate 
conforma. 

13.3.3.  Modificarile acceptate de parti vor face obiectul unor Acte Aditionale la Contract.  

13.3.4. Prin Actul aditional de Modificare a Contractului Partile vor conveni actualizarea PreŃului Contractului şi a 
Graficului de PlăŃi. Aceste actualizări vor include un profit rezonabil şi vor Ńine cont de propunerile 
transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 (Optimizarea Proiectului), dacă se pot 
aplica.  
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13.4. Sume Provizionate  

13.4.1. Constituirea de sume provizionate este de competenŃa exclusivă a Achizitorului. 

13.4.2. La solicitarea Achizitorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanŃe justificative.  

13.5. Lucrări în Regie  

Achizitorul nu execută Lucrări în regie proprie în cadrul Contractului. 

14. PreŃul Contractului şi PlăŃile  

14.1      PreŃul Contractului 

14.1.1. Achizitorul va plăti Antreprenorului preŃul de ……………… lei (exclusiv TVA), respectiv ………………. lei 
(inclusiv TVA), echivalentul a ………………. Euro (exclusiv TVA), respectiv ……………… Euro (inclusiv 
TVA), la cursul de …………. lei /Euro din data de ……………., conform devizului oferta, însuşit de C.N.I. 
S.A., care face parte integrantă din prezentul contract. 

14.1.2. La valoarea prevăzută la art. 14.1.1 se adaugă suma de ……………. Lei (exclusiv TVA), respectiv 
……………. lei (inclusiv TVA), echivalentul a ………………. Euro (exclusiv TVA), respectiv …………. 
Euro (inclusiv TVA), la cursul de …………. lei/Euro din data de …………….., reprezentând cheltuieli 
forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului (lucrarilor de constructii montaj), sume care constituie 
venituri ale C.N.I. – S.A. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate, conform O.G. nr. 
25/2001 privind înfiinŃarea C.N.I.-S.A., aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.117/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea lucrărilor de execuŃie la obiectivul de investiŃii: 
“Adaptarea proiectului pilot la condiŃiile specifice amplasamentului şi execuŃia lucrărilor aferente 
obiectivului de investiŃii - Bazin de înot didactic situat în ……………”. 

 PreŃul pentru îndeplinirea contractului, FERM în LEI, plătibil Antreprenorului de către Achizitor conform 
graficului de plăŃi, în limita situaŃiilor de lucrări prezentate si acceptate, este de …………. LEI (inclusiv 
TVA), reprezentând ……… Euro (inclusiv TVA), la cursul de ………… lei/Euro din data de …………….. 

14.1.3 Taxele datorate de Achizitor, în temeiul legii, în cuantum de ……… LEI reprezentând taxele ISC    
……………,  şi  respectiv de …………… LEI reprezentând taxa ……..% pentru Casa Sociala a 
Constructorilor,  vor fi achitate de către Achizitor direct beneficiarilor acestor sume. 

14.1.4 Cu excepŃia altor prevederi ale Contractului:  

(a) PreŃul Contractului este ferm, la Valoarea de Contract Acceptată;  

(b) Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le 
plătească potrivit prevederilor Contractului, iar PreŃul Contractului nu va fi modificat în funcŃie 
de aceste costuri;  

(c) cantităŃile care pot fi incluse în Listele de cantităŃi vor fi cantităŃi estimate şi nu vor fi 
considerate cantităŃi reale şi corecte ale Lucrărilor pe care Antreprenorul urmează să le 
execute; şi  

(d) o cantitate sau preŃ care vor fi incluse într-o Listă de cantităŃi vor fi utilizate pentru scopurile 
menŃionate în Listă şi pot fi inaplicabile pentru alte scopuri.  

 

14.2. Plata în Avans  
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14.2.1. Achizitorul va efectua o plată în avans în vederea executarii lucrarilor , după ce Antreprenorul va 
prezenta o scrisoare de garanŃie bancara pentru returnarea avansului in conformitate cu pevederile  H.G. 
nr. 264/2003 privind efectuarea de plati din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Această Sub-Clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanŃia nu este prezentată Achizitorului. 
Cuantumul platii in avans este cel stabilit  de actele normative in vigoare la data inceperii lucrarilor, limita 
maxima fiind de 15%. Nu se va efectua plata in avans in vederea  proiectarii.  

14.2.2. Achizitorul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru plata Avansului după primirea unei SituaŃii de 
Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 (Prezentarea SituaŃiilor Interimare de Lucrări)) şi după ce 
Achizitorului i se vor prezenta (i) GaranŃia de Bună ExecuŃie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 (GaranŃia 
de Bună ExecuŃie) şi (ii) o garanŃie de valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Această 
garanŃie va fi emisă de către o entitate şi dintr-o Ńară (sau altă jurisdicŃie) aprobată de către Achizitor, şi va 
avea formatul aprobat de către Achizitor.  

14.2.3. GaranŃia prezentată de către Antreprenor va fi valabilă şi va rămâne în vigoare până la data rambursării 
avansului, şi valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, 
incluse în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data 
expirării garanŃiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanŃiei până la rambursarea plăŃii în avans.  

14.2.4.Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată. Rambursarea 
avansului se va face integral pana la sfarsitul anului calendaristic in care plata avansului s-a facut.  

14.3. Prezentarea SituaŃiilor Interimare de Lucrări  

14.3.1. Antreprenorul va transmite Achizitorului, pana cel tarziu la data de 10 a lunii , o situaŃie de plată, în doua 
exemplare, într-o formă aprobată de către Achizitor, în care va prezenta detaliat sumele la care 
Antreprenorul se consideră îndreptăŃit, aferente lucrarilor executate in luna precedenta, împreună cu 
documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluŃia lucrărilor potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 4.21 (Rapoarte privind EvoluŃia Lucrărilor).  

14.3.2. SituaŃia de plată va include valori,  care vor fi exprimate în Moneda Locală.   

14.4. Graficul de PlăŃi  

14.4.1. In cazul in care exista, graficul de plati este anexa la prezentul contract. 

14.5. Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor  

14.5.1. Dirigintele de santier va stabili şi aproba adăugarea sumelor în Situatiile  Interimare de Plată, dacă vor fi 
îndeplinite următoarele condiŃii:  

  (a) Antreprenorul:  

(i) a păstrat evidenŃe satisfăcătoare (inclusiv comenzi, chitanŃe, înregistrări privind Costurile  
şi utilizarea Echipamentelor şi Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, şi  

(ii) a transmis o situaŃie de plată pentru Costul de procurare şi livrare a Echipamentelor şi 
Materialelor pe Şantier, însoŃită de documente justificative,  

  (iii)             face dovada dobandirii proprietatii acestor bunuri 

şi de asemenea:  

  (b) Echipamentele şi Materialele respective:  
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  (i) vor fi cele cuprinse în listele Anexa la Ofertă pentru plată la expedierea pe Şantier,  

(ii) au fost livrate pe Şantier si sunt depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate 
împotriva pierderii, degradării şi deteriorării; în conformitate cu prevederile Contractului; 
şi  

(iii) sunt descrise în avizul de expediŃie sau alt document de transport, care a fost transmis 
Achizitorului, împreună cu dovada achitarii contravalorii lor, a asigurării, cu orice alte 
documente solicitate ( dovada cesiunii dreptului de indemnizare din asigurare  in 
favoarea Achizitorului, procese verbale de predare-primire sau custodie, etc),  

14.6. Emiterea Certificatelor de Plată Interimare   

14.6.1. Nicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Achizitorul nu a primit şi aprobat GaranŃia de Bună 
ExecuŃie. Apoi, în termen de 10 zile după primirea SituaŃiei de Lucrări şi a documentelor justificative 
Achizitorul va emite Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma acceptata la plată  şi detaliile 
justificative aferente.  

14.6.2. Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele:  

(a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează 
prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reŃinut până când remedierea 
sau înlocuirea au fost finalizate; şi/sau  

(b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaŃie, 
fiind notificat de către Achizitor si /sau Dirigintele de santier în acest scop, valoarea acestei 
lucrări sau obligaŃii poate fi reŃinută până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaŃiei.  

14.6.3. În orice Certificat de Plată Achizitorul si /sau  Dirigintele de santier pot să facă corecturi sau modificări 
care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. 

14.7. PlăŃile  

14.7.1. Achizitorul va plăti Antreprenorului:  

(a) plata în avans, în termen de 30 de zile după primirea documentelor, în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 4.2 (GaranŃia de Bună ExecuŃie) şi Sub-Clauzei 14.2 (Plata în Avans), 
pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiŃii.  

(b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată în termen de 30 de zile de zile după 
primirea de către Achizitor a Facturii Fiscale emisa de catre Antreprenor in baza Certificatului de 
Plata Interimar 

(c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată în termen de 30 de zile după primirea de către 
Achizitor a Facturii Fiscale emisa de catre Antreprenor in baza Certificatului Final de Plata 

(d)      sumele ce exced obiectului litigiului, in situatia in care o parte din suma aprobata in Certificatul 
Interimat de Plata sau in Certificatul Final de plata, face obiectul unui diferend intre partile 
contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre 
parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente 

( e)        In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de 
lucrari, acele sume in termen de 30 de zile, termen care incepe sa curga de la data  emiterii de 
catre Antreprenor a Facturii Fiscale in baza incheierii acordului amiabil sau a procesului verbal 
de conciliere directa.   
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(f)      suma aferenta proiectarii , in termen de 30 de zile după primirea de către Achizitor a Facturii 
Fiscale, emisa de catre Antreprenor, si oricum dupa acceptarea proiectului de catre achizitor si 
depunerea autorizatiei de construire 

14.7.2. Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari, in temeiul careia Achizitorul a emis 
Certificatul Interimar de Plata,  obliga Antreprenorul la emiterea si comunicarea facturii fiscale, conditie a 
efectuarii platii de catre Achizitor.Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a 
contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa 
a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte 
conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina 
Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia. Termenul de plata curge impotriva 
Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca urmare a 
indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate ( comunicarea formala a situatiilor lunare de lucrari 
contrasemnate dirigintele de santier,, urmata de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor 
efectuate ), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze 
vreo obligatie in sarcina Achizitorului. 

 
14.7.3. Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat de Antreprenor şi în Ńara 

plăŃii (pentru moneda respectivă) specificate în Contract.  

14.8. Întârzieri în Efectuarea PlăŃilor  

14.8.1 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 20 de zile de la expirarea perioadei 
prevăzute in Sub- clauza 14.7.1, Antreprenorul este in drept a reclama plata unor penalitati de intarziere 
in cuantum de 0,4% / zi, aplicate debitului restant, pentru fiecare zi de intarziere, pana la stingerea 
efectiva a debitului prin executare, silita sau voluntara. 
În situatia în care Achizitorul dovedeşte că nu a primit în bugetul propriu sumele necesare executării 
Contractului, deşi a promovat toate formalităŃile şi acŃiunile prevăzute de lege, ori au intervenit împrejurări 
în legătură cu Contractul care determină întârzierea plăŃilor care nu se datorează Achizitorului şi 
dovedeşte cu documente legale lipsa sa de culpă, prevederile prezentului articol nu se aplică. 
 

14.8.2. Achizitorul va plati aceste penalitati pe baza unei facturi emise de catre Antreprenor 

14.8.3. Antreprenorul va avea dreptul la această plată numai ulterior comunicarii unei  notificari, fără 
prejudicierea oricărui alt drept sau despăgubire.  

14.9. SituaŃia de Lucrări la Terminare  

14.9.1  În termen de 10 de zile după emiterea Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor, 
Antreprenorul va transmite Achizitorului, în doua exemplare, SituaŃia de lucrări la terminare, confirmata 
de către dirigintele de santier, însoŃită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 
(Prezentarea SituaŃiilor Interimare de Lucrări), care să conŃină:  

(a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data 
menŃionată în Procesul Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor,  

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăŃit, şi  

(c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră ca îi vor fi datorate potrivit 
prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în SituaŃia de lucrări la terminare.  
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14.9.2 Achizitorul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 (Emiterea Certificatelor 
Interimare de Plată).  

14.10. Prezentarea SituaŃiilor Finale de Lucrări  

14.10.1 În termen de 10 zile de la emiterea Procesului Verbal de RecepŃie Finală, Antreprenorul va transmite 
Achizitorului, în doua exemplare, SituaŃia finală de lucrări, confirmata de către diriginte de santier, însoŃită 
de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Achizitor, 
următoarele:  

(a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, şi  

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăŃit, potrivit prevederilor Contractului, 
sau în alt fel.  

14.10.2Dacă dirigintele sau Achizitorul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaŃiei finale, 
Antreprenorul va transmite orice informaŃii suplimentare pe care acestia le vor solicita şi va efectua toate 
modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti şi va transmite Achizitorului 
situaŃia finală, aşa după cum s-a convenit.   

14.10.3. Dacă, în urma discuŃiilor va deveni evident că există o dispută, în pofida modificărilor situaŃiei finale 
asupra cărora s-a căzut de acord, Antreprenorul va transmite Achizitorului un Certificat Interimar de Plată 
pentru părŃile din situaŃia finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluŃionată, în final, 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1.10 (Concilierea), Antreprenorul va pregăti şi va transmite 
Achizitorului (cu o copie pentru dirigintele de santier) o SituaŃie Finală de Lucrări.  

14.11. Scrisoarea de Descărcare  

 La prezentarea SituaŃiei Finale de Lucrări, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de Descărcare care va 
confirma că totalul SituaŃiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea finală şi completă a tuturor sumelor 
datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Această scrisoare 
poate confirma că descărcarea intră în vigoare la data la care Antreprenorul va primi GaranŃia de Bună 
ExecuŃie şi restul de plată, dată la care descărcarea va deveni efectivă.  

14.12. Emiterea Certificatului Final de Plată  

14.12.1 În termen de 10 de zile de la primirea SituaŃiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.10 (Prezentarea SituaŃiilor Finale de Lucrări) şi Sub-Clauzei 
14.11 (Scrisoarea de Descărcare), Antreprenorul va emite Achizitorului, Certificatul Final de Plată, care va 
menŃiona:  

(a) suma finală care este datorată, şi  

(b) diferenŃa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Achizitor sau Achizitorului de către 
Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către 
Achizitor şi toate sumele la care Achizitorul este îndreptăŃit.  

14.12.2. Dacă Antreprenorul nu a depus SituaŃia Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 
14.10 (Prezentarea SituaŃiilor Finale de Lucrări) şi Sub-Clauza 14.11 (Scrisoarea de Descărcare),  
Achizitorul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situaŃia 
în termen de 10 de zile, Achizitorul va emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă pe care o va stabili 
ca fiind în mod corect datorată.  

14.13. Încetarea ResponsabilităŃii Achizitorului  
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14.13.1.Achizitorul nu va mai avea nicio obligaŃie faŃă de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemă în 
legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuŃia Lucrărilor, cu excepŃia cazului în care 
Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă pentru aceasta:  

14.13.1.1.        în SituaŃia Finală de Lucrări, şi de asemenea  

14.13.1.2. în SituaŃia de Lucrări la Terminare, cu excepŃia problemelor sau situaŃiilor apărute după emiterea 
Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor.  

14.13.2. Această Sub-Clauză nu va limita responsabilităŃile Achizitorului privind obligaŃiile sale de despăgubire în 
caz de fraudă, greşeală deliberată sau comportament necorespunzător.  

14.14. Moneda de plata  

Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.  
Referirile la moneda euro, din oferta, Contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau 
executarea contractului, se fac exclusiv in scopuri statistice si de monitorizare. 

 
14.15. Ajustarea Pretului Contractului 
 
14.15.1  Pretul contractului este FERM, in lei. 
 
14.15.2. PreŃul  contractului poate fi ajustat, pentru restul rămas de executat, numai în cazul apariŃiei unor 

modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităŃile locale acte 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunŃarea la anumite taxe / impozite locale a 
căror efect se reflectă în creşterea / diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preŃul 
contractului. 

 
14.15.3. În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniŃial în 

respectivul contract, din motive care se datorează culpei achizitorului, preŃul contractului poate fi ajustat, în 
funcŃie de rata inflaŃiei stabilită de INS. Rata inflaŃiei se va aplica valorii aferente restului de executat şi va 
fi admisibilă exclusiv în situaŃia în care antreprenorul şi-a executat toate obligaŃiile contrctante. În acest 
caz devin inaplicabile orice alte clauze penale. 

 

15. Rezilierea Contractului de către Achizitor  

15.1    ÎnştiinŃarea de Remediere  

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească una din obligaŃiile prevăzute în Contract, Achizitorul, 
poate să solicite Antreprenorului, printr-o înştiinŃare, să corecteze greşeala şi să o remedieze într-o 
perioadă specificată.   

15.2. Rezilierea Contractului de către Achizitor  

15.2.1. Achizitorul va fi îndreptăŃit să considere prezentul Contract reziliat de drept, fără punere în întârziere, fără 
orice altă notificare scrisă în prealabil şi fără intervenŃia instanŃelor judecătoreşti (pact comisoriu de 
gradul IV)  dacă Antreprenorul:  

15.2.1.1.nu  respecta prevederile Sub Clauzei 8.2.2  
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15.2.1.2.nu respecta prevederile Sub-Clauzei 4.2 (GaranŃia de Bună ExecuŃie) sau cerinŃele unei înştiinŃări potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 15.1 (ÎnştiinŃarea de Remediere),  

15.2.1.3.abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenŃia de a nu continua îndeplinirea obligaŃiilor din 
cadrul Contractului,  

15.2.1.4.nu realizeză Lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 (Începerea, Întârzierea şi Suspendarea 
Lucrărilor);  

15.2.1.5.nu soluŃionează cerinŃele unei înştiinŃări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 (Respingerea) sau 
Sub-Clauza 7.6 (Lucrări de Remediere), în termen de 15 de zile de la primirea acesteia.  

15.2.1.6.subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obŃină aprobarea prealabilă din 
partea Achizitorului;  

15.2.1.7. devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru 
împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea 
unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă 
orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei 
astfel de situaŃii sau evenimente, sau  

15.2.1.8.dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte 
lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:  

15.2.1.8.1.a acŃiona sau a înceta să acŃioneze în legătură cu Contractul, sau  

15.2.1.8.2.a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul,  

sau dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenŃi sau Subantreprenori dau sau se oferă 
să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-
paragraf (g). Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la 
rezilierea Contractului.  

15.2.2. În oricare din aceste evenimente sau circumstanŃe, Achizitorul, în termen de 14 zile după transmiterea 
unei înştiinŃări către Antreprenor informându-l pe acesta faptul ca a avut loc rezilierea Contractului, va 
putea să evacueze Antreprenorul de pe Şantier.  

15.2.3. OpŃiunea Achizitorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Achizitorului prevăzut în 
Contract sau alt drept.  

15.2.4. După reziliere Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Achizitorului toate Bunurile solicitate, toate 
Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. 
Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucŃiuni incluse în înştiinŃare (i) 
pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, şi (ii) pentru a proteja viaŃa sau proprietatea sau 
pentru siguranŃa Lucrărilor.  

15.2.5. După reziliere, Achizitorul poate finaliza Lucrările prin forŃe proprii şi/sau cu alte entităŃi, cu respectarea 
procedurii şi a cerinŃelor legale reglementate prin Legile aplicabile. Achizitorul şi aceste entităŃi vor putea 
folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de 
Antreprenor sau în numele acestuia.  

15.2.6. Achizitorul va transmite o înştiinŃare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Provizorii vor fi 
restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu 
promptitudine evacuarea acestora, în termen ce nu va depăşi (30) de zile, cu riscul şi pe cheltuiala 
Antreprenorului. Dacă până la data din înştiinŃare Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată 
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datorată Achizitorului, aceste articole pot fi vândute de către Achizitor pentru recuperarea datoriei. Orice 
diferenŃă rezultată din această tranzacŃie va fi plătită apoi Antreprenorului.  

15.3. Evaluarea la Data Rezilierii  

De îndată ce este practic posibil, după ce o înştiinŃare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 
(Rezilierea Contractului de către Achizitor) a fost transmisă Antreprenorului, Achizitorul va acŃiona în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau 
stabili valoarea Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, şi alte sume datorate 
Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului.  

15.4. Plata după Rezilierea de către Achizitor  

După ce înştiinŃarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 (Rezilierea Contractului de către 
Achizitor) a fost transmisă Antreprenorului, Achizitorul poate:  

15.4.1. acŃiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului),  

15.4.2. sista plăŃile următoare către Antreprenor până când costurile de proiectare, execuŃie, terminare şi 
remediere a defecŃiunilor, daunelor produse de întârzieri în terminarea lucrărilor (dacă există), şi toate 
celelalte costuri suportate de către Achizitor au fost stabilite şi/sau  

15.4.3. recupera de la Antreprenor pierderile şi daunele suportate de către Achizitor şi orice alte costuri 
suplimentare pentru terminarea Lucrărilor, după luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 (Evaluarea la Data Rezilierii). După acoperirea acestor pierderi, 
daune şi costuri suplimentare Achizitorul va plăti Antreprenorului diferenŃa.  

15.5. Dreptul Achizitorului de a DenunŃa Unilateral Contractul  

15.5.1. Achizitorul va fi îndreptăŃit să denunŃe unilateral Contractul printr-o înştiinŃare de denunŃare adresată 
Antreprenorului, in cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la sub-clauza 8.2.2 din prezentul contract. 
Contractul va înceta sa producă efecte după trecerea unui termen de 3  zile după primirea înştiinŃării de 
către Antreprenor   

15.5.2. După denunŃare, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 (Încetarea 
ExecuŃiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului) şi nu va fi plătit pentru indeplinirea partiala a 
obligatiilor prevazute la sub-clauza 8.2.2 din prezentul contract . 

16. Suspendarea sau Rezilierea Contractului de către Antreprenor  

16.1.     Dreptul Antreprenorului de a Suspenda ExecuŃia Lucrărilor  

Dacă dirigintele de santier sau Achizitorul nu reuşeşte să ia o decizie legată de o certificare în 
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 (Emiterea Certificatelor Interimare de Plată) sau Sub-
Clauzei 14.7 (PlăŃile), Antreprenorul poate, după trecerea a cel puŃin (30) de zile după înştiinŃarea 
Achizitorului, să suspende execuŃia Lucrărilor (sau să reducă ritmul de execuŃie) până la data la care 
Antreprenorul va primi Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata, după caz şi în conformitate cu 
cele precizate în înştiinŃare, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului. Efectele acestor 
masuri inceteaza odata cu indeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei 
Antreprenorului de a relua lucrarile in termen de 2 ( doua ) zile de la data platii. 

  

16.1.1. AcŃiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensări financiare potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 14.8 (Întârzieri în Efectuarea PlăŃilor) şi la rezilierea contractului potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 16.2 (Rezilierea Contractului de către Antreprenor).  
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16.1.2. Dacă Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata (după cum este 
prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în înştiinŃarea de mai sus) înainte de transmiterea înştiinŃării 
de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normală de îndată ce acest lucru este 
posibil.  

16.1.3. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării 
Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuŃie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, 
Antreprenorul va transmite o înştiinŃare Achizitorului şi, cu condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 
20.1 (Revendicările Antreprenorului) va avea dreptul la:  

16.1.3.1. o prelungire a duratei de execuŃie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 
(Prelungirea Duratei de ExecuŃie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi  

16.1.3.2. plata Costurilor suplimentare care vor fi incluse în PreŃul Contractului.  

16.1.4. După primirea acestei înştiinŃări, Achizitorul va acŃiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 
(Stabilirea Modului de SoluŃionare), pentru a conveni sau stabili modul de soluŃionare a acestor 
probleme.  

16.2. Rezilierea Contractului de către Antreprenor  

16.2.1. Antreprenorul va fi îndreptăŃit să rezilieze Contractul dacă:  

16.2.1.1. Achizitorul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată în termen de 56 de zile după primirea SituaŃiei de 
Lucrări şi a documentelor justificative,  

16.2.1.2. nu primeşte suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 de zile, după data 
de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 (PlăŃile), termen la care trebuie efectuată plata (cu 
excepŃia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.4 (Revendicările Achizitorului),  

16.2.1.3. o suspendare îndelungată afectează în totalitate Lucrările, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 

(Suspendarea Prelungită), sau  

16.2.1.4. Achizitorul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub 
sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfăşoară în continuare o afacere sub 
coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se 
întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al 
oricărei astfel de situaŃii sau eveniment.  

16.2.2. În oricare din aceste împrejurări sau circumstanŃe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile 
după transmiterea unei înştiinŃări către Achizitor. În cazurile descrise în sub-paragraful (e), Antreprenorul 
poate, printr-o înştiinŃare, să rezilieze Contractul imediat.  

16.2.3. OpŃiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului 
prevăzut în Contract sau alt drept.  

16.3. Încetarea ExecuŃiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului  

După ce înştiinŃarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 (Dreptul Achizitorului de a DenunŃa 
Unilateral Contractul), a Sub-Clauzei 16.2 (Rezilierea Contractului de către Antreprenor) sau a Sub-
Clauzei 19.6 (Reziliere OpŃională, Lichidare şi PlăŃi) a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:  
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16.3.1. va înceta toate activităŃile, cu excepŃia celor dispuse de către diriginte  pentru a proteja viaŃa, 
proprietatea sau pentru siguranŃa Lucrărilor,  

16.3.2. va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrări pentru care 
Antreprenorul a fost plătit în termen de maxim (15) zile de la data intrării în vigoare a înştiinŃării de 
reziliere, şi  

16.3.3. va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepŃia celor necesare pentru siguranŃa acestuia, şi 
va părăsi Şantierul în termen de maxim (15) zile de la data intrării în vigoare a înştiinŃării de reziliere.  

16.4. Plata după Rezilierea de către Antreprenor  

După ce înştiinŃarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 (Rezilierea Contractului de către 
Antreprenor) a intrat în vigoare, Achizitorul cu promptitudine:  

16.4.1.va restitui Antreprenorului GaranŃia de Bună ExecuŃie,  

16.4.2.   va plăti Antreprenorului sumele rezultate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 (Rezilierea OpŃională, 
Lichidare şi PlăŃi), şi  

16.4.3. va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor sau pagubelor suportate de Antreprenor ca o consecinŃă a 
acestei rezilieri.  

17. Riscuri şi ResponsabilităŃi  

17.1. Despăgubiri  

17.1.1. Antreprenorul va despăgubi Achizitorul şi se va asigura că Personalul Achizitorului şi agenŃii acestuia nu 
sunt afectaŃi de nicio reclamaŃie, daună, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru:  

(a)   vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe 
parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare, de execuŃie, a terminării Lucrărilor, şi remedierii 
oricăror defecŃiuni, cu excepŃia cazurilor de neglijenŃă, actelor intenŃionate sau încălcărilor 
Contractului de către Achizitor, Personalul Achizitorului, sau oricare dintre agenŃii acestora, şi  

(b)    daune sau pierderi asupra unor proprietăŃi imobiliare sau mobiliare (alte decât Lucrările) în 
măsura în care aceste daune sau pierderi:  

(i)  se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare, a activităŃii de execuŃie, terminare 
a Lucrărilor şi de remediere a oricăror defecŃiuni, şi  

(ii)  se pot atribui neglijenŃei, actelor intenŃionate sau încălcării Contractului de către 
Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenŃii acestora, sau 
alte persoane angajate direct sau indirect de către aceştia.  

17.1.2. Anterior începerii Lucrărilor, Antreprenorul va încheia şi va prezenta Achizitorului o poliŃă de asigurare cu 
termen de valabilitate, încheiată pentru întregul Personal al Antreprenorului şi care acoperă riscurile de 
răniri, îmbolnăviri, deces sau alte accidente care pot interveni pe durata executării Lucrărilor. Îndeplinirea 
obligaŃiilor prevăzute în prezenta Sub-Clauză nu vor înlătura sau limita în vreun fel aplicarea Clauzei 18 
(Asigurări) a acestui Contract. 

17.2. Responsabilitatea Antreprenorului faŃă de Lucrări  

17.2.1. Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data 
de Începere  a Lucrarilor până la data emiterii fără obiecŃii a Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea 
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Lucrărilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (RecepŃia Lucrărilor şi a 
Sectoarelor de Lucrări), dată la care responsabilitatea pentru grija de Lucrări va fi transferată 
Achizitorului. Dacă se emite fără obiecŃii un Proces Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor pentru 
Sectoare sau părŃi de Lucrări (sau se consideră a fi emis), responsabilitatea pentru grija faŃă de 
Sectoarele sau părŃile de Lucrări va fi transferată Achizitorului.  

17.2.2. După ce responsabilitatea a fost transferată Achizitorului, Antreprenorul îşi va asuma responsabilitatea 
pentru îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Procesul Verbal de RecepŃie la 
Terminarea Lucrărilor, până când lucrarea va fi finalizată.  

17.2.3. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, 
pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauză care 
nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 (Riscurile Achizitorului), Antreprenorul va recupera pierderile sau 
daunele cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucrările, Bunurile şi Documentele 
Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului.  

17.2.4. Antreprenorul va răspunde de orice pierdere sau daună cauzată de acŃiuni întreprinse de către 
Antreprenor după emiterea Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va 
răspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daună care se produce după ce a fost emis Procesul 
Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor şi care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care 
Antreprenorul era răspunzător.  

17.3. Riscurile Achizitorului  

Riscurile Achizitorului sunt:  

(a) război, ostilităŃi (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazii, acŃiuni ale duşmanilor 
străini,  

(b) rebeliune, terorism, revoluŃie, insurecŃie, lovitură militară sau de stat sau război civil în interiorul 
României,  

(c) revolte, tulburări sau dezordine publică în România, provocate de altcineva decât Personalul 
Antreprenorului şi alŃi angajaŃi ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor,  

(d) muniŃii de război, materiale explozive, iradieri şi contaminări cu substanŃe radioactive în interiorul 
României, cu excepŃia cazurilor când folosirea celor de mai sus poate fi pusă pe seama 
Antreprenorului, şi 

(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze 
sonice sau supersonice. 

17.4. ConsecinŃele Riscurilor Achizitorului  

17.4.1. Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 de mai sus, produce 
pierderi sau daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va 
transmite cu promptitudine o înştiinŃare Achizitorului şi va recupera pierderile sau daunele în măsura în 
care acest lucru este solicitat de către acesta.  

17.4.2. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor 
pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altă înştiinŃare Achizitorului  şi, cu condiŃia respectării 
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la:  

(a)   o prelungire a duratei de execuŃie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
8.4 (Prelungirea Duratei de ExecuŃie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi  
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(b)   plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în PreŃul Contractului.  

17.4.3. După primirea acestei înştiinŃări, Achizitorul, va acŃiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4. 
(Stabilirea Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau stabili modul de soluŃionare a acestor probleme.  

17.5. Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială  

17.5.1. În această Sub-Clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, desen 
sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri comerciale, a 
unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat de Lucrări; şi 
"revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicări) privind o încălcare.  

17.5.2. Antreprenorul va despăgubi Achizitorul şi se va asigura că Achizitorul nu este Ńinut răspunzător sau nu 
este afectat de nicio revendicare a unei terŃe persoane generată de sau în legătură cu orice drept de 
proprietate intelectuală privind (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, construcŃia sau executarea 
Lucrărilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzătoare a Lucrărilor.  

17.5.3. Dacă Achizitorul are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, 
Antreprenorul poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau soluŃionarea 
litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Achizitorul va participa la procesul de contestare a 
revendicării, la cererea şi pe costul Antreprenorului. Achizitorul (şi Personalul acesteia) nu va face nicio 
declaraŃie care poate aduce prejudicii Antreprenorului, cu excepŃia cazului în care Antreprenorul nu a 
reuşit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după ce i s-a solicitat de către prima 
Parte.  

17.6. Limitarea ResponsabilităŃii  

17.6.1. Nicio Parte nu va fi răspunzătoare faŃă de cealaltă Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre 
Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în 
consecinŃă sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele decât 
cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 (Plata după Rezilierea de către Antreprenor) şi a Sub-Clauzei 17.1 
(Despăgubiri).  

17.6.2. Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greşeală premeditată sau 
comportament necorespunzător al PărŃii în culpă.  

18. Asigurări  

18.1. CerinŃe Generale pentru Asigurări  

18.1.1. În această Clauză  "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilă 
de a face şi menŃine în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante.  

18.1.2. Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu asiguratori 
(societăŃi de asigurare) şi în termenii aprobaŃi de către Achizitor. Aceşti termeni vor fi compatibili cu 
termenii conveniŃi de ambele PărŃi înainte de data semnării Contractului. Acordul convenit asupra 
termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze.  

18.1.3. Dacă este necesară o poliŃă prin care să se despăgubească mai mulŃi co-asiguraŃi, asigurarea se va 
aplica separat fiecărui co-asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliŃă separată pentru fiecare membru în 
parte. Dacă poliŃa despăgubeşte şi o altă persoană adiŃională, diferită de cele asigurate potrivit prevederilor 
acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acŃiona în contextul poliŃei respective în numele acestei persoane 
suplimentar asigurate, cu excepŃia situaŃiilor în care Achizitorul va acŃiona în numele Personalului 
Achizitorului, (ii) persoanele suplimentar asigurate nu vor avea dreptul de a primi plăŃi direct de la 
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asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) Partea asiguratoare va solicita persoanei suplimentar 
asigurate să respecte condiŃiile prevăzute în poliŃa de asigurare.  

18.1.4. Fiecare poliŃă de asigurare împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăŃilor în moneda 
cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. PlăŃile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru 
acoperirea pierderilor sau daunelor.  

18.1.5. Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte PărŃi, în perioadele specificate în Anexa la Ofertă 
(calculate de la Data de Începere) următoarele:  

(a) dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, şi  

(b) copii ale poliŃelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 (Asigurarea Lucrărilor şi a 
Utilajelor Antreprenorului) şi Sub-Clauza 18.4 (Asigurarea Împotriva Vătămării Persoanelor şi a 
Daunelor Aduse ProprietăŃii).  

18.1.6. După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte PărŃi 
dovada plăŃii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliŃelor, Partea asiguratoare va transmite o 
înştiinŃare Achizitorului.  

18.1.7. Fiecare Parte va respecta condiŃiile stipulate în fiecare poliŃă de asigurare. Partea asiguratoare va 
informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuŃia Lucrărilor şi va menŃine asigurarea în 
conformitate cu prevederile acestei Clauze.  

18.1.8. Niciuna din PărŃi nu va modifica termenii asigurărilor fără să obŃină acceptul prealabil al celeilalte PărŃi. 
Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o modificare, Partea notificată de către 
asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinŃare celeilalte PărŃi.  

18.1.9. Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menŃină în vigoare una din asigurările necesar a fi 
făcute şi menŃinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte să asigure dovezi satisfăcătoare şi 
copii ale poliŃelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltă Parte poate să 
facă (la opŃiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de remediere) o asigurare care să 
acopere cele necesare şi să plătească primele de asigurare corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti 
celeilalte PărŃi suma corespunzătoare acestor prime, iar PreŃul de Contract va fi modificat în consecinŃă.  

18.1.10. Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaŃiile, îndatoririle sau responsabilităŃile 
Antreprenorului sau ale Achizitorului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice 
sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi/sau Achizitor 
în conformitate cu aceste obligaŃii, îndatoriri şi responsabilităŃi. Dacă Partea asiguratoare omite să facă şi 
să menŃină în vigoare o asigurare posibilă şi care trebuie făcută şi menŃinută în conformitate cu prevederile 
Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu efectuează o asigurare care să 
acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi 
plătită de către Partea asiguratoare.  

18.1.11. PlăŃile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.4. 
(Revendicările Achizitorului) sau Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului).  

18.2. Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului  

18.2.1. Antreprenorul va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru nu 
mai puŃin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolării, îndepărtării deşeurilor, taxele 
profesionale şi profitul. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării 
trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 (CerinŃe Generale Pentru 
Asigurări), până la data emiterii Procesului Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor.  
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18.2.2. Antreprenorul va menŃine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la data emiterii 
Procesului Verbal de RecepŃie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este răspunzător 
Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Procesului 
Verbal de RecepŃie la Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în 
cursul altor operaŃiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 (Perioada de GaranŃie) şi Clauza 12 (Teste 
după Terminare).  

18.2.3. Antreprenorul va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puŃin decât valoarea totală de înlocuire, 
la care se adaugă costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea 
trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada în care utilajul este necesar ca 
Utilaj al Antreprenorului.  

18.2.4. Cu excepŃia altor prevederi ale Contractului, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurările:  

(a)    vor fi făcute şi menŃinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, care va cesiona dreptul 
de indemnizare in favoarea Achizitorului si va notifica cesiunea asiguratorului;  

(b)    se vor face în numele ambelor PărŃi, care vor fi împreună îndreptăŃite să primească plăŃi de la 
asiguratori, plăŃile fiind destinate sau alocate între PărŃi pentru unicul scop de a recupera 
pierderile sau daunele,  

(c)    vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în 
Sub-Clauza 17.3 (Riscurile Achizitorului),  

(d)    vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei părŃi din Lucrări, care se datorează utilizării 
sau ocupării, de către Achizitor, a altei părŃi din Lucrări, şi pierderile sau daunele rezultate din 
riscurile enumerate în subparagrafele (c) şi (e) din Sub-Clauza 17.3 (Riscurile Achizitorului). 

18.3. Asigurare pentru Răspundere Profesională 

18.3.1. Antreprenorul va încheia şi va prezenta Achizitorului o asigurare de răspundere profesională care va 
acoperi riscurile ce pot decurge din neglijenŃă în proiectarea Lucrărilor sau efectuarea altor lucrări de 
proiectare în legătură cu Lucrările. 

18.3.2. PoliŃa de asigurare pentru răspundere profesională va fi încheiată de Antreprenor pentru o sumă de cel 
puŃin 40% din valoarea contractului şi va fi menŃinută în vigoare până la recepŃia finală a obiectivului de 
investiŃii. Antreprenorul va notifica imediat Achizitorului orice dificultăŃi sau impedimente pentru 
extinderea, înnoirea sau menŃinerea în vigoare a poliŃei de asigurare pentru răspundere profesională.  

18.4. Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse ProprietăŃii  

18.4.1. Antreprenorul va asigura ambele PărŃi împotriva responsabilităŃii pentru orice pierderi, daune, decese sau 
vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepŃia celor asigurate potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 18.2 (Asigurarea Lucrărilor şi Utilajelor Antreprenorului)) sau oricare persoană 
(cu excepŃia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.5 (Asigurarea Personalului 
Antreprenorului)), pot fi generate de execuŃia Contractului de către Antreprenor şi se produc înainte de 
emiterea Procesului Verbal de RecepŃie Finală.  

18.4.2. Această asigurare se va face pentru o valoare minimă de cel puŃin 25% din valoarea contractului per 
eveniment, cu un număr nelimitat de evenimente. 

18.4.3. Cu excepŃia altor prevederi ale Contractului, asigurările specificate în această Sub-Clauză:  

(a)   vor fi făcute şi menŃinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,  
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(b)   vor fi făcute în numele ambelor PărŃi  

(c)   vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra 
proprietăŃii Achizitorului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care 
apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor.  

18.5. Asigurarea Personalului Antreprenorului  

18.5.1. Antreprenorul va face şi menŃine asigurarea împotriva responsabilităŃii pentru reclamaŃii, daune, pierderi 
şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii 
sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau al oricărui alt membru al Personalului 
Antreprenorului.  

18.5.2. Achizitorul va primi de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliŃei de asigurare cu excepŃia 
cazului în care această asigurare poate exclude pierderile şi revendicările în măsura în care acestea sunt 
produse de un act sau o neglijenŃă a Achizitorului sau a Personalului Achizitorului.  

18.5.3. Asigurarea va fi menŃinută în vigoare şi efectivitate pe toată perioada în care acest personal va participa 
la execuŃia Lucrărilor. Pentru angajaŃii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi făcută de către 
Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze.  

19. ForŃa Majoră  

19.1. DefiniŃia ForŃei Majore  

19.1.1. În această clauză "ForŃa Majoră" înseamnă un eveniment sau circumstanŃă excepŃională, externa, 
absolut imprevizibila si absolut invincibila:  

(a) care nu poate fi controlată de către una din PărŃi, şi  

(b) pe care această Parte nu ar fi putut să o prevadă înainte de semnarea Contractului, şi 

(c) care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depăşită în mod absolut de către acea Parte, şi  

(d) carenu poate fi atribuită celeilalte PărŃi si nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor de 
care aceasta este tinuta a raspunde  

19.1.2. ForŃa Majoră poate include, dar nu se limitează, atâta timp cât sunt îndeplinite condiŃiile de la (a) la (d) de 
mai sus, numai la evenimente excepŃionale sau circumstanŃe de tipul celor enumerate mai jos:  

(i)  război, ostilităŃi (indiferent dacă se declara război sau nu), invazii, acŃiuni ale duşmanilor 
străini,  

(ii)  rebeliune, terorism, revoluŃie, insurecŃie, lovitură militară sau de stat, sau război civil,  

(iii)  revolte, tulburări şi dezordine, greve şi lock out, provocate de altcineva decât de 
Personalul Antreprenorului şi alŃi angajaŃi ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,  

(iv)  muniŃii de război, materiale explozive, radiaŃii ionizante şi contaminări cu substanŃe 
radioactive, cu excepŃia cazurilor când utilizarea muniŃiei, explozivilor, radiaŃiilor sau 
radioactivitatea poate fi pusă pe seama Antreprenorului.  

(v)  catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupŃii vulcanice.  

19.2. ÎnştiinŃarea ForŃei Majore  
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19.2.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaŃiile sale potrivit prevederilor Contractului de 
un caz de ForŃă Majoră, atunci această Parte va înştiinŃa cealaltă Parte de evenimentele sau 
circumstanŃele care constituie ForŃă Majoră şi va specifica obligaŃiile de la a căror îndeplinire este sau va fi 
împiedicată. ÎnştiinŃarea va fi transmisă în termen de cel mult 2 zile după ce Partea cunoaşte (sau ar trebui 
să cunoască) evenimentele sau circumstanŃele care constituie ForŃă Majoră.  

19.2.2. ForŃa Majoră va fi constatată de autorităŃile competente, iar Partea care a transmis înştiinŃarea va fi 
exonerată de îndeplinirea acelor obligaŃii pe care, şi în perioada în care, ForŃa Majoră o împiedică să le 
îndeplinească.  

19.2.3. Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, ForŃa Majoră nu se va aplica obligaŃiilor 
niciuneia dintre PărŃi de a face plăŃi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului.  

19.3. ObligaŃia de a Reduce Întârzierile la Minim  

19.3.1. Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere 
datorată ForŃei Majore în realizarea Contractului.  

19.3.2. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de ForŃa Majoră, va transmite o înştiinŃare celeilalte 
PărŃi.  

19.4. ConsecinŃele ForŃei Majore  

19.4.1. Dacă Antreprenorul este împiedicat de ForŃa Majoră să îndeplinească oricare dintre obligaŃiile care îi 
revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 (ÎnştiinŃarea ForŃei 
Majore), şi se produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza ForŃei Majore, Antreprenorul, cu 
condiŃia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului) va avea dreptul la:  

(a)    o prelungire a duratei de execuŃie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
8.4 (Prelungirea Duratei de ExecuŃie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi  

(b)    plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanŃele sunt de tipul celor 
enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 (DefiniŃia ForŃei Majore) şi, în 
cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în România.  

19.4.2. După primirea acestei înştiinŃări, Achizitorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 
(Stabilirea Modului de SoluŃionare) pentru a conveni sau stabili modul de soluŃionare a acestor probleme.  

19.5. ForŃa Majoră care Afectează Subantreprenorii  

 Dacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrări, de a 
invoca forŃa majoră în termeni suplimentari sau mai extinşi decât cei specificaŃi în această Clauză, astfel de 
evenimente sau circumstanŃe de forŃă majoră suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuză pentru 
neîndeplinirea obligaŃiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndreptăŃi să fie exonerat de responsabilităŃi potrivit 
prevederilor acestei Clauze.  

19.6. Rezilierea OpŃională, Lichidare şi PlăŃi  

19.6.1. Dacă execuŃia unei părŃi importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o perioadă continuă de 
84 zile din motive de ForŃă Majoră pentru care s-a transmis o înştiinŃare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 
19.2 (ÎnştiinŃarea ForŃei Majore), sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile 
datorită aceleiaşi Forte Majore pentru care s-a transmis înştiinŃare, atunci oricare Parte poate transmite 
celeilalte PărŃi o înştiinŃare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 
zile după transmiterea înştiinŃării de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile 
Sub-Clauzei 16.3 (Încetarea ExecuŃiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului).  
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19.6.2. După o astfel de reziliere, Achizitorul va determina valoarea lucrărilor executate şi va emite un Certificat 
de Plată care va include:  

(a)   sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preŃuri stabilite în Contract  

(b)   Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate 
Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: 
aceste Echipamente şi Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea 
Achizitorului, după ce vor fi plătite de către Achizitor şi puse la dispoziŃia Achizitorului de către 
Antreprenor;  

(c)   orice alte Costuri sau obligaŃii care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil suportate de 
Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor;  

(d)   Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului de pe Şantier şi returnarea 
acestora către alte lucrări ale Antreprenorului în Ńara sa de origine (sau către orice altă 
destinaŃie dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); şi  

(e)   dacă este cazul, Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care la data 
rezilierii erau angajaŃi permanenŃi pentru Lucrări.  

19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii  

În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanŃe care nu pot fi controlate de 
către PărŃi (incluzând ForŃa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru 
fiecare dintre PărŃi sau pentru ambele PărŃi, îndeplinirea obligaŃiilor lor contractuale sau care, potrivit 
prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăŃesc PărŃile de a fi scutite de executarea ulterioară a 
Contractului, atunci, după o înştiinŃare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele 
evenimente sau circumstanŃe:  

(a)    PărŃile vor fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei 
PărŃi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, şi  

(b)    suma plătibilă de către Achizitor Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită 
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 (Rezilierea OpŃională, Lichidare şi PlăŃi), dacă Contractul 
ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.  

20. Revendicări şi Dispute  

20.1. Revendicările Antreprenorului  

20.1.1. Dacă Antreprenorul se considera îndreptăŃit la o prelungire a Duratei de ExecuŃie şi/sau la plăŃi 
suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din acest Contract sau conform altor prevederi legate de 
Contract, Antreprenorul va transmite Achizitorului o înştiinŃare în care să descrie evenimentele sau 
circumstanŃele care au determinat apariŃia revendicării. ÎnştiinŃarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar 
nu mai târziu de 14 zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască 
evenimentele sau circumstanŃele respective.  

20.1.2. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită înştiinŃarea cu privire la o revendicare în termen de 14 zile, 
Durata de ExecuŃie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăŃi suplimentare, 
iar Achizitorul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. În caz contrar se 
vor aplica următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze  
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20.1.3. Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinŃări cerute prin Contract şi va asigura 
documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau circumstanŃele 
relevante.  

20.1.4. Antreprenorul va Ńine pe Şantier sau în alt loc acceptat de către dirigintele de santier acele înregistrări din 
perioada de execuŃie care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei revendicări. După primirea unei 
înştiinŃări potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, dirigintele de santier poate monitoriza păstrarea 
înregistrărilor şi/sau dispune Antreprenorului să continue păstrarea înregistrărilor din perioada de execuŃie, 
fără ca aceasta să aibă semnificaŃia acceptării responsabilităŃii Achizitorului. Antreprenorul va permite 
dirigintelui de santier sau Achizitorului să verifice toate înregistrările şi va transmite dirigintelui de santier 
sau Achizitorului (dacă solicită) copii ale acestora.  

20.1.5. În termen de 30 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să cunoască) evenimentele 
sau circumstanŃele care au determinat revendicarea, sau într-un interval de timp propus de către 
Antreprenor şi aprobat de către Achizitor, Antreprenorul va transmite acestuia o revendicare detaliată 
corespunzător care să conŃină toate detaliile referitoare la motivul revendicării respective şi la prelungirea 
duratei de execuŃie şi/sau costurilor suplimentare solicitate. Dacă evenimentele sau circumstanŃele care au 
determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:  

(a)    revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară;  

(b)    Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să prezinte întârzierile 
cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, împreună cu detaliile pe care le solicita 
dirigintele de santier sau Achizitorul.  

(c)    Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul perioadei 
în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanŃelor produse, sau 
într-un interval de timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Achizitor.  

20.1.6. În termen de 30 de zile de la primirea unei revendicări sau a detaliilor suplimentare care să 
fundamenteze o revendicare anterioară, sau într-un interval de timp propus de Achizitor şi acceptat de 
Antreprenor, Achizitorul va răspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. 
Achizitorul poate să solicite şi alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un 
răspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.  

20.1.7. Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au fost fundamentate în 
conformitate cu prevederile Contractului. Până în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi 
suficiente pentru fundamentarea întregii revendicări, Antreprenorul va avea dreptul de a fi plătit numai 
pentru partea revendicării care a fost fundamentată corespunzător.  

20.1.8. Achizitorul va acŃiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de SoluŃionare) 
pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de ExecuŃie a Lucrărilor (înainte 
sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de 
ExecuŃie a Lucrărilor) şi/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dacă există) la care este îndreptăŃit 
Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului.  

20.1.9. CerinŃele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendicări. 
Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o 
revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuŃie şi/sau plăŃii costurilor suplimentare se va lua în 
consideraŃie măsura în care (dacă este cazul) procesul de investigare corectă a revendicării a fost 
împiedicat sau prejudiciat, şi numai dacă revendicarea nu a fost respinsă conform prevederilor celui de-
al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.  
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20.1.10. Concilierea: Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaluarile, precum si orice alte 
diferende privind executarea prezentului contract vor fi transate pe cale amiabila, prin conciliere directa, 
potrivit prevederilor art. 720¹ din Codul de procedura civila. 

20.1.11. Instiintarea de nemultumire: In situatia in care concilierea nu duce la armonizarea pozitiilor partilor, 
inainte de sesizarea jurisdictiei competente, partea nemultumita va notifica celeilalte parti intentia ca, 
ulterior epuizarii unui termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii, sa formuleze si depuna o 
cerere introductiva de instanta. 

20.2. Litigii 

20.2.1.   O dispută care a făcut obiectul unei înştiinŃări de nemulŃumire va fi dedusa spre solutionare instantelor 
de drept comun a caror competenta teritoriala va fi stabilita prin raportare la sediul Achizitorului. Niciuna 
dintre PărŃi nu va fi limitată în acŃiunile sale legale în faŃa instantei de judecata la dovezile sau 
argumentele prezentate anterior in cursul concilierii directe sau la motivele prezentate în nota de 
nemulŃumire. Procesul verbal de conciliere, conditie prealabila a investirii instantei de judecata, poate fi 
utilizat de oricare parte contractanta ca probatoriu. 

20.2.2. Litigiul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. ObligaŃiile PărŃilor, ale dirigintelui de santier 
nu vor putea fi modificate datorită derulării unui proces în timpul execuŃiei Lucrărilor.  

21. DIVERSE 

21.1. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract sunt considerate, în orice măsură nule, 
ilegale, sau neaplicabile, astfel de termeni sau prevederi nu vor produce efecte, fără a afecta însă celelalte 
prevederi ale prezentului Contract. În acest caz, PărŃile vor face demersurile necesare pentru a stabili 
modificarea prezentului Contract astfel încât să includă o nouă prevedere cu efectul cel mai apropiat posibil 
de cel al prevederii nule, ilegale sau neaplicabile. 

21.2. Neexercitarea sau neaplicarea de către una dintre PărŃi a oricărui drept conferit prin prezentul Contract nu 
se va considera renunŃare la respectivul drept şi nu va căuta să interzică exercitarea sau aplicarea 
acestuia în orice moment sau momente ulterioare. 

21.3. ToŃi termenii, prevederile, declaraŃiile, garanŃiile şi convenŃiile PărŃilor din prezentul Contract vor fi în 
vigoare până la data prevăzută de Legea aplicabilă, în cazul în care contextul nu prevede altfel. 

21.4. Prezentul Contract va produce efecte şi va fi opozabil PărŃilor şi succesorilor acestora în drept. 

21.5. Prezentul Contract a intrat în vigoare şi produce efecte din ziua în care a fost semnat de către PărŃi. 

21.6 Prezentul Contract  reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost 
stabilite de comun acord clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice fel de alt e 
intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica. 
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Drept pentru care PărŃile au semnat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, in doua (2) exemplare, toate cu 
valoare de original, cate unul pentru fiecare parte, la data de ………………... 
 
Achizitor 
 

 
  
De către Antreprenor: 
 
………………………………… 

 
 
             Director General 

 

 

COMPANIA NATIONALA DE 
INVESTITII  

 

Prin:   
Director General Emil SABO  

 

Director General Adjunct     

 

Vilmos LUKÁCS   

 
 

 

Director Economic 

 

Director Programe de InvestiŃii 

 

Şef Serviciu InvestiŃii Financiar 

 

Serviciu C.F.P. şi Buget 

 

 Şef Oficiul Juridic 

              

Şef Serviciu AchiziŃii Publice şi 

Contractare 

 

 Întocmit 

            

      

 

Manuela PĂTRĂŞCOIU 

 

 

 


