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Cap.I CAIET DE SARCINI 
 

1.OBIECTUL ACHIZITIEI: Proiectare si executie lucrari pentru “Modernizare drum, retea de canalizare, 
reabilitare camin cultural si infiintare gradinita cu program normal in comuna Tarna Mare, judetul Satu Mare” 

 
 

 
 
Proiectarea si lucrarile se executa pentru urmatoarele actiuni:  
    

a) Modernizare drumuri 
b) Retea canalizare menajera 
c) Infiintare gradinita cu program normal 
d) Reabilitare camin cultural 

 
Proiectul tehnic se va intocmi in conformitate cu prevederile Ordinului MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea 

"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". 

 
DURATA SI CLASIFICAREA SERVICIILOR: 
Derularea contractului pentru partea de servicii va avea trei etape: 

1. 
Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor  

2. 
Proiect tehnic si detalii de executie  
 

3. 
Asistenta tehnica pe perioada executiei, inclusiv prezenta la fazele determinante 

 
2.DATE TEHNICE  

Studiul de fezabilitate cu specificatiile tehnice si indicatorii tehnico-economice ai investitiei a fost aprobat de APDRP 
la faza cererii de finantare. Solutia tehnica prevazuta in studiul de fezabilitate trebuie respectata  si in fazele ulterioare ale 
proiectului, respectiv la elaborarea documentatiei de proiectare (proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie) si la 
executia lucrarilor. 

Partea scrisa si partea desenata a caietului de sarcini pe obiective se gasesc atasate pe SEAP ca fisiere separate. 

Nu se accepta oferte alternative. 
 
3.CERINTE DE PROIECTARE 
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Ofertantul va elabora, documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor mentionate in certificatul de urbanism, 
conform prevederilor legale. Obtinerea acordurilor si avizelor cade in sarcina ofertantului. 

Documentatia de proiectare în faza PT se va intocmi conform Legii nr.10/1995 – Legea calitatii, cu modificarile 
ulterioare si a regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitatii în constructii si în functie de categoria de 
importanta a constructiei, masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor cerinte: rezistenta, stabilitate, siguranta în 
exploatare, refacerea si protectia mediului, Legea nr.50/1991, modificata si completata cu Legea nr. 453/2001- privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Norme si instructiuni tehnice în vigoare. 

 Proiectul tehnic va fi elaborat în mod clar şi va asigura informaţii complete, astfel încât autoritatea contractantă să 
obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi 
tehnologice. De asemenea, proiectul tehnic va fi complet şi suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui 
detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor 
proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit 
în faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor.  

 
DESCRIEREA LUCRĂRILOR: 
 În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: 

amplasamentul, topografia, clima şi fenomenele naturale specifice zonei, geologia, seismicitatea, prezentarea proiectului pe 
volume, broşuri, capitole; organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele etc.; căile de acces provizorii; 
sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier şi definitive; căile de acces, căile de 
comunicaţii etc.; programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie; trasarea lucrărilor; protejarea 
lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; măsurarea lucrărilor; laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele 
care cad în sarcina sa; curăţenia în şantier; serviciile sanitare; relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana 
juridică achizitoare (investitor);  memoriile tehnice, pe specialităţi.  

Caietele de sarcini pe specialităţi: se vor intocmi caiete de sarcini speciale care se referă la lucrări specifice. 
Vor fi folosite pentru executia lucrarii, recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea comportării în 

timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei, furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse. 
 Caietele de sarcini vor dezvolta în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi 

prescripţii complementare planşelor. Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja 
terminate şi se organizează, în broşuri distincte, pe specialităţi. Rolul si scopul Caietelor de sarcini: 

   -descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face prezentarea lor grafică, 
iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor constituente.  

   -planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative înscrise în planşe vor fi 
scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.  

   -nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele 
de performanţă calitative.  

   -detalierea aceste note şi caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările 
care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi 
aspectul final.  

   - impreună cu planşele, vor fi astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile 
lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în vederea execuţiei lucrărilor.  

   - elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri specialişti, pentru fiecare 
categorie de lucrare.  

   - forma de prezentare va fi amplă, clară, va conţine şi clarifica precizările din planşe, va defini calităţile materialelor, 
cu trimitere la standarde, va defini calitatea execuţiei, normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.  

   - stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări 
şi probe.  
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   - Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de sarcini.  
   - Nu vor fi restrictive.  
   - Redactarea acestora va fi concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.  
   -se va prevede modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.  
   -se vor prevede măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural al 

deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).  
    Conţinutul caietelor de sarcini: 
    Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare 

lucrare, folosindu-se părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării 
şi puse de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.  

    Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini va cuprinde:  breviarele de calcul pentru 
dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;  nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; proprietăţile 
fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea 
standardelor; dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale 
lucrării;  standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, 
probe, teste şi verificări; condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc..  

Listele cantităţilor de lucrări: 
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a 

lucrărilor, şi anume:  
   - centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;  
   - centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;  
   - listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în 

detaliu a acestora;  
   - listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz);  
- specificaţiile tehnice.  
Graficul general de realizare a lucrării: va cuprinde succesiunea si durata de realizare a segmentelor principale 

caracteristice lucrarii. 
   Părţile desenate  
   Planurile generale:  
   - planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;  
   - planurile topografice principale;  
   - planurile de amplasare a profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor şi a recomandărilor 

privind lucrările de pământ şi de fundare;  
   - planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, 

axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/0,00, cotele trotuarelor, cotele şi distanţele principale de amplasare a 
drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;  

   - planurile principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, inclusiv înscrierea în acestea a volumelor de 
terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), lucrările privind 
stratul vegetal, precum şi precizări privind utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi 
tehnologice;  

   - planurile principale privind construcţiile subterane - amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, 
cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii 
împotriva agresivităţii solului, a coroziunii etc.;  

   - planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.  
Planşele principale ale obiectelor:  
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   Fiecare obiect subteran sau suprateran va avea un număr sau un cod şi o denumire proprii, iar planşele vor fi 
organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect. Planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru 
fiecare specialitate, distinct.  

Structura:  
    Va cuprinde planşele principale privind alcătuirea şi execuţia structurii pentru fiecare obiect, şi anume:  
   - planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;  
   - descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, recomandări privind 

transportul, manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe planşele principale. 
Instalaţiile:  
    Vor cuprinde planşele principale privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe 

etc., şi anume:  
   - planurile principale de amplasare a utilajelor;  
   - scheme principale ale instalaţiilor;  
   - secţiuni, vederi, detalii principale; planşele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi 

probele necesare, izolaţii termice, protecţii anticorosive şi parametrii principali ai instalaţiilor.  
Dotări şi instalaţii tehnologice.  
Dotări de pază contra incendiilor, protecţia muncii etc.:  
   - planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări etc.;  

              - listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora. 
 
Ofertantul va sustine proiectul tehnic in fata verificatorilor de proiecte atestati conform legii. Plata verificatorilor de 

proiecte cade in sarcina beneficiarului. Verificarea tehnica a Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini si Detaliilor de executie 
si intocmirea unui Referat privind verificarea de calitate, se va efectua de catre verificatori tehnici de proiecte atestati 
MLPAT/MLPTL pentru specialitatea si cerintele in cauza. Verificarea tehnica este o cerinta obligatorie pentru eliberarea 
Autorizatiei de Construire. 

 
Ofertantul are obligatia sa intocmeasca proiectul tehnic numai cu ingineri calificati/licentiati pentru 

domeniile/specialitatile pentru care semneaza.  
 
In cazul unor neconcordante intre parametrii tehnici indicati in studiul de fazabilitate in comparatie cu cele prevazute 

in caietul de sarcini, prevaleaza indicatorii din cadrul caietului de sarcini. 
  
Ofertantul va prezenta analiza cost-beneficiu financiar si economic pentru fiecare obiectiv in parte conform 

urmatoarei descrieri: 
Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului socio - economic al 

investitiei publice. Obiectivul acesteia este de a identifica si de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate 
impacturile posibile ale investitiei, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. In principiu, toate 
impacturile trebuie evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu etc.  

La întocmirea Analizei cost-beneficiu se va avea în vedere prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul M.D.L.P.L.  nr 
863/2008: 

     1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 
     2.  Analiza opţiunilor 
     3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 

actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 
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     4.  Analiza economică  
     5.  Analiza de senzitivitate; 

6. Analiza de risc. 
Notă:  
1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă); se va preciza varianta 

selectată. 
 

Analiza cost beneficiu financiara si economica se va proiecta pe o durata [ani] egala cu durata de exploatare normala 
a obiectivului conform Ordin nr. 863/2008, si se va realiza pentru fiecare obiect de investitie in parte. 

Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă 
fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. Cheltuielile neprevăzute din 
Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale 
proiectului. 

Analiza financiară va evalua în special: 
-profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect determinată cu indicatorii 

VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total 
valoare investiţie). Total valoare investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

 
 
Devizul de cheltuieli respectiv valoarea investitiei se vor considera egale cu valoarea ofertei financiare ale 

ofertantului. 
 
Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică) 
Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi evaluează proiectul din punctul 

de vedere al societăţii. 
Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilităţii tarifului pentru populaţie sau costurile 

de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”). 
Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea 

performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, 
cât şi pentru venituri. 

 
Corecţiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci când a fost inclusă în 

costurile eligibile şi / sau în costurile de operare şi întreţinere, ca şi obligaţiile angajatorului relative la salarii, sau orice 
subvenţii, dacă au fost incluse în costuri). Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte 
cuvinte, dacă judecam la nivelul societăţii, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul. 

Corecţiile pentru externalităţi : impacturile proiectului în economia şi mediul său trebuie luate în considerare. 
Acestea pot fi: 

Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziţia costuri economice. Putem avea astfel de costuri: 
Pe perioada construcţiei. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată circulaţia, ceea ce duce la 

întârzieri de ½ oră pentru toate categoriile de vehicule; 
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creşterea poluării prin emisiile de gaze ale 

vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice situaţie de creştere a traficului; 
Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziţia beneficii. Putem avea astfel de beneficii: 
Pe perioada construcţiei. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe perioada construcţiei; 
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Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea consumului energetic în 
cazul unei reabilitări termice a unui spital sau şcoli, creşterea valorii terenului datorită proiectului, creşterea nr. de IMM-uri 
etc.; 

Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenţi obiectivelor generale). 
Toate aceste impacturi se împart în:  
economice (creşterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),  
sociale (reducerea şomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă pierdute, nr. populaţie 

strămutată etc)  
de mediu (creşterea / reducerea poluării, după caz) 
O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie ce trebuie prezentat 

în analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte din acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu 
trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-un subcapitol al analizei. 

Corecţiile pentru transformarea preţurilor de piaţa în preţuri contabile (preţurile umbră): în multe cazuri preţurile de 
pe piaţa  nu reflectă preţurile adevărate ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecţioniste sau de 
subvenţionare. Astfel valorile incluse în analiza financiară ascund aceste aspecte şi imaginea formată este eronată din punct 
de vedere al societăţii. Aceste elemente de distorsionare a pieţei, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate în cadrul analizei 
economice. 

Pe de altă parte preţurile umbră trebuie să reflecte şi costul de oportunitate şi disponibilitatea de a plăti a 
consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă. 

Preturile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preţurilor utilizate în analiza financiară. 
Aceştia se determină separat pentru forţa de muncă (luând în consideraţie şi rata şomajului din zona) şi pentru bunurile care 
sunt comerciabile (luând în consideraţie taxele vamale şi diferitele subvenţii pentru export, de exemplu). 

 
Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numeşte rată socială de actualizare.  
Pentru fiecare proiect trebuie determinaţi următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a proiectului: 
Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv; 
Rata internă de rentabilitate economică (RIRE).; 
Raportul beneficii/cost (B/C). 
 
Analiza de senzitivitate va lua in considerare variatia fiecaruia din indicatorii: valoarea actualizată netă (VAN), rata 

interna de rentabilitate (RIR) şi raport cost beneficiu (C/B)  la modificarea urmatoarelor date de intrare:  
Obiectiv canal: 
investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatie volum apa uzata/apa RON (domeniul de variatie intre -

10%….0%), variatia costului utilitatilor energetice (domeniu de variatie 0%....+10%), coeficientul de actualizare pentru 
analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru analiza cost beneficiu economic se va considera 5,5%, 
analizele se vor proiecta pe o durata de 30 ani. 

 
Obiectiv drum: 
investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costurilor de intretinere drumuri (domeniul de variatie 

intre -10%….0%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru 
analiza cost beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 30 ani 

 
Obiectiv gradinita: 
investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costului utilitatilor energetice (domeniu de variatie 
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0%....+10%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru analiza 
cost beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 15 ani. 

 
Obiectiv camin cultural: 
investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costului utilitatilor energetice (domeniu de variatie 

0%....+10%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru analiza 
cost beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 15 ani. 

 
La estimarea preturilor ofertantul va tine cont de preturile reale de piata, si vor fi nominalizate sursele de informare 

cu privire la acestea. 
Costurile de mentenanta si exploatare vor fi apreciate pe baza bunelor practici in domeniu, a tehnologiei alese de 

ofertant, sursele preturilor vor fi nominalizate. Evaluarea investitiei se va face pe baza tehnologiei alese de ofertant, sursele 
preturilor vor fi nominalizate. Este interzisa utilizarea unor preturi de "dumping" la evaluarea investitiei si a costurilor, 
utilizarea a astfel de preturi(inclusiv utilizarea preturilor/costurilor fara justificare temeinica si fara nominalizarea sursei 
preturilor) poate conduce ofertantul la obtinerea punctajului zero la acest capitol  
-cost de mentenanta: reprezinta costurile aferente mentinerii functionarii investitiei la parametrii impusi prin caietul de 
sarcini, aici sunt incluse  costurile cu intretinerea curenta a investitiei, reparatiile si igienizarile curente necesare, cheltuieli 
legate de post garantie (a utilajelor, echipamentelor, etc...) impuse de necesitati si legislatia in vigoare. Nu sunt incluse 
costurile aferente cheltuielilor energetice, si nici costurile legate de salarizarea/scolarizarea personalului ce deserveste 
investitia. 
-cost de exploatare aferente functionarii investitiei la parametrii impusi prin caietul de sarcini: 
reprezinta costurile aferente cheltuielilor energetice, carburanti, si costurile legate de salarizarea si scolarizarea(aferenta 
functionarii investitiei) personalului ce deserveste investitia, testari si incercari, autorizari si reatorizari, consumabile necesare 
functionarii tehnologiei, taxe si impozite, impuse de necesitati si legislatia in vigoare. 
 

Tehnologiile propuse pentru solutiile cuprinse in caietele de sarcini vor fi descrise in mod obligatoriu pentru fiecare 
obiectiv in parte, in caz contrar oferta va fi declarata neconforma. 

Pentru asigurarea autoritatii contractante asupra faptului ca ofertele prezentate au la baza un calcul riguros se 
propune includerea in contractul ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator a unei clauze care obliga ofertantul 
la suportarea eventualelor costuri suplimentare pe perioada exploatarii obiectivelor, fata de cele prezentate in oferta sa. 

 
CONTINUTUL DOCUMENTATIEI 
Documentatia tehnica se va elabora cu respectarea urmatoarelor cerinte obligatorii: 
- limba de redactare: româna – cu respectarea ORD. 913/2005  
- parti scrise: redactate cu programe Word, Excell, etc. sau similare 
- parti desenate: toate partile desenate vor fi elaborate cu progam Autocad sau similar, 
- nu se accepta parti desenate scanate/sub forma de imagini(.bmp, jpg, etc.) 
- partile desenate vor cuprinde in mod obligatoriu:  
-plan de incadrare in zona scara: 1:5000, 1:10.000, sau 1:100.000 
-planuri de situatie: toate se vor preda la scara 1:500 pentru faza PT  
-profile longitudinale: scara 1:1000/100 
-detalii: scara 1:50, 1:20, 1:10 
-planurile,sectiunile pentru cladiri : scara 1 :50 
-schema coloanele/izometrica : 1 :50 
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Documentatia însotita de documente de predare-primire va contine urmatoarele volume: 
- Documentatii pentru obtinere de Avize, acorduri si autorizatii– cate 4 exemplare; 
- Proiect tehnic si detalii de executie [parti scrise+parti desenate] – 6 exemplare +CD; 
 
 Ofertantul este îndreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei reale din teren. 
 Ofertantul castigator va primi, dupa semnarea contractului cate un exemplar original complet din studiile de 

fezabilitate, studiile geotehnice si hidrogeologice, studiile topografice. 
 Documentaţiile tehnico economice pe faze de proiectare se supun analizei şi avizări unei Comisii tehnico-economice 

instituită în acest sens de Achizitor. Observaţiile, completările şi condiţiile Comisiei tehnico-economice rezultate în urma 
analizei documentaţiilor sunt obligatorii pentru Executant, inclusiv refacerea corespunzătoare a documentaţiilor supuse 
avizării.  

 Perioada de refacere a documentaţiei nu conferă Executantului dreptul la prelungirea perioadei de execuţie.   
 Răspunderea pentru modul in care este elaborată documentaţia tehnico-economică va aparţine in exclusivitate 

Executantului.  
 După semnarea contractului, Executantul  va supune aprobării Beneficiarului orice modificare pe care intenţionează 

sa o promoveze. 
 Executantul va elabora şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor, Proiectul Tehnic, Proiectul pentru 

obţinerea autorizaţiei de construire, Caietele de sarcini, Detaliile de Execuţie, Instrucţiunile de întreţinere şi exploatare şi 
Cartea tehnică a construcţiei in limba romana, conform graficului fizic şi valoric ofertat. 

 
 
 
4.  DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR  
 

 Durata contractului de achiziţie publică este de maxim 18 luni, din care: 
a) durata serviciilor de proiectare este de minim 2 luni, maxim 3 luni si asistenta tehnica din partea proiectantului se 

acorda pe toata durata executiei lucrarii; 
b) durata de executie a lucrarilor este de minim 8 luni, maxim 15 luni de la data emiterii ordinului administrativ de 

incepere a lucrarilor. 
 
Ofertele care nu se incadreaza in limitele de timp stabilite vor fi respinse ca fiind neconforme. 

 
Ofertantul va prezenta un Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor (conform Formular F6 din Ordinul MDLPL 

nr. 863/2008); Acest grafic de execuţie trebuie corelat cu graficul de plăţi eşalonat pe 5 tranşe. Totodata se va atasa si un 
calcul de flux de numerar pentru proiect. 

 
5. LISTA DE CANTITATI 

 5.1. Pentru conformitatea datelor din Lista de cantităţi, ofertantul trebuie sa verifice corespondenta acestora cu 
TEMA DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE, iar in cazul constatării unor erori are obligaţia de a le face cunoscute Autorităţii 
Contractante. Riscurile privind cantităţile suplimentare/articole de lucrări suplimentare vor fi incluse in preturile unitare. 

 
 
 
 5.2. Listele orientative ale cantităţilor de lucrări. 

a)Retea de canalizare 
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OBIECT NR. 1  RETEA DE CANALIZARE MENAJERA 
A. Terasamente si constructii 
NR. 
CRT. DENUMIRE ARTICOL DE DEVIZ UM CANTITATE 

1 Săpătură manuala pt nivelare fund sant mc 1,178 
2 Sapatura mecanica cu excavatorul mc 11,783 
3 Sprijiniri de maluri mp 32,404 

4 
Umplutură manuala 
nisip+împrăşt+compact mc 1,178 

5 Umplutura balast cu buldo+aşter.+comp. mc 10,605 
6 Finisarea manuala a taluzurilor 100mp 324 
7 Finisarea manuala a platformelor 100mp 59 

8 
Cămine tub beton Di=0,8 m, inclusiv 
fundatia din beton si aducere la cota buc 146 

9 
Capace carosabile din fonta pentru 
cămine  buc 146 

10 Trepte OB D=20 mm la camine buc 1,920 

11 
Etansarea golurilor la trecerea 
conductelor prin camine buc 327 

12 Sutraversare drum buc 3 
13 Sutraversare vai, parauri buc 5 
14 Constructie statie pompare + imprejmuire buc 2 

B Conducte de canalizare menajera 
Nr 
crt DENUMIRE ARTICOL  

1 Cond PVC SN4 Ø 250 mm         
7,360 m    

2 Cond PEID Ø 63 mm 
700 m    C  Utilaje si echipamente, inclusiv automatizarea 

Nr 
crt DENUMIRE ARTICOL  

1 
Utilaj pompare  
2 buc    

 
OBIECT NR. 2  STATIE DE EPURARE 
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A. Terasamente si constructii 
NR. 
CRT. DENUMIRE ARTICOL DE DEVIZ UM CANTITATE 

1 Platforma betonata (inclusiv trotuare) buc 1 
2 Bazin acumulare-omogenizare buc 1 
3 Bazin stocare namol buc 1 
4 Imprejmuire buc 1 

B  Utilaje si echipamente, inclusiv automatizarea 
Nr 
crt DENUMIRE ARTICOL  

1 
Echipament tehnologic global 
1 buc     

 
 
b)Modernizare drumuri 
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FISA EVALUARE LUCRARI 
 UM Cant.   

LUCRARI DE REALIZARE ALE SISTEMULUI RUTIER 
TERASAMENTE 
Decapare strat vegetal (0.2) mc 954,00   
Defrisari arbusti, tufisuri mp 5321,25   
Sapatura mecanica mc 9633,07   
Sapatura manuala mc 2889,92   
Umplutura mc 1926,61   
Demolare betoane mc 1444,96   
Amenajare spatiu verde mp 4770,00   
SISTEM RUTIER 
Strat de balast 25 cm mc 5222,91   
Strat de piatra sparta 15 cm mc 3133,75   
Curatare si amorsare suprafete mp 41783,28   
Strat de binder BAD25 to 3133,75   
Strat de uzura BA16 mp 20891,64   
Borduri 20x25x50 ml 226,00   

LUCRARI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE 
Rigola triunghiulara pereata tip V ml 7095,00   
Podete buc 17,00   
Tub PREMO D=1000 ml 10,00   
Tub PREMO D=600 ml 84,00   

AMENAJARE DRUMURI LATERALE 
Strat de balast mc 137,50   
Strat de piatra sparta mc 82,50   
Curatare si amorsare suprafete mp 1100,00   
Strat de binder BAD 25 to 82,50   
Strat de uzura BA 16 mp 550,00   

LUCRARI DE MARCAJE, SEMNALIZARE SI SIGURANTA CIRCULATIEI 
Indicatoare rutiere buc 59,00   
Marcaj rutier longitudinal km 5,35   
Marcaj transversal mp 374,36   

c)Camin cultural Bocicau 
LISTA DOTARI CAMIN CULTURAL 

LOCALITATEA BOCICAU, COMUNA TARNA MARE, JUD. SATU MARE 
NR. CR. DENUMIRE CANTITATE – buc.    

1 mese 2    
2 scaune 110    
3 dulap 2    
4 rafturi 2    
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5 instalatie lumini pentru scena 1    
6 instalatie amplificare sunet 1    
7 videoproiector cu ecran 1    
8 calculator 1    

10 jaluzele verticale 3    
11 dulap cu vitrina 1    
12 cuier 3    
13 oglinzi 2    
14 aspirator 1    
15 multifunctionala 1    
16 costume populare 10    
17 instrumente muzicale     

 fluiere 11    
 mandolina 5    
 acordeon Hohner 2    
 vioara 2    
 clarinet 2    
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d)Infiintare Gradinita 

LISTA DOTARI 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 

LOCALITATEA TARNA MARE , COMUNA TARNA MARE , JUD.  SATU – MARE 
 

NR. 
CR. 

DENUMIRE CANTITA
TE 

   

      
1 mese 40    
2 scaune 80    
3 dulap 7    
4 rafturi 7    
5 mese birou 6    
6 video proiector cu ecran 1    
7 calculator 5    
8 mese calculator 5    

Capitole 
 

UM Cantitate 

4.1 Constructii   
4.1.1 demolari si desfaceri sarpanta +subzidiri fundatii mp 172,00 
4.1.2 Rezistenta mp 225,50 
4.1.3 Inchideri si compartimentari +placari cu gips-
carton 

mp 732,00 

4.1.4 Finisaje interioare mp 172,00 
4.1.5 Finisaje exterioare mp 270,00 
4.1.6 invelitoare tigla mp 299,00 
4.1.7 Montaj utilaj tehn. Bc 1,00 

4.1.8 Procurare utilaj CT pe lemne 
4.1.9 Dotari 

Buc. 1,00 

4.2. Instalatii electrice mp 270,00 
4.3 Instalatii sanitare mp 172,20 
4.4 Instalatii termice mp 270,00 
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9 CD radio 4    
10 casetofon 4    
11 DVD player 4    
12 multifunctionala 2    
13 aparat foto 4    
14 camera video 2    
15 statie amplificare sunet 1    
16 programe de baza calculator 5    
17 programe educative pentru 

calculator 
10    

18 boxe de dezbracare 60    
19 jaluzele verticale 110 mp    
20 aparate joaca exterioare 4    

 
 
 
Capitole 
 

UM Cantitate 

4.1 Constructii   
4.1.1 Sapatura generala mc 390,55 
4.1.2 Rezistenta mp 365,00 
4.1.3 Inchideri si compartimentari +placari cu gips-
carton 

mp 1184,91 

4.1.4 Finisaje interioare mp 365,00 
4.1.5 Finisaje exterioare mp 432,50 
4.1.6 invelitoare tigla mp 485,00 
4.1.7 Montaj utilaj tehn. bc 1,00 

4.1.8 Procurare utilaj CT pe lemne 
4.1.9 Dotari 

Buc. 1,00 

4.2. Instalatii electrice mp 432,50 
4.3 Instalatii sanitare mp 365,00 
4.4 Instalatii termice mp 432,50 
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 La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementărilor naţionale în vigoare, 
precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, armonizate cu legislaţia U.E. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu 
prevederile H.G. 766/1997 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 622/2004 şi a Legii nr. 10/1995 privind 
obligativitatea utilizării de materiale agrementate în execuţia lucrărilor şi calităţii în construcţii.  

 
 
 

 6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
 Executantul are obligaţia întocmirii Caietului de sarcini pentru execuţia lucrărilor după elaborarea Proiectului tehnic 

şi detaliilor de execuţie. Caietul de sarcini pentru execuţia lucrărilor se aprobă în prealabil de Beneficiar.  
 Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor tehnico-

economice din domeniu şi Caietului de sarcini aprobat. 
 
Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica si urmatoarele: 

• Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor; 
• Tehnologia propusă pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini, detalierea din punct de vedere descriptiv şi tehnic 

a modului de abordare a acestora; 
• Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe perioada exploatării tehnologiei propuse pentru 

soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini; 
 
Atat tehnologia propusă pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini, cat si detalierea din punct de vedere descriptiv 

şi tehnic a modului de abordare a acestora, se vor raporta cel putin (cerinta minima) la urmatoarele:  
STAS 1343/0-89 Alimentări cu apă. Determinarea cantitătilor de apă de alimentare. Prescriptii generale. 
  
SR 1343/1-06 Alimentări cu apă. Determinarea cantitătilor de apă de alimentare pentru localitati urbane si rurale.   
                                                                                 
STAS 1481-86 Canalizări. Retele exterioare. Criterii generale şi studii de proiectare 
 
STAS 1504-85 Distante de amplasare a obiectivelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor   
                                                                                 
SR 1508/00 Alimentări cu apă. Prescriptii pentru sistemele şi componentele pentru inmagazinarea apei. 
   
STAS 1629-2/95 Alimentări cu apă. Captarea apei subterane cu puturi.  
                                                                    
STAS 1846-90 Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare. Prescriptii de proiectare. 
 
STAS 2250/2-89 Presiuni nominale de încercare şi presiuni de lucru maxim admise. 
 
SR 4162-2/95 Alimentări cu apă. Retele de distributie. Dimensionare tehnologică. 
 
SR 4163/1 -95 Alimentari cu apa. Retele exterioare de distributie. Proiectare 
 
SR 4163/1 -96      Alimentari cu apa. Retele exterioare de distributie. Calcul 
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SR 4163-3/96  Alimentări cu apă. Retele de distributie. Principii de executie şi exploatare.   
 
SR 6819/97 Alimentări cu apă. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si executie 

 
SR EN 476:2000 Conditii generale pentru componentele utilizate la retelele de evacuare, de racord şi de canalizare cu  

curgere cu nivel liber.   
                                                                                 
SREN 752-1:1998 Retele de canalizare in exteriorul clădirilor.  Partea 1. Generalităti şi definitii.   
                                                                                 
SR EN 752-2:1998 Retele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 2. Conditii de performantă.   
                                                                                 
SR EN 752-3:1999 Retele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 3. Prescriptii generale de proiectare.   
                                                                                 
SR EN 752-4:1999 Retele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 4. Dimensionarea hidraulică şi consideratii   
                         referitoare la mediu.   
                                                                                 
SR EN 752-5:1999 Retele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 5. Reabilitare.   
                                                                                 
SR EN 752-6:1999 Retele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 6. Instalatii de pompare.   
                                                                                 
SR EN 752-7:199   Retele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 7. intretinere şi exploatare.   

 
SR EN 1085:2000 Epurarea apelor uzate. Terminologie.   
 
SR EN 12050-1:2001 Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de constructie şi incercare.   
      Partea 1. Statie de pompare apă uzată ce contine materii fecale.   

 
SR-ISO 9002/94 Conducte pentru apă, canalizare, gaze 
 
Ordinul MT nr. 43/1998                  - Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes national. 
 
Ordinul MT nr. 45/1998                  - Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea 

drumurilor. 
 
Ordinul MT nr. 46/1998                  - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. 
 
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de 
publicat în MO 397/24.08.2000   închidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie în 

vederea executãrii de lucrãri în zona drumului public si/sau pentru 
protejarea drumului. 

 
NGPM/1996                                    - Norme generale de protectia muncii. 
 
NSPM nr. 79/1998                          - Norme privind exploatarea si întretinerea drumurilor si podurilor. 
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Ordin MI nr. 775/1998                    - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace 
tehnice de stingere. 

 
Ordin AND nr. 116/1999                - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrãri de întretinere, 

reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 
 
Legea nr. 137:1995                         -   Legea protectiei mediului 
 
 
REGLEMENTARI TEHNICE 
 
CD 31-2002                                     - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a 

capacitãtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. 
 
C 56-85                                           -  Normativ pentru verificarea calitãtii si receptia lucrãrilor de constructii si instalatii 

aferente. 
 
AND 539                                         - Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre 

de celulozã, destinate executãrii îmbrãcãmintilor bituminoase rutiere. 

AND 549                                         - Normativ privind îmbrãcãmintile bituminoase cilindrate la cald, 
realizate cu bitum modificat cu polimeri. 

 
AND 553                                         - Normativ privind executia îmbrãcãmintilor bituminoase cilindrate la 

cald realizate din mixturã asfalticã, cu bitum aditivat. 
 
AND 559                                        - Normativ privind executia îmbrãcãmintilor bituminoase cilindrate la 

cald, realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat. 
 
NE 012                                             - Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton, beton armat si 

beton precomprimat. 
 
 
STANDARDE 
 
SR 183-1                                         - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminti de beton de ciment executate în 

cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate. 
 
SR 183-2                                         - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminti de beton de ciment executate în 

cofraje glisante. Conditii tehnice de calitate. 

SR EN 196-1                                  - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea 
rezistentelor mecanice. 

 
SR EN 196-2                                  - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimicã a 

cimenturilor. 
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SR EN 196-3:1995 + 
+ SR EN 196-3:1995/AC               - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului 

de prizã si a stabilitãtii. 
SR EN 196-6                                  - Metode de încercãri ale cimenturilor. Determinarea finetii. 
 
SR EN 196-7                                  - Metode de încercãri ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregãtire 

a probelor de ciment. 
 
SR 227-2                                        - Cimenturi. Încercãri fizice. Determinarea finatii de mãcinare prin 

cernere pe proba de 100 g. 
 
SR 388                                            - Ciment Portland. 
 
STAS 42                                         - Bitumuri. Determinarea penetratiei. 
 
STAS 60                                         - Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel si bilã. 
 
SR 61                                              - Bitumuri. Determinarea ductilitãtii. 
 

STAS 113                                      - Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass. 

 
SR 174-1                                        - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminti bituminoase cilindrate executate la 

cald. Conditii tehnice de calitate. 
 
SR 174-2+                                     - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminti bituminoase 
 
SR 174-2/C1                       cilindrate, executate la cald. Conditii tehnice pentru 

prepararea si punerea în operã a mixturilor asfaltice si receptia 
îmbrãcãmintilor executate. 

STAS 539                                        - Filer de calcar, filer de cretã si filer de var stins în pulbere. 
 
STAS 730                                -  Agregate naturale pentru lucrãri de cãi ferate si drumuri. Metode de încercare. 
STAS 1243                                     - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pãmânturilor. 
 
STAS 1709/1                                 - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri. 

Adâncimea de înghet în complexul rutier. Prescriptii de calcul. 

 
STAS 1709/2                                 - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri. 

Prevenirea si remedierea degradãrilor din înghet-dezghet. Prescriptii 
tehnice. 

 
STAS 1709/3                                 - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri. 

Determinarea sensibilitãtii la înghet a pãmânturilor de fundatie. Metoda 
de determinare. 
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STAS 1913/1                                  - Teren de fundare. Determinarea umiditãtii. 
 
STAS 1913/3                                  - Teren de fundare. Determinarea densitãtii pãmânturilor. 
 
STAS 1913/4                                  - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. 
 
STAS 1913/5                                  - Teren de fundare. Determinarea granulozitãtii. 
 
STAS 1913/12                               - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale 

pãmânturilor cu umflãri si contractii mari. 

 
STAS 1913/13                              - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 

Încercarea Proctor. 

 
STAS 1913/15                               - Teren de fundare. Determinarea greutãtii volumice pe teren. 

 
STAS 2914                                   - Lucrãri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate. 
 
SR 662                                            - Lucrãri de drumuri. Agregate naturale de balastierã. Conditii tehnice de 

calitate. 
 
STAS 4606                                     - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. 

Metode de încercare. 

 
STAS 6400                                     - Lucrãri de drumuri. Straturi de bazã si de fundatie. Conditii tehnice 

generale de calitate. 
 
STAS 12288                                   - Lucrãri de drumuri. Determinarea densitãtii straturilor rutiere cu 

dispozitivul cu con si nisip. 

 
SR EN 196-2                                 - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimicã a 

cimenturilor. 
 
SR EN 459-2                                  - Var pentru constructii. Partea 2. Metode de încercare. 
 
SR 648                                            - Zgurã granulatã de furnal pentru industria cimentului. 
 
SR EN 13282                                - Lianti hidraulici rutieri. Compozitie, specificatii si criterii de 

conformitate. 
 
STAS 8840                                     - Lucrãri de drumuri. Straturi de fundatii din pãmânturi stabilizate 

mecanic. Conditii tehnice generale de calitate. 
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STAS 10.473/2                               - Lucrãri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau 
pãmânturi, stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de 
determinare si încercare. 

 
STAS 438/1-89                               - Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. 

Mãrci si conditii tehnice de calitate. 
 
SR 1848-4:1995                              - Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Conditii 

tehnice de calitate. 
 
STAS 1848/5-82                             - Semnalizare rutierã. Indicatoare luminoase pentru circulatie. Conditii 

tehnice de calitate. 
 
STAS 2543-76                                - Împletituri din sârmã. Plase cu ochiuri pãtrate.  

 

STAS 4606-80                                - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. 
Metode de încercare. 

SR EN 45.014:2000                        - Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului (Ghid 
ISO/CEI 22:1996). 

 
STAS 6400                                     - Lucrãri de drumuri. Straturi de bazã si de  fundatie. Conditii tehnice 

generale de calitate. 
 
STAS 8849                                     - Lucrãri de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de 

mãsurare. 
 
STAS 8877                                    - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidã pentru lucrãrile de 

drumuri. 
 
STAS 10.969/3                               - Lucrãri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la 

agregatele naturale. Metoda de determinare cantitativã. 
SR EN 12.697-1 + 
+ SR EN 12.697-1/AC                   - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 1: Continutul de bitum solubil. 
 
SR EN 12.697-3+ 
+ SR EN 12.697-3/AC                   - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 3: Recuperarea bitumului: Evaporator rotativ. 
 
SR EN 12.697-4 + 
+ SR EN 12.697-4/AC                   - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloana de 
fractionare. 
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SR EN 12.697-27                          - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor. 

 
SR EN 12.697-28                          - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea 
continutului de bitum, a continutului de apã si a compozitiei 
granulometrice. 

 
 
 
STAS 3300/2-85  Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe 
 
STAS 10102-75 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Prevederi fundamentale pentru calculul alcatuirea 

elementelor 
 
STAS 2355/1 -85 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de hidroizolatii in constructii. Clasificare si 

terminologie 
 
STAS 2355/2-87 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de 

constructii. Prescriptii generale de proiectare si executie 
 
STAS 9556-87  Constructii industriale. Canale interioare, goluri de acces si goluri de montaj.Dimensiuni 
 
STAS 10107/1-90 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Plansee din beton armat si beton precomprimat. 

Prescriptii generale de proiectare 
 
STAS 10107/2-92 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Plansee curente din placi si grinzi din beton armat si 

beton precomprimat. Prescriptii de calcul si alcatuire. 
 
NP-007-97 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat (Bul. constr. nr. 10/1997) 
 
NE 012-99 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat (Bul. constr. nr. 8-9/99) 
 
GP 014-97 Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii (Bul. constr. 12/1997) 
 
P 2-85 Normativ privind calculul si executarea structurilor de zidarie. (Bul. constr. nr. 11/1985). 

 
C 15-77 Prescriptii tehnice pentru conducte sub presiune 

   
C 56/2002Normativ pentru verificarea calitătii şi receptia lucrărilor de instalatii aferente constructiilor.   
 
GP 036-99Ghid de proiectare, executie şi exploatare privind protectia anticorozivă a bazinelor din beton armat şi   

beton precomprimat, destinate neutralizării şi epurării apelor industriale.   
                                                                                 
GP 043/99Ghid privind proiectarea, executia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizand   
     conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă.   
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GP 052-00 Ghid pentru instalatii electrice şi tensiuni p nă la 1000 V ca şi 1500 V cc. 
 
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare - Indicativ I.9-1994 
 
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de încălzire centrală -Indicativ I.13 - 2002 
 
- Normativ pentru exploatarea instalatiilor de încălzire centrală - Indicativ I.13/1-2002 
 
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalatii tehnico - sanitare si de încălzire- Vol.28 - 1995 
 
- Normativ pentru prevenirea si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de constructii si instalatii aferente 
acestora - Indicativ C 300/1994 
 
- Prescripţii ISCIR -  pentru proiectarea , executia , montarea , instalarea , exploatarea , etc, cazanelor de abur de joasă 
presiune si a cazanelor de apă caldă . 
 
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului - Indicativ P 118 . 
 
- I.36-81 - Instalatii tehnice pentru proiectarea automatizării instalatiilor din C.T 
 
- STAS 1797/1,2,3-79 - Instalatii de încălzire . Dimensionarea corpurilor de încălzire  
 
- STAS 6472/2-83 - Parametrii climatici exteriori . 
 
- STAS 3417 -85 - Cosuri si canale de fum . 
 
- STASD 7132-86 - Măsuri de sigurantă la instalatiile de încălzire. Centrală cu apă având  t.max.= 115C . 
 
- STAS 8591/1-91- Amplasarea în localităti a retelelor edilitare subterane , executate în săpătură . 
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Cap. II CLAUZE  CONTRACTUALE 

(PROPUNERE) 
 

Acord Contractual 
 
Beneficiarul Comuna Tarna Mare, cu sediul în comuna Tarna Mare, sat Tarna Mare, str. Principala nr. 284, telefon 0261-
832.001, fax 0261-832.333, cod unic de înregistrare 3897181, cont trezorerie ............................................................. deschis 
la Trezoreria ............................., reprezentată prin primar Mariana Monica Sobius; si 
Antreprenorul ..............................., cu sediul in localitatea..........................., str............................, nr........, 
tel./fax..............................., cod unic de inregistrare...................., nr. Registrul Comertului.................................., cont 
trezorerie..................................................................., deschis la Trezoreria......................................., reprezentat 
prin........................................................ 
 

Beneficiarul doreste executarea Lucrarii denumita “Proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii 
pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor faza PT, si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului 

pentru fiecare actiune) si executie lucrari pentru obiectivul “Modernizare drum, retea de canalizare, reabilitare camin cultural 
si infiintare gradinita cu program normal in comuna Tarna Mare, judetul Satu Mare” 

 
 

 
 

OFERTA 
Antreprenorul a examinat documentele specificate in Anexa care sunt parte a acestui Contract si se ofera sa execute Lucrarile 
conform prevederilor Contractului pentru valoarea de _______________________ (in cifre) 
___________________________________ (in cuvinte), la care se adauga TVA in valoare de _____________ (in cifre) 
____________(in cuvinte). 
 
Semnatura: ___________________            Data: _________________________________ 
Numele: ______________________     Autorizat sa semneze din partea (numele                                         

antreprenorului): _____________________ 
Functia:______________________            

 
ACCEPTAREA 
Beneficiarul, prin semnatura de mai jos, a acceptat oferta Antreprenorului si este de acord cu faptul ca, pentru 

executia Lucrarilor de catre Antreprenor, va plati Antreprenorul in conformitate cu prevederile Contractului.  
 

 
Semnatura: ___________________              Data: _________________________________ 
Numele: Mariana Monica Sobius                                   Autorizat sa semneze din partea: Comuna Tarna Mare 
Functia:Primar           
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ANEXĂ 

    Aceasta Anexa este parte a Contractului. 
    [Nota: cu exceptia articolelor pentru care au fost inserate cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va completa urmatoarele 
informatii inainte de data transmiterii ofertei sale.]  
     
Articolul _______________________________     Sub-clauza      Data ______________________ 
Documentele care sunt parte a 
Contractului, specificate in ordinea importantei 
 ..................................      1.1.1 
Documentul                 Identificarea documentului 
(a) Acordul Contractual ......................                       ___________________________ 
(b) Conditiile Speciale ......................                      ___________________________ 
(c) Conditiile Generale ......................                       ___________________________ 
(d) Specificatiile ...........................                       ___________________________ 
(e) Plansele .................................                       ___________________________ 
(f) Proiectul pe care Antreprenorul 
    a fundamentat oferta .....................                       ___________________________ 
(g) Listele de cantitati .....................                       ___________________________ 
(h) ..........................................                        ___________________________ 
(i) ..........................................                        ___________________________ 
Durata de executie , din care:               1.1.9.......        ______________________ luni 
Durata de prestare a serviciilor de proiectare                                            ______________________ zile 
Durata de executie a lucrarilor                                                                  ______________________ luni 
Legea Contractului ...........................    1.4.........               Legea Romana 
Limba ........................................     1.5........       Limba Romana 
Punerea in posesie a Santierului .............    2.1........        La Data Inceperii Executiei 
                                                                     Lucrarilor ________________ 
Persoana autorizata ..........................    3.1........        ___________________________ 
Numele si adresele reprezentantului 
Beneficiarului (daca este cunoscut)               3.2........        ___________________________ 
                                                                      ___________________________ 
Garantia de buna executie (daca exista): 
Valoare ......................................     4.4........        ___________________________ 
Forma ........................................     4.4........        _________________ (detalii) 
Cerinte pentru proiectul 
Antreprenorului (daca exista) ................    5.1........        Specificatie Clauza nr. ___ 
                                                                      ___________________________ 
Programul: 
Timpul de transmitere .....................    7.2........        In termen de 14 zile de la 
                                                                      Data Inceperii Lucrarilor 
Formatul programului ......................    7.2........        ___________________________ 
                                                                                   ___________________________ 
Suma platibila pentru nerespectarea    
Duratei de Executie ..........................    7.4........        0,06% pe zi                        
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Perioada de notificare a 
defectiunilor ................................     9.1&11.5              730 zile*) calculate de 
                                                                      la data mentionata in 
                                                                      instiintarea prevazuta la 
                                                                                                             Sub-clauza 8.2 
Procedura de modificare 
Preturile din Listele de Lucrari 
in regie .....................................     10.2.......       ___________________________ 
                                                                          __________________(detalii) 
Evaluarea Lucrarilor*) 
  Suma forfetara .............................                         11.1.......       __________________(detalii) 
  Suma forfetara cu grafic de plati ..........                 11.1.......       __________________(detalii) 
  Suma forfetara cu liste de cantitati .......               11.1.......       __________________(detalii) 
  Remasurare pe baza listelor de cantitati 
  din oferta .................................      11.1.......       __________________(detalii) 
  Costuri rambursabile .......................    11.1.......       __________________(detalii) 
Procentajul valorii Materialelor si 
Echipamentelor ...............................                 11.2......          Materiale ____________ 100%*) 
                                                                           Echipamente __________100%*) 
Procentul de retinere ........................    11.3......        _________________________ 
Moneda de plata ..............................    11.7......        Lei 
Rata dobanzii ................................     11.8......        ____________________% pe an 
Asigurari ....................................     14.1 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipul de asigurare)              Valoarea asigurata)                     Excluderi) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lucrari, Materiale                Suma specificata 
Echipamente si onorarii       in Acord plus 15%                        __________________ 
Utilajele                               Cost total de inlocuire                  __________________ 
Antreprenorului 
Vatamarea corporala si 
Prejudicii aduse 
proprietatii tertilor             _______________________                  __________________ 
Muncitorii                        _______________________                  __________________ 
Alte asigurari*)                  _______________________                  __________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arbitrajul 
Reguli                                         15.3               Regulamentul Curtii de Arbitraj Cluj 
Autoritatea de numire              15.3               Curtea de Arbitraj Cluj 
Locul Arbitrajului                    15.3               Cluj-Napoca, Romania 
 ___________  
   *) Beneficiarul modifica dupa cum este cazul  
 
 
 



 ROMÂNIA               
APDRP 

COMUNA TARNA MARE,  JUDETUL SATU MARE 
UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

“Modernizare drum, retea de canalizare, reabilitare camin cultural 
si infiintare gradinita cu program normal in comuna Tarna Mare, 

judetul Satu Mare” 
 

Proiect finantat prin programul FEADR 
 

 

 28 | P a g e  
 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

 
 

Condiţii Generale 
Prevederi Generale 
1.1.Definiţii 
În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care 
contextul cere altfel: 
Contractul  
1.1.1 „Contract” înseamnă Acordul Contractual şi celelalte documente enumerate în Anexă. 
1.1.2 „Specificaţie” înseamnă documentul menţionat în Anexă, care include Cerinţele Beneficiarului referitoare la proiectul care urmează a 
fi elaborat de către Antreprenor, dacă există, precum şi orice Modificare adusă acestui document. 
1.1.3 „Planşe” înseamnă planşele Beneficiarului, referitoare la Lucrări, aşa cum sunt enumerate în Anexă, precum şi orice Modificare 
adusă acestor Planşe. 
Persoane  
1.1.4 „Beneficiar” înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acesteia, precum şi orice împuternicit (cu 
condiţia să existe acordul Antreprenorului). 
1.1.5 „Antreprenor” înseamnă persoana numită în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acesteia, precum şi orice împuternicit (cu 
condiţia să existe acordul Beneficiarului). 
1.1.6 „Parte” înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul. 
Datele, Termenele şi Perioadele 
1.1.7 „Data de Începere a Lucrărilor” înseamnă data situată la 14 zile după data la care Acordul Contractual intră în vigoare, sau orice 
altă dată convenită de către Părţi. 
1.1.8 „Zi” înseamnă zi calendaristică. 
1.1.9 „Durata de Execuţie” înseamnă durata de realizare a Lucrărilor menţionată în Anexă (sau prelungită conform Sub-Clauzei 7.3), 
calculată de la Data de Începere a Lucrărilor. 
Monedă şi Plăţi  
1.1.10 „Cost” înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod corespunzător de către Antreprenor, indiferent 
dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, inclusiv cheltuielile indirect sau costuri similare, dar care nu includ profitul. 
Alte Definiţii  
1.1.11 „Utilajele Antreprenorului” înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri necesare execuţiei Lucrărilor, 
dar care nu includ Materialele sau Echipamentele. 
1.1.12 „Ţară” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul. 
1.1.13 „Riscurile Beneficiarului” înseamnă acele responsabilităţi enumerate în Sub-Clauza 6.1. 
1.1.14 „Forţa Majoră” înseamnă un eveniment sau o circumstanţă excepţionale care nu poate fi controlată de către una din Părţi, pe care 
Partea nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului, care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depăşită 
în mod rezonabil de către acea Parte, şi care nu poate fi atribuită celeilalte Părţi. 
1.1.15 „Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările 
permanente. 
1.1.16 „Echipamente” înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente. 
1.1.17 „Şantier” înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Beneficiar unde urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri 
prevăzute în Contract ca fiind părţi componente ale Şantierului. 
1.1.18 „Modificare” înseamnă o schimbare adusă Specificaţiilor şi/sau Planşelor (dacă există) dispusă de către Beneficiar potrivit 
prevederilor Sub-Clauzei 10.1. 
1.1.19 „Lucrări” înseamnă toate lucrările şi proiectele (dacă există) care urmează să fie realizate de către Antreprenor, incluzând lucrările 
temporare, precum şi orice Modificare a acestora. 
1.2Interpretări  
Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include firme şi organizaţii. 
Cuvintele care indică singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul. 
1.3Prioritatea Documentelor 
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Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. Dacă între documente apar 
ambiguităţi sau neconcordanţe, Beneficiarul va emite către Antreprenor toate instrucţiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea 
înscrisă în Anexă. 
1.4Legea Legea Contractului este menţionată în Anexă. 
1.5Comunicarea În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o 
persoană, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba specificată în Anexă şi nu vor fi 
reţinute sau întârziate în mod nejustificat. 
1.6Obligaţii Legale Antreprenorul va respecta legile ţării în care se realizează lucrările. Antreprenorul va emite toate înştiinţările şi va plăti 
toate taxele şi alte obligaţii referitoare la Lucrări. 
Beneficiarul 
2.1Dreptul de Acces pe Şantier 
Beneficiarul va pune la dispoziţie Şantierul şi drumurile de acces spre acesta, la termenele stabilite în Anexă. 
2.2 Autorizaţii şi Acorduri 
La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va acorda asistenţa necesară pentru obţinerea autorizaţiilor, acordurilor şi aprobărilor necesare 
pentru execuţia Lucrărilor.  
2.3 Instrucţiuni emise de către Beneficiar 
Antreprenorul va respecta toate instrucţiunile emise de către Beneficiar cu privire la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei 
tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora. 
2.4 Aprobări Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Beneficiarului sau ale reprezentantului Beneficiarului nu vor 
exonera Antreprenorul de obligaţiile sale. 
Reprezentanţii Beneficiarului 
3.1Persoana Autorizată 
 Beneficiarul va numi o persoană din personalul propriu care va avea autoritatea să acţioneze în numele acestuia. Această persoană 
autorizată va fi cea menţionată în Anexă sau cea notificată în alt mod Antreprenorului de către Beneficiar. 
3.2Reprezentantul Beneficiarului 
Beneficiarul va putea, de asemenea, să angajeze o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite sarcini. Persoana angajată poate fi 
menţionată în Anexă sau notificată Antreprenorului din când în când, de către Beneficiar. Beneficiarul va notifica Antreprenorului sarcinile 
şi autorităţile delegate acestui Reprezentant al Beneficiarului. 
Antreprenorul 
4.1Obligaţii Generale  
Antreprenorul va executa Lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va asigura în totalitate 
supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele Antreprenorului necesare execuţiei Lucrărilor. Se consideră că toate 
Materialele şi Echipamentele de pe Şantier sunt proprietatea Beneficiarului. 
4.2ReprezentantulAntreprenorului 
Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele 
Antreprenorului. 
4.3 Subcontractarea 
 Este interzisă subcontractarea tuturor Lucrărilor de către Antreprenor. Subcontractarea unor părţi ale Lucrărilor este posibilă numai cu 
acordul Beneficiarului. 
4.4 Garanţia de Bună Execuţie 
Dacă se menţionează în Anexă, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, în termen de 14 zile de la Data de Începere a Lucrărilor, o 
garanţie de bună de execuţie, în formatul şi de la o terţă parte aprobate de către Beneficiar. 
Proiectarea realizată de către Antreprenor 
5.1Proiectarea realizată de către Antreprenor 
Antreprenorul va elabora proiectul necesar execuţiei Lucrărilor în măsura în care şi aşa cum este specificat în Anexă.  
Antreprenorul va transmite Beneficiarului cu promptitudine toate proiectele elaborate. În termen de 14 zile de la primire, Beneficiarul va 
notifica toate observaţiile sau, dacă proiectul transmis nu este în conformitate cu prevederile Contractului, îl va respinge, cu prezentarea 
motivaţiei. Este interzisă execuţia lucrărilor cuprinse în proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, în intervalul de 14 zile de la 
transmitere, precum şi a părţilor de proiect care au fost respinse. Proiectul care 
a fost respins va fi corectat şi retransmis cu promptitudine. Antreprenorul va retransmite toate proiectele pentru care a primit observaţii, 
luând în consideraţie, acolo unde este necesar, observaţiile primite. 
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5.2Responsabilitatea pentru Proiect 
Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentată şi pentru proiectul elaborat potrivit prevederilor acestei Clauze, 
pentru ambele fiind necesară conformitatea cu scopurile definite în Contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la 
elaborarea proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor. Beneficiarul va avea responsabilitatea pentru Specificaţii şi Planşe. 
Riscurile Beneficiarului 
6.1Riscurile Beneficiarului 
În acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt: 
(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini, pe teritoriul Ţării 
(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, război civil, pe teritoriul Ţării  
(c) revolte, tulburări sau dezordine publică provocate de alte persoane decât personalul Antreprenorul şi alţi angajaţi ai acestuia, şi care 
afectează Şantierul şi/sau Lucrările 
(d) radiaţii ionizante, contaminări radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deşeuri nucleare rezultate din arderea 
combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietăţi periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component 
nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepţia cazului în care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material 
radioactiv; 
(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze sonice şi supersonice; 
(f) utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor specificate în Contract; 
(g) proiectarea oricărei părţi a Lucrărilor de către personalul Beneficiarului sau de către alte persoane pentru care Beneficiarul este 
responsabil; 
(h) orice desfăşurare de forţe ale naturii, care afectează Şantierul şi/sau Lucrările, care a fost imprevizibilă sau împotriva căreia unui 
antreprenor cu suficientă experienţă nu i se poate cere să fi luat măsuri de prevenire corespunzătoare; 
(i) Forţa Majoră; 
(j) suspendarea execuţiei lucrărilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu excepţia cazului în care se datorează Antreprenorului; 
(k) orice neîndeplinire a obligaţiilor de către Beneficiar; 
(l) obstacole sau condiţii fizice, altele decât condiţiile climatic întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care nu puteau fi 
prevăzute de către un antreprenor cu suficientă experienţă şi pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului; 
(m) orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 
(n) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Antreprenorului aşa cum este specificat în Acordul 
Contractual; 
(o) pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren şi de a-l ocupa în 
vederea execuţiei lucrărilor permanente 
(p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a remedia defecţiunile. 
Durata de Execuţie 
7.1 Execuţia Lucrărilor  
Antreprenorul va începe Lucrările la Data de Începere a Lucrărilor, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în 
timpul afectat Duratei de Execuţie. 
7.2Programul  
În perioada menţionată în Anexă, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un program al Lucrărilor în forma specificată în Anexă. 
7.3Prelungirea Duratei de Execuţie 
Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie dacă se 
înregistrează sau se vor înregistra întârzieri cauzate de un Risc al Beneficiarului. 
La primirea solicitării din partea Antreprenorului, Beneficiarul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către 
Antreprenor şi, dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuţie. 
7.4 Întârzierea Execuţiei Lucrărilor 
Dacă Antreprenorul nu termină Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie, singura responsabilitate a Antreprenorului faţă de 
Beneficiar pentru întârziere va fi plata penalităţilor specificate în Anexă pentru fiecare zi de întârziere a finalizării Lucrărilor. 
Recepţia Lucrărilor 
8.1Terminarea Lucrărilor 
Antreprenorul poate notifica Beneficiarul atunci când consideră că Lucrările au fost terminate. 
8.2Înştiinţarea de Recepţie 
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Beneficiarul va notifica Antreprenorul când consideră că Antreprenorul a terminat Lucrările, menţionând data de terminare a acestora. De 
asemenea, Beneficiarul poate notifica Antreprenorul că Lucrările, deşi nu sunt pe deplin terminate, pot fi recepţionate, menţionând data 
recepţiei. După emiterea acestei notificări Beneficiarul va recepţiona Lucrările. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările 
neterminate şi va elibera Şantierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 9. 
Remedierea Defecţiunilor 
9.1Remedierea Defecţiunilor  
Beneficiarul va putea oricând, înainte de data expirării perioadei menţionate în Anexă, să notifice Antreprenorul cu privire la orice 
defecţiune sau lucrare neterminată. Antreprenorul va remedia, fără costuri pentru Beneficiar, orice defecţiuni datorate faptului că proiectul 
Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului. 
Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea 
lucrărilor neterminate într-o perioadă rezonabilă de timp de la notificarea Beneficiarului va îndreptăţi Beneficiarul să efectueze toate 
lucrările necesare, pe cheltuiala Antreprenorului. 
9.2Desfacerea şi Testarea 
Beneficiarul poate emite instrucţiuni referitoare la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în 
urma unei desfaceri şi/sau testări, proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile 
Contractului, Antreprenorul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 
10.2. 
Modificări şi Revendicări 
10.1 Dreptul de a Modifica 
Beneficiarul poate da instrucţiuni de Modificare. 
10.2 Evaluarea Modificărilor 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 
a) la o sumă forfetară convenită între Părţi, sau 
b) unde este cazul, la preţurile din Contract, sau 
c) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de evaluare, sau 
d) la preţuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Beneficiarul le consideră adecvate; 
e) la preţurile de lucrări în regie stabilite în Anexă pentru care Antreprenorul va ţine evidenţa orelor de forţă de muncă şi de Utilaje ale 
Antreprenorului, precum şi a Materialelor utilizate, dacă Beneficiarul emite instrucţiuni în acest sens. 
10.3 Notificarea Promptă  
Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau 
împiedica execuţia Lucrărilor, sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile 
pentru reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor suplimentare 
va fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile rezonabile. 
10.4 Dreptul la Revendicare 
Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca rezultat al oricăruia dintre Riscurile Beneficiarului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata 
acestor Costuri. 
Dacă, urmare a Riscurilor Beneficiarului, este necesară o schimbare a Lucrărilor, acesta va fi considerată o Modificare. 
10.5 Procedura deModificare şi Revendicare 
În termen de 28 de zile de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Antreprenorul va transmite 
Beneficiarului un borderou detaliat al valorii Modificărilor şi revendicărilor. Beneficiarul va verifica şi, dacă 
va fi posibil, va accepta valoarea propusă de către Antreprenor. În situaţia în care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Beneficiarul va 
stabili valoarea. 
Preţul Contractului şi Plata 
11.1 Evaluarea Lucrărilor  
Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Anexă, cu condiţia respectării prevederilor Clauzei 10. 
11.2 Situaţii Lunare de Lucrări 
La intervale lunare, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata următoarelor: 
a) valoarea Lucrărilor executate 
b) procentul specificat în Anexă din valoarea Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier la o dată rezonabilă 
luând în considerare orice suplimentări sau deduceri care pot fi cuvenite. 
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Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plată care să cuprindă sumele la care se consideră îndreptăţit. 
11.3 Plăţi Interimare  
În decurs de 28 de zile de la transmiterea fiecărei situaţii lunare de plată, Beneficiarul va plăti Antreprenorului suma specificată în situaţia 
de plată a Antreprenorului din care se scade suma reţinută prevăzută în Anexă şi orice sumă pentru care Beneficiarul şi-a motivat 
dezacordul. Beneficiarul nu va fi condiţionat de nici o sumă pe care o considera anterior ca fiind datorată Antreprenorului. 
Beneficiarul poate sista plăţile interimare până la primirea garanţiei de bună execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 4.4 (dacă există). 
11.4 Plata Primei Jumătăţi a Sumei Reţinute 
Prima jumătate a sumei reţinute trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen de 14 zile de la emiterea înştiinţării prevăzute 
în Sub- Clauza 8.2. 
11.5 Plata Celei de a Doua Jumătăţi a Sumei Reţinute 
Partea rămasă din suma reţinută trebuie plătită Antreprenorului de către Beneficiar în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
în Anexă, sau după remedierea defecţiunilor semnalate şi terminarea lucrărilor rămase de executat, toate aşa cum sunt descrise în Sub-
Clauza 9.1, dacă acestea nu sunt executate la termenul din Anexă. 
11.6 Plata Finală 
 În termen de 42 de zile de la îndeplinirea condiţiilor prezentate în Sub-Clauza 11.5 de mai sus, Antreprenorul trebuie să trimită 
Beneficiarului situaţia finală de lucrări împreună cu toată documentaţia necesară pentru a da posibilitatea Beneficiarului să stabilească 
valoarea finală a contractului. 
În termen de 28 de zile de la transmiterea situaţiei finale de lucrări, Beneficiarul va plăti Antreprenorului sumele datorate. Dacă 
Beneficiarul nu va fi de acord în totalitate cu situaţia finală de lucrări prezentată de Antreprenor, va trebui să specifice motivele pentru care 
nu este de acord cu plata integrala atunci când face plata. 
11.7 Moneda de Plată 
 Plăţile vor fi făcute în moneda specificată în Anexă. 
11.8 Întârzieri în Efectuarea Plăţii 
Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii de către Beneficiar, care depăşeşte termenul de plată, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata dobânzii 
cu procentul stipulat în Anexă aplicat la suma neplătită. 
Neîndeplinirea Obligaţiilor 
12.1 Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Antreprenor 
Dacă Antreprenorul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reuşeşte să 
ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere, şi, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile Contractului, 
Beneficiarul poate emite o înştiinţare ce referire la această Sub-Clauză, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite. 
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea înştiinţării emise de către Beneficiar, Antreprenorul nu ia toate măsurile posibile de remediere a 
neîndeplinirii  obligaţiilor, Beneficiarul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După 
reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele, Echipamentele şi toate Utilajele Antreprenorului 
specificate de Beneficiar în a doua înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 
12.2 Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Beneficiar 
Dacă Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, deşi primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalcă prevederile 
Contractului, Antreprenorul poate emite o înştiinţare cu referire la această Sub-Clauză prin care să specifice neîndeplinirea obligaţiilor. 
Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 7 zile de la data la care Beneficiarul a primit înştiinţarea, Antreprenorul 
poate suspenda execuţia tuturor Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora. 
Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 28 de zile de la data la care Beneficiarul primeşte înştiinţarea 
Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze Contractul. După reziliere 
Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul. 
12.3 Insolvabilitatea 
Dacă una dintre Părţi este declarată insolvabilă sub incidenţa oricărei legi aplicabile, cealaltă Parte poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze 
Contractul imediat. După reziliere Antreprenorul trebuie să părăsească Şantierul lăsând pe Şantier, în cazul insolvabilităţii sale, toate 
Utilajele Antreprenorului specificate de către Beneficiar în înştiinţare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. 
12.4 Plata la Rezilierea Contractului 
După reziliere, Antreprenorul va fi îndreptăţit la restul de plată din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate 
pe Şantier în mod rezonabil, cu următoarele corecţii: 
a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4; 
b) orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit; 
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c) o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au  rămas neexecutate la data rezilierii Contractului la care 
Beneficiarul este îndreptăţit, dacă Beneficiarul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3; 
d) Costul suspendării şi demobilizării împreună cu o sumă echivalentă cu 10% din valoarea acelor părţi ale Lucrării care au rămas 
neexecutate la data rezilierii Contractului la care Antreprenorul este îndreptăţit dacă Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-
Clauzelor 12.2 sau 12.3; 
Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data înştiinţării de reziliere a Contractului. 
13.1 Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări 
Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de Lucrări de la Data Începerii până la data înştiinţării Beneficiarului 
făcută conform prevederilor Sub-Clauzei 8.2. După această dată responsabilitatea va fi transferată Beneficiarului. Dacă se produc pierderi 
sau sunt aduse daune Lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât Lucrările 
să fie conforme cu prevederile Contractului. 
Cu excepţia cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Beneficiarului, Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul, 
agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi Antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrărilor şi 
pentru toate revendicările sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenţa sau din vina Antreprenorului, 
agenţilor sau angajaţilor săi. 
13.2 Forţa Majoră  
Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă 
Parte imediat. 
Dacă este necesar, Antreprenorul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care s-a convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage 
Utilajele Antreprenorului de pe Şantier. 
Dacă această situaţie continuă timp de 84 de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o înştiinţare de reziliere a Contractului care va 
intra în vigoare în termen de 28 de zile de al data transmiterii înştiinţării. 
După rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate şi a 
Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier, cu următoarele corecţii: 
a) orice sume la care Antreprenorul este îndreptăţit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4 
b) Costul suspendării şi demobilizării 
c) Orice sume la care Beneficiarul este îndreptăţit. 
Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 28 de zile de la data înştiinţării de reziliere a Contractului. 
Asigurări 
14.1Obiectul Asigurării 
Înainte de începerea Lucrărilor, Antreprenorul va face şi va menţine în vigoare asigurări în numele ambelor Părţi pentru: 
a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor Antreprenorului, 
b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor 
acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Antreprenor, incluzând responsabilităţile Antreprenorului pentru daune aduse 
proprietăţii Beneficiarului, alta decât Lucrările,  
c) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Beneficiarului pentru decesul sau vătămarea corporală a personalului 
Antreprenorului cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa Beneficiarului, a oricărui reprezentant al Beneficiarului 
sau a angajaţilor acestora. 
14.2 Reglementări  
Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate în Anexă. Poliţele vor fi emise de către societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de 
către Beneficiar. 
Antreprenorul va furniza Beneficiarului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite. 
Toate plăţile primite de la societăţile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse Lucrărilor vor fi păstrate în comun de către Părţi şi 
utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile. 
14.3 Omisiunea Asigurării  
Dacă Antreprenorul omite să facă sau să menţină în vigoare oricare dintre asigurările menţionate în Sub-Clauzele anterioare, sau dacă nu 
reuşeşte să aducă dovezi satisfăcătoare, poliţe sau chitanţe, Beneficiarul poate, fără a-i fi prejudiciat alt drept sau măsură corectivă, să facă 
asigurările necesare, să plătească primele de asigurare cuvenite şi să recupereze valoarea sumelor 
plătite prin deducere din orice alte sume datorate Antreprenorului. 
Soluţionarea Disputelor 
15.1Adjudecarea  
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Dacă nu se rezolvă pe cale amiabilă, orice dispută sau divergenţă apărută între Antreprenor şi Beneficiar decurgând din Contract sau în 
legătură cu acesta, inclusiv orice evaluare sau altă decizie a Beneficiarului va fi supusă de către oricare dintre Părţi pentru adjudecare, în 
conformitate cu Regulile pentru Adjudecare anexate (Regulile). Adjudecatorul va fi orice persoană agreată de către Părţi. În caz de 
dezacord, adjudecatorul va fi numit în conformitate cu Regulile. 
15.2 Înştiinţarea de Nemulţumire 
Dacă o Parte nu este mulţumită de decizia adjudecatorului sau dacă nu s-a emis nici o decizie în perioada de timp stabilită prin Reguli, 
Partea respectivă poate transmite, în termen de 28 de zile de la primirea deciziei sau de la expirarea timpului necesar emiterii deciziei, o 
înştiinţare de nemulţumire cu referire la această Sub-Clauză. Dacă nu se transmite nici o înştiinţare de nemulţumire în perioada de timp 
specificată, decizia va fi definitivă şi obligatorie pentru Părţi. Dacă se transmite o înştiinţare de nemulţumire în  perioada de timp 
specificată, decizia va fi obligatorie pentru Părţi care o vor 
pune în aplicare fără întârziere până când decizia adjudecătorului va fi revizuită, dacă va fi revizuită, de un arbitru. 
15.3 Arbitrajul  
O dispută care a făcut obiectul unei înştiinţări de nemulţumire va fi soluţionată definitiv de un singur arbitru conform regulilor specificate 
în Anexă. Dacă nu se ajunge la un acord pentru numirea arbitrului, acesta va fi desemnat de autoritatea competentă specificată în Anexă. 
Audierile vor fi ţinute în locul stabilit în Anexă şi în limba menţionată la Sub-Clauza 1.5. 

 
 
 

Acordul Adjudecatorului 
    Identificarea proiectului:  
    _____________________________________________________________________________  
    ("Proiectul")  
    Numele si adresa Beneficiarului:  
    _____________________________________________________________________________  
    ("Beneficiarul")  
    Numele si adresa Antreprenorului:  
    _____________________________________________________________________________  
    ("Antreprenorul")  
    Numele si adresa Adjudecatorului:  
    _____________________________________________________________________________  
    ("Adjudecatorul")  
    Avand in vedere ca Beneficiarul si Antreprenorul au incheiat un contract ("Contractul") pentru executarea Proiectului si 
doresc sa numeasca un Adjudecator care sa actioneze ca adjudecator in conformitate cu Regulile de Adjudecare ["Regulile"].  
    Beneficiarul, Antreprenorul si Adjudecatorul convin asupra urmatoarelor:  
   1. Regulile si prevederile din Contract referitoare la disputa vor fi parte a acestui Acord.  
   2. Adjudecatorului i se va plati:  
    Un onorariu lunar in valoare de _________________________________________ pe luna calendaristica (unde este 
aplicabil)  
    Un onorariu zilnic in valoare de _________________________________________  
    Cheltuielile (incluzand costul apelurilor telefonice, taxelor de curier, fax si telex legate de indatoririle sale; toate 
cheltuielile de calatorie rezonabile si necesare, cazarea la hotel si masa precum si alte cheltuieli directe de transport).  
    Vor fi necesare chitantele pentru toate cheltuielile.  
   3. Adjudecatorul este de acord sa actioneze ca adjudecator conform Regulilor si a informat Partile de orice relatie 
anterioara sau existenta cu Partile sau alte aspecte care au legatura cu Proiectul.  
   4. Acordul va fi guvernat de legislatia din _________________________________  
   5. Limba Acordului va fi ____________________________________________________  
    SEMNAT DE ___________________________________________________________________  
    Pentru si in numele Beneficiarului in prezenta  
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    Martorului __________________________________________________________________  
    Nume ________________________________________________________________________  
    Adresa ______________________________________________________________________  
    Data ________________________________________________________________________  
 
      SEMNAT DE ___________________________________________________________________  
    Pentru si in numele Antreprenorului in prezenta  
    Martorului __________________________________________________________________  
    Nume ________________________________________________________________________  
    Adresa ______________________________________________________________________  
    Data ________________________________________________________________________  
   
    SEMNAT DE ___________________________________________________________________  
    Pentru si in numele Adjudecatorului in prezenta  
    Martorului __________________________________________________________________  
    Nume ________________________________________________________________________  
    Adresa ______________________________________________________________________  
    Data ________________________________________________________________________  
 

Condiţii Speciale obligatorii pentru Forma Scurtă de Contract 
 
Clauza Prevederi 
Clauza 2 - Beneficiarul 
Sub-Clauza 2.2 – Autorizaţii şi permise 
La sfârşitul Sub-Clauzei 2.2 se adaugă următoarele: 
„Beneficiarul va obţine autorizaţia de construire pentru execuţia Lucrărilor.” 
 
Clauza 3 - Reprezentanţii Beneficiarului 
Sub-Clauza 3.2 – Reprezentantul Beneficiarului 
Se şterge Sub-Clauza 3.2 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
„Beneficiarul va numi o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a Lucrărilor. Beneficiarul 
poate numi de asemenea o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Aceste persoane pot fi 
nominalizate în Anexă, sau desemnate uneori de Beneficiar printr-o înştiinţare către Antreprenor. Beneficiarul va înştiinţa 
Antreprenorul despre autoritatea şi îndatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentanţilor Beneficiarului.” 
 
Clauza 4 - Antreprenorul 
Sub-Clauza 4.3 - Subcontractarea 
După primul paragraf al Sub-Clauzei 4.3 se adaugă următoarele: 
„În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi Subantreprenori, la semnarea Acordului 
Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizaţi 
în ofertă. Acesta contracte vor fi în concordanţă cu termenii ofertei şi vor constitui anexe la Contract. 
Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul din Subantreprenorii nominalizaţi în ofertă fără acceptul prealabil 
al Inginerului.” 
 
Sub-Clauza 4.4 – Garanţia de Bună Execuţie 
Se şterge Sub-Clauza 4.4 şi se înlocuieşte cu următoarele: 
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„Antreprenorul va furniza Beneficiarului, cu 15 zile înainte de data intrării în vigoare a Acordului, o Garanţie de Bună 
Execuţie în formatul şi emisă de o terţă parte aprobate de Beneficiar, dacă acest lucru este prevăzut în Anexă. 
Beneficiarul va elibera / restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează: 
i. 70% din valoarea Garanţiei de Buna Execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună 
Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 
ii. 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a 
formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie.” 
 
Clauza 5 – Proiectarea realizată de către Antreprenor 
Sub-Clauza 5.1 – Proiectarea realizată de către Antreprenor 
La sfârşitul primei propoziţii a Sub-Clauzei 5.1 se introduc următoarele: 
„Proiectul Antreprenorului va fi verificat conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de către un specialist verificator de 
proiecte atestat ale cărui nume şi calificări vor fi supuse Beneficiarului spre aprobare.” 
 
Clauza 8 – Recepţia lucrărilor 
Sub-Clauza 8.2 –Înştiinţarea de recepţie 
Se şterge primul paragraf al Sub-Clauzei 8.2 [Înştiinţarea de recepţie] şi se înlocuieşte cu următoarele : 
„Beneficiarul va proceda la recepţia Lucrărilor potrivit Legilor în vigoare şi va înştiinţa Antreprenorul de decizia sa de a 
recepţiona Lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie a Lucrărilor.” 
 
Clauza 9 – Remedierea defecţiunilor 
Sub-Clauza 9.1 – Remedierea defecţiunilor 
Se înlocuieşte primul paragraf al Sub-Clauzei 9.1 cu următoarele: 
„În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite în Anexă, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire 
la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecţiuni datorate faptului că proiectul 
Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.” 
 
Clauza 11 – Preţul Contractului si plata 
Sub-Clauza 11.2 – Situaţii lunare de Lucrări 
La sfârşitul ultimului paragraf al Sub-Clauzei 11.2 se adaugă următoarele: 
„însoţită de facturile corespunzătoare.” 
Sub-Clauza 11.3 – Plăţi interimare 
Pe al doilea rând al primului paragraf, după „situaţii de lucrări” se introduc următoarele: 
„însoţită de facturile corespunzătoare.” 
Sub-Clauza 11.6 - Plata finală 
Pe rândul patru al primului paragraf, după „situaţie finală de lucrări” se introduc următoarele: 
„însoţită de facturile corespunzătoare.” 
Sub-Clauza 11.8 – Întârzieri în efectuarea plăţilor 
La sfârşitul Sub-Clauzei 11.8 se introduc următoarele: 
„Beneficiarul va plăti această dobândă pe baza unei facturi emisă de către Antreprenor.” 
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Condiţii Speciale suplimentare pentru Forma Scurtă de Contract 
 
 
Clauza Prevederi 
Clauza 1.1 – Definitii 
Sub-Clauza 1.1.7. „Data de Începere a Contractului/Lucrărilor” înseamnă data ordinului administrativ de incepere a 
contractului/lucrarilor. 
 
Clauza 10 – Modificări şi Revendicări 
Sub-Clauza 10.6 - Cheltuielile diverse si neprevazute 
Cheltuielile diverse si neprevazute se vor atribui prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare, in limita fondurilor aprobate prin contractul de finantare incheiat de Beneficiar cu APDRP. 
 
Clauza 11 – Preţul Contractului şi Plata 
Sub-Clauza 11.3 – Plati iterimare 
Platile se vor efectua in 5 transe, conform contractului de finantare incheiat de Beneficiar cu APDRP. Nu se acorda avans. 
Sub-Clauza 11.9 – Ajustarea pretului 
Ajustarea pretului contractului se va face in conditiile prevazute de art. 97 din HG 925/2006 si in limita bugetului aprobat 
prin contractul de finantare incheiat de Beneficiar cu APDRP. 
 
Clauza 12 – Neindeplinirea contractului 
Sub-Clauza 12.1 – Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Antreprenor 
Eventualele diferente in plus rezultate din exploatare, fata de costurile de mentenanta din oferta, vor fi suportate de 
antreprenor, pe intreaga durata pentru care s-a efectuat analiza cost-beneficiu. 
Sub-Clauza 12.4 – Plata la rezilierea contractului  
e) Beneficiarul isi rezeva dreptul de a renunta in orice moment la contract, in situatia in care, din motive imprevizibile 
survenite dupa data incheierii contractului, s-a pierdut finantarea, operatorul economic avand dreptul de a solicita doar 
contravaloarea lucrarilor executate pana la acea data. 
 
 
NOTA : Se solicita semnarea si stampilarea contractului pe fiecare pagina;  
Eventualele modificari ale clauzelor contractuale se vor solicita in perioada “clarificarilor”. 
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Cap.  III     FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
 
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: Comuna Tarna Mare  
Adresă: Strada Principala nr. 284,  judetul Satu Mare  
Localitate: sat Tarna Mare, com. Tarna Mare  Cod poştal: 

447310 
Ţara: România 

Persoana de contact/Responsabil legal de proiect: 
Mariana Monica Sobius 

Telefon:  0261-832.001 
 

E-mail: primtarna_sm@yahoo.com  Fax: 0261-832.333 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): nu este cazul .  
 
I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local 
□ agenţii naţionale 
X  autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
□ altele (specificaţi) 

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

X altele: servicii publice locale 
 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante       
    DA □         NU X 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: X la adresa mai sus menţionată 
                                                                             □  altele  
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        ● In baza art.60 alin.2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea contractanta solicita: 
Corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a 
contractului se va face in scris, obligatoriu prin fax sau optional prin Posta Romana sau curierat. 
    ● In baza art.62 alin.2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: Confirmarea de primire din partea 
operatorilor economici este obligatorie si se va face, fara a mai fi necesara precizarea expresa a autoritatii 
contractante, prin retransmiterea in maximum 24 ore a paginii nr.1 primite, cu numarul de inregistare de intrare 
de la operatorul economic.  

      ● Studiul de fezabilitate a fost aprobat de catre APDRP. Solutia tehnica aprobata la faza studiului de fezabilitate nu poate 
fi modificata de catre ofertant. 
    ●  Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 26.11.2010, ora 12 
    ●  Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 30.11.2010, ora 16 
Raspunsul la solicitarile de clarificari vor fi postate in SEAP, atasat anuntului de participare, fara a se dezvalui identitatea 
celui care a solicitat clarificarea 
 
I.c. Cai de atac :  
Eventualele contestatii se pot depune: 
   - la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor; 
   - la autoritatea contractanta si apoi la instanta judecatoreasca competenta. 
Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luării la cunoştinţă de către 
contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal. 
 

Instituţia responsabilă  pentru soluţionarea contestaţiilor 
Denumire: Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor 
Adresă: str Stavropoleos nr.6, Sector 3 
Localitate:    Bucuresti                                             Cod poştal: 030084                      Ţara:Romania 
E-mail: office@cnsc.ro                                            Telefon: 021-310 46 41 
Adresă internet:   www.cnsc.ro                                Fax:       021- 310 46 42 
Denumirea instantei competente: Tribunalul Satu Mare – Sectia contencios administrativ si fiscal  
Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 8, cod postal 440037                         Telefon: 0261-716375 
Localitatea: Satu Mare, jud. Satu Mare, Romania                              Fax: : 0261-713760 

 
I.d. Sursa de finanţare: 
Proiect finantat prin programul FEADR, Masura 322 – 
"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale

 Proiect/program finanţat din fonduri comunitare:   
„Programul FEADR”          
   DA  X              NU □ 
 
 

" in baza contractului de finantare 
C322010963200027/29.06.2010 incheiat intre APDRP si 
Comuna Tarna Mare, jud. Satu Mare 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumirea contractului: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “Modernizare drum, retea de canalizare, 
reabilitare camin cultural si infiintare gradinita cu program normal in comuna Tarna Mare, judetul Satu Mare”, inclusiv 
instalatiile si bransamentele electrice 
II. 1.2) Tipul contract si locatia lucrarii  

http://www.cnsc.ro/�
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(a) Lucrări                         X     (b) Produse               □     (c) Servicii              □                 
 

Execuţie                              □ 
Proiectare şi execuţie        X  
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor specificate de  
autoritate contractantă                       □ 

Cumpărare                □              
Leasing                     □         
Închiriere                  □  
Cumpărare în rate     □ 
 

Categoria serviciului     
2A    □  
2B    □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării:    
Comuna Tarna Mare, jud. Satu Mare 

Principalul loc de livrare: 
 

Principalul loc de prestare: 
 

Cod   CPV:  
  45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri; 
  45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri; 
 45232400-6 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale; 
   71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie; 
  71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice;  
  71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport; 
  71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică. 
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:   x 
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică este de maxim 18 luni, din care: 

c) durata serviciilor de proiectare este de maxim 3 luni si asistenta tehnica din partea proiectantului se acorda pe toata 
durata executiei lucrarii; 

d) durata de executie a lucrarilor este de maxim 15 luni de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a 
lucrarilor. 

II.1.5) Informaţii privind acordul cadru : Nu este cazul 
II.1.6) Divizare pe loturi:  
  DA  □       NU   X 
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU X                     

  II.1.8)  Valoarea estimata maximă a contractului este de 9.730.200 lei fără TVA.  
a) Valoarea estimata maxima a contractului pentru serviciul de proiectare este de 248.578 lei fara TVA, din care: 

- Valoarea estimata maxima a contractului pentru prestarea serviciului de proiectare modernizare drum este de 133.912 
lei fara TVA; 

- Valoarea estimata maxima a contractului pentru prestarea serviciului de proiectare canalizare este de 71.207 lei fara 
TVA; 

- Valoarea estimata maxima a contractului pentru prestarea serviciului de proiectare infiintare gradinita este de 30.278 
lei fara TVA; 

- Valoarea estimata maxima a contractului pentru prestarea serviciului de proiectare reabilitare camin cultural este de 
13.181 lei fara TVA; 

b) Valoarea maxima a contractului pentru executia de lucrari este de 9.481.622 lei fara TVA, din care: 
- valoarea estimata maxima a contractului pentru executia de lucrari de modernizare drum este de 4.378.865 lei fara 

TVA; 
- valoarea estimata maxima a contractului pentru executia de lucrari de canalizare este de 3.782.589 lei fara TVA; 
- valoarea estimata maxima a contractului pentru executia de lucrari infiintare gradinita este de 899.334 lei fara TVA; 
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- valoarea estimata maxima a contractului pentru executia de lucrari de reabilitare camin cultural este de 420.834 lei 
fara TVA. 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
II.2.1) Total   prestari  servicii de proiectare:    

• Se solicita oferta pentru proiectul integrat pe urmatoarele obiective:  
a) Modernizare drumuri 
b) Retea canalizare menajera 
c) Infiintare gradinita cu program normal 
d) Reabilitare camin cultural 

             Pentru fiecare obiectiv se vor elabora :  
- Proiecte  tehnice, 
- Detalii  de executie,  
- Documentatii pentru obtinerea   acordurilor, avizelor si autorizatiilor faza PT,  

        - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarii. 
II.2.2) Total executie lucrari: 

• Se solicita oferta pentru proiectul integrat pe urmatoarele obiective:  
a) Modernizare drumuri 
b) Retea canalizare menajera 
c) Infiintare gradinita cu program normal 
d) Reabilitare camin cultural 

In caietul de sarcini sunt incluse listele orientative cu cantitatile de lucrari care se solicita a fi executate, pe actiuni 
NOTA: Nu se accepta oferte partiale ale proiectului integrat.  
II.2.3) Opţiuni (dacă există)                                                                  DA □        NU  X  
 
 
II.3. Condiţii specifice contractului  
II.3.  Alte condiţii particulare referitoare la contract 
(dupa caz)  
II.3.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere) 

         DA  □                                    NU X 
       
         DA  □                                    NU X 
 

II.3.2. Altele   
 

         DA  X                                     NU  
• Garantia de participare este in cuantum de 190.000 lei. 
• Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara 

TVA.  
• Serviciile/lucrarile diverse si neprevazute se vor atribui prin 

procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare. 

 
III: PROCEDURA 
III.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                           X 
Licitaţie restrânsă                            □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată         □ 
Dialog competitiv                            □ 

Negociere cu anunţ de participare              □   
Negociere fără anunţ de participare            □                                                  
Cerere de oferte                                          □  
Concurs de soluţii                                       □ 
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III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  X 
III.3) Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică : 

a) Nediscriminarea 
b) Tratamentul egal 
c) Recunoaşterea reciprocă 
d) Transparenţa 
e) Proporţionalitatea 
f) Eficienţa utilizării fondurilor publice 
g) Asumarea răspunderii 

III.4.) Legislaţia aplicată: 
– OUG  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
– HG 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achizitie publica din OUG  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

– OUG 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 
– OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică 
– ORDIN Nr. 175/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a 

atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune  de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii – modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate 

– OUG 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
– HG 895/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice 
– HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

– ORDINUL Preşedintelui ANRMAP 26/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului 
de atribuiré a contractului de achiziţie publică 

– HG 1072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

– HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 

– ORDIN MDLPL 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” 

– LEGEA 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întrprinderilor mici şi mijlocii; 
– HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a 

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;   
– HG nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNSC;  
– LEGEA nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;  
– LEGEA nr. 215/2001 Legea administraţiei publice cu modificările ulteriore; 
– LEGEA nr. 500/2002 privind finanţele publice;  
– OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;  
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– LEGEA nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă;  
– HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;  
– HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr. 319/2006;  
– LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
– LEGEA 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile 

ulterioare;Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991; 
–  LEGEA nr. 51/2006 privind serviciile publice locale (intrată în vigoare în data de 21 martie 2007) – lege 

generală; 
– Legislaţia relevantă privind drumurile şi podurile, inclusiv O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
– Legislaţia relevantă privind serviciile de alimentarea cu apă şi de canalizare, inclusiv LEGEA nr. 241/2006 

privind serviciile de alimentarea cu apă şi de canalizare, Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

– ORDIN nr. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare; 

– HOTĂRÂRE nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007-2013; 

III. 5. Reguli de participare la procedura
a) Poate participa la procedura orice operator economic, persoana fizica sau juridica, individual sau intr-un grup de 

operatori economici 

 :  

b) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna 
c) Ofertantul are dreptul de a subcontracta o parte din contract, fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste 

modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica. 
d) Operatorii economici in calitate de asociati vor face dovada indeplinirii tuturor cerintelor de calificare stabilite 

prin capitolul V din Fisa de date, cu respectarea prevederilor art. 186 alin. 3 si a art. 190 alin. 3 din OUG 34/2006.  
e) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara, precum si 

capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor 
grupului 

• Doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din procedura; 

ATENTIE !!! 
Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri sa depuna: 

• Oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea 
excluderii ofertei individuale/comune. 

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie 
pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare 
astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie 
sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor solicitate. 
IV. Participarea la sedinta de deschidere a ofertelor:  
Persoana împuternicită de ofertant de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor va prezenta:        

                   ● Împuternicire  – original  - Formular IV/1; 
                   ● B.I. / C.I. / paşaport – copie ; 

                 
 NOTA: Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat si legalizate. 
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V. CRITERII DE CALIFICARE   
 

Detalii Solicitari 
a) Situaţia personală a a ofertantului 
 
    Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 

  ☺Cerinte obligatorii: 
        ♦ Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular V/a1; 
        ♦ Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă- Formularul 
nr. V/a 1.1; 

         ♦ Acorduri/contracte de asociere (dacă este cazul) - se va completa de 
ofertant Formular V/a 2; 
         ♦ Acorduri/contracte de subcontractare (dacă este cazul) - se va completa 
de ofertant Formular V/a 3; 
 NOTA:●autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii/subcontractarii 
numai in cazul in care oferta este castigatoare; 
             ● se solicita nominalizarea liderului de asociatie; 
             ● se solicita pastrarea asocierii pe toata durata executiei  contractului de 
achizitie publica; 
             ● acceptul ca decontarile se vor face pe liderul de asociatie. 
         ♦ Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  de art. 181 din 
OUG  34/2006 - Formular V/a 4; 
         ♦ Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu 
Formularul V/a 5 - Declaratie privind eligibilitatea sau Prezentarea a orice 
document considerat edificator în ţara de origine sau în ţara în care 
ofertantul/candidatul este stabilit, prin care demonstreaza faptul ca nu se 
încadrează în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, 
cum ar fi Certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise 
de autorităţi competente din ţara respectiva. 

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit 
ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate mai sus 
sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 180 din 
OUG 34/2006, autoritatea contractantă va accepta declaraţia pe propria 
răspundere sau, dacă în ţara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la 
declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică data în fata unui notar, 
a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale 
care are competente în acest sens. 

         ♦ Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute  de art. 691

Certificatele privind plata taxelor si impozitelor trebuie sa ateste lipsa 

 din 
OUG  34/2006 - Formular V/a 6; 
 
        ♦ Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat - eliberat de 
Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget 
consolidat) sau echivalent - se va completa de ofertant Formular V/a 6 . 
        ♦ Certificat privind plata impozitelor si taxele locale - eliberat de Primărie 
sau echivalent, pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare - 
se va completa de ofertant Formular V/a 7 .   
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datoriilor raportatate la luna octombrie. 
In cazul in care se depune oferta comuna, declaratiile, inclusiv certificatele 
fiscale, vor fi depuse de fiecare asociat. 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

 
OBSERVATII:   • Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plată ( amânări, eşalonări, rambursari 

de TVA etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au 
respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor si se prezinta documente justificative. 

                             • Certificatele constatatoare vor fi depuse obligatoriu in original sau copie legalizata.  
 

 
Detalii Solicitari 

b). Capacitatea de exercitare a 
activităţii profesionale 
 
  Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 

☺ Cerinte obligatorii: 
       ♦ Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 
sau echivalent - copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu 
semnătură şi ştampilă; 
       ♦ Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă instanţa competentă (cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea ofertei) 
sau echivalent, în original sau copie legalizata, din care să rezulte că domeniul 
de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si ca nu sunt 
inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind reorganizarea 
sau procedura lichidarii judiciare (faliment) sau ca societatea se afla in 
incapacitate de plata; 
 ♦ Atestat ANRE – copie legalizata – atat pentru proiectarea, cat si pentru 
executia de lucrari de instalatii electrice; 
 
Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. 
 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

 
Detalii 

 
Solicitari 
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 c). Situaţia economico-financiară. 
 
   Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 

☺ Cerinte obligatorii: 
        ♦ Profitul net pe ultimul an financir incheiat (31.12.2009) sa fie pozitiv 
(rezulta din bilantul contabil).    
       ♦ Cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de 
19.000.000 lei. 
       ♦Identificarea financiara - daca ofertantul are conturi la mai multe banci va 
prezenta documentatie pentru fiecare, inclusiv Trezorerie. 

Documente care vor fi depuse pentru dovedirea capacitatii economico-
financiare 
              ♦ Bilanţul contabil pe ultimii trei ani (31.12.2007, 31.12.2008 si 
31.12.2009), însoţit de contul de profit şi pierdere, vizat si inregistrat la 
organele competente, in copie legalizata. 

        ♦ “Angajament ferm” – in forma autentica - daca ofertantul este sustinut 
conform art. 186 din OUG 34/2006 – se va face dovada resurselor invocate, 
prin  depunerea de documente justificative. 

              ♦ Documente din care sa rezulte conturile detinute de ofertant.      
NOTA

1. Prin ultimii 3 ani la cifra globala de afaceri se inteleg anii 2007, 2008 
si 2009.  

:  

2. IMM-urile beneficiaza de 50 % reducere, conform prevederilor de 
la cap. IV/ Nota, lit. b si c. 

 
Documentele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. 
 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 
 
Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traducerea autorizată şi legalizată a 
documentelor solicitate mai sus. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor 
referitoare la cifra minimă de afaceri se va utiliza cursul de referinţă dintre leu 
şi moneda ţării de origine a ofertantului stabilit de Banca Naţională a României 
pentru data de 31.12.2007 – pentru situaţia aferentă anului 2007, 31.12.2008 - 
pentru situaţia aferentă anului 2008, respectiv 31.12.2009 - pentru situaţia 
aferentă anului 2009. 

 
Detalii Solicitari 
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d). Capacitatea tehnica şi / sau 
profesională. 
 
d).1. Prezentare generala 
 
 Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 

   ☺ Cerinte obligatorii: 
      ♦ Informatii generale - Formularul V/d 1.1.; 
      ♦ O lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, conform 

Formularului V/d 1.2. a; 
      ♦ O lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, conform 

Formularului V/d 1.2. b; 
 NOTA: Formularul V/d 1.2 va fi completat  separat pentru serviciile de 

proiectare si separat pentru executia de lucrari. 
      ♦ Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite 

de catre subcontractanti –  Formular V/d 1.3 
      ♦ “Angajament ferm” – in forma autentica – daca ofertantul este sustinut 

tehnic/profesional in conformitate cu art. 190 din OUG 34 / 2006 – se va face 
dovada resurselor tehnice si/sau profesionale invocate, prin  depunerea de 
documente justificative. 

 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

d).2. Experienta similara  
 
■   Solicitat       □  Nesolicitat   
 
      

 ☺ Cerinte obligatorii:  
         ♦ Condiţia minima de calificare pentru demonstrarea experienţei similare 
se considera îndeplinirea cumulativa a cerinţelor pentru activităţile de 
proiectare şi execuţie de mai jos: 
            Ofertanţii vor face dovada semnarii si indeplinirii in ultimii 5 ani a 
maxim opt contracte similare cu o valoare totala egala cu valoarea estimata a 
contractului ce urmeaza a fi atribuit. 
            Prin contracte similare se intelege atat cele care au ca obiect elaborarea 
de proiect tehnic, cat si cele care au ca obiect executia de lucrari si care cuprind 
intreaga gama de servicii/lucrari ce formeaza obiectul contractului ce urmeaza a 
fi atribuit. 
             
         ♦ Formular V/d 2.1.- experienta similara; 
         ♦ Formular V/d 2.2. - centralizator pentru experienta similara, pentru 
servicii, pentru lucrari, cat si pe total asociere (daca este cazul); 
         ♦ Copie a contractelor nominalizate ca experienta similara;  
         ♦ Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor /  procesul verbal 
de predare-primire al proiectului tehnic; 
         ♦ Recomandare (document constatator) - Formularul V/d 2.3. sau 
documente echivalente pentru persoane juridice straine, pentru contractele  
nominalizate ca experienta similara. In cazul în care ofertantul are 
calificativul “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” acesta va fi exclus din 
procedura.  
 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 
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NOTA:  
1. Cursul valutar la care se calculeza echilaventa leu-euro este cursul mediu al 
BNR din luna anterioara depunerii ofertei; 
2. Ofertantul va prezenta documente din care să rezulte valoarea 
serviciilor/lucrarilor executate; 
3. În situaţia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se 
va prezenta copia contractului de subcontractare/asociere;  
4. În cazul în care contractul conţine clauze de confidenţialitate, care împiedica 
prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginile din contract din care să rezulte 
părtile contractante, obiectul contractului, durata contractului, cantităţi fizice, 
preţul contractului, precum şi pagina finală cu semnături. 

 
d).3. Resurse tehnice  
 
     Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
             
 

☺ Cerinte obligatorii:  
          ♦ Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, asigurarea (din 
dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a echipamentelor, 
utilajelor, mijloacelor de transport necesare pentru îndeplinirea contractului.  
Ofertantul va face dovada  prin completarea unei declaratii pe propria 
raspundere - Formular V/d 3.1. - ca are dotarea necesara indeplinirii 
contractului – va fi completata separat pentru serviciile de proiectare si 
separat pentru executia de lucrari  
            ♦ Se solicita ca cerinta minima dovada detinerii si disponibilizarii (din 
dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a unei statii de 
betoane autorizata conform prevederilor  legale si a unui laborator minim de 
gradul III autorizat pentru incercari de betoane;  
            ♦ Se solicita ca cerinta minima dovada detinerii si disponibilizarii (din 
dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a unei statii de 
mixtura asfaltica autorizata conform prevederilor  legale si a unui laborator 
minim de gradul III autorizat pentru incercari de mixturi asfaltice. 
NOTA:  1. Se vor prezenta documente doveditoare in acest sens (contracte, 
autorizatii).        
2. Comisia de evaluare are dreptul de a verifica si inspecta pe teren existenta 
dotarilor declarate de ofertant. 
 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 
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d).4. Resurse umane 
   
 Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
 
 

 ☺ 

- CV-urile – in original - conform Formularului V/d 4.5. ; 

Cerinte obligatorii: 
   ♦  Declaratie privind informatii de personal - Formularul V/d 4.1.; 
   ♦  Centralizator privind informatii de personal (daca este cazul)- Formularul 
V/d 4.2.;  

     ♦ Declaratie pe propria raspundere - Formularul V/d 4.3. a -  pentru serviciile 
de proiectare –privind:   

          • Nominalizarea coordonatorului de proiectare ; 
          • Nominalizarea responsabilului cu calitatea ; 
          •Nominalizarea expertilor, autorizarile acestora trebuie sa acopere 

intreaga gama de specialitati necesare pentru indeplinirea contractului de achizitie 
publica. Se solicita cel putin urmatorii experti pentru serviciile de proiectare: 

1(un)arhitect cu drept de semnatura, cu o vechime in specialitate de minim 5 
ani; 
1(un)inginer constructii civile, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani; 
1(un)inginer instalatii electrice, autorizat de ANRE pentru proiectare instalatii 
electrice; 
1(un) ingineri instalatii pentru constructii/hidrotehnice, cu o vechime in 
specialitate de minim 5 ani; 
1(un)inginer CFDP, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani. 

NOTA: 1. Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare 
din poziţiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane diferite si 
specializate pentru fiecare post vor fi respinse. 

2. Se solicita personal de specialitate atestat pentru fiecare obiectiv al 
proiectului integrat in parte. 
 

♦ Declaratie pe propria raspundere - Formularul V/d 4.3. b– pentru executia 
de lucrari –privind:   

             • Nominalizarea managerului de proiect; 
             • Nominalizarea sefului/sefilor de santier; 
             • Nominalizarea responsabilului/responsabililor tehnic cu execuţia, 
atestat în domeniul lucrărilor ce urmează să fie executate; 

         • Nominalizarea controlorului cu calitatea; 
         • Nominalizarea inspectorului S.S.M.; 

 NOTA: 1. Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare 
din poziţiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane diferite si 
specializate pentru fiecare post vor fi respinse. 

2. Se solicita personal de specialitate atestat pentru fiecare obiectiv al 
proiectului integrat in parte. 
 
♦ Pentru toate persoanele care se solicita a fi nominalizate se vor prezenta 
copii ale urmatoarelor documente: 

- Diplome de studii - in copie legalizata; 
-  Atestate, autorizatii, certificate necesare conform prevederilor legale 

in materie, pentru personalul de specialitate nominalizat, valabile la 
data depunerii ofertei - in copie legalizata; 
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- Contracte de munca vizate la ITM /de prestari servicii; 
- Carti de munca la zi; 
- Declaratie de disponibilitate, în original - Formularul V/d 4.4.. 

 
♦ Se solicita personal de executie in numar suficient  pentru indeplinirea 

contractului de achizitie publica, inclusiv electrician autorizat ANRE pentru 
executia de instalatii electrice - completarea unei declaratii pe propria 
raspundere. 

     
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta de 
calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca 
efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

 
 

Detalii 
 

Solicitari 
e). Standarde de asigurare a calităţii  

 Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 
         
 

☺ Cerinte obligatorii:  
          ♦ Certificat  de  atestare  ISO-9001 privind  managementul calităţii 
în domeniul construcţiilor pentru executant si în domeniul proiectării pentru 
proiectant, valabil la data deschiderii ofertelor, in copie legalizata.  

sau 
     Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale 

Uniunii Europene. 
Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma 

asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii 

• Nu se admit ofertantii in curs de certificare. 
NOTA: 

• Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda 
obiectului prezentei proceduri. 
 

In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta 
de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea 
avand ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

f). Standarde de protecţie a mediului  
     Solicitat   ■          Nesolicitat  □ 

    ☺ Cerinte obligatorii: 
Certificat ISO 14001, valabil la data deschiderii ofertelor, în domeniul 
construcţiilor pentru executant si în domeniul proiectării pentru proiectant, 
in copie legalizata.  

sau 
     Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale 
Uniunii Europene. 

Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma 
asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului 

• Nu se admit ofertantii in curs de certificare. 
NOTA: 

• Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda 
obiectului prezentei proceduri. 

 



 ROMÂNIA               
APDRP 

COMUNA TARNA MARE,  JUDETUL SATU MARE 
UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

“Modernizare drum, retea de canalizare, reabilitare camin cultural 
si infiintare gradinita cu program normal in comuna Tarna Mare, 

judetul Satu Mare” 
 

Proiect finantat prin programul FEADR 
 

 

 51 | P a g e  
 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta 
de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea 
avand ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

g) Standarde de protecţie  a muncii (PM) 
si a sigurantei muncii 
    
Solicitat   ■          Nesolicitat □      

          ☺ Cerinte obligatorii: 
          Certificat OHSAS 18001 valabil la data deschiderii ofertelor, în 
domeniul construcţiilor pentru executant si în domeniul proiectării pentru 
proiectant, in copie legalizata.  

sau 
     Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale 
Uniunii Europene. 

• Nu se admit ofertantii in curs de certificare. 
NOTA: 

• Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda 
obiectului prezentei proceduri. 

 
In caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ce si cerinta 
de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea 
avand ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. 

h) Confidentialitate 
 Operatorul economic va preciza lista 
documentelor din ofertă care sunt 
confidenţiale. Lipsa acestei liste presupune 
că documentele nu sunt confidenţiale.  

☺Este optional :   
 
    ♦ Formular V/h. 

VI. ELABORAREA OFERTEI 
VI.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei 
VI.1.1. Ofertantul  va  suporta  toate  costurile  asociate  elaborării  şi  prezentării  ofertei  sale,  precum  şi costurile 
documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. 
VI.2. Vizitarea amplasamentului 
VI.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertanţilor/ executantului să viziteze 
amplasamentul lucrării. 
VI.2.2. Ofertantului/Executantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, 
şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. 
Ofertantul/Executantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a 
unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul/Executantul va suporta orice eventuale cheltuieli, 
pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării. 
 
VI.3. Limba de redactare a ofertei 
VI.3.1. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. 
VI.3.2. Operatorii economici străini sau români vor prezenta documentele emise de autorităţi străine, traduse de traducători 
autorizaţi şi legalizate. Traducerea in limba romana va prevala in toate situatiile. 
 
VI.4. Perioada de valabilitate a ofertei 
Perioada de valabilitate a ofertelor (inclusiv oferta financiară exprimată în lei):  90 zile calendaristice de la data limita de 
depunere a ofertei. 
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VI.5. Oferta si documentele care insotesc oferta 
VI.5.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă: 
VI.5.1.1. Propunerea tehnică 
Ofertantul  va  elabora  propunerea  tehnică  astfel  încât  aceasta  să  respecte  în  totalitate  cerinţele prevăzute în Caietul de 
sarcini. 
În  cazul  în  care,  pe  parcursul  îndeplinirii  contractului,  se  constată  faptul  că  anumite  elemente  ale propunerii  tehnice  
sunt  inferioare  sau  nu  corespund  cerinţelor  prevăzute  în  caietul  de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
Propunerea tehnică va conţine: 

• Memoriu tehnic care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile din Caietul de sarcini; 
• În propunerea tehnică Ofertantul va prezenta cel puţin următoarele informaţii: descrierea succesivă a execuţiei 

lucrărilor ofertate şi tehnologiile aplicate, lista cu echipamentele, utilajele şi personalul folosite pentru fiecare proces 
tehnologic de realizare a lucrărilor, program de execuţie de detaliu, descrierea organizării de şantier (birouri, 
magazii, depozite, capacităţi de manipulare, etc.) şi asigurarea utilităţilor (alimentare cu energie electrică, căi de 
acces la obiectivele de investiţii şi după caz alimentare cu apă, gaze şi canalizare); 

• Grafic de proiectare şi execuţie a lucrărilor (conform Formular F6 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); Acest grafic 
de execuţie trebuie corelat cu graficul de plăţi eşalonat pe 5 tranşe. Totodata se va atasa si un calcul de flux de 
numerar pentru proiect; 

• Alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. 
VI.5.1.2. Propunerea financiară 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (valoarea 
totală a lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct; valoarea pe 
fiecare obiect şi categorie de lucrări ce urmează a fi executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată 
distinct; valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice cu montaj, inclusiv a dotărilor aferente lucrării a cărei dobândire 
face obiectul achiziţiei publice, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidenţiată distinct) pentru realizarea lucrărilor 
de proiectare şi execuţie ce fac obiectul prezentei Documentaţii de atribuire. 

Ofertantul îşi va pregăti propunerea financiara ţinând cont de următoarele: 
a) Ofertantul poate vizita Amplasamentul conform prevederilor cap. VI.2.  din Fisa de date; 
b) Prezentarea, în propunerea financiară, a unui preţ superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţie publică, conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă, în conformitate cu art. 36, al. (1), lit. e) 
din HG 925 / 2006. Valoarea ofertei financiare pentru serviciile de proiectare nu trebuie sa depaseasca valoarea 
estimata calculata conform Bugetului Indicativ –Anexa III la contractul incheiat de Beneficiar cu APDRP, de 248.578 
lei fara TVA, de 133.912 lei fara TVA pentru modernizare drum, de 71.207 lei fara TVA pentru canalizare, de 30.278 lei 
fara TVA pentru infiintare gradinita, de 13.181 lei fara TVA pentru reabilitare camin cultural. Valoarea ofertei financiare 
pentru executia de lucrari nu trebuie sa depaseasca valoarea estimativa calculata conform Bugetului Indicativ-Anexa 
III la contractul incheiat de catre Beneficiar si APDRP, de 9.481.622 lei fara TVA, de 4.378.865 lei fara TVA pentru 
modernizare drum, de 3.782.589 lei fara TVA pentru canalizare, de 899.334 lei fara TVA pentru infiintare gradinita, de 
420.834 lei fara TVA pentru reabilitare camin cultural. 
c) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de proiectare, precum şi execuţia 
 categoriilor de lucrări prevăzute în Listele de cantităţi, întocmirea Instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare, precum şi 
Cartea tehnică a construcţiei. 
d) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform 
Normelor Legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor; 
e) Ofertantul va include in propunerea financiara toate costurile legate de elaborarea Instrucţiunilor de exploatare şi 
întreţinere si a Cărţii tehnice a Construcţiei; 
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f) Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate şi orice costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea şi 
punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse 
prin Caietul de sarcini. 
            Propunerea financiară va conţine formularul de oferta conform Formularului VI.5.1.2/1 si a Formularului 
VI.5.1.2/2, centralizator cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti – Formular VI.5.1.2/3 şi propunerea de contract 
semnat si stampilat.  

Propunerea financiara se va elabora atat pentru servicii, cat si pentru lucrari per total, conform 
Formularului VI.5.1.2 – Centralizatorul propunerii financiare,  dar si pentru fiecare obiectiv in parte, si anume: 

Propunerea financiara pentru serviciile de proiectare se va prezenta conform Formularului VI.5.1.2/4 - 
Detalierea costurilor pentru achizitii de servicii de proiectare per total si pentru fiecare obiectiv in parte, precum si pentru 
fiecare participant la ofertare (lider, asociati, subcontractanti).  

Propunerea financiara pentru partea de lucrari se va prezenta conform  Ordinului MDLPL nr. 863/2008 pentru 
fiecare obiectiv si totalizator, si pentru fiecare participant la ofertare (lider, asociati, subcontractanti). 

Oferta trebuie sa cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine: 
a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform Formular F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (conform Formular F2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
c) listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (conform Formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
d) lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (conform Formular F4 din Ordinul MDLPL nr. 
863/2008); 
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (conform Formular F5 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS(org. de santier) ( conform Formular F3  din Ordinul MDLPL 
nr. 863/2008); 
 
NOTA: 
Formularele  F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru 
intocmirea situatiei de lucrari executate, in vederea decontarii. 
In caietul de sarcini sunt incluse Listele orientative cu cantitatile de lucrari care se solicita a fi executate, pe actiuni. 
Ofertantul are obligatia de a intocmi propriile liste cu cantitati de lucrari cu respectarea Studiilor de Fezabilitate.  

            In scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica, ofertantul are obligaţia de a 
exprima preţul total ofertat atât în lei, cat şi în Euro. 
           Data pentru care se determina echivalenta RON/EURO:  cursul BCE din data de 16.02.2009, indicat in devizul 
general, 1 Euro = 4.3162 lei.   
VI.5.2 Documentele care insotesc oferta sunt: totalitatea documentelor care dovedesc indeplinirea cerintelor de calificare si 
dovada constituirii garantiei de participare. 
 
VII. GARANTIA DE PARTICIPARE 
VII.1. Cuantumul garanţiei de participare: 190.000 lei. 
VII.2. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare:  90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. 
VII.3. Modul  de  constituire  a  garanţiei  de  participare: 
            • Scrisoare de Garanţie Bancară - Formular IV/2- original sau  

De asemenea, oferta financiară va trebui să conţină un grafic al plăţilor eşalonat pe 5 tranşe diferite. Cele 5 transe 
esalonate vor fi corelate cu stadiul de avansare al lucrarilor de executie. Operatorul economic va trebuie sa prevada etapele de 
executie in asa fel incat la fiecare transa de plata, valoarea acestor etape sa se prezinte în cote percentuale din valoarea totală 
a proiectului. 
ATENTIE! La intocmirea ofertei se va tine cont de faptul ca nu se acorda avans, decontarile urmand a fi efectuate conform 
celor descrise mai sus. 
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            • Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari- original sau 
            • Chitanţă emisă de caseria autorităţii contractante (pentru sume mai mici de 5000 lei)- original sau  
           • Ordin de plată – confirmat de  banca emitentă – original, insotit de extrasul de cont din care sa reiasa realizarea 
platii.  
NOTA: a) Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat si 
legalizate. 
                b) ATENTIE !! Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplineste 
conditiile de IMM. Lipsa acestei dovezi face ca “asocierea” sa nu beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor. Ca 
urmare, in cazul in care se asociaza doua sau mai multe IMM-uri ofertantii vor prezenta si un centralizator cu datele 
(parametrii de identificare ca IMM). 
                c)  Daca in urma “asocierii”, oricare asociat depaseste parametrii de IMM, iar garantia este depusa in 
cuantum de 50%, oferta sa va fi respinsa ca inacceptabila. 
 
VII.4. În orice situaţie, garanţia de participare trebuie sa fie prezentată cel mai târziu la data si ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor – in sedinta de deschidere a ofertelor. Daca se face dovada depunerii garantiei de participare dupa 
aceasta ora, oferta se respinge ca inacceptabila. 
VII.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituită, 
atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre următoarele situaţii: 
          ● işi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  

● oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, 
oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; 
           ● oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza sa semneze contractul de achiziţie publica in perioada de valabilitate a 
ofertei. 
VII.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a retine din garanţia pentru participare, contestatorul pierzand astfel sumele 
precizate la art. 2781 alin. 1 din OUG 34/2006, atunci când CNSC respinge contestatia formulata. 
NOTA: IMM-urile beneficiaza de reducere 50%, in conditiile precizate la cap. VII.3/Nota, lit. b, c. 
ATENTIE!  Daca garantia de participare este mai mica decat valoarea solicitata, oferta va fi respinsa ca 
inacceptabila. 
 
VIII. PREZENTAREA OFERTEI  
VIII.1. Data limita si modalităţi pentru depunerea ofertelor 
VIII.1.1. Adresa  la  care  se  depune  oferta:  Primaria comunei Tarna Mare, sat Tarna Mare, com. Tarna Mare, strada 
Principala, nr. 284,
VIII.1.2. Data limită pentru depunerea ofertei : 07.12.2010, ora 09:00. 
 

  jud. Satu Mare. 

VIII.2. Modul de prezentare 
VIII.2.1. Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exemplar al ofertei în original şi cinci (5) exemplare în copie. În eventualitatea 
unei discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul. 
NOTA

VIII.3. Sigilarea şi marcarea ofertei 

: Din cele 5 exemplare in copie, un exemplar (oferta-martor) va fi predat observatorului delegat de catre A.P.D.R.P..  
VIII.2.2.  Originalul  şi  copiile  trebuie  să  fie  tipărite  sau  scrise  cu  cerneală  neradiabilă, vor  fi numerotate şi semnate  
pe  fiecare  pagină  de  reprezentantul/reprezentanţii  autorizat/autorizaţi   să angajeze ofertantul în contract. 
 

VIII.3.1.  Ofertantul  trebuie  să  sigileze  originalul  şi  copiile,  în  plicuri  separate,  marcând corespunzător  plicurile  cu  
"ORIGINAL"  şi,  respectiv,  "COPIE".  Plicurile  se  vor  introduce  într-un  plic exterior închis corespunzător şi 
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netransparent pe care se va scrie adresa autoritatii contractante, obiectul contractului si inscriptia A NU SE DESCHIDE 
INAINTE DE DATA 07.12.2010, ora 1100 .  

 

Pe plicul exterior nu se va specifica ofertantul. 
VIII.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului. Propunerea  tehnică elaborată în 
conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini, propunerea  financiară  şi documentele  de  calificare  se  vor introduce,  
după  cum  este  prevăzut  în  Fişa  de  date  a  achiziţiei,  în  plicuri  distincte,  marcate corespunzător. 
În plicul exterior se vor introduce următoarele: 
1. Un plic interior marcat cu denumirea şi adresa ofertantului cu menţiunea „Documente de calificare”; 
2. Un plic interior marcat cu denumirea şi adresa ofertantului cu menţiunea „Propunerea financiară”; 
3. Un plic interior marcat cu denumirea şi adresa ofertantului cu menţiunea „Propunerea tehnică”, 
Fiecare plic va avea un opis al documentelor semnat si stampilat. 
Plicul exterior va fi însoţit de Scrisoarea de inaintare, de Imputernicire si copie CI, de Dovada constituirii garanţiei de 
participare in cuantumul solicitat si de Dovada privind incadrarea ca IMM. 
VIII.3.3. Modificarea şi retragerea ofertei 
Oferta se poate modifica sau retrage pana la data limita de depunere a ofertelor. 
VIII.3.4. Oferte întârziate 
Ofertele care au fost depuse după ziua si ora limită de depunere sau au fost depuse în alt loc decât adresa indicată în 
Secţiunea I - Fişa de Date a Achiziţiei se returnează nedeschise operatorului economic. 

IX. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR 

IX.1. Deschiderea ofertelor 
IX.1.1. Ofertele se deschid la sediul Autorităţii Contractante: Primaria comunei Tarna Mare, sat Tarna Mare, com. 
Tarna Mare, strada Principala, nr. 284,

IX.2. Confidenţialitate 
IX.2.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum  şi  asupra  
oricărei  informaţii  privind  ofertantul,  a  căror dezvăluire  ar  putea  aduce  atingere dreptului acestuia de a-şi proteja 
proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 
IX.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul 
aplicării procedurii respective. 
 

  jud. Satu Mare. 
Data deschiderii ofertelor : 07.12.2010, ora  11:00. 
IX.1.2.  Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor – cel mult 2 persoane /ofertant. 
IX.1.3. În cadrul şedinţei de deschidere nu se va respinge nici o ofertă, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre 
următoarele situaţii: 

a) au fost depuse după data şi ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în anunţul de participare 
– se returneaza nedeschise; 

  b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate în 
documentaţia de atribuire – se respinge ca inacceptabila. 
 

IX.3. Fraudă şi corupţie 
IX.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare 
şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea  excluderii  acestuia  de  la  procedura  
aplicată  pentru  atribuirea  contractului  de  achiziţie publică. 
IX.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate  de  oferta  sa,  din  
momentul  deschiderii  ofertelor  până  în  momentul  atribuirii  contractului  de achiziţie  publică.  Ofertantul  are  dreptul  de  
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a  aduce  clarificări  la  ofertă  şi/sau  la  documentele  care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea 
comisiei de evaluare. 
IX.3.3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este 
angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 
 
IX.4. Examinarea documentelor care însoţesc oferta 
IX.4.1. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de experţii 
cooptati şi de reprezentanţii operatorilor economici prezenti la sedinta, în care se consemnează modul de desfăşurare a 
şedinţei, verificările formale executate la deschidere, astfel : 

 ● existenţa documentelor de participare la procedură; 
 ● existenţa nr. de exemplare în original şi copie;  
 ● se deschide “OFERTA IN ORIGINAL” şi se verifică existenta: 
  - Plic cu Documente de calificare - original ; 
  - Plic cu Propunere tehnică           - original ; 
                            - Plic cu Propunere financiară      - original ; 

             ● comisia de evaluare nu verifica in sedinta de deschidere „documentele de calificare”, „documentele propunerii 
tehnice”, constata doar depunerea plicurilor care contin aceste documente, consemnand totodata lista documentelor depuse de 
fiecare operator economic in parte. 
             ● se deschide „Propunere financiară” şi se anunţă elementele principale ale propunerii financiare. 
IX.4.2. Comisia de evaluare va inmana (transmite) un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor 
economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere. 
IX.4.3. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de către 
comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. 
 
IX.5. Examinarea si evaluarea ofertelor 
IX.5.1. Criteriul de selectare a ofertelor este: 
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; 
IX.5.2. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza de către Comisia de 
evaluare,  în perioada de valabilitate a ofertelor si aplicand criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie publică la 
„ofertele admisibile

  Factori de evaluare 

”. 
IX.5.3. Comisia de evaluare are dreptul de a verifica pana la adjudecare cele declarate de catre ofertant. Neconcordantele 
intre cele declarate si existentul de pe teren va duce la descalificarea ofertantului. 
 

  Pondere 
1. Pret   51% 

2. Tehnic (Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe perioada 
exploatării a tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini)   49% 

Punctaj maxim: 100 puncte   100% 

 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:  
Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:  
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Ptotal = P pret x 51% +P tehnic x 49%, unde:  
 
1.Punctajul pentru factorul “pret” se acorda astfel:  

1.1 pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda Ppret =100 puncte  
1.2 pentru alt pret decat cel prevazut la pct. 1.1 se acorda punctajul astfel:  
Ppret = (pret minim / pretn

Nume factor 

) x 100;  
Pretul ofertei care se va compara este pretul total fara TVA.  

2. Punctajul tehnic se acorda astfel :  

Factori de evaluare din cadrul Punctajului tehnic 

 

Punctaj  
maxim alocat 

Ptehnic Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe 
perioada exploatării a tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în 
Caietul de sarcini  

100 

 TOTAL 100 

Punctajul pentru factorul de evaluare “Costuri de mentenanţă şi costuri de resurse tehnice şi financiare pe perioada 
exploatării a tehnologiei propuse pentru soluţiile cuprinse în Caietul de sarcini”, se acordă astfel: 

Analiza tehnico-economica are la baza tehnologia propusa de ofertant pentru solutiile cuprinse in Caietul de sarcini.  
Ofertantul va prezenta analiza cost-beneficiu financiar si economic pentru fiecare obiectiv in parte conform 

urmatoarei descrieri: 
Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului socio - economic al 

investitiei publice. Obiectivul acesteia este de a identifica si de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate 
impacturile posibile ale investitiei, in vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. In principiu, toate 
impacturile trebuie evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu etc.  

La întocmirea Analizei cost-beneficiu se va avea în vedere prevederile Anexei nr. 2 la Ordinul M.D.L.P.L.  nr 
863/2008: 

     1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 
     2.  Analiza opţiunilor 
     3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea 

actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 
     4.  Analiza economică  
     5.  Analiza de senzitivitate; 

7. Analiza de risc. 
Notă:  
1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă); se va preciza varianta 

selectată. 
 



 ROMÂNIA               
APDRP 

COMUNA TARNA MARE,  JUDETUL SATU MARE 
UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

“Modernizare drum, retea de canalizare, reabilitare camin cultural 
si infiintare gradinita cu program normal in comuna Tarna Mare, 

judetul Satu Mare” 
 

Proiect finantat prin programul FEADR 
 

 

 58 | P a g e  
 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

Analiza cost beneficiu financiara si economica se va proiecta pe o durata [ani] egala cu durata de exploatare normala 
a obiectivului conform Ordin nr. 863/2008, si se va realiza pentru fiecare obiect de investitie in parte. 

Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă 
fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în consideraţie. Cheltuielile neprevăzute din 
Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale 
proiectului. 

Analiza financiară va evalua în special: 
-profitabilitatea financiară a investiţiei şi a contribuţiei proprii investite în proiect determinată cu indicatorii 

VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie) şi RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total 
valoare investiţie). Total valoare investiţie include totalul costurilor eligibile şi ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. 

 
 
Devizul de cheltuieli respectiv valoarea investitiei se vor considera egale cu valoarea ofertei financiare ale 

ofertantului. 
 
Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică) 
Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi evaluează proiectul din punctul 

de vedere al societăţii. 
Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilităţii tarifului pentru populaţie sau costurile 

de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”). 
Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea 

performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costuri, 
cât şi pentru venituri. 

 
Corecţiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci când a fost inclusă în 

costurile eligibile şi / sau în costurile de operare şi întreţinere, ca şi obligaţiile angajatorului relative la salarii, sau orice 
subvenţii, dacă au fost incluse în costuri). Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte 
cuvinte, dacă judecam la nivelul societăţii, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul. 

Corecţiile pentru externalităţi : impacturile proiectului în economia şi mediul său trebuie luate în considerare. 
Acestea pot fi: 

Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziţia costuri economice. Putem avea astfel de costuri: 
Pe perioada construcţiei. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată circulaţia, ceea ce duce la 

întârzieri de ½ oră pentru toate categoriile de vehicule; 
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creşterea poluării prin emisiile de gaze ale 

vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice situaţie de creştere a traficului; 
Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziţia beneficii. Putem avea astfel de beneficii: 
Pe perioada construcţiei. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe perioada construcţiei; 
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea consumului energetic în 

cazul unei reabilitări termice a unui spital sau şcoli, creşterea valorii terenului datorită proiectului, creşterea nr. de IMM-uri 
etc.; 

Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenţi obiectivelor generale). 
Toate aceste impacturi se împart în:  
economice (creşterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),  
sociale (reducerea şomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă pierdute, nr. populaţie 

strămutată etc)  
de mediu (creşterea / reducerea poluării, după caz) 
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O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie ce trebuie prezentat 
în analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte din acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu 
trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-un subcapitol al analizei. 

Corecţiile pentru transformarea preţurilor de piaţa în preţuri contabile (preţurile umbră): în multe cazuri preţurile de 
pe piaţa  nu reflectă preţurile adevărate ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecţioniste sau de 
subvenţionare. Astfel valorile incluse în analiza financiară ascund aceste aspecte şi imaginea formată este eronată din punct 
de vedere al societăţii. Aceste elemente de distorsionare a pieţei, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate în cadrul analizei 
economice. 

Pe de altă parte preţurile umbră trebuie să reflecte şi costul de oportunitate şi disponibilitatea de a plăti a 
consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă. 

Preturile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preţurilor utilizate în analiza financiară. 
Aceştia se determină separat pentru forţa de muncă (luând în consideraţie şi rata şomajului din zona) şi pentru bunurile care 
sunt comerciabile (luând în consideraţie taxele vamale şi diferitele subvenţii pentru export, de exemplu). 

 
Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numeşte rată socială de actualizare.  
Pentru fiecare proiect trebuie determinaţi următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a proiectului: 
Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv; 
Rata internă de rentabilitate economică (RIRE).; 
Raportul beneficii/cost (B/C). 
 
Analiza de senzitivitate va lua in considerare variatia fiecaruia din indicatorii: valoarea actualizată netă (VAN), rata 

interna de rentabilitate (RIR) şi raport cost beneficiu (C/B)  la modificarea urmatoarelor date de intrare:  
Obiectiv canal: 
investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatie volum apa uzata/apa RON (domeniul de variatie intre -

10%….0%), variatia costului utilitatilor energetice (domeniu de variatie 0%....+10%), coeficientul de actualizare pentru 
analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru analiza cost beneficiu economic se va considera 5,5%, 
analizele se vor proiecta pe o durata de 30 ani. 

 
Obiectiv drum: 
investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costurilor de intretinere drumuri (domeniul de variatie 

intre -10%….0%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru 
analiza cost beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 30 ani 

 
Obiectiv gradinita: 
investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costului utilitatilor energetice (domeniu de variatie 

0%....+10%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru analiza 
cost beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 15 ani. 

 
Obiectiv camin cultural: 
investitia (domeniul de variatie -+10%, -10%, 0%), variatia costului utilitatilor energetice (domeniu de variatie 

0%....+10%), coeficientul de actualizare pentru analiza cost beneficiu financiar se va considera 5%, respectiv pentru analiza 
cost beneficiu economic se va considera 5,5%, analizele se vor proiecta pe o durata de 15 ani. 
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La estimarea preturilor ofertantul va tine cont de preturile reale de piata, si vor fi nominalizate sursele de informare 
cu privire la acestea. 

Costurile de mentenanta si exploatare vor fi apreciate pe baza bunelor practici in domeniu, a tehnologiei alese de 
ofertant, sursele preturilor vor fi nominalizate. Evaluarea investitiei se va face pe baza tehnologiei alese de ofertant, sursele 
preturilor vor fi nominalizate. Este interzisa utilizarea unor preturi de "dumping" la evaluarea investitiei si a costurilor, 
utilizarea a astfel de preturi(inclusiv utilizarea preturilor/costurilor fara justificare temeinica si fara nominalizarea sursei 
preturilor) poate conduce ofertantul la obtinerea punctajului zero la acest capitol  
-cost de mentenanta: reprezinta costurile aferente mentinerii functionarii investitiei la parametrii impusi prin caietul de 
sarcini, aici sunt incluse  costurile cu intretinerea curenta a investitiei, reparatiile si igienizarile curente necesare, cheltuieli 
legate de post garantie (a utilajelor, echipamentelor, etc...) impuse de necesitati si legislatia in vigoare. Nu sunt incluse 
costurile aferente cheltuielilor energetice, si nici costurile legate de salarizarea/scolarizarea personalului ce deserveste 
investitia. 
-cost de exploatare aferente functionarii investitiei la parametrii impusi prin caietul de sarcini: 
reprezinta costurile aferente cheltuielilor energetice, carburanti, si costurile legate de salarizarea si scolarizarea(aferenta 
functionarii investitiei) personalului ce deserveste investitia, testari si incercari, autorizari si reatorizari, consumabile necesare 
functionarii tehnologiei, taxe si impozite, impuse de necesitati si legislatia in vigoare. 
 

- Pentru cel mai mic cost calculat pe baza celor mai bune valori ai indicatorilor: valoarea actualizată netă (VAN), rata 
interna de rentabilitate (RIR) şi raport cost beneficiu (C/B), se va acorda punctajul maxim aferent obiectivului; 

- pentru alte valori punctajul se calculează după cum urmează: 
Punctaj obiectiv = [cost minim obiectiv/cost (n)] x punctaj maxim aferent obiectivului 
Obiectiv drum:    49 pct.max. 
Obiectiv canal:    36 pct.max. 
Obiectiv gradinita:    7 pct.max. 
Obiectiv camin cultural:   7 pct.max.

- Printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii, în favoarea autorităţii contractante de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari ce nu se află în curs de lichidare sau faliment, agreată de Beneficiar, sau 

. 
Total:      100 pct max. 

 
NOTA: Eventualele diferente in plus rezultate din exploatare, fata de costurile de mentenanta din oferta, vor fi 
suportate de ofertant, pe intreaga durata pentru care s-a efectuat analiza cost-beneficiu. 

 
X. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  
 
X.1. Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziţie publică are obligaţia de a constitui 
garanţia de bună execuţie astfel: 

-    Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz contractantul are obligaţia de a 
deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune 
de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului.  

X.2. Cuantumul  garanţiei  de  bună  execuţie  a  contractului  de  lucrări:  5%  din  valoarea contractului fara TVA. 
Conform Legii nr. 346/2004, art. 16, alin. (2), întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducere cu 50% pentru criteriile 
legate de cifra de afaceri, garanţia de participare şi garanţia de bună execuţie, cu condiţia prezentării actelor doveditoare, în 
acest sens. 
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X.3. Perioada de garanţie acordată lucrării va fi de minim 24 luni. 
X.4. In cazul ofertanţilor care au sediul în străinătate, pentru derularea contractului si încasarea preţului va fi împuternicita o 
firma înregistrata în România, conform legilor româneşti în vigoare.  
X.5. În cazul în care, părţi din contractul de achiziţie publică urmează să fie realizate de unul sau  mai  mulţi  subcontractanţi,  
autoritatea  contractantă  are  obligaţia  de  a  solicita,  la  încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea 
contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi  în  ofertă. Contractele prezentate trebuie să 
fie în concordanţă cu oferta şi  vor constitui  anexe la contractul de achiziţie publică. 
X.6. Pe  parcursul  derulării  contractului,  contractantul  nu  are  dreptul  de  a  înlocui  subcontractanţii nominalizaţi  în  
ofertă  fără  acceptul  autorităţii  contractante,  iar  eventuala  înlocuire  a  acestora  nu trebuie să conducă la modificarea 
propunerii tehnice sau financiare iniţiale. 
X.7. Contractul se incheie in lei. Pretul contractului este ferm. Ajustarea pretului poate fi cu caracter exceptional, pentru 
restul ramas de executat, doar in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si 
care, in mod obiectiv, nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, conform H.G.925/2006, ART.97, alin.1 si 
alin.2.  
X.8. Autoritatea contractanta isi rezeva dreptul de a renunta in orice moment la contract, in situatia in care, din motive 
imprevizibile survenite dupa data incheierii contractului, s-a pierdut finantarea, operatorul economic avand dreptul de a 
solicita doar contravaloarea lucrarilor executate pana la acea data. 
X.9.1. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
contract.  
X.9.2. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica 
pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 
X.10. Garanţia de bună execuţie  se restituie dupa cum urmeaza: 
-70% în termen de 14 zile de la data întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a 
formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună 
Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 
-30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a formulat 
până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie. 
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CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
- Licitație deschisă –  

Nr. 
Crt. 

Pasi de urmat Data previzionată 

1 Transmiterea spre publicare a anuntului de intentie - 
2 Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii: 

 a) identificarea procedurii in programul anual al achizitiilor 
publice; 
 b) intocmirea documentatiei de atribuire; 
 c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii contractului; 
             d) solicitarea de observator pe langa comisia de evaluare la 
Ministerul Finantelor Publice. 

 
16.09.2010 
 
16.09.2010 
16.09.2010 
16.11.2010 

2 Transmiterea spre publicare a anuntului de participare avizat de 
CRPDRP 

16-19.11.2010 

3 Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire avizata  de 
CRPDRP 

16.11.2010 

4 Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire si raspunsul 
la acestea 

26.11.2010 
30.11.2010 

5 Numirea comisiei de evaluare, avizarea acesteia de catre CRPDRP 16.09-12.11.2010 
6 Termenul limita pentru depunerea ofertelor 07.12.2010 

 ora 09:00 
7 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de deschidere 07.12.2010 

 ora 11:00 
8 Verificarea cerintelor minime de calificare 08-10.12.2010 
9 Stabilirea clarificarilor la documentele prezentate de ofertanti; 

solicitarea completarii documentelor lipsa, precum si primirea 
raspunsurilor la solicitarile de clarificari si a documentelor solicitate a 
fi completate 

13.12.2010 
 
16.12.2010 

10 Stabilirea operatorilor economici calificati 17.12.2010 
11 Verificarea ofertelor 20-23.12.2010 
12 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme si precum si a celor 

admisibile 
24.12.2010 

14 Derularea etapei suplimentare de licitatie electronica Nu este cazul 
15 Stabilirea ofertei castigatoare sau, dupa caz, anularea procedurii 24.12.2010 
16 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 28.12.2010 
17 Semnarea contractului si avizarea de catre CPDRP 05.01.2011-

12.01.2011 
18 Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire 19.01.2011 
19 Intocmirea dosarului de achizitie publica 19.01.2011 
 

 



 ROMÂNIA               
APDRP 

COMUNA TARNA MARE,  JUDETUL SATU MARE 
UNIUNEA 

EUROPEANA 

       

“Modernizare drum, retea de canalizare, reabilitare camin cultural 
si infiintare gradinita cu program normal in comuna Tarna Mare, 

judetul Satu Mare” 
 

Proiect finantat prin programul FEADR 
 

 

 63 | P a g e  
 
Consultant elaborare Documentaţie de Atribuire: S.C. EUNITAS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Satu Mare, 

str. Mihai Viteazu, nr. 20, Biroul 4, tel. 0261/711881, fax 0261/711883 

 
 

Cap. IV  FORMULARE 

 

OPIS: 
 

 
 

 

Nr. 
crt 

Formular nr.  Denumire 

1.  IV/ 1  Imputernicire 
2.  IV/ 2 Scrisoare de garantie bancara pentru participare 
3.  IV/ 3 Scrisoare de inaintare 
4.  V/ a 1 Declaratie privind calitatea de participant la procedura 
5.  Model Acord de asociere 
6.  V/ a 4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 / OUG 

34/2008  
7.  V/ a 5 Declaratie privind eligibilitatea  (art. 180 / OUG 34 /2006)  
8.  V/a 6 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 / OUG 

34/2006 
9.  V/ d 1.1 Informatii generale 
10.  V/d 1.2 a Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 

3 ani 
11.  V/d 1.2 b Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 

5 ani  
12.  V/d 1.3 Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt 

îndeplinite de subcontractanţi/asociati 
13.  V/d 2.1 Experienta similara 
14.  V/d 2.2 Centralizator pentru Experienta similara 
15.  V/d 2.3 Recomandare 
16.  V/d 3.1. Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
17.  V/d 4.1. Declaratie privind informatiile de personal 
18.  V/d 4.2. Centralizator privind informatiile de personal 
19.  V/d 4.3.a si b Declaratii privind personalul pt. contract 
20.  V/d 4.4. Declaratie de disponibilitate 
21.  V/d 4.5. Curriculum vitae 
22.  V/ h Lista documentelor confidentiale 
23.  VI.5.1.2 Centralizatorul propunerii financiare 
24.  VI.5.1.2/1 Formular de oferta – prestari servicii 
25.  VI.5.1.2/2 Formular de oferta – executie lucrari 
26.  VI.5.1.2/3 Centralizator cu serviciile executate de asociati si 

subcontractanti 
27.  VI.5.1.2/4 Detalierea costurilor pentru achizitia de servicii 
28.  X.1 Scrisoare de garantie bancara de buna executie 
29.  - Solicitari de clarificari 
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