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CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
REFERITOR LA REALIZAREA 

GOLF BUTTERFLYPARK ŞI A SERVICIILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR ANEXE 
 
 

Încheiat între 
 

ACHIZITORUL Societatea BELLAVISTA GOLF VILLAS & RESORT S.R.L., persoană 
juridică română, cu sediul în Arad (AR - România), Str. Poetului nr. 105-107, cu sediul 
procedural si operativ ales in Timisoara (TM – Romania), str.Zugrav Nedelcu nr.12, e-mail 
office@butterflypark.ro, înregistrată la Registrul Comerţului din Arad sub nr. J02/1720/2007, 
Cod Unic de Înregistrare 22436206, Cod de Înregistrare Fiscală RO22436206, reprezentată legal 
de Dl. Agostino Franzosi, în calitate de Administrator Delegat 
 
ŞI 
 
ANTREPRENORUL ________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
CUPRINS 
 
PREMIZĂ 
 
1 GENERALITĂŢI. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1A Definiţii 
1B Interpretări 
1C Comunicări 
1D Lege şi limba 
1E Interpretarea combinată 
1F Păstrarea şi furnizarea de documente 
1G Utilizarea documentelor Achizitorului de către Antreprenor 
1H Informaţii rezervate 
1I Respectarea legilor 
1L Obligaţii comune şi individuale 
1M  Obiectul Contractului 
 
2 ACHIZITORUL 

2A Dreptul de acces pe şantier 
2B Personalul Achizitorului 
2C Revendicările Achizitorului 
 
3 REPREZENTANTUL ACHIZITORULUI SI DIRIGINTELE DE SANTIER 

3A Responsabilitatea Reprezentantului Achizitorului si a Dirigintelui de santier 
3B Instrucţiunile date de Reprezentantul Achizitorului si de Dirigintele de santier 
3C Înlocuirea Reprezentantului Achizitorului sau a Dirigintelui de santier 
3D Soluţionarea litigiilor 
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4 ANTREPRENORUL 

4A Obligaţii generale ale Antreprenorului 
4B Garanţia de Bună Executie 
4C Reprezentantul Antreprenorului 
4D Subantreprenori 
4E Descoperiri arheologice 
4F Colaborare 
4G Trasarea Lucrărilor 
4H Proceduri de siguranţă 
4I Programul de calitate pentru executarea Lucrarii 
4L Informaţii privind Şantierul 
4M Corectitudinea Valorii Contractului Acceptat 
4N Căi de acces 
4O Transportul bunurilor 
4P Utilajele Antreprenorului 
4Q Protecţia mediului 
4R Electricitate, apă şi gaze 
4S Siguranţa Şantierului 
4T Utilajele Achizitorului 
4U Rapoarte asupra evoluţiei Lucrărilor 
4V Activitatea Antreprenorului pe Şantier 
 
5 ANEXELE CONTRACTULUI. DOCUMENELE ANTREPRENORULUI 

5A Anexele contractului 
5B Manuale de utilizare şi întreţinere 
5C Desene “as built” 
5D Proiectarea în sarcina Antreprenorului 
 
6 PERSONALUL ŞI MÂNA DE LUCRU 

6A Angajarea Personalului şi a mâinii de lucru 
6B Personalul Antreprenorului 
6C Nivelul de salarizare şi condiţiile de lucru, legislaţia muncii 
6D Comportament necorespunzător 
6E Facilităti pentru Personal şi mâna de lucru 
6F Sănătatea şi Siguranţa la locul de muncă 
 
7 UTILAJE, MATERIALE ŞI EXECUTARE 

7A Mod de executare 
7B Prelevarea de eşantioane 
7C Verificari 
7D Probe 
7E Refuz in urma verificarilor 
7F Lucrări de remediere 
7G Taxe şi plăţi de depozitare a deşeurilor 
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8 ÎNCEPEREA, ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDAREA LUCRĂRILOR 

8A Începerea Lucrărilor 
8B Durata de executare 
8C Programul de executare 
8D Prelungirea duratei de executare 
8E Ritmul de evoluţie a Lucrărilor 
8F Penalităţi 
8G Suspendarea Lucrărilor 
8H Suspendare prelungită 
8I Reluarea executării Lucrărilor 
8J  Durata Contractului 
8K       Incetarea anticipata a Contractului 
 
9 VERIFICĂRI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

9A Obligaţiile Antreprenorului la Terminarea Lucrarilor 
9B Întârzieri în efectuarea verificărilor 
9C Repetarea verificărilor 
9D Rezultate necorespunzatoare ale Verificărilor la Terminarea Lucrărilor 
 
10 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

10A Receptia la Terminarea Lucrărilor 
10B Receptia la Terminarea anumitor Părţi din Lucrari 
 
11 PERIOADA DE GARANŢIE ŞI RECEPTIA FINALĂ 

11A Perioada de Garanţie 
11B Costul remedierii defectelor 
11C Prelungirea Perioadei de Garanţie 
11D Omiterea remedierii defectelor 
11E Eliminarea Lucrărilor necorespunzătoare 
11F Repetarea verificărilor 
11G Dreptul de acces 
11H Determinarea Cauzelor defectelor 
11I Procesul verbal de Receptie Finală 
 
12 VARIANTE MODIFICATOARE ŞI ACTUALIZĂRI 

12A Variante modificatoare 
12B Optimizarea lucrarilor 
12C Propunerea de variante modificatoare 
12D Pretul  pentru lucrări noi neprevăzute în Proiect ordonate de Achizitor 
 
13 PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE 

13A Moneda de plată şi Preţul Contractului 
13B Referate de plată în avans 
13C Eliberarea Avizelor de Plată în Avans 
13D Plăti 
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13E Referat asupra Terminarii Lucrărilor 
13F Prezentarea Referatului Final asupra Lucrărilor 
13G Scrisoarea de descărcare de gestiune 
13H Eliberarea Avizului Final de Plată 
 
14 REZILIEREA UNILATERALA A CONTRACTULUI DE CĂTRE ACHIZITOR 

14A Notificarea de remediere 
14B Rezilierea unilaterala a Contractului de către Achizitor 
14C Estimarea lucrărilor la data rezilierii contractului 
 
15 SUSPENDAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI 
 DE CĂTRE ANTREPRENOR 

15A Rezilierea Contractului de către Antreprenor 
15B Încetarea executării Lucrărilor şi retragerea utilajelor Antreprenorului 
15C Plata după rezilierea  Contractului de către Antreprenor 
 
16 RISCURI ŞI RĂSPUNDERI 

16A Despăgubiri 
16B Răspunderea Antreprenorului pentru Lucrări 
16C Drepturi de proprietate intelectuală şi industrială 
16D Limitarea răspunderii 
 
17 ASIGURĂRI 

17A Cerinţe generale 
17B Polița privind toate riscurile construcției (polița CAR) 
17C Asigurarea utilajelor si echipamentelor 
17D Asigurarea de Răspundere Civilă împotriva vatamarii persoanelor și daunelor aduse 
bunurilor 
17E Asigurarea Personalului Antreprenorului și a subantreprenorilor 
 
18 FORŢA MAJORĂ 

18A Definirea forţei majore 
18B Notificarea forţei majore 
19C Obligaţia de a reduce întârzierile la minim 
18D Forţa majore şi subantreprenorii 
18E Rezilierea facultativă a Contractului, lichidare şi plăţi 
18F Imposibilitatea de îndeplinire a Contractului prin efectul Legii 
 
19 EXCEPŢII ŞI CONTROVERSE 

19 A Excepţii ale Antreprenorului 
19B Controverse 
 
20 DIVERSE 
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În sensul Ordonantei de Urgenta nr.  34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobata şi completata prin Legea nr. 337/2006 si cu toate modificarile ulterioare; 
 
având în vedere actele normative enumerate în continuare, respectiv: 
 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
- Hotararea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 
- Hotararea de Guvern nr. 264/2003 cu ulterioarele modificări şi completări, privind 
stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru 
efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice; 
- Legea nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executarii lucrărilor de construcţii; 
- Hotararea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 
lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora; 
- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 
- Hotararea de Guvern 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 
- Hotararea de Guvern 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 
 
S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE EXECUTARE LUCRĂRI  

 
ÎNTRE 

 
1. Societatea BELLAVISTA GOLF VILLAS & RESORT S.R.L., persoană juridică română, 
cu sediul în Arad (AR - România), Str. Poetului nr. 105-107, cu sediul procedural si operativ ales 
in Timisoara (TM – Romania), str.Zugrav Nedelcu nr.12, e-mail office@butterflypark.ro, 
înregistrată la Registrul Comerţului din Arad sub nr. J02/1720/2007, Cod Unic de Înregistrare 
22436206, Cod de Înregistrare Fiscală RO22436206, reprezentată legal de Dl. Agostino 
Franzosi, în calitate de Administrator Delegat, numită în continuare “ACHIZITOR”; 
 

ŞI 
 
2. SOCIETATEA  _____________, cu sediul în ___________________, strada 
_________________ nr. _______, tel. ________________, fax _______________________, 
Cod Unic de Înregistrare ___________________________, Poziţie TVA ______________, 
atribut fiscal _____________, cont curent nr. __________________________, deschis la Banca 
_____________________, reprezentată în mod legal de către ________________dl. 
__________________________, în calitate de Antreprenor, numită în continuare  
“ANTREPRENOR”. 
 
Achizitorul şi Antreprenorul vor fi numiţi în continuare împreună “Părţile” şi fiecare în parte 
“Partea” 
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PREMIZE 
 
Ţinând seama că: 
 
A. Achizitorul trebuie să realizeze la Fantinele (Arad - România) un teren de Golf cu 18 găuri 
împreună cu un Club House, piscină, alee de intrare, cabina oficiu portar, terenuri de tenis şi 
magazii de depozitare, un centru sportiv cu parcări şi alei de acces, precum şi o zonă de legătură 
între cele două zone sportive prevăzută cu spaţii verzi, astfel cum este mai bine descrisă în 
documentele proiectului enumerate la articolul 5 „Anexele la Contract” şi în conformitate 
Autorizatia de Construire nr.12 din 14.07.2010 eliberata de Primaria Comunei Fantanele si avand 
in vedere că pentru aceasta Achizitorul a organizat o licitaţie publică cu scopul de a atribui 
realizarea Lucrărilor.  
B. Antreprenorul a fost declarat câştigătorul licitaţiei publice menţionate la alineatul 
precedent; 
C. Contravaloarea Lucrarilor se va achita, conform prevederilor Contractului, si din fondurile 
nerambursabile obtinute de Achizitor conform Contractului de Finantare incheiat cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de Autoritate de Management, prin Agentia 
pentru Dezvoltare Regionala Vest contract inregistrat sub nr.1055/08.11.2010.  
D. Realizarea Lucrarilor si continuarea executarii Lucrarilor sunt conditionate de acordarea si 
mentinerea finantarii Achizitorului din fondurile nerambursabile acordate prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 5.2, de catre 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de Autoritate de Management, prin 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013. 
Aceasta conditie este prevazuta exclusiv in favoarea Achizitorului. 
E. Antreprenorul declară că a examinat toate documentele enumerate la art.5A punctele 1, 2, 
3, 4, 9 si 10 si toate normele si indicatiile, prescriptiile continute de acestea, că s-a deplasat la 
locul unde urmează a se efectua lucrările şi în zonele adiacente şi a evaluat influenţa acestora in 
desfăşurarea şi costul Lucrărilor, că a luat cunoştiinţă de legislaţia română în domeniul 
construcţiilor şi a siguranţei în muncă, şi de aceea declară: 
- că a luat cunoştiinţă de condiţiile locale, de căile de acces si viabilitatea acestora, de 
carierele care vor fi eventual necesare şi de gropile/locurile autorizate de depozitare deşeuri, 
precum şi de toate circumstanţele generale şi particulare susceptibile a influenţa determinarea 
preţurilor, asupra condiţiilor din contract şi asupra executării lucrărilor şi consideră că lucrările 
sunt realizabile si in concordanta cu preţul oferit; 
- ca examinand documentele Proiectului a luat la cunostinta faptul ca anumite parti de 
Lucrari fac obiectul unor reglementari speciale putand deci fi executate doar de catre societati 
abilitate si autorizate in domeniile lucrarilor de racordare la retelele de utilitati precum apa, gaz si 
electricitate sau precum mutarea anumitor linii electrice (Obiectivele 14.3 si 15.1 din Proiect).  
- că are cunoştinţă de finalitatea pe care Achizitorul intenţionează să o urmareasca prin 
realizarea lucrărilor şi îşi exprimă în mod expres acordul că Lucrarea are un caracter de utilitate 
publică; 
- că nu are nici un fel de intenţie de a obiecta, în timpul executăţii lucrărilor, cu privire la 
necunoaşterea condiţiilor sau apariţia unor elemente ulterioare, cu excepţia cazului în care aceste 
elemente noi aparţin categoriei de forţă majoră definită la articolul 18A “Definirea forţei 
majore”. 
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F. Antreprenorul declară, prin semnarea Contractului, că este în măsură să angajeze prin 
organizarea mijloacelor necesare şi administrarea pe propriul sau risc, lucrările de realizare a 
Lucrărilor descrise la punctul anterior A, şi se obligă să le îndeplinească întocmai conform 
tuturor documentelor enumerate la art.5A punctele 1,2,3,4,9 si 10 si tuturor normelor, indicatiilor 
si prescriptiilor continute de acestea. 
G. Antreprenorul deţine cunoştinţe şi experienţa tehnică specifică din domeniul realizării 
terenurilor de golf, din domeniul realizării structurilor sportive, din domeniul realizării străzilor 
şi infrastructurilor, din domeniul construcţiilor şi în general realizării tuturor Lucrărilor sau 
părţilor din Lucrări prevăzute de Proiectul anexat. 
H. În scopul realizării celor descrise la punctul A) de mai sus şi specificat mai bine în 
enumerarea de la articolul 5 „Anexele la Contract”, Antreprenorul declară că este în măsură să 
execute toate Lucrările prevăzute în condiţiile stabilite de proiectele şi de documentele anexate la 
Contract la preţul stabilit în Listele de cantitati şi platibil de Achizitor în termenele şi condiţiile 
prevăzute în Contract. 
I. Premisele fac parte integranta si esentiala din prezentul Contract. 
J. Prezentul Contract în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând 
din  acesta, nu pot face obiectul cesiunii. 
 
 

PĂRŢILE STIPULEAZĂ ŞI SUNT DE ACORD CU CELE CE URMEAZĂ: 
 
 
1    GENERALITĂŢI. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
1A   Definiţii 
În scopul aplicării dispoziţiilor din Contract, următoarelor termene şi expresii le va fi atribuită 
semnificaţia descrisă în continuare, atunci când contextul o permite. 
1A.1  Contractul 
- "Contract" este Contractul cu toate documentele anexate. 
- "Oferta" este ansamblul de documente numite ofertă, care au fost intocmite si completate 
de către Antreprenor şi conţine propunerea tehnica si financiara pentru realizarea Lucrărilor 
semnată şi înaintată către Societatea Bellavista Golf Villas & Resort S.r.l cu toate documentele 
anexate.  
- „Anexele la Contract” sunt toate documentele eliberate de către Achizitor (chiar şi cele care 
nu sunt anexate în mod material) şi necesare la realizarea corectă şi perfectă a Lucrărilor 
conform aşteptărilor Achizitorului; anexele la Contract sunt documentele prevazute la art.5 din 
Contract şi orice alt document şi/sau element necesar pentru executarea corectă a Lucrărilor. 
- “Proiectul” e ansamblul de desene, reprezentari, descrieri, prescriptii continute in toate 
documentele Proiectului Tehnic (art.5A.2) a Caietului General de Sarcini (art.5A.4.) si a 
documentelor continand descrierea detaliata a lucrarilor (art.5A.10). 
- "Listele de Cantitati" sunt documentele anexate la Contract numite Liste de Cantitati, 
întocmite si completate de către Antreprenor cu preturile unitare şi prezentate împreună cu 
Oferta. 
- „Anexele la Ofertă” sunt formularele completate de către Antreprenor, numite Anexa la 
Ofertă, care au fost anexate la Ofertă şi care fac parte integrantă din aceasta. 
- “Contractul de Finantare” este contractul de finantare semnat intre Achizitor si Finantator 
nr.1055 din 08.11.2010. 
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1A.2  Părţi şi Persoane 
- “Parte” sunt Achizitorul şi Antreprenorul, în funcţie de context. 
- “Achizitor” este persoana numită Achizitor în Ofertă, in favoarea careia vor fi executate 
Lucrarile.  
- “Antreprenor” este persoana numită Antreprenor în oferta acceptată de către Achizitor. 
- “Reprezentant al Achizitorului” este persoana numită de către Achizitor pentru a acţiona ca 
şi Reprezentant al Achizitorului în scopul verificării aplicării Contractului. 
- “Reprezentant al Antreprenorului” este persoana numită de către Antreprenor în baza 
dispoziţiilor articolului 4C “Reprezentantul Antreprenorului”, care acţionează în numele 
Antreprenorului. 
- "Personalul Achizitorului" este, pe lângă Reprezentantul Achizitorului, orice alt 
Profesionist, Funcţionar sau angajat al Reprezentantului Achizitorului sau al Achizitorului, 
precum şi orice altă persoană notificată Antreprenorului de către Reprezentantul Achizitorului ca 
şi Personal al Achizitorului. 
- "Personalul Antreprenorului" este Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe 
care Antreprenorul îl foloseşte pe şantier, care poate include personalul angajat, alţi colaboratori 
ai Antreprenorului, mâna de lucru şi angajaţii Subantreprenorilor, precum şi orice altă persoană 
care asistă Antreprenorul la executarea Lucrărilor. 
- "Subantreprenorul" este orice persoană numită în Contract Subantreprenor sau orice 
persoană indicată în Oferta înaintată ca fiind Subantreprenor pentru o parte din Lucrări. 
- “ Finantator” e organismul sau autoritatea care finanteaza Achizitorul in vederea realizarii 
Lucrarilor, respectiv Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013. 
1A.3  Data, verificare, perioade 
- "Data de începere a Lucrărilor" este data notificată în sensul dispoziţiilor articolului 8A 
"Începerea Lucrărilor". 
- "Durata de executare" este timpul necesar pentru terminarea Lucrărilor în conformitate cu 
articolul 8B "Durata de executare". 
- "Verificarile la terminarea lucrărilor" sunt verificările precizate în Contract şi care sunt 
executate în sensul articolului 9 "Verificări la terminarea lucrărilor", înainte ca Lucrările să fie 
receptionate de către Achizitor. 
- "Procesul verbal de Receptie la terminarea Lucrărilor" este procesul verbal redactat şi 
semnat, în sensul legilor în vigoare, de către Comisia de Receptie numită de către Achizitor, prin 
care se recomanda sau nu recepţionarea Lucrărilor de catre Achizitor. 
-  "Procesul verbal de Receptie Finală" este procesul verbal redactat şi semnat, în sensul 
legilor în vigoare, de către Comisia de Receptie Finală numită de către Achizitor în sensul 
articolului 11I "Procesul verbal de Receptie Finală", incheiat dupa expirarea perioadei de 
garantie a Lucrarilor. 
- "Zi" este o zi calendaristică, "an" sunt 365 zile consecutive. 
1A.4  Moneda şi plăţi 
- "Valoarea Contractului" este valoarea acceptată odată cu prezentarea si inregistrarea 
Ofertei şi semnarea Contractului pentru executarea şi încheierea Lucrărilor, precum şi repararea 
tuturor defectelor. 
- "Preţul Contractului" este suma datorată de Achizitor Antreprenorului pentru îndeplinirea 
de către Antreprenor a obligaţiilor contractuale asumate, definit în sensul articolului 13A 
"Moneda de plată și Preţul Contractului", . 
- "Costul" sunt toate cheltuielile în legătură cu îndeplinirea intocmai a Contractului de către 
Antreprenor, indiferent dacă sunt efectuate în cadrul sau în afara Şanterului, excluzând profitul. 
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- "Avizul Final de Plată" este certificatul de plată eliberat în sensul articolului 13H 
"Eliberarea Avizului Final de Plată". 
- "Referatultul Final asupra Lucrărilor" este situaţia Lucrărilor definită în sensul articolului 
13F "Prezentarea Referatelor Finale asupra Lucrărilor". 
- "Avizul de Plată în avans" este certificatul de plată eliberat în sensul articolului 13C 
"Eliberarea de Avize de plată în avans". 
- "Referatul de Plată în Avans" este situaţia Lucrărilor înaintată de către Antreprenor 
Achizitorului ca parte a cererii de emitere a Avizului de Plată, în sensul articolului 13B "Referate 
de Plată în Avans". 
1A.5  Lucrări şi Bunuri 
- "Uneltele Antreprenorului" sunt toate utilajele, maşinile, vehicolele şi tot ce este necesar 
pentru executarea şi încheierea Lucrărilor, precum şi repararea oricărei stricăciuni sau defecţiuni.   
Nu sunt considerate unelte ale Antreprenorului Lucrările Provizorii, dispozitivele, utilajele, 
materialele şi orice altceva care este  sau va fi parte a Lucrărilor Permanente. 
- "Bunuri" sunt uneltele Antreprenorului, materialele, dispozitivele, utilajele etc. 
- "Materiale" sunt produsele de orice tip care sunt sau vor fi parte integrantă din Lucrările 
Permanente, inclusiv materialele  furnizate eventual de către Antreprenor în sensul Contractului. 
- "Lucrări permanente" sunt Lucrările obiect al Contractului şi executate de către 
Antreprenor în sensul Contractului. 
- "Echipamente" sunt dispozitivele, maşinile, instalaţiile şi altele asemănătoare care vor fi 
sau sunt parte ale Lucrărilor Permanente. 
- "Lucrări provizorii" sunt toate lucrările de orice tip necesare pe Şantier pentru executarea şi 
încheierea Lucrărilor Permanente şi repararea oricărei defecţiuni. 
- „Lucrări” sunt Lucrările Permanente obiect al Contractului şi/sau Lucrările Partiale; prin 
Lucrări Partiale se înţelege o parte dintr-o Lucrare Permanentă care nu a fost încă perfect si 
inregral executată.  
1A.6  Alte definiţii 
- "Forţa Majoră" este cea definită de articolul 18 "Forţa majoră" 
- "Legi" sunt toate legile naţionale, hotarari, ordonante, ordine,  regulamentele, alte acte 
normative şi deciziile ale oricărei autorităţi publice legal constituită. 
- "Garanţia de bună executie" este garanţia prevăzută de articolul 4B "Garanţia de Bună 
Executie". 
- "Şantier" sunt locurile în care vor fi executate Lucrările şi unde vor fi furnizate 
Echipamentele şi materialele, precum şi orice alt loc definit în Contract ca parte integrantă a 
Şantierului. Organizarea de Şantier din partea Antreprenorului face parte integrantă din Şantier. 
- "Imprevizibil" înseamnă tot ceea ce nu poate fi prevăzut de către un Antreprenor cu 
experienţă până la data depozitării Ofertei. 
- "Variante" reprezintă orice variantă a Lucrărilor, care va fi dispusă şi aprobată, cu titlul de 
variantă, în sensul articolului 12A "Variante". 
 
1B  Interpretări 
În Contract, se vor respecta următoarele reguli: 
1) Orice angajament al uneia dintre Părţi referitor la respectarea unui comportament sau a unei 
reguli implică şi obligaţia de a nu accepta comportamente diferite. 
2) Cu excepţia cazurilor în care contextul cere o altă interpretare, cuvintele folosite la singular 
includ şi pluralul şi viceversa, cuvintele care numesc persoane includ persoane fizice, societăţi pe 
acţiuni, cu răspundere limitată, în comandită, asociaţii, organizaţii, precum şi orice altă persoană 
juridică. 
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3) Orice referire la anexe va fi interpretată ca referire la anexele Contractului. 
4) Termenii şi expresiile definite în preambul şi în expunerea cauzelor şi motivelor 
Contractului fac parte integrantă din acesta.  
5) Titlurile au fost introduse pentru a uşura citirea textului, nu interferează cu interpretarea 
Contractului şi nu îi completează conţinutul. 
6) Orice referire la termenul "scris" sau "în scris" cuprinde orice înregistrare vizibilă de 
cuvinte, iar pentru a evita orice confuzie, astfel de termeni nu includ poşta electronică (e-mail). 
7) Cuvintele "oricare", "cuprinde", "cuprind", "incluzând", "cuprinzând" etc. nu vor fi 
interpretate în sensul limitării sferei de aplicare a enumerării. 
8) Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte normative 
subsecvente prin care acestea sunt modificate. 
9) Partile se obliga la toate obligatiile prevazute in prezentul Contract in sarcina lor chiar daca 
acestea nu au fost incadrate in mod expres la articolul privind obligatiile Antreprenorului sau 
obligatiile Achizitorului. 
 
1C  Comunicări 
1C.1. Ori de câte ori Contractul prevede eliberarea de aprobări, certificate, consensuri, 
determinări, notificări şi cereri, acestea se vor face în scris şi expediate prin poştă cu 
recomandată (cu dovadă de primire), sau prin fax. Comunicarea transmisă prin poştă se 
consideră primită de către destinatar la data indicată de oficiul poştal pe avizul de primire. 
Comunicarea transmisă prin fax se consideră primită de către destinatar în ziua lucrătoare 
următoare datei în care a fost expediată. 
1C.2. Când o Parte primeşte o comunicare de la terti care se referă la executarea Contractului, 
indiferent de forma sa, va transmite imediat o copie celeilalte Părţi. Orice aprobări, instrucţiuni, 
consensuri, acorduri şi în general orice document, nu vor fi reţinute în mod nejustificat, iar 
comunicarea lor nu va fi întârziată fără motiv, Antreprenorul fiind tinut responsabil in caz de 
intarziere. 
1C.3. Orice comunicare scrisa adresata Antreprenorului trebuie expediata la sediul procedural 
si operativ ales al societatii Bellavista Golf Villas & Resort S.r.l. din Timisoara, str. Zugrav 
Nedelcu nr. 12, jud.Timis sau la numarul de fax :0040 256 434348 sau pe e-mail la adresa 
office@butterflypark.ro. 
 
1D  Lege şi limba 
Contractul este guvernat de către legile române. Atunci când există versiuni ale unei părţi 
oarecare din Contract, scrise în limbă diferită, va avea valoare versiunea în limba română. Limba 
folosită pentru comunicările scrise între Părţi este limba româna. 
 
1E  Interpretarea combinată 
1E.1. Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie să fie considerate ca documente care se 
explică şi se completează în mod reciproc. Documentele care alcătuiesc Contractul includ Oferta 
acceptata, toată documentaţia Proiectului tehnic şi al Caietului General de Sarcini si toate 
documentele prevazute la art.5 din Contract. 
1E.2. În cazul în care, în timpul executării Contractului, apare o contradicţie sau o 
neconcordanta între anumite documente tehnice anexate la Contract, Antreprenorul va fi obligat 
să aplice interpretarea combinată care oferă Achizitorului cea mai bună garanţie cu privire la 
calitatea rezultatului. 
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1F  Păstrarea şi furnizarea de documente 
1F.1. Antreprenorul va păstra pe Şantier o copie a Contractului şi a tuturor anexelor, o copie a 
tuturor anexelor definite de articolul 5 “Anexe la Contract”, a tuturor documentelor referitoare la 
Variante şi a tuturor comunicărilor, dispoziţiilor, precum şi orice alt document eliberat sau scris 
în sensul Contractului. Personalul Achizitorului va avea acces la documente în orice moment. 
1F.2. Dacă una dintre Părţi constată o eroare sau o lipsă de natură tehnică într-un document 
care a fost întocmit în vederea executării Lucrărilor, Partea o va notifica de îndată pe cealaltă 
Parte în termen de 24 de ore de la constatare. 
 
1G  Utilizarea documentelor Achizitorului de către Antreprenor 
În raportul dintre Părţi, Achizitorul îşi rezervă dreptul de autor şi drepturile de proprietate 
intelectuală asupra tuturor documentelor redactate de către Achizitor (sau în numele său). 
Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, să copieze, să utilizeze şi să obţină dreptul de 
transmitere de astfel de documente exclusiv în scopul executării Contractului. Nici un document 
nu va putea fi utilizat de Antreprenor, nici copiat sau transmis de Antreprenor către un terţ, fără 
acordul prealabil scris al Achizitorului. 
 
1H  Informaţii confidentiale 
Antreprenorul va prezenta, la cererea Reprezentantului Achizitorului, toate informaţiile, de orice 
tip, fără nici o limită, inclusiv cele considerate confidentiale cu orice titlu, cu scopul de a permite 
Achizitorului verificarea respectării tuturor clauzelor din Contract. 
 
1I  Respectarea legilor 
Antreprenorul se obligă, în vederea executării Contractului, la respectarea tuturor Legilor în 
vigoare în România. 
Antreprenorul va transmite toate notificările, va plăti toate datoriile, taxele şi impozitele 
referitoare şi rezultate din instalarea şantierului, va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi 
aprobările pentru instalarea şantierului în conformitate cu Legile în vigoare. Antreprenorul, va 
trebui sa-l despagubeasca pe Achizitor de orice prejudiciu cauzat ca urmare a nerespectarii 
acestor obligatii  considerandu-l scutit de consecinţele  astfel cauzate. 
 
1L  Obligaţii comune şi individuale 
Atunci când Antreprenorul este o asociaţie, un consorţiu sau orice asociaţie sau grup de două sau 
mai multe persoane, aceste persoane vor avea obligaţii comune şi individuale în raport cu 
Achizitorul pe întreaga durată a Contractului, pentru toate obligaţiile de garanţie, precum şi 
pentru toate obligaţiile de orice fel ulterioare încheierii Lucrărilor, asa cum a fost prevazute in 
obligatiile asumate prin prezentarea Ofertei. 
Asociaţia sau consorţiul ori grupul de două sau mai multe persoane, ce au prezentat Oferta 
acceptata in comun sunt reprezentati in prezentul Contract de Antreprenor care are calitatea si 
autoritatea de Antreprenor pentru toţi membrii asociaţiei. 
Antreprenorul nu va putea modifica compunerea asociaţilor sau statutul legal şi nu va prevedea 
nici o variantă în organigrama sa internă, care ar putea să interfereze în orice mod cu obligaţiile 
asumate la încheierea Contractului, fără acordul prealabil scris al Achizitorului. 
 
1 M Obiectul Contractului 
Obiectul prezentului contract il constituie executarea de catre Antreprenor, cu propriile 
materiale, produse, mijloace, utilaje, ustensile, masini, si tot ceea ce este necesar construirii, a 
tuturor Lucrarilor in vederea realizarii obiectivelor precizate la litera A din Premisele prezentului 
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Contract, in conditiile de calitate, cantitate si in termenele prevazute in acesta, in schimbul 
achitarii de catre Achizitor a Pretului Contractului. 
 
2    ACHIZITORUL 
 
2A   Dreptul de acces pe şantier 
2A.1. Achizitorul recunoaşte Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi preluarea în sarcina 
acestuia a tuturor părţilor Şantierului, nu mai târziu de data de Începere a Lucrărilor stabilită prin 
notificarea prevăzută de articolul 8A “Începerea Lucrărilor”, conditionat de indeplinirea de catre 
acesta a obligatiilor premergatoare stabilite in sarcina sa (a se vedea art.8A.3.). Un astfel de drept 
poate fi dat Antreprenorului chiar şi în mod neexclusiv. 
2A.2. Atunci când din cauza neacordarii de către Achizitor a dreptului de acces pe şantier catre 
Antreprenor se vor produce întârzieri în executarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica acest 
lucru Reprezentantului Achizitorului şi, cu respectarea celor stabilite de articolul 19A "Excepţii 
ale Antreprenorului", va avea dreptul de a prelungi perioada de executare pentru întârzierea 
cauzată, în sensul articolului 8D "Prelungirea Duratei de executare". După primirea notificării, 
Achizitorul va proceda în conformitate cu articolul 3D "Soluţionarea litigiilor". 
2A.3. În cazul în care neîndeplinirea obligaţiei din partea Achizitorului a fost cauzată de o 
eroare, întârziere sau culpa a Antreprenorului, acesta din urmă nu va avea dreptul nici de a 
prelungi perioada de executare, nici de a cere plata unor costuri suplimentare. 
 
2B   Personalul Achizitorului 
În scopul verificării executării corecte a Lucrărilor şi respectarii exacte şi constante a tuturor 
normelor şi dispoziţiilor din Contract, precum şi a tuturor prevederilor din Proiect, Caietul 
General de sarcini si Descrierea detaliata a lucrarilor pe obiective (art.5A.10), Achizitorul 
desemnează propriul Personal, în continuare numit "Personalul Achizitorului". 
Personalul Achizitorului va putea fi numit si schimbat de acesta in orice moment, notificandu-l 
Antreprenorului, si va include pe langa Reprezentantul Achizitorului si Dirigintele de Santier, ale 
caror îndatoriri şi a căror pozitii sunt precizate mai bine în articolul 3, si o echipa de consultanti 
si profesionisti  in diferite domenii, printre care specialist in lucrări de construcţii şi 
arhitectonice, specialist in structuri, specialist in terenuri de golf, specialist in instalaţii mecanice, 
specialist in instalaţii electrice, Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata 
realizarii lucrarilor, etc, care vor colabora cu si vor asista regulat Reprezentantul Achizitorului. 
Controalele şi verificările efectuate în timpul lucrărilor de către Personalul Achizitorului nu 
exclud răspunderea Antreprenorului pentru vicii, defecte şi nepotriviri ale Lucrărilor sau ale 
materialelor utilizate şi nici garanţia Antreprenorului pentru părţile de lucrare şi materialele deja 
controlate. Asemenea controale şi verificări nu determină naşterea nici unui drept pentru 
Antreprenor şi nici o decădere din drepturi pentru Achizitor. 
Achizitorul va notifica în scris către Antreprenor identitatea tuturor membrilor ce compun 
Personalul Achizitorului. 
 
2C   Revendicările Achizitorului 
2C.1. Atunci când Achizitorul consideră că are dreptul, în sensul vreunei clauze din Contract, la 
o plată, despagubire, o prorogare a Perioadei de Garanţie sau la o prorogare a Garanţiei de Bună 
Executie, Achizitorul va înainta către Antreprenor o notificare specială cu descrierea 
împrejurărilor. 



13/54 

2C.2. Notificarea va fi transmisă fără întârziere, nu mai târziu de 5 de zile de la data în care 
Achizitorul a luat act de evenimentul care a determinat pretenţia. Notificarea referitoare la 
prorogarea Perioadei de Garanţie va fi transmisă înainte de expirarea unei astfel de perioade. 
2C.3. Notificarea cu descrierea împrejurărilor trebuie să precizeze motivele solicitarii şi să 
conţină o justificare a sumei pretinse ca plata sau despagubire şi/sau a prorogării la care 
Achizitorul se consideră îndreptăţit în sensul Contractului.  Pentru a concorda sau stabili suma la 
care se consideră că are dreptul şi/sau prorogarea Perioadei de Garanţie, şi/sau prorogarea 
perioadei de Garanţie de Bună Executie, Achizitorul va acţiona apoi în sensul prevăzut de 
articolul 3D "Soluţionarea litigiilor". 
2C.4. Achizitorul va avea dreptul de a reţine sin Preţul Contractului şi din Avizele de Plată o 
eventuala suma confirmata.   
 
 
3    REPREZENTANTUL ACHIZITORULUI  SI  DIRIGINTELE DE SANTIER 
 
3A   Responsabilitatea Reprezentantului Achizitorului si a Dirigintelui de santier 
3A.1. Achizitorul va numi un Reprezentant al Achizitorului care să îndeplinească toate sarcinile 
stabilite in competenta sa prin Contract si un Diriginte de Santier care să îndeplinească toate 
sarcinile stabilite de Ordinul nr.154/2010. Reprezentantul Achizitorului si Dirigintele de Santier 
vor putea să beneficieze de colaborarea altor Profesionişti, precum şi a altui Personal calificat şi 
dotat cu experienţa şi competenţa necesare îndeplinirii cu responsabilitate a sarcinilor ce le revin. 
Prezenta Reprezentantului Achizitorului nu limiteaza responsabilitatea si autoritatea Dirigintelui 
de santier conferite de Ordinul Inspectoratului de Stat in Constructii nr.154/2010. Dirigintele de 
santier va lucra in stransa si continua colaborare cu Reprezentantul Achizitorului. 
Insarcinarile Reprezentantului Achizitorului si cele ale Dirigintelui de santier, la libera alegere a 
Achizitorului, vor putea fi indeplinite de un singur profesionist. 
3A.2. Reprezentantul Achizitorului exercită sarcinile atribuite prin Contract sub autoritatea 
Achizitorului. 
3A.3. Reprezentantul Achizitorului nu are puterea de a modifica Contractul. 
3A.4. Reprezentantul Achizitorului si Dirigintele de Santier beneficiază de colaborarea şi 
consultanţa întregului Personal al Achizitorului enumerat la articolul 2B "Personalul 
Achizitorului" şi a întregului personal numit în orice moment şi cu orice titlu de către Achizitor. 
 
3B   Instrucţiunile date de Reprezentantul Achizitorului si de Dirigintele de santier 
3B.1. Reprezentantul Achizitorului si/sau Dirigintele de santier pot da în orice moment 
Antreprenorului instrucţiuni sau dispoziţii şi în orice moment poate preda, în vederea executării, 
planşe de Proiect, detalii, fişe tehnice care clarifică detaliile şi proiectele anexate la Contract, atât 
în cazul în care sunt necesare pentru executarea Lucrărilor, cât şi în cazul în care sunt necesare 
pentru remedierea oricărei stricăciuni sau defecţiuni. Reprezentantul Achizitorului va convoca 
şedinţe săptămânale pentru verificarea desfăşurării regulate a lucrărilor şi pentru a da eventuale 
ordine şi dispoziţii inerente modurilor şi timpilor de executare a lucrărilor. 
3B.2. Antreprenorul este obligat să respecte instrucţiunile şi dispoziţiile primite de la 
Reprezentantul Achizitorului si/sau de la Dirigintele de santier. 
3B.3. În ipoteza în care Antreprenorul consideră instrucţiunile Reprezentantului Achizitorului 
sau Dirigintelui de santier nejustificate, contrare dispozitiilor legale în vigoare, inoportune sau în 
măsură să îi cauzeze o pagubă sau să cauzeze o pagubă Lucrării, Antreprenorul va trebui să 
formuleze în scris obiecţiunile sale în 3 zile de la data în care au fost dispuse. Exercitarea 
dreptului de a formula obiectiuni este lipsita de efecte juridice în ceea ce priveşte caracterul de 
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executare imediata a instrucţiunilor Reprezentantului Achizitorului sau a Dirigintelui de santier, 
pe care Antreprenorul trebuie să le respecte în orice caz, cu excepţia situaţiei în care din 
îndeplinirea instrucţiunii ar putea atrage răspunderea contractuală, delictuală sau penală a 
Antreprenorului. 
 
3C    Înlocuirea Reprezentantului Achizitorului sau a Dirigintelui de santier 
Atunci când Achizitorul doreşte înlocuirea Reprezentantului sau a Dirigintelui său de santier, va 
transmite Antreprenorului, cu cel puţin 7 zile înainte, o notificare care să conţină numele şi 
calificarea noului Reprezentant al Achizitorului sau a noului Diriginte de santier. 
 
3D   Soluţionarea litigiilor 
3D.1. Atunci când prin Contract se stabileşte că, Achizitorul trebuie să acţioneze în sensul 
prezentului articol 3D.1. pentru stabilirea sau determinarea soluţiei unei controverse, Achizitorul, 
prin organizarea unor consultării adecvate, va trebui să încerce concilierea poziţiei Părţilor: 
Antreprenor, Reprezentant Achizitor, Diriginte de santier, etc. 
Atunci când în urma desfăşurării consultărilor nu se ajunge la un acord, Achizitorul va numi un 
expert tehnic atestat in constructii, neutru, care va constata in scris starea de fapt a situatiei. In 
urma constatarii expertului tehnic atestat, document ce va constitui o proba conservata,  
Achizitorul va comunica Părţilor propria soluţie privind controversa, argumentând motivarea 
deciziei luate în raport cu toate circumstanţele relevante. Antreprenorul este obligat sa aplice 
solutia stabilita de Achizitor  si sa o puna in executare de indata continuand lucrarile fara nici o 
exceptie. 
3D.2. Împotriva deciziei Achizitorului pot fi exercitate căile procedurale stabilite în Contract 
pentru a rezolva controversele pentru care a fost imposibilă rezolvarea pe cale amiabilă. 
Constatarile expertului vor constitui probe acceptate de ambele Parti in eventualele cauze in 
justitie. 
 
 
4    ANTREPRENORUL 
 
4A   Obligaţii Generale ale Antreprenorului 
4A.1. Antreprenorul este obligat să execute şi să termine Lucrările conform Contractului, cu 
respectarea tuturor dispoziţiilor date în timpul lucrărilor de către Reprezentantul Achizitorului 
si/sau de Dirigintele de santier şi este obligat să repare orice stricăciune şi orice defecţiune ce 
apare în termenul şi în modurile prevăzuţe în Contract. Lucrările terminate trebuie să corespundă 
scopurilor pentru care au fost proiectate, trebuind să corespundă cu definiţiile şi descrierile 
conţinute în Contract, precum şi în toate documentele Proiectului anexate. Antreprenorul 
garantează că, la data Receptiei la Încheierea Lucrărilor, Lucrarea va avea calitaţile tehnice 
declarate în Contract şi prevăzute în toate documentele Proiectului anexate la Contract, că va 
corespunde regulamentelor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar putea să-i 
micşoreze sau anuleze valoarea sau posibilitatea de utilizare, în conformitate cu condiţiile 
normale de folosinţă şi cu cele precizate în Contract. 
4A.2. Lucrarile trebuie să includă orice lucrare necesară satisfacerii necesităţilor Achizitorului 
şi aşteptărilor sale în raport cu Lucrările de realizat şi trebuie să cuprindă toate lucrările, chiar 
nemenţionate în mod special în Contract, dar necesare pentru a asigura rezistenţa, stabilitatea şi 
siguranţa în folosirea acestora. 
4A.3. Antreprenorul este singurul răspunzător pentru corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor lucrarilor executate pe Şantier şi de toate metodele de executare a Lucrărilor, fiind obligat 
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la respectarea legislaţiei române cu privire la calitatea în construcţii şi asupra siguranţei în 
realizarea lucrărilor. Nici o aprobare sau acord al Achizitorului sau al Personalului Achizitorului 
nu va putea exonera Antreprenorul, de obligatiile sale, sau îl va putea elibera de responsabilităti; 
Achizitorul, de altfel nu va fi răspunzător pentru nici un tip de dezastru si nici un tip de 
eveniment care ar provoca pagube la persoane sau lucruri ca urmare a executarii lucrarilor; 
Antreprenorul, prin semnarea prezentului Contract, declară că îsi asumă orice răspundere pentru 
corectitudinea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiilor efectuate pe santier si pentru toate 
modurile de executare a Lucrărilor, precum si pentru respectarea normelor române asupra 
siguranței, declarând de asemenea că va considera Achizitorul liber si exonerat de orice 
răspundere.  
4A.4. Pe lângă obligaţiile stabilite de Contract, Antreprenorul se obligă la o scrupuloasa si 
deplina respectare a tuturor  obligatiilor descrise in continuare, obligatii pe care Antreprenorul 
declară că le-a avut in vedere si de care a tinut seama în determinarea preţurilor cu care a 
completat Listele de Cantitati anexate la Ofertă. Sunt deci în seama, pe cheltuiala şi obligaţia 
exclusivă a Antreprenorului: 
1) cheltuielile şi luarea tuturor măsurilor şi precauţiilor, inclusiv realizarea tuturor lucrărilor 
necesare, pentru a garanta viaţa şi securitatea propriului Personal angajat sau personalului 
angajat al subantreprenorilor sau furnizorilor, dacă este cazul, a oricaror muncitori din Santier, a 
Personalului Achizitorului, precum şi pentru a evita pagube bunurilor publice şi private in orice 
legatura cu lucrările; orice răspundere în cazul accidentelor de muncă revine doar 
Antreprenorului, cu deplina exonerare a responsabilitatii Achizitorului precum şi al Personalului 
Achizitorului; 
2) cheltuieli pentru racordări la reţeaua de apă şi electrică necesare organizării pe şantier şi 
pentru executarea lucrărilor; 
3) asistenţa la executarea tuturor Receptiilor prevăzute; 
4) cheltuiala pentru captarea si arhivarea periodică a fotografiilor referitoare la Lucrările 
atribuite, în timpul construirii lor si la încheierea acestora; captarea si arhivarea fotografiilor 
trebuie să se facă în ordine si trebuie să fie organizată conform unui sistem de catalogare aprobat 
de Reprezentantul Achizitorului; frecventa cu care sunt fotografiate lucrările realizate si cele în 
curs de realizare trebuie să fie astfel încât să documenteze în mod detaliat procesul de executare 
a fiecărei lucrări, tinând seama si de cele prevăzute în articolul 5C  “Desene “as built”. 
5) executarea tuturor Lucrărilor Provizorii necesare realizării Lucrărilor obiect al 
Contractului, chiar dacă nu sunt cuprinse în mod expres în Devizul de Materiale întocmit de 
Antreprenor la formularea Ofertei, dispunand cum ar fi, cu titlu exemplificativ şi nu limitativ: 
a. orice cheltuială referitoare la constituirea Santierului cu toate instalaţiile cele mai 
moderne şi performante pentru a asigura o executare perfectă şi rapidă a tuturor Lucrărilor; 
racordările provizorii la reţeaua de energie electrică si la toate celelalte utilitati necesare (apa, 
gaz, telefon, etc); îngrădirea şantierului, curăţenia şi întreţinerea acestuia, precum şi tot ce este 
necesar pentru a oferi siguranţă tranzitului şi circulaţiei vehiculelor şi a muncitorilor;  
b. formarea de împrejmuiri provizorii de Santier; 
c. crearea de încăperi necesare desfăşurării activităţilor de conducere şi coordonare a 
lucrărilor cum sunt birouri şi săli de şedinţă de dimensiuni corespunzătoare şi dotate cu telefon, 
fax, calculatoare personale, dulapuri incapatoare şi orice echipamente necesare sau solicitate de 
Reprezentantul Achizitorului; birourile si sălile de sedintă trebuie să fie încălzite si răcite în mod 
corespunzător astfel incat sa se asigure o temperatura potrivita a ambientului; proiectul birourilor 
de santier trebbie sa aiba aprobarea speciala a Reprezentantului Achizitorului; pe langa spatiile 
necesare desfasurarii activitatilor tehnice si de birou de catre Antreprenor, vor trebui prevazute si 
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spatii pentru uzul exclusiv al Personalului Achizitorului precum: sala de sedinte, biroul 
Reprezentantului Achizitorului cu anexa pentru arhiva si grup sanitar; 
d. crearea de cantine (locuri special amenajate pentru servirea mesei) corespunzătoare 
pentru personal, având în vedere interzicerea absolută de a lua prânzul la locurile de muncă; 
e. luarea tuturor acelor măsuri şi efectuarea tuturor Lucrarilor Provizorii care permit, fac 
posibilă şi uşurează desfăşurarea sarcinilor atribuite Reprezentantului Achizitorului si 
Dirigintelui de santier şi colaboratorilor acestora; 
f. executarea şi întreţinerea instalaţiei electrice şi a celei de împămantare, a schelelor de 
serviciu, a parapeţilor în spaţiile de deasupra golurilor, a teraselor de încărcare, a trecerilor şi 
pasarelelor, a instalaţiei de iluminare, instalarea şi întreţinerea mijloacelor de ridicare, precum şi 
a tot ce este necesar pentru executarea Lucrărilor în siguranţă deplină şi perfectă; 
g. cheltuielile pentru executarea şi pentru funcţionarea Lucrărilor şi instalaţiilor provizorii 
care sunt necesare, oricare ar fi natura acestora; 
h. furnizarea, instalarea şi întreţinerea de semnalizări, indicatoare stradale de avertizare, de 
faruri de semnalizare nocturnă, în punctele prevăzute de-a lungul traseelor la care se referă în 
orice mod lucrările; 
i. cheltuielile şi lucrările necesare întreţinerii şi asigurării siguranţei tranzitului pe căile şi 
şoselele publice sau private la care se referă Lucrările de executat; 
j. întreţinerea, până la Receptia Finală, a continuităţii conductelor, a cablurilor etc., publice 
si/sau private de utilitati, cand acestea se interfereaza sau se suprapun cu Lucrările de executat; 
k. evacuarea, ţinând cont de situaţia hidrologică din zonă, a apelor de ploaie şi de uz 
menajer, a scurgerilor provenind de la colectoarele existente, locuinţe, străzi, acoperişuri, curţi 
etc.; 
l. furnizarea, instalarea şi întreţinerea de panouri si afişe, în cantităţile, dimensiunile, tipul 
şi materialele indicate de Reprezentantul Achizitorului, cu indicarea Achizitorului, a numelui 
proiectanţilor, a Antreprenorului şi a societăţilor subantreprenoare, a numarului autorizatiei de 
constructie si a datei eliberarii, denumirea emitentului, a datei presupuse pentru terminarea 
lucrărilor si a tipului de finanţare, conform prevederilor legale şi/sau potrivit indicatiilor date de 
Achizitor sau de Reprezentantul Achizitorului, precum si potrivit prevederilor Contractului de 
Finantare;  
m. furnizarea si aplicarea la loc vizibil pe echipamentele livrate de autocolante care să 
conţină următoarele elemente informative obligatorii impuse prin Contractul de Finantare: sigla 
POR, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale şi sigla Uniunii Europene; 
n. furnizarea, instalarea si întretinerea de panouri si afise, în cantitatea, dimensiunile, tipul si 
materialele indicate de Reprezentantul Achizitorului, cu indicarea Achizitorului potrivit 
prevederilor Contractului de Finantare; numarul, cantitatea si continutul panourilor va trebui sa 
fie in conformitate cu prevederile continute in Contractul pe care Achizitorul l-a incheiat cu 
Finantatorul; 
6) paza şi supravegherea 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână a şantierului şi a tuturor 
materialelor, precum şi a tuturor bunurilor Achizitorului care se află pe Santier; 
7) răspunderea pentru lipsurile, omisiunile şi daunele de orice tip, până la Receptia la 
Încheierea Lucrărilor referitoare la Lucrările executate sau în curs de executare, materiale, 
instalaţii şi unelte de orice tip, inclusiv cele din proprietatea Achizitorului, existente în cadrul 
şantierului; 
8) executarea oricărei probe de încărcare dispusă de Dirigintele de santier; 
9) eşantionarea prealabilă a oricărui material utilizat; 
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10) obligaţia aplicării si respectarii în totalitate a normelor în vigoare din România referitoare 
la plata salariilor Personalului angajat şi obligaţia de plată a salariilor personalului angajat la 
termenele contractuale.  
11) obligaţia aplicării si respectarii în totalitate a tuturor normelor în vigoare din România 
referitoare la plata contribuţiilor corelate salariilor Personalului angajat şi obligaţia de plată a 
contribuţiilor corelate salariilor Personalului angajat la termenele prevăzute de legea română;  
12) răspunderea fata de Achizitor cu privire la respectarea normelor de către subantreprenori, 
dacă este cazul, în raport cu angajaţii lor; faptul că subantrepriza nu a fost autorizată nu 
eliberează Antreprenorul de răspundere, si aceasta fără prejudicierea celorlalte drepturi ale 
Achizitorului;  
13) respectarea deplină şi atentă a tuturor normelor ce decurg din Legi şi dispoziţii în vigoare 
în materia PSI, pentru protecţia şi disciplina în muncă, protecţia împotriva incendiilor, norme 
sanitare, de asigurare a Personalului angajat împotriva accidentelor la locul de muncă, la şomaj, 
la bolile cauzale sau profesionale şi a altor dispoziţii în vigoare care pot apărea în cursul derularii 
contractului;  
14) Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii 
săi şi cei aparţinând subantreprenorilor, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul 
desfăşurării contractului; în fiecare caz de accident la locul de muncă vor fi deci în sarcina 
exclusiva a Antreprenorului acordarea oricarei indemnizaţii sau despagubiri care ar trebui platite 
titularilor unor astfel de drepturi, declarand de pe acum ca il considera exonerat pe Achizitor in 
acest sens si ca il scuteste de  orice tulburare şi/sau pretenţie;  
15) curăţenia zilnică a spaţiilor în construcţie şi a căilor de tranzit ale şantierului, inclusiv 
eliberarea de deşeuri lăsate de alte persoane; 
16) cheltuielile referitoare la utilizarea gropilor/locurilor autorizate pentru descarcarea si 
colectarea deseurilor; 
17) cheltuielile rezultate din respectarea normelor în vigoare în ceea ce priveşte depozitarea şi 
eliminarea materialelor toxice şi/sau poluante; 
18) să permită accesul liber şi în siguranţă pe Santier, la Lucrările executate sau în curs de 
executare, a persoanelor autorizate ale oricărui alt furnizor de servicii/lucrari caruia i-au fost 
incredintate lucrări neincluse în prezentul Contract, precum şi folosirea parţială sau totală a 
schelelor/pasajelor de serviciu, schelelor, construcţiilor provizorii, echipamentelor de ridicare, pe 
toată durata necesară executării lucrărilor pe care Achizitorul înţelege să le execute direct sau 
prin intermediul altor persoane, terte persoane de la care, Antreprenorul nu poate pretinde nici un 
fel de plată, precum nici de la Achizitor; 
19) asigurarea, sub deplina sa răspundere, a receptiei in şantier, descărcării şi transportului în 
locurile de depozitare, aflate in interiorul Santierului sau la terminarea Lucrării, în funcţie de 
dispoziţiile Reprezentantului Achizitorului, precum şi buna conservare şi custodirea perfectă a 
materialelor şi produselor, eventual excluse din prezentul Contract, furnizate sau efectuate de alte 
persoane pe seama Achizitorului; 
20) sarcina de pază şi conservare a oricărui material din proprietatea Achizitorului, în 
aşteptarea montării, iar la terminarea lucrărilor, obligaţia de transport a materialelor rămase la 
magaziile sau în depozitele care sunt indicate de Reprezentantul Achizitorului; 
21) să permită folosirea anticipată a spaţiilor solicitate de către Achizitor sau Reprezentantul 
Achizitorului, fără dreptul de a cere vreo plată specială; Antreprenorul poate cere întocmirea 
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unui proces verbal cu privire la starea Lucrărilor, pentru a fi garantat împotriva unor eventuale 
pagube; 
22) identificarea infrastructurilor şi conductelor, subterane sau nu, ce trebuie traversate sau 
deplasate, precum şi formularea cererilor şi/sau autorizaţii corespunzătoare la proprietarul 
acestora; 
23) executarea trasărilor necesare, furnizarea mâinii de lucru si a instrumentelor topografice 
necesare pentru măsurări si rectificări; executarea, la dispozitia Dirigintelui de santier, de trasări, 
releveuri, măsurători si verificări de orice tip; asigurarea prezentei pe Santier ori de câte ori este 
necesar sau solicitat de Dirigintele de santier a unui topograf dotat cu toate instrumentele 
necesare; furnizarea ori de câte ori o cere Dirigintele de santier de releveuri ale Lucrărilor 
efectuate care să demonstreze conformitatea cu proiectul.  
In mod special sunt incluse aici toate trasarile necesare pentru corecta executie a terenului de 
golf prevazute in descrierea detaliata a lucrarilor. 
24) obligaţia de a menţine, într-un spaţiu corespunzător de pe Santier, dotarea regulamentară 
pentru acordarea de prim ajutor; 
25) îndepărtarea şi înlocuirea imediată a Personalului care, în baza hotărârii de necontestat a 
Reprezentantului Achizitorului, manifestă sau demonstreaza lipsuri tehnice sau disciplinare;  
26) cheltuielile pentru abonamente sau drepturi de brevet, de invenţie şi drepturi de autor, 
precum şi îndeplinirea tuturor sarcinilor şi obligaţiilor prevăzute de Lege, în cazul în care 
dispozitivele montate în lucrare sunt grevate de astfel de sarcini, atât în cazul în care 
Antreprenorul o face din proprie iniţiativă cu acordul Reprezentantului Achizitorului, cât şi în 
cazul în care punerea în funcţiune este dispusă de Reprezentantul Achizitorului sau de Achizitor; 
27) cheltuielile pentru reproducerea unei copii integrale a tuturor documentelor elaborate  a 
proiectului tehnic anexat Fisei de Date a Achizitiei si pentru ordonata pastrare/conservare in 
birourile de santier la dispozitia Personalului Achizitorului; cheltuielile pentru reproducerea 
desenelor din Proiect sau a detaliilor furnizate în cursul Lucrărilor; 
28) onorariul şi a cheltuielile pentru Personalul Achizitorului rezultate în urma: 
- prelungirea termenelor de finalizare a Lucrărilor imputabila Antreprenorului; 
- executarii de reparatii şi/sau îmbunătăţiri pentru a da in stare perfecta Lucrările contestate 
de Reprezentantul Achizitorului sau Dirigintelui de santier; 
29) predarea unei anumite cantităţi de stoc din materialul folosit pentru pardoseli, placari, 
îmbrăcări, acoperiri, jaluzele etc.; in lipsa unei dispoziţii contrare a Reprezentantului 
Achizitorului care va putea solicita o rezervă mai mare, cantitatea va trebui să fie egală cu 3% 
(trei la sută) din materialul montat;  
30) protejarea adecvată a marmurii, a pietrelor naturale şi artificiale, a betoanelor armate la 
vedere, a pardoselilor, a cadrelor etc., pentru prevenirea daunelor de orice natură şi cauză, 
precum şi îndepărtarea protecţiilor la cererea Dirigintelui de santier (de exemplu pentru 
măsurători sau verificări) şi refacerea lor; 
31) în cazul suspendării lucrărilor, adoptarea oricărei măsuri necesare pentru evitarea 
deteriorărilor de orice tip şi din orice cauză a Lucrărilor sau ale Lucrărilor Provizorii efectuate, a 
materilelor livrate pe Santier, prăbuşiri de materii etc., rămânând în sarcina Antreprenorului 
obligaţia de despăgubire pentru eventualele pagube rezultate din nerespectarea sau respectarea 
insuficientă a prezentei obligatii;  
32) la cererea Reprezentantului Achizitorului, obligaţia de a construi modele din material 
corespunzător, chiar şi la dimensiunile reale, poziţionarea lor la faţa locului şi executarea tuturor 
modificărilor necesare până la obţinerea aprobării, înainte de a trece la executarea operei; 
33) executarea şi terminarea Lucrărilor, repararea oricărei defecţiuni în timpul executării şi în 
perioada de garanţie, respectand toate condiţiile din Contract; 
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34) furnizarea de materiale, dispozitive, produse, servicii, consumabile şi întregul personal 
necesar executării şi încheierii Lucrărilor şi repararii defectelor; 
35) executarea tuturor Lucrărilor necesare satisfacerii condiţiilor din Contract şi a tuturor 
Lucrărilor necesare pentru a garanta rezistenţa, stabilitatea, performanţa tehnica şi siguranţa în 
utilizarea Lucrărilor, chiar dacă aceste condiţii nu sunt complet stabilite în Contract;  
36) răspunderea pentru corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiilor de pe 
Şantier şi pentru toate metodele de executare a Lucrărilor. 
37) executarea şi finalizarea în mod desăvârşit a tuturor Lucrărilor prevăzute în Contract şi 
repararea viciilor ascunse cu diligenţă absolută şi maximă atentie, în conformitate cu normele 
tehnice şi legislatia româna în vigoare; 
38) respectarea şi executarea cu maxima diligenţă a dispoziţiilor Reprezentantului 
Achizitorului, în orice circumstanţă prevăzută sau neprevăzută în Contract; 
39) actionarea si dotarea cu toate măsurile necesare pentru protejarea mediului, in interiorul 
şi exteriorul Şantierului, şi pentru a evita orice pagubă persoanelor sau proprietăţilor publice sau 
private, ca urmare a poluării, zgomotului sau altui factor care ia naştere din metodele sale de 
lucru; 
40) asigurarea calităţii corespunzătoare pentru toate materialele folosite în lucrare, în 
conformitate cu Proiectul Tehnic şi prevederile Caietului General de Sarcini; 
41) menţinerea în bună stare a Lucrărilor deja executate, materialelor, echipamentelor şi 
instalaţiilor care aşteaptă să fie puse în funcţiune, de la primirea Ordinului de începere a 
Lucrărilor până la Receptia la Terminarea Lucrărilor; 
42) să dirijeze/organizeze lucrările astfel încât să nu deranjeze în mod inutil vecinii sau căile 
de acces prin folosirea şi ocuparea străzilor şi drumurilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile învecinate; 
43) obligaţia de a utiliza, în funcţie de destinaţia lor constructivă, străzi şi poduri care 
comunică cu Şantierul şi obligaţia de a preveni deteriorarea sau distrugerea lor cu propriul trafic 
sau cu cel al subantreprenorilor; obligaţia de a alege trasee, precum şi de a alege şi folosi 
vehicule adecvate, de a limita şi distribui încărcările astfel încât traficul suplimentar care rezultă 
în mod inevitabil prin deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor etc. de la sau catre 
Şantier să fie limitat în măsura în care este posibil, pentru a nu produce deteriorarea sau 
distrugerea străzilor şi a podurilor; Antreprenorul va garanta si despăgubi pe Achizitor pentru 
toate reclamaţiile si pretentiile referitoare la deteriorarea podurilor sau străzilor, datorată 
transportului de materiale şi echipamente necesare pe Şantier;  
44) obligatia de a obtine toate autorizatiile, permisele, acordurile, avizele de transport pentru 
masinile, autospecialele si orice alt mijloc de transport si/sau utilaje necesare in Santier; 
45) dacă este necesară pentru realizarea Lucrărilor, executarea prin grija şi pe cheltuiala 
proprie a întăririlor, consolidarilor sau îmbunătăţirii căilor de comunicare, a străzilor, a podurilor 
etc. necesare pentru facilitarea sau permiterea transportului de materiale, de dispozitive, 
echipamente, instalaţii etc.; 
46) organizarea şi menţinerea în ordine perfectă a unui depozit de materiale şi unelte la 
interiorul Şantierului; 
47) răspunderea, în sensul obligaţiilor ce-i revin prin lege şi prin Contract, pentru vicii 
ascunse ale clădirii pentru 10 (zece) ani de la Receptia Finală şi pentru structura sa de rezistenta 
pe întreaga durată de existenta  a constructiei; 
48) utilizarea de dispozitive şi maşini ce respectă normele în vigoare în România şi în 
mod particular normele în materia de siguranţă a lucrătorilor; utilizarea de operatori şi 
manipulatori instruiţi şi pregătiţi în mod corespunzător pentru folosirea acestor dispozitive; 
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dotarea cu dispozitive individuale de securitate si prevenire a accidentelor pentru tot personalul 
propriu si pentru personalul Achizitorului care va avea acces cu orice titlu in Santier; 
49) sa intocmeasca toate proiectele executive de structura si de detaliu pentru lucrarile 
prevazute la art.5D din prezentul Contract;   
50)  obligatia de a realiza un sistem eficient de protectie si ingradire a tuturor terenurilor 
pentru care este prevazuta insamintarea/cultivarea, in mod special a terenurilor pentru campul de 
golf, intr-o asemenea modalitate incat sa fie interzis cu strictete accesul la aceste terenuri a 
persoanelor, autovehiculelor sau animalelor care ar putea in orice fel dauna rezultatului lucrarilor 
si calitatii suprafetelor cultivate cu iarba. 
 
4B   Garanţia de Bună Executie 
4B.1. Antreprenorul a propus  Achizitorului, care a acceptat, Garantia de Buna Executie in 
valoare de ___________ lei (____________________ lei) eliberata de _____________________ 
cu sediul in ______________ in data de  _________________ si valabila pana la data de 
________________. Documentul constatator al garantiei  este anexat prezentului Contract. 
Achizitorul are dreptul de a utiliza Garanţia de Bună Execuţie, in orice moment in perioada de 
validitate a Contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Antreprenorul nu îşi execută, execută 
cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru Antreprenoruluii, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
4B.2. Achizitorul va pretinde plata Garanţiei de Bună Executie în următoarele cazuri: 
1) Antreprenorul nu reuşeşte prorogarea valabilităţii Garanţiei cu toate că este necesară in 
scopul respectarii articolului 4B.3; 
2) Antreprenorul nu plăteşte Achizitorului, în 20 de zile, o sumă datorată, concordată şi 
stabilită în sensul articolului 2C "Revendicările Achizitorului". 
3) Antreprenorul nu reuşeşte să repare o defecţiune în 20 de zile de la primirea din partea 
Achizitorului a solicitării de reparare a defecţiunii; 
4) se creează circumstanţe care dau dreptul Achizitorului la rezilierea Contractului, în sensul 
articolului 14B "Rezilierea Unilaterala a Contractului de catre Achizitor", indiferent dacă a fost 
transmisă sau nu o notificare de rezoluţiune. 
4B.3. Garanţia de Bună Executie trebuie să fie valabilă şi în vigoare in procent de 100% din 
valoarea prevazuta la art.4B.1. până la aprobarea de catre Achizitor a Procesului Verbal de 
Receptie la Terminarea Lucrarilor si respectiv in procent de 50% din valoarea prevazuta la 
art.4B1. până la aprobarea de catre Achizitor a Procesului Verbal de Receptie Finala. 
4B.4. Garantia de Buna Executie, avand in vedere amploarea Lucrarilor care presupune si 
genereaza un risc elevat pentru vicii ascunse, se va elibera de catre Achizitor dupa cum urmeaza: 
1) 50% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii Procesului Verbal de 
Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Achizitorul nu a ridicat pretentii asupra ei sau are de 
efectuat retineri; 
2) restul de 50% din valoarea Garantiei, la expirarea perioadei de garantie a Lucrarilor executate 
perioada prevazuta de Antreprenor in Propunerea Tehnica continuta in Oferta de achizitie 
prezentata, pe baza Procesului Verbal de Receptie Finala, desigur daca nu s-au ridicat pretentii 
din aceasta suma. 
 
4C   Reprezentantul Antreprenorului 
4C.1. Antreprenorul va numi un Reprezentant propriu şi îi va da toate puterile necesare pentru a 
acţiona în numele său în sensul prevăzut de Contract. Reprezentantul Antreprenorului va avea 
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calificarea prevazuta de Hotararea de Guvern 925/1995 (responsabil tehnic cu executia) si va 
indeplini toate atributiile prevazute in acest act normativ pe langa atributiile stabilite de Contract. 
4C.2. Antreprenorul va prezenta Reprezentantului Achizitorului, pentru a avea acordul 
Achizitorului, cel mai târziu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, numele, curriculum vitae, 
din care sa rezulte cunoaşterea limbilor necesare şi referinţele persoanei pe care o propune ca 
Reprezentant al său. Atunci când Achizitorul refuza sau revocă acordul in privinta persoanei 
Reprezentant al Antreprenorului sau atunci când persoana nu este în măsură să acţioneze ca 
Reprezentant al Antreprenorului, acesta din urmă va transmite imediat numele şi referinţele altei 
persoane apte să îndeplinească această însărcinare. 
4C.3. Antreprenorul nu va putea revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va 
putea numi un înlocuitor fără acordul prealabil scris al Achizitorului. 
4C.4. Reprezentantul Antreprenorului trebuie să dedice toata activitatea personala lucrativa 
exclusiv coordonării îndeplinirii Contractului şi să participe la şedinţele săptămânale care vor fi 
convocate de Reprezentantul Achizitorului. 
4C.5. Reprezentantul Antreprenorului va primi instrucţiunile date de către Reprezentantul 
Achizitorului sau de Dirigintele de santier conform prevederilor articolului 3B " Instrucţiunile 
date de Reprezentantul Achizitorului si de Dirigintele de santier ". 
4C.6. Reprezentantul Antreprenorului nu va putea delega competenţa sau sarcinile sale altei 
persoane. 
 
4D   Subantreprenori 
4D.1. Antreprenorul nu poate să dea în subantrepriză ansamblul Lucrărilor. 
4D.2. În cazul în  care în formularea ofertei Antreprenorul a declarat darea în subantrepriză a 
unor părţi din Lucrare, la semnarea Contractului va furniza Achizitorului contractele încheiate cu 
Subantreprenorii numiţi în Ofertă. 
4D.3. Antreprenorul nu are dreptul de a înlocui vreun Subantreprenor numit în Ofertă fără 
acordul prealabil scris al  Achizitorului. 
4D.4. Subantrepriza este lipsită de efecte juridice în privinţa obligaţiilor contractuale asumate 
de Antreprenor în raport cu Achizitorul şi nu-l exonerează de răspunderea legală şi contractuală 
asupra garanţiei Lucrărilor executate. 
4D.5. Răspunderea Antreprenorului şi a Subantreprenorului pentru îndeplinirea obligaţiilor 
asumate, pe întreaga durată a Contractului, este solidară; orice neîndeplinire, îndeplinire 
necorespunzătoare sau cu întârziere a Contractului, atrage răspunderea solidară a 
Antreprenorului şi a Subantreprenorului în raport cu Achizitorul. 
4D.6. Achizitorul va putea desface în mod unilateral cu efect imediat Contractul, cu o simplă 
notificare către Antreprenor, fără nici o formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată, în 
cazul în care Antreprenorul, fără o acceptare prealabilă din partea Achizitorului, dă în 
subantrepriză drepturi şi obligaţii derivate din semnarea Contractului, sau în cazul în care 
schimbă subantreprenorul declarat la întocmirea ofertei. 
 
4E   Descoperiri arheologice 
4E.1. Eventualele organisme fosilizate, monede, obiecte de valoare etc. găsite pe Şantier, vor fi 
predate în grija şi sub autoritatea Achizitorului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare 
pentru a împiedica deteriorarea unor astfel de descoperiri. 
4E.2. După descoperire Antreprenorul va transmite o notificare Achizitorului, pentru a solicita 
instrucţiuni cu privire la continuarea lucrărilor. În cazul prelungirii termenelor de executare sau 
in cazul intervenirii unor costuri suplimentare ca urmare a instrucţiunilor Achizitorului, 
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Antreprenorul va putea transmite o nouă notificare Achizitorului conform articolul 19A 
"Excepţii ale Antreprenorului". 
 
4F   Colaborare 
Antreprenorul va trebui să creeze şi să menţină pe Şantier, cu respectarea prevederilor din 
Contract şi în conformitate cu instrucţiunile Dirigintelui de santier, condiţii optime pentru 
desfăşurarea activităţii propriului personal şi al Personalului Achizitorului. 
Antreprenorul este răspunzător de coordonarea pe Santier a tuturor activităţilor sale şi ale 
Subantreprenorilor sau altor antreprenori care desfăşoară activitatea în cadrul aceluiaşi şantier, în 
conformitate cu raporturile contractuale şi condiţiile stabilite în Contract. 
 
4G   Trasarea Lucrărilor 
4G.1. Antreprenorul va trebui să traseze Lucrările în conformitate cu Proiectul anexat şi în 
funcţie de dispoziţiile Dirigintelui de santier. Antreprenorul va răspunde de poziţionarea corectă 
a tuturor Lucrărilor şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotă sau dimensiune. Înainte de 
efectuarea trasărilor Antreprenorul trebuie să verifice corectitudinea tuturor documentelor de 
proiect conţinând instrucţiuni pentru trasări sau informaţii relevante sau utile în scopul efectuării 
trasărilor. 
4G.2. Antreprenorul va fi răspunzător pentru orice eroare referitoare la trasare şi va acţiona cu 
maximă diligenţă pentru verificarea corectitudinii sale înainte de a o utiliza. 
4G.3. În cazul în care în timpul executării Lucrărilor apare o eroare cu privire la poziţie, cote, 
dimensiuni sau alinieri a oricărei părţi din Lucrare, Antreprenorul va fi obligat să rectifice 
eroarea prin grija şi pe cheltuiala sa. Pentru a permite verificarea trasărilor de către 
Reprezentantul Achizitorului si Dirigintele de santier, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 
să conserve toate semnele şi referinţele utilizate pentru trasarea Lucrărilor. 
 
4H   Proceduri de siguranţă 
Antreprenorul este obligat: 
a) Sa respecte cu strictete toate normele si procedurile continute in Planul de Securitate si 
sanatate (potrivit H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 
santierele temporare sau mobile), pe care Achizitorul i le va preda  inainte de inceperea 
lucrarilor; 
b) Sa respecte toate dispozitiile ce vor fi date in cursul executarii lucrarilor de Coordonatorul in 
materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor insarcinat de Achizitor pentru 
supravegherea in Santier a securitatii si sanatatii; 
c) să respecte normele derivate din legile în vigoare referitoare la siguranţa la locul de muncă, la 
prevenirea accidentelor, a igienei, a asigurării împotriva accidentelor la locul de muncă, la 
diferite protecţii pentru şomaj involuntar, boală şi vârstă, tuberculoză şi alte boli profesionale, 
precum şi orice altă dispoziţie în vigoare care ar putea interveni în cursul antreprizei, pentru 
protejarea lucrătorilor; 
d) să se ocupe de siguranţa persoanelor autorizate la accesul pe Santier; 
e) să acţioneze cu diligenţă pentru menţinerea Şantierului şi a Lucrărilor libere de obstacole 
inutile şi pentru a evita expunerea persoanelor la riscuri; 
f) să garanteze îngrădirea, iluminarea, paza şi supravegherea Lucrărilor până la încheierea lor şi 
până la Receptia la Terminarea Lucrărilor; 
g) sa numeasca un Director Tehnic pentru securitate si sanatate care va răspunde pentru 
securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată si 
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abilitata pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua 
măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.  
Anterprenorul declară de la început că exonerează Achizitorul de orice responsabilitate, 
tulburare, pretenţie cu privire la cele de mai sus. 
 
4I   Programul de calitate pentru executarea Lucrarii 
4I.1. Antreprenorul e obligat sa asigure programul de calitate pentru executarea Lucrarii in 
conformitate cu declaratiile din Propunerea Tehnica anexata Ofertei. 
4I.2. Antreprenorul va institui si respecta un sistem pentru a garanta calitatea fiecăreia dintre 
operaţiile executate şi a materialelor utilizate şi puse în funcţiune, precum şi pentru urmărirea în 
mod constant a respectării prevederilor Contractului şi corespondenţa Lucrărilor cu nivelurile de 
calitate prevăzute în Proiect sau în Caietul General de Sarcini. Reprezentantul Achizitorului va 
avea dreptul de a verifica orice aspect al sistemului de calitate. 
4I.3. Antreprenorul va strânge în mod ordonat toate detaliile şi toate documentele, certificatele 
de conformitate, certificatele de calitate, dosarele, fotografii ale tuturor lucrărilor executate şi a 
tuturor materialelor utilizate, instalate şi montate. Originalul si o copie a întregii documentatii 
care demonstrează conformitatea materialelor trebuie să fie transmisă Dirigintelui de santier 
înainte de începerea fiecăreia din fazele de executare sau în maxim 7 (sapte) zile de la 
amplasarea în lucrare, 30 (treizeci) de zile pentru materiale care au nevoie de executarea de 
probe de laborator.  
4I.4. Respectarea sistemului de calitate nu exonerează Antreprenorul de nici una din sarcinile, 
obligaţiile sau răspunderile prevăzute în Contract. 
 
4L   Informaţii privind Şantierul 
Prin depozitarea Ofertei, Antreprenorul declară că a verificat în mod aprofundat toate 
documentele Proiectului tehnic, a Caietului General de Sarcini si a descrierii detaliate a lucrarilor 
si că le-a considerat potrivite constructiei Lucrărilor prevăzute de Contract si declară că a obţinut 
toate informaţiile necesare în scopul întocmirii ofertei, precum şi că este perfect informat cu 
privire la riscuri, evenimente imprevizibile şi toate circumstanţele care pot influenţa sau 
condiţiona Oferta sau executarea Lucrărilor. În plus, Antreprenorul declară că a verificat şi 
examinat şantierul, pozitia si vecinătăţile sale, datele şi informaţiile disponibile, şi declară că este 
satisfăcut de orice condiţie verificată, inclusiv calitatea şi nivelul de aprofundare şi de detaliu al 
Proiectului, fiind cuprinse: 
a) forma, natura Şantierului si condiţiile subsolului; 
b) condiţii hidrologice şi climaterice; 
c) volumul şi natura activităţii şi a bunurilor necesare executării şi finalizarii Lucrărilor şi 
reparării defectelor; 
d) legislaţia română în materie, proceduri şi codul muncii român, contractul colectiv din 
sectorul specific de activitate. 
 
4M   Corectitudinea valorii Contractului acceptat 
4M.1.  Antreprenorul declară: 
a) că este deplin satisfăcut de formularea Contractului, a anexelor sale şi declară în 
consecinţă că reţine valoarea Contractului ca fiind corectă şi suficientă; 
b) că a bazat valoarea Contractului pe ansamblul de date, interpretări, informaţii, controale 
şi verificări care au determinat deplina înţelegere a tuturor problemelor relevante, menţionate sau 
nemenţionate în Contract şi în anexele sale. 
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4M.2. Valoarea Contractului va acoperi toate obligaţiile Antreprenorului necesare pentru 
realizarea tuturor Lucrărilor în mod corect, complet si perfect funcţionale, in conformitate cu 
toate prescriptiile Caietului de sarcini gereral si a Proiectului si a tuturor dispozitiilor date de 
Dirigintele de santier si  Reprezentantul Achizitorului. 
 
4N   Căi de acces 
4N.1. Antreprenorul declară că a luat cunoştinţă de toate căile de acces pe Şantier şi că este 
deplin satisfăcut de compatibilitatea şi disponibilitatea acestor căi. Antreprenorul se va comporta 
astfel încât să prevină degradarea strazilor şi a podurilor utilizate ca urmare a traficului 
Personalului propriu al Antreprenorului.  
4N.2. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului: 
a) Antreprenorul va fi răspunzător de lucrările de întreţinere care pot fi necesare în urma 
folosirii străzilor de acces; 
b) Antreprenorul va instala toate indicatoarele necesare de-a lungul străzilor de acces şi va 
obţine aprobarile necesare din partea autorităţilor competente pentru a astfel de operaţie; 
c)  Antreprenorul va obţine autorizaţia din partea autorităţilor competente pentru utilizarea 
acestor străzi; 
d) Achizitorul nu va răspunde pentru nici o revendicare oneroasa care ar proveni din 
utilizarea străzilor de acces; 
e) Achizitorul nu garanteaza compatibilitatea sau disponibilitatea străzilor de acces publice 
sau private; 
f) Antreprenorul va suporta toate costurile necesare readucerii străzilor de acces în starea 
iniţială. 
 
4O   Transportul bunurilor 
Cu excepţia altor prevederi ale Contractului: 
a) Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier o notificare, cu cel puţin 10 zile înainte de 
data în care echipamentele sau cantităţi importante de materiale vor fi livrate pe Şantier; 
b) Antreprenorul va procura materialele necesare executarii Lucrarilor in conditiile si la 
calitatea prevazuta in Contract; 
c) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, 
depozitarea şi protecţia tuturor bunurilor şi produselor necesare executării Lucrărilor. 
d) Antreprenorul nu va pretinde de la Achizitor despăgubiri pentru pagube, pierderi sau 
cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) rezultate din transportul bunurilor, Antreprenorul va 
negocia şi va suporta toate cheltuielile necesare transportului lor. 
e) Antreprenorul va fi răspunzător în mod exclusiv de integritatea bunurilor de orice natură, 
pentru întreaga perioadă cuprinsă între semnarea Contractului şi terminarea Lucrărilor. 
 
4P   Utilajele Antreprenorului 
Antreprenorul va procura pe propria cheltuiala toate utilajele, masinile, uneltele, dispozitivele, 
lucrarile provizorii, si tot ceea ce este necesar pentru executarea, finalizarea, verificarea si 
predarea Lucrarilor. 
Antreprenorul este răspunzător de propriile unelte, utilaje, dispozitive, lucrări provizorii etc. 
precum si pentru cele procurate de acesta şi de obţinerea eventualelor autorizaţii ISCIR necesare. 
Din momentul livrării pe şantier, Uneltele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind destinate 
integral executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier nici un utilaj important 
fără acordul prealabil al Reprezentantului Achizitorului. Acordul nu este necesar în cazul 
mijloacelor care transportă bunuri sau care transportă Personalul Antreprenorului în afara 
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şantierului. Prin utilaj "important" se înţelege orice utilaj apt să condiţioneze executarea 
Lucrărilor. 
Toate dispozitivele şi maşinile utilizate pe Santier şi utilizate în general pentru construcţii trebuie 
să respecte si sa corespunda normelor în vigoare în România şi în mod particular normelor din 
materia siguranţei lucrătorilor; operatorii şi manipulatorii maşinilor şi dispozitivelor trebuie să 
fie instruiţi, pregătiţi si abilitati în mod corespunzător în vederea folosirii utilajelor. 
 
4Q   Protecţia mediului 
Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului şi pentru limitarea 
pagubelor aduse populaţiei şi proprietăţilor învecinate ca urmare a poluării, zgomotului sau a 
oricărei alte consecinţe ale activităţii sale. 
Antreprenorul va trebui să se asigure că emisiile în atmosferă şi calitatea scurgerilor şi a 
deşeurilor rezultate din propriile activităţi nu depăşesc valorile admise de normele naţionale 
şi/sau comunitare. 
Antreprenorul trebuie să respecte în mod exact toate prevederile conţinute în Avizul nr.7816 din 
10 august 2009 eliberat de Agenţia pentru Protecţia Mediului. 
 
4R   Electricitate, apă şi gaze 
Antreprenorul este răspunzător pentru furnizarea de energie electrică, apă, gaz sau alte servicii 
necesare la realizarea Lucrărilor. Antreprenorul trebuie să stipuleze cu instituţiile furnizoare 
contractele necesare şi trebuie să plătească cu regularitate consumurile efectuate. 
 
4S   Siguranţa Şantierului 
Cu excepţia prevederilor diferite din Contract: 
a) Antreprenorul nu va permite accesul pe Şantier a persoanelor neautorizate; 
b) persoanele autorizate vor fi limitate numai la Personalul Antreprenorului, personalul 
Achizitorului, alte persoane a căror identitate a fost notificată Antreprenorului de către 
Reprezentantul Achizitorului si a autoritatilor cu competente de verificare si control in Santier, 
competente date de lege sau acceptate de Achizitor prin Contractul de Finantare. 
 
4T   Utilajele Achizitorului 
Achizitorul nu este obligat să pună la dispoziţia Antreprenorului, pentru executarea Lucrărilor, 
nici un fel de utilaje, unelte sau mijloc de lucru. 
 
4U   Rapoarte asupra evoluţiei Lucrărilor 
4U.1. Antreprenorul trebuie să întocmească rapoarte lunare asupra evoluţiei Lucrărilor şi 
trebuie să le transmită în două exemplare, cel mai târziu pe data de 10 a fiecărei luni, 
Reprezentantului Achizitorului. Această activitate va continua până la încheierea tuturor 
Lucrărilor. 
4U.2. Fiecare raport trebuie să cuprindă, în funcţie de modelul stabilit cu Reprezentantul 
Achizitorului sau cererile sale specifice: 
a) programul detaliat de executare a lucrărilor, cu date calendaristice ipotetice raţionale, şi 
care trebuie să fie actualizat în mod lunar în funcţie de evoluţia efectivă a Lucrărilor; programul 
trebuie să conţină şi/sau să descrie: 
- ordinea în care Antreprenorul înţelege să execute Lucrările şi un program în timp, 
detaliat, referitor la executarea fiecărei lucrări; 
- succesiunea şi termenii controalelor şi verificărilor prevăzute de Contract; 
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- metodele pe care Antreprenorul înţelege să le aplice la executarea lucrărilor şi 
principalele faze de executare a Lucrărilor, Personalul necesar şi dispozitivele necesare pe şantier 
pentru realizarea fiecărei faze a Lucrărilor principale; 
Antreprenorul trebuie să informeze Reprezentantul Achizitorului fără întârziere cu privire la 
evenimente posibile care pot afecta în mod negativ sau cauza întârzieri în executarea Lucrărilor; 
Reprezentantul Achizitorului poate solicita Antreprenorului să transmită o previziune a efectului 
evenimentelor sau împrejurărilor prevăzute şi/sau o propunere de rezolvare în sensul articolului 
12C "Propuneri de variante". 
b) grafice şi descrieri detaliate ale lucrărilor; 
c) comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, cu amănunte despre orice 
eveniment sau împrejurare care poate condiţiona în mod negativ încheierea Lucrărilor. 
d) evaluarea lucrărilor care vor fi executate în timp cu un calendar care să determine, cu o 
aproximare plauzibilă, datele presupuse pentru scadenta creditului de 10% stabilit de articolul 
13B “Referate de plată în avans”; calendarul trebuie să fie tinut la zi în mod diligent de către 
Antreprenor astfel încât Achizitorul să fie informat întotdeauna cu privire la datele presupuse de 
scadentă a creditului de 10%; 
e) documente de achiziţionare, fabricare, livrare pe Şantier, descrierea de montaje, probe, 
punerea în funcţiune etc. 
f) originale si copii ale documentelor de asigurare a calităţii şi certificatelor materialelor 
utilizate la lucrări; 
g) lista notificărilor transmise în sensul prevederilor din articolul 2C "Revendicări ale 
Achizitorului" şi din articolul 19A "Excepţii ale Antreprenorului"; 
h) statistici cu privire la siguranţa la locul de muncă, cu amănunte despre orice accident 
neprevăzut şi despre activităţile referitoare la aspecte de mediu;  
i) informaţii referitoare la mâna de lucru şi utilajele prezente pe Şantier; 
j) toate informatile necesare pentru pregatirea raportarilor periodice in concordanta cu 
exigentele de verificare ale Finantatorului prevazute in Contractul de Finantare; 
k) orice altă informaţie solicitată în mod expres de către Reprezentantul Achizitorului. 
4U.3. Fiecare Raport trebuie să contină, de asemenea, un “Referat de Plată în Avans” întocmit 
conform unei forme aprobate de Achizitor, care să descrie în mod amănuntit sumele referitoare 
la Lucrările executate în luna precedentă la care Antreprenorul se consideră îndreptătit.  
4U.4. Forma şi conţinutul concret al raportului lunar sunt determinate de către Achizitor şi/sau 
de către Reprezentantul Achizitorului. Aprobarea rapoartelor de către Reprezentantul 
Achizitorului constituie o condiţie esenţială pentru emiterea Avizelor de Plată. 
 
4V   Activitatea Antreprenorului pe şantier 
4V.1. Antreprenorul va trebui să limiteze desfăşurarea activităţii sale in interiorul împrejmuirii 
Şantierului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a menţine propriile utilaje şi 
Personalul în împrejmuirea ce delimitează Şantierul şi pentru a nu cauza pagube si tulburări de 
nici un fel imobilelor adiacente.  
4V.2. În timpul executării Lucrărilor Antreprenorul va menţine Şantierul liber de obstacole 
inutile şi periculoase, va depozita în locuri special destinate orice tip de utilaje sau orice exces de 
materiale şi va menţine Santierul curăţat şi ordonat în mod permanent. 
4V.3. După eliberarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor, în 28 (douăzeci 
si opt) de zile, Antreprenorul va elimina toate uneltele, excesele de materiale, molozul, deşeurile 
şi Lucrările provizorii. Antreprenorul va lăsa Santierul curat şi în siguranţă. În timpul Perioadei 
de Garanţie, Antreprenorul poate menţine pe Şantier, pe cheltuiala si risc propriu, bunurile 
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necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite în Contract în locurile destinate de către 
Reprezentantul Achizitorului. 
4V.4. Dacă Santierul nu este complet eliberat în 28 (douăzeci si opt) de zile de la primirea unui 
exemplar al Procesului verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor, Achizitorul va putea vinde 
sau dispune în alt mod de bunurile rămase pe Santier, si să încredinteze unui tert demolarea 
Lucrărilor provizorii si curătarea deseurilor. Achizitorul va avea dreptul de a recupera de la 
Antreprenor costurile suportate cu organizarea activităţii de vânzare, depozitare si/sau pentru 
eliberarea şi/sau punerea in ordine a Şantierului. 
4V.5. Orice diferenţă de bani rămasă ca urmare a vânzării va fi plătită Antreprenorului. Atunci 
când suma rezultată din vânzare nu acoperă costurile Achizitorului, Antreprenorul va plăti 
Achizitorului diferenţa neacoperită. 
 
 
5    ANEXELE CONTRACTULUI SI DOCUMENTELE ACHIZITORULUI 
 
5A   Anexele Contractului: 
Contractul are urmatoarele Anexe: 
1. Autorizatia de Construire nr.12 din 14.07.2010 eliberata de Primaria Comunei Fantanele si 
toate anexele sale (partea desenată si partea scrisă). 
2. Proiectul Tehnic ce a constituit anexa a Fisei de Date a Achizitiei, ce a fost publicat in SEAP; 
3. Lista cu plansele elaborate ale Proiectului Tehnic; 
4.  Caietul de Sarcini General 
5.  Oferta acceptata de Achizitor; 
6.   Contractul de Finantare; 
7.   Fisa de date a achizitiei; 
8. Garantia de Buna Executie; 
9. Planul de securitate si sanatate (intocmit potrivit HG 300/2006); 
10. Descrierea detaliata a lucrarilor de interventie pe obiective: 
Obiectiv 1            Teren de golf 
Obiectiv 2            Club house si piscina 
Obiectiv 4            Cabina Poarta 
Obiectiv 6            Terenuri tenis 
Obiectiv 7            Magazii anexe la terenul de golf 
Obiectiv 8            Centru sportiv polivalent 
Obiectiv 10          Zona del legatura 
Obiectiv 12          Imprejmuiri 
Obiectiv 16     Sistematizari teren pentru protectia mediului 
11. Contractele de sub-antrepriza declarate de Antreprenor in Oferta.  
 
5B   Manuale de utilizare si întretinere 
Înainte de începerea Verificărilor la Terminarea Lucrărilor Antreprenorul va furniza 
Achizitorului manualele de utilizare şi de întreţinere a tuturor instalatiilor si a tuturor utilajelor 
prevăzute de Proiect şi care au fost realizate; manualele trebuie să conţină toate instrucţiunile, 
fişele şi detaliile necesare utilizării, exploatării, întreţinerii, demontării, ansamblării, reglării şi 
reparării instalaţiilor şi utilajelor. Manualele de utilizare şi întreţinere vor fi supuse aprobării 
Reprezentantului Achizitorului si Dirigintelui de santier şi aprobarea acestora va constitui o 
condiţie de începere a Receptiei la Terminarea Lucrărilor. 
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Lucrările nu se vor considera încheiate, în scopul de a fi supuse Receptiei la Terminarea 
Lucrărilor, până când Achizitorul nu va primi versiunea finală a manualelor de utilizare şi 
întreţinere. 
 
5C   Desene “as built” 
Antreprenorul se obligă să întocmească şi să predea Reprezentantului Achizitorului în două copii 
şi în format dwg, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea Verificărilor la Terminarea 
Lucrarilor, o serie completă de desene conforme executării efective a Lucrărilor (“as built”), 
precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile Lucrărilor executate si tot ceea ce este 
necesar cunoasterii si descrierii fiecărei părti a instalatiilor, clădirilor si lucrarilor . 
La desenele „as built” trebuie să fie anexată o catalogare fotografică completă si detaliată, iar 
desenele trebuie să contină în mod clar si explicit referinta la o asemenea catalogare cu scopul de 
a fi descrise în mod neechivoc, pentru orice tip de lucrarea executată, toate prelucrările si 
instalatiile (excavări, teren, structuri, substructuri, instalatii, conducte, subservicii ...) care prin 
natura lor, pentru tipul de amplasament efectuat sau prin pozitie, nu vor mai fi depistabile la 
terminarea lucrărilor. Materialul predat (desene „as built” si catalogarea fotografică) trebuie să 
permită o întretinere usoară si ratională în timp a oricărei părti a lucrarilor. 
 
5D   Proiectarea în sarcina Antreprenorului 
Sunt în sarcina Antreprenorului proiectele executive ale structurilor şi proiectele executive ale 
următoarelor lucrări parţial prefabricare: 
- proiectul executiv al structurii portante a acoperişului (părţi în lemn şi în oţel) ale Club 
House, a structurilor de ridicare pe verticală din oţel şi ale legăturilor acoperişului cu structurile 
de ridicare pe verticală în beton armat şi oţel, realizate pentru susţinerea acoperişului însuşi; 
proiectul executiv va trebui să fie conform cu proiectul definitiv al acoperişului anexat la 
documentele din contract (vezi planşele 2.1-11R, 2.1-12R, 2.1-13R, 2.1-14R, 2.1-15R); 
- proiectul executiv al scărilor în oţel care fac legătura între NIV 1 şi NIV 2 al Club House 
(vezi planşa 2.1-22A); 
- proiectul executiv al cabinei liftului din oţel care face legătura între NIV 1 şi NIV 2 al Club 
House (vezi planşa 2.1-22A); 
- proiectul executiv al structurilor din lemn ce trebuie montate pe terenul de golf, cum ar fi 
casutele pentru grupurile sanitare (vezi planşa 1.5-01A) şi streşini pentru practică (vezi planşele 
1.3-01A, 1.3-02A pentru streaşina nord şi vezi planşele 1.4-01A, 1.4-02A pentru streaşina sud); 
- proiectul executiv al soclurilor stâlpilor de iluminare pentru Obiectivul 7 Depozite (vezi 
plansa 07–01IE) si pentru Obiectivul 8 Centrul Sportiv (vezi plansa 08–04IE). 
Antreprenorul are obligaţia de a supune desenele proiectului de executat Reprezentantului 
Achizitorului si Dirigintelui de Santeir pentru aprobarea necesară cu cel puţin 180 de zile înainte 
de realizarea efectivă sau montare. 
Proiectarea de execuţie trebuie să fie întocmită de către un tehnician autorizat cu respectarea 
exactă a prevederilor Caietului General de Sarcini şi al normelor legale şi regulamentelor 
aplicabile, trebuind să permită executarea lucrărilor fără obstacole sau inconveniente. 
Proiectarea de executare trebuie să fie întocmită ţinând cont de toate detaliile şi toate prevederile 
Proiectului anexat la Contract; introducerea în proiect a lucrărilor proiectate de către Antreprenor 
nu poate determina nici o modificare altor lucrări obiect al Contractului. 
În formularea ofertei Antreprenorul a ţinut cont deja atât de costurile de proiectare, cât şi de 
costurile de realizare ale lucrărilor şi structurilor obiect al prezentului articol. Antreprenorul nu 
va putea pretinde sume suplimentare şi/sau indemnizaţii de orice fel, costurile de proiectare şi de 
executare ale lucrărilor fiind deja toate incluse în preţul Contractului. 
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6    PERSONALUL ŞI MÂNA DE LUCRU 
 
6A   Angajarea Personalului şi a mâinii de lucru 
Antreprenorul este obligat să angajeze si să aloce pentru executarea Lucrărilor mână de lucru 
specializata si calificata tehnic si în număr suficient pentru a garanta executarea regulamentara si 
corecta a lucrărilor în termenele stabilite de Contract. 
În cazul in care muncitorii nu sunt localnici zonei Santierului, Antreprenorul este obligat să le 
asigure în mod decent cazarea, masa si transportul. 
Antreprenorul va răspunde de regularitatea angajării, plata salariilor si a contributiilor de 
protectie socială si asigurare si va răspunde de competenta întregului său personal si cel al 
subantreprenorilor, precum si de modul în care acesta respectă prevederile din Contract, regulile 
de comportament pe Santier si normele din Planurile de securitate si sanatate. 
Antreprenorul se obligă, prin semnarea Contractului, să: 
a) predea Dirigintelui de santier sau unui delegat al său documentele care dovedesc angajarea 
regulată a muncitorilor folositi pe Santier; 
b) întocmească în fiecare zi si să predea la sfarsitul fiecarei lunii calendaristice, Dirigintelui de 
santier sau unui delegat al său lista cu prezenta muncitorilor pe Santier; 
 
6B   Personalul Antreprenorului 
6B.1. Personalul Antreprenorului trebuie să fie instruit, pregătit şi expert în domeniile sale de 
activitate. Reprezentantul Achizitorului va putea solicita Antreprenorului îndepărtarea oricărei 
persoane, inclusiv al reprezentantului Antreprenorului, atunci când: 
a) manifestă o comportare necorespunzătoare sau iresponsabilă; 
b) îşi îndeplineşte sarcinile în mod incompetent sau cu neglijenţă; 
c) nu respecta prevederile Contractului si/sau regulamentul de Santier si/sau Planul de 
securitate si sanatate; 
d) demonstrează că nu are o pregătire profesională corespunzătoare sau nu este abilitat la 
executarea lucrărilor la care este destinat; 
e) menţine o atitudine dăunătoare pentru siguranţa la locul de muncă şi pentru protecţia 
mediului. 
6B.2. Antreprenorul se obliga sa asigure participarea constanta la executarea prezentului 
Contract a  persoanelor cu experienta si competenta profesionala cu care a facut dovada 
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, cerinta capacitatii profesionale, respectiv a celor 
indicate in Propunerea Tehnica la momentul prezentarii Ofertei. 
In mod special Antreprenorul se obliga sa asigure participarea constanta a urmatorilor 
profesionisti: 
a) Directorul tehnic de santier (reprezentantul Antreprenorului) 
_________________________________; 
b) Sef de santier pentru lucrarile in constructii 
_________________________________; 
c) Responsabil tehnic cu competente specifice pentru realizarea terenului de golf 
_________________________________; 
d) Shaper; 
_________________________________; 
e) Sef de santier pentru operatiunile de manipulare a terenului si modelarea terenului de golf 
_________________________________; 
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f) Sef de santier pentru operatiunile de montare de sisteme de drenaj, de canalizari si de legaturi 
a lacurilor terenului de golf 
_________________________________; 
g) Sef de santier pentru operatiunile de montare a sistemului de irigare al terenului de golf  
_________________________________; 
h) Sef de santier pentru operatiunile de lucrare si pregatire a terenurilor pentru inierbare si 
semanare 
_________________________________; 
i) Director tehnic pentru securitate si sanatate 
_________________________________. 
6B.3. Profesionisti prevazuti la art.6B.2. vor putea fi substituiti doar cu persoane cu acelasi nivel 
de experienta si doar dupa aprobarea scrisa a Achizitorului. Daca Antreprenorul nu va fi in 
masura sau va refuza sa asigure personalul cu experienta verificata si acceptata de Achizitor in 
maxim 20 de zile de la vacanta postului, acesta din urma va avea dreptul  de a selectiona in 
numele si in contul Antreprenorului persoanele specializate lipsa, iar valoarea remuneratiei 
acestora, va fi suportata de Antreprenor. Personalul astfel selectionat de Achizitor va fi notificat 
Antreprenorului, iar daca acesta din urma va refuza plata remuneratiei persoanei notificate, 
Achizitorul va avea dreptul sa retina din sumele datorate Antreprenorului cuantumul acestor 
remuneratii. 
6B.4 Având în vedere importanţa pe care o are persoana Shaper-ului la realizarea terenului de 
golf, precum şi importanţa pe care o are raportul de colaborare între acesta şi Dirigintele 
Şantierului şi colaboratorii acestuia, Shaper-ul trebuie să aibă aprobarea specială a 
Reprezentantului Achizitorului. Atunci când Shaper-ul propus nu obţine aprobarea 
Reprezentantului Achizitorului sau atunci când Reprezentantul Achizitorului revocă aprobarea 
dată, Antreprenorul trebuie ca în termen de 15 (cincisprezece) zile să-l înlocuiască cu un alt 
profesionist având un nivel de experienţă asemănător. 
În cazul în care Antreprenorul nu este în măsură sau refuză să desemneze un profesionist cu o 
experienţă sau competenţă profesională asemănătoare, verificată şi acceptată de către Achizitor 
sau în cazul în care noul Shaper propus nu obţine aprobarea Reprezentantului Achizitorului, în 
termen de 10 (zece) zile de la eliberarea postului Achizitorul va avea dreptul să selecţioneze în 
numele şi pe seama Antreprenorului, persoana Shaper-ului, iar retribuţia va fi suportată de 
Antreprenor. Shaper-ul astfel selecţionat de către Achizitor va fi notificat Antreprenorului, iar 
dacă acesta din urmă va refuza să-l retribuiască, Achizitorul va avea dreptul să reţină din sumele 
datorate Antreprenorului valoarea acestei retribuţii.  
 
6C   Nivelul de salarizare şi condiţiile de lucru, legislaţia muncii 
6C.1. Antreprenorul trebuie să respecte nivelele de salarizare şi condiţiile de muncă conforme 
legilor în vigoare şi aplicabile, care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de 
activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
6C.2. Antreprenorul trebuie să respecte întreaga legislaţie în materie de muncă aplicabilă 
propriului personal, inclusiv Legile cu privire la angajare, sănătate, siguranţa în muncă, asigurări 
sociale, emigrare şi repatriere; Antreprenorul trebuie să asigure propriului Personal toate 
drepturile legale. 
6C.3. Antreprenorul trebuie să vegheze pentru ca propriul Personal să respecte Legile în 
vigoare, în mod particular cele referitoare la siguranţa la locul de muncă. 
6C.4. Antreprenorul trebuie să vegheze pentru ca Personalul Subantreprenorilor, dacă este 
cazul, să respecte Legile în vigoare, în mod particular cele referitoare la siguranţa la locul de 
muncă. 
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6 D   Comportament necorespunzător 
Antreprenorul trebuie să ia în mod permanent toate măsurile necesare pentru a preveni 
ilegalitatea, dezordinea sau comportamentul necorespunzător al propriului Personal, precum şi 
toate măsurile pentru menţinerea ordinii şi protecţia persoanelor sau proprietăţilor din apropierea 
Şantierului. 
 
6E   Facilităti pentru Personal şi mâna de lucru 
6E.1. Antreprenorul trebuie să asigure toate condiţiile necesare pentru a garanta cazarea, masa 
şi transportul propriului Personal si cel al subantreprenorilor. 
6E.2. Antreprenorul nu poate să permită nici unuia dintre angajaţii săi să locuiască, temporar 
sau permanent, în clădirile care fac parte integrantă din Lucrările Permanente. 
 
6F   Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 
6F.1. Antreprenorul trebuie să ia toate măsurile pentru menţinerea sănătăţii şi securitatii 
propriului Personal si al personalului subantreprenorilor. Antreprenorul este obligat să ia toate 
măsurile neceare pentru a asigura asistenţa socială, condiţiile de igienă şi prevenirea bolilor sau 
epidemiilor. Antreprenorul va dispune intocmirea propriului plan de securitate si sanatate, 
respectand planul santierului de securitate si sanatate si va impune si Subantreprenorilor sai 
intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate. 
6F.2. Antreprenorul trebuie să numească Directorul Tehnic pentru securitate si sanatate 
declarat in Oferta, care să răspundă pentru respectarea normelor de siguranţă şi prevenire a 
accidentelor de muncă. Directorul Tehnic pentru securitate si sanatate trebuie să fie instruit 
corespunzător si sa fie abilitat cu  autorizatiile necesare pentru sarcinile atribuite şi trebuie să 
aibă puterea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor la locul de 
muncă. În timpul executării Lucrărilor, Antreprenorul va asigura întreaga sa colaborare cu 
Directorul Tehnic pentru securitate si sanatate în exercitarea răspunderii şi autorităţii sale. 
6F.3. În caz de accident la locul de muncă, pe lângă îndeplinirea tuturor obligatiilor prevăzute 
de Lege, Antreprenorul va transmite de îndată Reprezentantului Achizitorului si  
Coordonatorului in materie de securitate si sanatate toate amănuntele asupra accidentului. 
Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi referate asupra sănătăţii, siguranţei şi asistenţei 
sociale acordată angajatilor. Antreprenorul declară de la început că exonerează Achizitorul de 
orice responsabilitate, tulburare sau pretenţie in cazul intervenirii unei situatii din cele de mai 
sus. 
 
 
7    UTILAJE, MATERIALE ŞI EXECUTARE 
 
7A    Mod de executare 
Antreprenorul va asigura achiziţionarea utilajelor pentru executarea lucrărilor, producţiei şi 
aprovizionării cu materiale şi Echipamente, precum şi a tot ceea ce este necesar pentru 
executarea Lucrărilor: 
a) în conformitate cu toate prevederile cuprinse în fiecare anexă a Contractului; 
b) în conformitate cu toate prevederile prevăzute în Caietul Tehnic; 
c) cu grijă şi profesionalitate, în sensul practicilor deja cunoscute; 
d) cu mijloace adecvate şi materiale care nu prezintă riscuri, atunci când în Contract nu se 
prevede în alt fel. 
Antreprenorul va obtine autorizatia ISCIR pentru utilajele prevăzute în paragraful precedent. 
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7B   Prelevarea de Eşantioane 
Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier în vederea analizării şi aprobării lor toate 
rezultatele probelor de laborator si a probelor prevăzute în mod expres în Caietul General de 
Sarcini, precum şi toate rezultatele probelor solicitate de Dirigintele de santier. Fiecare esantion 
ce va fi supus probelor va fi etichetat cu indicarea originii si a locului în care va fi utilizat în 
Lucrare. 
Antreprenorul trebuie să încheie un contract cu unul sau mai multe institute competente să 
execute probele necesare si trebuie să predea copia Reprezentantului Achizitorului. 
Sunt în sarcina Antreprenorului toate cheltuielile pentru experimente, incercari si prelevări, 
pregătire si trimitere a esantioanelor din materialele de constructie la institutele însărcinate, fie că 
sunt prevăzute de lege, fie că sunt cerute de Dirigintele de santier.   
 
 
7C   Verificari 
7C.1. Personalul Achizitorului va avea întotdeauna: 
a) accesul nelimitat în orice loc al Santierului şi în toate locurile de unde se prelevează sau 
se extrag şi se obţin materiale naturale utilizate pe Şantier; 
b) dreptul, în timpul producţiei, asamblării şi executării Lucrărilor pe Şantier, de a examina, 
controla, măsura şi verifica materialele, calitatea executării şi de a verifica procesele de producţie 
a Echipamentelor şi proceselor de producţie şi prelucrare a materialelor. 
7C.2. Antreprenorul trebuie să garanteze Personalului Achizitorului condiţiile necesare 
desfăşurării activităţilor şi trebuie să furnizeze echipamentele de protecţie. 
7C.3. Antreprenorul va informa printr-o notificare scrisă pe Dirigintele de santier ori de câte ori 
o lucrare a fost încheiată cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte ca aceasta să fie acoperită, 
ascunsă sau ambalată pentru a fi depozitată sau transportată. Dirigintele de santier va face un 
control daca va fi necesar sau va informa pe Antreprenor dacă controlul nu este necesar. Atunci 
când Antreprenorul omite să transmită notificarea, acesta, la cererea Dirigintelui de santier, va 
descoperi lucrarea in scopul verificarii şi va face eventualele reparaţiile necesare pe cheltuiala sa. 
 
7D   Probe 
7D.1. Antreprenorul trebuie să furnizeze întreaga aparatură şi asistenţă tehnică, toate 
documentele şi toate informaţiile neceare, electricitatea, uneltele, combustibilul, instrumentele, 
mâna de lucru, materialul şi Personalul instruit şi de specialitate, necesare pentru realizarea 
eficientă a verificărilor stabilite. Antreprenorul va stabili cu Dirigintele de santier data şi locul 
pentru desfăşurarea verificărilor informand si pe Reprezentantul Achizitorului. 
7D.2. Dirigintele de santier va putea, în sensul prevăzut la articolul 12A "Variante", să schimbe 
locul şi detaliile verificărilor stabilite sau să solicite Antreprenorului verificări suplimentare tot în 
seama acestuia, informand si pe Reprezentantul Achizitorului. 
7D.3. Reprezentantul Achizitorului îl va informa pe Antreprenor, cu cel puţin 24 (douăzecisi 
patru) de ore în avans, asupra intenţiei sale de a participa la verificări. Atunci când 
Reprezentantul Achizitorului nu se prezintă în data şi locul stabilit, Antreprenorul va putea 
începe verificările, (cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Achizitorului va dispune în alt 
fel), iar verificările vor fi considerate ca efectuate în prezenţa Reprezentantului Achizitorului. 
7D.4. Antreprenorul va transmite de îndată către Reprezentantul Achizitorului rapoarte asupra 
rezultatelor verificărilor. 
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7E   Refuz in urma verificarilor 
7E.1. Atunci când în urma examinării, verificării, măsurării sau probei se descopera utilaje, 
materiale sau Lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile din Contract, Reprezentantul 
Achizitorului va putea refuza utilajele, echipamentele, materialele sau Lucrările 
necorespunzătoare, trimiţând o notificare Antreprenorului conţinând motivele refuzarii. 
Antreprenorul va trebui să remedieze deficienţele sau sa schimbe produsele neconforme de 
îndată sau pana la scadenta prevazuta in notificare şi se va asigura că produsul remediat sau 
inlocuit este conform prevederilor Contractului. 
7E.2. Atunci când Reprezentantul Achizitorului dispune refacerea verificărilor pentru Lucrările 
care au făcut obiectul remedierii, aceste verificări vor fi repetate în termenii şi condiţiile 
verificărilor precedente, prin grija şi pe seama Antreprenorului.   
 
7F   Lucrări de remediere 
7F.1. Fără a ţine seama de rezultatul verificărilor sau certificărilor anterioare, Reprezentantul 
Achizitorului va putea solicita Antreprenorului: 
a) să elimine de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau material necorespunzător 
cu prevederile Contractului şi/sau ale Legii; 
b) să elimine sau să refacă orice Lucrare necorespunzătoare cu prevederile Contractului sau 
ale Legii; 
c) să efectueze orice lucrare urgentă pentru siguranţa Lucrărilor. 
Antreprenorul va executa  solicitarea în termenul stabilit în aceasta. 
7F.2. Atunci când Antreprenorul nu se conformează solicitării, Achizitorul va avea dreptul să 
însărcineze şi să plătească un alt antreprenor care să execute lucrarea. Antreprenorul va plăti 
Achizitorului, în sensul celor prevăzute de articolul 2C "Revendicări ale Achizitorului", toate 
costurile rezultate, in urma acestei operatiuni. 
 
7G   Taxe şi plăţi de depozitare a deşeurilor 
Sunt în sarcina Antreprenorului care va plăti toate taxele şi cheltuielile pentru materialele 
naturale obţinute în afara Şantierului, pentru descărcarea si evacuarea materialelor rezultate în 
urma demolărilor, excavărilor şi alte materiale excedentare (naturale sau artificiale). 
 
 
8    ÎNCEPEREA, ÎNTÂRZIEREA ŞI SUSPENDĂREA LUCRĂRILOR 
 
8A   Începerea Lucrărilor 
8A.1. Achizitorul va notifica Antreprenorului data de începere a lucrărilor cu cel puţin 15 zile 
înainte. 
8A.2. Antreprenorul va începe executarea Lucrărilor la data de începere a Lucrărilor, 
continuând executarea acestora cu promptitudine şi fără întârziere, cu respectarea Programului de 
executare a lucrărilor prevăzut în Contract. 
8A.3. Antreprenorului i se acorda accesul in Santier si va putea incepe executarea Lucrarilor 
numai dupa ce va face dovada incheierii politelor de asigurare care sunt stabilite in sarcina sa 
potrivit Contractului, fiind raspunzator de orice intarziere cauzata de o eventuala nerespectare a 
acestei obligatii. 
 
8B   Durata de executare 
8B.1. Antreprenorul va încheia toate Lucrările până la si nu peste data de expirare a Duratei de 
Executare a Lucrărilor. Până la această dată trebuie să fie efectuate cu rezultat pozitiv toate 



34/54 

verificările la Terminarea Lucrărilor astfel încât Lucrările să poată fi considerate terminate 
pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrărilor. 
8B.2. Durata de Executare a Lucrărilor curge de la data de începere a Lucrărilor şi este de 
...................... (..........................................................) zile. 
 
8C   Programul de Executare 
8C.1. În 5 (cinci) zile de la primirea notificării în sensul articolului 8A “Începerea Lucrărilor”, 
Antreprenorul va trimite Reprezentantului Achizitorului spre aprobare primul Raport asupra 
Evolutiei Lucrărilor prevăzut de articolul 4U “Rapoarte asupra evolutiei Lucrărilor”. Raportul 
trebuie să contină Programul de executare a Lucrărilor conform punctului a) al articolului 4U. 
Programul de executare a Lucrarilor, daca este solicitat de Achizitor, trebuie sa prevada 
functionarea si accesibilitatea din partea publicului la teren pentru antrenament in termen de 6 
luni de la data de Incepere a Lucrarilor, fara ca pentru aceasta Antreprenorul sa poata solicita sau 
pretinde vreo plata in plus pe langa cele stabilite de art. 13A "Moneda de Plata si Pretul 
Contractului" deoarece de aceasta si de obligatiile derivate Antreprenorul a tinut deja cont la 
determinarea preturilor cu ajutorul carora a completat Listele de Cantitati anexate la Oferta. De 
aceea, in cazul in care Achizitorul solicita, in termen de 6 luni de la data de Incepere a Lucrarilor 
conditia generala a santierului va trebui sa garanteze posibilitatea de executare a Receptiei la 
Terminarea terenului de antrenament in sensul articolului 10B "Receptia la Terminarea de Parti 
din Lucrari" si va trebui sa garanteze deplina utilizare a terenului de antrenament din partea 
publicului. 
8C.2. Atunci când în 21 (douăzeci si unu) de zile de la primirea Raportului Achizitorul nu 
notifică Antreprenorului că programul de executare a lucrărilor prevazut in raport nu corespunde 
cu prevederile Contractului, Raportul se va considera aprobat de către Achizitor, iar 
Antreprenorul va putea actiona în consecintă. 
8C.3. Ori de câte ori Achizitorul trimite Antreprenorului o notificare în care menţionează că 
programul nu corespunde cu prevederile Contractului sau cu evoluţia Lucrărilor, Antreprenorul 
în 5 (cinci) zile va transmite Achizitorului un program actualizat. 
 
8D   Prelungirea Duratei de Executare 
8D.1. Antreprenorul va avea dreptul de a solicita, cu conditia respectării articolului 19A 
“Exceptii ale Antreprenorului”, o prelungire a duratei de Executare, atunci când terminarea 
Lucrărilor a fost întârziată dintr-un motiv care împiedica sau încarca în mod excesiv Lucrările si 
care, în conformitate cu o prevedere a Contractului, da dreptul la prelungirea Duratei de 
executare. 
8D.2. Atunci când Antreprenorul consideră a avea dreptul la o prelungire a Duratei de 
Executare, acesta va informa pe Achizitor şi pe Reprezentantul Achizitorului, în conformitate cu 
articolul 19A "Excepţii ale Antreprenorului". 
 
8E   Ritmul de evoluţie a Lucrărilor 
8E.1. În cazul în care: 
a) evoluţia Lucrărilor este nesatisfăcătoare faţă de Durata de Executare; 
b) evoluţia Lucrărilor nu corespunde programului de executare în sensul articolului 8C 
"Programul de Executare", din cauze diferite de cele stabilite în articolul 8D "Prelungirea Duratei 
de Executare"; 
Reprezentantul Achizitorului şi Achizitorul vor putea cere Antreprenorului să transmită, în 
sensul prevederilor articolului 8C "Programa de Executare", un program actualizat şi un raport 
justificativ care să descrie metodele revăzute propuse de Antreprenor pentru accelerarea 
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executării Lucrărilor şi pentru a respecta Durata de Executare chiar şi prin creşterea numărului de 
ore de muncă şi creşterea Personalului şi/sau bunurilor, totul pe riscul şi în sarcina exclusivă a 
Antreprenorului. 
 
8F   Penalităţi 
8F.1. Toate Lucrările obiect al Contractului trebuie să fie terminate înăuntrul termenului din 
contract prevazut in art.8.B. Nefinalizarea Lucrărilor în cadrul termenului stabilit obligă 
Antreprenorul la suportarea penalităţii de întârziere stabilite după cum urmează: 
a.1. pentru primele 30 (treizeci) de zile de întârziere 0,3% din valoarea Contractului pentru 
fiecare zi de întârziere; 
a.2. pentru următoarele 15 (cincisprezece) zile de întârziere: de la a treizeci şi una zi de 
întârziere şi până la a patruzeci şi şasea zi, Antreprenorul va suporta penalitatea de întârziere de 
0,6% din valoarea Contractului pentru fiecare zi de întârziere; 
a.3. de la a patruzeci şi şasea zi, neterminarea Lucrărilor va aduce Antreprenorului o 
penalitate de întârziere de 1,0% din valoarea Contractului pentru fiecare zi de întârziere, 
calculate  pana la data la care Lucrarile au fost finalizate si a avut loc Receptia acestor lucrari; 
8F.2. Penalitatile prevazute si descrise la precedentele puncte a.1,  a.2  e  a.3  se vor aplica cu o 
limita maxima de 20% din valoarea contractului. Atunci cand intarzierea in finalizarea lucrarilor 
ar determina aplicarea unor penalitati de 20% din valoarea contractului Achizitorul va avea 
dreptul de reziliere unilaterala a Contractului porivit art.14 “Rezilierea unilateala a contractului 
din partea Achizitorului”. 
8F.3. Valoarea penalitatilor aplicate va fi dedusa din Avizul Final de Plata. 
8F.4. Penalităţile de întârziere nu exonerează Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările 
sau alte sarcini, obligaţii sau îndatoriri care îi revin în baza Contractului. 
 
8G   Suspendarea Lucrărilor 
8G.1. Reprezentantul Achizitorului va putea întotdeauna să ceară Antreprenorului suspendarea 
executării a unei părţi a Lucrărilor sau a ansamblului Lucrărilor. În timpul suspendării 
Antreprenorul va asigura, pe cheltuiala sa, protecţia Santierului şi a Lucrărilor deja executate şi 
va garanta paza Lucrărilor împotriva degradărilor sau furturilor. 
8G.2. Reprezentantul Achizitorului va notifica cauza suspendării şi în cazul în care aceasta 
demonstrează răspunderea Antreprenorului ori este determinata de suspendarea Finantarii 
Achizitorului, prevederile articolului 8H "Suspendarea prelungita" nu se vor aplica. 
8G.3. Atunci cand suspendarea Lucrarilor este cauzata de suspendarea Finantarii, Antreprenorul 
nu va putea formula pretentii materiale de nici un fel de la Achizitor.  
 
8H    Suspendare prelungită 
Atunci când suspendarea are o durată mai mare de 90 (nouăzeci) de zile, Antreprenorul va putea 
solicita Achizitorului permisiunea de a relua activitatea, dupa expirarea acestui termen. Atunci 
când Achizitorul nu acordă această permisiune în 28 (douăzeci si opt) de zile de la solicitare, 
partea din Lucrări la care se referă suspendarea, la cererea Antreprenorului, va putea fi obiect al 
Variantelor (articolul 12A "Variante") care să definească modificări necesare ale Programului de 
Executare dacă este cazul. 
Atunci când suspendarea are o durată mai mare de 90 (nouăzeci) de zile si se referă la totalitatea 
Lucrărilor, iar Achizitorul nu acorda Antreprenorului permisiunea de a se relua activitatea cel 
putin in parte în termenul 28 (douăzeci si opt) de zile de la solicitare, Antreprenorul va putea 
transmite o notificare de reziliere a Contractului, în conformitate cu articolul 15A "Rezilierea 
Contractului de către Antreprenor". 
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8I  Reluarea executării Lucrărilor 
După confirmarea permisiunii sau deciziei de reluare a activităţii, Antreprenorul şi 
Reprezentantul Achizitorului vor examina împreună Lucrările, echipamentele, materialele la care 
se referă suspendarea. Antreprenorul va remedia toate deteriorările sau defectele Lucrărilor, a 
echipamentelor şi materialelor apărute în timpul suspendării în termenele pe care le va stabili 
Achizitorul în mod justificat în raport cu natura deteriorărilor. 
 
8J    Durata Contractului  
Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către Părţi şi produce efecte până la 
încheierea Procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea Garanţiei de 
bună execuţie 
 
8K       Incetarea anticipata a Contractului 
8K.1. Partile de comun acord au convenit ca Achizitorul are dreptul exclusiv si unilateral de a 
decide incetarea Contractului inainte de termen, in cazul in care va fi desfiintat Contractul de 
Finantare. In acest caz Antreprenorul nu va putea emite pretentii pentru daune cauzate de 
incetarea anticipata a Contractului. 
8K.2. Incetarea Contractului va produce efecte imediate de la data notificarii catre Antreprenor a 
deciziei Achizitorului de incetare a Contractului. 
8K.3. Incetarea Contractului nu va avea efect asupra prestatiilor executate pana la data incetarii 
Contractului, care vor fi evaluate potrivit prevederilor art. 14C din Contract, fiind de asemenea 
aplicabile si prevederile art.15B din Contract.   
 
9    VERIFICĂRI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
 
9A   Obligaţiile Antreprenorului la Terminarea Lucrarilor 
9A.1. După predarea documentelor prevăzute de articolele 5B "Manuale de Utilizare şi 
Întreţinere" şi 5C "Desene “as built”, Antreprenorul va efectua Verificările la Terminarea 
Lucrărilor care preced Receptia de la Terminarea Lucrarilor, conform dispoziţiilor prezentului 
articol şi a articolului 7D "Probe". 
9A.2. Antreprenorul va informa Dirigintele de santier si Reprezentantul Achizitorului cu cel 
puţin 21 (douăzeci si unu) de zile înainte de data de începere a Verificărilor la Terminarea 
Lucrărilor. Verificările la Terminarea Lucrărilor se efectuează în 14 (patrusprezece) zile de la 
această dată, în ziua sau în zilele fixate de Dirigintele de santier. 
9A.3. Cu excepţia prevederilor diferite din Contract, Verificările la Terminarea Lucrărilor vor fi 
efectuate în următoarea ordine: 
a) verificări preliminare punerii în funcţiune, care includ inspectii specifice şi verificări de 
funcţionare ("la cald" şi "la rece") pentru a demonstra că fiecare element al echipamentelor poate 
funcţiona în condiţii de siguranţă; 
b) verificări la punerea în funcţiune, care cuprind verificări specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările pot funcţiona în siguranţă în toate condiţiile admisibile de funcţionare; 
c) probe de funcţionare, care demonstrează că lucrările funcţionează stabil şi în condiţii de 
siguranţă. 
9A.4. În timpul probei de funcţionare, când Lucrările funcţionează în condiţii stabile, 
Antreprenorul va informa Dirigintele de santier dacă Lucrările sunt gata pentru orice altă 
verificare necesară pentru a demonstra că acestea corespund prevederilor din Proiect. 
9A.5. Realizarea verificărilor nu poate fi considerată Receptie 
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9A.6. Dirigintele de santier va examina rezultatele Verificărilor la Terminarea Lucrărilor si va 
putea dispune alte probe de functionare în conditiile pe care le va consideră oportune. De îndată 
ce Lucrările vor trece toate Verificările la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va transmite 
Dirigintelui de santier un referat asupra rezultatelor acestor verificări.  
 
9B   Întârzieri în efectuarea verificărilor 
9B.1. Atunci când Verificările la Terminarea Lucrărilor sunt întârziate în mod nejustificat de 
către Antreprenor, Dirigintele de santier va putea solicita Antreprenorului să efectueze 
verificările în termen de 10 (zece) zile. Atunci când Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze 
Verificările la Terminarea Lucrărilor în perioada de 10 (zece) zile, Dirigintele de santier va putea 
efectua sau va dispune efectuarea verificărilor pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului, invitand 
Antreprenorul sa participe la efectuarea verificarilor. În acest caz Verificările la Terminarea 
Lucrărilor se consideră ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului, iar rezultatele verificărilor 
vor fi acceptate ca fiind exacte. 
 
9C   Repetarea verificărilor 
Atunci când verificările la terminarea anumitor lucrări au rezultate necorespunzătoare, vor fi 
aplicate dispoziţiile articolului 7E "Refuz in urma verificarilor", iar Dirigintele de santier sau 
Antreprenorul vor putea solicita ca verificările necorespunzătoare să fie repetate în termenii şi 
condiţiile verificărilor anterioare.  
 
9D   Rezultate necorespunzatoare ale Verificărilor la Terminarea Lucrărilor 
9D.1. Atunci când Verificările la Terminarea anumitor Lucrări au rezultate necorespunzătoare, 
cu toate că verificările au fost deja repetate, Reprezentantul Achizitorului va avea dreptul de 
necontestat de a dispune o nouă repetare a verificărilor sau refuzul Lucrărilor, ori de câte ori 
rezultatele obţinute nu permit Achizitorului utilizarea Lucrărilor se vor aplica toate măsurile 
stabilite la punctul (c) al articolului 11D "Omiterea Remedierii Defectelor".  
 
10    RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
 
10A   Receptia la Terminarea Lucrărilor 
10A.1. Receptia la Terminarea Lucrărilor va fi efectuată, dupa incheierea Verificarilor la 
Terminarea Lucrarilor,  în condiţiile stabilite de legislaţia română. 
10A.2. Achizitorul numeste o Comisie de Receptie la Terminarea Lucrărilor care va efectua 
operatiile de Receptie si va întocmi şi semna un Proces Verbal de Receptie la Terminarea 
Lucrărilor, în conformitate cu legea română, putând propune, în funcţie de situaţie: 
a) aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrărilor fără condiţii în sarcina Antreprenorului; 
b) aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrărilor cu condiţia executării de către Antreprenor 
a anumitor Lucrări de completare sau remediere, stabilite în anexa la procesul verbal prevăzând 
si termenele si modurile de reparere sau de remediere; 
c) respingerea Receptiei la Terminarea Lucrărilor. 
10A.3. Achizitorul îl va informa pe Antreprenor asupra deciziilor Comisiei, îi va prezenta spre 
cunoştiinţă procesul verbal semnat de membrii Comisiei şi va decide aprobarea, prelungirea sau 
respingerea Receptiei la Terminarea Lucrărilor. 
10A.4. Achizitorul va aproba Receptia la Terminarea Lucrărilor în cazul în care acestea au fost 
realizate şi încheiate în conformitate cu toate prevederile din Contract si când a fost eliberat un 
Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor în care Comisia de Receptie recomandă 
aprobarea Receptiei  fără obiecţiuni.  
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10A.5. În cazul în care se aplică măsurile propuse în alineatele 10A.2. b) si c), iar Antreprenorul 
nu îndeplineşte executarea obligaţiilor sale de remediere sau de finalizare a Lucrărilor prevăzute 
în procesul verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor, in termenul stabilit, Preţul Contractului 
va fi micşorat cu valoarea necesară despăgubirii Achizitorului pentru consecinţele erorilor si 
omisiunilor Antreprenorului si necesară pentru executarea operatiilor de remediere si/sau 
terminare a Lucrărilor. 
 
10B   Receptia la Terminarea anumitor Părţi din Lucrări 
10B.1. Reprezentantul Achizitorului, la propunerea Antreprenorului sau din proprie iniţiativă, va 
putea propune Achizitorului acceptarea Receptiei la Terminarea anumitor Părţi din Lucrări, cu 
condiţia să fie independente din punct de vedere fizic şi funcţional. 
10B.2. Receptia la Terminarea anumitor Părţi din Lucrări se va face în aceleaşi condiţii ca şi cele 
stabilite în articolul 10A. 
10B.3. Părtile din Lucrări obiect al Receptiei la Terminarea anumitor Parti din Lucrari devin 
obiect al unei perioade de garantie suplimentara pe care Antreprenorul de obliga sa o acorde 
pana la acceptarea Receptia la Terminarea tuturor Lucrarilor obiect al Contractului, rămânand 
însă stabilit că Perioada de Garantie prevazuta la art.11A incepe sa curga numai din ziua in care 
toate Lucrarile obiect al Contractului au fost supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor si 
receptia a fost acceptata.  

 
 

11    PERIOADA DE GARANŢIE ŞI RECEPTIA FINALĂ 
 
11A   Perioada de Garanţie 
Perioada de garanţie este perioada pe parcursul căreia Achizitorul constatand apariţia unor 
eventuale defecte, le notifică Antreprenorului, acesta din urma avand obligatia de a interveni 
pentru a efectua reparaţiile necesare. Durata Perioadei de Garantie este cea determinată de 
Antreprenor în Propunerea Tehnica din cadrul Ofertei si este stabilită în ________ 
(___________________) luni începând cu data Receptiei la Terminarea Lucrărilor. 
 
11B   Costul Remedierii Defectelor 
11B.1. Toate lucrările de reparare/remediere a defectelor notificate in Perioada de Garanţie vor fi 
efectuate pe riscul şi în sarcina Antreprenorului, atunci când şi în măsura în care defectele sunt 
cauzate: 
a) de Echipamentele, materialele sau calitatea executării, care nu sunt conforme 
Contractului; 
b) de utilizarea şi întreţinerea necorespunzătoare, atribuită unor cauze pentru care 
Antreprenorul este răspunzător; 
c) nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către Antreprenor. 
11B.2. Antreprenorul este obligat să garanteze calitatea materialelor, Echipamentelor şi 
Lucrărilor de construcţii, în conformitate cu Legea nr.10/1995 (Legea calităţii în construcţii) 
completată cu prevederile Codului Civile referitoare la condiţiile şi termenele fixate pentru 
identificarea viciilor ascunse. Obligaţia de garanţie a Antreprenorului se va transmite ope legis 
proprietarilor ulteriori ai clădirilor. 
11B.3. În Perioada de Garanţie Antreprenorul este obligat, în urma cererii Achizitorului, să 
execute toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor cauzate de 
nerespectarea clauzelor contractului. 
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11B.4. Obligaţia legală de garanţie a Antreprenorului pentru Lucrările executate presupune 
remedierea tuturor defectelor înlăuntrul termenului legal de garanţie, cu excepţia celor cauzate 
prin culpa Achizitorului, a angajaţilor săi sau persoane pentru care este răspunzător. 
11B.5. Defectele şi lipsurile constatate de către Achizitor în Perioada de Garanţie trebuie să fie 
aduse la cunoştinţa Antreprenorului, care în 48 (patruzeci si opt) de ore are obligaţia să trimită 
reprezentantul său pe Șantier şi să remedieze defecţiunea cât mai repede posibil, în funcţie de 
natura şi gravitatea defectelor şi cu eficienţă maximă. 
 
11C   Prelungirea Perioadei de Garanţie 
11C.1. Achizitorul va avea dreptul, în conformitate cu articolul 2C "Revendicări ale 
Achizitorului", la o prelungire a Perioadei de Garanţie pentru Lucrări sau sectoare de Lucrări, 
atunci când şi în măsura în care Lucrările sau un element important al Echipamentelor nu pot fi 
utilizate în scopul la care au fost destinate, datorită defectelor sau degradărilor. 
 
11D   Omiterea Remedierii Defectelor 
11D.1. Atunci când Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defectele sau degradările într-un 
termen corespunzător, Achizitorul va putea stabili o dată înlăuntrul căreia este necesară 
remedierea defectelor sau degradărilor şi va trimite Antreprenorului o notificare cu indicarea 
acestei date. 
11D.2. Atunci când Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defectele sau degradările până la 
data stabilită prin notificare, în sensul prevederilor din articolul 11B "Costul Remedierii 
Defectelor", Achizitorul va putea: 
a) să execute lucrarea cu mână de lucru proprie sau să încredinţeze executarea lucrarii unui 
tert, pe cheltuiala Antreprenorului, care va plăti Achizitorului, conform articolului 2C 
"Revendicările Achizitorului", costurile suportate pentru remedierea defectelor sau a 
degradărilor.  
b) să decidă o reducere proporţională a Preţului Contractului, conform articolului 3D 
"Soluţionarea litigiilor"; 
c) să rezolve Contractul sau o parte din Contract care se referă la Lucrări ce nu pot fi 
utilizate în scopul stabilit, atunci când defectele sau degradările împiedică utilizarea Lucrărilor 
sau a unei părţi importante din acestea; aceasta fără atingerea altor drepturi stabilite prin 
Contract; Achizitorul va avea dreptul să recupereze de la Antreprenor toate sumele plătite pentru 
reparare şi remediere, pentru finanţare, demontările, demolările la eliberarea Şantierului, 
restituirea sau înlocuirea Echipamentelor şi pentru tot este necesar. 
 
11E   Eliminarea Lucrărilor necorespunzătoare 
Atunci când defectele sau degradările pot fi remediate cu promptitudine pe Şantier, iar 
Achizitorul îşi dă acordul, Antreprenorul va putea elimina de pe Şantier, în scopul reparării, 
acele elemente ale Echipamentelor care sunt rupte sau deteriorate. Reprezentantul Achizitorului 
va putea să ceară Antreprenorului să crească valoarea Garanţiei de Bună Executie cu valoarea de 
înlocuirea a unor astfel de componente sau să prezinte o altă garanţie corespunzătoare. 
 
11F   Repetarea verificărilor 
11F.1. Reprezentantul Achizitorului va putea solicita repetarea oricărei verificări stabilite în 
Contract, inclusiv verificările la Terminarea Lucrărilor şi/sau verificări după Terminarea 
Lucrărilor. Solicitarea va fi făcută prin intermediul unei notificări trimisă în 28 (douăzeci si opt) 
de zile de la remedierea defectelor sau degradărilor. 
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11F.2. Aceste verificări vor fi efectuate în condiţiile şi în termenii aplicabili verificărilor 
anterioare, mai puţin faptul că vor fi efectuate pe riscul şi în sarcina părţii vinovate de Lucrările 
de remediat, conform articolului 11B "Costul Remedierii Defectelor". 
 
11G   Dreptul de acces 
În timpul Perioadei de Garantie si până la eliberarea Procesului Verbal de Receptie Finala 
Antreprenorul va avea drept de acces la toate părtile Lucrărilor. În acest sens Achizitorul va 
stabili termenele si modalitătile pentru accesul Antreprenorului în vederea supravegherii folosirii 
Lucrărilor în scopul caruia sunt destinate si pentru a garanta conditiile de sigurantă necesare. 
 
11H  Determinarea Cauzelor Defectelor 
La cerere şi în funcţie de indicaţiile Reprezentantului Achizitorului, Antreprenorul va lua măsura 
identificării cauzelor tuturor defectelor. Costul tuturor controalelor sunt în sarcina exclusivă a 
Antreprenorului. 
 
11I   Procesul Verbal de Receptie Finală 
11I.1. În 15 (cincisprezece)zile de la expirarea Perioadei de Garantie Achizitorul convoacă 
comisia de Receptie Finală a Lucrărilor. 
11I.2. Comisia de Receptie Finală a Lucrărilor îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu 
legislaţia română şi va întocmi un Proces Verbal de Receptie Finală care să propună în mod 
alternativ: admiterea Receptiei Finale, amânarea Receptiei Finale pentru remedierea defectelor 
apărute în perioada de garanţie, respingerea Receptiei Finale, menţionând cauzele. 
11I.3. Procesul Verbal de Receptie Finală a Lucrărilor în care se va propune admiterea 
Receptiei Finale va fi supus aprobării Achizitorului. 
11I.4. După aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finală a Lucrărilor, Achizitorul va elibera 
un Proces verbal  de Receptie Finală. Achizitorul va proceda cu respectarea legislatiei în vigoare 
si în armonie cu dispozitiile continute în Procesul Verbal de Receptie. În cazul în care Comisia 
de Receptie Finală propune amânarea sau respingerea receptiei Finale, Achizitorul va acţiona în 
mod analog cu cele prevazute de articolul 10A "Receptia la Terminarea Lucrărilor" 
 
 
12    VARIANTE MODIFICATOARE ŞI ACTUALIZĂRI 
 
12A   Variante modificatoare 
12A.1. Variantele modificatoare pot fi propuse de orice Parte înainte de eliberarea Procesului 
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor, prin intermediul unei notificări adresate celeilalte 
Părţi.  
12A.2. Antreprenorul are obligaţia de a executa orice variantă modificatoare dispusă de 
Achizitor, cu excepţia cazului în care prezentând detalii justificative demonstrează că respectiva 
variantă reduce siguranţa sau compatibilitatea Lucrărilor sau aceasta nu este permisa de lege. 
12A.3. Nici o modificare a Lucrărilor ce fac obiectul Contractului nu poate fi începută din 
iniţiativa exclusivă a Antreprenorului sau a Achizitorului. Încălcarea acestei restricţii, cu 
excepţia unei evaluări diferite a Reprezentantului Achizitorului, presupune obligaţia 
Antreprenorului de a demola pe propria cheltuială lucrările executate în mod necorespunzător, 
rămânând stabilit că în nici un caz el nu va putea solicita compensaţii, plăţi sau recompense.   
12A.4. Simpla precizare executivă a detaliilor constructive şi decorative în curs de realizare, în 
completarea celor conţinute în documentele Proiectului, dispusă de Dirigintele de santier sau de 
Reprezentantul Achizitorului pentru a rezolva aspecte de detaliu sau ca urmare a cererii 
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Antreprenorului pentru o executare perfectă a lucrării la care este obligat, nu va putea în nici un 
caz să fie considerată ca justificare pentru întârzieri sau recompense de către Antreprenor.  
 
12B   Optimizarea lucrarilor 
12B.1. Antreprenorul va putea transmite în orice moment Achizitorului o expunere scrisă pentru 
a propune variante care în opinia sa pot îmbunătătii sau simplifica metodologiile constructive, 
îmbunătăti nivelul de sigurantă pe Santier, accelera terminarea Lucrărilor, reduce costul de 
întreţinere şi utilizare a Lucrărilor, îmbunătăţi eficienţa sau valoarea Lucrărilor încheiate, sau 
care pentru orice alt motiv poate fi avantajoasă pentru Achizitor. 
12B.2. Propunerea va fi redactată de către Antreprenor şi va cuprinde elementele stabilite în 
articolul 12C "Propunerea de variante modificatoare". Achizitorul va putea accepta propunerea 
numai atunci când acceptarea sa nu determină o diminuare a valorii lucrării si a functionalitătii 
sale si numai dacă nu are efect asupra Pretului Contractului care, asa cum este stabilit de articolul 
13A “Moneda de plată si Pretul Contractului” este fix si invariabil. 
 
12C   Propunerea de variante modificatoare 
12C.1. Antreprenorul care intenţionează să propună o variantă modificatoare va trebui să 
comunice Achizitorului: 
a) descrierea lucrării de executat şi programul de executare; 
b) propunerea de modificare a programului de executare prevăzută de articolul 8C 
"Programul de Executare" şi propunerea de modificare a programului referitor la Durata de 
Executare; 
12C.2. După primirea unei astfel de propunere, Achizitorul va răspunde cât mai repede şi va 
aproba în totalitate ori în parte sau va respinge propunerea. In asteptarea raspunsului 
Achizitorului Antreprenorul nu va întârzia in nici un mod executarea Lucrărilor. 
12C.3. Variantele modificatoare acceptate de către Părţi vor face obiectul Actelor Adiţionale la 
Contract. Pe contract va fi indicat numărul si data Actului Aditional semnat, precum si numărul 
de pagini ale acestuia. 
 
12D   Pretul  pentru lucrări noi neprevăzute în Proiect ordonate de Achizitor 
Ori de câte ori în timpul executării Lucrărilor Achizitorul dispune realizarea de noi lucrări 
neprevăzute în Proiect, Antreprenorul se obliga sa le execute, iar aceste lucrări vor fi achitate 
folosind preturile unitare din Devizul de Materiale întocmit si completat de Antreprenor continut 
in propunerea financiara a Ofertei. Tot pentru noile lucrari ordonate de Achizitor, numai în cazul 
în care Devizul de Materiale nu prevede preţul pentru o operatiune, Reprezentantul Achizitorului 
va determina noul preţ cu ajutorul criteriului comparării cu preturile operatiunilor asemănătoare, 
adică comparându-l cu cel al lucrărilor asemănătoare şi pentru care Devizul de Materiale prevede 
un preţ. 
 
 
13    PREŢUL CONTRACTULUI ŞI PLĂŢILE 
 
13A   Moneda de Plată şi Preţul Contractului 
13A.1. Moneda de plată şi de referinţă este Leu (RON) / Euro (EUR). 
 Preţul Contractului este fix şi invariabil fiind stabilit în __________ Lei, 
(__________________________________) la care se adauga TVA. 
13A.2. Preţul contractului este determinat în baza Ofertei anexată la contract şi a fost stabilit de 
către Antreprenor prin completarea Formularelor F1, F2, F3 si F4. Antreprenorul, prin semnarea 



42/54 

Contractului, declară că pentru stabilirea Pretului Contractului si a preţurilor unitare a verificat 
toate elementele şi toate cantităţile, precum şi că a examinat toate planurile Proiectului, toate 
planşele grafice, Caietul General de Sarcini, documentele Descrierii detaliate a lucrarilor de 
interventie pe obiective şi toate documentele anexate cu orice titlu la Contract, si declara deci că 
a stabilit pretul contractului si preţurile unitare ţinând seama şi de cantităţile pe care le-a 
considerat deficitare şi de cele pe care le-a considerat excesive. 
Antreprenorul declara ca pentru completarea Listelor si formularea Ofertei a tinut cont si de toate 
obligatiile de securitate si sanatate necesare a fi respectate la executarea lucrarilor potrivit tuturor 
reglementarilor in vigoare in aceasta aceasta materie. 
13A.3. Prin încheierea Contractului, Antreprenorul declară că: 
a) preţul Contractului este echilibrat/remunerativ şi echitabil în raport cu obligaţia de a preda 
toate Lucrările perfect executate şi în stare de funcţionare; 
b) nici o verificare asupra cantităţilor de lucrări prevăzute de Contract nu va putea fi 
considerată de către Antreprenor motiv pentru a solicita compensaţii diferite sau în plus fata de 
cele stabilite; 
c) indicarea cantităţilor nu are nici un efect asupra valorii totale a Lucrării care, deşi 
determinată prin aplicarea preţurilor unitare oferite la cantităţile diverselor lucrari, rămâne fixă şi 
invariabilă, fiind considerată pe ansamblu/a corpo; 
13A.4. Sunt în sarcina exclusivă a Antreprenorului toate datoriile, taxele, reținerile, impozitele si 
onorariile de plătit în conformitate cu prevederile contractului si cele legale, iar Pretul 
Contractului nu va fi modificat în functie de astfel de costuri. 
 
13B   Referate de plată în avans 
13B.1. În conformitate cu articolul 4U “Rapoarte asupra evolutiei executării Lucrărilor” 
Antreprenorul va transmite Achizitorului Rapoarte asupra evolutiei executării Lucrărilor care 
trebuie să contină un “Referat de Plată în Avans”. Acest referat trebuie să descrie în mod 
amănuntit sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptățit în raport cu Lucrările executate 
în luna anterioară. Referatul de Plată în Avans trebuie să cuprindă cantităţile de lucrări, astfel 
cum sunt prevăzute în Listele de cantităţi, procentul din lucrare efectiv realizat şi procentul de 
incidenţă determinat conform alineatului 13B.3.    
13B.2. În cursul executării lucrărilor vor fi efectuate, în baza lucrărilor regulamentar îndeplinite 
şi pe baza Referatului de Plată în Avans, plăţi anticipate ori de câte ori creditul Antreprenorului, 
ajunge la valoarea corespunzătoare a 10% (zece la sută) din Valoarea Contractului, fiind exclusa 
contravaloarea eventualelor excepţii sau lucrari contestate. Plata integrala a Pretului Contractului 
va fi efectuată numai după îndeplinirea de catre Antreprenor celor stabilite de articolele 13G1 
“Scrisoare de descărcare de gestiune” și 13E.2 „ Referat de Terminare a Lucrarilor”. 
13B.3. Pentru determinarea valorii fiecărei rate de avans se va face trimitere la lucrările efectiv 
realizate. În termen de 15 zile de la Începerea Lucrărilor, Reprezentantul Achizitorului 
întocmeşte “Tabelul procentelor de incidenţă pentru achitarea avansurilor”, pentru a asigura plăţi 
cât mai aproape posibil de valoarea efectivă a lucrărilor executate. Tabelul va fi intocmit astfel 
incat pretului stabilit de Antreprenor cu ocazia completarii Listelor de Cantitati, sa-i corespunda 
procentul relativ acestuia in raport cu pretul total al Ofertei. 
 
13C   Eliberarea Avizelor de plată în avans 
13C.1. Nici o sumă nu va fi confirmata sau plătita până când Achizitorul nu a primit şi aprobat 
Garanţia de Bună Executie. În 60 (saizeci) de zile de la primirea Referatului de Plată în Avans şi 
a documentelor justificative, Achizitorul va verifica Referatul și va elibera Avizul de Plata in 
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Avans  în care vor fi incluse sumele acceptate la plată. Nici o sumă nu va fi confirmată sau 
plătită dacă Antreprenorul nu a îndeplinit obligațiile prevăzute de articolul 4I.2. 
13C.2. Un Aviz de Plată in Avans va putea să nu fie plătit dacă: 
a) un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu sunt conforme cu 
prevederile Contractului, în acest caz costul remedierii sau înlocuirii va putea fi reţinut până la 
executarea Lucrărilor de remediere sau până la înlocuire; 
b) Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte se execute lucrarea sau să îndeplinească o 
obligaţie prevăzută de Proiect, Caietul General de Sarcini sau dispusă de Reprezentantul 
Achizitorului sau de Dirigintele de santier; în acest caz valoarea unei astfel de lucrări va fi 
reţinută până la terminarea lucrărilor sau îndeplinirea obligaţiei. 
13C.3. Pentru emiterea Avizelor de Plata, sumele acceptate care determinate în baza articolului 
13B și referitoare la lucrările efectuate, sunt diminuate prin aplicarea unei rețineri de 5% (cinci 
la sută) ce va fi lichidata cu Avizul de Plata prevazut de articolul 13E.2. 
13C.4. Plata unui avans nu presupune acceptarea de către Achizitor sau Reprezentantul 
Achizitorului a Lucrărilor cuprinse în Referatul de Plată în Avans, care pot în orice caz şi în orice 
moment să fie contestate dacă se constată că nu sunt pe deplin si in detaliu corespunzătoare cu 
toate prevederile Proiectului, ale Caietului General de Sarcini si ale documentelor Descrierii 
detaliate a lucrarilor de interventie pe obiective. Deci, în fiecare Aviz de Plata Reprezentantul 
Achizitorului va putea introduce corectări sau modificări în privinţa valorilor ce fac obiectul 
Avizului de Plată anterior. 
 
13D   Plăti 
13D.1. Achizitorul va plăti Antreprenorului: 
a) suma aprobată cu fiecare Aviz de Plată în Avans, în 30 (treizeci) de zile de la primirea 
Facturii eliberate de Antreprenor pe baza Avizului de Plata  în Avans; 
b) suma aprobată în Avizul Final de Plata în 30 (treizeci) de zile de la primirea Facturii 
eliberate de Antreprenor pe baza Avizului Final de Plată. 
c) numai suma care nu este obiect de controversă. în cazul în care o parte din suma 
prevazută în Avizul de Plată în Avans sau în Avizul Final de Plată, este obiect al unei 
controverse între părți care nu s-a putut soluționa în mod  amiabil, iar una dintre Părți a înaintat 
o actiune judiciara. In cazul în care Părțile au soluționat în mod  amiabil o controversă asupra 
sumelor parțiale ale referatelor asupra Lucrărilor, aceste sume vor fi plătite în 30 (treizeci) de 
zile, termen care curge de la data incheierii procesului verbal de conciliere directă sau a 
tranzactiei de compromis. 
13D.2. Comunicarea acceptării Referatelor de Plată în Avans prin emiterea ulterioară de către 
Achizitor a Avizelor de plată în avans, obligă pe Antreprenor la emiterea şi transmiterea facturii 
fiscale, condiţie indispensabilă pentru plata efectivă din partea Achizitorului. În lipsa emiterii 
facturii corecte nu ia naştere obligaţia Achizitorului de plată a contravalorii Avizului de plată în 
avans; nici o altă împrejurare sau înscris întocmit în orice scop nu poate da naştere la obligaţia de 
plată în sarcina Achizitorului. Termenul de plată curge de la data receptiei facturii fiscale către 
Achizitor. 
13D.3. Plata sumelor datorate se va face în contul bancar menţionat de Antreprenor. 
 
13E   Referat  de Terminare a Lucrărilor 
13E.1. În 10 zile de la eliberarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor, 
Antreprenorul va transmite Achizitorului un Referat de Terminare a Lucrărilor, acceptat de 
Reprezentantul Achizitorului şi însoţit de documente justificative, în sensul celor prevăzute de 
articolul 13B "Referate de plată în avans" care să conţină: 
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a) valoarea tuturor Lucrărilor, conform Contractului, până la data stabilită în Procesul 
Verbal de Terminare a Lucrărilor; 
b) valoarea tuturor plăților deja efectuate de Achizitor; 
c) valoarea reținerilor de 5% (cinci la sută) operate in temeiul art13C.3. din  Contract. 
d) o evaluare a oricărei alte sume la care Antreprenorul consideră că este îndreptăţit 
conform Contractului. 
13E.2. Achizitorul va elibera un  un Aviz de Plata în conformitate cu articolul 13C “Eliberarea 
de Avizurilor de Plată în Avans” până la valoarea integrala a prețului contractului doar dupa 
eliberarea de catre Antreprenor  a Scrisoarii de descarcare de gestiune conform prevederilor 
art.13G.1 „ Scrisoare de Descarcare de Gestiune”. 
 
13F    Prezentarea Referatului Final asupra Lucrărilor 
13F.1. În 10 (zece) zile de la eliberarea Procesului Verbal de Receptie Finală, Antreprenorul va 
transmite Achizitorului, în două exemplare, Referatul Final asupra Lucrărilor, însoţit de 
documente justificative, care să prezinte în mod amănunţit, în forma aprobată de Achizitor 
următoarele: 
a) valoarea tuturor Lucrărilor conform Contractului; 
b) oricare altă sumă la care Antreprenorul consideră că este îndreptăţit. 
13F.2. Atunci când Reprezentantul Achizitorului sau Achizitorul nu este de acord sau nu poate 
verifica o parte din Referatul Final, Antreprenorul va transmite orice informaţie suplimentară 
care îi va fi cerută şi va opera toate modificările stabilite. Ulterior Antreprenorul va întocmi şi va 
transmite Achizitorului Referatul Final care va conţine modificările şi clarificările stabilite. 
13F.3. Atunci când, în pofida modificărilor stabilite prin Referatul Final persistă o controversă, 
Achizitorul va transmite Antreprenorului un Aviz de Plata pentru părţile acceptate în Referatul 
Final. Când controversa va fi soluţionată Antreprenorul va întocmi şi transmite Achizitorului şi 
Reprezentantului Achizitorului o versiune definitivă a Referatului Final asupra Lucrărilor. 
 
13G    Scrisoare de descărcare de gestiune 
13G.1. La prezentarea Referatului de Terminare a Lucrărilor, Antreprenorul va transmite o 
Scrisoare de descărcare de gestiune cu care declară că totalul sumei prevazute in Referatul de 
Terminare a Lucrărilor reprezintă valoarea finală şi integrala a tuturor sumelor datorate 
Antreprenorului conform Contractului pana la data terminarii Lucrarilor. 
13G.2. La prezentarea Referatului Final asupra Lucrărilor, Antreprenorul va transmite o 
Scrisoare de descărcare de gestiune cu care declară că totalul sumei prevazute in Referatul Final 
reprezintă valoarea finală şi integrala a tuturor sumelor datorate Antreprenorului conform 
Contractului.  
 
13H    Eliberarea Avizului Final de Plată 
13H.1. În 30 (treizeci) de zile de la primirea Referatului Final asupra Lucrărilor şi a Scrisorii de 
Descărcare de Gestiune prevazute de art.13G.2., Achizitorul va elibera Antreprenorului Avizul 
Final de Plată în care va trebui să menţioneze: 
a) suma finală datorată; 
b) diferenţa, dacă este cazul, datorată Antreprenorului de către Achizitor sau Achizitorului 
de către Antreprenor, calculând toate plăţile anterioare efectuate de Achizitor şi toate sumele 
datorate Achizitorului. 
13H.2. Atunci când Antreprenorul nu a prezentat Referatul Final asupra Lucrărilor Achizitorul 
va solicita Antreprenorului să îl  comunice. În cazul în care Antreprenorul nu  comunica referatul 
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în 10 (zece) zile, Achizitorul va elibera Avizul Final de Plată  pentru o sumă pe care o va 
determina ca fiind corect datorată făcând aplicarea prevederilor Contractului. 
 
 
14    REZILIEREA UNILATERALA A CONTRACTULUI DE CĂTRE 
ACHIZITOR 
 
14A   Notificarea de remediere 
Atunci când Antreprenorul nu îndeplineşte una din obligaţiile stabilite prin Contract, Achizitorul 
îi va putea cere prin intermediul unei notificări, să corecteze eroarea sau să efectueze remedierea 
într-o perioadă specificată.   
 
14B   Rezilierea unilaterala a Contractului de către Achizitor 
14B.1. Achizitorul va avea dreptul să considere  reziliat de plin drept Contractul  cu efect 
imediat de la transmiterea notificarii in acest sens catre Antreprenor si fara interventia instantei 
de judecata, dacă Antreprenorul: 
a) nu respectă prevederile din articolul 4B "Garanţia de Bună Executie" sau nu respectă 
dispoziţiile unei notificări în conformitate cu articolul 14A "Notificare de Remediere"; 
b) abandonează şantierul sau demonstrează intenţia de a nu-şi îndeplini în mod responsabil 
şi continuat obligaţiile contractuale; 
c) nu îndeplineşte Lucrările în conformitate cu prevederile articolului 8 "Începerea, 
întârzierea şi suspendarea Lucrărilor";  
d) nu remediează defectele notificate în baza oricărui articol din Contract în 15 
(cincisprezece) zile de la primirea notificarii sau în termenele prevăzute în aceasta;  
e) subantreprenează toate Lucrarile ori subantrepreneaza o parte din Lucrări fără un acord 
prealabil scris al Achizitorului; 
f) dă faliment sau devine insolvabil, a început procedura de lichidare, primeste un ordin de 
sechestru pe numele său, ajunge la un compromis cu creditorii săi, desfăşoară o activitate 
coordonată de un administrator judiciar, curator sau manager în favoarea creditorilor sau ca 
urmare a oricărui alt eveniment care să aibă un efect asemănător; 
g) dă sau demonstrează că are intenţia de a da (direct sau indirect) unei persoane un 
comision ilicit, un cadou sau orice alt obiect de valoare cu titlul de primă sau recompensă pentru: 
- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul; 
- a favoriza sau nu orice persoană care este implicată în Contract; 
sau dacă acelaşi comportament vine din partea oricărui membru al Personalului Antreprenorului, 
agenţi, Subantreprenori etc. 
Primele sau recompensele legale oferite de către Antreprenor propriului Personal nu dau dreptul 
la desfacerea Contractului. 
h) a acumulat o intarziere in finalizarea lucrarilor ce ar permite determinarea unei penalitati mai 
mari de 20% din valoarea Contractului 
14B.2. În fiecare dintre aceste evenimente sau circumstanţe Achizitorul, în 14 (patrusprezece) 
zile de la transmiterea unei notificări Antreprenorului prin care îl informează asupra motivelor de 
desfacere a contractului, va putea îndepărta Antreprenorul de pe Şantier impreuna cu personalul 
sau si cel al Subantreprenorilor cu care acesta a subcontractat lucrari. 
14B.3. Opţiunea Achizitorului de a rezolvi Contractul este un drept recunoscut exclusiv in 
favoarea Achizitorului si nu aduce atingere nici unui alt drept al Achizitorului fie stabilit sau nu 
prin Contract.  
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14B.4. După  rezolvirea Contractului, Antreprenorul va părăsi Şantierul. Antreprenorul va face 
tot ce este posibil pentru respectarea imediată a instrucţiunilor cuprinse în notificare, pentru a 
ceda orice Contract de subantrepriză şi pentru a proteja proprietatea şi siguranţa Lucrărilor.  
14B.5. După rezilierea Contractului, Achizitorul este liber să termine Lucrările cu mijloace 
proprii şi/sau prin intermediul altor societăţi, costul suplimentar al lucrarilor neexecutate de 
Antreprenor raportat la valoarea contractuala a lucrarilor neexecutate urmand a fi imputata 
Antreprenorului cu titlu de daune. 
14B.6. Achizitorul va avea dreptul recunoscut de Antreprenor prin semnarea prezentului 
Contract de a reține pe șantier și de a utiliza, pentru tot timpul necesar, utilajele, echipamentele, 
uneltele, lucrările provizorii și tot ceea ce consideră necesar, din proprietatea Antreprenorului 
sau închiriate de către Antreprenor pentru executarea lucrărilor din Contract care sunt utile sau 
necesare pentru continuarea acestora, in conditiile stipulate in continuare. În cazul în care 
utilajele au fost închiriate de către Antreprenor acesta va ceda Achizitorului contractul de 
închiriere încheiat (sub conditia acceptarii pretului chiriei), în timp ce în cazul în care Utilajele 
sunt proprietatea Antreprenorului Achizitorul va plăti Antreprenorului un abonament 
corespunzător de închiriere determinat prin compararea cu prețurile de închiriere medii din 
perioada de utilizare. La terminarea folosinței Achizitorul va trimite o notificare pentru a 
organiza restituirea catre Antreprenor (parțială sau totală) a utilajelor și a lucrărilor provizorii. 
După primirea notificării, Antreprenorul va organiza cu promptitudine pe riscul și cheltuiala sa 
demontarea și evacuarea tuturor utilajelor pentru care Achizitorul a notificat intentia de a le 
restitui; operațiunea trebuie să fie terminată în termenele stabilite prin notificare. 
14B.7. În cazul în care Achizitorul nu înțelege să exercite (total sau parțial) dreptul prevăzut la 
alineatul precedent 14B.6, va trimite o notificare pentru organizarea restituirii utilajelor și a 
lucrărilor provizorii (sau o parte din acestea) către Antreprenor. Antreprenorul va organiza cu 
promptitudine evacuarea lor înlăuntrul a 30 (treizeci) de zile, pe riscul şi cheltuiala sa. 
 
14C   Estimarea lucrărilor la data rezilierii Contractului 
Îndată după ce o notificare de reziliere în sensul prevederilor articolului 14B "Rezilierea 
unilaterala a Contractului de către Achizitor" a fost transmisă către Antreprenor, Achizitorul în 
baza unui referat detaliat al Reprezentantului Achizitorului cu privire la tot ceea ce se află pe 
şantier, la starea Lucrărilor, la evoluţia lor, la situaţia plăţilor pentru lucrările deja efectuate şi a 
tot ceea ce este susceptibil a determina valoarea lucrărilor efectuate, redactează un referat pentru 
plata lucrărilor efectuate ţinând seama numai de lucrările terminate, utile şi acceptate, fiind 
excluse lucrările pregătitoare si provizorii de orice natură, mijloacele de lucru şi excluse si 
materialele de care Achizitorul nu are nevoie. Referitor la materialele utile ce se află pe Santier, 
Achizitorul își rezervă dreptul de a le considera plătite la prețul de cost suportat de Antreprenor 
pentru achiziționarea lor, care trebuie să fie demonstrat Achizitorului prin prezentarea 
documentelor contabile (factură, documente de predare, ...) care dovedească fara echivoc acest 
cost. 
În caz de dezacord asupra rezultatelor referatului, Antreprenorul va putea cere aplicarea 
articolului 3D "Soluţionarea litigiilor" pentru a stabili sau determina valoarea Lucrărilor şi a altor 
sume pe care le consideră datorate şi necuprinse în estimările Reprezentantului Achizitorului. 
În orice caz Achizitorul, după ce notificarea de informare privind intervenirea rezilierii 
Contractului, în sensul prevederilor articolului 14B "Rezilierea unilaterala a Contractului la 
cererea Achizitorului" a fost transmisă Antreprenorului, poate: 
a. să acţioneze conform prevederilor articolului 2C "Revendicări ale Achizitorului"; 
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b. să suspende toate plăţile către Antreprenor până când costurile de executare, terminare a 
lucrărilor şi remediere a defectelor, pagubele cauzate de întârzieri în încheierea Lucrărilor, 
precum şi toate celelalte costuri suportate de Achizitor au fost determinate; 
c. să recupereze de la Antreprenor pierderile şi pagubele suferite, precum şi orice alt cost 
suplimentar necesar finalizarii Lucrărilor ( ca exemplu a se vedea prevederea art.14B.5), după ce 
a luat în considerare sumele datorate Antreprenorului conform prezentului articol; după 
acoperirea unor astfel de pierderi, pagube şi costuri suplimentare, Achizitorul va plăti 
Antreprenorului diferenţa. 
 
 
15    SUSPENDAREA SAU REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI 
DE CĂTRE ANTREPRENOR 
 
 
15A   Rezilierea Contractului de către Antreprenor 
15A.1 Antreprenorul va avea dreptul să rezilieze Contractul dacă: 
a) Achizitorul nu respectă cele indicate în articolul 2A "Dreptul de acces pe Şantier"; 
b) o suspendare prelungită condiţionează îndeplinirea Contractului şi a Lucrărilor conform 
articolului 8H "Suspendare Prelungită".  
c) Achizitorul dă faliment sau devine insolvabil, intră în lichidare. 
15A.2 În oricare din împrejurările menţionate, Antreprenorul va putea rezilia Contractul în 30 
(treizeci) de zile după transmiterea notificării către Achizitor. 
15A.3 Prin exceptie de la prevederile art.15 A1 Antreprenorul nu va avea dreptul sa rezilieze 
Contractul daca suspendarea prelungita este cauzata de nerespectarea obligatiilor sale derivate 
din Contract sau de suspendarea Contractului de Finantare. 
15A.4 Opţiunea Antreprenorului de a desface Contractul nu aduce atingere nici unui alt drept al 
Antreprenorului stabilit prin Contract.  
 
15B   Încetarea executării Lucrărilor şi retragerea utilajelor Antreprenorului 
După ce notificarea de reziliere a Contractului, conform articolului 15 A "Rezilierea Contractului 
de către Antreprenor" şi articolului 18E "Rezilierea facultativă a Contractului, lichidare şi plăţi" a 
intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine: 
a) va înceta toate activităţile, cu excepţia celor descrise de Reprezentantul Achizitorului 
pentru a proteja proprietatea şi siguranţa Lucrărilor; 
b) va preda Echipamentele, materialele şi alte Lucrări pentru a căror executare Antreprenorul 
a fost plătit, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data intrării în vigoare a notificării 
menţionate; 
c) va scoate toate celelalte bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare siguranţei, şi va 
părăsi Şantierul în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la intrarea în vigoare a notificării. 
 
15C Plata după rezilierea contractului de către Antreprenor 
După ce notificarea de reziliere a Contractului, în sensul prevederilor articolului 15 A "Rezilierea 
Contractului de catre Antreprenor" a intrat în vigoare, Achizitorul: 
a) dupa verificarea si preluarea lucrarilor executate, va restitui Antreprenorului Garanţia de 
Bună Executie retinand insa pana la acceptarea Receptiei Finale a Lucrarilor valoarea Garantiei 
de Buna Executie corespunzatoare lucrarilor executate si in mod proportional; 
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b) va plăti Antreprenorului sumele rezultate conform dispoziţiilor articolului 18E "Rezilierea 
facultativă a Contractului, lichidare şi plăţi" şi a articolului 14C "Estimarea lucrărilor la data 
Rezilierii contractului". 
 
 
16    RISCURI ŞI RĂSPUNDERI 
 
16A   Despăgubiri 
16A1 Antreprenorul va despăgubi pe Achizitor şi va garanta si exonera de raspundere  
Personalul Achizitorului impotriva oricarei reclamaţii, pagube, pierderi sau cheltuială rezultate 
ale unor: 
a) răniri fizice, boli sau deces al oricărei persoane ca urmare a oricărei acţiuni inerente sau 
rezultante din Contract, cu excepţia cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionale sau încălcări ale 
Contractului de către Personalul Achizitorului aflate in legatura directa de cauzalitate; 
b) pagube, incalcari, tulburari sau pierderi de proprietăţi imobiliare sau mobiliare (chiar şi 
diferite de Lucrările în execuţie) în masura în care asemenea pagube sau pierderi: 
- au loc ca urmare a activităţii de executare, finalizare a Lucrărilor şi de remediere a 
defectelor; 
- sunt cauzate de neglijenţa, acte intenţionate sau încălcări ale Contractului de către 
Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau alte persoane angajate în mod direct sau indirect de 
către Antreprenor. 
 
16B   Răspunderea Antreprenorului pentru Lucrări 
16B.1. Antreprenorul va fi pe deplin răspunzător, fără nici o obiecţie, de întreţinerea şi  paza 
Lucrărilor de la Începutul Lucrărilor până la intocmirea Procesului Verbal de Receptie la 
Terminarea Lucrărilor, dată la care răspunderea pentru întreţinerea şi paza Lucrărilor va fi 
transmisă la Achizitor. Atunci când Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor se 
eliberează fără obiecţii pentru Sectoare sau părţi ale Lucrărilor răspunderea pentru întreţinerea şi 
grija Sectoarelor sau părţilor din Lucrări va fi transmisă Achizitorului.   
16B.2. Când răspunderea este transmisă Achizitorului, Antreprenorul continuă să-şi asume 
răspunderea pentru întreţinerea şi paza oricărei lucrări neexecutate sau încă neterminate la data 
stabilită în Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor. 
16B.3. Dacă se înregistrează pierderi sau daune la Lucrări în timpul perioadei în care 
Antreprenorul este răspunzător pentru ele, Antreprenorul va remedia pagubele şi defectele prin 
grija şi pe cheltuiala proprie astfel încât Lucrările să fie conforme cu dispoziţiile Contractului. 
16B.4. Antreprenorul va fi răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă cauzată de acţiunile sale 
şi după e intocmirea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va fi 
răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă cauzată după  intocmirea Procesului Verbal de 
Receptie la Terminarea Lucrărilor şi care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care 
răspunderea este imputabilă Antreprenorului. 
 
16C   Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială 
16C.1. Antreprenorul va despăgubi Achizitorul impotriva oricaror reclamaţii şi acţiuni în justiţie 
precum si pentru orice taxe si cheltuieli de orice natura aferente şi se obligă încă de pe acum să 
nu-l considere răspunzător de nici o pretentie din partea unui terţ născută sau apărută cu privire la 
o incalcare din partea Antreprenorului a oricărui drept de proprietate intelectuală sau industriala 
referitoare la fabricarea, construirea şi executarea Lucrărilor şi a fiecărei părţi a acestora, precum 
şi referitoare la utilizarea Utilajelor Antreprenorului. 



49/54 

16C.2. Prin "incalcare" se înţelege o nerespectare a unui drept de proprietate sau folosinta asupra 
unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mărci 
înregistrate, denumire comercială, secret comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală 
sau industrială referitoare la Lucrări. 
16C.3. Atunci când Achizitorul va primi o reclamatie sau va fi actionat in justitie pentru o 
situatie prevazuta de art.16C.1., Antreprenorul va putea (pe cheltuiala sa) să organizeze negocieri 
în scopul concilierii revendicării sau rezolvării litigiului sau arbitrajul rezultat. 
  
16D   Limitarea Răspunderii 
Nici o parte nu va fi răspunzătoare în raport cu cealaltă pentru incapacitatea de a folosi Lucrările, 
pentru pierderea de profit, pentru pierderea unui contract, pierderea indirectă sau paguba ce o 
poate suporta cealaltă Parte cu privire la contract, cu excepţia celor stabilite în articolul 15C 
"Plata după rezilierea contractului de catre Antreprenor" şi în articolul 16A "Despăgubiri".  
Prezentul articol nu limitează răspunderea în caz de fraude, culpa intentionata, eroare 
premeditată sau comportament necorespunzător a Părţii vinovate. 
Achizitorul va fi exonerat de orice responsabilitate in cazul in care Contratul va fi suspendat sau 
va inceta ca urmare a suspendarii Contratului de Finantare sa ca urmare a retragerii Finantarii. 
In cazul in care Contractul va fi suspendat sau va inceta, datorita suspendarii Contractului de 
Finantare sau datorita retragerii Finantarii ca urmare indirecta a nerespectarii Contractului de 
catre Antreprenor, acesta va raspunde pentru toate daunele cauzate Achizitorului, inclusiv cele 
decurgand din nerespectarea Contractului de Finantare.  
 
17    ASIGURĂRI 
 
17A    Cerinţe generale 
17A.1. Prin "Parte asiguratoare" se înţelege Partea obligată să încheie şi să menţină valabile 
asigurările stipulate conform Contractului. Partea asiguratoare va prezenta întotdeauna celeilalte 
părți copia polițelor încheiate, inclusiv orice anexa, chitanță liberatoare și/sau alt document în 
legătură cu acestea. 
17A.2. Când Antreprenorul este Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi încheiată cu 
principale societăţi de asigurare internaționale acceptate în prealabil in scris de Achizitor. Atunci 
când prin denumirea de Asigurat sunt destinați în poliță mai mulți subiecți, fiecare dintre aceștia, 
în scopul garanției, este considerat că a încheiat o asigurare separată.  
17A.3. Fiecare Parte va respecta condiţiile stabilite în fiecare poliţă de asigurare. Partea 
asiguratoare va informa Societatea de Asigurare cu privire la orice variantă/modificare de 
executare a Lucrărilor şi va menţine asigurarea conform dispoziţiilor din Contract. 
17A.4. Nici una dintre Părţi nu va modifica termenii asigurării fără acordul prealabil scris al 
celeilalte Părţi. 
17A.5. Atunci când Partea asiguratoare nu reuşeşte să încheie sau să menţină în vigoare una 
dintre asigurările prevăzute în Contract sau nu aduce dovezi satisfăcătoare cu privire la 
efectuarea încheierii, cealaltă Parte va putea să încheie (la alegerea sa şi fără încălcarea nici unui 
drept) o altă asigurare care să acopere riscurile necesare, pe cheltuiala Părţii care avea obligaţia 
de încheiere a asigurării. 
17A.6. Obligaţiile, datoriile şi răspunderile Antreprenorului, în sensul prevederilor din contract, 
nu sunt limitate de cele definite în prezentul articol. 
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17B       Polița privind toate riscurile construcției (polița CAR) 
Polița CAR - Toate riscurile construcției - va fi încheiată de către Achizitor cu o Societate aleasă 
de acesta. 
Antreprenorul va fi printre cei asigurați în sensul celor prevăzute de poliță și va contribui la plata 
indemnizației primei de asigurare în proporție cu valoarea prezentului contract față de totalul 
garantat. 
Achizitorul va lua toate măsurile pentru a reține această cotă din prima plată pe care o va face 
Antreprenorului. Costul politei nu va putea depasi 2 la mie din Pretul Contractului stabilit de 
art.13A.1.  
 
17B.1 Secțiunea I a politei CAR – impotriva pagubelor aduse bunurilor 
Polita de asigurare CAR – sectiunea I impotriva pagubelor aduse bunurilor se incheie pentru a 
despăgubi Asiguratul pentru daunele materiale și directe care se produc asupra bunurilor 
asigurate și amplasate în locul indicat în polița pentru executarea lucrărilor în timpul perioadei 
acoperită de asigurare, determinate de orice cauză, Achizitorul va asigura în secțiunea I a poliței 
următoarele sume: 
a. Lucrări în construcție, obiect al contractului, pentru valoarea însăși a Contractului; 
b. lucrări și instalații pre-existente, pentru un maxim de cel € 1.000.000,00 (un milion de 
euro);  
c. echipamentele și materialele, pentru cel puțin costul total de substituire/înlocuire inclusiv 
taxe, impozite, vamă, eventuale onorarii profesionale; 
d. costuri pentru demolări, evacuări, îndepărtări. 
17B.2 Secțiunea II a politei CAR  pentru răspunderea civilă 
Polita de asigurare CAR – sectiunea II pentru raspundere civila se incheie pentru a ocroti tot ceea 
ce Asiguratul este ținut să plătească, ca urmare a răspunderii civile conform legii, cu titlu de 
despăgubire (capital, dobânzi și cheltuieli) a daunelor produse în mod involuntar terților, pentru 
moarte, pentru leziuni personale și pentru pagube aduse bunurilor ca urmare a unui fapt 
accidental, legat de construcția lucrărilor, care a avut origine în locul de executare a acestora 
indicat în poliță și verificat în cursul duratei Asigurării. 
Achizitorul va asigura în secțiunea II a poliței o limită de despăgubire unică de cel puțin  
5.000.000,00 € (cincimilioane euro) pentru fiecare eveniment pentru întreaga durată a 
contractului.  
Stipularea de catre Achizitor a prezentei polite nu exonereaza Antreprenorul de orice alta 
obligatie de asigurare a sa prevazuta de lege sau alte clauze din prezentul Contract.  
 
 
17C   Asigurarea utilajelor si echipamentelor 
Antreprenorul va asigura propriile utilaje pentru cel puţin valoarea totală de înlocuit, la care se 
adaugă costul transportului pe şantier si al montajului. Pentru fiecare din utilajele 
Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare în timpul transportului pe şantier şi în timpul 
perioadei în care utilajul este de necesar ca utilaj al Antreprenorului. Polita trebuie sa prevada in 
mod special special ca acopera asigurarea pentru utilizarea masinilor/utilajelor in locurile 
antreprizei.  
Copia poliței, cu dovada plății primei de asigurare, va trebui arătată Achizitorului înainte de 
începerea lucrărilor. Achizitorul va avea dreptul de a monitoriza existența sus-numitei acoperiri, 
pe întreaga durată a șantierului și până la terminarea lucrărilor. 
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Atunci când Antreprenorul nu a luat aceste măsuri, Achizitorul va avea dreptul să se ocupe în 
mod direct, reținând indemnizația corespunzătoare din suma de plată datorată Antreprenorului. 
 
17D   Asigurarea de Răspundere Civilă împotriva vatamarii persoanelor și daunelor 
aduse bunurilor 
17D.1. Antreprenorul se obligă să încheie și să mențină în vigoare pe toată durata lucrărilor 
polița împotriva răspunderii pentru orice pagubă materială, deces sau leziune corporală derivată 
din executarea Contractului de către Antreprenor și a propriilor subantreprenori care pot să 
lezeze orice proprietate fizică sau orice persoană. Poliţa trebuie să fie valabilă cel puţin până la 
data Procesului Verbal de Receptie Finală. 
17D.2. Asemenea asigurare va fi încheiată cu o limită de despăgubire unică de cel puțin € 
2.500.000,00 pentru fiecare eveniment, fără limită a numărului de dezastre. Polita trebuie sa 
prevada in mod special ca acopera asigurarea pentru executarea lucrarilor la locul antreprizei. 
17D.3. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului asigurările precizate în prezentul articol 17D 
trebuie să fie: 
a) încheiate și menținute de către Antreprenor în calitate de Parte asiguratoare arătând 
Achizitorului dovada contractului și a plăților ratelor respective; 
b) extinse pentru a acoperi şi răspunderea pentru toate pierderile şi pagubele aduse 
proprietăţilor Achizitorului care sunt realizate de Antreprenor prin executarea Contractului. 
 
17E   Asigurarea Personalului Antreprenorului și a subantreprenorilor 
17E.1. Antreprenorul va încheia și va menține asigurarea împotriva răspunderii pentru suma la 
care este ținut să plătească (capital, dobânzi și cheltuieli), ca urmare a răspunderii civile pentru 
moarte și leziuni personale suferite de lucrătorii angajați ai săi sau lucrătorii subordonați, cu un 
minim de € 2.500.000,00 pentru eveniment. Polita trebuie sa prevada in mod special ca acopera 
asigurarea pentru executarea lucrarilor la locul antreprizei, in functie de provenienta, de 
nationalitatea sau locul de angajare a personalului asigurat. 
17E.2. Asigurarea va fi valabilă pe întreaga perioadă în care Personalul va participa la executarea 
Lucrărilor. Pentru angajaţii Subanterprenorilor asigurarea va putea fi încheiată de 
subantreprenorii însăşi, dar Antreprenorul va fi oricum răspunzător de îndeplinirea obligaţiei de 
încheiere a asigurării de către Subantreprenor. 
 
 
18    FORŢA MAJORĂ 
 
18A   Definirea forţei majore 
18A.1. Prin "Forţă Majora" se înţelege un eveniment sau o împrejurare excepţională, externă, 
absolut imprevizibilă şi care nu poate fi controlată şi deci, care: 
a) nu poate fi controlată de una dintre Părţi; 
b) nici o Parte nu a putut să o prevadă înainte de semnarea Contractului;  
c) o dată apărută, nu poate fi evitată de una dintre Părţi; 
d) nu poate fi impusă de una dintre Părţi celeilalte Părţi şi nu este consecinţa unui fapt pus în 
aplicare de una dintre Părţi. 
18A.2. Forţa Majoră poate cuprinde şi: 
a) război, invaziuni, rebeliuni, terorism, revoluţii, insurecţii, lovituri de stat sau război civil 
etc.; 
b) revolte, dezordine publică; 
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c) descoperirea de muniţii de război, materiale explozive, iradieri şi poluări cu substanţe 
radioactive, cu excepţia cazului în care utilizarea munitiei, explosivilor, substantelor radioactive 
sa iradierea poate fi pusa pe seama Antreprenorului; 
d) dezastre şi catastrofe naturale cum sunt cutremure, furtuni, aluviuni, uragane etc. 
 
18B   Notificarea Forţei Majore 
18B.1. Atunci când o parte este sau se consideră a fi împiedicată în îndeplinirea obligaţiilor sale 
contractuale de o cauză de Forţă Majoră, va informa cealaltă Parte asupra evenimentelor sau 
împrejurărilor care constituie Forţa Majoră şi va preciza obligaţiile pe care le consideră a fi 
împiedicată să le îndeplinească. Notificarea va fi transmisă în cel mult 2 (două) zile de la apariţia 
împrejurărilor care constituie Forţă Majoră. 
18B.2. Forţa Majoră va fi constatată de autorităţile competente, iar Partea care a transmis 
notificarea va fi exonerată de îndeplinirea obligaţiilor pe care Forţa Majoră le împiedică, pe 
întreaga perioadă de existenţă a cauzei de forţă majoră. 
 
18C   Obligaţia de a Reduce Întârzierile la Minim 
Fiecare Parte va face tot ceea ce este posibil pentru a reduce la minim întârzierea cauzată de 
Forţa Majoră. 
Când o Parte încetează de a fi afectată de Forţa Majoră, va transmite celeilalte Părţi o notificare. 
 
18D   Forţa majora şi subantreprenorii 
Atunci când un Subantreprenor are dreptul, conform prevederilor contractului său sau a unui 
acord referitor la Lucrări, să invoce forţa majoră în termeni mai largi decât cei prevăzuţi de 
articolul 18 "Forţa Majoră", împrejurările de forţă majoră mai extinse nu pot constitui motiv al 
neîndelinirii obligaţiilor de către Antreprenor, care nu va putea să fie exonerat de răspundere şi 
de obligaţia de a respecta cele ce îi revin prin aplicarea Contractului. 
 
18E   Rezilierea facultativă a Contractului, lichidare şi plăţi 
Atunci când executarea unei părţi importante din Lucrările în curs este împiedicată pentru o 
perioadă continuă de 90 (nouăzeci) de zile pe motive de Forţă Majoră pentru care a fost 
transmisă o notificare conform articolului 18B "Notificarea Forţei Majore" sau a fost împiedicată 
pe diferite perioade care însumează în ansamblu mai mult de 150 (osutăcincizeci) de zile, tot din 
cauza aceleiaşi Forţe Majore pentru care a fost transmisă notificarea conform articolului 18B 
"Notificarea Forţei Majore", oricare dintre Părţi va putea transmite o altă notificare în legătură cu 
rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea contractului va produce efecte la 7 (șapte) zile 
după primirea notificării de reziliere, iar Antreprenorul va acţiona în baza articolului 15B 
"Încetarea executării Lucrărilor şi retragerea utilajelor Antreprenorului".  
După o astfel de desfacere a contractului Achizitorul va determina valoarea Lucrărilor execuate 
şi va lua măsura achitării lor prin aplicarea articolului 14C "Estimarea lucrărilor la data rezilierii 
contractului".  
 
18F Imposibilitatea de Îndeplinire a Contractului prin efectul Legii 
În aplicarea prezentului articol, atunci când apar împrejurări care nu pot fi controlate de Părţi (nu 
numai de Forţă Majoră), care fac imposibilă sau ilegală, pentru una sau ambele părţi, îndeplinirea 
obligaţiilor din contract sau care, conform legiilor care guvernează Contractul dau Părţilor 
dreptul de a fi exonerate de îndeplinirea ulterioară a Contractului, după o notificare transmisă 
către cealaltă Parte:  
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a) părţile vor fi exonerate de îndeplinirea ulterioară a Contractului, fără a aduce atingere 
drepturilor celeilalte părţi referitoare la orice încălcare anterioară a Contractului; 
b) valoarea plătită de Achizitor Antreprenorului va fi determinată în baza articolului 14C 
"Estimarea lucrărilor la data rezilierii contractului". 
 
 
19    EXCEPŢII ŞI CONTROVERSE 
 
19A    Excepţii ale Antreprenorului 
19A.1. Atunci când Antreprenorul consideră că are dreptul la o Prelungire a duratei de executare 
şi/sau plăţi suplimentare, Antreprenorul va transmite Achizitorului o notificare care să descrie 
evenimentele sau împrejurările care au determinat apariţia excepţiei. Notificarea va fi transmisă 
cât mai repede posibil şi în orice caz nu mai târziu de 14 (patrusprezece) zile din momentul în 
care Antreprenorul a constatat sau a putut să constate apariţia evenimentelor sau împrejurărilor 
care au provocat excepţia. 
19A.2. Atunci când Antreprenorul nu reuşeşte să transmită notificarea în 14 (patrusprezece) zile, 
durata de executare a Lucrărilor nu va fi prelungită pentru nici un motiv, iar Antreprenorul nu va 
avea dreptul la nici o plată suplimentară; Achizitorul va fi exonerat de orice răspundere 
referitoare la orice excepţie înaintată peste termenul peremptoriu de 14 (patrusprezece) zile.  
Numai pentru excepţiile înaintate în termenul peremptoriu de 14 (patrusprezece) zile se vor putea 
aplica clauzele care urmează. 
19A.3. Antreprenorul va înainta notificarea şi va furniza toate documentele justificative cu 
privire la excepţie, precizând evenimentele sau împrejurările relevante. 
19A.4. Antreprenorul va păstra pe Şantier documentele necesare dovedirii motivelor excepţiei. 
După primirea notificării Reprezentantul Achizitorului va putea cere Antreprenorului să 
actualizeze în mod continuu desfăşurarea situaţiilor legate de excepţia ridicată, fără ca un 
asemenea fapt să aibă semnificaţia de acceptare a excepţiei şi/sau răspunderii Achizitorului.  
Antreprenorul va permite Reprezentantului Achizitorului să verifice întreaga documentaţie şi îi 
va transmite o copie.  
19A.5. In termen de 15 (cincisprezece) zile după trimiterea Notificării sau într-un interval propus 
de Antreprenor şi aprobat de Achizitor, Antreprenorul va trimite Achizitorului o pretenţie 
aprofundată care să  conţină toate detaliile referitoare la motivul excepţiei şi la propunerea de 
Prelungire a duratei de executare şi/sau cererea de costuri suplimentare.  Atunci când 
evenimentul sau împrejurarea care au determinat excepţia, produc efect în mod continuat: 
a) pretenţia detaliată va fi considerată provizorie; 
b) Antreprenorul va trimite lunar alte pretenţii provizorii, care detaliază întârzierile 
acumulate şi/sau costurile suplimentare susţinute, împreună cu detaliile cerute de Reprezentantul 
Achizitorului; 
c) Antreprenorul va trimite excepţia finală în 28 (douăzeci și opt) de zile de la expirarea 
perioadei în care se înregistrează efectele ca urmare a evenimentului sau împrejurării apărute, sau 
într-un interval de timp propus de Antreprenor şi aprobat de Achizitor. 
19A.6. În 90 (nouăzeci) de zile de la primirea unei excepţii sau a detaliilor suplimentare care 
motivează o excepţie anterioară, Achizitorul va trebui să aprobe sau să respingă excepţia, cu 
motivare. Fiecare Aviz de Plată va include valorile excepţiilor care au fost aprobate.  
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19B    Controverse 
19B.1. Interpretarea clauzelor contractului, litigiile, dezacordurile, estimările şi orice altă 
controversă asupra executării Contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă, prin conciliere 
directă, în conformitate cu prevederile art. 720 1 din Codul de procedură civilă Român. 
19B.2. În cazul în care din tentativa de conciliere pe cale amiabilă nu rezultă nici un acord între 
părţi, partea nemulţumită va putea să se adreseze instanţei competente . 
19B.3. Obligaţiile Părţilor nu vor putea fi modificate din cauza desfăşurării unui proces în timpul 
executării Lucrărilor.  
 
 
20    DIVERSE 
 
20.A. În cazul în care oricare dintre clauzele Contractului este considerată într-o măsură oarecare 
ca fiind nulă, ilegală sau inaplicabilă, clauza va fi lipsită de efecte, fără a fi nevoie de alte 
proceduri care în orice mod ar putea afecta valabilitatea Contractului. În acest caz Părţile vor 
adopta procedurile necesare pentru a introduce în Contract o nouă clauză pe cât posibil 
asemănătoare din punct de vedere al conţinutului, semnificatelor şi valorilor economice şi 
financiare cu cea declarată nula, ilegală sau inaplicabilă.Lipsa exercitării sau lipsa aplicării de 
către una dintre Părţi a oricărui drept rezultat din Contract nu poate fi înţeleasă ca renunţare la 
exerciţiul şi pretinderea dreptului însuşi şi nu va putea de aceea să fie utilizat de cealaltă parte ca 
motiv pentru interzicerea exercitării dreptului în orice alt moment. 
20.B. Contractul intră în vigoare şi produce efectele sale din ziua semnării de către ambele Părți. 
20.C. Contractul reprezintă voinţa liberă a Părţilor prin semnarea de catre acestea recunosc ca 
aproba si isi dau acordul cu privire la toate articolele, asupra naturii juridice şi a obligaţiilor 
asumate. 
20.D. Modificarea contractului se va face numai prin act adițional scris și semnat de Părțile 
contractante. Pe contract va fi indicat numărul și data actului adițional semnat, precum și 
numărul de pagini ale acestuia. 
 
De aceea Părţile au semnat Contractul, la _____________________ în două exemplare, ce au 
valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, în data de ____________. 
 

Achizitorul                            Antreprenorul 
 
 


