45 | Pagina

VOLUMUL 2.A. – CERINŢELE ANGAJATORULUI

CUPRINS

4I.
INFORMAŢII GENERALE


4I.1
DESCRIERE GENERALA


4I.2
DENUMIREA INVESTITIEI


4I.3
AUTORITATEA CONTRACTANTA


4I.4
ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE


5I.5
CRITERII DE SELECTIE


5I.6
DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI


5I.7
FURNIZAREA INFORMATIILOR


5I.8
DOCUMENTE DE REFERINTA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE SI EXECUTIE


5I.9
LEGISLATIE APLICABILA


6I.10
MODUL DE PREZENTARE OFERTEI


6I.10.1
PROPUNEREA TEHNICA


7I.10.2
PROPUNEREA FINANCIARA


9II.
PREZENTAREA INVESTITIEI


10II.1
LOT 1


10II.1.1
STRADA POSTEI


10Situatia existenta


10Situatia proiectata


12II.1.2
STRADA STAVROPOLEOS


12Situatia existenta


12Situatia proiectata


13II.2
LOT 2


13II.2.1
STRADA COVACI


13Situatia existenta


13Situatia proiectata


14II.2.2
STRADA GABROVENI


14Situatia existenta


14Situatia proiectata


15II.2.3
PASAJUL FRANCEZ


15Situatia existenta


15Situatia proiectata


16II.2.4
STRADA SELARI


16Situatia existenta


16Situatia proiectata


17II.2.5
STRADA SOARELUI


17Situatia existenta


17Situatia proiectata


18II.3
LOT 3


18II.3.1
STRADA CALDARARI


18Situatia existenta


18Situatia proiectata


19II.3.2
STRADA SEPCARI


19Situatia existenta


19Situatia proiectata


20II.3.3
PIATA SFANTUL ANTON


20Situatia existenta


20Situatia proiectata


21III.
OBIECTUL CONTRACTULUI


21III.1
SERVICII DE PROIECTARE


33III.2
. EXECUTIA LUCRARI


42IV.
CERINTE SPECIALE


42IV.1
MODUL DE PREZENTARE A SITUATIILOR DE PLATA


42IV.2
CONDITII CONTRACTUALE


42IV.3
ATRIBUTII ALE PARTILOR


42IV.3.1
Atributiile AUTORITATII CONTRACTANTE


42IV.3.2
Atribuitii ale PRESTATORULUI


44IV.3.3
Limitari ale atributiilor PRESTATORULUI


45IV.4
ALTE MENTIUNI




I. INFORMAŢII GENERALE
I.1 DESCRIERE GENERALA

Autoritatea Contractanta urmareste prin prezenta investitie sa acopere reabilitarea tuturor străzilor în cadrul Zonei Pilot A din Centrul Istoric al Bucureştiului, care se regaseste incadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I. C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independentei si Strada Lipscani.

Ca regula generala, lucrarile de executie e vor realiza astfel încât să producă un nivel minim de perturbare a locuitorilor şi firmelor din zonă.

Volumul 2A – Cerinţele angajatorului face parte integranta din documentatatia pentru atribuirea contractului si constituie ansamblul de cerinte pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine cerintele minime impuse pentru atribuirea contractului.  Oferta ce va cuprinde  caracteristici tehnice sau categorii de servicii sub aceste cerinte va fi respinsa ca oferta necomforma. Autoritatea Contractanta doreste ca viitorul prestator sa furnizeze pe durata contractului informatii privind activitatea desfasurata, la orice solicitare din partea Autoritatea Contractante sau a reprezentantului Autoritatii Contractantante. De asemnea, Prestatorul va trebui sa tina cont de faptul ca nerespectarea instructiunilor Clientului va conduce la aplicarea penalitatilor in situatia in care acestia nu respecta angajamentele privind executia lucrarilor in conformitate cu contractul.
I.2 DENUMIREA INVESTITIEI

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii:,,Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului – zona pilot A încadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I. C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independentei si Strada Lipscani – PACHETUL 2”.

I.3 AUTORITATEA CONTRACTANTA


Primaria Municipiului Bucuresti

I.4 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

Primaria Municipiului Bucuresti


I.5 CRITERII DE SELECTIE

Primaria Municipiului Bucuresti va angaja prin procedura licitatie deschisa  un Prestator capabil sa asigure servicii de proiectare si executie lucrari pentru investitia inscrisa la punctul I.2.

I.6 DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI


Durata de realizare a investitiei este de ...... luni calendaristice, inclusiv serviciile de proiectare.

Garantia de buna executie este de ....... luni de la data semnarii Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni.

I.7 FURNIZAREA INFORMATIILOR
Autoritatea contractanta va pune la dispozitia ofertantului castigator toate documentele detinute in format fizic si format electronic, acolo unde este cazul. 
Autoritatea Contractanta va furniza Ofertantului toate informatiile care sunt sau pot fi relevante pentru indeplinirea serviciilor si lucrarilor solicitate. Toate aceste informatii si rapoarte rezultate ca urmare a folosirii informatiilor nu vor putea fi utilizate de ofertant pentru orice alte scopuri, fara aprobarea scrisa, prealabila a Autoritatii Contractante.
I.8 DOCUMENTE DE REFERINTA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE SI EXECUTIE

STANDARDE SI NORME TEHNICE

Executantul se va conforma standardelor în vigoare:

1. standarde naţionale care adoptă standarde europene;

2. omologări tehnice europene;

3. standarde internaţionale;

4. alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene;

5. alte standarde, omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul şi execuţia lucrărilor.

I.9 LEGISLATIE APLICABILA

Legea romana. 

I.10 MODUL DE PREZENTARE OFERTEI

I.10.1 PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnica va fi structurata pe doua etape: 
· Pentru serviciile de proiectare, si 
· Pentru lucrarile ce trebuie executate.

Pentru ca oferta sa fie considerata acceptabila, Ofertantul va prezenta:

a)
Modul de abordare in executia lucrarilor, astfel:

-
Prezentarea tuturor etapelor definitorii in realizarea obiectivului contractului;

-
Descrierea solutiei tehnice adoptate pentru fiecare obiectiv in parte;

-
Prezentarea metodelor de lucru pentru fiecare dintre obiectele/categoriile de lucrari corelate cu solutia tehnica adoptata.

b)
Organizare / Program de Lucru, astfel:

-
Descrierea activitatilor majore identificate in executarea contractului, ordinea derularii si durata in care Ofertantul isi propune sa le desfasoare. Corelare cu celelalte aspecte relevante identificate. Graficul de executie a lucrarilor defalcat pe activitatile specifice indentificate;

-
Alocarea Resurselor Financiare pentru fiecare activitate identificata in parte. Corelare cu descrierea activitatilor de la punctul anterior;

-
Alocarea Resurselor Umane implicate in derularea fiecarei activitati, cu detalierea sarcinilor fiecarui membru al personalului implicat in fiecare etapa de executie a lucrarilor. Corelare cu graficul de executie.

-
Alocarea Resurselor materiale necesare derularii fiecarei activitati in parte (echipamente, utilaje etc.). Corelare cu graficul de executie.

-
Modul de organizare a echipei implicate in indeplinirea obiectivelor contractului precum si modul de organizare in cadrul parteneriatului creat in vederea executarii contractului (daca este cazul).

c)
Planul calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii contractului, astfel:

-
Descrierea sistemului calitatii aplicat la toate activitatile din executarea contractului, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii si aplicabilitatea lor in cadrul indeplinirii obiectului contractului;

-
Planul de control al calităţii, verificării şi încercării aplicat la obiectul contractului.

d)
Metode de lucru specifice propuse pentru executarea lucrarilor sub trafic, astfel:

-
Managementul traficului intocmit pentru executarea lucrarii si siguranta circulatei;

-
Securitatea muncii pe perioada executiei;

-
Stabilitatea lucrarilor.

e)
Esalonarea calendaristica a lucrarilor de executie, cu evidentierea DRUMULUI CRITIC si a masurilor pe care Executantul le intreprinde in vederea incadrarii in termenul de executie solicitat de catre Autoritatea Contractanta. De asemnea, Antreprenorul va completa graficul de executie propus, prin prezentarea histogramelor de resurse (forta de munca, utilaje, transport, materiale, etc) necesare finalizarii lucrarilor in perioada contractata. Graficul de executie propus de catre Antreprenor, va prezenta termenele intermediare prin care va fi reflectata finalizarea succesiva a strazilor;

I.10.2 PROPUNEREA FINANCIARA

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. 

Ofertantul va prezenta propunerea financiara cuprinzand totate serviciile si lucrarile necesare a fi executate in vederea finalizarii obiectivului inclusiv plata taxelor aferente obtinerii de avizelor/acordurilor si autorizatiilor (fara contravaloarea asigurarii verificarii proiectelor de catre verificatori atestati MLPTL. Aceasta sarcina va fi asigurata de catre Primaria Municipilui Bucureti prin Consultant – Reprezentantul Beneficiarului). Ofertantul are deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative prevazute in Caietele de Sarcini si in alte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor. 

Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de contractant pe baza propriilor sale consumuri de resurse, precum si pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de la furnizori.  Ofertantul va prezenta propunerea financiara pe baza documentatiei tehnice faza SF si, acolo unde este cazul, PT pusa la dispozitie de catre beneficiar.

Articolele de lucrari comasate atasate la prezenta documentatie, sunt pur informative. Prestatorii au obligatia de a transmite o propunere financiara pe baza evaluarii lor luand in considerare orice omisiune. Decontarea lunara a lucrarilor executate se va face pe baza articolelor de lucrari si listelor de cantitati transmise la faza de oferta. Nu este permisa modificarea, in plus, ulterioara a listelor de cantitati, chiar daca acesta este justificabila la elaborarea Proiectului Tehnic.
*NOTA:  pentru lucrarile care se doresc a fi achizitionate de catre Primaria Municipiului Bucuresti in calitate de autoritate contracta se va pune la dispozitie piatra cubica recuperata pentru toate strazile inluse in cele trei loturi care fac obiectul prezentei procedurii de atribuire. 
Pentru strazile mentionte mai sus ofertantii vor include in oferta lor financiara doar costurile aferente transportului si manoperei NU SI AFERENTE PROCURARII MATERIALULUI (piatra cubica) intrucat acesta va fi pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta.  

II. PREZENTAREA INVESTITIEI

Municipiul Bucuresti constituie un punct de legatura intre Uniunea Europeana si restul tarii, fiind un factor de dezvoltare economica a intregii tari. Acest proiect acoperă reabilitarea străzilor în cadrul Zonei Pilot a Centrului Istoric din Bucureşti.
Zona istorica a Bucurestiului prezinta un considerabil interes arheologic pentru ministerele, istoricii si oamenii de cultura din Romania. Istorici, arheologi, cadre universitare si studenti autohtoni vor asista la sapaturi, urmand sa analizeze si sa catalogheze vestigii importante.
Ca principiu suprem, proiectul va fi pus in aplicare astfel încât să producă un nivel minim de perturbare a locuitorilor şi firmelor din zonă.
Lucrările se vor desfăşura stradă cu stradă. Pentru asigurarea accesului riveranilor in perioada de executie, Constructorul va lua in considerare faptul ca exista posibilitatea ca lucrarile de executie sa se desfasoare pe o jumatate de strada / pe un sens de circulatie. Pentru a exista certitudinea incadrii in termenul de executie, Contractorul va avea in vedere inceperea simultana a executiei pe maxim 2 strazi, in afara de cazul in care exista circumstante speciale care sa justifice deschiderea mai multor puncte de lucru. Accesul riveranilor / pietonilor va fi permis pe toata perioada de executie, indifferent de statiul in care se afla executia lucrarilor. 
Toate lucrarile de utilitati pentru strazile ce compun acest pachet de strazi vor fi executate prin grija Primariei Municipiului Bucuresti. Inceperea executiei lucrarilor ce se acizitioneaza prin prezenta licitatie, va fi demarata numai depa primirea, in scris, a ordinului de inceper,e din partea Autoritatii Contractante sau a Reprezentantului Autoritatea Contractantaului. 
Pachet II este format din 3 loturi si anume:

	LOT 1
	Strada  Postei 

	
	Strada  Stavropoleos 

	LOT 2
	Strada  Covaci

	
	Strada  Gabroveni 

	
	Pasaj Francez 

	
	Strada  Selari

	
	Strada  Soarelui

	LOT 3
	Strada  Caldarari 

	
	Strada  Sepcari 

	
	Piata Sf. Anton


II.1  LOT 1

II.1.1 STRADA POSTEI

Situatia existenta

In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Postei au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe strada Postei au fost realizate in proportie de 0%.
Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului de pe strada Postei trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin: pavele noi 8 cm grosime, blocate cu mortar sau nisip, pe partea carosabila a strazii. Pe zona trotuarelor lucrarile ce urmeaza a fi executate cuprind: decopertare materialului din structura existenta care este neconforma, pregatire si compactare zonei, strat de sub-baza de 10 cm, strat de fundatie 15 cm, pavele din piatra naturala pe un strat din mortar sau nisip. In intampinarea solutiei de a preveni eventuale fisuri este necesar a se prevedea un strat de geocompozit peste placa de beton.

· Structura existent intre Str. Sf. Dumitru si Str. Stravopoleos este : pavaj din piatra cubica pe partea carosabila si asfalt degradat pe zona trotuarelor. Acestea necesita a fi decopertate si inlocuite cu o structura rutiera bine dimensionata. Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin:  partea carosabila – decopertare pavajului existent si a meterialului din structura existenta care este neconforma si inlocuirea acestora prin: pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat din geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. Pe zona trotuarelor : decopertarea asfaltului degradat si a materialului din structura existenta, pregatire si compactarea zonei, strat de sub-baza de 10 cm, strat de fundatie 15 cm,  pavele din piatra naturala pe un strat din mortar sau nisip asezat pe folie polietilena.

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· Intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.

II.1.2 STRADA STAVROPOLEOS

Situatia existenta

In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Postei au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe strada Postei au fost realizate in proportie de 0%.
Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului de pe strada Stavropoleos trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin:  partea carosabila – decopertarea pavajului existent si a meterialului din structura existenta care este neconforma si inlocuirea acestora cu: pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat de geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. Pe zona trotuarelor: pregatire si compactarea zonei, strat de sub-baza de 10 cm, strat de fundatie 15 cm,  pavele din piatra naturala pe un strat din mortar sau nisip asezat pe folie polietilena.

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· Intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.

II.2  LOT 2

II.2.1 STRADA COVACI

Situatia existenta

Nu  au fost abordate lucrarile de reabilitare a drumurilor si nu e exista nici proiecte tehnice de executie a aceastor lucrari. Pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Covaci au fost efectuate probe prelevate din teren. In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Covaci au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe strada Covaci au fost realizate in proportie de 0%.
Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului de pe strada Covaci trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin: decopertarea pavajului existent si a materialului din structura existenta care este neconforma, si inlocuirea acestora atat pe partea carosabila cat si pe trotuare: parte carosabila - pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat de geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. 

· Pe zona trotuarelor : pregatire si compactarea zonei, strat de sub-baza de 10 cm, strat de fundatie 15 cm,  pavele din piatra naturala pe un strat din mortar sau nisip asezat pe folie polietilena.

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· Intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.

II.2.2 STRADA GABROVENI 

Situatia existenta

Nu  au fost abordate lucrarile de reabilitare a drumurilor si nu e exista nici proiecte tehnice de executie a aceastor lucrari. Pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Gabroveni au fost efectuate probe prelevate din teren. In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Gabroveni au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe strada Gabroveni au fost realizate in proportie de 0%.

Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului de pe strada Gabroveni trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin: decopertare material din structura existenta care este neconforma, si inlocuirea acestuia cu parte carosabila realizata prin : pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat de geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. 

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· Intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.

II.2.3 PASAJUL FRANCEZ 

Situatia existenta

In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Pasajul Francez au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe strada Pasajul Francez  au fost realizate in proportie de 0%.

Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului de pe strada Pasajul Francez trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin: decopertare material din structura existenta care este neconforma, si inlocuirea acestuia cu parte carosabila realizata prin:- pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat de geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. 

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· Intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.

II.2.4 STRADA SELARI 

Situatia existenta

Nu  au fost abordate lucrarile de reabilitare a drumurilor si nu e exista nici proiecte tehnice de executie a aceastor lucrari. Pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Selari au fost efectuate probe prelevate din teren. In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Selari au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe strada Selari au fost realizate in proportie de 0%.

Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului de pe strada Selari trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin: decopertarea pavajului existent si a materialului din structura existenta care este neconforma, si inlocuirea acestora atat pe partea carosabila cat si pe trotuare: parte carosabila - pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat de geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. 

· Pe zona trotuarelor : pregatire si compactarea zonei, strat de sub-baza de 10 cm, strat de fundatie 15 cm,  pavele din piatra naturala pe un strat din mortar sau nisip asezat pe folie polietilena.

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· Intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.
II.2.5 STRADA SOARELUI

Situatia existenta

In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Caldarari au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe strada Caldarari au fost realizate in proportie de 0%.

Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului de pe strada Soarelui trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin: decopertarea pavajului existent si a materialului din structura existenta care este neconforma, si inlocuirea acestora atat pe partea carosabila cat si pe trotuare: parte carosabila - pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat de geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. 

· Pe zona trotuarelor : pregatire si compactarea zonei, strat de sub-baza de 10 cm, strat de fundatie 15 cm,  pavele din piatra naturala pe un strat din mortar sau nisip asezat pe folie polietilena.

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· Intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.

II.3  LOT 3

II.3.1 STRADA CALDARARI

Situatia existenta

In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Caldarari au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe strada Caldarari au fost realizate in proportie de 0%.

Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului de pe strada Caldarari trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin: decopertarea pavajului si asfaltului existent, inclusiv materialul din structura existent care este neconforma, si inlocuirea acestora atat pe partea carosabila cat si pe trotuare: parte carosabila - pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat de geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. 

· Pe zona trotuarelor : pregatire si compactarea zonei, strat de sub-baza de 10 cm, strat de fundatie 15 cm,  pavele din piatra naturala pe un strat din mortar sau nisip asezat pe folie polietilena.

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.

II.3.2 STRADA SEPCARI

Situatia existenta

Nu  au fost abordate lucrarile de reabilitare a drumurilor si nu e exista nici proiecte tehnice de executie a aceastor lucrari. Pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Sepcari au fost efectuate probe prelevate din teren. In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea strazii Sepcari au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe strada Sepcari au fost realizate in proportie de 0%.

Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului de pe strada Sepcari trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin: decopertarea pavajului si asfaltului existent si a materialului din structura existenta care este neconforma, si inlocuirea acestora : parte carosabila - pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat de geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. 

· Pe zona trotuarelor : pregatire si compactarea zonei, strat de sub-baza de 10 cm, strat de fundatie 15 cm,  pavele din piatra naturala pe un strat din mortar sau nisip asezat pe folie polietilena.

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.
II.3.3 PIATA SFANTUL ANTON

Situatia existenta

Nu  au fost abordate lucrarile de reabilitare a drumurilor si nu e exista nici proiecte tehnice de executie a aceastor lucrari. Pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea Piata Sfantul Anton au fost efectuate probe prelevate din teren. In faza de expertizare pentru evaluarea tehnica a lucrarilor ramase de executat pentru reabilitarea reabilitarea Piata Sfantul Anton au fost efectuate probe prelevate din teren. In urma acestora a rezultat ca lucrarile de drumuri de pe reabilitarea Piata Sfantul Anton au fost realizate in proportie de 0%.

Situatia proiectata

Pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului din Piata Sf. Anton trebuiesc executate urmatoarele categorii de lucrari:

· Lucrarile ce urmeaza a se realiza contin: decopertare pavaj si asfalt existent, inclusiv materialul din structura existenta care este neconforma si inlocuirea acestora atat pe partea carosabila cat si pe trotuare: parte carosabila - pregatire si compactare platforma drum, construire strat de sub-baza din 50 cm, strat de fundatie de 15 cm, strat de geotextil, placa de beton de ciment rutier, strat din geogrid, strat de baza din mortar pentru asternerea blocurilor de pavaj, folie polietilena respectiv blocuri de pavaj cu grosimea de 8 cm. 

· Pe zona trotuarelor : pregatire si compactarea zonei, strat de sub-baza de 10 cm, strat de fundatie 15 cm,  pavele din piatra naturala pe un strat din mortar sau nisip asezat pe folie polietilena.

· Prin proiect se va urmari realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal  care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca imbracaminte a unei structurii rutiere similara cu cea a strazilor din imediata vecinatate. 

· Sistemul rutier nou adoptat va avea aceeasi alcatuire cu structura rutiera din carosabil, avand o clasa care sa confere acestuia o rezistenta la inghet dezghet.

· Se vor amenaja accesele pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . Pentru strazile care au retele de  canalizare,  alimentare cu apa sau ale utilitati existente, capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere  se vor aduce la noua cota a imbracamintii rutiere.

· Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor laterale.

· Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.

· Intocmirea proiectelor de executia pentru lucrarile de drumuri;

· Intocmirea cartii tehnice a lucrarilor realizate.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

III.1  SERVICII DE PROIECTARE

In etapa de proiectare, ofertantul castigator va avea ca obligatie respectarea cerintele legate de documentatia de proiectare, documentatia pentru obtinerea avizelor, acordurilor si aprobarilor necesare pentru demararea si derularea executiei.  Documentatia de proiectare ce va fi elaborata pentru obiectivul de investitie: REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA IN CENTRUL ISTORIC AL BUCURESTIULUI – ZONA PILOT A ÎNCADRATA DE CALEA VICTORIEI, BULEVARDUL I. C. BRATIANU, BULEVARDUL SPLAIUL INDEPENDENTEI SI STRADA LIPSCANI – PACHETUL 2 va cuprinde:

1. Documentatie pentru obtinere avize si acorduri
;

2.  Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.) 
;

3.  Proiect tehnic;

4.  Detalii de executie;

5.  Caiete de sarcini;

6.  Documentatie tehnică pentru organizarea executiei lucrărilor (D.T.O.E.);

7.  Documentatie privind obtinerea acordului de mediu;

8. Proiectul pentru Managementul de Trafic;

9.  Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a obiectivului ;

10.  De asemenea, pe perioada executiei si dupa finalizarea completa a unor tipuri de lucrari, Proiectantul va emite o serie de planuri “AS BUILT”.

Observatii:

a) Dimensionarea sistemului rutier tinand seama de:

· grosimea sistemului rutier ;

· determinarea capacitatii portante a sistemului rutier ;

· estimarile traficului pentru urmatorii 15 ani;

· conditiile impuse de O.G. 43 / 1997, privind regimul drumurilor ;

· normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in locatiile urbane, aprobate prin Ordinul MT nr. 49/1998

b) Spatiul urban aferent lucrarilor de reabilitare va fi adaptat la exigente persoanelor cu dizabilitati, in conformitate cu "Normativul elaborat de MLPTL".

c) Se vor reface in totalitate, acolo unde este cazul, trotuarele si  spatiile verzi.

d) Toate documentatiile solicitate intre punctele 1-11 vor respecta prevederile legilor si normativelor tehnice in vigoare.

e) Unitatea de masura pentru toate cantitatile din liste va fi in sistemul metric: ml, mp, mc, buc.

f) Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare privind: 

· Avizul ordonatorului  principal de credite privind necesitatea si oportunitatea  realizarii investitiei;

· Certificatul de Urbanism cu incadrarea privind amplasamentul in planul urbanistic avizat si aprobat conform legii ;

· acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor - studiu de impact

· alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale

g) Proiectantii sunt obligati sa aiba in vedere urmatoarele :

· detalii de racordare in zonele de inceput si sfarsit de proiect (SR 174-1/1997);

· indesire ridicari topo si detalii de executie ;

· reprezentarea pe planurile de circulatie a gurilor de scurgere ;

· detalii de trasare a bordurilor in zonele de curbe;

· accesele proiectate sa fie reprezentate si pe planul de situatie;

h) Se vor avea in vedere (lista nu este exhaustiva):

· Legea nr. 33/1994;

· Legea nr. 10/1995;

· Ordonanta nr. 43/1997 republicata , privind regimul drumurilor;

· Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49 /1998 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane; 

· H.G. nr. 766/1997

· Normativ NE nr. 012-99;

· Alte STAS-uri si normative in vigoare.

IMPORTANT: SE VA TINE CONT DE STRUCTURA PREZENTATA IN HG 28/2008 PENTRU DOCUMENTATIILE ELABORATE.

DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTII (DALI)

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1. Date generale:

a) Denumirea obiectivului de investitii;

b) Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numărul);

c) Titularul investitiei;

d) Autoritatea Contractantaul investitiei;

e) Elaboratorul documentatiei.

2. Descrierea investitiei:

a) Situatia existentă a obiectivului de investitii:

i. starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerintelor esentiale de calitate în Constructii, potrivit legii;

ii. valoarea de inventar a constructiei;

iii. actul doveditor al fortei majore, după caz;

b) Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

i. prezentarea a cel putin două optiuni;

ii.  recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare în cadrul documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii.

3. Date tehnice ale investitiei:

a) descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

b) descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spatiile consolidate/reabilitate/reparate;

c) consumuri de utilităti:

i. necesarul de utilităti rezultate, după caz în situatia executării unor lucrări de modernizare;

ii. estimări privind depăsirea consumurilor initiale de utilităti.

4. Durata de realizare si etapele principale:

a) graficul de realizare a investitiei.

5. Costurile estimative ale investitiei:

a) valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

b) esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

6. Indicatori de apreciere a eficientei economice:

a) analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de interventii fată de valoarea de inventar a constructiei.

7. Sursele de finantare a investitiei:

Sursele de finantare a investitiei se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

8. Estimări privind forta de muncă ocupată prin realizarea investitiei:

a) număr de locuri de muncă create în faza de executie;

b) număr de locuri de muncă create în faza de operare.

9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

a) valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preturi - luna, anul, 1 euro = .... lei), din care:

- constructii-montaj (C+M);

b) esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II;

c) durata de realizare (luni);

d) capacităti (în unităti fizice si valorice);

e) alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia, după caz.

10. Avize si acorduri de principiu:

a) certificatul de urbanism;

b) avize de principiu privind asigurarea utilitătilor (energie termică si electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicatii etc.);

c) acordul de mediu;

d) alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE:

1. plan de amplasare în zonă (1:25000-1:5000);

2. plan general (1:2000-1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectură, rezistentă, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitătilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

NOTĂ:

Cheltuielile de investitii aferente lucrărilor de interventii se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

PROIECT TEHNIC

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE 
1. Date generale: 

a) denumirea obiectivului de investiţii;

b) amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare); 

c) titularul investiţiei; 

d) Autoritatea Contractantaul investiţiei; 

e) elaboratorul proiectului. 

2. Descrierea generală a lucrărilor 

a) În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: 

i. amplasamentul; 

ii. topografia; 

iii. clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

iv. geologia, seismicitatea; 

v. prezentarea proiectului pe specialităţi; 

vi. devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

vii. sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii; 

viii. căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

ix. trasarea lucrărilor; 

x. antemăsurătoarea

b) Memorii tehnice pe specialităţi:

3. CAIETELE DE SARCINI 

Caietele de sarcini reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 

Caietele de sarcini


- se elaborează prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, precizări şi prescripţii complementare planşelor; 


- detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj;


- împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;


- se va elabora pentru fiecare categorie de lucrare;


-stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;


- prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;

4. Listele cu cantităţile de lucrări 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: 

   
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv; 

   
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte; 

   
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări. 

5. Graficul general de realizare a investiţiei publice 

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică si valorica a lucrarilor. 

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE:

a) Planse

a) Lucrari de poduri, pasaje si viaducte

· Planuri de ansamblu;

· Planuri de situatie;

· Planuri dispozitie generala;

· Relevee;

· Profile longitudinale;

· Sectiuni transversale;

· Planuri fundatii;

· Planuri cofraj si armare elemente constructive.

b) Lucrari de drum

· Planuri de ansamblu;

· Planuri de situatie;

· Profile longitudinale;

· Profile transversale curente;

· Profile transversale tip;

· Planuri amenajare intersectii;

· Planuri cu detalii: elemente de asigurare a scurgerii apelor, parapet, racordari cu alte 

· drumuri(strazi), marcare si semnalizare rutiera, etc;

Solutia tehnica proiectata la fazele PT + DE va fi conform documentatiei faza SF si SF revizuit, care are la baza:

· Studiu de trafic;

· Studii topografice;

· Studiu geotehnic.

Se vor accepta solutii tehnice modificatoare la faza PT fata de SF si SF revizuit, numai daca acestea nu modifica valoarea contractului de executie a lucrarilor.

La realizarea proiectului tehnic pentru mutarea si protejarea instalatiilor si utilitatilor se va tine seama atat de documentatia realizata in faza SF cat si de solicitarile formulate in cadrul avizelor obtinute de la proprietarii de retele.

Obtinera Autorizatiei de Construire precum si avizele si acordurile necesare obtinerii acesteia se vor solutiona de ofertant la faza PT + DE.

Toate avizele si acordurile stipulate in Certificatul de Urbanism si conditionarile detinatorilor de utilitati se vor realiza prin grija ofertantului, la faza PT+DE. De asemenea, taxele aferente emiterii avizelor/acordurilor si autorizatiilor  se suporta de catre prestator, ele urmand sa fie incluse in oferta financiara.

Este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se poata elabora pe baza lui detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa.

DETALII DE EXECUTIE

Executia lucrarilor are la baza documentatia la faza DE care va fi elaborata conform legislatiei in vigoare.


DTAC

Documentatia tehnica aferenta fazei D.T.A.C. va fi elaborata respectand legislatiei in vigoare.
ASISTENTA TEHNICA

Asistenta tehnica se va asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor si dupa caz sip e perioada de garantie, la solicitarea Consultantului.

Orice documentatie tehnica elaborata de catre Prestator va trebui sa primeasca avizul PMB. De asemenea, Proiectul pentru Managementul de Trafic va fi insotit pe langa avizul PMB si de avizul Politiei Capitalei.
Documentatia tehnica de proiectare elaborate de catre Prestator, va fi verificata de specialisti atestati MLPTL ( Primaria Municipilui Bucureti prin Consultant – Reprezentantul Beneficiarului).  Proiectantul va preda Beneficiarului documentatia tehnica pentru fazele PT si DE in 5 exemplare pe suport hartie (1 original color si 4 copii alb-negru) si un exemplar pe suport magnetic (CD) a documentatiei in FORMAT EDITABIL, anume in format Microsoft Office si ACAD.

Cota de referinta contractuala (CD) este identica cu cota de referinta naţionala şi este legata de nivelul Mării Negre. 

Toate desenele menţionate în acest document sunt numai în scopul licitatiei şi indică proiectul cadru. Contractantul pregăteşte proiectele necesare, inclusiv calculele, desenele detaliate şi manualele cu instrucţiuni în conformitate cu Specificaţiile. Desenele detaliate includ, dar nu sunt limitate la proiectarea tuturor lucrărilor mecanice, electrice, instrumentele şi toate lucrările de construcţii bazate pe încărcările şi condiţiile de amplasament corespunzătoare. Tot proiectul trebuie să fie în conformitate cu cele mai recente practici relevante şi cu codurile internaţionale de proiectare aplicabile.

Dacă proiectul detaliat nu este acceptabil pentru Consultant, Contractantul retransmite proiectul, inclusiv detaliile pe care Consultantul le poate cere, până când acesta din urmă este satisfăcut. Neaprobarea de către Consultant a proiectului, care este găsit nesatisfăcător şi care necesită studii suplimentare nu reprezintă un motiv de prelungire a timpului.  

Contractantul nu începe lucru la elementul relevant până ce nu a primit aprobarea scrisă a Consultantul cu privire la proiect, aprobare care nu este refuzată de Consultant în mod nerezonabil. Această aprobare nu îl exonerează pe Contractant de niciuna din obligaţiile sale de proiectare sau construcţie în temeiul Contractului.

Fabricile de producţie sau asamblare a echipamentelor trebuie sa fie certificate ISO 9001 sau cu un alt standard echivalent, spre satisfacţia Consultantului. Toate bunurile importate au certificatele de aprobare necesare, emise de ministerele de resort corespunzătoare din România, înainte de utilizarea lor în contract. Contractantul obţine aceste certificate şi aprobări înainte de importul oricăror materiale şi echipamente din afară. Orice întârziere sau incapacitate de a obţine aceste aprobări nu reprezintă un motiv de prelungire a timpului. Fără aprobările şi certificatele necesare, Consultantul nu va acorda Contractantului permisiunea  de a utiliza sau instala aceste materiale sau echipamente în contract. 

Toate echipamentele respectă Specificaţia Generală, totuşi acolo unde există un conflict, detaliile cuprinse în acest document, Cerinţele Angajatorului, au prioritate.

CRITERII DE PROIECTARE

Se mentioneaza faptul ca devierile de la specificaţii şi standarde nu vor fi permise fără aprobarea scrisă prealabilă a Consultantului. Contractantul se asigură că facilităţile sunt funcţionale şi că construcţia, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor pot fi desfăşurate sigur şi eficient. De asemenea, Contractantul este responsabil de asigurarea faptului că toţi subcontractanţii respectă cerinţele Contractului, specificaţiile şi standardele.

Proiectul Contractantului asigură siguranţa personalului şi echipamentului în cursul exploatării şi întreţinerii, şi în special pornirea sigură, exploatarea sigură şi oprirea sigură a unei părţi sau a tuturor lucrărilor este asigurată în orice moment şi orice condiţie. De asemenea, oprirea sigură include acele caracteristici necesare pentru a asigura păstrarea unor condiţii sigure după oprirea efectivă a unei părţi sau a tuturor lucrărilor.

RISCUL DE CUTREMUR

Conform legistatiei romanesti proiectarea şi construcţia trebuie să se desfăşoare în conformitate cu cerinţele tehnice antiseismice relevante cuprinse în standardele naţionale. Autorizaţia de construire pentru lucrări nu poate fi emisă dacă nu sunt îndeplinite aceste cerinţe. În plus, proiectul trebuie verificat de un expert independent care va analiza metodele de calcul utilizate, în special cele referitoare la indicii antiseismici suplimentari şi măsurile de construcţie specifice care trebuie aplicate tipului de construcţie propus. În final, inspectoratul de stat general pentru siguranţa în construcţii il va verifica la rândul său înainte de a permite începerea construcţiei.

În conformitate cu normativul românesc P 100-06 „Normativ pentru protecţia antiseismică a clădirilor de locuit, sociale, culturale, agricole şi industriale”, Proiectul este situat în Zona C, Ks=0.20 (coeficient seismic), Tc=1,4 sec (perioadă de colţ). Clasă importanţă clădire = II, Clasă exigenţă execuţie = „B” (specială).

RESTRICŢII

Contractantul se va asigura, altfel decât în cadrul zonei de lucru de construcţie efectivă, ca furnizarea de utilităţi către locuitori şi firme să nu fie perturbată. Dacă este necesară izolarea unei anumite utilităţi din raţiuni operaţionale, atunci Contractantul va face o notificare de minim 24 de ore către toate persoanele şi firmele afectate.

PREGĂTIREA DOCUMENTELOR DE PROIECTARE ŞI TEHNOLOGIE

Lucrările de proiectare şi tehnologie ale Contractantului includ, dar nu sunt limitate la pregătirea tuturor documentelor necesare.

· Pentru a respecta toate legile, codurile şi reglementările aplicabile.

· Pentru a emite documentaţie/desene în conformitate cu planul de calitate şi sistemul de management al documentelor.

· Pentru a îndeplini cerinţele Specificaţiei.

· Pentru a îndeplini cerinţele autorităţilor legale privind acordarea de autorizaţii, inspecţia şi siguranţa.

· Pentru a se conforma cu practicile sănătoase de Consultantie.

· Pentru a completa înregistrările de tehnologie finale.

· Pentru a furniza suficiente instrucţiuni şi înregistrări detaliate ale lucrărilor pentru a facilita exploatarea şi întreţinerea sigură şi eficientă (manuale de exploatare şi întreţinere).

LIMBA DOCUMENTELOR

Documentatiile vor fi furnizate in limba romana. 

FORMATUL DOCUMENTAŢIEI

Contractantul elaborează cartuşe, cadre de desen, coli de titlu ale documentelor etc. pentru proiect, supuse aprobării Consultantului înainte de utilizare.

SIMBOLURI PENTRU DESENE ŞI SCHEME

Simbolurile şi identificările utilizate pe desene şi diagrame de flux sunt în conformitate cu Specificaţia.

Atunci când nu este definit nici un simbol adecvat în Specificaţie şi nu există un simbol internaţional recunoscut ori există ambiguităţi, Contractantul discută cu Consultantul, pentru a stabili simbologia reciproc acceptabilă.

PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR (CAD)

Toate desenele ce trebuie transmise Consultantului sunt pregătite utilizând un sistem CAD şi transmise pe disc într-un format convenit cu Consultantului.

UNITĂŢI DE MĂSURĂ

Unităţile de măsură definite în Specificaţie sunt utilizate la toate documentele şi desenele de proiectare.

APROBAREA PROIECTELOR ŞI DESENELOR

Desenele CAD şi calculele de proiectare sunt prezentate de Contractant Consultantului pentru aprobare cât se poate de repede după primirea instrucţiunilor privind proiectarea. Desenele instalaţiilor contractuale sunt transmise Consultantului pentru aprobare cât se poate de repede după faza finală de proiectare.  Nici o lucrare nu poate începe înainte de acordarea acestei aprobări.  Contractantul furnizează desene generate CAD şi copii fizice ale desenelor conforme cu instalarea în timpul şi în măsura stabilită în specificaţii.  În acest sens, contractantul înregistrează, într-o manieră aprobată în cursul lucrărilor, orice modificări ale desenelor aprobate de Consultant pentru construcţie.

GENERALITĂŢI: SERVICII DE PROIECTARE

Contractantul va furniza servicii de arhitectura si proiectare pentru urmatoarele:  Principalul obiectiv al proiectului vizeaza serviciile de proiectare pentru lucrarile de drum. 

ÎNDEPĂRTAREA SUPRAFEŢEI STRADALE EXISTENTE

În cadrul tronsonului desemnat al unei străzi, suprafaţa stradală existentă şi pavajul vor fi îndepărtate în întregime sau partial in functie de stadiul lucrarilor până la linia existentă a clădirilor.

Mentionam ca pentru lucrarile care se doresc a fi achizitionate de catre Primaria Municipiului Bucuresti in calitate de autoritate contracta, se va pune la dispozitie piatra cubica recuperata toate strazile incluse in cele trei loturi care fac obiectul prezentei procedurii de atribuire. 

Pentru strazile mentionte mai sus, ofertantii vor include in oferta lor financiara doar costurile aferente transportului si manoperei nu si aferente materialului (piatra cubica) intrucat acesta va fi pus la dispozitie de autoritatea contractanta.  

De asemenea, materialul ce va fi nevoie a fi îndepărtat va fi fie reciclat şi utilizat pentru alte proiecte, ori îndepărtat pentru o dispunere ecologică. Ruta şi autorizaţiile de dispunere sunt în întregime responsabilitatea contractantului.

Strada va fi excavată până la o asemenea adancime incat materialul stratului de fundatie a drumului sa poata fi pozat in grosimea minimă necesara înainte de construirea plăcii protectoare de beton. Adâncimea materialului excavat va fi în conformitate cu aceste specificaţii şi proiectul final transmis de contractant.

Construcţia finală a străzii va furniza un finisaj adecvat care corespunde zonei istorice şi de asemenea, oferă un grad de protecţie pentru utilităţile subterane înlocuite, astfel încât acestea nu sunt distruse de construcţiile viitoare din zonă.

SUPRAFAŢA STRADALĂ

Contractantul trebuie să proiecteze şi să construiască o suprafaţă stradală sa aiba in vedere urmatoarea componenta orientativa
 a sistemului rutier:
· Platforma drum;

· Strat sub-baza nou 50 cm grosime;

· Strat sub-baza nou 10 cm grosime-zona pietonala;

· Strat fundatie nou 15 cm grosime;

· Strat geotextil sub placa de beton;

· Placa de beton pentru drum;

· Geogrid peste placa de beton;

· Strat de baza pentru blocurile de pavaj din piatra naturala (mortar)

· Folie polietilena sub pavajul din piatra;

· Pavaj din piatra naturala 8  cm grosime;

· Pavaj din piatra pavele recuperate;

· Pavaj din piatra pavele noi 8 cm;

· Capace prefabricate acces 120x40x20 cm.

DESENE CONFORME CU EXECUŢIA

Contractantul trebuie să furnizeze un desen CAD conform cu lucrarile executate si aprobate de Autoritatea Contractanta. Este esenţial ca Contractantul să ţină înregistrări exacte şi ca Angajatorul să primească aceste informaţii înainte de acceptarea fiecărui tronson de stradă.

ARANJAMENTE DE ACCES

Contractantul trebuie să furnizeze acces pietonal la toate proprietăţile în cursul procesului de construcţie. De asemenea, contractantul va indica cum poate fi furnizat acces de urgenţă pentru serviciile de urgenţă precum pompierii, salvarea etc. Toţi locuitorii zonei trebuie să fie informaţi adecvat cu privire la începerea construcţiilor şi la ce măsuri a luat contractantul pentru asigurarea accesului de urgenţă etc. Campania de informare va fi analizată de Angajator înainte ca Contractantul să înceapă orice formă de construcţie.

OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

Angajatorul depune toate eforturile pentru a-l asista pe Contractant:

a) La realizarea de legături cu toate agenţiile de reglementare relevante şi pentru a obţine toate aprobările necesare.

b) Sa puna la dispozitie perstatorului piata cubica recuperata pentru toate strazile incluse in cele trei loturi care fac obiectul prezentei procedurii de atribuire.
Angajatorul răspunde prompt oricăror cereri de verificare şi aprobare a proiectelor, desenelor şi altor documente contractuale.

III.2 . EXECUTIA LUCRARI

Executia obiectivului de investitii ,,Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului – zona pilot A încadrata de Calea Victoriei, Bulevardul I. C. Bratianu, Bulevardul Splaiul Independentei si Strada Lipscani – PACHETUL 2” se va realiza in conformitate cu prevederile din contract, din proiect si din caietul de sarcini, luandu-se toate masurile pentru realizarea unor lucrari de calitate si evitarea oricaror neconformitati.

IMPORTANT: Lucrarile de executie vor fi executate sub trafic, constructorul are obligatia de a asigura accesul continuu al riveranilor. De asemenea, nu se accepta decalari de termen, ofertantii au obligatia de a lua in considerare conditiile meteo, deoareace acestea pot intrazia finalizarea lucrarilor.
Constructorul va pregati un raport ce va prezenta toate aspectele legate de Cartea Constructiei (conform HG nr. 273 / 14.06.1994), incluzand procedurile pentru receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente care fac parte din Proiect si va asista Autoritatea Contractantaul in organizarea Cartii Constructiei. Toate rapoartele şi documentele referitoare la Proiect, desenele (planse, proiecte, etc...), concluziile observaţiilor din teren, programele elaborate sunt şi vor rămâne în proprietatea Autoritatea Contractantaului, în timpul şi după finalizarea execuţiei Proiectului. Situatiile de Lucrari sunt Lunare si se intocmesc de Antreprenor, conform Contractului si se inainteaza spre verificare si aprobare Consultantului. Aprobarea de catre Consultant a Situatiilor de Lucrari se va materializa prin emiterea catre Autoritatea Contractanta si Antreprenor a unui Certificat de Plata Intermediar.

PROGRAM ŞI METODOLOGIE DE PUNERE ÎN APLICARE

Se va asigura accesul numai pietonilor, pe tronsoanele de stradă aflate in executie de lucrari . Acolo unde străzile sunt înguste, se va ajunge la un acord local cu fiecare companie de utilităţi cu privire la ce lucrări pot fi demarcate executia lucrarilor.

Strazile finalizate vor fi prezentate spre receptionarea de catre Angajator conform cu graficul de executie agreat de catre Autoritatea Contractanta.
Antreprenorul va prezenta, esalonarea calendaristica a lucrarilor de executie, cu evidentierea DRUMULUI CRITIC si a masurilor pe care Executantul le intreprinde in vederea incadrarii in termenul de executie solicitat de catre Autoritatea Contractanta. De asemnea, Antreprenorul va completa graficul de executie propus, prin prezentarea histogramelor de resurse (forta de munca, utilaje, transport, materiale, etc) necesare finalizarii lucrarilor in perioada contractata. Graficul de executie propus de catre Antreprenor, va prezenta termenele intermediare prin care va fi reflectata finalizarea succesiva a strazilor;
ASIGURAREA CALITĂŢII
Contractantul va propune un sistem de asigurare a calităţii pregătit în conformitate cu  ISO 9001, care va include obiective, politici şi proceduri de management a asigurării calităţii, pentru a demonstra conformitatea cu Specificaţia.

Subiectele de acoperit vor include, dar nu vor fi limitate la:

· Organizarea personalului de asigurare a calităţii

· Controlul executiei şi proiectării

· Controlul schimbării documentelor şi proiectării

· Controlul achiziţiilor

· Auditul sistemelor şi procedurilor de asigurare a calităţii ale subcontractanţilor

· Inspectarea echipamentelor şi materialelor

· Inspectare independentă de catre terţi

· Identificare pozitivă materiale

· Testari ale placilor de piatra naturala 

· Verificare aliaj

· Rapoarte privind datele fabricanţilor

· Instrucţiuni de conservare şi ambalare

· Instrucţiuni de stocare pe termen lung

· Instrucţiuni de transport/import

· Instrucţiuni de construire, instalare şi întreţinere

· Calificarea subcontractanţilor pentru materialele de construcţii

· Aranjamente de asigurare a calităţii subcontractanţilor

· Inspecţie pe teren înainte de darea în exploatare

· Audituri de calitate.

Contractantul va trebui sa utilizeze un sistem de calitate care îndeplineşte cerinţele ISO 9000: 1987 sau un standard echivalent care acoperă toate aspectele de gestiune ale Contractului. Contractantul impune cerinţele corespunzătoare ale standardului asupra furnizării bunurilor şi serviciilor, iar acest lucru este luat în considerare în cursul evaluării şi selectării subcontractanţilor. Sistemul de calitate asigură că este inclusă gestiunea calităţii lucrărilor întreprinse, în ansamblu, de la atribuirea contractului la finalizare. Toate aspectele lucrărilor întreprinse în cadrul obiectului contractului sunt supuse unui plan de calitate a proiectului, care este pregătit şi implementat de Contractant în termen de 1 lună calendaristică de la semnarea acordului de contract. 

Planul de calitate al proiectului acoperă aspecte calitative precum:

i. Contractantul proiectează organizarea, autorităţile şi responsabilităţile fiecărei secţiuni/grup şi abordează interfeţele dintre aceste secţiuni/grupuri.

ii. Ordinea tuturor activităţilor de efectuat  in cadrul proiectului, împreună cu responsabilităţile pentru producerea de documentaţie prin toate fazele lucrărilor, inclusiv, dar fără a se limita la, consultanta, achiziţii şi construcţii. Schimbările de proiect vor fi strict controlate şi documentate. Toate analizele proiectului de realizat vor fi identificate în mod specific în cadrul planului de calitate a proiectului.

iii. Verificarea faptului că subcontractanţii sunt capabili să furnizeze echipamentele, materialele sau serviciile care îndeplinesc cerinţele contractului.

iv. Lista procedurilor de utilizat.

v. Respectarea orarului contractual pentru toate aspectele lucrărilor.

vi. Punctele unde trebuie obţinute aprobări oficiale înainte de lansarea lucrărilor.

vii. Audit intern în toate activităţile majore abordate în ISO 9000: 1987 sau standardul echivalent.  Copii ale tuturor înregistrărilor de audit sunt furnizate în termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea auditului.

viii. Stabilirea unei strategii/proceduri QA/QC pentru fazele de Consultantie, achiziţii şi construcţii ale contractului.

ix. Inspectarea echipamentelor, materialelor, activităţilor de fabricare şi a instalaţiilor.

x. Întreţinerea tuturor înregistrărilor de calitate generate de proiect, inclusiv documentaţia generată de subcontractanţi sau cea a sub-furnizorilor lor etc.

xi. Instrucţiuni pentru a preveni deteriorarea bunurilor/serviciilor furnizate şi instrucţiunile necesare pentru metodele corecte şi sigure de construire, instalare, conservare, exploatare şi întreţinere. 

Consultantul îşi rezervă dreptul de a audita sau analiza sistemul de calitate exploatat de Contractant şi/sau subcontractanţii săi.

MEDIU

Specificaţia de gestiune de mediu şi de securitate face parte din specificaţia contractuală a contractului.

Specificaţia de gestiune de mediu şi de securitate cuprinde următoarele elemente, enumerate în ordinea priorităţii:

i. Cerinţe de gestiune de mediu şi de securitate specifice contractului, detaliate în cadrul declaraţiei de proiectare.

ii. Prezentul document.

Contractantul trebuie sa respecte recomandările oricăror legi sau coduri de practică din România referitoare la controlul şi monitorizarea de mediu.

Ca un minim, Contractantul desfăşoară inspecţii de mediu săptămânale oficiale la faţa locului şi documentează constatările acestor inspecţii. Copiile rapoartelor de inspecţie sunt transmise Consultantului. Consultantului i se acordă oportunitatea de a participa la aceste inspecţii. Contractantul ia măsuri eficiente de a se asigura că aspectele identificate în cursul acestor inspecţii sunt abordate în mod eficient. Acolo unde Contractantul este responsabil pentru furnizarea de date de mediu, de exemplu analiza aerului şi a apei ori investigarea terenurilor contaminate, analiza eşantioanelor se desfăşoară de către o organizaţie utilizând o specificaţie de testare convenită cu Consultantul. Contractantul prezintă pentru analiză Consultantului un Plan de control de mediu înainte de începerea lucrărilor. Acest Plan de control de mediu documentează modul în care Contractantul intenţionează să respecte toate chestiunile de mediu pe şantier. Planul este supus unei verificări pe măsura progresului lucrărilor. Orice modificare adusă planului de control de mediu este convenită cu Consultantul şi, dacă este cazul, cu autorităţile relevante. Contractantul se asigură că declaraţiile de metodă şi evaluările riscului sunt produse pentru activităţi semnificative, care prezintă un risc pentru mediu, iar o copie a acestei documentaţii va fi furnizată Consultantului pentru verificare înainte de începerea activităţii. Declaraţiile de metodă trebuie să includă detalii cu privire la măsurile de atenuare de utilizat în activitate.

PREJUDICII ADUSE VECINĂTĂŢII

Contractantul include în Planul de control de mediu o strategie de control a prejudiciilor aduse de şantier. Strategia trebuie să identifice în mod eficient toate sursele potenţiale de prejudicii, metodele de control şi să monitorizeze toată prejudiciile potenţiale, precum şi utilizarea „celor mai bune mijloace practice” pentru a le minimiza. Contractantul analizează periodic strategia de control a prejudiciilor aduse vecinătăţii şi o retransmite Consultantului pentru aprobare. Planul de control de mediu include etapele necesare pentru minimizarea prejudiciilor provocate de vehiculele care accesează şantierul.

CONTROLUL ZGOMOTELOR ŞI VIBRAŢIILOR

Contractantul utilizează „mijloacele practice cele mai bune” pentru a minimiza zgomotul şi vibraţiile ce rezultă în urma operaţiilor sale. 

În special:

· Toate vehiculele, instalaţiile şi maşinile în uz sunt antifonate în mod adecvat şi întreţinute în conformitate cu instrucţiunile producătorului;

· Toate vehiculele şi instalaţiile mecanice utilizate în scopul lucrărilor sunt dotate cu tobe de eşapament eficiente şi sunt întreţinute în stare bună de lucru;

· Toate instalaţiile staţionare sunt modele „insonore” dotate cu acoperiri acustice căptuşite corespunzător care sunt păstrate în stare bună de lucru şi închise, atunci când maşinile sunt în funcţiune;

· Toate instrumentele pneumatice auxiliare de percuţie sunt dotate cu amortizoare de tipul recomandat de producători;

· Toate maşinile cu utilizare intermitentă sunt oprite în intervalele dintre activităţi sau, dacă acest lucru nu este practicabil, reduse la minim;

· Rutele convenite pentru vehiculele de construcţie sunt respectate.

În plus, Contractantul ia în considerare şi implementează după caz următoarele tehnici de reducere a zgomotului:

· Utilizarea de ecrane.

· Utilizarea de capace şi incinte de insonorizare de tipul recomandat de producător.

· Aranjarea stocurilor şi instalaţii pe şantier pentru a ecrana cât mai bine zgomotul.

· Orientarea atentă a instalaţiilor care emit sunete puternice într-o anumită direcţie.

Contractantul respectă cerinţele de reglementare legate de controlul zgomotului pe şantierele de construcţie. În special, atunci când a fost obţinut acordul preliminar pentru lucrările pe şantier, condiţiile legate de acest acord trebuie respectate permanent. Contractantul notifică toate autorităţile necesare cu privire la lucrările propuse înainte de începerea construcţiei. Orele de lucru pe şantier sunt limitate la 08.00 – 18.00 de luni până vineri. Nu se desfăşoară lucrări în cursul sărbătorilor legale. Orice lucrări în afara acestor ore sunt supuse unui acord prealabil cu Consultantul. Contractantul exploatează un sistem de monitorizare a zgomotului în zonele desemnate de Consultant ca fiind „sensibile la zgomot” pentru a asigura că sunt respectate cerinţele reglementărilor de control al zgomotului. Atunci când Consultantul desemnează o zonă ca necesitând „măsurarea zgomotului” sau „măsurarea vibraţiilor”, Contractantul implementează o strategie de măsurare a zgomotului sau vibraţiilor emise din această zonă. Contractantul furnizează managerului de proiect o copie a tuturor rezultatelor măsurării zgomotului. 

POLUAREA ŞI CONTROLUL AERULUI

Contractantul implementează o strategie de control a poluării aerului pe şantier pentru a controla eliberarea de poluanţi în atmosferă, de exemplu praf de la săpături. Această strategie va identifica acei potenţiali poluanţi şi/sau iritanţi care vor necesita o atenţie şi un control special. Contractantul se asigură că poluanţii sunt păstraţi la un minim pentru a evita afectarea publicului şi forţei de muncă. Această strategie este documentată în Planul de control de mediu.

GESTIUNEA DEŞEURILOR

Contractantul include în Planul de control de mediu o strategie care respectă legile şi reglementările româneşti în ceea ce priveşte gestiunea deşeurilor. Contractantul demonstrează spre satisfacţia Consultantului că toate responsabilităţile în baza regulamentului de mai sus, inclusiv ale Angajatorului, sunt efectuate în întregime. Strategia include identificarea şi descrierea deşeurilor, păstrarea în siguranţă a deşeurilor, transferarea deşeurilor către persoana corespunzătoare, primirea deşeurilor, păstrarea înregistrărilor, auditarea sistemelor şi solicitarea de ajutor şi consiliere din partea experţilor. Atunci când sunt identificate deşeuri speciale, Contractantul se asigură că respectă orice reglementări privind deşeurile speciale, în special că obligaţia de prudenţă este îndeplinită în ceea ce priveşte utilizarea adecvată a scrisorilor de transport.

PROTECŢIA ECOLOGIEI, ARHEOLOGIEI ŞI PATRIMONIULUI CULTURAL

Atunci când Consultantul desemnează zonele cu elemente de „importanţă specială”, de exemplu copaci, plante şi animale, caracteristici arhitecturale şi arheologice, Contractantul respectă orice acorduri încheiate cu autorităţile relevante, de exemplu, de mediu, ecologice şi culturale etc. pentru a asigura protecţia acestor caracteristici.  Toate lucrările care afectează elemente clasificate de „importanţă specială” trebuie documentate în Planul de control de mediu. Contractantul îl informează pe Consultant şi modifică strategia în consecinţă, dacă acesta crede că vreo activitate asociată cu execuţia lucrărilor va afecta patrimoniul ecologic, arheologic şi cultural.

FORMARE DE MANAGEMENT DE MEDIU

Contractantul se asigură că persoanele sub controlul său primesc instrucţia şi formarea relevantă cu privire la măsurile de respectare a legislaţiei de mediu relevante şi strategiile specifice de conformitate de mediu pe şantier. Această strategie este documentată în Planul de control de mediu.

PLAN DE GESTIUNE A TRAFICULUI PE ŞANTIER

Contractantul va furniza un proiect de gestiune a traficului pe şantier.  Acest proiect va fi actualizat pentru aprobare de către Consultant după atribuirea contractului.

CERINŢE DE CONSTRUCŢIE, PROIECTARE ŞI ÎNTREŢINERE

Înaintea începerii lucrărilor de construcţii, Contractantul elaborează un plan de sănătate şi securitate, care stabileşte aranjamentele de asigurare a sănătăţii şi securităţii tuturor persoanelor care desfăşoară lucrări de construcţii şi ale altora ce pot fi afectate de lucrări. Contractantul furnizează orice informaţii sau calcule necesare pentru a fi incluse în dosarul de sănătate şi securitate pentru Consultant. Contractantul se asigură că informaţiile relevante pentru a fi incluse în dosarul de sănătate şi securitate sunt obţinute de la subcontractanţi şi transmise Consultantului. În cursul contractului, Consultantul îşi rezervă dreptul de a desfăşura audituri pentru a verifica dacă toate părţile îşi respectă obligaţiile în baza reglementărilor din construcţii.

Referitor la securitatea si sanatate pentru santierele temporare sau mobile prestatorul va avea obligatia de a respecta Hotararea de Guvern nr. 300/02.03.2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 21/03/2006 si intrata in vigoare: 01/01/2007.

Contractantul trebuie să poată demonstra procedurile adoptate pentru a asigura conformitatea cu reglementările în domeniul construcţiilor. Procedurile includ următoarele cerinţe:

· Identificarea tuturor proiectanţilor implicaţi în proiect, inclusiv nume individuale şi detalii de contact.

· Verificarea informaţiilor şi datelor existente privind lucrările, inclusiv planurile conforme cu execuţia, datele investigaţiilor la faţa locului şi conţinutul dosarului de sănătate şi securitate.

· Verificarea informaţiilor noi furnizate de proiectanţi asupra proiectului, inclusiv date de verificare a proiectării, documente de identificare a riscurilor, evaluări ale riscurilor şi registrul riscurilor reziduale.

· Verificarea informaţiilor relevante pentru construcţia, operabilitatea şi întreţinerea proiectului, de exemplu evaluări pentru controlul materialelor riscante pentru sănătate.

· Procedură pentru controlul distribuţiei, transmisiei şi îndosarierii documentelor legate de sănătate şi securitate.

· Procedura prin care proiectanţii transmit elementele livrabile ale proiectului către Consultant, de exemplu evaluările riscului.

· Procedură prin care copiile auditurilor de sănătate şi securitate ale proiectantului sunt transmise Consultantului.

SECURITATE SI SANATATE SECURITATE

Contractantul va desfăşoara inspecţii de securitate la şantier ori de catre ori va fi necesar. 

RAPORTAREA CATRE CONSULTANT

Contractantul furnizează Consultantului următoarele informaţii cel târziu în a doua zi din fiecare lună calendaristică dar fara a fi limitat la acestea zi: 

a. Număr total de ore lucrate pe şantier în cursul lunii calendaristice precedente

b. Numărul mediu de persoane angajate pe şantier în cursul lunii calendaristice anterioare

c. Număr de accidente fatale/majore pe şantier în cursul lunii calendaristice precedente

d. Număr de accidente „peste 3 zile” în cursul lunii calendaristice anterioare

e. Numărul de accidente pe şantier ducând la o absenţă de la lucru între 1 şi 3 zile în cursul lunii calendaristice precedente

f. Număr de tratamente de prim ajutor (la faţa locului) în cursul lunii calendaristice precedente

g. Număr de cazuri periculoase/boli pe şantier în cursul lunii calendaristice precedente.

VIZITE PE ŞANTIER ALE AUTORITĂŢII DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII MUNCII

Contractantul îl informează imediat pe Consultant în cazul unei vizite pe şantier sau cu privire la o vizită iminentă pe şantier a unui reprezentant al autorităţii române în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii.

PANOU DE ŞANTIER

Contractantul va monta 2 panouri de şantier, pentru fiecare strada, a cărui dimensiune şi locaţie finale urmează a fi stabilite împreună cu Consultantul.  Ca un minim, dimensiunea panoului este de 2,4 m x 1,2 m, iar formularea conţine numele Angajatorului, Consultantului, titlul Contractului şi o indicaţie a faptului că acesta este un proiect finanţat de  Municipalitatea Bucuresti.

IV. CERINTE SPECIALE
IV.1  MODUL DE PREZENTARE A SITUATIILOR DE PLATA

Situatiile de plata vor fi prezentate, in 4 exemplare, intotdeauna pe suport de hartie si in format electronic editabil sub o forma  agreata de consultant. Autoritatea Contractantaul isi rezerva dreptul ca pe parcursul desfasurarii lucrarilor sa schimbe forma de prezentare a situatiilor de plata. 

Situatiile de Lucrari sunt Lunare si se intocmesc de Antreprenor, conform Contractului  si se inainteaza spre verificare si aprobare Consultantului. Aprobarea de catre Consultant a Situatiilor de Lucrari se va materializa prin emiterea catre Autoritatea Contractanta si Antreprenor a unui Certificat de Plata Intermediar.

Articolele de lucrari comasate atasate la prezenta documentatie, sunt pur informative. Prestatorii au obligatia de a transmite o propunere financiara pe baza evaluarii lor luand in considerare orice omisiune. Decontarea lunara a lucrarilor executate se va face pe baza articolelor de lucrari si listelor de cantitati transmise la faza de oferta. Nu este permisa modificarea, in plus, ulterioara a listelor de cantitati, chiar daca acesta este justificabila la elaborarea Proiectului Tehnic.
IV.2 CONDITII CONTRACTUALE 

Prezentul Contract se incheie respectand conditiile din Contract propuse in Documentatie de Atribuire si Caietele de sarcini atasate la presenta Documentatie de Atribuire. 

IV.3 ATRIBUTII ALE PARTILOR

IV.3.1 Atributiile AUTORITATII CONTRACTANTE

· Autoritatea Contractantaul va asigura accesul pe santier 

· Autoritatea Contractantaul va pune la dispozitia Constructorului toate informatiile necesare bunei desfasurari a investitiei, in masura in care acestea sunt disponibile.

IV.3.2 Atribuitii ale PRESTATORULUI

In activitatea sa, PRESTATORULUI va fi raspunzator si de următoarele:

(a) va elabora în totalitate Documentele Antreprenorului şi va îndeplini Obligaţiile asumate prin Contract

(b) va executa şi finaliza Lucrările, va remedia orice defecţiuni în timpul execuţiei şi în perioada de garanţie, respectând toate condiţiile din prezentul Contract. Lucrările terminate şi recepţionate trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate aşa cum au fost definite în Contract.
(c) va furniza Materialele, Echipamentele, produsele, serviciile, bunurile, consumabilele şi întreg personalul necesar pentru  proiectarea, execuţia,  terminarea lucrărilor şi remedierea defecţiunilor.

(d) va executa totalitatea lucrărilor necesare pentru a satisface condiţiile Contractului rezultate în urma procedurii de achiziţie precum şi toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare a Lucrărilor, chiar dacă acestea nu sunt menţionate în totalitate în Contract.

(e) va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de execuţie ale Lucrărilor.

(f) va utiliza avansul, dacă îl cere, numai pentru realizarea contractului.

În vederea realizării obligaţiilor contractuale sus menţionate, Antreprenorul îşi asumă şi următoarele obligaţii:

· De a elabora toate Documentele Antreprenorului şi de a realiza întreaga activitate de proiectare în condiţiile şi înţelesul dat de prezentul Contrat, de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, conform prevederilor, reglementărilor tehnice şi legislaţiei române în vigoare, cu încadrarea în Preţul Contractului.

· De a organiza realizarea lucrărilor pentru a se încadra în durata de execuţie contractuală, în condiţiile de calitate stabilite de Legea nr. 10/1995 şi obligaţiile ce rezultă din prevederile Caietului de sarcini cu privire la calitatea lucrărilor. 

· De a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei Lucrării, Graficul general de execuţie cuprinzând eşalonarea calendaristică a lucrărilor pe principalele obiecte, în cadrul duratei de execuţie stabilite prin Contract, în ordinea tehnologică necesară.

· De a pune la dispoziţia Achizitorului, la termenele precizate în Contract, Caietele de măsurători (ataşamentele) confirmate de diriginţii de şantier şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie să le întocmească, sau care sunt cerute de Achizitor.

· De a respecta şi executa Instrucţiunile Consultantului în orice problemă, menţionată sau nu în Contract, referitoare la lucrări.

· De a executa toate lucrările suplimentare faţă de prevederile Contractului numai cu acordul prealabil al Consultantului şi cu condiţia înscrierii acestora în valoarea Cheltuielilor diverse şi neprevăzute cuprinse în Devizul general al lucrărilor.

· De  a  trasa  corect  lucrările  faţă  de  reperele  stabilite  împreună cu Achizitorul, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,  dispozitivelor  şi  resurselor  umane  necesare  îndeplinirii responsabilităţii.

De asemnea, Antreprenorul va îndeplini, pe parcursul execuţiei lucrărilor şi următoarele sarcini contractuale:

(a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe Şantier este autorizată şi de a menţine Şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi Lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

(b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

(c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe Şantier şi în afara Şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;

(d) De a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor aflate în operă, în conformitate cu Proiectul Tehnic, cu detaliile de execuţie aprobate de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de calitate inferioară faţă de prevederile proiectului. În orice situaţie, Antreprenorul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului.

Antreprenorul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor - interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

Se va avea in vedere ordinea şi curăţenia în Şantier, astfel:

(a) Evitarea, pe cât posibil, la acumularea de obstacole inutile pe şantier;

IV.3.3 Limitari ale atributiilor PRESTATORULUI

Prestatorul se obliga sa:
(a) să respecte reglementările în vigoare legate de securitate muncii.

(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier;

(c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;

(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora;

(e) să execute orice Lucrări provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi  şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi a ocupanţilor terenurilor adiacente.

(f) libera circulaţie a publicului; 
(g) accesul către drumuri şi trotuare, sau folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice sau se află în posesia Achizitorului sau a altor proprietari.

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi proprietăţilor, ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale.

Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de Legislatia aflata în vigoare.

IV.4 ALTE MENTIUNI
Documentatia Tehnica prezentata in anexe va fi folosita drept “proiect ilustrativ”.

INCEPEREA LUCRARILOR AFERENTE CONTRACTULUI DE EXECUTIE DEPINDE DE EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE,  ACESTA PUTAND FI EMIS DIRECT DE AUTORITATEA CONTRACTANTA SAU IN NUMELE EI DE CATRE CONSULTANT. 

Prestatorii au responsabilitatea de a executa doar lucrarile aferente reabilitarii drumului, serviciile de proiectare si executie care vizeaza utilitatile se vor achizitiona separate de catre PMB prin alte contracte cu Autoritatea Contractantaii de utilitati.

� Avizele si acordurile sunt cele solicitate prin certificatul de urbanism. Prestatorul are obligatia de a le obtine in numele Autoritatea Contractantaului si de a achita taxele aferente fara decontarea acestora. 


� Prestatorul are obligatia de a obtine autorizatia de construire pe care o va prezenta Autoritatii Contractante.


�Componenta Sitemului Rutier final va rezulta in urma elaborarii documentatiilor tehnice solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.





