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BORDEROU
Proiect nr. 5/DOC./2009

A.Piese scrise

 Foaie de capat;

 Fisa proiectului;

 Borderou;

 Date generale:

1.denumirea obiectivului;

2.amplasamentul;

3.titlul investitiei;

4.beneficiarul investitiei;

5.elaboratorul documentatiei;

 Descrierea investitiei:

1.situatia existenta a obiectivului de investitii;

2.concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

 Datele tehnice ale investitiei:

1.descrierea lucrarilor de baza...

2.descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare;

3.consumuri de utilitati

 Durata de realizare si etapele principale;

 Costurile estimative ale investitiei;

 Indicatori de apreciere a eficientei economice;
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 Sursele de finantare a investitiei;

 Estimarea privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei;

 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1.valoarea totala;

2.esalonarea investitiei;

3.durata de realizare;

4.capacitati;

5.alti indicatori specifici domeniului de activitate;

 Avize si acorduri de principiu specifice tipului de investitie;

Anexa 1.
EXPERTIZA TEHNICA --- intocmita de Prof. Dr. Ing. Pacurar Vasile

B.  Piese desenate

 Arhitectura:

A1 – Plan de incadrare in zona Scara 1/5000
A2 – Plan de situatie Scara 1/500
A3 – Plan de situatie -- propus   Scara 1/500
...................................................................................................................
A4 – Plan parter – releveu Scara 1/100   
A5 – Plan supanta  – releveu Scara 1/100
A6 – Sectiune A—A – releveu Scara 1/100
A7 – Fatada principala – foto Scara  %
A8 – Fatada  dreapta – foto Scara  %
A9 – Fatada stanga – foto Scara  %
A10 – Fatada secundara – foto Scara  %
A11 – Plan invelitoare  – releveu Scara 1/100
..................................................................................................................
A12 – Plan parter –  propunere Scara 1/100
A13 – Plan supanta –  propunere Scara 1/100
A14 – Sectiune transversala –  propunere Scara 1/100
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A15 – Fatada principala –  propunere Scara 1/100
A16 – Fatada dreapta –  propunere Scara 1/100
A17 – Fatada stanga –  propunere Scara 1/100
A18 – Fatada secundara –  propunere Scara 1/100
A19 – Plan invelitoare –  propunere Scara 1/100

 Rezistenta:
R1 – Sectiune A—A – propunere Scara 1/100
R2 – Plan fundatii – propunere Scara 1/100
R3 – Detalii fundatii – propunere Scara 1/50
 Instalatii:
IT1 – Instalatii termice – PLAN PARTER Scara 1/100
IT2 – Instalatii termice – PLAN SUPANTA Scara 1/100
IE1 – Instalatii electrice – PLAN PARTER Scara 1/100
IE2 – Instalatii electrice – PLAN SUPANTA Scara 1/100
IE1 – Instalatii sanitare – PLAN PARTER Scara 1/100

Ing. Horvath Csilla (proiectare instalatii)       

              Intocmit:
               Ing. dip. Ghindea Marcel
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1. DATE GENERALE

1.Denumirea obiectivului de investitii:
MODERNIZARE  – CAMIN CULTURAL –
LOC. BUZA, COM. BUZA, JUD. CLUJ

                             

2. Amplasament: 
            
                               STR. PRINCIPALA NR. 67,  LOC. BUZA, 

COM. BUZA, JUD. CLUJ;

3.Titularul investitiei:

        COMUNA BUZA             

4.Beneficiarul investitiei:

COMUNA BUZA   

    5.Elaboratorul documentatiei:

Proiectant S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L.
General: Str. Gh. Dima nr.39A/34, Cluj-Napoca

Proiectant S.C.  HANYANA NEWS IMPEX  S.R.L.
Specialitate: Str. Tatra nr. 1/24 , Cluj-Napoca
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Consultant: S.C. OMNIA CONSULTING SRL
Cluj-Napoca

Colaboratori:
Servicii proiectare rezistenta: ing. dip. Ghindea Marcel
Servicii proiectare arhitectura: arh. Sorin Oarcea
Servicii proiectare instalatii:           ing. Horvath Csilla

2. DESCRIEREA INVESTITIEI               

1.Situatia existenta a obiectivului de investitii:

Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate 
in constructii, potrivit legii:

Cladirea este o constructie tip parter cu structura din zidarie de caramida, cu 
pereti interiori avand grosimea 25 cm, respectiv 45 cm si pereti exteriori avand 
grosimea 50 cm, fundatii continue din piatra, plansee din lemn, sarpanta din lemn cu 
invelitoare din placi ondulate din azbociment vopsite.

Datorita degradarilor care au inceput sa apara la nivelul invelitorii din tabla 
ondulata prin fisurarea elementului, s-au format infiltratii masive de apa atat la 
nivelul sarpantei, cat si la nivelul planseului de lemn, in special in sala mare de 
spectacol si a vestiarelor. Ca urmare a acestui fenomen, structura sarpantei si 
grinzile din lemn din alcatuirea panseului au avut de suferit, prezentand o degradare 
majora. Momentan, sala mare de spectacol este folosita, dar zona de vestiare este 
impracticabila din cauza prabusirii tavanuirii pe trestie si exista pericolulul de 
prabusire a intregii structuri a planseului.

Se constata si o igrasie la nivelul peretilor perimetrali din cauza infiltratiilor 
cauzate de apele pluviale care patrund la pereti, trotuarele perimetrale fiind distruse, 
iar jgheaburile si burlanele neetanse.

Datoriata acestui fenomen, peretele din axa B intre axele 3-6 a avut de suferit, 
prezentand fisuri din cauza tasarii fundatiilor.

Beneficiarul doreste realizarea interventiilor care sa aduca imobilul la 
parametrii normali privind siguranta in exploatare si stoparea degradarilor pe de o 
parte, dar si realizarea lucrarilor de amenajari interioare astfel incat in imobil sa 
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poate fi desfasurate activitatile specifice unui camin cultural, care sa satisfaca 
cerintele actuale ale cetatenilor si autoritatilor comunei Buza.

Valoarea de inventar a constructiei:
                               

    193,800 mii lei 

Aceasta cladire a fost construita in anul 1959-1960 de catre comunitate. Pana in 
momentul de fata, aceasta cladire nu a avut nici o interventie, doar reparatii curente 
de intretinere.

In cursul fiecarui an, in localitatea/comuna Buza s-au desfasurat diverse 
spectacole si festivaluri traditionale. 

Ca si activitati culturale care au loc pe raza comunei amintim:

Sarbatoarea Fiii satului; 
(dureaza o zi si se tine in prima duminica din luna septembrie);
-tabere de creatie pentru copii si tineret;
(dureaza o saptamana si se tine in a doua saptamana din luna august);
-ziua copilului; 
(se organizeaza diferite activitati didactice si culturale);
-ziua nationala a Romaniei;
(1 decembrie)
-sarbatorirea inceputului si sfarsitului de an scolar;
-sezatori;
(incepand cu 1 decembrie – 1 martie se organizeaza saptamanal: joia tineretului, 
zile in care se lucreaza de mana sau obiecte de artizanat); 
-piese de teatru in limba romana si maghiara;
-sarbatori de iarna;
(unde se intrunesc diferite ansambluri populare)
-diferite spectacole prezentate pe plan local de ansambluri de dansatori din 
comunele invecinate

Obiceiurile si datinile acestei zone sunt pastrate foarte vii datorita comunitatii 
restranse si foarte bine inchegate, prin organizarea unor spectacole si festivaluri cu 
specific local in cladirea “Caminului Cultural”. Initiativa culturala a autoritatilor 
locale trebuie sustinuta prin dotarea corespunzatoare a caminului cultural pentru 
desfasurarea in conditii optime a activitatilor culturale.
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Achizitiile realizate prin proiect urmaresc atat promovarea si conservarea 
specificului local, cat si diversificarea serviciilor culturale oferite locuitorilor si 
facilitarea accesului acestora la informatie si cultura.

In vederea asigurarii functionalitatii obiectivului cultural, comuna a incheiat 
un Acord de parteneriat cu Asociatia „Pro Buza”, care are drept scop asigurarea 
continuitatii festivalurilor traditionale si atragerea tinerilor spre valorile artistice 
traditionale pentru pastrarea valorilor satului romanesc.

Scurta descriere a comunei

Comuna Buza este situata in partea de Est a judetului Cluj, granita cu judetul 
Bistrita Nasaud. Este asezata intre doua coline, departe de zona industrializata a 
oraselor.

Aceasta comuna este formata din doua sate: - Buza 
- Rotunda

Locuitorii acestei comune au trei etnii diferite: - romana;
   - maghiara;
   - roma;

Buza se învecinează cu comunele Ţaga, Geaca, Cătina şi Chiochiş, teritoriul 
comunei fiind traversat de râul Valea Buzei. Drumul judetean DJ161 este calea 
principala de acces spre comuna. Cea mai importantă activitate economică este 
agricultura. Un domeniu care are potenţial economic în zonă este pomicultura, pe 
teritoriul comunei exitând numeroase livezi de meri, cireşi, pruni, nuci, caişi şi 
vişini. Agroturismul are de asemenea un potenţial economic, în zonă existând mai 
multe situri arheologice care pot fi exploatate din punct de vedere turistic.
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2. Concluziile raportului de expertiza tehnica:

Conform expertizei tehnice si in urma vizionarii amplasamentului, s-au 
constatat o serie de deficiente atat la structura de rezistenta a cladirii, dar mai ales la 
finisajele acesteia.

Cladirea existenta are o vechime de 48 ani. Sunt puse in evidenta atat 
degradari structurale in zona de planseu in sala mare si in zona vestiarelor, cat si 
degradari functionale. 

Dintre degradarile structurale pot fi evidentiate urmatoarele:

 Starea tehnica foarte slaba a planseului, sarpantei si invelitorii - sunt puse in 
evidenta urmatoarele:
-numeroase elemente ale sarpantei prezinta degradari: carii, zone putrezite, 
crapaturi longitudinale, etc. Calitatea imbinarilor, mai ales a elementelor 
inlocuite in timp este slaba, lipsind elementele de solidarizare, cepuri, 
elemente metalice sau imbinari de lemn. Calitatea lemnului folosit este slaba 
(lemn ecarisat/rotund cu coaja, etc.) Se va inlocui intreaga sarpanta prin 
realizarea unei noi sarpante.
-tabla ondulata de azbociment din invelitoare prezinta si ea numeroase 
degradari: crapaturi, exfolieri si necesita inlocuirea ei cu o tigla ceramica;
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-doliile/coamele sunt montate necorespunzator sau lipsesc in intregime acest 
lucru fazorizand realizarea unor infiltratii de apa la nivelul sarpantei, respectiv 
a planseului;
-planseul in unele zone prezinta degradari majore; ca solutie de reabilitare se 
va desface intreaga tavanuiala si se vor verifica fiecare grinda in parte, mai 
ales in zona de rezemare. Grinzile degradate se vor inlocui cu altele noi. Se va 
realiza un tavan din placi de gips carton rezistent la foc. Intre grinzile de la 
nivelul planseului se va monta vata minerala de 18 cm grosime cu rol de 
termoizolare. Aceasta vata se va proteja cu o scandura de grosime 1,8 cm, 
care va avea si rol de podina pentru personalul de interventie.

Fundatiile cladirii in unele zone prezinta tasari care au avut ca efect fisurarea 
unor portiuni de perete din zonele invecinate. Acest lucru a fost posibil datorita 
deversarii masive de apa in zona invecinata fundatiilor. Se vor prevedea realizarea 
de trotuare perimetrale noi, prevazute cu rigole.

Dintre degradarile nestructurale evidentiate se pot enumera:
-calitatea slaba a tencuielii si vopsitoriei exterioare (umeda, crapata,     

degradata, murdara, etc.)
-calitatea slaba a tencuielii pe soclu (crapat, degradat datorita fenomenelor de 

inghet-dezghet, etc.)
-infiltratia de apa datorita degradarii burlanelor si jgheaburilor;
-calitatea slaba a pardoselilor;
-tamplariile interioare si exterioare au un grad de uzura ridicat si necesita 

inlocuirea;
-starea slaba a tencuielii si a vopsitoriei interioare - infiltratii de apa, caderi de 

tencuiala, degradari de vopsitorii (ulei), etc.

Dintre defectele functionale evidentiate se pot enumera:
- lipsa unor grupuri sanitare care sa respecte normele de igiena sanitara;
- camera de proiectie aflata la supanta  nu mai este utilizata si se va realiza o 

schimbare de destinatie;
- instalatiile au un grad ridicat de uzura si nu mai prezinta siguranta in 

exploatare; este necesara inlocuirea lor.

Concluzie :
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Au fost constatate: -fisuri partiale de suprafata la nivelul peretilor si in zona 
de tavanuiala pe trestie a planseului, starea avansata de degradare a structurii 
sarpantei, a structurii de rezistenta a planseului peste parter, degradarea invelitorii, 
lipsa/defecte la jgheaburi si burlane, lipsa/degradarea trotuarelor perimetrale, 
dagradarea puternica a finisajelor interioare - pardoseli, tencuieli, zugraveli, 
tamplaria din lemn care nu mai ofera o inchidere etansa a cercevelei pe tocul 
ferestrei, instalatiile de asemenea sunt vechi, nerealizand siguranta in exploatare. 

Cladirea este o constructie parter cu structura din zidarie de caramida cu 
grosimea peretilor de 25 cm, 30 cm respectiv 50 cm, fundatii continue din blocuri de 
piatra, plansee din lemn, sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla ondulata de 
azbociment.

Tamplaria este din lemn, pardoselile din dusumea de lemn si ciment sclivisit.
Beneficiarul doreste realizarea interventiilor care sa aduca imobilul la 

parametrii normali privind siguranta in exploatare si stoparea degradarilor pe de o 
parte, dar si realizarea lucrarilor de amenajari interioare astfel incat in imobil sa 
poata fi desfasurate activitatile specifice unui camin cultural, care sa satisfaca 
cerintele actuale ale cetatenilor localitatii Buza.
Prezentarea a cel putin doua optiuni

In vederea justificarii primei solutii de realizare a investitiei 
(MODERNIZARE CAMIN CULTURAL) au fost urmarite urmatoarele tehnologii de 
realizare:

-refacerea intregii invelitorii prin montarea unei invelitori din tigla ceramica 
usoara;

-reparatii aduse la sistemul de sarpanta al imobilului;
-montarea de ventilo-convectoare cu evacuare fortata a gazelor arse; pentru 

eficientizarea si realizarea unui consum redus pe fiecare corp de incalzire se va 
monta termostat ambiental; 

-amenajarea unor grupuri sanitare care sa respecte normele de igiena si vor fi 
dimensionate dupa numarul real de persoane;

-apele menajere vor fi colectate printr-un sistem de canalizare de interior si 
dirijate spre curtea exterioara, unde vor fi stocate intr-un bazin etans vidanjabil;

-realizarea unei rampe pentru persoanele cu disabilitati; 



BIROU DE PROIECTARE

S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L. Cluj-Napoca

Str. Gh. Dima, nr. 39A/34, Cluj-Napoca

Tel :0742/054195

Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

Aceasta documentatie este proprietetea intelectuala a sc procali construct srl

Reproducerea poate fi facuta numai cu acordul si in conditiile stabilite de sc procali construct srl

MODERNIZARE –CAMIN CULTURAL – Com. BUZA -- Faza D.A.L.I.
Proiect intocmit de PROCALI CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca, Romania

pentru COMUNA BUZA, jud. Cluj, Romania

14

- prezentare in devizul de lucrari;                      DEVIZ  NR. 1

DEVIZUL OBIECTULUI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL - LOC. BUZA
Cursul  3,9430        lei/euro din data 06.10.2008 curs B.C.E. 3,9430

Nr. crt DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR VALOARE (FARA TVA) TVA VALOARE INCLUSIV TVA

DE CHELTUIELI MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CAP 1. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1.1 Terasamente 8,250 2,092 1,568 9,818 2,490

1.2 Izolatii 18,000 4,565 3,420 21,420 5,432

1.3 Constructii: rezistenta si arhitectura 466,950 118,425 88,721 555,671 140,926

1.4 Instalatii electrice 22,000 5,580 4,180 26,180 6,640

1.5 Instalatii sanitare 12,000 3,043 2,280 14,280 3,622

1.6 Instalatii de incalzire 21,500 5,453 4,085 25,585 6,489

1.7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 7,500 1,902 1,425 8,925 2,264

1.8 Instalatii de telecomunicatii 1,800 0,457 0,342 2,142 0,543

TOTAL CAPITOL 1 558,000 141,517 106,020 664,020 168,405

CAP 2. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAP 3. PROCURARE

3.1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Dotari 52,000 13,188 9,880 61,880 15,694

TOTAL CAPITOL 3 52,000 13,188 9,880 61,880 15,694

TOTAL 610,000 154,705 115,900 725,900 184,098
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Intocmit: Ing. dip. Ghindea Marcel
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O alta solutie avuta in vedere a fost realizarea unor lucrari de modernizare ,cum ar 
fi: inlocuirea invelitorii cu una din tabla ondulata (care nu ar respecta pastrarea 
specificului local al zonei), montarea unei centrale termice cu combustibil solid si 
ardere incompleta, amenajarea unor grupuri sanitare si montarea unei mini statii de 
epurare. Folosirea de confectii metalice ca structura de rezistenta. Aceasta solutie 
nu a fost aleasa deoarece duce la cresterea costurilor de realizare a  modernizarii 
cu ~ 5% , conform devizului prezentat mai jos. Totodată, din punct de vedere 
tehnic, realizarea acestei solutii ar fi fost dificila avand in vedere timpul, 
compatibilitatea dintre zidaria de caramida si elemetele metalice.
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- prezentare in devizul de lucrari; DEVIZ NR. 2
DEVIZUL OBIECTULUI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL - LOC. BUZA

Cursul  3,8095        lei/euro din data 02.10.2008 curs B.C.E.

Nr. crt DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR VALOARE (FARA TVA) TVA VALOARE INCLUSIV TVA

DE CHELTUIELI MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
CAP 1. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1.1 Terasamente 8,250 2,166 1,568 9,818 2,577

1.2 Izolatii 18,000 4,725 3,420 21,420 5,623

1.3 Constructii: rezistenta si arhitectura 484,950 127,300 92,141 577,091 151,487

1.4 Instalatii electrice 22,000 5,775 4,180 26,180 6,872

1.5 Instalatii sanitare 12,000 3,150 2,280 14,280 3,749

1.6 Instalatii de incalzire 30,500 8,006 5,795 36,295 9,527

1.7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 7,500 1,969 1,425 8,925 2,343

1.8 Instalatii de telecomunicatii 1,800 0,473 0,342 2,142 0,562

TOTAL CAPITOL 1 585,000 153,563 111,150 696,150 182,741

CAP 2. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAP 3. PROCURARE

3.1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Dotari 52,000 13,650 9,880 61,880 16,244

TOTAL CAPITOL 3 52,000 13,650 9,880 61,880 16,244

TOTAL 637,000 167,214 121,030 758,030 198,984

Intocmit: Ing. dip. Ghindea Marcel
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Justificare tehnică

Solutia aleasa este mai avantajoasa din punct de vedere tehnic deoarece :

Aceasta lucrare se va realiza prin pastrarea tipurilor de elemente intalnite 
in alcatuirea corpului de cladire a caminului.

Tehnologia folosita la varianta nr.1 este mai putin complexa pentru 
realizarea acestei modernizari prin folosirea elementelor din zidarie de caramida 
si beton armat turnate la fata locului. Din studiile de specialitate reisese foarte 
clar compatibilitatea foarte buna intre zidaria de caramida si betonul armat, ele 
completandu-se una pe alta.

Se obtine o structura constant uniforma in plan longitudinal si transversal.
Compatibilitatea dintre zidaria de caramida si elemetele metalice folosite 

in solutia numarul 2 este foarte greu de obtinut. Tehnologia de realizare este 
foarte complexa impunand folosirea unor prinderi suplimentare.

Concluzie:

- Aceasta lucrare se poate realiza printr-o organizare de santier foarte 
riguroasa, fara a se apela la diferite firme care sa prelucreze elemetele 
metalice.

- Se obtine o structura constant uniforma in plan, longitudinal si 
transversal;

- Costurile pentru intretinerea mini-statiei de epurare sunt mult mai mari 
decat realizarea unei vidanjari regulate, avandu-se in vedere programul 
evenimentelor care se tin intr-un camin cultural (nu exista activitate 
permanenta); 

- Foloseste materialele din zona, nefiind nevoie de transport din alte zone 
mai indepartate; 

- Materialele folosite pentru realizarea acestor lucrari de constructii trebuie 
sa fie in conformitate cu CE (cerintele europene)
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Justificare economică

Soluţia aleasă este mai avantajoasă din punct de vedere economic din 
următoarele considerente:

1. Aduce o reducere a costurilor de realizare a investiei propuse a 
imobilului cu aproximativ 5 %, prin folosirea de materiale traditionale
usor de procurat si o tehnologie de executie medie;

2. Elimina executarea de prinderi suplimentare care reduc semnificativ 
timpul de lucru si costul de manopera.
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3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI:

1.Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de 
efectuat in urma rezolvarii lucrarilor de baza:

Parametrii cladirii:

Suprafata construita  situatie existenta: 381,00 m.p.
Suprafata desfasurata situatie existenta: 399,48 m.p.

S NIVEL PARTER =381,00 m.p.
S NIVEL SUPANTA =18,48 m.p.

Inaltimea maxima la coama: 9,60 m
Inaltimea maxima la streasina: 4,25 m
Dimensiunile in plan:                       
Cladirea are forma neregulata, cu dimensiunile maxime in plan dupa cum 
urmeaza:  -lungime 31,44 m

      - latime 10,95 m
  (conf. partii desenate)

   
Structura de rezistenta a cladirii:

Datorita vechimii mari a cladirii, precum si a modificarilor suferite in 
timp, structura de rezistenta este neomogena, fiind alcatuita din diferite tipuri de 
elemente si materiale. 

Astfel, din sondajele efectuate de colectivul de proiectare, se constata 
urmatoarea alcatuire structurala:

FUNDATII: Sunt de tipul continue sub peretii portanti. Ele sunt realizate din 
blocuri de piatra, au o latime cu 10-12 cm mai mare decat a peretilor si o 
adancime de fundare variabila, cuprinsa intre 90 respectiv 1,20 m de la cota 
terenului amenajat. Tot din sondajul efectuat, s-a observat lipsa in unele zone a 
hidroizolatiei orizontale intre  fundatie si zidarie. In unele locuri fundatia 
prezinta o tasare mai pronuntata, fapt care a dus la aparitia unor fisuri de 
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suprafata si adancime pe unele zone ale peretilor exteriori. Pentru stoparea 
acestui fenomen se vor realiza subzidiri la aceste zone de fundatie.

PERETII: Sunt realizati din zidarie de caramida. Mortarul este de var. 
Grosimea peretilor portanti exteriori este 50 cm. Peretii despartitori sunt 
realizati din zidarie de caramida si au grosimi de 25 cm. Peretii sunt tencuiti cu 
mortar de var, atat la interior, cat si la exterior. Tencuiala este cea originala, 
pentru care, in timp, s-au efectuat lucrari de intretinere si reparatii. Zugraveala 
peretilor este de var si huma.

PLANSEUL: Peste sala de spectacol planseul este comun cu sarpanta care 
foloseste si elemente ale sarpantei. Grinzile sunt asezate la o distanta medie de 
~~90 cm si au dimensiunile de ~~25x30 cm.
Restul de zona de planseu este un planseu clasic realizat din grinzi de lemn 
dispuse pe deschiderea scurta si care reazama pe pereti. La partea inferioara a 
acestor grinzi, exista o astereala ce sustine tavanuirea pe trestie, iar la partea 
superioara lipseste podina de circulatie. 

SARPANTA: Este realizata din lemn sub forma unei grinzi cu zabrele care are 
in componenta si grinzile de la planseu. Elementele constitutive ale sarpantei 
sunt: pane de 15x15 cm, contrafise 15x15 cm si capriorii sunt asezati la 
aproximativ 90 cm si au dimensiunile de 12x15 cm De asemenea, structura 
sarpantei este cea originala la care au fost facute interventii in timp. Ea este 
deteriorata in mare parte si necesita o reparatie prin inlocuirea elementelor 
deteriorate ale ei.

Invelitoarea: Este realizata din tabla ondulata de azbociment, asezata pe sipci 
de lemn. In unele zone prezinta fisuri si degradari masive. In unele zone 
coamele si dolile lipsesc sau sunt montate gresit.

Accesoriile (jgheaburi, burlane) sunt deteriorate in proportie de 80%.

Suprafetele si functiunile existente in cladire sunt urmatoarele:
               
Parter (situatie existenta):
HOL ACCES ciment sclivisit S=14,96 m.p.
WINDFANG ciment sclivisit S= 3,54 m.p.
CASA BILETE dusumea S=3,87 m.p.
BIROU dusumea S=5,64 m.p.
HOL PRINCIPAL dusumea S=50,15 m.p.
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MAGAZIE ciment sclivisit S=17,32 m.p.
ACCES CABINA DE PROIECTIE dusumea S=6,73 m.p.
SALA SPECTACOL dusumea S=135,2 m.p.
SCENA dusumea S=58,5 m.p.
HOL SECUNDAR ciment sclivisit S=4,96 m.p.
VESTIAR 1 dusumea S=11,75 m.p.
VESTIAR 2 dusumea S=10,32 m.p.
                                                        Total: Sutila= 322,94 m.p.

Plan etaj partial (situatie existenta):
PLAN SUPANTA dusumea S=14,24 m.p.
                                                          Total :Sutila= 14,24 m.p.

Suprafata nivel  situatie existenta: 
Parter =381,00 m.p.

                                          Plan Supanta =18,48 m.p.

Suprafata desfasurata  situatie existenta: Sd =399,48 m.p.
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Lucrari de baza proiectate:

o decaparea tencuielilor interioare si exterioare deteriorate de pe pereţi –
acolo unde este cazul; (aceastǎ lucrare este necesarǎ, în primul rând, 
pentru igienizarea peretilor)

o desfacerea intregii tavanuiri din zona planseului, verificarea fiecarei 
grinzi si inlocuirea elementelor degradate; 

o realizarea unei tavanuiri din placi de gips carton rezistente la foc;
o dispunerea de vata minerala intre grinzile de lemn ale planseului;
o montarea unei podine cu rol de protectie pentru termoizolatia;
o tencuirea pereţilor interiori afectati; 
o in zona de birouri, vestiare, ... etc se vor reface pardoselile si se vor 

inlocui dusumelele cu parchet laminat de trafic intens, de 12 mm grosime, 
cu lamba si uluc;

o montarea de gresie antiderapanta de trafic intens in zonele de circulatie, 
oficiu si hol;

o montare dusumea in sala mare de spectacol;
o refacerea intregii sarpante;
o inlocuirea invelitorii si a accesoriilor;
o decaparea peretilor interiori de zugravelile existente – acolo unde este 

cazul;
o gletuirea  intregii suprafete: pereti si tavane;
o zugrǎveli interioare şi vopsitorii lavabile;
o zugrǎveli şi vopsitorii la faţadele imobilului;
o in sala mare de spectacol se vor prevedea lambriuri;
o placări cu diverse materiale decorative soclului faţadelor; 
o zugrǎveli şi vopsitorii exterioare;
o inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din lemn stratificat de culoare 

mahon;
o refacerea trotuarelor de garda in jurul constructiei;
o realizare subzidiri la fundatii pe unele tronsoane;
o refacerea terasei exterioare la iesirea din camin;
o refacerea peretilor prin injectari de lapte de ciment in fisurile aparute la 

nivelul lor;
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o amenajari exterioare (spatii verzi, alei, arbusti, etc); 
o refacerea totala a sistemelor electrice;
o refacerea totala a sistemului de incalzire;
o realizarea unui sistem de alimentare cu apa prin bransarea la reteaua 

locala existenta in comuna (care deserveste cladirea primariei, cabinetul 
medical si un spatiu comercial);

o realizarea unui paratrasnet pe coama sarpantei; 
o amenajarea unor grupuri sanitare noi (inclusiv reteaua de canalizare si 

bazinul vidanjabil etans);

2. Descrierea principalelor lucrari de modernizare efectuate:

Planseul si sarpanta vor fi refacute prin inlocuirea totala sau partiala a 
elementelor, in functie de situatia intalnita la fata locului. Alegerea acestor 
solutii de reabilitare/inlocuire este necesara deoarece sarpanta si planseul nu 
prezinta siguranta in exploatare, reparatiile de intretinere s-au realizat intr-un 
mod defectuos si in limita fondurilor disponibile in acel moment. Prin inlocuirea 
elementelor de rezistenta (grinzi) care intra in componenta planseului este 
necesara realizarea unei tavanuiri noi, formata din placi de gips carton, intre 
grinzi se va aseza o termoizolatie de 18 cm grosime si in partea superioara se va 
realiza o podina din lemn de brad. Vechea invelitoare prezinta un grad ridicat de 
fisurare si sparturi, va fi inlocuita cu o invelitoare din tigla ceramica culoare 
visiniu inchis.

Elementele din lemn vor fi ignifugate. Streasina va fi refacuta, pastrandu-
se arhitectura actuala. Jgheaburile si burlanele vor fi inlocuite cu altele noi, 
realizate din tabla zincata, vopsita in camp electrostatic.
Finisajele sunt de asemenea intr-o stare proasta.
Vor fi refacute tencuielile si zugravelile peretilor interiori.

Tamplaria interioara si exterioara este deformata, vopseaua desprinsa, cu 
crapaturi si necesita inlocuire cu una din lemn stratificat (mahon) pentru a 
reduce pierderi importante de caldura timpul friguros. 
Pardoselile deteriorate vor fi refacute. Pe scena si in spatiile calde se va monta 
parchet laminat de trafic intens de grosime min. 12 mm, iar in celelalte spatii 
vor fi montate pardoseli din gresie  antiderapanta de trafic intens.

Peretii la grupurile sanitare vor fi placati cu faianta pana la inaltimea de 
2,20 m.

Pentru indepartarea umezelii si protejarea peretilor, va fi realizat un 
trotuar perimetral prevazut cu rigole neacoperite de colectare apelor pluviale. 
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Acolo unde este cazul si conformatia terenului nu permite dirijarea apelor, se 
vor realiza rigole cu dren de adancime. 

Instalatia de incalzire lipseste si incalzirea se face cu ajutorul unor surse 
artizanale care au un risc ridicat de producere a incendiului si un randament 
scazut. Se propune refacera totala a sistemului de incalzire prin montarea unor 
ventilo-convectoare care sa functioneze pe gaz metan si sa aiba evacuare fortata 
a gazelor arse.

Instalatia electrica va fi refacuta in intregime. Vor fi inlocuite corpurile de 
iluminat, prizele, dozele, tablourile electrice.

Instalatia de alimentare cu apa momentan lipseste; (se va recurge la 
bransarea caminului cultural la unica sursa de apa din comuna care mai 
alimenteaza inca trei institutii publice: primaria, dispensarul si un spatiu 
comercial).

Se vor construi grupuri sanitare noi prin reamenajarea unui vestiar, care 
sa satisfaca cerintele actuale de igiena. Aceste grupuri vor include si partea de 
canalizare, captare apa intr-un bazin vidanjabil etans. Bazinul va fi prevazut cu 
capac pentru golire si dezinfectie. Bazinul va fi golit de firme specializate.

Prin realizarea lucrarilor propuse, spatiul existent aferent corpului de 
cladire vechi nu a suferit extindere la partea structurala.

Parter (situatie propusa):
HOL ACCES gresie antiderapanta S=14,96 m.p.
WINDFANG gresie antiderapanta S= 3,54 m.p.
CASA BILETE parchet laminat S=3,87 m.p.
VESTIAR parchet laminat S=5,64 m.p.
HOL PRINCIPAL gresie antiderapanta S=50,15 m.p.
BIROU ADMINISTRATOR parchet S=17,32 m.p.
G.S. PERSONAL gresie S=6,73 m.p.
SALA SPECTACOL dusumea S=135,2 m.p.
SCENA parchet laminat S=58,5 m.p.
HOL SECUNDAR gresie S=4,96 m.p.
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VESTIAR 1 parchet laminat S=11,75 m.p.
GS FETE gresie S=4,84 m.p.
GS BAIETI gresie S=4,84 m.p.

                                                        Total: Sutila= 322,30 m.p.

Plan Supanta (situatie propusa):
BIROU dusumea S=14,24 m.p.
                                                          Total :Sutila= 14,24 m.p.

Suprafata nivelului situatie propusa: 
Parter =381,00 m.p.

                                          Supanta =18,48 m.p.

Suprafata construita  situatie propusa: Sc =381,00 m.p.
Suprafata desfasurata  situatie propusa: Sd =399,48 m.p.

Finisaje interioare:

Pardoseli:
-gresie granitica de trafic intens la hol, hol pricipal, oficiu si grupuri 

sanitare;
-dusumea din lemn in sala mica si sala spectacol;
-parchet laminat de trafic intens de grosime min. 12 mm in sala birouri si 

vestiare;

Pereti si tavane:
-zugraveli cu vopsea lavabila;
-faianta de culoare alba, h=2,20 m in oficiu si grupurile sanitare;
-tavane din gips carton rezistent la foc in sala spectacol, sala mica, birou 

si oficiu;
-lambriuri din lemn (h=1,50 m) la pereti in sala spectacol;

Tamplarie:
-usi si ferestre- din lemn stratificat de culoare mahon cu geamuri 
termopan.
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Finisaje exterioare:
-zugraveli lavabile, culoare galben verzui la pereti;
-soclul culoare gri din placi de beton prefabricate –imitatie piatra;
-tencuiala colorata in masa in nuante (vezi partea desenata);
-treptele exterioare – beton placat cu gresie antiderapanata de trafic intens 
rezistenta la exterior;
-tamplarie- lemn stratificat mahon, cu geam termopan;
-pazie lemn, maro, nuanta tamplariei;
-invelitoare tigla ceramica de culoare visiniu;
-jgheaburi din tabla, maro inchis vopsite in camp electrostatic
    d=15 cm;
-burlane din tabla, maro-inchis vopsite in camp electrostatic
    d=12 cm;
-trotuarele si rigole din beton.

Masuri de protectie:
Toate elementele din lemn ale structurii vor fi protejate prin vopsire cu:
-Proxylit (fungicid si insecticid);
-Resistent color (rasina colorata, protectoare, pe baza de acrilat).

Instalatiile vechi si neperformante vor fi refacute partial sau in totalitate. 
Vor fi proiectate urmatoarele instalatii:
-canalizare pentru preluarea apelor menajere;
-instalatie alimentare cu apa;
-instalatii de incalzire cu convectoare pe gaz;
-instalatie de sonorizare;
-telefonie;
-instalatie electrica;
-instalatie curenti slabi (daca este cazul;)
-instalatie de paratraznet;
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3. Consumuri de utilitati:

a) Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz, in situatia executarii unor lucrari de 
modernizare:

Instalaţii electrice
IE – Alimentare cu energie electrică
Situaţia proiectată:
Instalaţia electrică este dimensionată pentru o putere instalată 
Pi = 13,5kW, putere absorbită Pa = 10,5kW
Construcţia se va dota cu un bloc de măsură şi protecţie trifazat BMPT  
alimentat din reteaua stradala, de la care, prin cablu CYAbY, montat ingropat, 
se va alimenta tabloul electric general, amplasat la parterul cladirii.
Lucrările de racordare se vor realiza cu avizul furnizorului S.C. ELECTRICA 
S.A în baza cererii înaintate de beneficiar.

Descrierea instalaţiilor electrice proiectate 
Instalaţia electrică se compune din :  
- instalaţia de iluminat interior 
- instalaţia de prize monofazate cu protectie
- instalatia de forta
- instalatia de paratrasnet
- instalatia de priza de pamant
Protecţia circuitelor de iluminat şi de prize s-a făcut cu întreruptoare automate de 
10 şi 16A.  În tablouri se va lăsa rezervă pentru 2-3 circuite suplimentare.
Reteaua de distributie interioara se realizeaza dupa o schema de de tip TN-S.

Instalaţiile electrice  interioare  :
Instalatia electrică interioara se va executa din conductori de cupru montati în 
tuburi de protecţie IPEY, montate ingropat in pereti si plansee, la o distanta de 
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minim 25 cm fata de circuitele de curenti slabi. Instalatia electrica de la nivelul 
tavanului se va executa din conductori din cupru montati in tuburi de tip HFX în 
zonele în care traseele parcurg materiale combustibile (grinzi şi elemente de 
construcţie din lemn etc).  In situatia in care se va executa perete de lemn prizele 
şi întrerupătoarele vor fi montate aparent, pe o placă ignifuga, pe elementele de 
construcţie combustibile.
Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum s-a realizat în 
funcţie de încărcarea lor, pe baza curentului de calcul. Protecţia circuitelor 
electrice se va asigura prin intermediul unor întreruptoare automate, de 
caracteristici prezentate în schemele monofilare şi determinate în funcţie de 
curentul de calcul şi curentul maxim admis. 

Iluminatul electric – conf. NP-061-02
In sala de spectacole s-au prevazut corpuri de iluminat suspendate tip 
candelabru.
În grupuri sanitare se vor monta aparate de iluminat cu tuburi fluorescente 
etanse la praf si umezeala 2x18W sau aplici de tavan etanse de 60W.
În birouri se vor amplasa aplici de tavan de 100W. Corpurile de iluminat vor fi 
montate aparent pe tavan. In oficiu se va monta corp de iluminat etans la praf si 
umezeala 2x36W. Comanda iluminatului se va realiza prin intermediul unor 
comutatoare si intreruptoare montate ingropat la cota de +1.50 m fata de 
pardoseala finita. 
Iluminatul de siguranta va fi asigurat de corpuri de iluminat cu baterie, astfel pot 
functiona timp de 1 ora de la sursa proprie in caz de intrerupere a energiei 
electrice.

Instalatia de prize monofazate: 
S-a prevăzut o reţea de prize monofazate cu contact de protecţie dispuse 
perimetral.  Prizele se vor monta la cota 2,00 m deasupra pardoselii finite. 
Circuitele de alimentare ale prizelor electrice se dimensionează pentru o putere 
instalată pe circuit de 2 kW. Circuitele de prize vor fi protejate in tabloul 
electric cu intrerupatoare automate de 16A echipate cu dispozitiv de protectie 
diferentiala de 30mA.

Instalaţia de forţă: va alimenta plita electrica din oficiu, convectorii pe gaz. 
Utilajele se prevăd cu elemente de racord, care să permită scoaterea lor de sub 
tensiune pentru reparaţii sau înlocuire.
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Protecţia persoanelor împotriva şocurilor electrice prin atingere accidentală se 
va realiza prin legarea la conductorul de protecţie a părţilor metalice ale 
echipamentelor, aparatelor, etc., care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar 
pot fi puse accidental, conf. STAS 12604.
De asemenea, pe coloana tabloului electric şi pe circuitele de  prize  se prevede 
protecţie diferenţială.
Pentru protecţia la supratensiuni atmosferice interioare se prevede protecţie la 
supratensiuni în tabloul electric, şi bară de egalizare potenţiale, lângă acesta, 
legat la pământ. Elementele metalice ale instalaţiilor şi ale construcţiei vor fi 
legate la BEP, conform normativ I-7-2002.
Protecţia contra electrocutării se realizează prin legare la conductor de protecţie. 
Se va verifica legarea tabloului electric general la priza de pământ.
Instalaţia de paratrăsnet va fi compusă dintr-un dispozitiv de captare şi 
conductor de coborâre la priza de pământ.

Instalaţia se va proiecta  conform prevederilor  normativului I20-2000.
Priza de pământ va fi executata din electrozi verticali si orizontali legati intre 
ei printr-o platbanda de otel zincat si va fi comună cu cea pentru instalaţia de
paratrăsnet, având rezistenţa de dispersie faţă de pământ de sub 1 Ohm.
Instalatii sanitare

a) Dotări
Investitia are in dotare grupuri sanitare cu trei WC-uri, trei lavoare, un 

pisoar si un oficiu cu doua spalatoare.

b) Alimentarea cu apă rece şi caldă
IS – Instalaţii sanitare. Instalaţii interioare de apă – canal

La proiectarea instalaţiilor sanitare s-a ţinut cont de prevederile din 
“Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor sanitare” I.9-1994.

Amplasamentul necesita un bransament de apa care va alimenta reteaua 
interioara pentru consum menajer. Cladirea in cauza se va alimenta prin 
intermediul unei conducte din polietilena de inalta densitate PEHD Pn=10bar 
Dn=63mm.

Se vor amenaja grupuri sanitare, echiparea cu obiectele sanitare fiind cu 
vas closet, lavoar si pisoar din porţelan sanitar, respectiv sifoane de pardoseală. 
Fiecare obiect sanitar este separat prin robineti coltar cu rozeta cromata, montati 
sub tencuiala la pozite. Conductele de alimentare cu apă rece si calda vor fi 
montate ingropat in tencuiala, materialul conductelor fiind din polipropilena cu 
insertie de fibra compozita cu îmbinare prin termofuziune, fitingurile şi 
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elementele de legătură fiind specifice sistemului. Prepararea apei calde 
menajere se va realiza in oficiu cu un preparator de apa calda cu functionare pe 
gaz. Apele uzate menajere se vor colecta prin conducte din PVC-KA, coloanele 
de canalizare vor fi montate în ghene special create. Coloanele de canalizare vor 
fi prelungite cu 0,5 m deasupra invelitoarei, diametrul coloanelor de aerisire 
fiind de Ø110 mm prevăzute cu căciulă de protecţie. Colectarea apelor uzate se 
va realiza printr-o reţea de colectare montată ingropat in sapa si tenculiala, 
materialul conductelor fiind din PVC îmbinate cu mufe şi inele de cauciuc. 
Pentru traseele de canalizare montate ingropat sub placa se va utiliza tub de 
PVC-KG, iar conducta de alimentare cu apa se va executa din tub de polietilena 
de inalta densitate PEHD, Pn=6 bar. 

Instalatia exterioara pentru stingerea incendiilor consta in proiectarea 
unui hidrant exterior. Alimentarea hidrantului se va realiza prin conducta de otel 
de 2”. Debitul de calcul al hidrantului exterior este de 5 l/s. 

La intrarea in cladire pe conducta de alimentare cu apa rece se va 
prevedea un filtru Y incadrat de doi robineti de separatie.

Canalizare
IC – Instalaţii exterioare de apă-canal

Reţele apă- canal din incintă
Alimentarea consumatorilor de apă se va realiza printr-o conducta de 

polietilena de inalta densitate(PEHD), Dn= 63mm, Pn=6 bar, montata ingropat 
sub adancimea de inget.  Ramificarea celor doua alimentari (apa rece de consum 
si apa pentru hidrantul exterior) se va realiza intr-un camin de ramificatie 
amplasat in exteriorul cladirii. 

Apele uzate menajere rezultate de la obiectele sanitare vor fi colectate de 
o reţea de canalizare din incinta imobilului, în punctele de racord şi schimbare 
de directie sunt prevăzute cămine de vizitare din inele prefabricate din beton cu 
capac şi ramă carosabilă din fontă, materialul conductelor de canalizare fiind 
din PVC tip KG.

Evacuarea apelor uzate se va face prin intermediul retelei de incinta de 
canalizare intr-un bazin vidanjabil etans. 

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj 
s-a tinut seama de recomandarile Normativului I9. Astfel s-a asigurat 
conductelor o panta continua, care sa permita scurgerea apelor uzate prin 
gravitatie in caz contrar existand riscul infundarii instalatiei de canalizare.

Branşament apă
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Necesarul de apă se va asigura din reţeaua exterioară de apă printr-un 
branşament nou proiectat, la limita de proprietate în trotuar se va amplasa un 
cămin de apometru echipat cu contor de apă  incadrat de doi  robineti de 
separare. Materialul conductei de branşament va fi din polietilenă de înaltă 
densitate PEHD PN10 şi se va poza îngropat sub adâncimea de îngheţ.

Racord canal
Debitul de ape uzate menajere rezultate de la obiectele sanitare va fi 

preluat de reteaua de incinta si condus in bazinul vidanajbil etans. Diametrul 
conductei exterioare de canalizare va fi de Dn 125 mm.

Instalaţii termice
IT – Instalaţii termice

Imobilul este amplasat în zona termică III şi zona eoliană IV, motiv pentru 
care s-a lucrat în calcule cu o temperatură exterioară convenţională de calcul de -
180 C. Necesarul de caldură al clădirii a fost calculat conform STAS 1907-97. 
Solutii tehnice
Necesarul de caldura pentru incalzirea spatiilor este de 49,83kW.
Sistemul de incalzire propus este cu convectoare cu functionare pe gaz metan.
Proiectarea s-a facut in concordanta cu prevederile normativului pentru 
proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I13/2002. si a 
“Normativului pt. proiectarea şi executarea reţelelor şi instalaţiilor de utilizare a 
gazelor naturale “ –I6.
Convectoarele s-au dimensionat in functie de necesarul de caldura al fiecarei 
incaperi. 
Temperatura in incaperi poate fi reglata individual cu ajutorul dispozitivului 
automat cu consum redus de energie ce serveste la realizarea unei temperaturi 
constante.
In grupurile sanitare incalzirea se va face cu radiatoare electrice.
Convectoarele
Convectoarele dimensionate au camera de ardere inchisa din fonta si arzator de 
inox. Aceste convectoare de perete au sistemul de aprindere automat cu flacara 
pilot, electrovana de siguranta, senzor de gaze si termostat de reglare a 
temperaturii.

Instalarea convectoarelor pe gaz se va executa pe baza unui proiect de 
specialitate aprobat de catre distribuitorul de gaze. Instalarea poate fi executata
numai de catre firma autorizata.
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IGN – Instalaţii de utilizare gaze naturale
Debitul de gaz instalat este estimat la Qgaz = 6,95 m³/h. Pentru alimentarea 
consumatorilor de gaze naturale (convectori si preparatorul de apa calda) se 
realizează un branşament de gaze naturale executat din conductă de polietilenă 
de înaltă densitate cu montat îngropat. Branşamentul se va racorda la conducta 
stradală de presiune redusă. La limita de proprietate se va amplasa postul de 
reglare-măsurare echipat cu un regulator de presiune şi un contor pentru 
măsurarea consumului de gaz.

b) Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati:
In prezent clădirea nu este racordată la reteaua de apa potabila, la retaua de gaz 
şi nu este dotată cu instalaţiile necesare unei funcţionări corespunzătoare. 
Singurul bransament existent este cel electric. Estimările privind consumurile de 
utilităţi necesare au fost prezentate la punctul anterior. În această ordine de idei 
avem urmatoarele consumuri estimate:
IE – Alimentare cu energie electrică
În urma intervenţiilor propuse,  puterile electrice pe ansamblul consumator se 
vor prezenta astfel:
puterea instalată: Pi=13,5 kW; – puterea max. absorbită   Pa=10,5 kW
T – Racord telefonic.
Pentru racordarea la reteaua de telefonie se va instala o linie telefonică 
subterană.
IT – Instalaţii termice
În urma intervenţiilor propuse necesarul de căldură este apreciat la Qnec = 49,83 
kW.
IS – Instalaţii sanitare
Pentru imobil se estimează un consum mediu de apa pentru consum menajer de 
Qc. = 1,02 mc/zi, consum orar maxim de Qomax=0.059 mc/h si un debit pentru 
stingerea incendiilor Qc. = 5 l/s.
IC – Instalaţii exterioare de apă-canal
Se estimează un debit al apelor uzate menajere de  Qc. =0.816 mc/zi.
IGN – Instalaţii de utilizare gaze naturale
Se estimează un debit de gaz necesar de  Qgaz = 6,95 m³/h.
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4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE:
Se estimeaza ca realizarea investitiei va dura 16 luni, din care 8 luni de 

executie a lucrarilor.
Aceasta investitie face parte dintr-un proiect integrat „Proiect integrat 

de modernizare drumuri si camin cultural, reabilitare sediu primarie, 
infiintare centru de ingrijire batrani si achizitie buldoexcavator in comuna 
Buza, jud. Cluj”, care isi propune modernizarea infrastructurii de baza, precum 
si imbunatatirea serviciilor sociale, culturale si de intretinere oferite locuitorilor 
comunei Buza.

Etapele principale de realizare a proiectului:

1. Etape premergatoare depunerii cererii de finantare a proiectului
2. Etape ulterioare semnarii contractului de finantare nerambursabila

1. Etape premergatoare depunerii cererii de finantare a proiectului 

Etapa 1: Realizarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie asupra unei cladiri existente
Activitatea 1.1. Realizarea studiului de piata pentru atribuirea directa a 
serviciului de intocmire a  Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
Activitatea 1.2. Intocmirea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 
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Activitatea 1.1 Realizarea studiului de piata pentru atribuirea directa a 
serviciului de intocmire a  Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
Descrierea activitatii:
 Identificarea nevoilor si realizarea documentatiei descriptive cu privire la 

serviciile de proiectare solicitate
 Realizarea unui studiu de piata cu privire la furnizorii de servicii de 

proiectare
 Cerere de oferte din partea a trei furnizori de servicii de proiectare
 Evaluarea ofertelor
 Selectarea firmei de proiectare castigatoare si semnarea constractului 

Activitatea 2.2. Intocmirea Documentatiei de avizare a a lucrarilor de interventii
Descrierea activitatii:
 Realizarea expertizei tehnice
 Realizarea Studiului geotehnic
 Realizare Plan topografic 
 Obtinerea avizelor si acordurilor de principiu (Certificat de Urbanism, Acord 

de Mediu) 
 Recepţia Documentatiei de avizare 

Etapa 2: Realizarea documentatiei de finantare a proiectului

Activitatea 2.1. Realizarea unui studiu de piata pentru atribuirea serviciului de 
intocmire a documentatiei de finantare a proiectului
Activitatea 2.2. Elaborarea documentatiei de finantare a proiectului

Activitatea 2.1. Realizarea studiului de piata pentru atribuirea directa a 
serviciului de intocmire a  documentatiei de finantare a proiectului
Descrierea activitatii:
 Identificarea nevoilor si realizarea documentatiei descriptive cu privire la 

serviciile de consultanta solicitate
 Realizarea unui studiu de piata cu privire la furnizorii de servicii de 

consultanta
 Selectarea firmei de consultanta si semnarea contractului 

Activitatea 2.2. Realizarea documentatiei de finantare a proiectului
Descrierea activitatii:
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 Pregatirea documentelor si informatiilor necesare firmei de consultanta in 
vederea elaborarii documentatiei

 Organizarea de intalniri de lucru cu consultantii in vederea alegerii 
variantelor optime de dezvoltare a proiectului

 Realizarea documentatiei de finantare de catre firma de consultanta: 
elaborarea cererii de finantare,  pregatirea documentelor suport si analiza 
cost-beneficiu

 Recepţia documentatiei de finantare 

Etapele premergatoare depunerii cererii de finantare nu sunt luate in 
calcul la stabilirea perioadei de implementare a  proiectului.

2. Etape ulterioare semnarii contractului de finantare nerambursabila

Etapa 1: Realizarea Proiectului tehnic 
Activitatea 1.1. Organizare cerere de oferta pentru realizarea Proiectului tehnic
Activitatea 1.2. Intocmirea Proiectului tehnic

Activitatea 1.1. Organizare cerere de oferta pentru realizarea Proiectului Tehnic 
Descrierea activitatii:
 Elaborarea documentatiei de atribuire 
 Publicarea anunţului de participare la procedura de achizitie publica
 Numirea comisiei de evaluare
 Primirea ofertelor 
 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere
 Verificarea si evaluarea ofertelor
 Stabilirea ofertei castigatoare
 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 
 Perioada de asteptare  
 Semnarea contractului 
 Publicarea anunţului de atribuire
Perioada: luna 1 si luna 2
Responsabil: echipa de proiect

Activitatea 1.2. Intocmirea Proiectului Tehnic
Descrierea activitatii: 
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 Elaborarea Proiectului Tehnic: listele cu cantitatile de lucrari pentru 
ofertanti; detaliile de executie, piese scrise si piese desenate, precum si alte 
documente necesare realizarii proiectului

 Elaborarea caietului de sarcini pentru executia lucrarilor 
 Intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor de construire specificate 

in cadrul Certificatului de Urbanism 
 Obtinerea verificarilor tehnice pentru fiecare specialitate in parte (verificator 

MLPAT)
 Întâlniri de verificare intre membrii echipei de proiect
 Recepţia proiectului tehnic 
Perioada: luna 3, luna 4
Responsabil: firma de proiectare si echipa de proiect

Etapa 2: Realizarea lucrarilor de constructii

Activitatea 2.1. Organizare licitatie pentru atribuirea contractului de executie a 
lucrarilor
Activitatea 2.2. Realizarea lucrarilor de executie
Activitatea 2.3. Monitorizarea lucrarilor de executie

Activitatea 2.1. Organizare licitatie pentru atribuirea contractului de executie a 
lucrarilor 
Descrierea activitatii:
 Elaborarea documentatiei de atribuire (caiet de sarcini, fisa de date a 

achizitiei, formulare si clauze contractuale obligatorii)
 Publicarea anunţului de participare la procedura de licitatie deschisa
 Numirea comisiei de evaluare
 Primirea ofertelor 
 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere
 Verificarea si evaluarea ofertelor 
 Stabilirea ofertei castigatoare
 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii
 Perioada de asteptare 
 Semnarea contractului 
 Publicarea anuntului de atribuire
Perioada: luna 5, luna 6, luna 7
Responsabil: echipa de proiect

Activitatea 2.2. Realizarea lucrarilor de constructii si instalatii
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Descrierea activitatii: 
 Organizarea de santier
 Executia lucrarilor de constructii si instalatii
 Monitorizarea lucrarilor de constructii pe toata perioada executiei lucrarilor
 Receptia lucrarilor realizate 
Perioada: luna 8, luna 9, luna 10, luna 11, luna 12, luna 13, luna 14, luna 15
Responsabil: firma de constructii contractata si echipa de proiect

Activitatea 2.3. Monitorizarea lucrarilor de constructii si instalatii
Descrierea activitatii:

- contractarea dirigentiei de santier de catre beneficiar
- realizarea supervizarii lucrarilor de constructii de catre un diriginte de 

santier contractat de catre beneficiar
Perioada: luna 8, luna 9, luna 10, luna 11, luna 12, luna 13, luna 14, luna 15
Responsabil: dirigintele de santier 

Etapa 3: Dotarea caminului cultural

Activitatea 3.1. Organizare cerere de oferta pentru atribuirea contractelor de 
furnizare bunuri
Descrierea activitatii:
 Elaborarea documentatiei de atribuire 
 Publicarea anunţului de participare la procedura de achizitie publica
 Numirea comisiei de evaluare
 Primirea ofertelor pentru mobilier, echipamente electronice si porturi 

populare
 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului-verbal de deschidere
 Verificarea si evaluarea ofertelor pentru mobilier, echipamente electronice si 

porturi populare
 Stabilirea ofertei castigatoare
 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 
 Perioada de asteptare  
 Semnarea contractelor
 Publicarea anunţului de atribuire
Perioada: luna 13, luna 14
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Responsabil: echipa de proiect

Activitatea 3.2. Achizitionarea bunurilor pentru dotarea caminului cultural
Descrierea activitatii:
- Realizarea urmatoarelor achizitii:
1. Echipamente audio video (valori fara TVA):
- statie audio (1 buc.) – 1800 lei 
- boxe (10 buc.) – 5000 lei 
- microfon (3 buc.)- 1400 lei 
- videoproiector (1 buc.) – 2500 lei 
- ecran proiector (1 buc.) – 2200 lei
2. Echipamente IT (valori fara TVA):
- laptop (1 buc.) – 5500 lei 
- licenta Windows (1 buc.) – 300 lei 
- licenta Microsoft Office (1 buc.) – 1200 lei 
- sursa de alimentare 12 ore (1 buc.) – 1500 lei 
- imprimanta multifunctionala (1 buc.) – 600 lei 
2. Mobilier (valori fara TVA):
- scaun Sala Polivalenta (80 buc.) –8000 lei 
- scaun birou (4 buc.) – 1000 lei
- masa de birou (1 buc.) – 1500 lei
- biblioraft (2 buc.) – 2400 lei
- vitrine de prezentare sticla securizata (2 buc.) – 7000 lei
- dulapuri garderoba (2 buc.) – 4000 lei
3. Obiecte traditionale:
- costume populare (2 buc.) – 4000 lei
- obiecte mestesugaresti (20 buc.) – 2100 lei

 transportul mobilierului si a echipamentelor la sediul beneficiarului
 receptia bunurilor achizitionate
 punerea in functiune a echipamentelor
Perioada: luna 15
Responsabil: echipa de proiect si furnizorii de bunuri

Etapa 4: Monitorizarea proiectului

Activitatea 4.1. Realizarea raportarilor tehnice si financiare intermediare si 
finale
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Activitatea 4.2. Organizarea unor intaniri lunare de progres

Activitatea 4.1. Realizarea raportarilor tehnice si financiare intermediare si 
finale
Descrierea activitatii:

1. Intocmirea Rapoartelor tehnice: monitorizarea progresului activitatilor in 
raport cu graficul initial al proiectului; urmarirea rezultatelor obtinute in 
paralel cu monitorizarea derularii activitatilor; urmarirea evolutiei alocarii 
resurselor pe activitati; mentionarea principalelor probleme survenite si 
prezentarea modului de rezolvare a acestora; procentul de compatibilitate 
cu estimarile initiale ale proiectului.

2. Intocmire Rapoartelor financiare: mentionarea cheltuielilor efectuate in 
perioada de raportare stabilita; urmarirea incadrarii in bugetul initial al 
proietului; procentul de cheltuire a sumelor pe capitole bugetare; 
rectificari bugetare in perioada de derulare a proiectului si efectele 
acestora; realizarea cererilor de plata.

Perioada: luna 2, luna 7, luna 10, luna 11, luna 16
Responsabil: echipa de proiect si firma de consultanta

Activitatea 4.2. Organizarea unor intalniri lunare de progres (au loc pe toata 
durata de implementare a proiectului integrat)
Descrierea activitatii:
 intalniri ale echipei de proiect in vederea analizarii stadiului proiectului
 identificarea riscurilor aparute in implementare si masuri de reducere a 

acestora
Perioada: luna 1- luna 16
Responsabil: echipa de proiect

Etapa 5: Promovarea proiectului

Activitatea 5.1. Promovarea proiectului si finantatorului in mass media locala si 
regionala
Activitatea 5.2.  Asigurarea promovarii proiectului prin materiale promotionale

Activitatea 5.1.  Promovarea proiectului si finantatorului in mass media locala si 
regionala
Descrierea activitatii:
- organizarea unor conferinte de presa  in vederea prezentarii proiectului 

integrat
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- publicarea de articole in presa locala si regionala cu privire la stadiul 
derularii proiectului integrat

Perioada: luna 1 si luna 16
Responsabil: echipa de proiect

Activitatea 5.2. Promovarea proiectului prin materiale promotionale (se 
desfasoara pe toata durata de implementare a proiectului integrat)
Descrierea activitatii:

- realizarea unui studiu de piata cu privire la furnizorii de materiale 
promotionale (panou publicitar temporar, panou publicitar definitiv si 
autocolante)

- semnarea contractului
- transportul si amplasarea panourilor publicitare la obiectivul de 

investitii pe toata perioada de derulare a proiectului.
Perioada: luna 1 - luna 16
Responsabil: echipa de proiect

Etapa 6: Darea in exploatare a investitiei

Activitatea 6.1. Organizarea receptiei finale a lucrarilor aferente prezentului 
obiectiv de investitie 
Descrierea activitatii:

- receptia finala a lucrarilor aferente prezentului obiectiv de investitie
- realizarea procesului verbal de receptie a obiectivului de investitie

Perioada: luna 16
Responsabil: echipa de proiect
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-graficul de executie a lucrarilor:

Nr
crt.

Denumire capitole si
subcapitole de cheltuieli

LUNA
1

LUNA
2

LUNA
3

LUNA
4

LUNA
5

LUNA
6

LUNA
7

LUNA
8

1 LUCRARI DE CONSTRUCTII

1.1 Terasamente
1.2 Izolatii

1.3 Constructii: rez. si instalatii

1.4 Instalatii electrice

1.5 Instalatii sanitare

1.6 Instalatii de incalzire

1.7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
1.8 Instalatii de telecomunicatii

2 LUCRARI DE REFACEREA CADRULUI 
NATURAL

2.1 Amenajari exterioare

2.2 Lucrari de protectia mediului

      Intocmit:
          Ing. dip. Ghindea Marcel

Durata de realizare a proiectului integrat de investitii este de 16 luni si reprezinta Anexa nr. 1 la prezenta Documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii asupra unei constructii existente.
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5. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
1.Valoarea totala cu detalierea pe structura a devizului general;

DEVIZ GENERAL INVESTITIE   
În mii lei/mii euro la cursul din 06/10/2008  al Bancii Centrale Europene 3,9430

NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELEOR
VALOAREA (FARA 

TVA) TVA
VALOARE 

INCLUSIV TVA

DE CHELTUIELI MII LEI
MII 

EURO MII LEI
MII 

EURO
CAP 
1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA 

TERENULUI

1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv 14,000 3,551 2,660 16,660 4,225

refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor

TOTAL CAPITOL1 14,000 3,551 2,660 16,660 4,225
CAP 
2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR 

NECESARE OBIECTIVULUI 6,500 1,648 1,235 7,735 1,962

TOTAL CAPITOL2 6,500 1,648 1,235 7,735 1,962
CAP 
3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA 

TEHNICA

3.1 Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice 5,000 1,268 0,950 5,950 1,509

3.2 Obtinerea de avize, acorduri, autorizatii 1,008 0,256 0,192 1,200 0,304

3.3 Proiectare si engineering 38,600 9,790 7,334 45,934 11,650

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,500 0,127 0,095 0,595 0,151

3.5 Consultanta 8,500 2,156 1,615 10,115 2,565

3.6 Asistenta tehnica 9,500 2,409 1,805 11,305 2,867

TOTAL CAPITOL 3 63,108 16,005 11,991 75,099 19,046
CAP 
4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1 Constructii si instalatii 558,000 141,517 106,020 664,020 168,405

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

montaj

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotari 50,500 12,808 9,595 60,095 15,241

4.6 Active necorporale 1,500 0,380 0,285 1,785 0,453

TOTAL CAPITOL 4 610,000 154,705 115,900 725,900 184,098
CAP 
5. ALTE CHELTUIELI

5.1 Organizare de santier 9,150 2,321 1,739 10,889 2,761

5.1.1 Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,15% 9,150 2,321 1,739 10,889 2,761

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 7,930 2,011 1,507 9,437 2,393

5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale 7,930 2,011 1,507 9,437 2,393

5.2.2 Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 3,5% 21,350 5,415 4,057 25,407 6,443
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TOTAL CAPITOL 5 38,430 9,746 7,302 45,732 11,598
CAP 
6 CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

SUBTOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 732,038 185,655 139,088 871,126 220,930

DIN CARE C+M 578,500 146,716 109,915 688,415 174,592

       Intocmit:
Ing. dip. Ghindea Marcel
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-esalonarea costurilor coroborate cu graficul de executie a lucrarilor:
Graficul valoric de realizare a proiectului de investitii reprezinta Anexa nr. 2 la prezenta Documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii asupra unei constructii existente.

Nr
crt.

Denumire capitole si
subcapitole de cheltuieli

LUNA
1

LUNA
2

LUNA
3

LUNA
4

LUNA
5

LUNA
6

LUNA
7

LUNA
8

1 LUCRARI DE CONSTRUCTII

1.1 Terasamente 8250
1.2 Izolatii 18000

1.3 Constructii: rez. si instalatii 155650 155650 155650

1.4 Instalatii electrice 11000 11000

1.5 Instalatii sanitare 12000

1.6 Instalatii de incalzire 21500

1.7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 7500
1.8 Instalatii de telecomunicatii 1800

2 LUCRARI DE REFACEREA CADRULUI 
NATURAL

2.1 Amenajari exterioare 6000

2.2 Lucrari de protectia mediului 8000

     Total lucrari de constructii:    558.000,00 lei.
Total lucrari de amenajare teren: 14.000 lei.

               Intocmit:
Ing.dip. Ghindea Marcel
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DEVIZUL OBIECTULUI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL - LOC. BUZA

Cursul  3,9430        lei/euro din data 06.10.2008 curs B.C.E. 3,9430

Nr. crt DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR VALOARE (FARA TVA) TVA VALOARE INCLUSIV TVA

DE CHELTUIELI MII LEI MII EURO MII LEI MII LEI MII EURO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CAP 1. LUCRARI DE CONSTRUCTII

1.1 Terasamente 8,250 2,092 1,568 9,818 2,490

1.2 Izolatii 18,000 4,565 3,420 21,420 5,432

1.3 Constructii: rezistenta si arhitectura 466,950 118,425 88,721 555,671 140,926

1.4 Instalatii electrice 22,000 5,580 4,180 26,180 6,640

1.5 Instalatii sanitare 12,000 3,043 2,280 14,280 3,622

1.6 Instalatii de incalzire 21,500 5,453 4,085 25,585 6,489

1.7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 7,500 1,902 1,425 8,925 2,264

1.8 Instalatii de telecomunicatii 1,800 0,457 0,342 2,142 0,543

TOTAL CAPITOL 1 558,000 141,517 106,020 664,020 168,405

CAP 2. MONTAJ

2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAP 3. PROCURARE

3.1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Dotari 52,000 13,188 9,880 61,880 15,694

TOTAL CAPITOL 3 52,000 13,188 9,880 61,880 15,694

TOTAL 610,000 154,705 115,900 725,900 184,098
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Intocmit: Ing. dip. Ghindea Marcel
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6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE:

- analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de   
valoarea de inventar a constructiei.

Valoare de inventar a construtiei:       193,800 mii lei

Costul realizarii lucrarilor de investitii: 895,965 mii lei

Valoarea de inventar a costructiei este valoarea actualizata conform OG 
nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in 
patrimoniul institutiilor publice. In urma realizarii investitiei va creste valoarea 
de inventar si se va mari durata normala de functionare a cladirii caminului 
cultural.
Proiectul isi propune modernizarea caminului cultural din localitatea Buza, 
comuna Buza, judetul Cluj. Obiectivul proiectului consta in imbunatatirea 
calitatii vietii locuitorilor din satul Buza prin asigurarea infrastructurii necesare 
pentru oferirea unor servicii culturale diverse. Aceasta va conduce la: 

creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
La realizarea acestor obiective va contribui si parteneriatul incheiat de 

catre comuna Buza cu Asociatia Pro Buza, parteneriat care are drept scop 
promovarea si asigurarea continuitatii unor spectacole si festivaluri traditionale.

La determinarea indicatorilor de eficienta economica a investitiei s-au 
luat in calcul urmatoarele ipoteze:

 Perioada de referinta previzionata este de 25 de ani, orizont de timp 
care include si cei doi ani de implementare a proiectului (16 luni). 

 Identificarea cheltuielilor generate de proiect
Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de doua 

categorii:
o cheltuieli curente de functionare a caminului cultural
o cheltuieli de intretinere si reparatii periodice

a) Cheltuielile curente de functionare pentru caminul cultural cuprind:
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1. Cheltuieli cu incalzirea - Pentru realizarea instalatiei de incalzire s-au 
prevazut convectoare. S-a estimat ca acestea vor functiona numai in lunile de 
iarna (cu un consum mediu de 6,95 mc/h, aproximativ 8h/zi si un pret de 
0,989 lei/mc gaz).

2. Cheltuieli cu energia electrica - Prin proiect se va reface intreaga 
instalatie electrica. S-a calculat un consum estimativ anual de energie electrica 
luand in considerare numarul de activitati desfasurate in camin (4/luna), un 
consum zilnic de energie electrica (boilere, statie audio, convectoare, corpuri 
de iluminat,  hidrofor) si un cost al energiei electrice de 0,399kW/h.

3. Cheltuielile cu vidanjarea -  aproximativ 1.200 lei/an.
b) Cheltuieli de intretinere si reparatii periodice – apar dupa o perioada de 
garantie de 2 ani, cu o anumita frecventa de executare a lucrarilor:

Nr 
crt

Denumire lucrare de intretinere 
perioadica - cladire modernizata

Frecventa 
executarii 
lucrarii

UM Suprafata

Pret 
unitar 

(lei fara 
TVA)

Valoare 
totala 
(fara 
TVA)

1 Igienizare pod din 5 in 5 ani mp 400 28,8 11.520

2 Varuire interioara corp de cladire din 5 in 5 ani mp 635 50 31750

3 Zugraveli exterioare corp de cladire
din 15 in 15 

ani mp 1.968 50 98400

4 Igienizare grup sanitar si oficiu din 3 in 3 ani mp 94,0 50 4700

5
Inlocuire pardoseala in sala mare si 
sala mica

din 10 in 10 
ani mp 180 400 7200

6 Intretinere tamplarie
din 10 in 10 

ani 1800 1.800

Cheltuielile curente de functionare, in perioada previzionata, sunt ajustate 
cu rata cresterii preturilor prognozata de Comisia Nationala de Prognoza. 

 Identificarea veniturilor generate de proiect:
Proiectul va genera venituri din inchirierea salii pentru diverse 

evenimente sociale, dar si din vanzarea de bilete pentru spectacolele organizate.
Veniturile incasate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor generate 

de functionarea caminului cultural, precum si pentru organizarea unor 
spectacole si festivaluri locale traditionale, fiind completate si cu sume alocate 
de la bugetul local.

Proiectul va genera venituri din inchirierea caminului:

 Taxe din inchirierea caminului de catre terti organizatori de spectacole si 
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festivaluri locale

 Taxe din vanzari bilete in cazul spectacolelor organizate de primarie. 
S-a previzionat un numar de 12 spectacole si festivaluri locale organizate 

in localitate de catre terte persoane, care platesc primariei o taxa de inchiriere de 
250 ron/zi de inchiriere si un numar de 10 spectacole organizate de primarie cu 
bilet de intrare in valoare de 3 ron si un numar de participanti de aproximativ 
120 de persoane/spectacol (calculat la capacitatea salii de spectacole). 

Veniturile in perioada previzionata sunt ajustate cu rata cresterii 
preturilor prognozata de Comisia Nationala de Prognoza. 

Atat cheltuielile cat si veniturile se regasesc in Anexa nr. 3 D.A.L.I.-
Prognoza cheltuielilor si a veniturilor.
 Elementele principale care vor fi utilizate in calculul indicatorilor de 

eficienta economica:
 Valoarea totala a investitiei: 732038 lei (fara TVA) 
 Valoarea de inventar a constructiei: 193.800 lei, considerata valoare de 

intrare in calculul fruxurilor nete de numerar
 TVA este cheltuiala neeligibila si va fi suportat de catre beneficiar, 

urmand ca acesta sa il recupereze de la bugetul de stat.
 Rata de actualizare folosita pentru calcularea VNA este 8%.
 Analiza financiara este realizata din punct de vedere a proprietarului 

infrastructurii
 Datele economice prognozate de catre Comisia Nationala de Prognoza:

Indicator / an 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cresterea 
preturilor 7,00% 4,50% 3,60% 3,20% 2,80% 2,50% 2,50% 2,50%

Indicator / an 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cresterea 
preturilor 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

FLUXUL DE NUMERAR 
Fluxul de numerar din perioada de implementare este din cheltuielile 

eligibile si neeligibile ale proiectului. Cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA-ul 
vor fi suportate de catre Consiliul local al comunei Buza. Pana la semnarea 
contractului de finantare nerambursabila, cheltuielile de pregatire a proiectului
vor fi asigurate din sume alocate de la bugetul local. Valoarea de inventar este 
inclusa in fluxul de numerar ca o intrare.

Fluxul de numerar de dupa implementarea proiectului rezulta din 
cheltuielile si veniturile previzionate dupa realizarea investitiei. Acest flux de 
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numerar s-a realizat pe o perioada de 25 de ani dupa implementarea proiectului 
si este pozitiv pe intreaga perioada de referinta considerata.

INDICATORII DE EFICIENTA ECONOMICA
Indicatorii financiari ai investiei se regasesc in Anexa nr. 4 DALI–

Indicatori de eficienta economica si se incadreaza in urmatoarele limite:
1. Valoarea actualizata neta (VAN) se determina luand in calcul valoarea 

de inventar raportata la total valoare de investitie si reprezinta suma 
actuala a tuturor fluxurilor nete generate de investitie. Valoarea acestui 
indicator s-a calculat cu functia NPV după următorul algoritm:

NPV(S)=∑S/(1+r)i,
unde S=fluxul de numerar la momentul n
r=rata de actualizare utilizată 
i=numărul de ani la momentul n

Valoarea actualizata este negativa, de –412153. Proiectul are 
nevoie de finantare externa, Consiliul Local Buza neputand sustine 
investitia. Factorul de actualizare VAN se calculeaza pentru rata de 
actualizare recomandata de 8%.

2. Rata Interna de Rentabilitate (RIR) se determina luand in calcul 
valoarea de inventar raportata la total valoare investitie si este definita ca 
si rata dobanzii care aduce la zero valoarea actualizata neta a investitiei. 
Valoarea RIR este calculata cu ajutorul functiei IRR, dupa algoritmul:

NPV(S)=∑S/(1+RIRF/C)i=0
Valoarea RIR este -4,68%, calculata pentru cei 25 ani previzionati. 
Valoarea rezultata este mai mica decat rata de actualizare folosita de 8%. 
Factorul de actualizare RIR, se calculeaza pentru rata de actualizare la 
care VNA=0.
Prin valorile celor doi indicatori, VNA < 0 şi RIR < rata de actualizare 
(8%) se demonstreaza necesitatea interventiei  financiare nerambursabile 
pentru realizarea investitiei.

3. Fluxul de numerar cumulat (Disponibilul de numerar la sfarsitul 
perioadei) este pozitiv in fiecare an de referinta, atat in perioada de 
implementare a proiectului, cat si in post-implementare.  

4. Raportul cost/beneficii (C/B) reprezinta raportul dintre valoarea neta 
actualizata a fluxurilor de intrare si valoarea neta actualizata a fluxurilor 
de iesire. In prezenta analiza C/B este 0,669.
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Indicatorii financiari ai investiţiei UM Valoare
Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei-
RIR % -4,68

Venitul net actualizat al investiţiei - VNA Lei -412153
Raportul cost-beneficii – C/B 0,669

S-au identificat ca si variabile critice care pot influenta performanta 
financiara a investitiei cheltuielile de exploatare si cheltuielile de investitii. S-au 
realizat analize de senzitivitate cu variaţia cheltuielilor din exploatare si variatia 
cheltuielilor de investitie, calculandu-se indicatorii de eficienta economica in 
fiecare caz in parte. Acestia se regasesc in Anexa 5 la DALI- Analiza de 
senzitivitate.

Pentru fiecare din acesti factori s-a considerat o crestere si o scadere a 
acestora cu 1%, fata de valoarea initiala si se va analiza modul in care aceasta 
variatie va influenta indicatorii de eficienta economica.

Mai jos sunt prezentate valorile indicatorilor RIR si VAN in cazul 
variatiei cheltuielilor de exploatare si a valorii de investitie, precum si procentul 
de variatie al acestora fata de valorile initiale:

VARIAŢIA RIR si VNA
Factor de 

variatie/Procentul 
variaţiei

-1% 0% 1%

RIR VNA RIR VNA RIR VNA

Cheltuielil
e din 
exploatare

Indicator -4,57% -410.601 -4,68% -412.153 -4,77% -413.616

Variatia 2,37% 0,38% -1,91% -0,36%

Valoarea 
de 
investiţie

Indicator -4,60% -405.419 -4,68% -412.153 -4,75% -418.886

Variatia 1,60% 1,63% -1,57% -1,63%

După cum se poate observa din variaţiile indicatorilor seletaţi proiectul 
este mai sensibil la variaţia Ratei interne de rentabilitate decât la variaţia 
Venitului net actualizat.

Graficul senzitivitătilor rezultate pentru VNA, şi punctul in care acestea 
se intersecteaza sunt prezentate mai jos :
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-410.000

-408.000

-406.000

-404.000
-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

C heltuielile din
exploatare

Va loarea  de inves tiţie

Concluzie: Deoarece variatiile cu ±1% ale indicatorilor selectati (cheltuielile 
din exploatare dupa implementarea proiectului si valoarea de investitie) conduc 
la variaţii cu mai mult de 1% ale RIR, acestea pot fi considerate variabile critice 
şi este necesara calcularea pragului critic, peste care proiectul de investitie nu va 
avea profitabilitatea aşteptata. Menţionam că variatiile cu ±1% ale indicatorilor 
nu se concretizeaza în variatii ale VNA mai mari de 5%. Totuşi se vor calcula 
valorile variaţiilor acestor indicatori la care VNA fie nula.

In cazul cheltuielilor de exploatare nu a putut fi identificat procentul de 
variatie a acestei valori care sa duca la o valoare nula a VNA.

In cazul variatiei valorii de investitie, o scadere cu 61% a acesteia conduce la 
o valoare nula a VNA, ceea ce este foarte greu de realizat in practică deoarece 
acest lucru ar face imposibila realizarea investitiei in conformitate cu solutia 
tehnica propusa. Pentru contracararea acestui risc, se vor evalua foarte atent 
ofertele primite inainte de atribuirea contractului de executie, prin compararea 
cu preturile reale de pe piata si eventual prin contractarea unui evaluator in 
timpul derularii procedurii de achizitie majoritara.

7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI:

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia 
in vigoare  si constau in fonduri europene atrase prin Fondul European pentru 
Agricultura si Dezvoltare Rurala (F.E.A.D.R.), fonduri provenite d ela bugetul 
de stat si de la bugetul local.
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8. ESTIMARI PRIVIND FORTE DE MUNCA OCUPATA PRIN 
REALIZAREA INVESTITIEI:

1.numar de locuri de munca create in faze de executie:
10 locuri de munca

2.numar de locuri de munca create in faze de operare:

2.1 Forta de munca existenta aferenta obiectivului (specifica asezamantului 
cultural): nu se modifica

Date privind forta de munca ocupata in cadrul obiectivului. 

2.2. Locuri de munca nou-create in cadrul obiectivului (propunere)

Interventiile structurale si arhitecturale nu au drept obiect crearea de noi 
locuri de munca.

2.3. Locuri de munca total la finalizarea investitiei aferent obiectivului:

Nu se modifica numarul de locuri de munca existente.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 
INVESTITIEI:

1.Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)
  (1 euro = 3,9430 lei din 06.10.08)

871,125 mii lei 
220,930 mii euro

din care:
constructii-montaj (C+M), inclusiv TVA (mii lei)

688,415 mii lei
174,592 mii euro

2.Esalonarea investitiei (INV/C+M) - fara TVA:

- anul I:  667,382 mii lei /522,700 mii lei
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- anul II: 64,656 mii lei /55,800 mii lei

3.Durata de realizare a investitiei:  
16 luni din care 8 luni de executie a lucrarilor (C+M).

4.Capacitati (in unitati fizice si valorice);

Suprafetele si functiunile existente in cladire sunt urmatoarele:

Parter (situatie propusa):
HOL ACCES gresie antiderapanta S=14,96 m.p.
WINDFANG gresie antiderapanta S= 3,54 m.p.
CASA BILETE parchet laminat S=3,87 m.p.
VESTIAR parchet laminat S=5,64 m.p.
HOL PRINCIPAL gresie antiderapanta S=50,15 m.p.
BIROU ADMINISTRATOR parchet S=17,32 m.p.
G.S. PERSONAL gresie antiderapanta S=6,73 m.p.
SALA SPECTACOL dusumea S=135,2 m.p.
SCENA parchet laminat S=58,5 m.p.
HOL SECUNDAR gresie S=4,96 m.p.
VESTIAR 1 parchet laminat S=11,75 m.p.
GS FETE gresie S=4,84 m.p.
GS BAIETI gresie S=4,84 m.p.

                                                        Total: Sutila= 322,30 m.p.

Plan Supanta (situatie propusa):
BIROU dusumea S=14,24 m.p.
                                                          Total :Sutila= 14,24 m.p.

Parametrii cladirii:

Suprafata construita  situatie existenta:  381,00 m.p.
Suprafata desfasurata situatie existenta: 399,48 m.p.

S NIVEL PARTER =381,00 m.p.
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S NIVEL SUPANTA =18,48 m.p.

Inaltimea maxima la coama: 9,60 m
Inaltimea maxima la streasina: 4,25 m
Dimensiunile in plan:                       
Cladirea are forma neregulata, cu dimensiunile maxime in plan dupa cum 
urmeaza:  -lungime 31,44 m

      - latime 10,95 m
  (conf. partii desenate)

   

10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU:

1.certificatul de urbanism;
2.acordul de mediu;
3.alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie: 
4. aviz Directia de Sanatate Publica
5. aviz Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor
6. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie

            Intocmit:
    Ing. dip. Ghindea Marcel
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR

DE INTERVENTIE ASUPRA UNEI CONSTRUCTII

EXISTENTE

MODERNIZARE CAMIN CULTURAL
LOC. Buza, COMUNA Buza, JUDETUL CLUJ

CAPITOLUL A: PIESE DESENATE
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR

DE INTERVENTIE ASUPRA UNEI CONSTRUCTII

EXISTENTE

MODERNIZARE CAMIN CULTURAL
LOC. Buza, COMUNA Buza, JUDETUL CLUJ

ANEXA II:  EXPERTIZA TEHNICA


