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CONTRACT

de proiectare şi execuţie de lucrări 

                                                                           CU PRIVIRE LA

                Proiectarea adaptării proiectului pilot la condiţiile specifice ale amplasamentului şi executia 
                                                 lucrărilor aferente obiectivului de investitii 

BAZIN DE ÎNOT OLIMPIC
Aleea Parcului nr. 7 A, municipiul Brăila, judeţul Brăila
încheiat între

(1) COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII

ÎN CALITATE DE ACHIZITOR
- şi –

(2) …………………………………….
ÎN CALITATE DE ANTREPRENOR
Preambul

În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006;

Având în vedere prevederile normative menţionate în continuare:

· H.G. nr. 1457 / 2009 privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii " Bazin de înot olimpic – Aleea Parcului nr. 7 A, municipiul Brăila, judeţul Brăila" din cadrul Programului " Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A”
-    H.G. nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;
· Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
· O.G. nr. 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii « C.N.I. » -  S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile ulterioare;
· H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
· H.G. nr. 264/2003  privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE (“Contractul”) la data de …………….
ÎNTRE

(1)
COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, telefon/fax: 021-316.73.83; 316.73.84/ 021-316.73.81, cod unic 14273221, atribut fiscal R, cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 deschis la Banc Post - Sucursala Palat C.F.R. Bucureşti , reprezentată prin Director General Ana Maria TOPOLICEANU şi Director Economic Manuela PĂTRĂŞCOIU în calitate de achizitor (denumită în continuare "CNI" sau "Achizitorul"); şi
2.
……………………….., cu sediul în …………………., telefon/ fax: ……………….., număr de înmatriculare la R.C. ……………, cod fiscal C.U.I. ……………, atribut fiscal …., cont nr. ……………, deschis la ……………….., reprezentat prin …………………., Director General, în calitate de prestator (denumită în continuare "Antreprenorul").
Achizitorul şi Antreprenorul numiţi împreună “Părţile” şi individual “Partea”.

ÎNTRUCÂT

A
Achizitorul este însărcinat cu coordonarea şi implementarea proiectului ”Bazin de inot olimpic – proiect pilot” ("Proiectul");

B.
Antreprenorul a fost declarat câştigător al licitaţiei publice organizate pentru implementarea Proiectului prin adaptarea la teren şi construirea investiţiei ”Bazin de inot olimpic …………”  în conformitate cu Raportul procedurii nr. …………………..
C.
Antreprenorul deţine cunoştinţe specifice în domeniul construcţiilor şi desfăşoară activităţi specializate în domeniul proiectării, construirii şi asistenţei tehnice pentru implementarea proiectelor de construcţii;

D.
În vederea implementării optime a Proiectului şi a proiectării şi construirii bazinului de înot şi a structurilor aferente acestuia, Antreprenorul este de acord să presteze servicii de proiectare şi să execute lucrări de construcţie pentru Proiect, în schimbul preţului plătit de Achizitor în conformitate cu termenii şi condiţiile acestui Contract;

E.
În vederea realizării celor de mai sus, Achizitorul şi Antreprenorul au fost de acord cu termenii şi condiţiile privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţie descrise in Proiect, aşa cum sunt prevăzute în prezentul Contract.

Părţile convin după cum urmează:

1. Prevederi Generale 

1.1 Definiţii 

În prezentul Contract următorii termeni şi expresii vor avea înţelesurile atribuite mai jos, acolo unde permite contextul. 

1.1.1 Contractul 

"Contract" înseamnă prezentul contract incluzând şi Oferta, Cerinţele Achizitorului, Listele, Propunerea tehnica si financiara a Antreprenorului şi alte documente (dacă există) care sunt incluse în acest Contract; 
"Ofertă" înseamnă documentul intitulat ofertă, care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru proiectare si  Lucrări, semnată şi adresată Achizitorului în cadrul procedurii de achiziţie publică, incluzand toate documentele incluse în Contract, pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Oferta. 

"Cerinţele Achizitorului" înseamnă orice document  emis de Achizitor care include fără a se limita la, documentaţia de achiziţie şi caietul de sarcini, şi orice alte modificări sau adăugiri la acest document conform prevederilor Contractului. Acest document specifică destinaţia şi scopul Lucrărilor şi/sau ale proiectului şi/sau a altor criterii tehnice ale acestora.  

"Liste" înseamnă documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de către Antreprenor şi transmise împreună cu Oferta, aşa cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot include date, tabele şi liste cu grafice de plăţi şi/sau preţuri. 

"Propunerea Antreprenorului" înseamnă documentul intitulat propunere, tehnica sau financiara, transmis de către Antreprenor împreună cu Oferta, aşa cum este inclus în Contract. Acest document poate include şi proiectul preliminar al Antreprenorului. 

"Anexă la Ofertă" înseamnă formularele completate, intitulate Anexa la Ofertă, care sunt anexate la Ofertă şi fac parte din aceasta. 

"Lista de garanţii" şi "Graficul de Plăţi" înseamnă documentele numite astfel (dacă există) care sunt cuprinse în Liste. 

„ Proiectarea” – inseamna proiectarea adaptarii la teren, studii, avize, autorizatii, elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de constructie ( DTAC) si obtinerea acesteia, elaborarea proiectului tehnic ( PT) si a detaliilor de executie( DE)
1.1.2 Părţi şi Persoane 

"Parte" înseamnă Achizitorul sau Antreprenorul, după cum cere contextul. 

"Achizitor" înseamnă persoana numită beneficiar în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane. 

"Antreprenor" înseamnă persoana(ele) numită(e) antreprenor în Oferta acceptată de către Achizitor şi succesorii legali ai acestei(or) persoane. 

"Diriginte de santier" înseamnă persoana desemnată de către Achizitor să acţioneze ca diriginte în scopurile Contractului, sau altă persoană desemnată de către Achizitor şi notificată Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 (Înlocuirea dirigintelui de santier). 
"Reprezentantul Antreprenorului" înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 (Reprezentantul Antreprenorului), care acţionează în numele Antreprenorului. 

"Personalul Achizitorului" înseamnă dirigintele de santier, şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai dirigintelui de santier sau ai Achizitorului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Achizitor sau diriginte de santier, ca Personal al Achizitorului. 

"Personalul Antreprenorului" înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor. 

"Subantreprenor" înseamnă orice persoană numită în Contract Subantreprenor, sau orice persoană desemnată prin Oferta depusa ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane. 

1.1.3 Date, Teste, Perioade şi Terminare 

,,Dată de Începere a proiectarii” înseamnă data notificată de catre achizitor cu privire la inceperea activitatii de proiectare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 (Începerea Lucrărilor).

"Dată de Începere a Lucrărilor" înseamnă data notificată, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 (Începerea Lucrărilor).

"Durată de Execuţie" înseamnă timpul necesar finalizării serviciilor de proiectare si a Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 (Durata de Execuţie), după cum este declarată în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), calculată din momentul Datei de Începere. 

"Teste la Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părţi, sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 (Testele la Terminare) înainte ca Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) să fie recepţionate de către Achizitor 

"Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepţie numită de către Achizitor, la cererea Antreprenorului, recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Achizitor, potrivit prevederilor Clauzei 10. 

"Teste după Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract (dacă există) şi care sunt efectuate în conformitate cu prevederile Clauzei 12 (Teste după Terminare) după ce Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) sunt recepţionate de către Achizitor. 

"Perioadă de garantie" înseamnă perioada de notificare a defecţiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 (Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor), aşa cum se menţionează în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 (Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor)), calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări). 

"Proces Verbal de Recepţie Finală" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Achizitor, la cererea Antreprenorului recomandând sau nu recepţionarea finală a Lucrărilor, Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz) de catre Achizitor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9. (Procesul Verbal de Recepţie Finală). 

"Zi" înseamnă o zi calendaristică şi "An" înseamnă 365 de zile. 

1.1.4 Monedă şi Plăţi 

"Valoare de Contract Acceptată" înseamnă valoarea acceptată prin depunerea propunerii financiare si prin semnarea contractului pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor. 

"Preţul Contractului" înseamnă suma de bani datorata de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de obligatie corelativa a acestuia, fata de executarea intocmai de catre Antreprenor a obligatiilor contractual asumate,  definita potrivit Sub-Clauzei 14.1 (Preţul Contractului), incluzand si actualizările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului. 

"Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în legatura cu executarea diligenta a Contractului  de către Antreprenor, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, exclusiv profitul. 

"Certificat Final de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.12(Emiterea Certificatului Final de Plată). 

"Situaţie Finală de Lucrări" înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.10 (Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări). 

"Certificat Interimar de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 (Preţul Contractului şi Plăţile), altul decât Certificatul Final de Plată. 

"Monedă Locală" înseamnă moneda României. 

"Certificat de Plată" înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 (Preţul Contractului şi Plăţile). 

"Situaţie de Lucrări" înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a solicitării potrivit prevederilor Clauzei 14 (Preţul Contractului şi Plăţile), pentru emiterea certificatului de plată. 

1.1.5 Lucrări şi Bunuri 

"Utilajele Antreprenorului" înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse Lucrările Provizorii, Utilajele asigurate de către Achizitor (dacă există), Echipamentele, Materialele şi altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente. 

"Bunuri" înseamnă Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele şi Lucrările Provizorii, sau oricare din acestea, după caz. 

"Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului. 

"Lucrări Permanente" înseamnă lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. 

"Echipamente" înseamnă aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente. 

"Sector" înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există). 

"Lucrări Provizorii" înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni. 

"Lucrări" înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii, sau oricare dintre acestea, după caz. 

1.1.6 Alte Definiţii 

"Documentele Antreprenorului" înseamnă calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului; aşa cum este descris în Sub-Clauza 5.2 (Documentele Antreprenorului). 

"Utilaje Asigurate de către Achizitor" înseamnă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către Achizitor pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuţia Lucrărilor, aşa cum se menţionează în Cerinţele Achizitorului, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către Achizitor. 

"Forţă Majoră" este definită în Clauza 19 (Forţa Majoră). 

"Legi" înseamnă toate legile naţionale, decretele, ordonanţele şi alte acte normative, reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite. 

"Garanţie de Bună Execuţie" înseamnă garanţia (sau garanţiile, dacă există) asigurată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 (Garanţia de Bună Execuţie). 

"Şantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului. Organizarea de şantier a Antreprenorului face parte din Şantier.
"Imprevizibil" înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut de către un Antreprenor cu experienţă, până la data depunerii Ofertei. 

"Modificare" înseamnă orice modificare a Cerinţelor Achizitorului sau a Lucrărilor, care se dispune sau se aprobă ca şi modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări). 

1.2 Interpretări 

În prezentul Contract, cu excepţia cazurilor când contextul impune o altă interpretare:

1.2.1 Orice angajament al unei Părţi de a nu acţiona într-un anumit fel sau de a nu face un anumit lucru include şi obligaţia de a nu permite ca respectiva acţiune să fie întreprinsa sau respectivul lucru să fie făcut;

1.2.2 Orice referire din prezentul Contract la Antreprenor va include, acolo unde contextul permite acest lucru, succesorii în drepturi ai acestuia, iar orice referire din prezentul Contract la Achizitor va include, acolo unde contextul permite acest lucru şi succesorii în drepturi ai acestuia;

1.2.3 Orice referire la un contract va fi interpretata ca o referire la respectivul contract aşa cum poate fi acesta modificat, completat, suplimentat, novat sau cesionat la un moment dat;

1.2.4 Cu excepţia cazurilor in care contextul impune o alta interpretare, cuvintele folosite la singular includ şi pluralul şi viceversa, cuvintele care denumesc persoane includ societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, societăţi în comandită, asociaţii, organizaţii şi orice alte persoane juridice, iar orice referire la o persoană include succesorii şi cesionarii legali;

1.2.5 Orice referire la anexe va fi interpretată ca o referire la anexele prezentului Contract;

1.2.6 Termenii si expresiile definite în preambulul şi expunerea de motive la prezentul Contract constituie parte integrantă din acesta şi interesul acestor termeni şi expresii este parte integrantă din prezentul Contract; 

1.2.7 Referirile la articole şi la secţiuni vor fi interpretate ca o referire la articolele şi secţiunile prezentului Contract; şi

1.2.8 Cuprinsul si titlurile au fost inserate pentru a uşura citirea textului şi ele nu vor afecta interpretarea prezentului Contract şi nu vor completa conţinutul prezentului Contract;

1.2.9 Orice referire la termenul „scris” sau „în scris” include orice înregistrare vizibilă a cuvintelor şi, pentru evitarea oricăror confuzii, aceşti termeni nu vor include emailul; 

1.2.10 Cuvintele „oricare”, „include” şi „incluzând” nu vor fi interpretate ca limitând sfera de aplicare a enumerărilor; 
1.3 Comunicarea 

În orice situaţie în care, potrivit prevederilor acestui Contract este necesară emiterea de aprobări, certificate, consimţăminte, stabiliri, înştiinţări şi solicitări, comunicarea se va face după cum urmează: 

(a)
în scris (cu confirmare de primire), trimisă prin poştă sau curier, prin fax (cu confirmare de transmitere a conţinutului corespondenţei)) sau prin oricare din sistemele de transmitere electronică acceptate; şi 

(b)
livrată, trimisă sau transmisă la adresa de contact a Părţilor, menţionată în preambulul prezentului Contract. În situaţiile în care: 

(i)
una dintre Părţi primeşte o înştiinţare de schimbare a adresei celeilalte Părţi, toată corespondenţa va fi transmisă la noua adresă; sau 
(ii)
destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea. 

Aprobările, instrucţiunile, consimţămintele şi acordurile nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei Părţi i se emite un act de comunicare, indiferent de forma acestuia, emitentul va transmite o copie şi celeilalte Părţi. Când se transmite o înştiinţare unei Părţi, de către cealaltă Parte sau de către dirigintele de santier, trebuie transmisă o copie şi  celeilalte Părţi, după caz. 

1.4 Legea şi Limba 

1.4.1 Contractul va fi guvernat de legile României. 

1.4.2 Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract, scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română. 

1.4.3 Limba folosită pentru comunicare va fi limba română. 

1.5 Prioritatea Documentelor 

1.5.1 Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează şi completează reciproc. Documentele care alcătuiesc Contractul includ Oferta, Cerinţele Achizitorului, Listele, şi Propunerea Antreprenorului, tehnica si financiara, şi orice alte documente care fac parte din Contract. 

1.5.2  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini 

1.6 Păstrarea şi Furnizarea Documentelor 

1.6.1 Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi grija Antreprenorului până la data preluării acestora de către Achizitor. Dacă nu este altfel prevăzut în Contract, Antreprenorul va furniza Dirigintelui de santier doua copii pe suport de hârtie şi două copii în format electronic pe CD ale fiecărui Document al Antreprenorului. 

1.6.2 Antreprenorul va păstra, pe Şantier, o copie a Contractului, publicaţiile menţionate în Cerinţele Achizitorului, Documentele Antreprenorului, Modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Achizitorului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment. 

1.6.3 Dacă una dintre Părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor, Partea va notifica cu promptitudine cealaltă Parte cu privire la acea eroare sau deficienţă. 
1.7 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Achizitor 

1.7.1 În relaţia dintre Părţi, Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia) până la predarea sau aprobarea acestor documente de către Achizitor. 

1.7.2 Se consideră că Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Achizitorului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. Această licenţă: 

(a)
se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale Lucrării; 

(b)
va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de Lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării Lucrărilor, şi 

(c)
în cazul în care Documentele Antreprenorului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Şantier şi alte locuri prevăzute în Contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către Antreprenor. 

1.7.3 Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de către Achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele destinate realizării Contractului. 

1.8 Utilizarea Documentelor Achizitorului de către Antreprenor 


În relaţia dintre Părţi, Achizitorul îşi va rezerva dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Cerinţelor Achizitorului şi altor documente întocmite de către Achizitor (sau în numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, să copieze, să folosească şi să obţină dreptul de transmitere a acestor documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de către Antreprenor unei terţe părţi, fără acceptul Achizitorului. 

1.9 Informaţii Confidenţiale 


Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilă a Dirigintelui de santier toate informaţiile confidenţiale sau alte informaţii, pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului. 

1.10 Respectarea Legilor 

1.10.1 La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. 

1.10.2 Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va despăgubi Achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii. 

1.11 Obligaţii Comune şi Individuale 

1.11.1 Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 

(a) aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de Achizitor pentru executarea Contractului; 

(b) aceste persoane vor notifica Achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toţi membrii asocierii; 

1.11.2 Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa acţionariatului/asociaţilor sau statutul legal şi nu va opera nicio modificare în organizarea sa internă de natură a afecta sau a aduce atingere în vreun fel obligaţiilor asumate conform Contractului, fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. 

2. Achizitorul 

2.1 Dreptul de Acces pe Şantier 

2.1.1 Achizitorul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesie a tuturor părţilor Şantierului, cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de Incepere a lucrarilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare – primire amplasament, document care se constituie ca parte a contractului. Aceste drepturi şi posesii pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Achizitorului i se va solicita să pună Antreprenorul în posesia unor fundaţii, structuri, echipamente sau căi de acces, Achizitorul va acţiona în acest sens la termenul şi în condiţiile prevăzute în Cerinţele Achizitorului. Achizitorul poate retrage dreptul de acces sau de posesie până la prezentarea sau prelungirea Garanţiei de Bună Execuţie. 

2.1.2 Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri ca urmare a omisiunii Achizitorului de acordare a dreptului de acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va înştiinţa Dirigintele de santier şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la prelungirea perioadei de execuţie pentru orice întârziere din această cauză, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată. 

2.1.3 După primirea unei asemenea înştiinţări, Achizitorul  va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

2.1.4 În situaţia în care eşecul Achizitorului a fost cauzat de o eroare sau întârziere a Antreprenorului, inclusiv erori sau întârzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de execuţie, la plata Costurilor suplimentare sau profit. 

2.2 Autorizaţii, Acorduri, Aprobări 

Achizitorul va asigura (unde este în măsură), la cererea Antreprenorului, asistenţă pentru: 

(a) obţinerea de copii după Legile României, necesare derulării Contractului şi care nu sunt uşor accesibile, şi 

(b) obţinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor României: 

(i) pe care Antreprenorul trebuie să le obţină pentru executarea Contractului, 

(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, şi 

(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Şantierului. 

In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului si nu va constitui o aprobare.

2.3 Personalul Achizitorului 


Achizitorul va fi responsabil pentru ca Personalul Achizitorului şi alţi eventuali antreprenori ai Achizitorului pe Şantier: 

(a) să colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 (Colaborarea), şi 

(b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) şi (c) ale Sub-Clauzei 4.8 (Proceduri de Securitate) şi Sub-Clauzei 4.18 (Protecţia Mediului).  
Achizitorul va putea, de asemenea, să angajeze o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificarii executiei corecte a Lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri.

Aceste persoane pot fi nominalizate in Anexa sau desemnate de Achizitor si comunicate Antreprenorului.

Achizitorul va instiinta Antreprenorul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor Achizitorului.

Achizitorul va notifica în scris Antreprenorul cu privire la identitatea reprezentanţilor sai atestaţi profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, şi anume a inspectorului de şantier, sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

2.4 Revendicările Achizitorului 

2.4.1 Dacă Achizitorul se consideră îndreptăţit la: 
(i) o plată potrivit prevederilor unei clauze din acest Contract sau în legătură cu Contractul; şi/sau 
(ii) o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor; şi/sau

(iii) prelungirea perioadei de Garanţie de Bună Execuţie,


Achizitorul va înştiinţa Antreprenorul şi îi va prezenta acestuia detaliile necesare. În situaţia unor plăţi efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 (Electricitate, Apă şi Gaz), Sub-Clauzei 4.20 (Utilajele Achizitorului şi Materiale Asigurate Gratuit) sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, această înştiinţare nu este necesară. 

2.4.2 Înştiinţarea va fi transmisă de îndată, dar nu mai mult de 10 zile de la data la care Achizitorul are cunoştinţă despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înştiinţarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade. 

2.4.3 Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaţie a revendicării şi trebuie să includă o justificare a sumei şi/sau prelungirii la care Achizitorul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Achizitorul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare), pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacă există) pe care acesta este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi/sau (ii) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Notificare a Defecţiunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 (Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor) şi/sau (iii) prelungirea (dacă e cazul) perioadei de Garanţie de Bună Execuţie. 

2.4.4 Această sumă poate fi dedusă din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. Achizitorul va fi îndreptăţit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o suma confirmată într-un Certificat de Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 

3. Dirigintele de santier
3.1 Responsabilităţile dirigintelui de santier 

3.1.1 Achizitorul va numi un diriginte de santier ( persoana fizica sau juridica) stabilit prin contract de prestari de servicii incheiat cu acesta,care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor Contractului de prestari de servicii si prezentului contract. Personalul dirigintelui de santier va include ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. 

3.1.2 Dirigintele de santier îşi exercită atribuţiile din  contractul de prestari de servicii si din  prezentul Contract sub autoritatea Directorului general al C.N.I. S.A.

3.1.3. Personalul dirigintelui de santier va include ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. 
3.1.4. Dirigintele de santier nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. 
3.2 Instrucţiunile Dirigintelui de santier si/sau ale Achizitorului
3.2.1 Dirigintele de santier si/sau Achizitorul pot emite (oricând) către Antreprenor instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în conformitate cu prevederile Contractului, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora. 

3.2.2 Antreprenorul va respecta instrucţiunile primite de la dirigintele de santier pentru orice problemă în legătură cu Contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris. 
3.2.3. In ipoteza in care Antreprenorul considera instructiunile dirigintelui de santier/Achizitorului nejustificate, inoportune sau de natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii. Exercitarea dreptului de protest este lipsita de efecte juridice in ce priveste caracterul executoriu al instructiunilor Achizitorului, sub rezerva ipotezei nesocotirii vadite a normelor legale imperative si in masura in care executarea instructiunii ar avea aptitudinea de a genera angajarea raspunderii contractuale, delictuale sau penale a Antreprenorului.

3.3 Înlocuirea Dirigintelui de santier

Dacă Achizitorul doreşte să înlocuiască Dirigintele de santier, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puţin 7 zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este înlocuitorul dirigintelui de santier. 

3.4 Stabilirea Modului de Soluţionare 

3.4.1 Ori de câte ori acest Contract stipulează că Achizitorul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a unei probleme, Achizitorul va initia consultari si concilieri cu partile implicate in respectivul diferend: Antreprenorul, Dirigintele de santier, unitatile administrativ teritoriale, etc., in scopul  armonizarii pozitiilor partilor. Dacă nu se ajunge la un acord, Achizitorul va comunica Partilor modul in care intelege a solutiona respectivul diferend, prezentând motivaţia deciziei luate, in raport de toate circumstanţele apreciate de acesta ca relevante.  
3.4.2 Impotriva Deciziei Achizitorului pot fi exercitate caile de atac prevazute de Contract pentru solutionarea diferendelor a caror transare pe cale amiabila s-a dovedit a fi imposibila.
4. Antreprenorul 

4.1 Obligaţiile Generale ale Antreprenorului 


4.1.1. Antreprenorul va proiecta, executa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Achizitorului şi ale Dirigintelui de santier şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor. Lucrările terminate trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate aşa cum au fost definite în Contract. Antreprenorul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile tehnice declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

Antreprenorul are obligaţia de a respecta termenele fazelor determinante stabilite prin graficul de execuţie a fazelor determinante (Anexa 2 ) şi graficul de îndeplinire a contractului, fizic şi valoric (Anexa 1). Programul de faze determinante se întocmeşte de proiectant şi se acceptă de către I.S.C., Antreprenorul având obligaţia de a-l respecta conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.

4.1.2.Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului specificate în Contract, precum şi tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea defecţiunilor. 

4.1.3.Lucrările vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface Cerinţele Achizitorului, Propunerea Antreprenorului şi Listele, sau impuse de prevederile Contractului, precum şi toate lucrările care (deşi nu sunt menţionate în Contract) sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare a Lucrărilor. 
4.1.4.Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de execuţie ale Lucrărilor. Antreprenorul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.
4.1.1 Antreprenorul va transmite, oricând sunt cerute de către achizitor/diriginte de santier, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru executarea Lucrărilor. Nu va fi făcută nici o modificare semnificativă a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil atenţiei achizitorului.
4.1.6.In plus faţă de obligaţiile prevăzute în cuprinsul Contractului, în vederea executării Contractului, Antreprenorul are următoarele obligaţii principale:

(a) va executa şi termina Lucrările, va remedia orice defecţiuni în timpul execuţiei şi în perioada de garanţie, respectând toate condiţiile din prezentul Contract. Lucrările terminate şi recepţionate trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate aşa cum au fost definite în Contract.

(b) va furniza materialele, echipamentele, produsele, serviciile, bunurile, consumabilele şi întreg personalul necesar pentru  proiectarea, execuţia, terminarea Lucrărilor şi remedierea defecţiunilor.

(c) va executa totalitatea lucrărilor necesare pentru a satisface condiţiile Contractului rezultate în urma procedurii de achiziţie precum şi toate lucrările care sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii, performantelor tehnice şi siguranţei în exploatare a Lucrărilor, chiar dacă acestea nu sunt menţionate în totalitate în Contract.

(d) va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de execuţie ale Lucrărilor.

(e) va elabora Documentele Antreprenorului conform Sub-Clauzei 5.2 şi va realiza întreaga activitate de proiectare în condiţiile şi înţelesul dat de prezentul Contract. 
(f) va executa şi finaliza Lucrările, şi va remedia viciile ascunse cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, conform prevederilor, reglementărilor tehnice şi Legilor române în vigoare, cu încadrarea în Preţul Contractului.

(g) va prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei Lucrărilor, graficul general de execuţie cuprinzând eşalonarea calendaristică a lucrărilor pe principalele obiecte, în cadrul duratei de execuţie stabilite prin Contract, în ordinea tehnologică necesară.

(h) va pune la dispoziţia Achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) confirmate de diriginţii de şantier şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie să le întocmească, sau care sunt cerute de Achizitor.

(i) va respecta şi executa Instrucţiunile Achizitorului/Dirigintelui de santier  în orice problemă, menţionată sau nu în Contract, referitoare la Lucrări. 
4.1.7. Antreprenorul va îndeplini, pe parcursul execuţiei Lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, următoarele sarcini contractuale:

(j) va lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe Şantier este autorizată şi pentru a menţine Şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi Lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

(k) va procura şi întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

(l) va lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe Şantier şi în afara Şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau private, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;

(m) va asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor aflate în operă, în conformitate cu proiectul tehnic, cu detaliile de execuţie aprobate de Achizitor,  nu va modifica soluţiile tehnice sau tehnologice si nu va  înlocui materiale şi echipamente cu altele de calitate inferioară faţă de prevederile proiectului. În orice situaţie, Antreprenorul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului.

(n) va menţine în bună stare Lucrările executate, Materialele, Echipamentele şi instalaţiile care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi predarea – primirea obiectivului realizat.

(o) nu va stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor sau căile de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane;

(p) va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută în Sub-Clauza 4.1.7(f), pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.
(q) va utiliza potrivit destinatiei lor constructive drumurile sau podurile ce comunică cu, sau sunt pe traseul Şantierului şi va preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre Subcontractanţii săi, va selecta traseele, va alege şi folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea Materialelor, Echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe Şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 4.14, 4.15 şi 4.16;

(r) va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea podurilor sau drumurilor, datorate transportului Materialelor şi Echipamentelor necesare Şantierului;

(s) va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea în scopul facilitării transportului Materialelor, Echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul Şantierului. 

(t) va asigura ordinea şi curăţenia în Şantier, în conformitate cu prevederile Clauzei 4.23:

(u) va evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe Şantier;

(v) va depozita organizat şi va retrage orice Utilaje, Echipamente suplimentare şi surplusuri de Materiale;

(w) va aduna şi îndepărta de pe Şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(x) va reţine pe Şantier, până la sfârşitul Perioadei de Garanţie, numai acele Materiale, Echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în Perioada de Garanţie.

(y) va răspunde, potrivit obligaţiilor ce îi revin rezultate din legea română şi din prezentul Contract, pentru viciile ascunse ale construcţiei şi pentru structura de rezistenţă a acesteia.
(z) va realiza procedurile de securitatea şi protecţia muncii în conformitate cu prevederile Clauzei 6.4.   

(aa) va institui sistemul de asigurare a calităţii pentru respectarea cerinţelor Contractului în conformitate cu prevederile Clauzei 4.9

(ab) va suporta costurile pentru racordarea şi consumul de utilităţi necesare Şantierului, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat aferente activităţii din şantier. 

(ac) La finalizarea  lucrărilor de construcţie Antreprenorul are obligaţia de a preda Achizitorului documentaţia de funcţionare a echipamentelor autorizate de ISCIR si Cartea tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul si proiectantul.
4.1.8. Antreprenorul va despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

4.1.8.1.  reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de Echipamentele, Materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; 

4.1.8.2.  daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente
4.1.9.  Antreprenorul va preda Achizitorului, Documentaţia Tehnică, Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie, aşa cum sunt definite acestea în Legea 50/1991, aferente Lucrărilor, complete, vizate si ştampilate de către verificatorul de proiect atestat, în cinci exemplare, atât pe suport de hârtie cât şi pe suport electronic în conformitate cu prevederile Clauzei 5.1. 
4.1.10. Termenul de predare a Proiectului Tehnic şi a detaliilor de execuţie se stabileşte prin Graficul general de execuţie, care va cuprinde ca etapă contractuală o perioadă de 7 zile în care Achizitorul să comunice în scris aprobarea Proiectului Tehnic, ori după caz, să solicite modificări sau completări în conformitate cu Contractul.

4.1.11. În situaţia în care refacerea Proiectului Tehnic şi a detaliilor de execuţie însumează mai mult de 15 zile, Graficul general de execuţie se reactualizează corespunzător cu acordul Părţilor, fără a se depăşi termenul final contractual.
4.2. Garanţia de Bună Execuţie 
4.2.1. Antreprenorul va obţine pe cheltuiala sa o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea corespunzătoare a Lucrărilor de proiectare si executie şi o va prezenta Achizitorului la data semnării Contractului; cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezintă .......... din valoarea ofertată, ce se regăseşte în propunerea financiară, anexă la contract, exclusiv TVA.

4.2.2. Garanţia de Bună Execuţie se constituie prin :
a) un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.  Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 

a1) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau 

b1) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

sau
b)partile  pot conveni ca Garanţia de Bună Execuţie sa se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz Antreprenorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Achizitorului, la o bancă agreată de ambele Părţi. Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din Preţul Contractului. 
4.2.3. Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive    din sumele datorate şi cuvenite Antreprenorului până la concurenţa sumei stabilite drept Garanţie de Bună Execuţie. Achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze Antreprenorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Antreprenorului.

4.2.4. Achizitorul se obligă să restituie Garanţia de Bună Execuţie aferenta executarii serviciilor de proiectare, pe baza solicitării scrise a Antreprenorului, astfel: 
-100 % dintr-un procent de 2% (servicii proiectare) din valoarea  garanţiei de bună execuţie în termen de 14 zile de la data indeplinirii tuturor obligatiilor cu privire la proiectare.  

4.2.5. Achizitorul se obligă să restituie Garanţia de Bună Execuţie aferenta executarii lucrarilor de construire, pe baza solicitării scrise a Antreprenorului, astfel:

(i) 70% dintr-un procent de 98% (lucrări)  din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Achizitorul nu a promovat până la acea dată nicio măsură de executare a Garanţiei de Bună Execuţie;

(ii) 30% dintr-un procent de 98% (lucrări) din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de Recepţie Finală, dacă Achizitorul nu a promovat până la acea dată nici o măsură de executare a Garanţiei de Bună Execuţie.

4.2.6. Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină Procesul Verbal de Recepţie Finală, cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate. 

4.2.7. Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

(a)Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie; 

  (b)Antreprenorul nu plăteşte Achizitorului, în termen de 20 de zile, o sumă datorată,  convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului) sau Clauzei 20 (Revendicări şi Dispute ); 

(c)Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 20 de zile de la primirea solicitării Achizitorului privind remedierea defecţiunii, 

(d)oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în  cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia Antreprenorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate; sau 

(e) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Achizitorul să rezilieze Contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 (Rezilierea Contractului de către Achizitor), indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere. 

4.3. Reprezentantul Antreprenorului 

4.3.1. Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. 

4.3.2. Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Directorului General al C.N.I. S.A. (Beneficiarul) pentru obţinerea consimţământului, înainte de Data de Începere, numele şi referinţele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numită Reprezentant al Antreprenorului. Dacă nu este dat consimţământul sau este revocat ulterior, sau dacă persoana numită nu reuşeşte să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele şi referinţele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei funcţii. 

4.3.3.
Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fără instiintarea prealabila a achizitorului. 
4.3.4. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, 
4.3.5. Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise da către achizitor/diriginte de santier  potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.2 (Instrucţiunile dirigintelui de santier/achizitorului). 

4.3.6. Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcţii sau împuterniciri oricărei persoane competente şi va putea oricând să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Dirigintele de santier nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de către Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana şi care să specifice împuternicirile, funcţiile şi autoritatea care au fost delegate sau revocate. 

4.3.7. Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 (Legea şi Limba). 

4.4. Subantreprenorii 

4.4.1. Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările; subantreprenorii sunt cei nominalizati in oferta.
4.4.2. În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi Subantreprenori, la semnarea Contractului Antreprenorul va furniza Achizitorului contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizaţi în Ofertă. Aceste contracte vor fi in concordanta cu termenii ofertei si vor constitui anexe la Contract. Antreprenorul va încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.
4.4.3. Antreprenorul nu va avea dreptul să înlocuiască vreun Subantreprenor nominalizat în Ofertă fără acceptul prealabil al Achizitorului. 
4.4.4. Subcontractarea este lipsita de consecinte juridice in ceea ce priveste obligatiile contractuale nascute in sarcina Antreprenorului  anterior subcontractarii si nu il va exonera de raspunderea legala si contractuala privind garanţia lucrărilor executate până la momentul subcontractarii.

Subcontractantul se substituie, in limita lucrarilor ce fac obiectul acordului de subcontractare, in drepturile si obligatiile Antreprenorului, dobandite de acesta prin semnarea prezentului contract, in sensul ca raspunde solidar cu Antreprenorul pentru modul de executare a obligatiilor contractuale.

Raspunderea Antreprenorului si a subcontractantului pentru modul de executare a obligatiilor contractual asumate, operanta pe toata durata de executare a contractului, este solidara, in sensul ca incheierea acordului de subcontractare este lipsita de consecinte juridice in ceea ce priveste obligatiile contractual asumate de Antreprenor fata de Achizitor, cu urmarea ca orice neexecutare, executare necorespunzatoare sau cu intarziere a prezentului contract atrage raspunderea solidara a Antreprenorului si a subcontractantului fata de Achizitor.

Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, sub rezerva notificarii prealabile a Antreprenorului, fara efectuarea vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Antreprenorul subcontracteaza drepturile si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului contract, in lipsa unui acord scris prealabil al Achizitorului.

4.5. Subantreprenorii Nominalizaţi de Achizitor
          Achizitorul nu desemnează şi nu nominalizează Subantreprenori. 

4.6. Colaborarea 

Antreprenorul va crea în conformitate cu prevederile Contractului sau cu Instrucţiunile achizitorului/dirigintelui de santier, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii în Şantier pentru:

(a) Personalului Achizitorului;

(b) Personalul autorităţilor publice locale.

(c) Personalul antreprenorilor contractati de autoritatile publice locale, in eventualitatea in care acestia exista.
Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe Şantier şi le va coordona cu cele ale Subantreprenorilor sai sau ale altor antreprenori ce desfasoara activitati in cadrul aceluiasi santier in temeiul unor raporturi contractuale, în condiţiile specificate în Contract.

Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Achizitorului i se solicită să acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaţii, structuri, Echipamente sau căi de acces  existente în Şantier, în conformitate cu Documentaţia tehnico-economică aprobată, Antreprenorul va transmite achizitorului documentele necesare, la termenele şi în condiţiile prevăzute în Contract. 

4.7. Trasarea Lucrărilor 

4.7.1. Antreprenorul va trasa Lucrările în funcţie de reperele originale, coordonatele şi cotele de referinţă specificate în Contract sau notificate de către  Diriginte. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate părţile de Lucrări şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu al Lucrărilor. 

4.7.2. Achizitorul va fi responsabil de orice eroare legată de reperele şi sistemele de referinţă specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune eforturile caracteristice unui bun profesionist pentru a verifica corectitudinea acestora înainte de utilizare.  
4.7.3. Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrărilor faţă de reperele predate de Achizitor prin proces-verbal, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.
4.7.4. În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Antreprenorul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor .Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare la execuţia lucrărilor care au fost necesare ca urmare a corectării unor erori ale reperelor sau sistemelor de referinţă, iar un antreprenor cu experienţă nu ar fi putut identifica asemenea erori şi evita întârzierile şi/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va înştiinţa Achizitorul, şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la prelungirea duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. 

4.7.5. După primirea înştiinţării, Achizitorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili (i) dacă şi (în acest caz) până la ce limită, în mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica şi (ii) dacă drepturile menţionate mai sus se încadrează în această limită. 

4.8. Proceduri de Securitate 

          Antreprenorul are obligaţia: 

(a) să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii; 

(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier; 

(c) să depună toate eforturile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările degajate de obstacole inutile si pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; 

(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 (Recepţia Lucrărilor de către Achizitor)

(e) să execute orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente. 

4.9. Asigurarea Calităţii 

4.9.1. Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor Contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract. Dirigintele de santier va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 

4.9.2. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise Dirigintelui de santier în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. 

4.9.3. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera Antreprenorul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor Contractului. 

4.10. Informaţii despre Şantier 

4.10.1. Solutiile tehnice si operationale adoptate de Antreprenor vor fi stabilite in baza studiilor de teren definitive contractate de Antreprenor ulterior încheierii contractului, care au avut la baza studiile preliminare de teren elaborate anterior redactarii ofertei si in baza carora Antreprenorul a elaborat propunerea sa tehnica si financiara.


Achizitorul va pune la dispoziţia Antreprenorului , cu titlu exclusiv orientativ si informativ, toate datele de care dispune sau care intră în posesia sa ulterior fara insa ca aceasta predare sa aiba valoarea asumarii raspunderii Achizitorului pentru continutul respectivelor studii. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretării acestor date
4.10.2. Prin depunerea Ofertei se va considera că Antreprenorul a obţinut toate informaţiile considerate de el necesare in vederea elaborarii Ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. De asemenea, se va considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, şi că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea): 

(a) forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane; 

(b) condiţiile hidrologice şi climaterice; 

(c) volumul şi natura activităţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
(d) legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente României; şi 

(e) cerinţele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, transport, apă şi alte servicii. 

4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate 

4.11.1. Se consideră că Antreprenorul: 

(a) este satisfăcut şi consideră că Valoarea de Contract Acceptată este corectă şi suficientă, şi 

(b) a fundamentat Valoarea de Contract Acceptată cu datele, interpretările, informaţiile necesare, inspecţiile, examinările şi deplina înţelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4.10 (Informaţii despre Şantier) şi a oricăror date suplimentare relevante pentru proiectul Antreprenorului. 

4.11.2. Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va acoperi toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se referă la Sumele Provizionate, dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru o proiectare şi o execuţie corespunzătoare, terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor. 

4.12. Condiţii Fizice Imprevizibile 

4.12.1. În această Sub-Clauză, "condiţii fizice" înseamnă condiţii fizice naturale şi artificiale, precum şi alte obstacole fizice şi factori poluanţi, pe care Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuţia Lucrărilor, inclusiv condiţiile subterane şi hidrologice, cu excepţia condiţiilor climaterice. 

4.12.2. Dacă Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice nefavorabile, pe care le consideră ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va înştiinţa achizitorul cât mai curând posibil. 

4.12.3. Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice, astfel încât să poată fi verificate de către achizitor, şi va menţiona motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile. Antreprenorul va executa Lucrările folosind metode corespunzătoare şi satisfăcătoare potrivit condiţiilor fizice existente, conform  instrucţiunilor primite in prealabil de la achizitor/Diriginte de santier . Dacă o instrucţiune constituie o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări). 

4.12.4. Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care sunt Imprevizibile, transmite înştiinţarea menţionată şi înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare datorită acestui Contract, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul să solicite o prelungire a perioadei de execuţie corespunzătoare întârzierilor înregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Perioadei de Execuţie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată. 

4.12.5. După primirea înştiinţării, efectuarea inspecţiei şi/sau investigării condiţiilor fizice, Achizitorul,va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili (i) dacă şi (dacă da) până la ce limită condiţiile fizice au fost imprevizibile şi (ii) dacă drepturile menţionate mai sus în Sub-Clauza 4.12.4 se încadrează în această limită. 

4.12.6. Achizitorul poate evalua orice dovezi ale condiţiilor fizice prevăzute de către Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de către Antreprenor, dar nu va fi obligat să le ia în consideraţie. 

4.12.7. Caracterul imprevizibil al conditiilor fizice reclamate de Antreprenor rezida in mod exclusiv in imprejurarea de fapt absolut imprevizibila pentru un Antreprenor experimentat si care nu este urmarea faptei acestuia sau a persoanelor de care acesta este tinut a raspunde si pe care Antreprenorul nu ar fi putut să o prevadă înainte de semnarea Contractului.
4.13. Dreptul de Trecere şi Facilităţi 

Antreprenorul va suporta toate costurile şi taxele pentru accesele cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia Lucrărilor. 

4.14. Evitarea Afectărilor 



Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat: 

(a) libera circulaţie a publicului, sau 

(b) accesul către drumuri şi trotuare, sau folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice sau se află în posesia Achizitorului sau a altor proprietari. 

Antreprenorul îl va despăgubi pe Achizitor şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă în urma unor afectări inutile sau nemotivate. 

4.15. Căile de Acces 

4.15.1. Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut de compatibilitatea şi disponibilitatea căilor de acces către Şantier. Antreprenorul va depune eforturi pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorită traficului propriu sau datorită Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor şi a drumurilor. 

4.15.2. Cu excepţia altor prevederi ale acestui Contract: 

(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(b) Antreprenorul va executa toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi va obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; 

(c) Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; 

(d) Achizitorul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private, şi 

(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi necesităţile Antreprenorului. 

4.16. Transportul Bunurilor 

             Cu excepţia altor prevederi ale Contractului: 

(a) 
Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier o notificare, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care Echipamentele sau cantităţi importante din alte Bunuri vor fi livrate pe Şantier; 

(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor; şi 

(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul Bunurilor şi va negocia şi suporta toate cheltuielile generate de revendicările privind transportul acestora.
(d) Antreprenorul este responsabil în mod exclusiv pentru asigurarea integrităţii Bunurilor de orice natură pe întreaga perioadă dintre data semnării Contractului şi Recepţia la Terminarea Lucrărilor 

4.17. Utilajele Antreprenorului 

Antreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier nici un Utilaj important fără consimţământul Dirigintelui de santier. Nu este necesar consimţământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului. În întelesul acestei Clauze, prin Utilaj „important” se va înţelege orice Utilaj care afectează în mod direct sau întârzie Lucrările. 
4.18. Protecţia Mediului 

4.18.1. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. 

4.18.2.  Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de normele legale incidente, nationale si/sau comunitare. 

4.19. Electricitate, Apă şi Gaz 

4.19.1. Antreprenorul va fi răspunzător de furnizarea energiei electrice, apei şi altor servicii care îi sunt necesare. 

4.19.2. Antreprenorul va fi îndreptăţit să utilizeze, în scopul execuţiei Lucrărilor, energia electrică, apa, gazul şi alte servicii pe care Achizitorul le are disponibile pe Şantier , cu  plata preţului corespunzător folosirii acestor servicii. Antreprenorul va furniza, pe riscul şi pe cheltuiala sa, aparatura necesară utilizării serviciilor respective şi măsurării consumurilor. 

4.19.3. Cantităţile consumate şi sumele datorate pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de către achizitor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului) şi Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare). Antreprenorul va plăti Achizitorului toate aceste sume. 

4.20. Utilajele Achizitorului şi Materialele Asigurate Gratuit 

Achizitorul nu are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului pentru execuţia Lucrărilor, Utilaje proprii ori Materiale asigurate gratuit.

4.21. Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor 

4.21.1. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor şi transmise achizitorului, cu viza prealabila a Dirigintelui de santier într-un exemplar. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii anterioare. 

4.21.2. Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

4.21.3. Fiecare raport poate include, functie de modelul stabilit de Achizitor sau de cererile sale punctuale: 

(a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziţie, fabricaţie, livrări pe Şantier, construcţie, montaj, testare, punerea în funcţiune şi efectuarea probelor; 

(b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe Şantier; 

(c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele realizate pentru: 

4.21.3.c.1. începerea asamblării; 

4.21.3.c.2. inspecţiile făcute de Antreprenor; 

4.21.3.c.3. testele, şi 

4.21.3.c.4. transportul şi sosirea pe Şantier;
(d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 (Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului); 

(e) copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale; 

(f) lista Modificărilor, a înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului) şi a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului); 

(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute şi activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; 

(h) comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor; şi
(i) orice alte informaţii expres solicitate în prealabil de către Dirigintele de santier sau Achizitor.
4.21.4. Forma şi conţinutul concret al raportului lunar se stabilesc de către Achizitor . Aprobarea rapoartelor de către Diriginte constituie una dintre condiţiile pentru Plata Lucrărilor.

4.22. Securitatea Şantierului 

Cu excepţia altor prevederi ale Contractului: 

(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe Şantier, şi 

(b)          Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost notificată Antreprenorului de către Achizitor sau dirigintele de santier.
4.23. Activităţile Antreprenorului pe Şantier 

4.23.1. Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Dirigintele de santier, ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. 

4.23.2. Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Şantierul degajat de obstacole inutile şi va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare. 

4.23.3. După emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi îndepărta, de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Antreprenorul poate păstra pe Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 

4.24. Vestigii 

4.24.1. Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu construcţiile şi alte rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Achizitorului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. 

4.24.2. După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Achizitorului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucţiuni, Antreprenorul va transmite o nouă înştiinţare Achizitorului, şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la: 

(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

4.24.3. După primirea noii înştiinţări, Achizitorul, va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

5. Proiectarea 

5.1.Obligaţiile Generale de Proiectare 

5.1.1. Antreprenorul va executa şi va răspunde de proiectarea Lucrărilor. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund criteriilor (dacă există) menţionate în Cerinţele Achizitorului şi prevederilor legale relative la exercitarea acestei profesii si va fi verificat în conformitate cu Legile în vigoare de către un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de către Antreprenor. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va prezenta Achizitorului, spre aprobare numele şi detaliile relevante ale proiectanţilor, verificatorului de proiect, Subantreprenorilor şi Subproiectanţilor propuşi, inclusiv referinţele acestora. 

5.1.2. Antreprenorul va garanta că el, proiectanţii săi şi Subproiectanţii au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. Antreprenorul îşi va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu Dirigintele si Achizitorul,  in masura convocarii cu cel putin 3 zile lucratoare in prealabil, pentru chestiuni de derulare curenta a proiectarii sau executiei, si imediat in situatii de urgenta, până la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. 

5.1.3. La primirea înştiinţării prevăzută de prevederile Sub-Clauzei 8.1 (Începerea Lucrărilor), Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Achizitorului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi articolele de referinţă menţionate în Sub-Clauza 4.7 (Trasarea Lucrărilor). În termenul de 3 zile lucratoare, calculate de la Data de Începere a proiectarii, Antreprenorul va instiinta Achizitorul, referitor la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Achizitorului sau în aceste articole de referinţă. 

5.1.4. După primirea acestei înştiinţări Achizitorul va decide dacă se vor aplica prevederile Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări) şi va înştiinţa, în mod corespunzător Antreprenorul. Dacă şi în măsura în care (ţinând cont de cost şi timp) un antreprenor cu experienţă, acordând atenţia necesară ar fi identificat o eroare, greşeală sau un alt defect atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Achizitorului înainte de prezentarea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Preţul de Contract nu va fi actualizat. 

5.1.5. Antreprenorul este singur si deplin responsabil pentru calitatea lucrarilor de proiectare, astfel ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de erori de proiectare sau de lucrari suplimentare necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise, sub rezerva interventiei unor imprejurari externe si exceptionale, absolut imprevizibile  chiar si unui proiectant/ antreprenor experimentat si diligent. 

5.2. Documentele Antreprenorului 

5.2.1. Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerinţele Achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, şi documentele descrise în Sub-Clauza 5.6 (Documentele Conforme cu Execuţia) şi Sub-Clauza 5.7 (Manualele pentru Exploatare şi Întreţinere). Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Achizitorului, Documentele Antreprenorului vor fi redactate în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 (Legea şi Limba). 

5.2.2. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Achizitorului va avea dreptul să controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate. 

5.2.3. Dacă în Cerinţele Achizitorului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urmează să fie prezentate  Achizitorului, pentru a fi verificate si aprobate, acestea vor fi prezentate, împreună cu înştiinţarea descrisă mai jos. Prevederile acestei Sub-Clauze, vor fi astfel interpretate si valorizate juridic: (i) "perioadă de aprobare" înseamnă perioada solicitată de către  Achizitor, pentru verificare si respingere sau aprobare şi,  (ii) "Documentele Antreprenorului" exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire şi/sau pentru aprobare. 

5.2.4. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Achizitorului, fiecare perioadă de verificare si aprobare nu va depăşi 15 zile, calculate de la data la care Achizitorul primeşte Documentul Antreprenorului şi înştiinţarea Antreprenorului. Această înştiinţare va menţiona că Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat, atât pentru revizuire (şi aprobare, dacă este astfel specificat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze cât şi pentru utilizare. Înştiinţarea va menţiona, de asemenea, că Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului, sau măsura în care acesta nu corespunde acestora. 

5.2.5. Achizitorul,va putea, în perioada de verificare si aprobare, să înştiinţeze Antreprenorul dacă un Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (în măsura în care este menţionat). Dacă un Document al Antreprenorului este necorespunzător, acesta va fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului, revizuit şi retransmis in vederea reverificarii si aprobarii, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 

5.2.6. Orice Document al Antreprenorului inapoiat ca necorespunzator va fi revizuit si retransmis Achizitorului, in vederea reverificarii si aprobarii in termen de cel mult 5 zile de la data instiintarii prevazute de sub clauza precedenta.

5.2.7. Pentru fiecare parte a Lucrărilor şi exceptând situaţia în care aprobarea sau consimţământul Achizitorului a fost obţinut: 

(a)
în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (aşa cum s-a menţionat) transmis Achizitorului,spre aprobare: 

(i)
Achizitorul, va înştiinţa Antreprenorul că Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau fără comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menţinând măsura în care nu corespunde); 

(ii)
execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va începe până când Achizitorul nu va aproba Documentul Antreprenorului; şi 

(iii)
se va considera că Achizitorul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de verificare si aprobare pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia unei părţi a Lucrărilor, exceptând cazul în care Achizitorul a transmis o înştiinţare cuprinzând menţiunile prevăzute în sub-paragraful (i); 

(b)
execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de verificare si aprobare a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acesteia; 

(c)
execuţia  oricarei părţi a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului aprobate de Achizitor in prealabil
(d)
dacă Antreprenorul doreşte să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru verificare şi aprobare, Antreprenorul va înştiinţa imediat Achizitorul. Ulterior, Antreprenorul va trimite Achizitorului documentele revizuite conform procedurii de mai sus. 

5.2.8. Dacă Achizitorul dispune că sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, Antreprenorul le va elabora intr-un termen ce nu poate depasi termenul de revizuire a Documentelor Antreprenorului, de 5 zile de la data solicitarii.
5.2.9. Orice aprobare sau consimţământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obligaţie sau responsabilitate conform Contractului. 

5.3. Obligaţiile Asumate de către Antreprenor 

Antreprenorul îşi va asuma răspunderea că proiectul, Documentele Antreprenorului, execuţia şi Lucrările terminate vor fi în conformitate cu: 

(a) 
Legile României, şi 

(b) 
documentele care alcătuiesc Contractul, schimbate şi actualizate de Modificări. 

5.4. Standardele şi Normativele Tehnice 

5.4.1. Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuţia lucrărilor şi Lucrările terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice şi Legilor referitoare la execuţia lucrărilor, construcţie şi mediu înconjurător, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea căruia sunt destinate Lucrările şi alte standarde menţionate în Cerinţele Achizitorului, aplicabile Lucrărilor sau definite de Legile în vigoare. 

5.4.2. Toate aceste Legi, referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector de Lucrări, vor fi cele în vigoare la data recepţiei de către Achizitor a Lucrărilor sau a unor Sectoare de lucrări potrivit prevederilor Clauzei 10 (Recepţia de către Achizitor). Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de incepere, dacă nu este altfel specificat. 

5.4.3. Dacă în România intră în vigoare, după Data de incepere, standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va înştiinţa Dirigintele de santier, şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. În situaţia în care: 

(a)
Dirigintele, decide că este necesară aplicarea, şi 

(b)
propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci  Dirigintele va viza, va iniţia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări). 

5.5. Instruirea 

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea Lucrărilor conform prevederilor din Cerinţele Achizitorului. Dacă în Contract este prevăzut că instruirea trebuie efectuată înainte de recepţie, Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări) numai după terminarea acestei instruiri. 

5.6. Documentele Conforme cu Execuţia 

5.6.1. Antreprenorul va elabora cu cel puţin 20 de zile înainte de data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor  un set complet de înregistrări ale execuţiei Lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe Şantier şi vor fi utilizate exclusiv în scopurile acestei Sub-Clauze. Două copii ale acestor înregistrări vor fi trimise  Dirigintelui de santier, înainte de începerea Testelor la Terminare. 

5.6.2. Suplimentar, Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de santier planşe ale Lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând Lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite Dirigintelui, pentru aprobare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 (Documentele Antreprenorului). Antreprenorul va obţine consimţământul Achizitorului,referitor la mărimea, sistemul de referinţă şi alte detalii relevante. 

5.6.3. Înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va furniza Dirigintelui,  numărul şi tipurile de copii specificate ale planşelor relevante conforme cu execuţia, în conformitate cu Cerinţele Achizitorului. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări) până la primirea de către Diriginte a acestor documente. 

5.7. Manualele pentru Exploatare şi Întreţinere 

5.7.1. Înainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va furniza  Achizitorului, manuale provizorii referitoare la exploatare şi întreţinere, ale tuturor Lucrărilor, instalaţiilor şi Echipamentelor cuprinse în obiectivul de investiţii supus recepţiei, cuprinzând toate Instrucţiunile, planşele şi detaliile necesare exploatării, întreţinerii, demontării, reasamblării, reglării şi reparării instalaţiilor şi Echipamentelor. Manualele de exploatare şi întreţinere vor fi supuse aprobării Dirigintelui,  şi vor constitui condiţii pentru promovarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. 

5.7.2. Lucrările nu vor fi considerate terminate în scopul recepţiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări) până când Achizitorul, nu va primi versiunea finală a manualelor pentru exploatare şi întreţinere inclusiv cartea tehnică, cuprinzând detaliile menţionate, şi orice alte manuale menţionate în Cerinţele Achizitorului, în acest scop. 

5.8. Erorile de Proiectare 

În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe, acestea şi Lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fără a ţine cont de nici un consimţământ sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze. 

6. Personalul şi Forţa de Muncă 

6.1. Angajarea Personalului şi Forţei de Muncă 

Cu excepţia celor prevăzute în Cerinţele Achizitorului, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

6.2. Nivelul de Salarizare şi Condiţiile de Muncă 

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă în conformitate cu Legile aplicabile. 

6.3. Persoane în Serviciul Achizitorului 

Antreprenorul nu va recruta sau nu va încerca să recruteze personal sau forţă de muncă din cadrul Personalului Achizitorului. 

6.4. Legislaţia Muncii 

6.4.1. Antreprenorul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

6.4.2. Antreprenorul le va solicita angajaţilor săi să se conformeze Legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. 

6.5. Programul de Lucru 

Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara programului normal de lucru conform Legii române. 

6.6. Facilităţi pentru Personal şi Forţa de Muncă 

6.6.1. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Achizitorului, Antreprenorul va asigura şi menţine toate facilităţile necesare legate de cazare, masă şi transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura facilităţi pentru Personalul Achizitorului, conform celor menţionate în Cerinţele Achizitorului. 

6.6.2. Antreprenorul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în construcţiile care fac parte din Lucrările Permanente. 

6.7. Sănătatea şi Securitatea Muncii 

6.7.1. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare si daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor. 

6.7.2. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale. 

6.7.3. În cazul producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii. 

6.8. Supravegherea Asigurată de Antreprenor 

6.8.1. Pe durata elaborării proiectului şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistenţa necesară pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea lucrărilor. 

6.8.2. Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 (Legea şi Limba)) şi operaţiunile care trebuie executate (inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru execuţia satisfăcătoare şi în siguranţă a Lucrărilor. 

6.9. Personalul Antreprenorului 

6.9.1. Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domeniile de activitate ale acestuia. Dirigintele de santier  poate solicita Antreprenorului să înlăture (sau să dispună înlăturarea) orice persoană angajată pe Şantier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, dacă este cazul, care: 

(a)
manifestă un comportament necorespunzător sau lipsit de responsabilitate; 

(b)
îndeplineşte sarcinile cu incompetenţă sau neglijenţă; 

(c)
nu respectă prevederile Contractului; sau 

(d)
persistă în a aborda un comportament care aduce prejudicii securităţii muncii, sănătăţii sau protecţiei mediului. 

6.9.2. Dacă este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană corespunzătoare pentru înlocuire. 

6.10. Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului 

Antreprenorul va transmite Diriginetelui informaţii care să precizeze numărul fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului şi a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. Informaţiile vor fi transmise lunar, într-o formă aprobată de către Diriginte, până la data terminării de către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat menţionate în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

6.11. Conduita Necorespunzătoare 

Antreprenorul va lua, în permanenţă, măsurile necesare pentru a preveni ilegalităţile, dezordinea şi conduita necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului şi pentru păstrarea liniştii şi protecţiei persoanelor sau a proprietăţii pe şi în vecinătatea Şantierului. 

7. Utilajele, Materialele şi Execuţia 

7.1. Modul de Execuţie 

Antreprenorul se va ocupa de fabricarea sau procurarea Echipamentelor, de producerea şi aprovizionarea Materialelor şi de toate cele necesare execuţiei Lucrărilor: 

(a)
în modul (dacă există) specificat în Contract; 

(b)
cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; şi 

(c)
cu mijloace corespunzătoare şi Materiale care nu prezintă riscuri, dacă în Contract nu este altfel prevăzut. 

7.2. Prelevarea de Probe 

Antreprenorul va transmite achizitorului, următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante pentru a fi aprobate în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.2 (Documentele Antreprenorului): 

(a)
probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; şi 

(b)
probe suplimentare indicate de către Diriginte, 
Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare. 

7.3. Inspecţia 

7.3.1. Personalul Achizitorului va avea oricând: 

(a)
acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obţin Materiale naturale; şi 

(b)
dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe Şantier sau în altă parte), să examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi să verifice evoluţia proceselor de producere a Echipamentelor şi de producere şi prelucrare a Materialelor 

7.3.2. Antreprenorul va crea Personalului Achizitorului condiţiile necesare desfăşurării activităţilor menţionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilităţilor, aprobărilor şi echipamentului de protecţie. Aceste activităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţiile şi responsabilităţile sale. 

7.3.3. Antreprenorul va înştiinţa  Dirigintele de santier de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. În continuare,  Dirigintele, va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecţia, măsurătorile sau testele necesare, sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la solicitarea Dirigintelui de santier, va descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie. 

7.4. Testarea 

7.4.1. Această Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, altele decât Testele după Terminare (dacă există). 

7.4.2. Antreprenorul va furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor specificate. Antreprenorul va conveni împreună cu  Dirigintele de santier data şi locul pentru desfăşurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor. 

7.4.3. Dirigintele de santier, va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări), schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile Contractului, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor, fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. 

7.4.4. Dirigintele de santier va înştiinţa Antreprenorul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, cu privire la intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Dirigintele nu se prezintă la data şi locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care Dirigintele dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Dirigintelui. 
7.4.5. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri ca urmare a respectării acestor instrucţiuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil Dirigintele, Antreprenorul va înştiinţa Dirigintele, şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. 

7.4.6. După primirea înştiinţării, Achizitorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare), pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

7.4.7. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de santier, rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare, Dirigintele va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dacă Dirigintele nu a participat la teste, desi cunostea data/ora/locul desfasurarii acestora, se consideră că acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obţinute. 

7.5. Respingerea 

7.5.1. Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică Echipamente, Materiale, proiecte sau lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile Contractului, Dirigintele, va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucrările necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor cuprinzând motivaţia respingerii. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului. 

7.5.2. Dacă Dirigintele  solicită refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrările remediate sau o nouă verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii şi condiţiile iniţiale. Dacă respingerea şi refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Achizitorului, Antreprenorul va suporta aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului). 

7.6. Lucrări de Remediere 

7.6.1. Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, Dirigintele de santier poate solicita Antreprenorului: 

(a)
să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului şi ale Legii, 

(b)
să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului şi ale Legii, şi 

(c)
să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranţa Lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor. 

7.6.2. Antreprenorul se va conforma solicitării în intervalul de timp specificat în solicitare, sau în regim de urgenţă dacă urgenţa este specificată potrivit prevederilor sub-paragrafului (c). Dacă în solicitare nu este prevăzut un interval de timp pentru efectuarea lucrărilor de remediere, Antreprenorul se va conforma solicitării în cel mai scurt timp posibil, care nu va putea depăşi (5) zile de la data solicitării.
7.6.3. Dacă Antreprenorul nu se conformează solicitării, Achizitorul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alt antreprenor care să execute lucrarea. Cu excepţia cazului în care Antreprenorul este îndreptăţit la plată pentru lucrare, Antreprenorul va plăti Achizitorului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului), toate costurile rezultate din nerespectarea solicitării. 

7.7. Proprietatea asupra Utilajelor şi Materialelor 

7.7.1. Dacă nu contravine Legilor României şi fără riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele şi fiecare componentă a Echipamentelor vor deveni proprietatea Achizitorului atunci când: 

(a)
sunt livrate pe Şantier; sau când 

(b)
Antreprenorul este îndreptăţit la încasarea valorii Echipamentelor şi Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 (Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor). 

7.8. Redevenţe 

Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Achizitorului, Antreprenorul va plăti toate redevenţele, chiriile şi alte cheltuieli pentru: 

(a)
materialele naturale obţinute în afara Şantierului, şi 

 (b)
depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavări şi a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepţia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract. 

8. Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor 

8.1. Începerea Lucrărilor 

8.1.1. Achizitorul, va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. 

8.1.2. Antreprenorul va începe proiectarea de la Data de Incepere a proiectarii şi execuţia Lucrărilor la Data de Începere a lucrarilor şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.  

8.1.3. 1. Emiterea înştiinţarii privind Data de Începere a proiectarii este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

a) constituirea garantiei de buna executie a contractului;

b) semnarea procesului - verbal de predare – primire a amplasamentului, liber de orice sarcini.

8.1.3. 2. Emiterea înştiinţarii privind Data de Începere a executiei Lucrarilor  este conditionata de obtinerea autorizatiei de construire.

8.2. Durata de Execuţie 

8.2.1. Antreprenorul va finaliza toate Lucrările şi fiecare Sector (dacă există) până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv: 

 


(a)
trecerea Testelor la Terminarea Lucrărilor, şi 

 


(b)
terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări). 
8.2.2. Durata de proiectare, asa cum este definta la Sub –Clauza 1.1.1, incepe de la ,,data de incepere a proiectarii” si este de ……… de zile. In acest termen antreprenorul se obliga sa presteze toate serviciile ce fac obiectul „ Proiectarii” potrivit  definitiei date de prezentul contract si sa obtina si prezinte achizitorului toate avizele si autorizatia de construire.
8.2.3 Durata de executie a lucrarilor, incepe de la ,,Data de Începere a lucrarilor” si este de …………………...
8.3. Programul de Execuţie 

8.3.1. În termen de 7 zile după primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1. (Începerea Lucrărilor), Antreprenorul va transmite spre aprobare Achizitorului  un program de execuţie detaliat cu planificări calendaristice. Programul de executie se va redacta cu respectarea Graficului fizic, anexa la Propunerea tehnica a Antreprenorului. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde evoluţiei lucrărilor sau obligaţiilor Antreprenorului. Fiecare program va include: 

(a)
ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fază de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe Şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor; 

(b)
perioadele de verificare si aprobare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 (Documentele Antreprenorului) şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în Cerinţele Achizitorului; 

(c)
succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi 

(d)
un raport justificativ care să includă: 

(i)
o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a Lucrărilor, şi 

(ii)
detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum şi numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări, 

8.3.2. Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Achizitorul nu transmite o înştiinţare Antreprenorului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului,. Personalul Achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului Antreprenorului. 

8.3.3. Antreprenorul va informa Dirigintele si Achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ Lucrările sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Dirigintele si Achizitorul pot solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 (Procedura de Modificare). 

8.3.4. Dacă Achizitorul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei Lucrărilor şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Achizitorului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 

8.4. Prelungirea Duratei de Execuţie 

8.4.1. Antreprenorul va avea dreptul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului) la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări), este sau va fi întârziată de următoarele cauze: 

(a)
o Modificare (dacă nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 (Procedura de Modificare), 

(b)
un motiv de întârziere care împiedică sau îngreunează în mod excesiv Lucrările şi care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din acest Contract, 

(c)
condiţii climatice nefavorabile excepţionale, sau
(d)
lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acţiuni guvernamentale.
8.4.2. Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, Antreprenorul va înştiinţa Achizitorul si Dirigintele de santier potrivit  prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului). Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Achizitorul va revedea cele stabilite anterior şi va putea majora dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire. 

8.5. Întârzieri Cauzate de Autorităţi 

În cazul în care se produc următoarele situaţii: 

(a)
Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice legal constituite din România, 

  

(b)
autorităţile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi 

(c)
întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile, 

întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuţie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie). 

8.6. Ritmul Evoluţiei Lucrărilor 

8.6.1. În situaţia în care: 

(a)
evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau 

(b)
evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 (Programul de Execuţie) din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), atunci Dirigintele sau Achizitorul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 (Programul de Execuţie), unui program actualizat şi unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie. 

8.6.2. Dacă nu este notificat altfel de către Achizitor sau Diriginte de santier, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului.
8.7. Penalităţi de Întârziere 

8.7.1    Toate lucrarile contractate vor fi finalizate si receptionate de Achizitor in cadrul termenului contractual convenit de parti, sub sanctiunea unor penalitati de intarziere al caror cuantum urmeaza a fi precizat in cele ce urmeaza. Clauza penala va fi aplicata la:

a)           10 % din  Pretul contractului de proiectare si executie pentru nerespectarea termenului de predare a proiectului in vederea verificarii si aprobarii de catre Achizitor.

Penalitatile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii proiectului de catre Achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit datorita revizuirilor necesar a fi operate.
Perceperea penalitatilor de intarziere aferente depasirii termenului de predare a proiectului in vederea aprobarii Achizitorului sunt lipsite de relevanta in privinta duratei de executie si a datei de finalizare a tuturor lucrarilor, astfel ca orice intarzieri fata de data de punere in functiune a obiectivului de investitii vor atrage perceperea de penalitati de intarziere aferente executiei lucrarilor.

b)       valoarea etapei constructive intermediare nerealizate in termen, potrivit Programului de executie prezentat, si 

c)            valoarea restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie. 
Cuantumul penalitatilor poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea sumelor datorate Antreprenorului.

Lipsa finalizarii lucrarilor contractate in cadrul termenului intermediar cuprins in Programul de executie sau in cadrul Duratei de Executie, obliga Antreprenorul la suportarea unor penalitati de intarziere in cuantumul mai jos precizat:

a)    Pentru primele 30 ( treizecizeci ) de zile de intarziere, 0,1 % / zi pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Antreprenorului, acesta fiind considerat pus in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati;
b) Incepand cu cea de-a 31-a zi de la scadenta, lipsa finalizarii lucrarilor de construire are consecinta suportarii de catre Antreprenor a unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,5 %/ zi pentru fiecare zi de intarziere, pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate.

Antreprenorul va fi notificat de catre Achizitor cu privire la cuantumul penalitatilor de intarziere. Antreprenorul are dreptul, ca in termen de 5 zile de la primirea notificarii cu privire la penalitatile de intarziere, sa transmita achizitorului un punct de vedere.

Achizitorul poate factura antreprenorului penalitati de intarziere atunci cand:

a) Antreprenorul nu transmite, in termenul precizat mai sus, punctul sau de vedere cu privire la penalitati

       sau

b) desi punctul de vedere a fost transmis in termen, Achizitorul considera neintemeiate sustinerile Antreprenorului. 

Daca in termen de 5 zile de la primirea facturii aferente penalitatilor de intarziere datorate, Antreprenorul nu achita contravaloarea acestora, Achizitorul va retine cuantumul penalitatilor din sumele datorate  Antreprenorului.
Antreprenorul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmarea lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva Antreprenorului va fi considerat prelungit cu durata acestor impedimente, constatate in scris de catre parti, prin incheierea unui act aditional la contract.
 8.7.2 Aceste penalităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului. 

8.8. Suspendarea Lucrărilor 

8.8.1. Achizitorul si/sau Dirigintele de santier poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea executării unei părţi sau a tuturor Lucrărilor. Pe perioada suspendării, Antreprenorul va proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 

8.8.2. Achizitorul si/sau Dirigintele de santier poate, de asemenea, notifica cauza suspendării. Dacă şi în măsura în care cauza este notificată şi se dovedeşte că responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 şi 8.11 nu se vor aplica. 

8.9. Consecinţele Suspendării 

8.9.1. Dacă Antreprenorul va înregistra întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Achizitorului si/sau Dirigintelui de santier potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 (Suspendarea Lucrărilor) şi/sau ca rezultat al reluării lucrărilor, Antreprenorul va transmite Achizitorului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la: 

(a)
o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b)
plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

8.9.2. După primirea înştiinţării,  Achizitorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare), pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

8.9.3. Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 (Suspendarea Lucrărilor) Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza. 

8.10. Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor 

8.10.1. Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii (de la data suspendării) Echipamentelor şi/sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier, dacă: 

(a)
producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor şi/sau Materialelor a fost suspendată pentru o perioada mai mare de 28 de zile, şi 

(b)
în conformitate cu instrucţiunile  Achizitorului, Antreprenorul a marcat Echipamentele şi/sau Materialele ca fiind proprietatea Achizitorului. 

8.11. Suspendarea Prelungită 

Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 (Suspendarea Lucrărilor) a durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Achizitorului, permisiunea de a relua activitatea. Dacă Achizitorul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, prin înştiinţarea Achizitorului să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 (Modificări şi Actualizări) a părţii de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 (Rezilierea Contractului de către Antreprenor). 

8.12. Reluarea Execuţiei Lucrărilor 

După confirmarea permisiunii sau dispunerii reluării activităţii, Antreprenorul şi Dirigintele de santier vor examina împreună Lucrările, Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile Lucrărilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în timpul suspendării. 

9. Testele la Terminare 

9.1. Obligaţiile Antreprenorului 

9.1.1. Ulterior asigurării documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.6 (Documentele Conforme cu Execuţia) şi Sub-Clauzei 5.7 (Manualele pentru Exploatare şi Întreţinere), Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze şi Sub-Clauzei 7.4 (Testarea). 

9.1.2. Antreprenorul va înştiinţa Dirigintele de santier cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze toate Testele la Terminare. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 zile după această dată, la data sau datele stabilite de către Diriginte. 

9.1.3. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Testele la Terminare se vor efectua în următoarea succesiune: 

(a)
teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale ("la cald" şi "la rece") pentru a demonstra că fiecare componentă a Echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă; 

(b)
teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra că Lucrările sau Sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare; şi 

(c)
probe de funcţionare, care vor demonstra că Lucrările sau Sectoarele de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor Contractului. 

9.1.4. În timpul funcţionării de probă, când Lucrările funcţionează în condiţii stabile, Antreprenorul va înştiinţa Dirigintele de santier că Lucrările sunt gata pentru efectuarea oricăror alte Teste la Terminare, inclusiv teste de funcţionare pentru a demonstra că Lucrările corespund criteriilor specificate în Cerinţele Achizitorului şi în conformitate cu Listele de Garanţii. 

9.1.5. Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor Clauzei 10 (Recepţia Lucrărilor de către Achizitor). Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, orice produs rezultat în perioada de efectuare a probelor pentru Lucrări va reprezenta proprietatea Achizitorului. 

9.1.6. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Dirigintele de santier va lua în considerare efectele utilizării Lucrărilor de către Achizitor asupra funcţionalităţii sau altor caracteristici ale Lucrărilor. De îndată ce Lucrările sau un Sector de lucrări au trecut toate Testele la Terminare, descrise în sub-paragrafele (a), (b) sau (c), Antreprenorul va transmite Dirigintelui un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste. 

9.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor 

9.2.1. Dacă efectuarea Testelor la Terminarea lucrărilor este întârziată nejustificat de către Dirigintele de santier se vor aplica Sub-Clauza 7.4 (Testarea) (paragraful al cincilea) şi/sau Sub-Clauza 10.3 (Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor). 

9.2.2. Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor, Dirigintele de santier poate solicita Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să efectueze Testele în interval de 10 de zile de la primirea înştiinţării respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de către Antreprenor situate în intervalul de 10 zile, termene de care va înştiinţa Dirigintele.
9.2.3. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în perioada de 10 zile,  Dirigintele de santier poate efectua Testele cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. 

9.3. Repetarea Testelor 

Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 (Respingerea), iar Dirigintele de santier sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzătoare şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în termenii şi condiţiile aplicabile testelor anterioare. 

9.4. Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare 

9.4.1. Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 (Repetarea Testelor), Dirigintele,de santier va fi îndreptăţit: 

(a)
să dispună repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3; 

(b)
să respingă Lucrările sau Sectorul de Lucrări (după caz), dacă rezultatele necorespunzătoare nu permit Achizitorului utilizarea Lucrărilor sau Sectorului de Lucrări, eventualitate în care Achizitorul va aplica măsurile prevăzute în sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 (Omisiunea Remedierii Defecţiunilor); 

10. Recepţia Lucrărilor de către Achizitor 

10.1. Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări 

10.1.1. Recepţia lucrărilor executate se va face în condiţiile stabilite de Legea română.

10.1.2. Antreprenorul va solicita Achizitorului nominalizarea unei comisii de recepţie a Lucrărilor care va întocmi şi semna Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Legea română şi care va  propune:

(a)
fie admiterea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor fără condiţii în sarcina Antreprenorului;

(b)
fie admiterea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor cu condiţia executării de către Antreprenor a unor lucrări de completări sau remedieri înscrise în anexa la procesul verbal; După constatarea executării tuturor lucrărilor de completări sau remedieri, se va încheia procesul verbal de stingerea obiecţiunilor ce va vi transmis de antreprenor achizitorului.
(c)
fie amânarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor din motive care se încadrează şi respectă legea română;

(d)
fie respingerea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor.

10.1.3. Achizitorul va informa Antreprenorul asupra hotărârilor comisiei de recepţie şi va înainta spre cunoştinţă acestuia procesul verbal semnat de membrii comisiei, în două exemplare şi, după caz, va decide aprobarea, amânarea sau respingerea Recepţiei.

10.1.4. Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4, Achizitorul va aproba de regulă recepţia Lucrărilor în situaţia în care:

(a)
acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2
(b)
atunci când  a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor prin care se recomandă admiterea recepţiei, fara obiectiuni

10.1.5.  În eventualitatea în care se aplică măsurile propuse în sub-paragraful 10.1.2 b) si d), iar  Antreprenorul nu va proceda la executarea obligatiilor sale de remediere sau definitivare a lucrarilor, in vederea stingerii anexei de obiectiuni la procesul verbal de receptie sau indeplinirii conditiilor pentru incheierea procesului verbal de receptie, Preţul Contractului se va diminua cu suma necesară despăgubirii Achizitorului de consecinţele erorilor  si omisiunilor Antreprenorului. Achizitorul poate solicita ca diminuarea să fie (i) convenită de ambele Părţi (pentru remedierea erorii) şi plătită înainte de aprobarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau (ii) decisă şi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului) şi Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare). 

10.2. Recepţia unor Părţi de Lucrări 

10.2.1. Dirigintele de santier, la propunerea Antreprenorului sau din propria sa initiativa, poate propune Achizitorului să accepte recepţia unor părţi de Lucrări, cu condiţia ca acestea să fie independente din punct de vedere fizic şi funcţional.

10.2.2. Recepţia unor Părţi de Lucrări se va face în aceleaşi condiţii prevăzute la Sub-Clauza 10.1.

10.2.3. Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei şi/sau utilizării de către Achizitor a unei părţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Achizitorul si (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea acestei înştiinţări, Achizitorul va acţiona în conformitate cu 
prevederile Sub-Clauzei 3. 4(Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare.
10.3. Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor 

10.3.1. Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Achizitorului, Antreprenorul va notifica Achizitorul cu privire la acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apărea din această cauză. 

10.3.2. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Achizitorului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea este sau va fi întârziată. 

10.3.3. După primirea înştiinţării, Achizitorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

10.4. Restabilirea Suprafeţelor de Teren 

Cu excepţia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuţia lucrărilor necesare de restabilire a suprafeţelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafeţe de teren. 

11. Perioada de Garanţie 

11.1. Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor 

11.1.1. Pentru ca Lucrările şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrări să corespundă prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul: 

(a)
va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă  menţionată de către Achizitor, şi 

(b)
va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor sau degradărilor, conform solicitărilor Achizitorului (sau în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz). 

11.1.2. Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către (sau în numele) Achizitor. 

11.2. Costul Remedierii Defecţiunilor 

11.2.1. Toate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 (Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor) vor fi executate cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, dacă şi în măsura în care lucrările se datorează: 

(a)
proiectului Lucrărilor, 

(b)
Echipamentelor, Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau 

(c)
exploatării sau întreţinerii necorespunzătoare care a fost atribuită unor cauze pentru care Antreprenorul este răspunzător (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau 

(d)
nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligaţii. 

11.2.2. Dacă şi în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de către Achizitor (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 (Procedura de Modificare). 

11.2.3 Antreprenorul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor si lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calităţii în construcţii), coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune. Obligatia de garantie a antreprenorului se transmite ope legis subdobanditorilor dreptului de proprietate asupra constructiilor.
Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală si este de ……………..luni.

11.2.4.În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

11.2.5. Obligatia legala de garantie a antreprenorului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa beneficiarului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda.
11.2.6. Defecţiunile şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, în termen de 48 de ore este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii, luand ca etalon de eficienta si profesionalism un comerciant diligent; remedierea defecţiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnată într-un proces-verbal încheiat între părţi.

11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor 

11.3.1. Achizitorul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului), la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă şi în măsura în care Lucrările, Sectoarele de lucrări sau o componentă importantă a Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări. Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu va putea fi prelungită cu mai mult de doi ani. 

11.3.2. Dacă livrarea şi/sau montajul Echipamentelor şi/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 (Suspendarea Lucrărilor) sau a Sub-Clauzei 16.1 (Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor), obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica niciunei defecţiuni sau degradări produse la mai mult de doi ani după expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Echipamente şi/sau Materiale. 

11.4. Omisiunea Remedierii Defecţiunilor 

11.4.1. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările într-un interval rezonabil de timp , Achizitorul (sau o persoană în numele Achizitorului) poate stabili o dată până la care este necesară remedierea defecţiunilor sau degradărilor şi va transmite Antreprenorului o înştiinţare referitoare la această dată. 

11.4.2. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările până la data stabilită în înştiinţare şi costul lucrărilor de remediere trebuia suportat de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 (Costul Remedierii Defecţiunilor), Achizitorul poate (la alegerea sa): 

(a)
să execute lucrarea în mod corespunzător, cu forţe proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru această lucrare iar Antreprenorul va plăti Achizitorului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului), costurile înregistrate de către Achizitor pentru remedierea defecţiunilor sau degradărilor. 

(b)
 să decidă o reducere corespunzatoare a Preţului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare); sau 

(c)
să rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se referă la Lucrările care nu pot fi utilizate în scopul stabilit dacă defecţiunile sau degradările împiedică Achizitorul la utilizarea Lucrărilor sau a unei părţi semnificative a Lucrărilor. Fără să prejudicieze celelalte drepturi, prevăzute în Contract sau alte drepturi, Achizitorul va avea dreptul de a recupera toate sumele plătite pentru Lucrări sau pentru partea de Lucrări (după caz), împreună cu costurile de finanţare şi costurile aferente demontărilor şi demolărilor necesare, eliberării Şantierului şi returnării Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului. 

11.5. Înlăturarea Lucrărilor Necorespunzătoare 

Dacă defecţiunile sau degradările nu pot fi remediate cu promptitudine pe Şantier şi Achizitorul îşi dă consimţământul, Antreprenorul poate înlătura de pe Şantier, în scopul reparării, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimţământ poate solicita Antreprenorului să majoreze valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau să prezinte o altă garanţie corespunzătoare. 

11.6. Repetarea Testelor 

11.6.1. Dacă lucrările de remediere a defecţiunilor sau degradărilor pot afecta funcţionalitatea Lucrărilor, dirigintele de santier poate solicita repetarea oricărora dintre Testele prevăzute în Contract, inclusiv Testele la Terminare şi/sau Testele după Terminare. Solicitarea va fi făcută printr-o înştiinţare transmisă în termen de 28 de zile după efectuarea remedierilor. 

11.6.2. Aceste teste vor fi efectuate în condiţiile şi termenii aplicabili testelor anterioare, cu excepţia faptului că ele vor fi efectuate cu riscul şi pe cheltuiala Părţii răspunzătoare pentru lucrările de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 (Costul Remedierii Defecţiunilor). 

11.7. Dreptul de Acces 

Antreprenorul va avea drept de acces la toate părţile Lucrărilor şi la înregistrările referitoare la exploatarea şi funcţionarea Lucrărilor, până la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu măsurile de securitate ale Achizitorului. 

11.8. Stabilirea Cauzelor Defecţiunilor 

La solicitarea şi indicaţiile dirigintelui de santier, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor defecţiunilor. Cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul are obligaţia remedierii defecţiunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 (Costul Remedierii Defecţiunilor), Costul inspecţiilor, inclusiv un profit in prealabil negociat, va fi convenit sau stabilit de către Achizitor,în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) şi va fi inclus în Preţul Contractului. 

11.9. Procesul Verbal de Recepţie Finală 

11.9.1. La expirarea perioadei de garanţie,  Antreprenorul  va propune Achizitorului convocarea unei comisii de Recepţie Finală a Lucrărilor.

11.9.2. Comisia de Recepţie Finală a Lucrărilor îşi va desfăşura activitatea potrivit prevederilor Legii române şi va elabora un Proces Verbal de Recepţie Finală care va propune, după caz, admiterea recepţiei, amânarea recepţiei pentru remedierea unor defecţiuni intervenite în perioada de garanţie, ori respingerea recepţiei finale, menţionându-se cauzele. 

11.9.3. Procesul Verbal de Recepţie Finală a Lucrărilor în care se propune admiterea recepţiei se supune aprobării Achizitorului.

11.9.4. După aprobarea Procesului Verbal de Recepţie Finală, Achizitorul emite un Certificat de Recepţie Finală. În cazul în care Comisia de Recepţie Finală propune amânarea ori respingerea recepţiei, Achizitorul procedează conform Sub-Clauzei 10.1

11.10. Obligaţii Neîndeplinite 

11.10.1. După emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare. 

11.10.2. Emiterea Certificatului de Recepţie Finală nu va aduce atingerea răspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrărilor pe durata termenelor de garanţie impuse de Legile în vigoare

11.11. Eliberarea Şantierului 

11.11.1. După primirea Procesului Verbal de Recepţie Finală, Antreprenorul va îndepărta din Şantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrările Provizorii. 

11.11.2. Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Achizitorul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Recepţie Finală, Achizitorul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rămase. Achizitorul va fi îndreptăţit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului. 

11.11.3. Orice diferenţă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma rezultată din vânzări nu acoperă costurile Achizitorului, Antreprenorul va plăti Achizitorului diferenţa neacoperită. 

12. Testele după Terminare 

12.1. Procedura pentru Teste după Terminare 

12.1.1. Această Clauză se va aplica dacă Testele după Terminare sunt specificate în Contract. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Achizitorul: 

(a)
va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a Testelor după Terminare, şi 

(b)
va efectua Testele după Terminare în conformitate cu manualele furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.7 (Manuale pentru Exploatare şi Întreţinere) şi orice îndrumare pe care Antreprenorul este solicitat să o asigure pe parcursul acestor Teste, în prezenţa Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre părţi îl poate solicita. 

12.1.2. Testele după Terminare vor fi efectuate imediat  după recepţia de către Achizitor a Lucrărilor sau a Sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa Antreprenorul cu 21 de zile înainte de data la care vor fi efectuate Testele după Terminare.  

12.1.3. Dacă Antreprenorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, Achizitorul poate începe efectuarea Testelor după Terminare, care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Antreprenorului, iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte. 

12.1.4. Rezultatele Testelor după Terminare vor fi redactate şi evaluate de ambele Părţi. Se va face o evaluare    corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a Lucrărilor de către Achizitor. 

12.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor 

12.2.1. Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor după Terminare cauzate de către Achizitor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Achizitorul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

12.2.2. După primirea înştiinţării,  Achizitorul,  va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare. 

12.2.3. Dacă, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test după Terminare a Lucrărilor sau a unui Sector de lucrări nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defecţiunilor (sau oricare perioadă asupra căreia Părţile au convenit), se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări au trecut Testul după Terminare. 

12.3. Repetarea Testelor 

12.3.1. Dacă Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu au trecut Testul după Terminare: 

(a)
se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11.1 (Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor), şi 

(b)
fiecare Parte poate, apoi, solicita repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii a Testelor necorespunzătoare şi a Testelor după Terminare pentru orice lucrare similară, 

12.3.2. Dacă şi în măsura în care rezultatele necorespunzătoare şi repetarea Testelor se pot atribui oricăreia din cauzele enumerate în sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11.2 (Costul Remedierii Defecţiunilor) şi conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Achizitor, Antreprenorul va plăti aceste costuri Achizitorului, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului). 

12.4. Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor după Terminare 

12.4.1.  În cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

(a)
Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu trec unele sau toate Testele după Terminare, 

(b)
suma corespunzătoare necesar a fi plătită pentru rezultatele necorespunzătoare ale testelor ca daune pentru lucrările executate necorespunzător este prevăzută în Contract (sau metoda de calculare este definită) şi 

(c)
Antreprenorul va plăti Achizitorului această sumă până la expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, 

atunci Lucrările sau Sectorul de lucrări se consideră că au trecut Testele după Terminare. 

12.4.2. Dacă Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu au trecut un Test după Terminare şi Antreprenorul propune corectări sau modificări ale Lucrărilor sau unui Sector de lucrări, Antreprenorul poate fi înştiinţat de către (sau în numele) Achizitor că nu are drept de acces la Lucrări sau Sectorul de lucrări până când este convenabil pentru Achizitor. Antreprenorul va avea obligaţia de a efectua corectările sau modificările şi de a trece acel Test, într-un termen precizat de  (sau în numele) Achizitor in notificarea trimisa de acesta, cuprinzand si data la care respectivele lucrari pot incepe.. Dacă Antreprenorul nu primeşte această notificare pe durata Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Antreprenorul va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări (după caz) au trecut Testele după Terminare. 

12.4.3. Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza Achizitorului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la Lucrări sau Echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui Test după Terminare sau să efectueze oricare corectări sau modificări, Antreprenorul (i) va transmite o înştiinţare Achizitorului şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

12.4.4. După primirea acestei înştiinţări, Achizitorului, va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) şi va conveni sau stabili Costurile suplimentare. 

13. Modificări şi Actualizări 

13.1. Dreptul de a Modifica 

13.1.1. Modificările pot fi iniţiate de către oricare Parte înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, printr-o solicitare adresată cocontractantului. Modificările nu vor conţine lucrări care urmează să fie executate de alţi antreprenori. Modificările promovate de oricare dintre părţi nu pot viza aspecte pentru care este necesară parcurgerea unei noi proceduri de achiziţie publică reglementată de OUG 34/2006 şi celelalte reglementări în materie.
13.1.2. Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare propusa de Achizitor, cu excepţia cazului în care Antreprenorul înştiinţează cu promptitudine Achizitorul (prezentând detalii justificative) că (i) Antreprenorul nu poate obţine cu uşurinţă Bunurile necesare pentru Modificare, (ii) aceasta va reduce siguranţa sau compatibilitatea Lucrărilor, sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. In aceste situatii Antreprenorul poate refuza incheierea Actului Aditional de modificare a contractului.
13.2. Optimizarea Proiectului 

13.2.1. Antreprenorul poate transmite oricând Achizitorului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Achizitorului. 

13.2.2. Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 (Procedura de Modificare). 

13.3. Procedura de Modificare 

13.3.1.  Partea care face propunerea de modificare va comunica odata cu aceasta: 

(a)
descrierea proiectului şi/sau lucrării propuse pentru a fi executate şi programul de execuţie al acestora 

(b)
propunerea pentru modificarea necesară a programului de execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 (Programul de Execuţie), şi a Duratei de Execuţie, şi 

 (c)
propunerea pentru actualizarea Preţului Contractului. 

13.3.2. După primirea unei asemenea propuneri, cocontractantul va răspunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 (Optimizarea Proiectului) sau în alt fel), şi va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuţia lucrărilor până la primirea răspunsului. In ipoteza refuzului Partii de a accepta modificarea propusa, va comunica si motivele pentru care nu se poate conforma.
13.3.3.  Modificarile acceptate de parti vor face obiectul unor Acte Aditionale la Contract. 

13.3.4. Prin Actul aditional de Modificare a Contractului Partile vor conveni actualizarea Preţului Contractului şi a Graficului de Plăţi. Aceste actualizări vor include un profit rezonabil şi vor ţine cont de propunerile transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 (Optimizarea Proiectului), dacă se pot aplica. 

13.4. Sume Provizionate 

13.4.1. Constituirea de sume provizionate este de competenţa exclusivă a Achizitorului.
13.4.2. La solicitarea Achizitorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe justificative. 

13.5. Lucrări în Regie 

Achizitorul nu execută Lucrări în regie proprie în cadrul Contractului.
14. Preţul Contractului şi Plăţile 

14.1      Preţul Contractului

14.1.1. Achizitorul va plăti Antreprenorului preţul de ……………… lei (exclusiv TVA), respectiv ………………. lei (inclusiv TVA), echivalentul a ………………. Euro (exclusiv TVA), respectiv ……………… Euro (inclusiv TVA), la cursul de …………. lei /Euro din data de ……………., conform devizului oferta, însuşit de C.N.I. S.A., care face parte integrantă din prezentul contract.
14.1.2. La valoarea prevăzută la art. 14.1.1 se adaugă suma de ……………. Lei (exclusiv TVA), respectiv ……………. lei (inclusiv TVA), echivalentul a ………………. Euro (exclusiv TVA), respectiv …………. Euro (inclusiv TVA), la cursul de …………. lei/Euro din data de …………….., reprezentând cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului (lucrarilor de constructii montaj), sume care constituie venituri ale C.N.I. – S.A. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate, conform O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea C.N.I.-S.A., aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii: “Proiectarea adaptării proiectului pilot la condiţiile specifice amplasamentului şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii - Bazin de înot olimpic situat în ……………”. Cota forfetara se factureaza concomitent de catre Achizitor si Antreprenor. Sumele vor fi virate in contul bancar al Achizitorului iar operatiunea de decontare se va realiza pe baza ordinelor de compensare semnate de ambele parti in baza facturilor intrate in decontare.

Preţul pentru îndeplinirea contractului, FERM în LEI, plătibil Antreprenorului de către Achizitor conform graficului de plăţi, în limita situaţiilor de lucrări prezentate si acceptate, este de …………. LEI (inclusiv TVA), reprezentând ……… Euro (inclusiv TVA), la cursul de ………… lei/Euro din data de ……………..
14.1.3 Taxele datorate de Achizitor în cuantum de .............. LEI, reprezentând taxele ISC 0,10% si 0,70%, , în temeiul Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii,  şi respectiv de ............. LEI, reprezentând taxa 0,50% pentru Casa Sociala a Constructorilor,  in temeiul  Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor vor fi achitate de către Achizitor direct beneficiarilor acestor sume.

14.1.4 Cu excepţia altor prevederi ale Contractului: 

(a)
Preţul Contractului este ferm, la Valoarea de Contract Acceptată; 

(b)
Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului, iar Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de aceste costuri; 

(c)
cantităţile care pot fi incluse în Listele de cantităţi vor fi cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor pe care Antreprenorul urmează să le execute; şi 

(d)
o cantitate sau preţ care vor fi incluse într-o Listă de cantităţi vor fi utilizate pentru scopurile menţionate în Listă şi pot fi inaplicabile pentru alte scopuri. 

14.2. Plata în Avans 

14.2.1. Achizitorul poate efectua o plată în avans în vederea executarii lucrarilor, după ce Antreprenorul va prezenta o scrisoare de garanţie bancara pentru returnarea avansului in conformitate cu pevederile  H.G. nr. 264/2003 privind efectuarea de plati din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Această Sub-Clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată Achizitorului. Cuantumul platii in avans este cel stabilit  de actele normative in vigoare la data inceperii lucrarilor, limita maxima fiind de 15%. Nu se va efectua plata in avans in vederea  proiectarii. 

14.2.2. Achizitorul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru plata Avansului după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 (Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări)) şi după ce Achizitorului i se vor prezenta (i) Garanţia de Bună Execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 (Garanţia de Bună Execuţie) şi (ii) o garanţie de valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Această garanţie va fi emisă de către o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobată de către Achizitor, şi va avea formatul aprobat de către Achizitor. 

14.2.3. Garanţia prezentată de către Antreprenor va fi valabilă şi va rămâne în vigoare până la data rambursării avansului, şi valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans. 

14.2.4.Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată. Rambursarea avansului se va face integral pana la sfarsitul anului calendaristic in care plata avansului s-a facut. 
14.3. Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări 
14.3.1. Antreprenorul va transmite Achizitorului, pana cel tarziu la data de 10 a lunii , o situaţie de plată, în doua exemplare, într-o formă aprobată de către Achizitor, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, aferente lucrarilor executate in luna precedenta, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluţia lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 (Rapoarte privind Evoluţia Lucrărilor). 

14.3.2. Situaţia de plată va include valori,  care vor fi exprimate în Moneda Locală.  

14.4. Graficul de Plăţi 

14.4.1. In cazul in care exista, graficul de plati este anexa la prezentul contract.
14.5. Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor 

14.5.1. Dirigintele de santier va stabili şi aproba adăugarea sumelor în Situatiile  Interimare de Plată, dacă vor fi îndeplinite următoarele condiţii: 

 
(a)
Antreprenorul: 
(i)
a păstrat evidenţe satisfăcătoare (inclusiv comenzi, chitanţe, înregistrări privind Costurile  şi utilizarea Echipamentelor şi Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, şi 
(ii)
a transmis o situaţie de plată pentru Costul de procurare şi livrare a Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier, însoţită de documente justificative, 


(iii)             face dovada dobandirii proprietatii acestor bunuri

şi de asemenea: 

 
(b)
Echipamentele şi Materialele respective: 


(i)
vor fi cele cuprinse în listele Anexa la Ofertă pentru plată la expedierea pe Şantier, 
(ii)
au fost livrate pe Şantier si sunt depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate împotriva pierderii, degradării şi deteriorării; în conformitate cu prevederile Contractului; şi 
(iii)
sunt descrise în avizul de expediţie sau alt document de transport, care a fost transmis Achizitorului, împreună cu dovada achitarii contravalorii lor, a asigurării, cu orice alte documente solicitate ( dovada cesiunii dreptului de indemnizare din asigurare  in favoarea Achizitorului, procese verbale de predare-primire sau custodie, etc), 

14.6. Emiterea Certificatelor de Plată Interimare  

14.6.1. Nicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Achizitorul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bună Execuţie. Apoi, în termen de 10 zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative Achizitorul va emite Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma acceptata la plată  şi detaliile justificative aferente. 

14.6.2. Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele: 

(a)
dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; şi/sau 

(b)
dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Achizitor si /sau Dirigintele de santier în acest scop, valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. 

14.6.3. În orice Certificat de Plată Achizitorul si /sau  Dirigintele de santier pot să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior.
14.7. Plăţile 

14.7.1. Achizitorul va plăti Antreprenorului: 

(a)
plata în avans, daca este acceptata de Achizitor,  în termen de 60 de zile după primirea documentelor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 (Garanţia de Bună Execuţie) şi Sub-Clauzei 14.2 (Plata în Avans), pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii. 

(b)
suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată în termen de 60 de zile după primirea de către Achizitor a Facturii Fiscale emisa de catre Antreprenor in baza Certificatului de Plata Interimar

(c)
suma aprobată în Certificatul Final de Plată în termen de 60 de zile după primirea de către Achizitor a Facturii Fiscale emisa de catre Antreprenor in baza Certificatului Final de Plata

(d)      sumele ce exced obiectului litigiului, in situatia in care o parte din suma aprobata in Certificatul Interimat de Plata sau in Certificatul Final de plata, face obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente
( e)        In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, acele sume in termen de 60 de zile, termen care incepe sa curga de la data  emiterii de catre Antreprenor a Facturii Fiscale in baza incheierii acordului amiabil sau a procesului verbal de conciliere directa.  

(f)      suma aferenta proiectarii , in termen de 60 de zile după primirea de către Achizitor a Facturii Fiscale, emisa de catre Antreprenor, si oricum dupa acceptarea proiectului de catre achizitor si depunerea autorizatiei de construire
14.7.2. Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari, in temeiul careia Achizitorul a emis Certificatul Interimar de Plata,  obliga Antreprenorul la emiterea si comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia. Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate ( comunicarea formala a situatiilor lunare de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate ), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.
14.7.3. Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat de Antreprenor şi în ţara plăţii (pentru moneda respectivă) specificate în Contract. 

14.8. Întârzieri în Efectuarea Plăţilor 

14.8.1 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute in Sub- clauza 14.7.1, Antreprenorul este in drept a reclama plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,4% / zi, aplicate debitului restant, pentru fiecare zi de intarziere, pana la stingerea efectiva a debitului prin executare, silita sau voluntara.

În situatia în care Achizitorul dovedeşte că nu a primit în bugetul propriu sumele necesare executării Contractului, deşi a promovat toate formalităţile şi acţiunile prevăzute de lege, ori au intervenit împrejurări în legătură cu Contractul care determină întârzierea plăţilor care nu se datorează Achizitorului şi dovedeşte cu documente legale lipsa sa de culpă, prevederile prezentului articol nu se aplică.
14.8.2. Achizitorul va plati aceste penalitati pe baza unei facturi emise de catre Antreprenor
14.8.3. Antreprenorul va avea dreptul la această plată numai ulterior comunicarii unei notificari, fără prejudicierea oricărui alt drept sau despăgubire. 

14.9. Situaţia de Lucrări la Terminare 

14.9.1  În termen de 10 de zile după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Achizitorului, în doua exemplare, Situaţia de lucrări la terminare, confirmata de către dirigintele de santier, însoţită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 (Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări), care să conţină: 

(a)
valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

(b)
orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, şi 

(c)
o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră ca îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia de lucrări la terminare. 
14.9.2 Achizitorul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 (Emiterea Certificatelor Interimare de Plată). 

14.10. Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări 

14.10.1 În termen de 10 zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, Antreprenorul va transmite Achizitorului, în doua exemplare, Situaţia finală de lucrări, confirmata de către diriginte de santier, însoţită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Achizitor, următoarele: 

(a)
valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, şi 

(b)
orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel. 

14.10.2Dacă dirigintele sau Achizitorul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care acestia le vor solicita şi va efectua toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti şi va transmite Achizitorului situaţia finală, aşa după cum s-a convenit.  

14.10.3. Dacă, în urma discuţiilor va deveni evident că există o dispută, în pofida modificărilor situaţiei finale asupra cărora s-a căzut de acord, Antreprenorul va transmite Achizitorului un Certificat Interimar de Plată pentru părţile din situaţia finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluţionată, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1.10 (Concilierea), Antreprenorul va pregăti şi va transmite Achizitorului (cu o copie pentru dirigintele de santier) o Situaţie Finală de Lucrări. 

14.11. Scrisoarea de Descărcare 


La prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de Descărcare care va confirma că totalul Situaţiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea finală şi completă a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Această scrisoare poate confirma că descărcarea intră în vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garanţia de Bună Execuţie şi restul de plată, dată la care descărcarea va deveni efectivă. 

14.12. Emiterea Certificatului Final de Plată 

14.12.1 În termen de 10 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.10 (Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări) şi Sub-Clauzei 14.11 (Scrisoarea de Descărcare), Antreprenorul va emite Achizitorului, Certificatul Final de Plată, care va menţiona: 

(a)
suma finală care este datorată, şi 

(b)
diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Achizitor sau Achizitorului de către Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Achizitor şi toate sumele la care Achizitorul este îndreptăţit. 

14.12.2. Dacă Antreprenorul nu a depus Situaţia Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.10 (Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări) şi Sub-Clauza 14.11 (Scrisoarea de Descărcare),  Achizitorul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situaţia în termen de 10 de zile, Achizitorul va emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorată. 
14.13. Încetarea Responsabilităţii Achizitorului 
14.13.1.Achizitorul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor, cu excepţia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă pentru aceasta: 

14.13.1.1.        în Situaţia Finală de Lucrări, şi de asemenea 

14.13.1.2. în Situaţia de Lucrări la Terminare, cu excepţia problemelor sau situaţiilor apărute după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

14.13.2. Această Sub-Clauză nu va limita responsabilităţile Achizitorului privind obligaţiile sale de despăgubire în caz de fraudă, greşeală deliberată sau comportament necorespunzător. 

14.14. Moneda de plata 

Moneda de plata si de referinta a contractului este leul. 

Referirile la moneda euro, din oferta, Contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau executarea contractului, se fac exclusiv in scopuri statistice si de monitorizare.

14.15. Ajustarea Pretului Contractului

14.15.1  Pretul contractului este FERM, in lei.

14.15.2. Preţul contractului poate fi ajustat, pentru restul rămas de executat, numai în cazul apariţiei unor modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe / impozite locale a căror efect se reflectă în creşterea / diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

14.15.3. În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care se datorează culpei achizitorului, preţul contractului poate fi ajustat, în funcţie de indicii lunari de pret total de consum stabiliti de INS. Rata inflaţiei se va aplica valorii aferente restului de executat şi va fi admisibilă exclusiv în situaţia în care antreprenorul şi-a executat toate obligaţiile contrctante. În acest caz devin inaplicabile orice alte clauze penale.
15. Rezilierea Contractului de către Achizitor 

15.1    Înştiinţarea de Remediere 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească una din obligaţiile prevăzute în Contract, Achizitorul, poate să solicite Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să corecteze greşeala şi să o remedieze într-o perioadă specificată.  

15.2. Rezilierea Contractului de către Achizitor 

15.2.1. Achizitorul va fi îndreptăţit să considere prezentul Contract reziliat de drept, fără punere în întârziere, fără orice altă notificare scrisă în prealabil şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu de gradul IV)  dacă Antreprenorul: 

15.2.1.1.nu  respecta prevederile Sub Clauzei 8.2.2 
15.2.1.2.nu respecta prevederile Sub-Clauzei 4.2 (Garanţia de Bună Execuţie) sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 (Înştiinţarea de Remediere), 

15.2.1.3.abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului, 

15.2.1.4.nu realizeză Lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 (Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor), 
15.2.1.5.nu soluţionează cerinţele unei înştiinţări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 (Respingerea) sau Sub-Clauza 7.6 (Lucrări de Remediere), în termen de 15 de zile de la primirea acesteia, 

15.2.1.6.subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul,
15.2.1.7. devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, sau 

15.2.1.8.dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 

15.2.1.8.1.a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul, sau 

15.2.1.8.2.a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul, 

sau dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf . Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului. 

15.2.2. În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Achizitorul, în termen de 14 zile după transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor informându-l pe acesta faptul ca a avut loc rezilierea Contractului, va putea să evacueze Antreprenorul de pe Şantier. 

15.2.3. Opţiunea Achizitorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Achizitorului prevăzut în Contract sau alt drept. 

15.2.4. După reziliere Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Achizitorului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, şi (ii) pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. 

15.2.5. După reziliere, Achizitorul poate finaliza Lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi, cu respectarea procedurii şi a cerinţelor legale reglementate prin Legile aplicabile. Achizitorul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. 

15.2.6. Achizitorul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, în termen ce nu va depăşi (30) de zile, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă până la data din înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Achizitorului, aceste articole pot fi vândute de către Achizitor pentru recuperarea datoriei. Orice diferenţă rezultată din această tranzacţie va fi plătită apoi Antreprenorului. 

15.3. Evaluarea la Data Rezilierii 

De îndată ce este practic posibil, după ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 (Rezilierea Contractului de către Achizitor) a fost transmisă Antreprenorului, Achizitorul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, şi alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului. 

15.4. Plata după Rezilierea de către Achizitor 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 (Rezilierea Contractului de către Achizitor) a fost transmisă Antreprenorului, Achizitorul poate: 

15.4.1. acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.4 (Revendicările Achizitorului), 

15.4.2. sista plăţile următoare către Antreprenor până când costurile de proiectare, execuţie, terminare şi remediere a defecţiunilor, daunelor produse de întârzieri în terminarea lucrărilor (dacă există), şi toate celelalte costuri suportate de către Achizitor au fost stabilite şi/sau 

15.4.3. recupera de la Antreprenor pierderile şi daunele suportate de către Achizitor şi orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor, după luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 (Evaluarea la Data Rezilierii). După acoperirea acestor pierderi, daune şi costuri suplimentare Achizitorul va plăti Antreprenorului diferenţa. 

15.5. Dreptul Achizitorului de a Denunţa Unilateral Contractul 

15.5.1. Achizitorul va fi îndreptăţit să denunţe unilateral Contractul printr-o înştiinţare de denunţare adresată Antreprenorului, in cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la sub-clauza 8.2.2 din prezentul contract. Contractul va înceta sa producă efecte după trecerea unui termen de 3  zile după primirea înştiinţării de către Antreprenor  
15.5.2. După denunţare, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 (Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului) şi nu va fi plătit pentru indeplinirea partiala a obligatiilor prevazute la sub-clauza 8.2.2 din prezentul contract .
16. Suspendarea sau Rezilierea Contractului de către Antreprenor 

16.1.     Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor 

Dacă dirigintele de santier sau Achizitorul nu reuşeşte să ia o decizie legată de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 (Emiterea Certificatelor Interimare de Plată) sau Sub-Clauzei 14.7 (Plăţile), Antreprenorul poate, după trecerea a cel puţin (30) de zile după înştiinţarea Achizitorului, să suspende execuţia Lucrărilor (sau să reducă ritmul de execuţie) până la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata, după caz şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului. Efectele acestor masuri inceteaza odata cu indeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei Antreprenorului de a relua lucrarile in termen de 2 ( doua ) zile de la data platii.

16.1.1. Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensări financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 (Întârzieri în Efectuarea Plăţilor) şi la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 (Rezilierea Contractului de către Antreprenor). 

16.1.2. Dacă Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata (după cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea înştiinţării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normală de îndată ce acest lucru este posibil. 

16.1.3. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înştiinţare Achizitorului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului) va avea dreptul la: 

16.1.3.1. o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

16.1.3.2. plata Costurilor suplimentare care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

16.1.4. După primirea acestei înştiinţări, Achizitorul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare), pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

16.2. Rezilierea Contractului de către Antreprenor 

16.2.1. Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă: 

16.2.1.1. Achizitorul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată în termen de 56 de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative, 

16.2.1.2. nu primeşte suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 de zile, după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 (Plăţile), termen la care trebuie efectuată plata (cu excepţia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.4 (Revendicările Achizitorului), 

16.2.1.3. o suspendare îndelungată afectează în totalitate Lucrările, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 (Suspendarea Prelungită), sau 

16.2.1.4. Achizitorul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau eveniment. 

16.2.2. În oricare din aceste împrejurări sau circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile după transmiterea unei înştiinţări către Achizitor. În cazurile descrise în sub-paragraful (e), Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat. 

16.2.3. Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept. 

16.3. Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 (Dreptul Achizitorului de a Denunţa Unilateral Contractul), a Sub-Clauzei 16.2 (Rezilierea Contractului de către Antreprenor) sau a Sub-Clauzei 19.6 (Reziliere Opţională, Lichidare şi Plăţi) a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine: 
16.3.1. va înceta toate activităţile, cu excepţia celor dispuse de către diriginte  pentru a proteja viaţa, proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor, 

16.3.2. va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit în termen de maxim (15) zile de la data intrării în vigoare a înştiinţării de reziliere, şi 

16.3.3. va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru siguranţa acestuia, şi va părăsi Şantierul în termen de maxim (15) zile de la data intrării în vigoare a înştiinţării de reziliere. 

16.4. Plata după Rezilierea de către Antreprenor 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 (Rezilierea Contractului de către Antreprenor) a intrat în vigoare, Achizitorul cu promptitudine: 

16.4.1.va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie, 

16.4.2.   va plăti Antreprenorului sumele rezultate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 (Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi), şi 

16.4.3. va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor sau pagubelor suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri. 

17. Riscuri şi Responsabilităţi 

17.1. Despăgubiri 

17.1.1. Antreprenorul va despăgubi Achizitorul şi se va asigura că Personalul Achizitorului şi agenţii acestuia nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: 

(a)   vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare, de execuţie, a terminării Lucrărilor, şi remedierii oricăror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Achizitor, Personalul Achizitorului, sau oricare dintre agenţii acestora, şi 

(b)    daune sau pierderi asupra unor proprietăţi imobiliare sau mobiliare (alte decât Lucrările) în măsura în care aceste daune sau pierderi: 

(i) 
se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare, a activităţii de execuţie, terminare a Lucrărilor şi de remediere a oricăror defecţiuni, şi 

(ii) 
se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încălcării Contractului de către Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de către aceştia. 

17.1.2. Anterior începerii Lucrărilor, Antreprenorul va încheia şi va prezenta Achizitorului o poliţă de asigurare cu termen de valabilitate, încheiată pentru întregul Personal al Antreprenorului şi care acoperă riscurile de răniri, îmbolnăviri, deces sau alte accidente care pot interveni pe durata executării Lucrărilor. Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta Sub-Clauză nu vor înlătura sau limita în vreun fel aplicarea Clauzei 18 (Asigurări) a acestui Contract.
17.2. Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări 

17.2.1. Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data de Începere  a Lucrarilor până la data emiterii fără obiecţii a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 (Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări), dată la care responsabilitatea pentru grija de Lucrări va fi transferată Achizitorului. Dacă se emite fără obiecţii un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru Sectoare sau părţi de Lucrări (sau se consideră a fi emis), responsabilitatea pentru grija faţă de Sectoarele sau părţile de Lucrări va fi transferată Achizitorului. 

17.2.2. După ce responsabilitatea a fost transferată Achizitorului, Antreprenorul îşi va asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, până când lucrarea va fi finalizată. 

17.2.3. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 (Riscurile Achizitorului), Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucrările, Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului. 

17.2.4. Antreprenorul va răspunde de orice pierdere sau daună cauzată de acţiuni întreprinse de către Antreprenor după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va răspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daună care se produce după ce a fost emis Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era răspunzător. 
17.3. Riscurile Achizitorului 

Riscurile Achizitorului sunt: 

(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini, 

(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat sau război civil în interiorul României, 

(c) revolte, tulburări sau dezordine publică în România, provocate de altcineva decât Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor, 

(d) muniţii de război, materiale explozive, iradieri şi contaminări cu substanţe radioactive în interiorul României, cu excepţia cazurilor când folosirea celor de mai sus poate fi pusă pe seama Antreprenorului, şi
(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze sonice sau supersonice.
17.4. Consecinţele Riscurilor Achizitorului 

17.4.1. Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 de mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Achizitorului şi va recupera pierderile sau daunele în măsura în care acest lucru este solicitat de către acesta. 

17.4.2. Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altă înştiinţare Achizitorului  şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului), va avea dreptul la: 

(a)   o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b)   plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

17.4.3. După primirea acestei înştiinţări, Achizitorul, va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4. (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

17.5. Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială 

17.5.1. În această Sub-Clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat de Lucrări; şi "revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicări) privind o încălcare. 

17.5.2. Antreprenorul va despăgubi Achizitorul şi se va asigura că Achizitorul nu este ţinut răspunzător sau nu este afectat de nicio revendicare a unei terţe persoane generată de sau în legătură cu orice drept de proprietate intelectuală privind (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, construcţia sau executarea Lucrărilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzătoare a Lucrărilor. 

17.5.3. Dacă Achizitorul are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Antreprenorul poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau soluţionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Achizitorul va participa la procesul de contestare a revendicării, la cererea şi pe costul Antreprenorului. Achizitorul (şi Personalul acesteia) nu va face nicio declaraţie care poate aduce prejudicii Antreprenorului, cu excepţia cazului în care Antreprenorul nu a reuşit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după ce i s-a solicitat de către prima Parte. 

17.6. Limitarea Responsabilităţii 

17.6.1. Nicio Parte nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în consecinţă sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 (Plata după Rezilierea de către Antreprenor) şi a Sub-Clauzei 17.1 (Despăgubiri). 

17.6.2. Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greşeală premeditată sau comportament necorespunzător al Părţii în culpă. 

18. Asigurări 

18.1. Cerinţe Generale pentru Asigurări 

18.1.1. În această Clauză  "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilă de a face şi menţine în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante. 

18.1.2. Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu asiguratori (societăţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de către Achizitor. Aceşti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniţi de ambele Părţi înainte de data semnării Contractului. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze. 

18.1.3. Dacă este necesară o poliţă prin care să se despăgubească mai mulţi co-asiguraţi, asigurarea se va aplica separat fiecărui co-asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţă separată pentru fiecare membru în parte. Dacă poliţa despăgubeşte şi o altă persoană adiţională, diferită de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acţiona în contextul poliţei respective în numele acestei persoane suplimentar asigurate, cu excepţia situaţiilor în care Achizitorul va acţiona în numele Personalului Achizitorului, (ii) persoanele suplimentar asigurate nu vor avea dreptul de a primi plăţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) Partea asiguratoare va solicita persoanei suplimentar asigurate să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare. 

18.1.4. Fiecare poliţă de asigurare împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăţilor în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plăţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. 

18.1.5. Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părţi, în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculate de la Data de Începere) următoarele: 

(a) dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, şi 

(b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 (Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului) şi Sub-Clauza 18.4 (Asigurarea Împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii). 

18.1.6. După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părţi dovada plăţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o înştiinţare Achizitorului. 

18.1.7. Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuţia Lucrărilor şi va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze. 

18.1.8. Niciuna din Părţi nu va modifica termenii asigurărilor fără să obţină acceptul prealabil al celeilalte Părţi. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare celeilalte Părţi. 

18.1.9. Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menţină în vigoare una din asigurările necesar a fi făcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte să asigure dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltă Parte poate să facă (la opţiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de remediere) o asigurare care să acopere cele necesare şi să plătească primele de asigurare corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime, iar Preţul de Contract va fi modificat în consecinţă. 

18.1.10. Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaţiile, îndatoririle sau responsabilităţile Antreprenorului sau ale Achizitorului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi/sau Achizitor în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilităţi. Dacă Partea asiguratoare omite să facă şi să menţină în vigoare o asigurare posibilă şi care trebuie făcută şi menţinută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către Partea asiguratoare. 

18.1.11. Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.4. (Revendicările Achizitorului) sau Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului). 

18.2. Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului 

18.2.1. Antreprenorul va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolării, îndepărtării deşeurilor, taxele profesionale şi profitul. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 (Cerinţe Generale Pentru Asigurări), până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

18.2.2. Antreprenorul va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este răspunzător Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 (Perioada de Garanţie) şi Clauza 12 (Teste după Terminare). 

18.2.3. Antreprenorul va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât valoarea totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. 

18.2.4. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurările: 

(a)    vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, care va cesiona dreptul de indemnizare in favoarea Achizitorului si va notifica cesiunea asiguratorului; 

(b)    se vor face în numele ambelor Părţi, care vor fi împreună îndreptăţite să primească plăţi de la asiguratori, plăţile fiind destinate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, 

(c)    vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 (Riscurile Achizitorului), 

(d)    vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei părţi din Lucrări, care se datorează utilizării sau ocupării, de către Achizitor, a altei părţi din Lucrări, şi pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în subparagrafele (c) şi (e) din Sub-Clauza 17.3 (Riscurile Achizitorului).
18.3. Asigurare pentru Răspundere Profesională

18.3.1. Antreprenorul va încheia şi va prezenta Achizitorului o asigurare de răspundere profesională care va acoperi riscurile ce pot decurge din neglijenţă în proiectarea Lucrărilor sau efectuarea altor lucrări de proiectare în legătură cu Lucrările.

18.3.2. Poliţa de asigurare pentru răspundere profesională va fi încheiată de Antreprenor pentru o sumă de cel puţin 40% din valoarea contractului şi va fi menţinută în vigoare până la recepţia finală a obiectivului de investiţii. Antreprenorul va notifica imediat Achizitorului orice dificultăţi sau impedimente pentru extinderea, înnoirea sau menţinerea în vigoare a poliţei de asigurare pentru răspundere profesională. 
18.4. Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii 

18.4.1. Antreprenorul va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 (Asigurarea Lucrărilor şi Utilajelor Antreprenorului)) sau oricare persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.5 (Asigurarea Personalului Antreprenorului)), pot fi generate de execuţia Contractului de către Antreprenor şi se produc înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală. 

18.4.2. Această asigurare se va face pentru o valoare minimă de cel puţin 25% din valoarea contractului per eveniment, cu un număr nelimitat de evenimente.
18.4.3. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, asigurările specificate în această Sub-Clauză: 

(a)   vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, 

(b)   vor fi făcute în numele ambelor Părţi 

(c)   vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietăţii Achizitorului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor. 

18.5. Asigurarea Personalului Antreprenorului 

18.5.1. Antreprenorul va face şi menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau al oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului. 

18.5.2. Achizitorul va primi de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliţei de asigurare cu excepţia cazului în care această asigurare poate exclude pierderile şi revendicările în măsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijenţă a Achizitorului sau a Personalului Achizitorului. 

18.5.3. Asigurarea va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. Pentru angajaţii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi făcută de către Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze. 

19. Forţa Majoră 

19.1. Definiţia Forţei Majore 

19.1.1. În această clauză "Forţa Majoră" înseamnă un eveniment sau circumstanţă excepţională, externa, absolut imprevizibila si absolut invincibila: 

(a) care nu poate fi controlată de către una din Părţi, şi 

(b) pe care această Parte nu ar fi putut să o prevadă înainte de semnarea Contractului, şi
(c) care, odată apărută, nu a putut fi evitată sau depăşită în mod absolut de către acea Parte, şi 

(d) carenu poate fi atribuită celeilalte Părţi si nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor de care aceasta este tinuta a raspunde 

19.1.2. Forţa Majoră poate include, dar nu se limitează, atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excepţionale sau circumstanţe de tipul celor enumerate mai jos: 

(i) 
război, ostilităţi (indiferent dacă se declara război sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini, 

(ii) 
rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, sau război civil, 

(iii) 
revolte, tulburări şi dezordine, greve şi lock out, provocate de altcineva decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor, 

(iv) 
muniţii de război, materiale explozive, radiaţii ionizante şi contaminări cu substanţe radioactive, cu excepţia cazurilor când utilizarea muniţiei, explozivilor, radiaţiilor sau radioactivitatea poate fi pusă pe seama Antreprenorului. 

(v) 
catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupţii vulcanice. 

19.2. Înştiinţarea Forţei Majore 

19.2.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forţă Majoră, atunci această Parte va înştiinţa cealaltă Parte de evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră şi va specifica obligaţiile de la a căror îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de cel mult 2 zile după ce Partea cunoaşte (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră. 

19.2.2. Forţa Majoră va fi constatată de autorităţile competente, iar Partea care a transmis înştiinţarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii pe care, şi în perioada în care, Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească. 

19.2.3. Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majoră nu se va aplica obligaţiilor niciuneia dintre Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului. 

19.3. Obligaţia de a Reduce Întârzierile la Minim 

19.3.1. Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forţei Majore în realizarea Contractului. 

19.3.2. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră, va transmite o înştiinţare celeilalte Părţi. 

19.4. Consecinţele Forţei Majore 

19.4.1. Dacă Antreprenorul este împiedicat de Forţa Majoră să îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 (Înştiinţarea Forţei Majore), şi se produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza Forţei Majore, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 (Revendicările Antreprenorului) va avea dreptul la: 

(a)    o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b)    plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanţele sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 (Definiţia Forţei Majore) şi, în cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în România. 

19.4.2. După primirea acestei înştiinţări, Achizitorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

19.5. Forţa Majoră care Afectează Subantreprenorii 

 Dacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrări, de a invoca forţa majoră în termeni suplimentari sau mai extinşi decât cei specificaţi în această Clauză, astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuză pentru neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndreptăţi să fie exonerat de responsabilităţi potrivit prevederilor acestei Clauze. 

19.6. Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi 

19.6.1. Dacă execuţia unei părţi importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o perioadă continuă de 84 zile din motive de Forţă Majoră pentru care s-a transmis o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 (Înştiinţarea Forţei Majore), sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorită aceleiaşi Forte Majore pentru care s-a transmis înştiinţare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile după transmiterea înştiinţării de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 (Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului). 

19.6.2. După o astfel de reziliere, Achizitorul va determina valoarea lucrărilor executate şi va emite un Certificat de Plată care va include: 

(a)   sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preţuri stabilite în Contract 

(b)   Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Achizitorului, după ce vor fi plătite de către Achizitor şi puse la dispoziţia Achizitorului de către Antreprenor; 

(c)   orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor; 

(d)   Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului de pe Şantier şi returnarea acestora către alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa de origine (sau către orice altă destinaţie dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); şi 

(e)   dacă este cazul, Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angajaţi permanenţi pentru Lucrări. 

19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii 

În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăţesc Părţile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe: 

(a)    Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, şi 

(b)    suma plătibilă de către Achizitor Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 (Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi), dacă Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6. 

20. Revendicări şi Dispute 

20.1. Revendicările Antreprenorului 

20.1.1. Dacă Antreprenorul se considera îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plăţi suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din acest Contract sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Achizitorului o înştiinţare în care să descrie evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia revendicării. Înştiinţarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 14 zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanţele respective. 

20.1.2. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită înştiinţarea cu privire la o revendicare în termen de 14 zile, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăţi suplimentare, iar Achizitorul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. În caz contrar se vor aplica următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze 

20.1.3. Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţări cerute prin Contract şi va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau circumstanţele relevante. 

20.1.4. Antreprenorul va ţine pe Şantier sau în alt loc acceptat de către dirigintele de santier acele înregistrări din perioada de execuţie care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei revendicări. După primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, dirigintele de santier poate monitoriza păstrarea înregistrărilor şi/sau dispune Antreprenorului să continue păstrarea înregistrărilor din perioada de execuţie, fără ca aceasta să aibă semnificaţia acceptării responsabilităţii Achizitorului. Antreprenorul va permite dirigintelui de santier sau Achizitorului să verifice toate înregistrările şi va transmite dirigintelui de santier sau Achizitorului (dacă solicită) copii ale acestora. 

20.1.5. În termen de 30 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Achizitor, Antreprenorul va transmite acestuia o revendicare detaliată corespunzător care să conţină toate detaliile referitoare la motivul revendicării respective şi la prelungirea duratei de execuţie şi/sau costurilor suplimentare solicitate. Dacă evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci: 

(a)    revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară; 

(b)    Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să prezinte întârzierile cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, împreună cu detaliile pe care le solicita dirigintele de santier sau Achizitorul. 

(c)    Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanţelor produse, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Achizitor. 

20.1.6. În termen de 30 de zile de la primirea unei revendicări sau a detaliilor suplimentare care să fundamenteze o revendicare anterioară, sau într-un interval de timp propus de Achizitor şi acceptat de Antreprenor, Achizitorul va răspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Achizitorul poate să solicite şi alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un răspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea. 

20.1.7. Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au fost fundamentate în conformitate cu prevederile Contractului. Până în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicări, Antreprenorul va avea dreptul de a fi plătit numai pentru partea revendicării care a fost fundamentată corespunzător. 

20.1.8. Achizitorul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.4 (Stabilirea Modului de Soluţionare) pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de Execuţie a Lucrărilor (înainte sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 (Prelungirea Duratei de Execuţie a Lucrărilor) şi/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dacă există) la care este îndreptăţit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului. 

20.1.9. Cerinţele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendicări. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuţie şi/sau plăţii costurilor suplimentare se va lua în consideraţie măsura în care (dacă este cazul) procesul de investigare corectă a revendicării a fost împiedicat sau prejudiciat, şi numai dacă revendicarea nu a fost respinsă conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. 

20.1.10. Concilierea: Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaluarile, precum si orice alte diferende privind executarea prezentului contract vor fi transate pe cale amiabila, prin conciliere directa, potrivit prevederilor art. 720¹ din Codul de procedura civila.
20.1.11. Instiintarea de nemultumire: In situatia in care concilierea nu duce la armonizarea pozitiilor partilor, inainte de sesizarea jurisdictiei competente, partea nemultumita va notifica celeilalte parti intentia ca, ulterior epuizarii unui termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii, sa formuleze si depuna o cerere introductiva de instanta.
20.2. Litigii
20.2.1.   O dispută care a făcut obiectul unei înştiinţări de nemulţumire va fi dedusa spre solutionare instantelor de drept comun a caror competenta teritoriala va fi stabilita prin raportare la sediul Achizitorului. Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa instantei de judecata la dovezile sau argumentele prezentate anterior in cursul concilierii directe sau la motivele prezentate în nota de nemulţumire. Procesul verbal de conciliere, conditie prealabila a investirii instantei de judecata, poate fi utilizat de oricare parte contractanta ca probatoriu.
20.2.2. Litigiul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. Obligaţiile Părţilor, ale dirigintelui de santier nu vor putea fi modificate datorită derulării unui proces în timpul execuţiei Lucrărilor. 

21. DIVERSE

21.1. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract sunt considerate, în orice măsură nule, ilegale, sau neaplicabile, astfel de termeni sau prevederi nu vor produce efecte, fără a afecta însă celelalte prevederi ale prezentului Contract. În acest caz, Părţile vor face demersurile necesare pentru a stabili modificarea prezentului Contract astfel încât să includă o nouă prevedere cu efectul cel mai apropiat posibil de cel al prevederii nule, ilegale sau neaplicabile.

21.2. Neexercitarea sau neaplicarea de către una dintre Părţi a oricărui drept conferit prin prezentul Contract nu se va considera renunţare la respectivul drept şi nu va căuta să interzică exercitarea sau aplicarea acestuia în orice moment sau momente ulterioare.

21.3. Toţi termenii, prevederile, declaraţiile, garanţiile şi convenţiile Părţilor din prezentul Contract vor fi în vigoare până la data prevăzută de Legea aplicabilă, în cazul în care contextul nu prevede altfel.

21.4. Prezentul Contract va produce efecte şi va fi opozabil Părţilor şi succesorilor acestora în drept.

21.5. Prezentul Contract a intrat în vigoare şi produce efecte din ziua în care a fost semnat de către Părţi.

21.6 Prezentul Contract  reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost stabilite de comun acord clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice fel de alt e intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.

Drept pentru care Părţile au semnat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, in doua (2) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte, la data de ………………...

Achizitor








Antreprenor
	COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
	
	………………………….
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