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CAIET DE SARCINI

pentru  achiziţia de  proiect tehnic şi lucrări

 la poziţia de plan 2011 -I- 917 Floreşti

 "Reamplasare  spaţii  speciale  de depozitare în  cazarma  917  Floreşti"
Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat conform prevederilor legislaţiei româneşti, în temeiul următoarelor acte normative:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările la zi;
- Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.587/2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru soluţionarea divergenţelor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- Hotărârea Guvernului României nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

 1.  AUTORITATEA   CONTRACTANTĂ:  Ministerul Apărării, Unitatea Militară  02444 Sibiu, cu sediul în strada Piaţa Armelor, nr. 10, tel. 0269/ 210972, int. 231 şi fax 0269/ 210098. 
 2. BENEFICIARUL DE INVESTIŢIE: Statul Major al Forţelor Terestre cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 9-11, sect.6.
      UNITATEA MILITARĂ UTILIZATOARE: U.M. 01215, judeţul Cluj, localitatea Floreşti, str. Avram Iancu  nr. 372-374.
 3.  OBIECTUL   CAIETULUI   DE   SARCINI 
3.1 Achiziţia în cadru concurenţial, transparent, de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară 02444 Sibiu – denumită în continuare autoritate contractantă, a contractului de executie lucrari pentru următoarea investiţie: 

	Nr. crt.
	DENUMIRE LUCRARE PE OBIECTIV
	COD CPV

	
	
	

	1
	Proiect tehnic, verificare proiect tehnic pe specialităţi, proiect organizare de şantier şi execuţie lucrări pentru: " REAMPLASARE  SPAŢII  SPECIALE  DE DEPOZITARE

ÎN  CAZARMA  917  FLOREŞTI "
	45000000-7  

Lucrari de constructii

71220000-6 

Servicii de proiectare arhitecturala


3.2  Procedura aplicată pentru achiziţia serviciului: Cerere de oferte.

3.3 Achiziţia lucrărilor presupune: 

•  Elaborare  proiect tehnic de specialitate şi detalii de execuţie, (6 exemplare scrise si  în format electronic) precum şi proiectul organizării de şantier; 
•  Elaborare  studiu geotehnic, (3) exemplare scrise;

•  Plan ridicare topografic, (2) exemplare scrise;

• Verificare proiect tehnic de către verificatori atestati MLPAT pe specialităţi conform H.G. 925 / 1997 si Ordinul nr.777/N/1996;
• Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, precum şi obţinerea avizelor necesare pentru " REAMPLASARE  SPAŢII  SPECIALE  DE DEPOZITARE ÎN CAZARMA  917  FLOREŞTI "

•  Execuţie lucrare;

3.4 Operatorii economici pot solicita, în scris, la U.M. 02444 Sibiu, la nr. de fax  0269/ 210098 , accesul în incinta unităţii militare în care vor fi realizate lucrările, pentru vizionarea şi culegerea datelor necesare prezentării ofertelor. În cuprinsul solicitării transmise este necesar să specifice datele de identificare ale reprezentanţilor societăţilor comerciale desemnaţi să participe la vizionarea amplasamentelor (numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate, perioada în care se va desfăşura activitatea).

Concluziile desprinse în urma studierii documentaţiei şi eventualele neconcordanţe cu datele din documentaţia de atribuire vor fi prezentate autorităţii contractante, care va completa cu clarificări  documentaţia de atribuire. 

În cazul în care ofertantul nu vizualizează terenul şi apar pe parcurs diferenţe/neconcordanţe între oferta si  realitatea din teren, lipsa vizualizării terenului nu poate fi invocată, iar diferenţele vor fi suportate de către ofertant fără ca aceasta să conducă la modificarea/mărirea  valorilor ofertelor financiare pe capitole de lucrări.

4.   PARTICULARITĂŢI   ALE   OFERTELOR 
4.1  Fiecare ofertă depusă este fermă şi se va constitui într-un document de răspuns la caietul de sarcini şi la documentele anexă la acesta, cu referinţe clare care să răspundă fiecărei prevederi/ cerinţe/ detaliu din fiecare punct şi subpunct al prezentului caiet de sarcini, inclusiv indicarea valorilor şi detaliilor cuantificabile, acolo unde este cazul, pentru acordarea punctajului de departajare a ofertelor maximale depuse.          

 4.2 Ofertele prezentate de depunători, din partea fiecărui participant, vor respecta datele din fişa de date a achiziţiei, caietul de sarcini şi formularele anexate. 

Ofertantul are obligatia de a preciza in cadrul ofertei tehnice daca s-a tinut cont de prevederile referitoare la conditiile de muncă, protectia muncii şi protecţia mediului si si-a insusit in totalitate cerintele tehnice stipulate in prezenta documentatie.

 4.3 Oferta financiară a lucrărilor trebuie să fie detaliată conform Anexelor 3 si 4. 

Propunerea financiară va fi exprimată la valoarea totală pentru lucrarea ofertată.  Propunerile financiare vor fi susţinute de o bază de calcul privind costurile serviciului de proiectare si de executie lucrari. Valoarea contractului incheiat nu poate fi depasita dupa intocmirea proiectului tehnic de executie si ofertei.

5. CERINŢE   GENERALE

Oferta trebuie să cuprindă obligatoriu elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului tehnic pe specialităţi, prezentarea proiectului organizării de şantier, elaborarea studiului geotehnic , ridicarea topografica şi execuţia lucrărilor.

Perioada  de garanţie a lucrarilor este de mimim 2 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

Condiţiile şi cerinţele pentru proiect, verificarea proiectului şi execuţia lucrării sunt prezentate în speciţicatiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini.

6.  PREZENTAREA PROIECTULUI TEHNIC
Proiectul tehnic va fi prezentat în mape separate pentru fiecare obiect, în 6 exemplare scrise şi pe suport electronic: piesele desenate in format compatibil cu AutoCad si piese scrise in format compatibil cu Microsoft Word care vor cuprinde toate categoriile de lucrări din cadrul investiţiei.
Listele de cantitati pentru toate categoriile de lucrari se vor prezenta pe suport electronic compatibil cu Excel. 

Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (D.T.A.C.) se va prezenta în 2 exemplare.
6.1. Etape de prezentare şi avizare a documentatiei de executie  
Pentru întocmirea şi predarea proiectului tehnic (conform Ordinului 863/2008 privind aprobarea instructiunilor de aplicare a HG 28/2008 publicat în Monitorul Oficial 524 din 11.07.2008) proiectantul va avea la dispozitie 30 zile calendaristice de la data semnării contractului.
Pe parcursul elaborării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţiei, proiectantul va prezenta autorităţii contractante soluţiile tehnice adoptate, în etape succesive, astfel:

Etapa I

- concluzii rezultate în urma culegerii datelor de pe teren, a eventualelor neconcordanţe cu datele din specificaţiile tehnice şi ridicarea topo efectuată de proiectant;

- detalierea şi confirmarea constrângerilor şi nevoilor beneficiarului şi utilizatorului;

- prezentarea în faţa comisiei, a conceptului de proiectare a obiectivului, din partea investitorului/beneficiarului (memoriu tehnic de prezentare) în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

- proiectul tehnic va fi prezentat autorităţii contractante pentru recepţie, (cu antemasuratoarea, conform Ordinului  Ministrului apărării naţionale nr. M 18/2009 publicat în M.O. Nr. 132 din 03.03.2009), verificat şi ştampilat de către verificatori atestaţi MLPAT pe specialităţi, respectând cerinţele esenţiale de calitate conform Legii nr. 10 / 1995, în termen de 20 zile de la acceptarea conceptului de proiectare;

- proiectul tehnic va fi însoţit şi de referatul verificatorului atestat MLPAT pe specialităţi şi obiecte;

- receptia documentatiei tehnice se va face de catre o comisie numita de investitor/beneficiar în termen de aproximativ 10 zile de la prezentarea proiectului tehnic;

- obtinerea avizelor necesare de la furnizorii de utilitati se va realiza în termen de aproximativ 30 zile de la insusirea proiectului tehnic de catre investitor/beneficiar;

- emiterea facturii se va efectua dupa receptionarea proiectului de catre comisie fără obiectiuni; 
- plata facturii se va realiza în termen de 30 zile de la receptionarea documentatiei tehnice si acceptarea la plata a facturii emise in conditiile prevazute anterior.

Etapa II 

- după recepţionarea documentaţiei, proiectantul îşi ia obligaţia de a oferi asistenta tehnica şi tot concursul pentru realizarea si implementarea executiei proiectului.

 - proiectantul are obligaţia de a urmări fazele determinante şi etapele execuţiei descrise în programul de control pe şantier a calităţii lucrărilor;

- pe parcursul execuţiei lucrărilor, proiectantul are obligaţia de a întocmi detaliile de execuţie, dispoziţiile de şantier, de a rezolva prin soluţii tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale greşelilor din proiect, care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuţie fără ca prin aceasta să afecteze valoarea de realizare a lucrării.

   - pe parcursul execuţiei lucrărilor, proiectantul are obligaţia de a verifica şi aviza notele de renunţare şi notele de comandă suplimentare emise de executant şi aprobate de investitor.

Etapa III
- proiectantul are obligaţia de a întocmi „referatul proiectantului” şi de a participa, în calitate de invitat, la solicitarea investitorului, la „recepţia la terminarea lucrărilor” si la “receptia finală ” a obiectivului, conform H.G. 273 / 14 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

- întocmirea programului de urmărire a comportarii în timp a construcţiei şi a planului privind lucrările necesare de întreţinere.

6.2.  Conţinutul cadru al proiectului tehnic
Documentaţia care constituie proiectul tehnic (părţi scrise şi desenate) va avea conţinutul specificat în Ordinul nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor” publicat în Monitorul Oficial nr. 230 bis din 24 iunie 1998, capitolul 11,  art. 11.3. 

6.2.1.  Proiectul tehnic va cuprinde: 

a) Părţile scrise :

          - Borderou ; 

          - Foaie cu responsabilităţi (lista de semnături) ; 

          - Centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte;
          - Centralizatorul obiectelor pe obiectiv;

 - Memorii tehnice ; 

          - Breviare de calcul ; 

          - Listele cu cantităţi de lucrări (antemăsurători) pe capitole de lucrari; 

          - Listele cu cantităţi de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotările ; 

          - Caietele de sarcini privind realizarea lucrărilor; 

          - Specificaţiile tehnice ale utilajelor, echipamentelor, inclusiv dotările – fise 

             tehnice ; 

          - Instrucţiuni de exploatare şi de reglare;

          - Programe de control pe şantier al calităţii lucrărilor si a fazelor determinante;

                      - Devize estimative pe obiecte, categorii de lucrări si capitole de lucrări;

          - Documentaţia tehnico-economica privind organizarea de santier.

Listele cu cantităţi de lucrări (antemăsurători), devizele analitice, se vor întocmi separat pentru fiecare obiect al investiţiei, pe capitole de lucrări (terasamente, rezistenţă, arhitectură, instalaţii, constructii aferente, etc.). Valoarea totala a devizelor de lucrări se vor incadra strict in valorea contractata.

● parti desenate: planuri, detalii de executie, pentru toate categoriile de lucrari necesare executiei lucrarilor.
        - Planuri de situaţie şi amplasament;

        - Planuri ale construcţiilor;

        - Planurile instalaţiei/instalatiilor ; 

        - Planul şi profilul longitudinal al reţelelor ; 

        - Secţiuni şi detalii de montaj; 

        - Detalii de execuţie, secţiuni caracteristice pentru elementele de construcţii si a elementelor instalaţiei/ instalaţiilor.

6.2.2.  Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor: 

a) Părţile scrise :

          - Borderou ; 

          - Foaie cu responsabilităţi (lista de semnături) ; 

          - Centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte
          - Memorii tehnice ; 

          - Listele cu cantităţi de lucrări (antemăsurători) ; 

          - Graficul de realizare a lucrărilor . 

Listele cu cantităţi de lucrări (antemăsurători), devizele analitice, se vor întocmi separat pentru fiecare obiect.

b) Părţile desenate :

        -Planuri de situaţie şi amplasament

        -Planuri ale construcţiilor

        -Planurile instalaţiei/instalatiilor ; 

        -Schemele funcţionale si tehnologice ; 

6.3. Nominalizarea obiectelor investiţiei conform extrasului din devizul general, trebuie respectată în elaborarea documentaţiei în faza „proiect tehnic”.
Centralizatorul obiectelor pe obiectiv va respecta structura de cheltuieli a devizului general aprobat pentru pozitia de plan.

Toate cifrele inscrise in centralizator  vor fi justificate cu baza de calcul anexată.
            Vor fi ofertate toate capitolele si subcapitolele conform structurii devizului general aprobat. 

Daca nu se va oferta capitolul 5-Organizare de şantier , acest fapt va fi mentionat expres in cadrul ofertei cu justificarea aferenta.
7. EXECUŢIA LUCRĂRILOR ARE URMĂTOARELE ETAPE:
    - emiterea ordinului de incepere a lucrărilor

    - predarea amplasamentului de către beneficiar;

    - executarea lucrărilor de organizare de şantier;

    - executarea lucrărilor pe faze de execuţie şi faze determinante conform graficului de execuţie;

    - recepţia la terminarea lucrărilor;

    - recepţia finală a lucrărilor.
7.1  Execuţia lucrărilor se face numai după obţinerea Autoriţaţiei de construire, 

stabilirea graficului de execuţie şi primirea ordinului de începere a lucrărilor emis de autoritatea contractantă.

7.2  Recepţia la terminarea lucrărilor, se convoacă de către investitor după ce executantul a comunicat în scris investitorului că au fost terminate lucrările cuprinse în cadrul contractului de lucrări, în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor .

            7.3 Recepţia finală a lucrărilor se convoacă de către investitor în cel mult 15 zile calendaristice după expirarea perioadei de garanţie ce este prevăzută în contract. 

8. TERMEN DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR
 - proiectul tehnic se va preda avizat de către verificatorii atestaţi M.L.P.A.T. pe obiecte şi specialităţi in 30 de zile;

 - execuţia lucrării va începe de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru execuţie şi va avea ca şi termen de finalizare a lucrarilor proiectate data de 15.12.2011.
9.  Valoarea achiziţiei finale este determinată de pretul cel mai scazut.

10.  PRECIZĂRI   GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului de lucrări şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Autoritatea contractantă va încheia contractul de proiectare si executie lucrări în funcţie de alocaţiile bugetare anuale şi îşi rezervă dreptul de a renunţa la investiţie dacă aceasta depăşeşte capacităţile de plată sau dacă intervin modificări ca urmare a unor alte priorităţi ale Ministerului Apărării Nationale.
Pretul contractului în lei este ferm. 
În situaţia în care este necesară contractarea unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului iar lucrările adiţionale nu pot fi separate din punct de vedere tehnic şi economic de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore sau deşi separabile de contractul iniţial sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia, se vor aplica prevederile Art.122, litera i, din O.U.G nr.34/2006 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006 respectiv negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, rezultând unul sau mai multe contracte suplimentare la cel iniţial .

Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări suplimentare/adiţionale nu poate depăşi 7 % din valoarea contractului iniţial. 
In cazul in care valoarea cumulată a lucrărilor suplimentare depăşeste 7 % din valoarea contractului iniţial , proiectantul va justifica valoarea suplimentara indicând sursa de finantare din cadrul devizului general proiectat. Valoarea lucrărilor suplimentare va fi calculată fară a se ţine cont de valoarea lucrarilor la care se renuntă (valori fara TVA).
Achizitorul nu decontează contravaloarea lucrărilor suplimentare apărute din vina executantului ca urmare a unor neconcordanţe, între proiectul tehnic şi execuţia propriu-zisă convenită la data întocmirii acestuia, riscul aparţinând în mod exclusiv executantului
Prezentarea propunerii tehnice şi financiare se face conform fişei de date a achiziţiei. 

   Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

Se poate acorda avans numai la execuţia lucrărilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 264 din 13 martie 2003, republicată.
11.  CERINŢE   FINANCIARE - MODALITĂŢI   DE   PLATĂ 

Finanţarea se realizează integral din surse bugetare, iar plata lucrărilor contractate se poate realiza lunar pe baza situaţiilor de lucrări. 

Decontarea se va efectua, dupa prezentarea si insusirea de catre dirigintele de santier desemnat, a masurătorilor lucrărilor efecuate, întocmite pentru toate articolele din situatiile lunare de lucrari si prezentarea documentelor care atesta calitatea lucrarilor executate. 

Decontarea se va face în termen de 30 de zile de la predarea următoarele documente:
·   factura în original;              
·   proces verbal de recepţie  a documentaţiei;

- proces-verbal de verificare a stadiului fizic, pentru capitole de lucrări realizate complet calitativ şi cantitativ (cind este cazul) conform graficului fizic şi valoric de eşalonare anuală aprobat, avizat de către persoanele responsabile ale autorităţii contractante şi ale beneficiarului;

- situatii de lucrări insoţite de măsurătoarea lucrărilor efectuate pentru toate articolele din situaţia de lucrări;

- borderou valoric detalii lucrări şi situaţii lucrări defalcate pe antreprenor şi subcontractanţi;

·  certificate de calitate, procese verbale de lucrări ascunse, buletine de probe şi încercări pentru lucrările stabilite prin programul de control pe santier si procesul verbal de verificare a stadiului fizic;

·  ultima situaţie de lucrări va fi însoţită de situaţia de lucrări definitivă pentru stabilirea valorii totale de decontare;

- proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor conform modelelor anexate. 
 Modul de derulare a plăţilor se va efectua astfel:
	- contractantul va prezenta masurătorile lucrărilor executate până in 20 ale lunii in curs (conform pct. 4 si 7 de mai sus)
	20 ale lunii

	  - achizitorul va verifica prin dirigintele de santier masurătorile prezentate de către executant 
	5 zile

	  - contractantul va întocmi si prezenta situaţiile de lucrari pe baza masurătorilor de lucrări acceptate  (conform pct. 5 de mai sus)
	3 zile

	  - achizitorul va verifica situaţiile de lucrări prezentate
	5 zile

	  - contractantul va emite factura 
	2 zile

	  - achizitorul va solicita fondurile necesare achitării facturii
	pînă in 05 ale lunii urmatoare

	  - achizitorul va achita factura emisă
	pînă la finele lunii urmatoare


12.  CERINŢE   JURIDICE – CONTRACTUALE   SPECIFICE

Legea aplicabilă derulării procedurii de achiziţie publică este legea română.

Contractele sunt supuse dispoziţiilor legale prevăzute de legea română.
               Întocmit 
Şef Compartiment Achizitii
Lt.


Oana ARDELEAN

3 din 7
NESECRET

