CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCEDURII

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI

	Nr. crt.
	Paşi de urmat
	Data previzionata

	1
	Întocmirea documentaţiei de atribuire 
	21.03 - 08.04.2011

	2
	Transmiterea spre publicare a invitatiei de participare
	29.04.2011

	3
	Verificarea invitatiei de participare de catre ANRMAP 
	02.05 – 04.05.2011 

	4
	Publicarea si punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire 
	05.06 – 06.05.2011

	5
	Vizita in teren
	09.05.2011, ora 10,00

	6
	Primirea solicitarilor de clarificări privind documentaţia de atribuire
	10.05.2011, ora 14,00

	7
	Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări
	11.05.2011, ora 16,00

	8
	Primire ofertelor - data limita
	18.05.2011; ora 10,00

	9
	Deschiderea ofertelor si întocmirea Procesului Verbal
	18.05.2011; ora 11,00

	10
	Sedinte de evaluare pentru examinarea si verificarea cerinţelor minime de calificare (documente de calificare), solicitarea clarificarilor precum si a completarilor la documentele de calificare, primirea raspunsurilor si stabilirea candidatilor calificati 
	18.05 – 25.05.2011

	11
	Sedinta de evaluare pentru verificarea ofertelor (tehnice si financiare) ale candidatilor calificati,  stabilirea clarificărilor cu privire la oferte  si primirea răspunsurilor, stabilire oferte inacceptabile, neconforme, admisibile si stabilire ofertei câştigătoare (dintre ofertele admisibile), intocmirea Fiselor individuale de evaluare de catre membrii comisiei, intocmirea Raportului procedurii si Trimiterea notificărilor privind rezultatul aplicării procedurii.
	25.05 – 01.06.2011

	12
	Semnare contract 
	08.06.2011

	13
	Intocmire dosar de achiziţie publica
	09.06.2011


Responsabil achiziţii publice

Silvasan Petrina
