Condiţii de Contract

1. Prevederi Generale
	1.1. Definiţii
	În Condiţiile de Contract („aceste Condiţii”), următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţiile de mai jos. Cuvintele care indică persoane sau părţi includ societăţi sau alte entităţi legale, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel. 

	1.1.1 Contractul
	1.1.1.1
	„Contract” înseamnă contractul de lucrari, graficul de plată, graficul de executie, scrisoarea de acceptare a ofertei câştigătoare, Scrisoarea de Oferta, Anexa la Ofertă, Condiţiile de Contract, Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii, inclusiv Actele adiţionale şi clarificările făcute în timpul pregătirii ofertelor, propunerea Executantului, inclusiv clarificările făcute în timpul evaluării propunerii sale, studiile de fezabilitate şi orice alte documente care fac parte din contract.

	
	1.1.1.2
	„Scrisoare de Acceptare” înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii de Ofertă, semnată de către Achizitor, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile între Părţi, semnate de acestea. Dacă nu există o astfel de scrisoare de acceptare, expresia „Scrisoare de Acceptare” înseamnă Contractul de lucrări, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Contractului de lucrări.  

	
	1.1.1.3
	„Scrisoare de Ofertă” înseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă, care a fost completat de către Executant şi include oferta pentru Lucrări, semnată şi adresată Achizitorului.

	
	1.1.1.4
	Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii cuprind Volumul 3 din Documentele de atribuire 

	
	1.1.1.5
	„Propunerea Executantului” înseamnă documentul intitulat propunere, transmis de către Executant împreună cu Scrisoarea de Ofertă, aşa cum este inclus în Contract. Acest document poate include şi proiectul preliminar al Executantului.

	
	1.1.1.6
	„Ofertă” înseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate documentele incluse în Contract, pe care Executantul le-a depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă.

	
	1.1.1.7
	„Anexă la Ofertă” înseamnă formularele completate, intitulate Anexa la Ofertă, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac parte din aceasta.

	
	1.1.1.8 
	Graficele includ: Grafice de plăţi şi Grafice de garanţii

	
	1.1.1.9
	PNDI inseamnă Programul National de Dezvoltarea Infrastructurii

	
	
	

	1.1.2 Părţi şi Persoane
	1.1.2.1
	„Parte” înseamnă Achizitorul sau Executantul, după cum cere contextul.

	
	1.1.2.2
	„Achizitor” înseamnă persoana numită Achizitor în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane.

	
	1.1.2.3
	„Executant” înseamnă persoana(ele) numită(e) Executant în Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Achizitor şi succesorii legali ai acestei(or) persoane.

	
	

	
	1.1.2.4
	„Reprezentantul Executantului” înseamnă persoana numită de către Executant în Contract sau desemnată din când în când de către Executant potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Executantului], care acţionează în numele Executantului.

	
	1.1.2.5
	„Personalul Achizitorului” înseamnă forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Achizitorului şi oricare alt personal notificat Executantului, de către Achizitor ca Personal al Achizitorului.

	
	1.1.2.6
	„Personalul Executantului” înseamnă Reprezentantul Executantului şi întregul personal pe care Executantul îl foloseşte pe Şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai Executantului, ai tuturor SubExecutantilor şi orice alt personal care asistă Executantul la execuţia Lucrărilor.

	
	1.1.2.7
	„Subcontractor” înseamnă orice persoană numită în Contract Subcontractor, sau orice persoană desemnată ca Subcontractor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.

	
	1.1.2.8
	„CAD” înseamnă Comisie de Adjudecare a disputelor.

	
	1.1.2.9
	Beneficiarul final înseamnă unitatea administrativ-teritorială care este proprietarul obiectivului de investiţii reabilitat prin contractul de lucrări.

	
	
	

	1.1.3 Date, Teste, Perioade şi Terminare
	1.1.3.1
	„Dată de Bază” înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei.

	
	1.1.3.2
	„Dată de Începere a Lucrărilor” înseamnă data notificată, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor].


	
	1.1.3.3
	„Durată de Execuţie” înseamnă timpul necesar finalizării Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], după cum este declarată în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], calculată din momentul Datei de Începere.

	
	1.1.3.4
	„Teste la Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părţi, sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Testele la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector de Lucrări  (după caz) să fie recepţionate de către Achizitor

	
	1.1.3.5
	„Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor” înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepţie numită de către Achizitor, la cererea Executantului pentru un Sector sau a unei părţi de Lucrare (după caz) desemnata de către Achizitor, potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Achizitor].

	
	1.1.3.6
	„Perioadă de Notificare a Defecţiunilor” înseamnă perioada de notificare a defecţiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa cum se menţionează în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor]), calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări].

	
	1.1.3.7
	„Proces Verbal de Recepţie Finală” înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de către Comisia de Recepţie numită de către Achizitor la cererea Executantului, care poate recomanda sau nu recepţionarea finală a Lucrărilor, Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Achizitor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepţie Finală].

	
	1.1.3.8
	„Zi” înseamnă o zi calendaristică şi „An” înseamnă 365 de zile.

	
	1.1.3.9
	Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor înseamnă certificatul emis de Achizitor în condiţiile Sub-clauzei 10.5, precizând data la care lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defecţiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate şi defecţiunile sunt remediate)."

	
	1.1.3.10
	Certificatul de Recepţie Finală înseamnă certificatul emis de Achizitor în condiţiile Sub-clauzei 11.12 Certificatul de Receptie Finala

	
	1.1.3.11
	"Comisia de Recepţie înseamnă comisia numită de către Achizitor potrivit HG nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în sensul recepţionării lucrărilor finanţate prin prezentul contract. 

	
	1.1.3.12
	Administrare sau folosinta inseamna dreptul pe care îl dobândeste Achizitorul asupra obiectivului de investitii finantat din PNDI

	
	1.1.3.13
	Custodie înseamnă operatiunea de transmitere din partea Achizitorului către Beneficiarul final a unor lucrari hidrotehnice sau dupa caz sectoare de lucrari pe măsură ce lucrările de reabilitare sunt executate, în scopul folosirii, conservarii si întreţinerii cursului de apa respectiv. 

	
	
	

	1.1.4 Monedă şi Rambursări
	1.1.4.1
	„Valoare de Contract Acceptată” înseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia, proiectarea şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor.

	
	1.1.4.2
	„Preţul Contractului” înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 13.1 [Preţul Contractului] şi include actualizările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului.

	
	1.1.4.3
	„Cost” înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod rezonabil de către Executant, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.

	
	1.1.4.4
	„Situaţie Finală de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări].

	
	1.1.4.5
	„Monedă Locală” înseamnă moneda Ţării.

	
	1.1.4.6
	„Situaţie de Lucrări” înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Executant ca parte a solicitării potrivit prevederilor Clauzei 13 [Preţul Contractului şi Plătile]

	
	1.1.4.7
	„Credite bugetare” înseamnă sumele aprobate in bugetul Achizitorului, în limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetul respectiv.

	
	
	

	1.1.5 Lucrări şi Bunuri
	1.1.5.1
	„Utilajele Executantului” înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse Lucrările Provizorii, Utilajele asigurate de către Achizitor (dacă există), Echipamentele, Materialele şi altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.

	
	1.1.5.2
	„Bunuri” înseamnă Utilajele Executantului, Materialele, Echipamentele şi Lucrările Provizorii, sau oricare din acestea, după caz.

	
	1.1.5.3
	„Materiale” înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către Executant, potrivit prevederilor Contractului.

	
	1.1.5.4
	„Lucrări Permanente” înseamnă lucrările permanente necesar a fi executate de către Executant potrivit prevederilor Contractului.

	
	1.1.5.5
	„Echipamente” înseamnă aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente. 

	
	1.1.5.6
	„Sector” înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există).

	
	1.1.5.7 
	„Lucrări Provizorii” înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Executantului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni.

	
	1.1.5.8
	„Lucrări” înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii, sau oricare dintre acestea, după caz.

	
	
	

	1.1.6 Alte Definiţii
	1.1.6.1
	„Documentele Executantului” înseamnă calculele, programele de computer şi alte software inclusiv codificarea, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice inclusiv documentele create şi implimate pe CD, dischete, casete sau orice alte mijloare electronice de stocare a datelor (dacă există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului; aşa cum este descris în Sub-Clauza 5.2 [Documentele Executantului].


	
	1.1.6.2
	„Ţară” înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde urmează a fi executate Lucrările Permanente.

	
	1.1.6.3
	„Forţă Majoră” este definită în Clauza 18 [Forţa Majoră].

	
	1.1.6.4
	„Legi” înseamnă toate legile naţionale (sau ale ţării), decretele, ordonanţele şi alte legi, reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite.

	
	1.1.6.5
	„Garanţie de Bună Execuţie” înseamnă garanţia (sau garanţiile, dacă există) asigurată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie].

	
	1.1.6.6
	„Şantier” înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului.

Organizarea de şantier a Executantului poate, în unele cazuri, să nu fie parte a Şantierului, aşa cum este acesta definit conform Contractului.

	
	1.1.6.7
	„Imprevizibil” înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un Executant cu experienţă, până la data depunerii Ofertei.

	
	1.1.6.8
	„Modificare” înseamnă orice modificare a Cerinţelor Achizitorului sau a Lucrărilor, care se dispune sau se aprobă ca şi modificare, potrivit prevederilor Clauzei 12 [Modificări şi Actualizări].


1.2 Interpretări


Cu excepţia situaţiilor în care în Contract contextul cere altfel:
(a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

(b) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul şi cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;

(c) prevederile care includ cuvintele „a conveni”, „convenit” sau „acord” necesită înregistrarea în scris a acordului, şi

(d) „scris” sau „în scris” înseamnă scris de mână, dactilografiat, tipărit sau redactat electronic care devine înregistrare permanentă.

Termenul “lună” înseamnă “lună calendaristică”

In aceste Condiţii de Contract, prevederile care includ expresia „Cost şi profit rezonabil” cer ca acest profit să fie de o douăzecime (5%) din acest Cost.

1.3 Cesionarea


Nicio Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Prin excepţie, fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului.

1.4 Respectarea Legilor


La executarea Contractului, Executantul va respecta Legile în vigoare. Cu excepţia altor prevederi:

(a) Achizitorul a obţinut (sau va obţine) aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte aprobări descrise în Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii  ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de către Achizitor; Achizitorul va despăgubi Executantul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor aprobări; şi

(b) Executantul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, altele decât cele prevăzute în autorizaţia de construire. Executantul va despăgubi Achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii. 

Legislaţia aplicabilă cu relevanţă specială referitoare le Contract include, fără a se limita la: Legea nr. 10/1995 privind calitate în constructii şi Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuintelor ambele cu toate modificările şi completările ulterioare.
Cu excepţia Autorizaţiei de construire care va fi pusă la dispoziţie de către Achizitor, autorizaţiile şi/sau permisele necesare conform cerinţelor autorităţilor naţionale/locale relevante se vor obţine de către Executant pe cheltuiala sa. Aceste permise includ între altele permise pentru construirea organizării de şantier, devierea traficului, permise de utilizare a unor drumuri, permise de rezidenţă şi de muncă, permise pentru comunicaţii radio, permise de deviere a unor utilităţi publice, etc.

1.5  Interferenţa cu proprietăţile adiacente şi cu traficul
În măsura în care respectă cerinţele avizelor Contractului, toate acţiunile necesare pentru executarea, finalizarea lucrărilor şi remedierea oricărei defecţiuni apărute, vor continua numai dacă nu afecteaza inutil sau necorespunzător: 

a) Interesul publicului;

b) Accesul, utilizarea şi blocarea drumurilor publice sau private, şi a aleilor către sau de la proprietăţi aflate în posesia Achizitorului sau a altei persoane.

Executantul va despăgubi Achizitorul în ceea ce priveşte toate revendicările, acţiunile în justiţie, pierderile, costurile, taxele şi cheltuielile apărute sau legate de acestea, în măsura în care Executantul este responsabil.

2 Achizitorul

2.1 Dreptul de Acces pe Şantier


Achizitorul va acorda Executantului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesie a tuturor părţilor Şantierului la termenul(ele) specificat(e) în Anexa la Ofertă. În scopul inspecţiilor sau investigaţiilor subterane, Achizitorul poate permite accesul temporar pe şantier (cu permise temporare) înainte de data specificată în Anexa la Ofertă. Aceste drepturi şi posesii pot să nu fie acordate în mod exclusiv Executantului. Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Achizitorului i se va solicita să pună Executantul în posesia unor echipamente sau căi de acces, etc., Achizitorul va acţiona în acest sens la termenul şi în condiţiile prevăzute în Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii. Achizitorul poate retrage dreptul de acces sau de posesie până la prezentarea Garanţiei de Bună Execuţie.

Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Achizitorului de acordare a dreptului de acces sau punere în posesie la termen, Executantul va înştiinţa Achizitorul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 19.1 [Revendicările Executantului], va avea dreptul la:

(a) prelungirea perioadei de execuţie pentru orice întârziere din această cauză, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată şi

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.

După primirea unei asemenea înştiinţări, Achizitorul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a acestor probleme.

În situaţia în care eşecul Achizitorului a fost cauzat de o eroare sau întârziere a Executantului, inclusiv erori sau întârzieri de transmitere a Documentelor Executantului, Executantul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de execuţie, la Costuri suplimentare sau profit.

Anterior acordării Executantului a dreptului de acces pe şantier, Achizitorul preia în administrare obiectivul de investitie ce urmează a fi reabilitat prin prezentul contract.  

2.2 Autorizaţii, Acorduri, Aprobări


Achizitorul va asigura, la cererea Executantului, asistenţă pentru:

(a) obţinerea de către Executant a oricăror autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare potrivit prevederilor legislaţiei româneşti:

(i) pe care Executantul trebuie să le obţină conform prevederilor Sub-Clauzei 1.4 [Respectarea Legilor],

(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, şi

(iii) pentru exportul Utilajelor Executantului la eliberarea Şantierului.

2.3 Personalul Achizitorului


Achizitorul va fi responsabil pentru ca Personalul Achizitorului şi alţi eventuali Executanti ai Achizitorului pe Şantier:

(a) să colaboreze cu Executantul şi

(b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Executantul potrivit Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] şi Sub-Clauzei 4.11 [Protecţia Mediului].

2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de către Achizitor
În termen de 28 de zile de la primirea unei solicitări din partea Executantului, Achizitorul va prezenta dovada asigurării resurselor financiare, necesare pentru plata Preţului Contractului (estimat până la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 13 [Preţul Contractului şi Plătile]. Dacă Achizitorul intenţionează să modifice semnificativ condiţiile de finanţare, acesta trebuie să înştiinţeze Executantul şi să prezinte detaliile necesare. Bugetul Achizitorului va fi considerat drept dovadă substanţială. 

2.5 Revendicările Achizitorului

Dacă Achizitorul se consideră îndreptăţit la o plată potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiţii sau în legătură cu Contractul şi/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Achizitorul va înştiinţa Executantul şi îi va prezenta acestuia detaliile necesare. 

Înştiinţarea va fi transmisă de îndată ce Achizitorul are cunoştinţă despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înştiinţarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaţie a revendicării şi trebuie să includă o justificare a sumei şi/sau prelungirii la care Achizitorul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. 

3. Executantul
3.1 Obligaţiile Generale ale Executantului

Executantul va proiecta, executa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor. Lucrările terminate trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate aşa cum au fost definite în Contract.

Executantul va furniza Echipamentele şi Documentele Executantului specificate în Contract, precum şi tot Personalul Executantului, Bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea defecţiunilor.

Lucrările vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii, Propunerea Executantului şi Graficele, sau impuse de prevederile Contractului, precum şi toate lucrările care (deşi nu sunt menţionate în Contract) sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare a Lucrărilor. Executantul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de execuţie ale Lucrărilor.

Executantul va transmite, oricând sunt cerute de către Achizitor, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care Executantul le propune spre a fi adoptate pentru executarea Lucrărilor. Nu va fi făcută nici o modificare semnificativă a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil atenţiei Achizitorului.

3.2.Garanţia de Bună Execuţie

Executantul va obţine, pe cheltuiala sa, o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor în valoare de 10% din valoarea estimată a contractului.

În termen de maxim 7 zile după semnarea contractului de execuţie, Executantul va prezenta Achizitorului Garanţia de Bună Execuţie. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Achizitor, şi având conţinutul formularului din Documentaţia de Atribuire, Vol 1 sau un alt format acceptat de Achizitor.

Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Executant şi remedierea oricăror defecţiuni. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să obţină Procesul Verbal de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.

Achizitorul nu va formula nicio revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie cu excepţia revendicării sumelor la care Achizitorul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care:

(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;

(b) Executantul nu plăteşte Achizitorului, în termen de 42 de zile, o sumă datorată, convenită de către Executant sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Achizitorului] sau Clauzei 19 [Revendicări, Dispute];

(c) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 42 de zile de la primirea solicitării Achizitorului privind remedierea defecţiunii, sau

(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Achizitorul să rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de către Achizitor], indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere.
Achizitorul va despăgubi Executantul şi nu îl va considera vinovat pentru  daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura în care Achizitorul nu era îndreptăţit la revendicare.

Achizitorul va returna Executantului Garanţia de Bună Execuţie, după cum urmează:

a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14  zile de la data încheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor, dacă Achizitorul nu a revendicat până la acea dată pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de notificare a defectiunilor, în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepţie Finală.

În cazul în care procedura de atribuire este organizată pe mai multe loturi, fiecărui lot corespunzându-i o Garantie de Bună Executie, prevederile paragrafului anterior se aplică pentru fiecare Garantie de Bună Execuţie în parte.

3.3 Reprezentantul Executantului

Executantul va numi un Reprezentant al Executantului şi îi va atribui acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Executantului potrivit prevederilor Contractului. Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Executantului este numit prin Contract, Executantul va prezenta Achizitorului pentru obţinerea consimţământului, înainte de Data de Începere, numele şi referinţele privind persoana pe care Executantul o propune pentru a fi numită Reprezentant al Executantului.

Reprezentantul Executantului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise da către Achizitor 

Executantul nu va putea revoca numirea Reprezentantului Executantului sau numi un înlocuitor al acestuia fără consimţământul scris prealabil al Achizitorului. În acest sens, Executantul va transmite Achizitorului, spre a obţine consimţământul acestuia, numele şi detaliile persoanei pe care Executantul intentionează să o propună ca şi înlocuitor al Reprezentantului Executantului, cu 30 de zile înainte de data la care se intenţionează să aibă loc înlocuirea. În cazul în care consimţământul Achizitorului este retras, revocat ulterior, sau dacă persoana nominalizată nu reuşeşte să acţioneze în calitate de Reprezentant al Executantului, Executantul va transmite, în mod similar, numele şi detaliile unei alte personae potrivite pentru o astfel de nominalizare.
3.4 Subcontractorii prevăzuţi în ofertă


Executantul nu va subcontracta în totalitate Lucrările. În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi Subcontractori, la semnarea Contractului de lucrări, Executantul va furniza Achizitorului contractele încheiate de Executant cu Subcontractorii prevăzuţi în Ofertă. Acesta contracte vor îndeplini condiţiile din Ofertă şi vor constitui anexe la Contract. 

Executantul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul din Subcontractorii prevăzuţi în Ofertă fără acceptul prealabil al  Achizitorului.

Executantul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subcontractorilor, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile Executantului. Cu excepţia altor prevederi:

(a) Executantului nu i se va cere să obţină aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subcontractorul este numit în Contract;

(b) pentru numirea Subcontractorii propuşi după semnarea Contractului va fi obţinut consimţământul prealabil al Achizitorului;

(c) Executantul va transmite Achizitorului înştiinţări cu cel puţin de 28 de zile înainte de termenele la care Subcontractorii intenţionează să înceapă lucrările, precum şi datele efective de începere a lucrărilor pe Şantier;

Consimţământul prealabil al Achizitorului nu va fi necesar dacă valoarea contractului de subantrepriză este mai mică de un 1% din Valoarea de Contract Acceptată sau din Preţul Contractului stabilit ulterior. Consimţământul va fi acordat în cazul în care Subcontractorii respectă criteriile de calificare referitoare la experienţa profesională şi situaţia economico-financiară similare celor impuse Executantului.

3.5 Subcontractorii nominalizati

În această Sub-Clauză, „Subcontractor nominalizat” înseamnă un Subcontractor pe care Achizitorul, conform prevederilor Clauzei 12 [Modificări şi Actualizări], îl desemnează să fie angajat ca Subcontractor, conform unei instrucţiuni transmise Executantului. Executantul nu va avea obligaţia să angajeze un Subcontractor nominalizat împotriva căruia Executantul a ridicat obiecţii justificate şi înştiinţează Achizitorul cât de repede posibil, prezentând motivaţia corespunzătoare

3.6Trasarea Lucrărilor
Executantul va trasa Lucrările în funcţie de reperele originale, coordonatele şi cotele de referinţă specificate în Contract sau notificate de către Achizitorul. Executantul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate părţile de Lucrări şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu al Lucrărilor.

3.7 Proceduri de Securitate

Executantul are obligaţia:

(a) să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii;

(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier;

(c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;

(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Achizitor], şi

(e) să execute orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente.

3.8 Asigurarea Calităţii

Executantul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor Contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract. Achizitorul va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise Achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat Achizitorului, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Executantului.

Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera Executantul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor Contractului.

3.9 Informaţii despre Şantier

Achizitorul va pune la dispoziţia Executantului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de Bază, toate datele relevante, care se află în posesia Achizitorului, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. Executantul nu va fi îndreptăţit să primească nicio sumă peste Valoarea de Contract Acceptată, cu excepţia instrucţiunilor exprese ale Achizitorului prin Ordin de Variaţie şi anterior aprobate oficial de Achizitor şi/sau a cazului în care prezentul contract prevede expres că se poate adăuga la Valoarea de Contract Acceptată.

În măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), se va considera că Executantul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. În aceeaşi măsură, se va considera că Executantul a inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, şi că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea):

(a) forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane;

(b) condiţiile hidrologice şi climaterice;

(c) volumul şi natura activităţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

(d) legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente Ţării; şi

(e) cerinţele Executantului referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, transport, apă şi alte servicii.

3.10 Utilajele Executantului
Executantul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele Executantului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Executantul nu va retrage de pe Şantier nici un Utilaj important fără consimţământul Achizitorului. Executantul va utiliza pentru execuţia lucrărilor utilaje care să aibă cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate ca şi cele propuse în ofertă şi descrise în Formularul 20 din documentaţia de atribuire.

3.11 Protecţia Mediului
Executantul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. Executantul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile indicate în Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii şi nu vor depăşi valorile admise de Legile în vigoare.

În cazul încălcării de către Executant a prevederilor prezentei Sub-Clauze, Achizitorul va fi îndreptăţit să primească din partea Executantului, costul măsurilor de remediere necesare, precum şi alte despăgubiri în funcţie de daunele provocate. Acestea se vor stabili conform Sub-clauzei 2.5.Revendicările Achizitorului
3.12 Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor

Cu excepţia altor prevederi, rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei Lucrărilor vor fi elaborate de către Executant şi transmise Achizitorului în şase exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport. Raportarea va continua până la terminarea de către Executant a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

Fiecare raport va include:

(a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare, Documentele Executantului, achiziţie, fabricaţie, livrări pe Şantier, construcţie, montaj, testare, punerea în funcţiune şi efectuarea probelor;

(b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe Şantier;

(c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele realizate pentru:

(i) începerea asamblării;

(ii) inspecţiile făcute de Executant;

(iii) testele, şi

(iv) transportul şi sosirea pe Şantier;

(d) copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale;

(e) lista Modificărilor, a înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Achizitorului] şi a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.1 [Revendicările Executantului];

(f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute şi activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; şi

(g) comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.

3.13 Securitatea Şantierului
Cu excepţia altor prevederi:

a) Executantul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe Şantier, şi

b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Executantului, Personalul Achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost notificată Executantului de către Achizitor sau Achizitorul, în calitate de personal autorizat al altor Executanti ai Achizitorului pe Şantier.

3.14 Vestigii


Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu construcţiile şi alte rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Achizitorului. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul Executantului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.

După descoperirea unor astfel de obiecte, Executantul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Achizitorului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare. Dacă Executantul înregistrează întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucţiuni, Executantul va transmite o nouă înştiinţare Achizitorului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 19.1 [Revendicările Executantului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.

3.15. Utilităţile existente

Executantul se va familiariza cu poziţia tuturor drumurilor şi a serviciilor existente de orice fel, inclusiv canalizare, telefon, cabluri şi stâlpi de electricitate, conducte de apă şi gaz, şi altele similare, înainte de a începe excavaţiile sau alte lucrări ce pot afecta serviciile existente
Executantul va fi responsabil de toate pagubele cauzate de el tuturor drumurilor şi utilităţilor de orice fel în procesul de execuţie a lucrărilor. El va remedia orice pagubă, pe cheltuiala sa, în cadrul perioadei de execuţie, astfel încât calitatea lucrării să poată fi confirmată de Achizitorul.

Executantul va contacta şi va face toate demersurile necesare faţă de autorităţile locale relevante şi/sau proprietarii în vederea relocării sau refacerii tuturor utilităţilor, după cum a fost agreat cu acestea sau instructat de Achizitorul. Executantul va suporta costurile aferente acestor lucrări.   
4. Proiectarea
4.1 Obligaţiile Generale de Proiectare

Executantul va executa şi va fi responsabil pentru proiectarea Lucrărilor. Proiectul va fi executat de către proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti şi va fi verificat în conformitate cu Legile în vigoare de către un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de către Executant. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Executantul va transmite Achizitorului, în vederea obţinerii consimţământului acestuia, numele şi detalii relevante ale fiecărui proiectant, verificator de proiect şi Subproiectant propus. Dacă Achizitorul nu acordă consimţământul sau se revocă ulterior sau dacă persoana desemnată nu reuşeşte să acţioneze, Executantul va prezenta în mod similar numele şi detaliile despre persoana care o înlocuieşte având cel puţin aceleaşi calificări, abilităţi şi expertiză ca şi persoana desemnată iniţial.

Executantul îşi va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu Achizitorul în orice moment rezonabil, până la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor.

La primirea înştiinţării prevăzută de prevederile Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor], Executantul va studia cu atenţie Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi articolele de referinţă menţionate în Sub-Clauza 4.6 [Trasarea Lucrărilor]. În termenul menţionat în Anexa la Ofertă, calculat de la Data de Începere, Executantul va înştiinţa Achizitorul referitor la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Achizitorului sau în aceste articole de referinţă.

După primirea acestei înştiinţări, Achizitorul va decide dacă se vor aplica prevederile Clauzei 12 [Modificări şi Actualizări] şi va înştiinţa, în mod corespunzător, Executantul. Dacă şi în măsura în care (ţinând cont de cost şi timp) un Executant cu experienţă, acordând atenţia necesară ar fi identificat o eroare, greşeală sau un alt defect atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Fisele tehnicel ale obiectivelor de investitii înainte de prezentarea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Preţul de Contract nu va fi actualizat.

4.2 Documentele Executantului


Documentele Executantului vor cuprinde documentele tehnice solicitate prin Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări. 

Dacă un Document al Executantului este necorespunzător, acesta va fi corectat pe cheltuiala Executantului, revizuit şi retransmis (şi, dacă este specificat, aprobat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Pentru fiecare parte a Lucrărilor şi exceptând situaţia în care aprobarea sau consimţământul Achizitorului a fost obţinut:

(a) în cazul unui Document al Executantului care a fost (aşa cum s-a menţionat) transmis Achizitorului spre aprobare:

(i) Achizitorul va înştiinţa Executantul că Documentul Executantului a fost aprobat, cu sau fără comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menţionând măsura în care nu corespunde);

(ii) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va începe până când Achizitorul nu va aproba Documentul Executantului; şi

(iii) se va considera că Achizitorul a aprobat Documentul Executantului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Executantului care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia unei părţi a Lucrărilor, exceptând cazul în care Achizitorul a transmis o înştiinţare cuprinzând menţiunile prevăzute în sub-paragraful (i);

(b) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Executantului, care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acesteia;

(c) execuţia unei părţi a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Executantului revizuite (şi aprobate, dacă este specificat); şi

(d) dacă Executantul doreşte să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (şi aprobare, dacă este specificat,), Executantul va înştiinţa imediat Achizitorul. Ulterior, Executantul va transmite Achizitorului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

Dacă Achizitorul dispune că sunt necesare Documente ale Executantului suplimentare, Executantul le va elabora cu promptitudine.

4.3 Standardele şi Normativele Tehnice


Proiectul, Documentele Executantului, execuţia lucrărilor şi Lucrările terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice şi Legilor referitoare la execuţia lucrărilor, construcţie şi mediu înconjurător, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea căruia sunt destinate Lucrările şi alte standarde menţionate în Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii, aplicabile Lucrărilor sau definite de Legile în vigoare.

Toate aceste Legi, referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector de Lucrări, vor fi cele în vigoare la data recepţiei de către Achizitor a Lucrărilor sau a unor Sectoare de lucrări potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia de către Achizitor]. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de Bază, dacă nu este altfel specificat. Proiectul final al Executantului va fi verificat şi aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
4.4 Documentele Conforme cu Execuţia
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările si completările ulterioare, Executantul are obligaţia de a elabora, actualiza şi de a pune la dispoziţia Achizitorului un set complet de înregistrări şi desene ale execuţiei lucrărilor „Conforme cu Execuţia”, precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor executate. Aceste înregistrări şi desene „Conforme cu execuţia” vor fi păstrate pe Şantier şi vor fi utilizate exclusiv în scopul prevăzut de această Sub-clauză.

Suplimentar, Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului planşe ale Lucrărilor, conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite Achizitorului pentru revizuire şi aprobare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Documentele Executantului]. Executantul este obligat să predea Achizitorului 4 exemplare ale tuturor documentelor Conforme cu Execuţia, înainte de începerea Testelor la Terminare, şi înainte de data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări] până la primirea de către Achizitorul a acestor documente, precum şi a Cărţii Tehnice a Construcţiei potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a Hotărârii Guvernului nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
4.5 Erorile de Proiectare


În cazul în care, în Documentele Executantului, se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe, acestea şi Lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Executantului, fără a ţine cont de niciun consimţământ sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze.

5. Personalul şi Forţa de Muncă
5.1 Angajarea Personalului şi Forţei de Muncă


Cu excepţia celor prevăzute în Fisele tehnicel ale obiectivelor de investitii, Executantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. Executantul va angaja personal cheie conform propunerii din oferta listată în Lista nr. ... şi inclusă în Contract. Orice înlocuire a personalului se va face cu personal cu calificări şi experientă cel putin echivalente cu cele ale personalului înlocuit şi numai în urma obţinerii aprobării Achizitorului şi Achizitorului.
5.2 Legislaţia Muncii


Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică Personalului Executantului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

5.3 Programul de Lucru


Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara programului normal de lucru menţionat în Anexa la Ofertă, cu următoarele excepţii:

(a) Contractul conţine alte prevederi;

(b) există acordul Achizitorului;

(c) Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor, caz în care Executantul va informa imediat Achizitorul.

(d) dacă pentru a recupera intârzierile conform sub-clauzei 8.6 Ritmul Evoluţiei Lucrărilor, Executantul solicită executarea de lucrări în zilele de odihnă sau în afara programului de lucru prevăzut în Anexa la Ofertă, cauzând costuri suplimentare Achizitorului Executantul se angajează în scris să ramburseze costul orelor suplimentare de lucru pentru personalul Achizitorului, în conformitate cu costurile unitare incluse în contractul Achizitorului cu Achizitorul.
5.4 Sănătatea şi Securitatea Muncii


În termen de maxim 21 zile de la data începerii lucrărilor, Executantul va transmite Achizitorului Planul de Sănătate şi Securitate a Muncii (SSM) şi Planul de Management de Mediu (MM), furnizând o descriere detaliată a metodelor pentru asigurarea securităţii muncii pe parcursul tuturor fazelor de execuţie sau punere în funcţiune.

Planul de Sănătate şi Securitate a Muncii şi Planul de Management de Mediu vor cuprinde suficiente detalii astfel încât să se evite ambiguităţile în interpretare la o dată ulterioară. Pentru SSM şi MM este necesara obţinerea aprobării Achizitorului, care nu va permite începerea niciunei lucrări pe şantier până la data la care SSM şi MM nu au fost acceptate integral şi corespunzător. 

Planul de Sănătate şi Securitate a Muncii şi Planul de Management de Mediu vor fi revizuite, după cum este necesar, pe parcursul execuţiei lucrărilor şi vor fi retransmise Achizitorului spre acceptare.

Executantul se va conforma cu toate legile, regulamentele şi specificaţiile în vigoare, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie, operaţiilor şi documentelor administrative necesare pentru securitatea muncii şi protecţia mediului.

Executantul va include în personalul său un Responsabil pentru Protecţia Muncii, care va avea ca şi atributii exclusive siguranţa şi protecţia personalului şi a forţei de muncă împotriva accidentelor. Responsabilul cu Protecţia Muncii va deţine calificarea necesară pentru această poziţie şi va avea autoritatea de a emite instrucţiunile necesare şi de a adopta măsurile de prevenire a accidentelor.

În termen de 24 de ore de la apariţia unui accident pe Şantier sau în legătură cu execuţia Lucrărilor, Executantul va raporta accidentul Reprezentantului Achizitorului. Deasemenea, Executantul va raporta accidentul de muncă autorităţii competente, dacă legea prevede astfel.

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii Personalului propriu. Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului Executantului sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor. 
6. Utilajele, Materialele şi Execuţia 
6.1 Modul de Execuţie


Executantul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea şi aprovizionarea Materialelor şi de toate cele necesare execuţiei Lucrărilor:

(a) în modul (dacă există) specificat în Contract;

(b) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; şi

(c) cu mijloace corespunzătoare şi Materiale care nu prezintă riscuri, dacă în Contract nu este altfel prevăzut.

6.2 Prelevarea de Probe


Executantul va transmite Achizitorului, următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante pentru a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Executantului descrise în Sub-Clauza 4.2 [Documentele Executantului]:

a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Executantului; şi

b) probe suplimentare indicate de către Achizitorul.

Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare.

6.3 Inspecţia


Personalul Achizitorului va avea oricând:

a) acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obţin Materiale naturale; şi

b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe Şantier sau în altă parte), să examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi să verifice evoluţia proceselor de producere a Echipamentelor şi de producere şi prelucrare a Materialelor.

Executantul va înştiinţa Achizitorul de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. În continuare, Achizitorul va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecţia, măsurătorile sau testele necesare, sau va înştiinţa Executantul că aceste activităţi nu sunt necesare. Dacă Executantul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la solicitarea Achizitorului, va descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie.

6.4 Testarea


Executantul va furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor specificate. Executantul va conveni împreună cu Achizitorul data şi locul pentru desfăşurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor.

Achizitorul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 12 [Modificări şi Actualizări], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Executantul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile Contractului, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Executant, fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului.

Achizitorul va înştiinţa Executantul, cu cel puţin 24 de ore înainte, cu privire la intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Achizitorul nu se prezintă la data şi locul convenite, Executantul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care Achizitorul dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Achizitorului.  

Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucţiuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil Achizitorul, Executantul va înştiinţa Achizitorul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicările Executantului], va avea dreptul la:

a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.

Executantul va transmite, cu promptitudine, Achizitorului rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare, Achizitorul va aproba buletinele de încercare ale Executantului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dacă Achizitorul nu a participat la teste, se consideră că acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obţinute. 

6.5 Respingerea
Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică Echipamente, Materiale, proiecte sau lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile Contractului, Achizitorul va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucrările necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinţări către Executant cuprinzând motivaţia respingerii. Executantul va remedia deficienţele, cu promptitudine, şi se va asigura că produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului.

Dacă Achizitorul solicită refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrările remediate sau o nouă verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii şi condiţiile iniţiale. Dacă respingerea şi refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Achizitorului, Executantul va suporta aceste costuri.
6.6 Lucrări de Remediere


Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, Achizitorul poate solicita Executantului:

a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului,

b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, şi

c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranţa Lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.

Executantul se va conforma solicitării într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (dacă există) specificată în solicitare, sau în regim de urgenţă dacă urgenţa este specificată potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).

Dacă Executantul nu se conformează solicitării, Achizitorul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alt Executant care să execute lucrarea. Cu excepţia cazului în care Executantul este îndreptăţit la plată pentru lucrare, Executantul va plăti Achizitorului toate costurile rezultate din nerespectarea solicitării.

7. Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor

7.1 Începerea Lucrărilor

Achizitorul va transmite Executantului o înştiinţare privind Data de Începere a lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. Cu excepţia altor prevederi, Data de Începere a lucrărilor nu va depăşi cu mai mult de 14 de zile data semnării Contractului de lucrări.

Înştiinţarea privind Data de Începere a lucrărilor va cuprinde lucrări în limita creditelor de angajament aferente anului calendastic în cauză, respectând atât Graficul de Plăţi, cât şi Anexa la OUG nr. 105/2010. La începutul fiecărui an calendaristic, Achizitorul va emite un ordin de începere a lucrărilor în limita creditelor de angajament aferente anului respectiv. 

Executantul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.

7.2 Durata de Execuţie

Executantul va finaliza toate Lucrările şi fiecare Sector (dacă există) până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrărilor, şi

(b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări].

7.3 Programul de Execuţie

În termen de 28 zile după primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.1 [Începerea Lucrărilor], Executantul va transmite Achizitorului un program de execuţie detaliat cu planificări calendaristice inclusiv pentru fiecare an în parte. De asemenea, Executantul va transmite programe actualizate de fiecare dată când:

a) programul anterior nu mai corespunde evoluţiei lucrărilor sau obligaţiilor Executantului

b) Achizitorul îl notifică asupra modificării creditelor bugetare aprobate 

Fiecare program va include:

(a) ordinea în care Executantul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fază de proiectare, prezentare a Documentelor Executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe Şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Documentele Executantului] şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii; 

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi

(d) un raport justificativ care să includă:

(i) o descriere generală a metodelor pe care Executantul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a Lucrărilor, şi

(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Executantului privind necesarul de Personal pe categorii precum şi numărul fiecăruia din Utilajele Executantului, necesare pe Şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări,

Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Achizitorul nu transmite o înştiinţare Executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, Executantul va acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. Personalul Achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului Executantului.

Dacă Achizitorul transmite o înştiinţare Executantului în care se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei Lucrărilor şi intenţiilor declarate ale Executantului, Executantul va transmite Achizitorului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

1.1.1. În procesul de elaborare a Programului de Execuţie, Executantul va lua în calcul prevederile relevante din Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii cu privire la testarea lucrărilor.

7.4 Prelungirea Duratei de Execuţie

Executantul va avea dreptul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicările Executantului] la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări], este sau va fi întârziată de următoarele cauze:

(a) o Modificare (dacă nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Procedura de Modificare]),

(b) un motiv de întârziere care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiţii de Contract,

(c) condiţii climatice nefavorabile excepţionale,

(d) lipsa imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acţiuni guvernamentale, sau

(e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Achizitorului, Personalului Achizitorului sau altor Executanti ai Achizitorului care îşi desfăşoară activitatea pe Şantier.

Dacă Executantul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, Executantul va înştiinţa Achizitorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicările Executantului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 18.1, Achizitorul va revedea cele stabilite anterior şi va putea majora dar, în nici un caz, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire.

Prelungirea perioadei de execuţie nu implică automat dreptul Executantului la orice plată suplimentară.

Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire separată a duratei de execuţie pentru fiecare dintre multiplele cauze de întârzieri, care se suprapun, ci doar la perioada reală de întârziere determinată de Achizitorul indiferent de cauzele care au contribuit la producerea acelei întârzieri. Dacă una dintre cauzele de întârziere concurente este în sarcina Executantului, ea determinând prin sine însăşi, independent de celelalte cauze, întârzierea în execuţia lucrărilor sau a unei părţi a acestora, nu va fi acordată o prelungire a duratei de execuţie pentru respectiva perioadă.  
7.5 Întârzieri Cauzate de Autorităţi

În cazul în care se produc următoarele situaţii:

(a) Executantul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice legal constituite din Ţară,

(b) autorităţile întârzie sau întrerup activitatea Executantului, şi 

(c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile,

întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuţie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].

7.6 Ritmul Evoluţiei Lucrărilor

Dacă, în orice moment:

a) evoluţia lucrărilor este prea înceată pentru a finaliza Lucrările în cadrul Duratei de Execuţie, şi/sau

b) evoluţia lucrărilor a rămas în urmă (sau va rămâne în urma) Programului de Execuţie curent valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.3 [Programul de Execuţie], cu excepţia cazului în care este vorba despre o cauză enumerată în Sub-clauza 7.4 atunci Achizitorul poate:

(i) să emită un Certificat de Recepţie a părţii Lucrărilor ce a fost executată; în acest caz, Executantul va fi obligat să plătească Penalităţi de Întârziere, calculate în conformitate cu Sub-clauza 7.7 luând în calcul Valoare Totală Acceptată şi/sau

(ii) solicita Executantului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.3 [Programul de Execuţie], unui Program de Execuţie actualizat şi unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Executant spre a fi adoptate în vederea accelerării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie.

Dacă nu este notificat altfel de către Achizitor, Executantul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Executantului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Achizitor, Executantul va plăti Achizitorului aceste costuri, precum şi Penalităţi pentru Întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.7 de mai jos.
7.7 Penalităţi de Întârziere

Dacă Executantul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 7.2 [Durata de Execuţie], Executantul va plăti Achizitorului penalităţi de întârziere. Penalităţile de întârziere vor constitui suma menţionată în Anexa la Oferta, care va fi plătită pentru fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de Terminare contractuală şi data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Suma totală datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăşi suma maximă aferentă penalităţilor de întârziere, prevăzută în Anexa la Ofertă, respectiv 35% din preţul contractului.

Penalităţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Executant, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de către Achizitor]. Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului. Orice penalităţi de întârziere vor fi calculate şi deduse din fiecare certificat de plată a Executantului.
Fără să aducă atingere altor prevederi din Contract, Achizitorul are dreptul de a compensa orice penalitate de întârziere datorată potrivit Clauzei 7 „Inceperea, întârzierea şi suspendarea lucrărilor” din orice sumă viitoare datorată din Preţul Contractului.
7.8 Suspendarea Lucrărilor

Achizitorul poate oricând dispune Executantului suspendarea executării unei părţi sau a tuturor Lucrărilor. Pe perioada suspendării, Executantul va proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

Executantul va depune toate eforturile rezonabile pentru a minimaliza şi a diminua toate costurile asociate unei astfel de suspendării. Numai dacă este altfel instructat de către Achizitorul, pe parcursul suspendării ce afectează progresul lucrărilor, Executantul va menţine Personalul şi Echipamentele Executantului pe Şantier sau în apropierea Şantierului, find pregătit să reia Lucrările ca urmare a primirii de instrucţiuni subsecvente din partea Achizitorului.
Achizitorul poate, de asemenea, notifica cauza suspendării. Dacă şi în măsura în care cauza este notificată şi se dovedeşte că responsabilitatea este a  Executantului, prevederile Sub-Clauzelor 7.9, 7.10 şi 7.11 nu se vor aplica.

7.9 Consecinţele Suspendării


Dacă Executantul va înregistra întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Achizitorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.8 [Suspendarea Lucrărilor] şi/sau ca rezultat al reluării lucrărilor, Executantul va transmite Achizitorului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicările Executantului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.

După primirea înştiinţării, Achizitorul va conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.8 [Suspendarea Lucrărilor] Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de Executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii Executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
7.10 Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor
Executantul va fi îndreptăţit la plata valorii (de la data suspendării) Echipamentelor şi/sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier, dacă:

(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor şi/sau Materialelor a fost suspendată pentru o perioada mai mare de 28 de zile, şi

(b) în conformitate cu instrucţiunile Achizitorului Executantul A prezentat dovezi satisfăcătoare că materialele şi echipamentele sunt în proprietatea Executantului, fără a fi subiectul unor garanţii şi a marcat Echipamentele şi/sau Materialele ca fiind proprietatea Achizitorului.

7.11 Suspendarea Prelungită
Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.8 [Suspendarea Lucrărilor] a durat mai mult de 84 de zile, Executantul poate solicita Achizitorului permisiunea de a relua activitatea. Dacă Achizitorul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Executantul poate, prin înştiinţarea Achizitorului, să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11 [Modificări şi Actualizări] a părţii de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Executantul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de către Executant].

7.12 Reluarea Execuţiei Lucrărilor
După confirmarea permisiunii sau dispunerii reluării activităţii, Executantul şi Achizitorul vor examina împreună Lucrările, Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare. Executantul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile Lucrărilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în timpul suspendării.

8. Testele la Terminare

8.1 Obligaţiile Executantului

Ulterior asigurării documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.4 [Documentele Conforme cu Execuţia], Executantul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze şi Sub-Clauzei 6.4 [Testarea].

Executantul va înştiinţa Achizitorul cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Executantul va fi pregătit să efectueze toate Testele la Terminare. Data la care Executantul este pregătit să efectueze toate Testele la Terminare va preceda data notificării Achizitorului conform Sub-Clauzei 9.1 „Recepţionarea Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări”. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de maxim 14 zile după această dată, la data sau datele stabilite de către Achizitorul.

Cu excepţia altor prevederi, Testele la Terminare se vor efectua în următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale („la cald” şi „la rece”) pentru a demonstra că fiecare componentă a Echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra că Lucrările sau Sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare; şi

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că Lucrările sau Sectoarele de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor Contractului.

În timpul funcţionării de probă, când Lucrările funcţionează în condiţii stabile, Executantul va înştiinţa Achizitorul că Lucrările sunt gata pentru efectuarea oricăror alte Teste la Terminare, inclusiv teste de funcţionare pentru a demonstra că Lucrările corespund criteriilor specificate în Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii şi în conformitate cu Listele de Garanţii, dacă există.

Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor Clauzei 9 [Recepţia Lucrărilor de către Achizitor]. Cu excepţia altor prevederi, orice produs rezultat în perioada de efectuare a probelor pentru Lucrări va reprezenta proprietatea Achizitorului.

La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Achizitorul va lua în considerare efectele utilizării Lucrărilor de către Achizitor asupra funcţionalităţii sau altor caracteristici ale Lucrărilor. De îndată ce Lucrările sau un Sector de lucrări au trecut toate Testele la Terminare, descrise în sub-paragrafele (a), (b) sau (c), Executantul va transmite Achizitorului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste.

8.2 Întârzieri în Efectuarea Testelor
Dacă efectuarea Testelor la Terminarea lucrărilor este întârziată nejustificat de către Achizitor, se vor aplica Sub-Clauza 6.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) şi/sau Sub-Clauza 9.3 [Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor].

Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Executant, Achizitorul poate solicita Executantului, printr-o înştiinţare, să efectueze Testele în interval de 21 de zile de la primirea înştiinţării respective. Executantul va efectua Testele la termenele stabilite de către Executant situate în intervalul de 21 de zile, termene de care va înştiinţa Achizitorul.

Dacă Executantul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în perioada de 21 de zile, Personalul Achizitorului poate efectua Testele cu riscul şi pe cheltuiala Executantului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate în prezenţa Executantului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.

8.3 Repetarea Testelor
Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 6.5 [Respingerea], iar Achizitorul sau Executantul pot solicita ca Testele necorespunzătoare şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în termenii şi condiţiile aplicabile testelor anterioare.

8.4 Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare

Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Repetarea Testelor], Achizitorul va fi îndreptăţit:

(a) să dispună repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3;

(b) să respingă Lucrările sau Sectorul de Lucrări (după caz), dacă rezultatele necorespunzătoare nu permit Achizitorului utilizarea Lucrărilor sau Sectorului de Lucrări, eventualitate în care Achizitorul va aplica măsurile prevăzute în sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 10.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor]; sau

(c) să emită un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Achizitorul solicită acest lucru.

În eventualitatea în care se aplică măsurile prevăzute în sub-paragraful (c), Executantul va proceda în concordanţă cu celelalte obligaţii impuse de  Contract, iar Preţul Contractului se va diminua cu suma necesară despăgubirii Achizitorului de consecinţele erorilor Executantului. Dacă diminuarea menţionată pentru acoperirea consecinţelor erorilor Executantului nu este stabilită (sau metoda de calcul a acesteia nu este definită) în Contract, Achizitorul poate solicita ca diminuarea să fie (i) convenită de ambele părţi (pentru remedierea erorii) şi plătită înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau (ii) decisă şi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Achizitorului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare].

9. Recepţia Lucrărilor de către Achizitor 

9.1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări


Achizitorul se obligă să receptioneze lucrările executate în limita creditelor bugetare anuale şi trimestriale aprobate cu această destinaţie, în măsura în care au fost executate lucrări în conformitate cu prevederile prezentului contract de lucrări.
Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 8.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Achizitorul va recepţiona Lucrările, în limita creditelor bugetare aprobate şi comunicate Executantului potrivit prevederilor Contractului de lucrări, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

(i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului,  incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 7.2 [Durata de Execuţie],

(ii) Achizitorul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi, atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor prin care se recomandă admiterea recepţiei. 

Executantul va solicita Achizitorului, în termen de o zi de la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor de către Achizitorul, emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, atunci când Lucrările, din punct de vedere al Executantului, au fost terminate şi pregătite de recepţie.

Achizitorul va nominaliza o comisie de recepţie a Lucrărilor în termen de maxim 15 zile de la notificarea de către Executant a terminării lucrărilor. Comisia de recepţie a lucrărilor, va întocmi şi semna Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Dacă Achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile privind organizarea recepţiei şi transmiterea deciziei sale privind admiterea cu sau fără obiecţii, amânarea sau respingerea recepţiei, lucrările se vor considera recepţionate în condiţiile legii.

Dacă Lucrările sunt împărţite pe Sectoare, Executantul poate solicita Achizitorului emiterea Proceselor Verbale de Recepţie la Terminare pentru fiecare Sector în parte.
9.2 Recepţia unor Părţi de Lucrări

Achizitorul poate, emite un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente, cu condiţia ca acea parte să fie independentă din punct de vedere fizic şi funcţional.

Achizitorul nu va utiliza nici o parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părţi) până când Achizitorul nu încheie cu Executantul un Proces Verbal de Predare Primire pentru această parte. Achizitorul are obligaţia de a sprijini Achizitorul în elaborarea Procesului Verbal de predare-primire. Dacă Achizitorul utilizează o parte a Lucrărilor înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie:

(a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început utilizarea acesteia;

(b) Executantul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina Achizitorului, şi

După ce  Comisia de Recepţie a emis un proces verbal de predare-primire pentru o parte din Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Executant a condiţiilor necesare realizării Testelor la Terminare neefectuate. Executantul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor.

Dacă se produc Costuri suplimentare Executantului ca urmare a recepţiei şi/sau utilizării de către Achizitor a unei părţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Executant, Executantul (i) va înştiinţa Achizitorul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicările Executantului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea acestei înştiinţări, Achizitorul va acţiona  pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent.

După emiterea procesului verbal de predare-primire si dupa efectuarea testelor la terminarea lucrărilor pentru partea respectivă, Achizitorul transmite în custodie Beneficiarului final partea respectivă spre a fi operată, conservată si întreţinută. Fondurile aferente întreţinerii si operării cad în sarcina Beneficiarului final.

Dacă a fost emis un Proces Verbal de predare-primire pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector), penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalităţile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă există), în care este inclusă şi partea recepţionată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de predare-primire a părţii din Lucrări, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionată şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 7.7 [Penalităţi de Întârziere] şi nu vor afecta limita maximă a penalităţilor.
9.3 Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor


Dacă Executantul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze aflate în responsabilitatea Achizitorului, Executantul va notifica Achizitorul cu privire la acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apare din această cauză.

Ulterior, Achizitorul va emite în consecinţă un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, iar Executantul va efectua Testele la Terminare de îndată ce acest lucru este posibil, dar înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. Achizitorul va transmite o înştiinţare şi va solicita ca Testele la Terminare să fie efectuate în termen de                 14 zile şi în conformitate cu prevederile Contractului.

Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Executantul va transmite Achizitorului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicările Executantului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi întârziată, şi

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.

După primirea înştiinţării, Achizitorul va conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
9.4 Restabilirea Suprafeţelor de Teren
Cu excepţia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuţia lucrărilor necesare de restabilire a suprafeţelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafeţe de teren.

9.5. Emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor
Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 8.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Executantul poate solicita Achizitorului, Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, printr-o înştiinţare trimisă cu cel mult 14 zile înainte ca, după opinia Executantului, Lucrările să fie încheiate şi gata pentru a fi recepţionate. Dacă Lucrările sunt împărţite în Secţiuni, Executantul în mod similar poate solicita Certificat de Recepţie pentru fiecare Secţiune.

În termen de maxim 28 de după primirea înştiinţării de la Executant, Achizitorul:

a) va emite Certificatul de Recepţie Executantului, precizând data la care Lucrările sau Secţiunile acestora au fost încheiate conform contractului exceptând lucrările minore neexecutate şi defectiunile care nu afectează substanţial utilizarea Lucrărilor sau a Secţiunilor în scopul pentru care au fost făcute (fie până în momentul sau atât timp cât aceste lucrări sunt încheiate şi aceste defecţiuni sunt remediate); sau

b) va respinge cererea, motivând şi specificând lucrările ce trebuie executate de către Executant pentru a face posibilă emiterea Certificatului de Recepţie. Atunci Executantul va încheia aceste lucrări înainte de emiterea unei alte înştiinţări potrivit acestei Sub-clauze. Dacă Achizitorul omite să emită Certificatul de Recepţie sau să respingă cererea Executantului în termen de maxim 28 de zile, iar dacă Lucrările sau Secţiunile (după caz) sunt  în conformitate cu Contractul, se consideră că Certificatul de Recepţie a fost emis în ultima zi a perioadei.

Achizitorul are obligaţia de a transmite Achizitorului şi Executantului Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, în aceeaşi zi în care acest certificat este emis.

10. Perioada de Garanţie

10.1 Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor


Pentru ca Lucrările şi Documentele Executantului şi fiecare Sector de lucrări să corespundă prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor sau cât mai curând posibil, Executantul:

(a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor într-o perioadă rezonabilă menţionată de către Achizitorul, şi
(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradărilor, conform solicitărilor Achizitorului (sau în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz). 
Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Executantul va fi înştiinţat în consecinţă de către (sau în numele) Achizitor. 
10.2 Costul Remedierii Defecţiunilor
Toate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 10.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor] vor fi executate cu riscul şi pe cheltuiala Executantului, dacă şi în măsura în care lucrările se datorează:

(a) proiectului Lucrărilor, altul decât partea de proiect pentru care este responsabil Achizitorul (dacă există),

(b) Echipamentelor, Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau

(c) nerespectării de către Executant a unei alte obligaţii.

Dacă şi în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, Executantul va fi notificat cu promptitudine de către Achizitor (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Procedura de Modificare].

10.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor


Achizitorul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Achizitorului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă şi în măsura în care Lucrările, Sectoarele de lucrări sau o componentă importantă a Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări. Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu va putea fi prelungită cu mai mult de doi ani.

Dacă livrarea şi/sau montajul Echipamentelor şi/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] sau a Sub-Clauzei 15.1 [Dreptul Executantului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor], obligaţiile Executantului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica niciunei defecţiuni sau degradări produse la mai mult de doi ani după expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Echipamente şi/sau Materiale.

Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Achizitorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru lucrări, un Sector sau o parte importantă a Lucrărilor, dacă şi în măsura în care Lucrările, un Sector, o componentă importantă a Echipamentelor sau o parte importantă a Lucrărilor (după caz, şi după receptia Lucrărilor) nu pot fi utilizate în scopul pentru care au fost create din cauza unei defecţiuni sau deteriorare.
Totuşi, Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu poate fi prelungită cu mai mult de doi ani.
10.4 Omisiunea Remedierii Defecţiunilor
Dacă Executantul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările în termen de 42 de zile, Achizitorul (sau o persoană în numele Achizitorului) poate stabili o dată până la care este necesară remedierea defecţiunilor sau degradărilor şi va transmite Executantului o înştiinţare referitoare la această dată.

Dacă Executantul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările până la data stabilită în înştiinţare şi costul lucrărilor de remediere trebuia suportat de către Executant potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Achizitorul poate (la alegerea sa):

(a) să execute lucrarea în mod corespunzător, cu forţe proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Executantului, Executantul fiind exonerat de responsabilitate pentru această lucrare iar Executantul va plăti Achizitorului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Achizitorului], costurile înregistrate de către Achizitor pentru remedierea defecţiunilor sau degradărilor;

(b) să solicite Achizitorului să convină sau să decidă o reducere rezonabilă a Preţului Contractului sau
(c) să rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se referă la Lucrările care nu pot fi utilizate în scopul stabilit dacă defecţiunile sau degradările împiedică Achizitorul la utilizarea Lucrărilor sau a unei părţi semnificative a Lucrărilor. Fără să prejudicieze celelalte drepturi, prevăzute în Contract sau alte drepturi, Achizitorul va avea dreptul de a recupera toate sumele plătite pentru Lucrări sau pentru partea de Lucrări (după caz), împreună cu costurile de finanţare şi costurile aferente demontărilor şi demolărilor necesare, eliberării Şantierului şi returnării Echipamentelor şi Materialelor Executantului.

10.5 Înlăturarea Lucrărilor Necorespunzătoare
Dacă defecţiunile sau degradările nu pot fi remediate cu promptitudine pe Şantier şi Achizitorul îşi dă consimţământul, Executantul poate înlătura de pe Şantier, în scopul reparării, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimţământ poate solicita Executantului să majoreze valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau să prezinte o altă garanţie corespunzătoare.

10.6 Repetarea Testelor
Dacă lucrările de remediere a defecţiunilor sau degradărilor pot afecta funcţionalitatea Lucrărilor, Achizitorul poate solicita repetarea oricărora dintre Testele prevăzute în Contract. Solicitarea va fi făcută printr-o înştiinţare transmisă în termen de 28 de zile după efectuarea remedierilor.

Aceste teste vor fi efectuate în condiţiile şi termenii aplicabili testelor anterioare, cu excepţia faptului că ele vor fi efectuate cu riscul şi pe cheltuiala Părţii răspunzătoare pentru lucrările de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor].

10.7 Dreptul de Acces
Executantul va avea drept de acces la toate părţile Lucrărilor şi la înregistrările referitoare la exploatarea şi funcţionarea Lucrărilor, până la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Achizitorului.
10.8 Stabilirea Cauzelor Defecţiunilor 
La solicitarea şi indicaţiile Achizitorului, Executantul va căuta să identifice cauzele tuturor defecţiunilor. Cu excepţia situaţiei în care Executantul are obligaţia remedierii defecţiunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Costul inspecţiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de către Achizitorul şi va fi inclus în Preţul Contractului.

10.9 Procesul Verbal de Recepţie Finală
Îndeplinirea obligaţiilor Executantului nu se consideră a fi încheiată până când Achizitorul nu a emis Executantului Procesul Verbal de Recepţie Finală, precizând data la care Executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract.

Recepţia finală va fi convocată de Achizitor în cel mult 15 zile după expirarea Perioadei de Garanţie sau cât mai curând posibil după ce Executantul a furnizat toate Documentele Executantului, a terminat toate Lucrările, a efectuat testele pentru toate Lucrările şi a remediat defecţiunile. La terminarea recepţiei, Comisia de recepţie finală a lucrărilor va consemna observaţiile şi concluziile în Procesul Verbal de Recepţie Finală în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţiuni a recepţiei, de amânare sau de respingerea ei. Un exemplar al Procesului Verbal de Recepţie Finală va fi transmis Achizitorului.

Data recepţiei finale va fi considerată data notificării de către Achizitor a deciziei sale. Comisia de Recepţie Finală nominalizată de Achizitor va studia următoarele documente:

a. Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor;

b. finalizarea lucrărilor prevăzute în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor;

c. referatul Achizitorului cu privire la comportarea Lucrărilor aflate în exploatare în Perioada de Notificare a Defecţiunilor; 

d. Certificatul de Recepţie Finală emis de Achizitorul;

Procesul Verbal de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a certifica recepţia Lucrărilor. Acesta nu protejează Executantul de răspundere profesională pentru nereguli sau defecţiuni în structura de rezistenţă ca rezultat al non-conformităţii cu documentaţia de proiectare şi detaliile de execuţie referitoare la construirea acestei structuri.
10.10 Obligaţii Neîndeplinite
După emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.

Emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală de către Achizitor nu va aduce atingere răspunderii Executantului pentru viciile ascunse ale Lucrărilor pe durata termenelor de garanţie impuse de Legile în vigoare.
10.11 Eliberarea Şantierului
După primirea Procesului Verbal de Recepţie Finală, Executantul va îndepărta din Şantier toate Utilajele Executantului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrările Provizorii.

Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Achizitorul a emis Procesul Verbal de Recepţie Finală, Achizitorul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rămase. Achizitorul va fi îndreptăţit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului.

Orice diferenţă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Executantului. Dacă suma rezultată din vânzări nu acoperă costurile Achizitorului, Executantul va plăti Achizitorului diferenţa neacoperită.

10.12 Certificatul de Recepţie Finală


Achizitorul va emite Certificatul de Recepţie Finală  în termen de maxim 14 zile de la expirarea celei din urmă Perioade de Notificare a Defecţiunilor, sau cât mai repede după acest termen cu condiţia ca Executantul să fi furnizat toate Documentele Executantului şi să fi terminat şi testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecţiuni. O copie a Certificatului de Recepţie Finală va fi trimisă Achizitorului în ziua emiterii acestuia. Certificatul de Bună Execuţie va fi emis înainte de semnarea Procesului Verbal de Receptie Finală de către Comisia de Recepţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

11. Modificări şi Actualizări
11.1 Dreptul de a Modifica

Modificările pot fi iniţiate de către Achizitorul înainte de emiterea Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresată Executantului pentru transmiterea unei propuneri. Modificările nu vor conţine omisiuni ale lucrărilor care urmează să fie executate de alţi Executanti.

Executantul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului în care Executantul înştiinţează cu promptitudine Achizitorul (prezentând detalii justificative) că (i) Executantul nu poate obţine cu uşurinţă Bunurile necesare pentru Modificare, (ii) aceasta va reduce siguranţa sau compatibilitatea Lucrărilor. După primirea înştiinţării, Achizitorul va anula, confirma sau  modifica instrucţiunea.

Modificări esenţiale, pot fi aduse la contract, de regulă, printr-un act adiţional. 

Următoarele tipuri de modificări vor fi considerate esenţiale: 

A. Modificări cu impact tehnic care:

(i) Modifică scopul lucrărilor aşa cum au fost definite în Fisele tehnice ale obiectivelor de investitii sau

(ii) Alterează condiţiile în care contractul de lucrări a fost evaluat şi atribuit (modificări substanţiale ale propunerii Executantului într-un contract de proiectare-execuţie şi a standardelor minime ale materialelor)

B. Modificări cu impact financiar care pot determina o creştere a preţului total al contractului, astfel încât Valoarea Acceptată a Contractului va fi depăşită (inclusiv cheltuielile de diverse şi neprevăzute).
C. Modificări de esenţă contractuală (modificări ale condiţiilor contractuale, ale contractului de lucrări sau a anexei la ofertă).
11.2 Optimizarea Proiectului
Executantul poate transmite oricând Achizitorului o propunere scrisă care (în opinia Executantului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Achizitorului. Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Executantului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 11.3 [Procedura de Modificare].
Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv în perioada necesară pentru revizuirea şi aprobarea acesteia. Executantul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire şi aprobare.

Executantul cunoaşte că nu are dreptul de a iniţia Procedura de Modificare în propriul beneficiu, ci numai în interesul Achizitorului. Achizitorul şi Achizitorul au dreptul suveran de a respinge o Propunere de Modificare înaintată de Executant, dacă aceştia consideră că o astfel de Modificare este de natură a le afecta drepturile lor prevăzute de contract.
11.3 Procedura de Modificare

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Executantul va răspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivaţiei pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul), fie prin transmiterea următoarelor:

(a) descrierea proiectului şi/sau lucrării propuse pentru a fi executate şi programul de execuţie al acestora

(b) propunerea Executantului pentru modificarea necesară a programului de execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.3 [Programul de Execuţie], şi a Duratei de Execuţie, şi

După primirea unei asemenea propuneri, Achizitorul va răspunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel), şi va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Executantul nu va întârzia execuţia lucrărilor până la primirea răspunsului.

După dispunerea sau aprobarea unei Modificări, Achizitorul va conveni sau stabili actualizarea Preţului Contractului şi a Graficului de Plăţi. Aceste actualizări vor include un profit rezonabil şi vor ţine cont de propunerile transmise de Executant potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Optimizarea Proiectului], dacă se pot aplica.

12. Preţul Contractului şi Plăţile

12.1 Preţul Contractului


Cu excepţia altor prevederi stabilite prin Contractul de lucrări:

(a) Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va face obiectul unor actualizări în conformitate cu prevederile Contractului, dacă aceste actualizări se pot aplica;

(b) Executantul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului;

(c) cantităţile care pot fi incluse în Listele de cantităţi vor fi cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor pe care Executantul urmează să le execute; şi

(d) o cantitate sau preţ care vor fi incluse într-o Listă de cantităţi vor fi utilizate pentru scopurile menţionate în Listă şi pot fi inaplicabile pentru alte scopuri.

Achizitorul va înştiinţa Achizitorul si Executantul ori de câte ori ia cunoştinţă de faptul că Preţul Contractului depăşeşte Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Achizitor şi Executant în cadrul unor acte adiţionale la Contract.
12.2 Plata în Avans

Pentru prezentul contract de lucrări Achizitorul nu va plăti avans. 
12.3 Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări
Executantul va transmite Achizitorului, lunar in data de 10 a lunii următoare sau de fiecare dată când este finalizat un sector din lucrare, o situaţie de lucrări, în patru exemplare, într-o formă aprobată de către Achizitorul, în care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluţia lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.12 [Rapoarte privind Evoluţia Lucrărilor].

Situaţia de lucrări va include următoarele valori, în ordinea de mai jos:

(a) valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate şi Documentele Executantului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (d) de mai jos;

(b) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 18 [Revendicări, Dispute], şi

(c) deducerea sumelor aprobate în Situatiile Interimare de Lucrări anterioare.

(d) sumele aferente costurilor creditului pentru perioada aferentă situaţiei de lucrări.

Orice situaţie prezentată conform prevederilor prezentei sub-clauze va fi semnată de către Reprezentatul Executantului numit în conformitate cu prevederile sub-clauzei 3.3. În cazul în care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Executantului, acea Situaţie de Lucrări va fi nulă şi nu va produce efecte juridice potrivit prevederilor contractuale. Situatiile de lucrari vor indica, în mod exact, sectorul aferent lucrărilor cuprinse în respectiva situatie.

Achizitorul va verifica situaţiile de lucrări transmise de Executant în termen de 21 de zile de la primirea lor de la Executant însotite de toate documentele justificative, urmărind dacă lucrările respectă prevederile contractuale si dacă valorile introduse de Executant în situatiile de lucrări concordă cu măsurătorile realizate. Achizitorul va obtine avizul Beneficiarului final înainte de a transmite situatiile de lucrări Achizitorului. Achizitorul va transmite Achizitorului situatiile de lucrari în termen de 7 zile de expirarea perioadei de verificare.

Achizitorul va aviza, în maxim 21 zile, situatiile de lucrari iar în cazul în care sunt corect întocmite şi le va însusi şi le va programa la plată conform Graficului de plati prevăzut la Sub-clauza 12.4. din Conditiile de Contract. După verificare de către Achizitor, acesta le va transmite Executantului în maxim 7 zile de la finalizarea verificărilor, spre a fi valorificate.

12.4 Graficul de Plăţi

Dacă în Contract este prevăzut un Grafic de Plăţi atunci, cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic:

(a) tranşele prevăzute în acest grafic de plăţi vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 12.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări];

(b) dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală, înregistrată în execuţia Lucrărilor, şi dacă se constată că evoluţia reală este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plăţi, atunci Achizitorul poate acţiona pentru a conveni sau stabili valorile tranşelor care să ia în considerare măsura în care evoluţia înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au fundamentat tranşele de plată.

Achizitorul va efectua prima plată la data prevăzută în Graficului de Plăti. Graficul de Plăti va putea fi modificat de către Achizitor, în condiţiile în care devin incidente prevederile sub-clauzei 7.6. „Ritmul Evoluţiei Lucrărilor” din Condiţiile de Contract. 

Graficul de Plăţi va fi întocmit în funcţie de creditele de angajament aferente fiecărui an calendaristic, aşa cum sunt prevăzute în Anexa la OUG nr. 105/2010.

Graficul de Plăti revizuit va fi transmis Executantului în termen de 7 zile de la data modificării, sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de Executant a acestor modificări. Graficul de plaţi va putea fi modificat în caz de rectificare bugetară. Graficul de plati revizuit va fi transmis Executantului, urmând a deveni parte din contractul de lucrări.
12.5 Plătile
Nicio sumă nu va fi plătită până când Achizitorul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bună Execuţie si până când sectorul din lucrare sau lucrarea în întregul ei nu a fost receptionată la terminarea lucrărilor.

Achizitorul va plăti Executantului, după cum urmează:

Executantul va emite factură, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a. Cursul de apa a caror lucrări de reabilitare au fost cuprinse în factură a fost recepţionat la terminarea lucrărilor;

b. Situatiile de lucrari au fost verificate de Beneficiarul final si de Achizitorul si avizate de Achizitor;

c. Plata facturii emise este programată în Graficul de plată;

d. Suma din factură se încadrează în limitele valorice prevăzute în Graficul de Plăti.

Nicio factură nu va fi emisă de Executant îniante de momentul prevăzut în Graficul de Plăţi. 

Executantul va emite factura cu 30 de zile inainte de data prevăzută în Graficul de Plăti. Achizitorul va efectua plata prin ordin bancar, în contul bancar notificat de Executant în termen de 30 zile de la data primirii la sediul Achizitorului a facturii, dacă sunt îndeplinite condiţiile cumulative de la a) la d). 

În cazul în care în urma unei rectificări bugetare, Achizitorul dispune de fonduri suficiente pentru a plăti mai multe situatii de lucrări, Achizitorul poate cumula mai multe Situatii de lucrări ce au fost în prealabil verificate de Beneficiarul final si de Achizitorul si avizate de Achizitor.

12.6 Întârzieri în Efectuarea Plăţilor
Dacă Executantul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 12.5 [Plătile], Executantul va avea dreptul să primească costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere calculate lunar pentru suma neplătită. 

Majorările de întârziere în valoare de 0,1% pe zi de întârziere din suma datorată vor fi calculate începând cu ziua calendaristică următoare termenului prevăzut în Sub-clauza 12.5 [Plătile] până la data efectivă a plătii în totalitate. În cazul unei plăţi parţiale vor fi acoperite cu întâietate majorările de întârziere. Valoarea totală a majorărilor de întârziere nu poate depăşi 10% din suma neplătită în perioada de întârziere.

12.7 Situaţia de Lucrări la Terminare 


În termen de 84 de zile după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Executantul va transmite Achizitorului, în patru exemplare, Situaţia de lucrări la terminare, însoţită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări], care să conţină:

(a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor,

(b) orice alte sume la care Executantul se consideră îndreptăţit, şi

(c) o estimare a oricăror alte sume pe care Executantul le consideră ca îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia de lucrări la terminare.

Situatia de Lucrări la Terminare va fi verificată de Achizitorul si de Beneficiarul Final si va fi avizata de Achizitor si ulterior programată la plată potrivit Graficului de Plăti. După avizarea Situatiei de Lucrări la Terminare de către Achizitor, acesta o va transmite Executantului în termen de 7 zile de la avizare.

12.8 Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări 
În termen de 45 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, Executantul va transmite Achizitorului, în patru exemplare, Situaţia finală de lucrări, însoţită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Achizitorul, următoarele:

(a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, şi

(b) orice alte sume la care Executantul se consideră îndreptăţit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel.

Dacă Achizitorul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, Executantul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Achizitorul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Executantul va pregăti şi va transmite Achizitorului situaţia finală, aşa după cum s-a convenit. Aceste Condiţii se referă la situaţia de plată asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situaţia Finală de Lucrări.

Dacă, în urma discuţiilor Achizitorului cu Executantul va deveni evident că există o dispută, în pofida modificărilor situaţiei finale asupra cărora s-a căzut de acord, Achizitorul va transmite Executantului o Situaţie Interimară de Plată pentru părţile din situaţia finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluţionată, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 18.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă], Executantul va pregăti şi va transmite Achizitorului o Situaţie Finală de Lucrări.

Situatia Finală de Lucrări va fi verificată de Achizitorul si de Beneficiarul Final si va fi avizată de Achizitor si ulterior programată la plată potrivit Graficului de Plăti. După avizarea Situatiei de Lucrări la Terminare de către Achizitor, acesta o va transmite Executantului în termen de 7 zile de la avizare.

12.9 Scrisoarea de Descărcare


La prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări, Executantul va transmite o Scrisoare de Descărcare care va confirma că totalul Situaţiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea finală şi completă a tuturor sumelor datorate Executantului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Această scrisoare poate confirma că descărcarea intră în vigoare la data la care Executantul va primi Garanţia de Bună Execuţie şi restul de plată, dată la care descărcarea va deveni efectivă. 

13. Rezilierea Contractului de către Achizitor

13.1 Înştiinţarea de Remediere


Dacă Executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească una din obligaţiile prevăzute în Contract, Achizitorul poate să solicite Executantului, printr-o înştiinţare, să corecteze greşeala şi să o remedieze într-o perioadă specificată şi rezonabilă de timp.

13.2 Rezilierea Contractului de către Achizitor
Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Executantul:

(a) nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 3.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1 [Înştiinţarea de Remediere],

(b) abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului,

(c) nu reuşeşte, fără justificări rezonabile:

(i) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 7 [Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor], sau

(ii) să soluţioneze cerinţele unei înştiinţări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 6.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 6.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

(d) subcontractează toate Lucrările;

(e) devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, sau

(f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

(i) a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul, sau

(ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul, sau dacă oricare din membrii Personalului Executantului, agenţi sau SubExecutanti dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Executantului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.

În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Achizitorul, în termen de maxim 14 zile de la transmiterea unei înstiinţări către Executant, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze Executantul de pe Şantier. Contractul va fi reziliat de drept, fără acţiune în instanţă sau sentinţă arbitrară sau oricare alte formalităţi la expirarea notificării de                  14 zile, anterior menţionată. Totuşi, în cazurile descrise de sub-paragrafele (e) sau (f), Achizitorul va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără acţiune în instanţă sau sentinţă arbitrară sau oricare alte formalităţi, după primirea de către Executant a notificării de reziliere.

Opţiunea Achizitorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Achizitorului prevăzut în Contract sau alt drept.

După reziliere Executantul va părăsi Şantierul şi va preda Achizitorului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Executantului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni rezonabile incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, şi (ii) pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor.

După reziliere, Achizitorul poate finaliza Lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. Achizitorul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Executantului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Executant sau în numele acestuia.

Achizitorul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Executantului şi Lucrările Provizorii vor fi restituite Executantului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Executantul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala Executantului. Dacă până la data din înştiinţare Executantul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Achizitorului, aceste articole pot fi vândute de către Achizitor pentru recuperarea datoriei. Orice diferenţă rezultată din această tranzacţie va fi plătită apoi Executantului.

13.3 Evaluarea la Data Rezilierii


De îndată ce este practic posibil, după ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Rezilierea Contractului de către Achizitor] a intrat în vigoare, Achizitorul va acţiona pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Executantului, şi alte sume datorate Executantului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului.

13.4 Plata după Rezilierea de către Achizitor

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Rezilierea Contractului de către Achizitor] a intrat în vigoare, Achizitorul poate:

(a) sista plăţile următoare către Executant până când costurile de proiectare, execuţie, terminare şi remediere a defecţiunilor, daunelor produse de întârzieri în terminarea lucrărilor (dacă există), şi toate celelalte costuri suportate de către Achizitor au fost stabilite şi/sau

(b) recupera de la Executant pierderile şi daunele suportate de către Achizitor şi orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor, după luarea în considerare a sumelor datorate Executantului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Evaluarea la Data Rezilierii]. După acoperirea acestor pierderi, daune şi costuri suplimentare Achizitorul va plăti Executantului diferenţa.

13.5 Dreptul Achizitorului de a Rezilia Unilateral Contractul
Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru Achizitor, printr-o înştiinţare de reziliere adresată Executantului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile după primirea înştiinţării de către Executant şi returnarea Garanţiei de Bună Execuţie de către Achizitor. Achizitorul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către alt Executant.

După reziliere, Executantul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Executantului] şi va fi plătit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 17.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi].

14. Suspendarea sau Rezilierea Contractului de către Executant

14.1 Dreptul Executantului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor
Dacă Achizitorul nu reuşeşte să ia o decizie legată de o situatie de lucrări în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 12.3 [Prezentarea situatiilor interimare de lucrări] sau dacă Achizitorul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Achizitor] sau Sub-Clauzei 12.6 [Plăţile], Executantul poate, la cel puţin 21 de zile după înştiinţarea Achizitorului, să suspende execuţia Lucrărilor (sau să reducă ritmul de execuţie) până la data la care Executantul va primi, dacă va primi, Situatia de lucrări verificată de Achizitorul, o dovadă concretă sau plata, după caz şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare.

Acţiunea Executantului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensări financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.6 [Întârzieri în Efectuarea Plăţilor] şi la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de către Executant].

Dacă Executantul primeşte, ulterior, Situatia de Lucrări verificată de Achizitorul, o dovadă concretă sau plata (după cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea înştiinţării de reziliere a Contractului, Executantul va reîncepe activitatea normală de îndată ce acest lucru este posibil.

Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Executantul va transmite o înştiinţare Achizitorului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicările Executantului] va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi incluse în Preţul Contractului.

După primirea acestei înştiinţări, Achizitorul va acţiona pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.
14.2 Rezilierea Contractului de către Executant

Executantul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă:

(a) nu primeşte, în termen de 42 de zile după transmiterea înştiinţării, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.1 [Dreptul Executantului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor] dovada rezonabilă referitoare la respectarea condiţiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Achizitor],

(b) Achizitorul nu reuşeşte să verifice o Situatie de lucrări în termen de 21 de zile de la expirarea termenului de verificare,

(c) nu primeşte suma datorată potrivit Situatiei de Lucrări avizate de Achizitor în termen de 42 de zile, după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 12.5 [Plăţile], termen la care trebuie efectuată plata (cu excepţia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările Achizitorului],

(d) Achizitorul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile prevăzute în Contract,

(e) o suspendare îndelungată afectează în totalitate Lucrările, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.11 [Suspendarea Prelungită], sau

(f) Achizitorul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un  acord cu creditorii săi, sau desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau eveniment.

În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Executantul, în termen de maxim 14 zile de la transmiterea unei înstiinţări către Achizitor, va putea să rezilieze contractul. Contractul va fi reziliat de drept, fără nicio acţiune în instanţă sau sentinţă arbitrară sau oricare alte formalităţi la expirarea notificării de 14 zile, anterior menţionată. Totusi, în cazurile descrise de sub - paragrafele (e) sau (f), Executantul va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără nicio acţiune în instanţă sau sentinţă arbitrară sau oricare alte formalităţi, după primirea de către Achizitor a notificării de reziliere.

Opţiunea Executantului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Executantului prevăzut în Contract sau alt drept.

14.3 Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Executantului
După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Dreptul Achizitorului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de către Executant] a intrat în vigoare, Executantul cu promptitudine:

(a) va înceta toate activităţile, cu excepţia celor dispuse de către Achizitorul pentru a proteja viaţa, proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor,

(b) va preda toate Documentele Executantului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrări pentru care Executantul a fost plătit, şi

(c) va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru siguranţa acestuia, şi va părăsi Şantierul.

În sensul prezentei Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate Lucrările Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Achizitorului  în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 6.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Executant si depozitate pe Santier, într-un loc definit de catre Achizitorul si care va fi amenajat si împrejmuit de către Executant.
14.4 Plata după Rezilierea de către Executant


După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Rezilierea Contractului de către Executant] a intrat în vigoare, Achizitorul cu promptitudine:

(a) va restitui Executantului Garanţia de Bună Execuţie,

(b) va plăti Executantului, valoarea lucrărilor executate, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi],  şi

(c) va plăti Executantului valoarea pierderilor de profit şi a oricărei pierderi sau pagube suportate de Executant ca o consecinţă a acestei rezilieri.

15. Riscuri şi Responsabilităţi
15.1. Îngrijirea Lucrărilor de către Antreprenor


Antreprenorul îşi va asuma întreaga răspundere pentru îngrijirea Lucrărilor de la Data de Începere a Lucrărilor până la data din înştiinţarea Achizitorului potrivit prevederilor Sub-clauzei 9.1 Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări. Apoi, răspunderea va fi transferată Achizitorului. Dacă se produc pierderi sau daune asupra Lucrărilor, pe parcursul perioadei menţionată mai sus, Executantul va recupera pierderea sau dauna astfel încât Lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului.

Cu excepţia cazului în care pierderea sau dauna se produc ca urmare a uneia dintre Responsabilităţile Achizitorului, Executantul va despăgubi Achizitorul, antreprenorii, agenţii şi angajaţii Achizitorului pentru toate pierderile şi daunele produse Lucrărilor şi pentru toate reclamaţiile sau cheltuielile decurgând din Lucrări şi cauzate de o încălcare a Contractului, din neglijenţă sau altă neîndeplinere a obligaţiilor de către Executant, agenţii sau angajaţii săi.

16. Asigurări

16.1 Cerinţe Generale pentru Asigurări
În această Clauză, „Partea asiguratoare” înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilă de a face şi menţine în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante. Atunci când Executantul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu asiguratori (societăţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de către Achizitor. 

Atunci când Achizitorul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuată cu asiguratori şi în termenii care să respecte detaliile anexate la prezentele Condiţii.

Dacă este necesară o poliţă prin care să se despăgubească o asociaţie asigurată, asigurarea se va aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţă separată pentru fiecare membru al asociaţiei. Dacă poliţa despăgubeşte şi o altă asociaţie asigurată, diferită de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Executantul va acţiona în contextul poliţei respective în numele acestei asociaţii suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care Achizitorul va acţiona în numele Personalului Achizitorului, (ii) celelalte asociaţii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plăţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii asigurate să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare.

Fiecare poliţă care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăţilor în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plăţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.

Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părţi, în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculate de la Data de Începere) următoarele:

(a) dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, şi

(b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 16.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Executantului] şi Sub-Clauza 16.3 [Asigurarea Împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse  Proprietăţii].

După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părţi dovada plăţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o înştiinţare Achizitorului.

Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuţia Lucrărilor şi va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze.

Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să obţină acceptul prealabil al celeilalte Părţi. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare celeilalte Părţi.

Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menţină în vigoare una din asigurările necesar a fi făcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte să asigure dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltă Parte poate să facă (la opţiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de remediere) o asigurare care să acopere cele necesare şi să plătească primele de asigurare corespunzătoare. 

Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaţiile, îndatoririle sau responsabilităţile Executantului sau ale Achizitorului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Executant şi/sau Achizitor în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilităţi. Dacă Partea asiguratoare omite să facă şi să menţină în vigoare o asigurare posibilă şi care trebuie făcută şi menţinută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către Partea asiguratoare.

Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Achizitorului] sau Sub-Clauzei 18.1 [Revendicările Executantului].

16.2 Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Executantului

Executantul va asigura atât în numele său cât şi în numele Achizitorului orice daună sau pierdere pentru care el este responsabil potrivit Contractului. O astfel de asigurare va acoperi:

a) lucrările, împreună cu materialele şi echipamentele ce urmează a fi incorporate, la valoarea costurilor înlocuirii complete împotriva oricărei daune sau pierderi ca urmare a oricărei cauze, alta decât Forţa majoră ori unele riscuri ce sunt atribuite potrivit contractului Achizitorului

b) o suma suplimentară de 15% din costul total de înlocuire sau orice altă sumă specificată în Anexa la Ofertă pentru a acoperi toate cheltuielile directe şi indirecte implicate pentru acoperirea daunei sau pagubei, inclusiv onorarii profesionale şi costul lucrărilor de demolare sau îndepărtare a oricărei părţi a lucrărilor sau înlăturarea restului de materiale de orice natură

Asigurarea va intra în vigoare din data prezentării dovezii cu privire la plată conform Sub-clauzei 16.1 Cerinţe Generale pentru Asigurări şi va fi valabilă până la momentul emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea lucrărilor. 

Partea asiguratoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este răspunzător Executantul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Executant în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 10 [Perioada de Garanţie].

Partea asiguratoare va asigura Utilajele Executantului pentru nu mai puţin decât valoarea totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele Executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Executantului.

Cu excepţia altor prevederi, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurările:

(a) vor fi făcute şi menţinute de către Executant ca Parte asiguratoare,

(b) se vor face în numele ambelor Părţi, care vor fi împreună îndreptăţite să primească plăţi de la asiguratori, plăţile fiind destinate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,

(c) pot exclude pierderi sau daune şi refacerea:

(i) unei părţi din Lucrări care prezintă deficienţe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau execuţiei necorespunzătoare (dar poliţa va include orice alte părţi care sunt pierdute sau degradate ca urmare directă a acestor deficienţe şi nu cum este descris în sub-paragraful (ii) de mai jos),

(ii) unei părţi din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili orice altă parte din Lucrări, dacă această parte prezintă deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare,

(iii) unei părţi din Lucrări care a fost recepţionată de către Achizitor, cu excepţia situaţiei în care Executantul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi

16.3 Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii 

Partea asiguratoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Asigurarea Lucrărilor şi Utilajelor Executantului]) sau oricare persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.4 [Asigurarea Personalului Executantului]), pot fi generate de execuţia Contractului de către Executant şi se produc înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală.

Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr nelimitat de evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în Anexa la Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu este specificată o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Cu excepţia altor prevederi, asigurările specificate în această Sub-Clauza:

(a) vor fi făcute şi menţinute de către Executant ca Parte asiguratoare,

(b) vor fi făcute în numele ambelor Părţi

(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietăţii Achizitorului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2), care apar ca urmare a executării Contractului de către Executant, şi

16.4 Asigurarea Personalului Executantului

Executantul va face şi menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Executant sau al oricărui alt membru al Personalului Executantului. Valoarea minimă a poliţei de asigurarea este menţionată în Anexa la Ofertă.
Achizitorul şi Achizitorul vor primi de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliţei de asigurare cu excepţia cazului în care această asigurare poate exclude pierderile şi revendicările în măsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijenţă a Achizitorului sau a Personalului Achizitorului.

Asigurarea va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. Pentru angajaţii Subcontractorilor, asigurarea poate fi făcută de către Subcontractori, dar Executantul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze.

16.5 Asigurare pentru Proiect


Executantul va subscrie o asigurare de garanţie profesională, care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea Lucrărilor. Aceasta asigurare nu va avea o limită mai mică decât 5% din Preţul Final al Contractului. Executantul va depune toate diligenţele de a menţine asigurarea de garanţie profesională în deplină valabilitate până la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală. Executantul se angajează să anunţe imediat Achizitorul în legatură cu orice dificultate întâmpinată în prelungirea, reinnoirea sau restabilirea acestei asigurări.
17. Forţa Majoră

17.1 Definiţia Forţei Majore

În această clauză "Forţa Majoră" înseamnă un eveniment sau circumstanţă excepţională:

(a) care nu poate fi controlată de către una din Părţi

(b) pe care această Parte nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil  înainte de semnarea Contractului,

(c) care, odată apărut, nu a putut fi evitat sau depăşit în mod rezonabil de acea Parte, şi

(d) care, în fond, nu poate fi atribuit celeilalte Părţi.

Forţa Majoră poate include, dar nu se limitează, atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excepţionale sau circumstanţe de tipul celor enumerate mai jos:

(i) război, ostilităţi (indiferent dacă se declara război sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini,

(ii) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, sau război civil,

(iii) revolte, tulburări şi dezordine, greve şi lock out, provocate de altcineva decât de Personalul Executantului şi alţi angajaţi ai Executantului sau Sub-Executantilor,


(iv) muniţii de război, materiale explozive, radiaţii ionizante şi contaminări cu substanţe radioactive, cu excepţia cazurilor când utilizarea muniţiei, explosivilor, radiaţiilor sau radioactivitatea  poate fi pusa pe seama Executantului.

(v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupţii vulcanice.

17.2 Înştiinţarea Forţei Majore

Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forţă Majoră, atunci această Parte va înştiinţa cealaltă Parte de evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră şi va specifica obligaţiile de la a căror îndeplinire este sau va fi împiedicată.

Forţa Majoră va fi invocată în termen de maxim 3 zile de la momenzul apariţiei şi confirmată în termen de maxim 5 zile de la apariţie, printr-un certificat emis de Camera de Comerţ din raza teritorială în care a avut loc evenimentul asimilat Forţei majore.
Partea care a transmis înştiinţarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii pe care, şi în perioada în care, Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească.

Fără a lua în considerare celelate prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majoră nu se va aplica obligaţiilor nici uneia dintre Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului.

17.3 Obligaţia de a Reduce Întârzierile la Minim

Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forţei Majore în realizarea Contractului. Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră, va transmite o înştiinţare celeilalte Părţi.

17.4 Consecinţele Forţei Majore

Dacă Executantul este împiedicat de Forţa Majoră să îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], şi se produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza Forţei Majore, Executantul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 18.1 [Revendicările Executantului] va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

(b) plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanţele sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 17.1 [Definiţia Forţei Majore] şi, în cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în Ţară.

După primirea acestei înştiinţări, Achizitorul va proceda pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.

17.5 Forţa Majoră care Afectează SubExecutantii

Dacă un SubExecutant are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrări, de a invoca forţa majoră în termeni suplimentari sau mai extinşi decât cei specificaţi în această Clauza, astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuză pentru neîndeplinirea obligaţiilor Executantului sau nu-l vor îndreptăţi să fie exonerat de responsabilităţi potrivit prevederilor acestei Clauze.

17.6 Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi 


Dacă execuţia unei părţi importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o perioadă continuă de 84 zile din motive de Forţă Majoră pentru care s-a transmis o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorită aceleiaşi Forte Majore pentru care s-a transmis înştiinţare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile după transmiterea înştiinţării de reziliere, iar Executantul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3 [Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Executantului].

După o astfel de reziliere, Achizitorul va determina valoarea lucrărilor executate şi va emite un Certificat de Plată care va include:

(a) sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preţuri stabilite în Contract

(b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate Executantului sau pentru care Executantul are​ responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Achizitorului, după ce vor fi plătite de către Achizitor şi puse la dispoziţia Achizitorului de către Executant; 

(c) orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil suportate de Executant în vederea terminării Lucrărilor;


(d) Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Executantului de pe Şantier şi returnarea acestora către alte lucrări ale Executantului în ţara sa de origine (sau către orice altă destinaţie dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); şi​

(e) Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Executantului care la data rezilierii erau angajaţi permanenţi pentru Lucrări.

17.7 Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii

În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăţesc Părţile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe:

(a) Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, şi

(b) suma plătibilă de către Achizitor Executantului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], dacă Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.6.

18. Revendicări, Dispute

18.1 Revendicările Executantului

Dacă Executantul se considera îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plăţi suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din aceste Condiţii sau conform altor prevederi legate de Contract, Executantul va transmite Achizitorului o înştiinţare în care să descrie evenimentele sau circumstanţele ​care au determinat apariţia revendicării. Înştiinţarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care Executantul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanţele respective.

Dacă Executantul nu reuşeşte să transmită înştiinţarea cu privire la o revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Executantul nu va avea dreptul la plăţi suplimentare, iar Achizitorul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. În caz contrar, se vor aplica următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze

Executantul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţări cerute prin Contract şi va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau circumstanţele relevante.

Achizitorul va acţiona pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de Execuţie a Lucrărilor (înainte sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie a Lucrărilor] şi/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dacă există) la care este îndreptăţit Executantul, potrivit prevederilor Contractului.

18.2 Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor


Dacă între Părţi apare o dispută (de orice fel) în legătura cu Contractul sau cu executarea Lucrărilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o dispută referitoare la un situaţie de lucrări, stabilire, instrucţiune, opinie sau evaluare a Achizitorului, fiecare Parte poate supune în scris atenţiei CAD această dispută pentru a obţine decizia acesteia, transmiţând copii celeilalte Părţi şi Achizitorului. Această scrisoare va specifica faptul ca este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.

În termen de 84 de zile după primirea unui d astfel de document, CAD va lua o decizie, care va fi argumentată şi va menţiona că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi, care o vor pune în aplicare imediat, în afară de cazul în care şi până când decizia va fi revizuită ulterior prin soluţionare pe cale amiabilă sau de instanţa de judecată, aşa cum este descris mai jos. În afară de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Executantul va continua să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului.

Dacă una dintre Părţi nu este mulţumită de decizia CAD, sau CAD nu se pronunţă în termen de 84 de zile atunci acea Parte poate, în termen de 28 de zile după primirea deciziei, să transmită o înştiinţare celeilalte Părţi referitoare la nemulţumirea sa. 

În situaţia în care, CAD a luat o decizie asupra unei probleme în dispută şi o va comunica ambelor Părţi şi nici una dintre Parţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire în interval de 28 de zile după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi.
18.3 Soluţionarea pe Cale Amiabilă

În cazul în care se transmite o înştiinţare de nemulţumire, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] de mai sus, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă înainte de a se adresa instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială se află sediul Achizitorului. Cu excepţia cazurilor în care Părţile stabilesc altfel, părţile se pot adresa instanţei de judecată la expirarea unui termen de 56 de zile de la data la care a fost trimisă înştiinţarea de nemulţumire, chiar dacă nu s-a făcut nici un efort de soluţionare a disputelor pe cale amiabilă.

18.4. Instanţa de judecată competentă

Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, orice dispută pentru care decizia CAD (dacă există) nu a devenit finală şi obligatorie va fi soluţionată de instanţele judecătoreşti competente material în a căror rază teritorială se află sediul Achizitorului. 

18.5 Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor


În cazul în care:
(a) nici una dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire în intervalul specificat în Sub-Clauza 18.2 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor],

(b) o decizie a CAD (dacă există) a devenit definitivă şi obligatorie, şi

(c) o Parte refuză să respecte această decizie,

atunci cealaltă Parte, fără a fi prejudiciată de orice alt drept pe care-l poate avea, se poate adresa instanţelor de judecată în a căror rază teritorială se află sediul Achizitorului. 

