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1 INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea investitiei. Adresa Santierului
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor”. 
Adresa obiectivului de investitii (Spitalul Foisor) este: Bd. Ferdinand nr. 35-37, Sector 2, Bucuresti, cod postal 021382.

1.2 Scopul Contractului
Scopul contractului consta in modernizarea, punerea in siguranta, reconstruirea, reamenajarea, dezvoltarea si dotarea complexului spitalicesc “Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor”, (denumit in continuare Spitalul), atat in ceea ce priveste partea de constructii, retele, instalatii electro-mecanice, cat si in ceea ce priveste dotarile cu utilitati si aparatura medicala.

In vederea atingerii scopului mentionat mai sus, Contractorul (Contractorul) va trebui sa respecte toate cerintele si sa aiba in vedere toate prevederile Documentatiei de Atribuire. 
1.3 Cerinte generale
Prezentul document face parte integranta din documentatatia pentru atribuirea contractului si constituie ansamblul de cerinte pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare Contractor, propunerea tehnica si propunerea financiara. 

Documentul contine cerintele minime care vor trebui indeplinite de Contractor atat pentru atribuirea contractului, cat si pe intreaga perioada de implementare a acestuia.

Chiar daca o parte din cerintele exprimate in prezenta documentatie nu se vor regasi explicit in oferta tehnica si financiara, se va considera ca Contractorul a inclus in propunerea financiara tot necesarul de resurse, costuri si timp pentru indeplinirea in totalitate a cerintelor exprimate.  

Acele oferte care vor cuprinde caracteristici tehnice, resurse, sau categorii de servicii sub nivelul cerintelor incluse in Documentatia de Atribuire, ori diferite de acestea, vor fi considerate neconforme si implicit vor fi respinse.
1.4 Autoritatea Contractanta (Beneficiarul) 
Autoritatea Contractanta este “Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti”.

1.5 Beneficiarul Local
Beneficiarul Local este “Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor”.
1.6 Consultantul 
Consultantul (“Consultantul”) este reprezentat de Asocierea formata din firmele „Ove Arup Partners International Limited Londra – Sucursala Bucuresti si Tecnic Consulting Engineering Romania”.

1.7 Contractorul (Antrepenorul)
Contractorul este firma acceptata de Beneficiar drept castigatoare a contractului de proiectare si executie a lucrarilor.

1.8 Legea Contractului (Legislatie Aplicabila)
Contractul este guvernat si se desfasoara sub legislatia romana. Termenul “Legislatie” acopera toate legile, Hotararile, Ordinele, Normativele, Standardele, reglementaruile, agrementarile atat cu caracter administrativ financiar cat si tehnic, care au caracter obligatoriu si care sunt aplicabile, in orice fel Contractului. 

In cazul in care nu exista norme romanesti (in sensul celor mai sus precizate) care sa reglementeze un anumit domeniu, se vor aplica normele EU cu documentatia explicativa. 

1.9 Limba Contractului
Limba contractului este limba Romana.

Ori de cate ori se vor folosi termeni consacrati Consultanteste, termeni tehnici, juridici, sau de orice alta natura, in alta limba, acestia vor fi insotiti de o traducere sau nota explicativa clara si fara echivoc in limba Romana. 
In situatiile in care explicatia ori traducerea nu exista, Contractorul are obligatia, daca exista dubii, sa solicite clarificari asupra sensului. Contractorii nu se pot prevala de explicatia unei interpretari eronate a sensului daca nu au solicitat clarificarile necesare in perioada de elaboare a Ofertei. 
1.10 Durata de realizare a investitiei
Durata considerata de realizare a lucrarilor contractului este de 950 zile (calendaristice) de la data semnarii contractului de executie si proiectare, pana la data receptiei fara observatii la terminarea lucrarilor si obtinerea autorizatiei de functionare a intregului spital. Ca lucrari se includ serviciile de studii, expertizare, obtinere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor, proiectare.

In tabelul de mai jos se dau principalele fazele relevante ale lucrarilor. 
La alcatuirea Graficului General de Executie a Lucrariloor, Contractorii vor avea in vedere incadrarea in termenele limita precizate in Fisa de Date a Achizitiei. 

Faze relevante (milestone):

· Finalizare Proiectare

· Obtinere Avize, Acorduri

· Obtinere Autorizatie de Construire

· Finalizare Subsol - structura 3 nivele- etapa a1 (nord-vest)

· Finalizare Parking subteran 3 nivele- etapa a1/II (sud-vest)

· Finalizare Subsol structura etapa a2/I (nord)

· Finalizare Subsol structura etapa a2/II (sud)

· Finalizare Subsol structura etapa a2/III (est)

· Pregatirea retelelor edilitare (supraterane si subterane) – racorduri si bransmente 

· Amplasarea tuturor spatiilor tehnice viitoare in cadrul spatiilor ce nu afecteaza functiunea actuala a spitalului

· Construirea si dotarea corpului nou B1nord-vest

· Construirea si dotarea corpului nou B1-nord, S+P+4E.

· Obtinerea Autorizatiei de exploatare si darea in exploatare (inclusiv dotari medicale) a corpului nou B1-nord, S+P+4E.

· Demolarea Corp B existent

· Extinderea subsolului din est, etapa "a2" pe amplasamentul fostului corp B

· Construirea si dotarea corpului D nou.

· Obtinerea Autorizatiei de exploatare si darea in exploatare (inclusiv dotari medicale) a corpului nou D

· Consolidarea, reoganizarea si dotarea corpului A

· Obtinerea Autorizatiei de exploatare si darea in exploatare (inclusiv dotari medicale) a corpului A

· Extinderea cu un etaj, reorganizarea si dotarea corpului C

· Obtinerea Autorizatiei de exploatare si dare ain exploatare (inclusiv dotari medicale) a corpului C

· Finalizare retele exterioare racordari, contracte cu furnizorii (Toate)

· Amenajari incinta

· Structura, fundatii

· Finalizare Constructii, arhitectura

·  Finalizare Echipamente, Dotari

· Predare Constructie

· Receptie la Terminarea Lucrarilor si obtinere autorizatie de exploatare (Ultima dintre).

Data de incepere a perioadei de garantie (perioada de notificare a defectelor) este ultima dintre:
· Data semnarii Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni.

· Data la care se acorda autorizatia de exploatatre a spitalului, in intregime.

Nota:

Contractorul va avea in vedere ca unele dotari/echipamente/lucrari vor continua sa fie sub garantia Contractorului pe perioade mult mai lungi decat perioada nominala de notificare si remediere a defectelor, pana la 10 ani (definite in Documentatia de Atribuire), sub obligatia repararii eficiente sau inlocuirii acestora intr-un timp rezonabil. In cazul in care, pe perioada respective, Contractorul nu-si indeplineste aceasta responsabilitate, Beneficiarul este in drept ca, dupa doua (2) notificari scrise, sa opereze reparatiile/inlocuirile din fonduri proprii, la pretul pe care si-l poate asigura, si sa pretinda in justitie recuperarea, de la Contractor, a cheltuielilor ca si a daunelor interese produse ca urmare a intarzierii interventiei.
1.11 Structura Documentatiei de Atribuire. Responabilitati Privind Oferta
A. Prezenta Documentatie de Atribuire este structurata dupa cum urmeaza:

I. Volumul 1- Fisa de Date a Achizitiei.

II. Volumul 2- Contractul.

III. Volumul 3 – Cerintele Beneficiarului

Volumul 3 este structurat , si are continutul descris mai jos:

Volumul 3 A - Cerinte Speciale.
Cuprinde clauze particulare si precizari detaliate explicative, inclusiv cerinte privind organizarea executiei lucrarilor, facilitatile consultantului, precum si obligatii de detaliu ale Contractorului pentru indelinirea obiectului contractului
Volumul 3 B – Cerinte Tehnice, 
Volumul cuprinde cea mai mare parte a cerintelor si specificatiilor tehnice ce vor trebui respectate e Contractor pentru elaborarea si prezentarea Ofertei.cerinte si specCuprinde clauze particulare si precizari detaliate explicative, inclusiv cerinte privind organizarea executiei lucrarilor, facilitatile consultantului, precum si obligatii de detaliu ale Contractorului pentru indelinirea obiectului contractului
Volumul 3 B este structurat in 5 capitole:

· 3B1 - Tema de baza a lucrarilor (inclusiv: Situatia existenta. Obiective functionale ale proiectului. Etapizare.)
· 3B2 - Exigente si Caiet de Sarcini Constructii

· 3B3 - Exigente si Caiet de Sarcini instalatii.
· 3B4 - Specificatii instalatii electro-mecanice
· 3B5 – Specificatii Dotarilor Medicale.
IV. Volumul 4 – Liste de Cantitati

V. Volumul 5 – Alte Informatii 

Volumul include si anexeaza toata informatia anterior existenta, referitoare la spitalul Foisor, in baza careia s-au  fundamentat cerintele Documentatiei de Atribuire: Studiul de fezabilitate “Lucrari de reconstructie reamenajare modernizare si echipare a spitalului clinic de ortopedie traumatologie si T.B.C. osteoarticular Foisor",  planuri, studii  geotehnice, topografice, expertize, avize, date urbanistice, fotografii, etc. 

B. Odata cu depunerea Ofertei, orice Contractor isi asuma integral si neconditionat obligatia de a respecta intru-totul intreaga Documentatie de Atribuire, incluzand aici prevederile Contractului ca si a tuturor cerintelor, clauzelor si conditionarilor precizate in orice loc al Documentatiei de Atribuire, indiferent daca informatiile prezentate de Contractor in cadrul Ofertei contrazic aceste documente. Totodata, odata cu depunerea ofertei, Contractorul accepta neconditionat faptul ca a luat la cunostinta ca orice deviere a ofertei de la Documentatia de Atribuire, indiferent de motive, nu trebuie acceptata de catre Autoritatea Contractanta.Prezenta clauza isi mentine valabilitatea si in cazul in care Oferta, care contine orice fel de deviere, a fost declarata castigatoare si ii da dreptul Beneficiarului sa ceara, oricand constata acasta, modificarea si adaptarea solutiilor contractate in sensul respectarii cerintelor din Documentatia de Atribuire, iar Contractorul se va conform ape cheltuiala si responsabilitatea proprie.In situatia in care , in Documentatia de Atribuire exista cerinte/ specificatii divergente , pentru care Contractorul / Contractorii nu au solicitat clarificari, Beneficiarul are dreptul sa ceara aplicarea oricareia din cerintele sau specificatiile respective. Prezentei clauze nu i se poate nici un fel de document sau circumpstanta, cu exceptia documentelor emise de Beneficiar prin care devierea este acceptata explicit de catre acesta.

C. Volumul 3B – Cerinte Tehnice -  conjugat cu Vol 3A – Cerinte Speciale si reprezinta baza pentru formularea ofertelor. 

D. In cazul in Documentatia de Atribuire nu sunt explicit incluse anumite componente ale vreunui sistem/ instalatii/ constructii, sau nu se precizeaza explicit criteriile de calitate ori nivelul de performanta dorit, si / sau in cazul in care, in oferta  acestea sunt incomplet evaluate, Contractorul (Contractorul) are obligatia sa faca evaluarea si sa includa componerntele in scopul lucrarilor pe cheltuiala si responsabilitatea proprie. Componenetele (doptari, instalatii, echipamente, lucri) din categoria de mai sus vor avea nivele de calitate analoge si deplin comparabile celor deja precizate in Documentatia de Atribuire.. 

E. Daca nu exista decat cerinte functionale, nu si detaliate, Contractorul ( Contractorul) va solicita clarificarile necesare, va include in oferta , va proiecta, va furniza si executatoate  lucrarile / instalatiile, echipamentele si dotarile, etc, necesare pentru ca resapectiva cerinta functionala sa fie indeplinita conform cu si spre deplina satisfactie a beneficiarului, precum si cu respectarea fara abatere a reglementarilor in vigoare. Responsabilitatea de mai sus revine Contractorului (Contractorului caruia i s-a atribuit Contractul) si in cazul in care acesta nu a solicitat clarificarile respective.
F. Cerintele necesare in vederea finalizarii complete, la cheie a obiectivului de constructie trebuie indeplinite de Contractor pe cheltuiala proprie chiar si atunci cand acestea nu sunt mentionate explicit in descriere. 

G. Absolut toate materialele, utilajele, echipamentele si dotarile (denumite in continuare “materiale”) pe care Contractorul urmeaza sa le achizitioneze in scopul Contractului vor fi agrementate CE, sau ISU , etc, dupa caz, si vor fi insotite de intreaga documentatie care sa probeze aceasta agrementare, cu stricta respectare a legislatiei specifice in vigoare.( Legea 608/2001; HG 766/1997; HG 622/2004; Ordinul MTTC1558/2004; HG 925/1995, cu modificarile si completarile ulterioare). 

H. Ca principiu general , nu se accepta sa se prezinte exclusiv timbrul de marca CE sau declaratiile pe proprie raspundere ale furnizorului, indiferent de sistemul de certificare CE caruia ii apartine materialul.

I. Acolo unde cerintele precizeza ca se vor procura / utiliza materiale de calitate “Normala” , “Medie” sau “Standard”, ori echivalentul acestor expresii, Consultantul va putea cere oricand sa i se prezinte 3 variante echivalente, toate la  nivelul de calitate cerut, toate avand agrement CE., ISU (pompieri), etc.

J. Materialele se vor aproba de Consultant, care va depozita/ arhiva mostrele, fisele originale de produs si documentele de calitate / dosarele de agrement CE, ISU, etc, in original. 

K. Solutiile de realizare a tuturor lucrarilor care fac obiectul investitiei, inclusiv a lucrarilor de organizare a executiei, de UCCT pe durata executiei, de protectia muncii, siguranta la foc, lucrarile de hidroizolatii ale subsolurilor si fundatiilor, de sapaturi, sprijiniri, fundatii, epuismente, controlul apelor subterane, structuri, etc, alese de Contractor,  trebuie facute cunoscute deja din faza de prezentare a ofertei si descrise in termeni suficienti. 
L. Caracteristicile tehnice efective de proiectare si functionare a tuturor sistemelor,instalatiilor si echipamentelor, conformitatea cu specificatiile tehnice , etc , pentru toate dotarile, echipamentele si instalatiile de termovetilare, sanitare, electrice, curenti slabi, si medicale, etc, trebuie facute cunoscute deja din faza de prezentare a ofertei si descrise in termeni suficienti.

M. Prezentarea tuturor acestor solutii si sisteme adoptate va fi atasata ofertei. 

N. In mod similar, exista cerinte sporite cu privire la incendiu (materiale de constructie, componente, compartimente, raspandirea incendiului etc.) care au prioritate in fata reglementarilor europene corespunzatoare. 

O. Se va acorda o atentie deosebita formularii unui concept de protectie impotriva incendiilor in conformitate cu normele romanesti.

P. Produsele mentionate in cadrul prezentei Documentatii reprezinta produse de baza. 

Q. Echivalenta tehnica a produselor alternative trebuie dovedita pentru fiecare caz in parte. 

R. Prescriptiile legate de protectia mediului se vor aplica atat in ceea ce priveste executarea constructiei, cat si la exploatarea spitalului. Materialele de constructie si substantele periculoase pentru sanatatea omului se vor utiliza doar in cazuri exceptionale, bine motivate, luandu-se masurile necesare in vederea evitarii riscului de producere a accidentelor. Exceptiile vor fi aprobate prealabil de beneficiar (prin Consultant) numai in cazuri in care nu exista alternative rezonabile

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Proiectarea
Prezentul capitol cuprinde cerinte si detalii cu privire la: servicii si studii de teren, si de laborator, expertizare, elaborare documentatii tehnice pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor contractului, a lucrarilor provizorii si a bransamentelor la retelele de utilitati publice, obtinerea acordurilor si a autorizatiilor, proiectarea documentatiilor tehnice de executie.

In etapa de proiectare, Contractorul castigator va avea ca obligatie elaborarea urmatoarelor documentatii si obtinerea urmatoarelor avize, acorduri si aprobari:

1. Refacerea, actualizarea si extinderea, studiului hidro-geologic, avand continutul reglementat, prin care se se vor determina si zonele de influenta ale noilor constructii si se vor propune solutiile de fundare si de punere in siguranta, pe durata executiei, a terenului si constructiilor aflate in zonele de influenta. Refacearea acestui studiu se poate inlocui cu Recomandarile de solutii de fundare facute de Expertuli Af, colaborator al Proiectantului de Fundatii si structuri.
2. Refacerea si actualizarea studiului topometric al amplasamentului.  Ca sistem geodezic de referinta se va utiliza sistemul de referinta topogeodezic stereo Bucuresti.

3. Refacerea, actualizarea si extinderea expertizelor existente privind consolidarea si extinderea corpurilor de cladire A si C, ca si pentru demolarea in siguranta a corpului B, prin care se vor stabili , de catre expert, solutiile de consolidare, extindere si demolare ale corpurilor de cladire  existente. Pentru fiecare cladire expertizata se vor prezenta cel putin doua optiuni.

4. Studiul termoenergetic, prin care se recomanda solutiile optime de adoptat din punct de vedere termo - energetic pentru toate corpurile spitalului in exploatare.
5. Documentatia (expertiza) nivelului de radiatii din incintele dedicate ale spitalului, pe baza carora se va determina nivelulul de protectie impotriva radiatiilor a acestor spatii, cat si a spatiilor nou construite, cu activitate radiologica.

6. Elaborarea tuturor documentatiilor tehnice pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor contractului, a lucrarilor provizorii si a bransamentelor la retelele de utilitati publice. In mod deosebit:

a) Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism.

b) Documentatiile pentru  pentru obtinerea acordului de mediu;

c) Scenariul de Siguranta la Foc;

d) Proiectul pentru Managementul de Trafic;

e) Documentatia de cadastru refacuta a incintei si a cladirilor dupa modernizare; 

7. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie.

8. Documentatia tehnica de executie la nivel “Proiect Tehnic si Detalii de Executie” , conforma cu normele legale de continut si cu respectarea tuturor cerintelor stabilite prin prezenta documentatie” 

9. Elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Acesta va include: 

a) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire conform contractului – D.T.A.C.; 

b) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare a corpului B – D.T.A.D.; 

c) Documentatia Pentru autorizarea executarii organizarii lucrarilor – D.T.O.E. 

10. Documentatia “As Built”.
11. Planul de sanatate si securitate in munca al investitiei.

12. Elaboreaza si preda Consultantului Cartea Tehnica a Constructiei - Capitolele A si B.

13. Acorda tot suportul Beneficiarului pentru obtinerea tuturor aprobarilor, acordurilor si avizelor necesare realizarii lucrarilor contractului, a lucrarilor provizorii si a bransamentelor la retelele de utilitati publice.
14. Acorda tot suportul Beneficiarului pentru obtinerea autorizatiilor de construire necesare realizarii lucrarilor contractului.
15. Acorda tot suportul Beneficiarului pentru obtinerea intabularii proprietatii (spitalului) dupa modernizare.

16. Asigura, in numele Beneficiarului, atat in faza de proiectare, cat si pe toata durata Contractului, verificarea tuturor proiectelor de fundatii, teren de fundare, structura de rezistenta, structuri de inchidere, instalatii si retele, dotari, echipamente si utilaje, de catre verificatori MLPAT experimentati, atestati in categoriile si domeniile lucrarilor verificate.

17. Asigura, in numele Beneficiarului, atat in faza de proiectare, cat si pe toata durata Contractului, verificarea tuturor proiectelor de arhitectura, finisaje, amenajare de teren, etc, de catre Arhitecti autorizati, altii decat autorii proiectelor. 
18. Asigura, in numele Beneficiarului, atat in faza de proiectare, cat si pe toata durata Contractului, serviciile unor RSVTI pentru toate lucrarile sub incidenta ISCIR.
19. Asigura, pe toata durata Contractului, participarea si prezenta operativa a tuturor verificatorilor de proiecte pentru verificarea documentatiilor de proiectare revizuite si a Dispozitiilor de Santier, ori de cate ori e necesar si cu maxima operativitate.

2.2 Executia lucrarilor contractului
In etapa de executie Contractorul castigator va avea ca obligatii: 

1. Obtinerea tuturor avizelor, aprobarilor, etc, din partea organelor administratiei locale si de stat, politiei rutiere, utilizatorilor si detinatorilor de drumuri sau utilitati, proprietarilor si/sau administratorilor terenurilor, spatiilor si drumurilor publice, etc, in scopul organizarii executiei lucrarilor contractului pe toata durata lucrarilor, de la data accesului in santier pana la data finalizarii lucrarilor. Se includ aici transporturile la si de la si catre santier, instalarea si exploatarea schelelor si instalatiilor de ridicat, ca si a oricaror utilaje si echipamente necesare executiei,  lucrarile de curatenie, indepartarea noxelor,  pamantului excavat, molozului ca si a oricaror material sau echipamente/ utilaje din santier, lucrarile de protectia mediului, de prezervare a relicvelor, obiectelor arheologice, altele de aceeasi natura, care ar putea fi gasite cu ocazia lucrarilor, lucrarile si dotarile referitoare la confort, sanatate si protectia muncii, a imprejurimilor si vecinatatilor, lucrarile de dirijare a traficului, facilitati de orice fel pentru organizarea executiei lucrarilor contractului sau a lucrarilor aflate in legatura cu acestea.

2. Montarea, instalarea si executarea turor lucrarilor mai sus precizate, cu stricta respectare a legislatiei, avizelor si cerintelor documentelor contractuale.

3. Obtinerea aprobarii Beneficiarului (prin Consultant) pentru toate materialele, echipamentele, utilajele si dotarile care fac obiectul contractului, sau care sunt necesare pentru indeplinirea cerintelor contractuale.

4. Contractarea, transportul si furnizarea la locul de punere in opera a tuturor materialelor, echipamentelor, utilajelor, si dotarilor care fac obiectul contractului, sau care sunt necesare pentru indeplinirea cerintelor contractului.

5. Executia tuturor lucrarilor contractului, instalarea, montarea punerea in functiune si obtinerea tuturor aprobarilor si receptiilor legale pentru lucrarile, sistemele, bransamentele si dotarile contractului, cu repectarea integrala a cerintelor stabilite prin prezenta Documentatie de Atribuire.
6. Prelevarea mostrelor, testarea si certificarea calitatii materialelor si lucrarilor cu stricta respectare a legislatiei Romane privind Calitatea in Constructii, protectia mediului, securitatea la incendiu, securitatea muncii, si a tuturor legilor, reglementarilor si normelor legale referitoare la orice aspect care e in legatura cu executia lucrarilor contractului.

7. Refacerea sau inlocuirea tuturor materialelor, dotarilor, echipamentelor, partilor de lucrare, etc, care nu corespund din punct de vedere al cerintelor exprimate si/ sau al calitatii. 

8. Cooperarea, in conditiile legii, cu reprezentantii tuturor autoritatilor si organismelor imputernicite legal sa controleze, sa aprobe, sa certifice, sa penalizeze si/ sau sa decida orice aspect in legatura cu calitatea lucrarilor si/sau cu respectarea legii privind lucrarile contractului, (inclusiv anuntarea, invitarea, participarea la convocari si conformarea la decizile acestora).

9. Ia toate masurile legale necesare si aplica in totalitate prevederile prezentei Documenatii de Atribuire, elaboreaza, doteaza si urmareste permanent aplicarea tuturor masurilor legale care-i revin in ce priveste sanatatea si securitatea in munca. 

10. Asigura Urmarirea Comportarii Constructiilor in Timp pe parcursul executiei, precum si proiectarea si executarea sistemelor de AMC (Aparate de Masura si Control) si a instructiunilor pentru urmarirea comportarii in timp in faza de utilizare a Constructiilor Spitalului.
11. Asigura participarea si prezenta operativa in santier a Proiectantilor tuturor specialitatilor implicate, la verificarea in santier a calitatii lucrarilor, la aprobarea fazelor determinante, la receptii, la inspectiile sau cu ocazia convocarii organelor locale si de stat indreptatite, dar si la Convocarea Consultantului.

12. Include in contractele de proiectare, de verificare MLPAT ori similar,  incheiate cu Proiectantii, Expertii si Verificatorii, clauze prin care se va preciza ca platile se fac esalonat si defalcat, pe masura predarii documentatiilor de proiectare, de UCCT, etc, numai dupa avizarea favorabila a documentatiilor de proiectare de catre Beneficiar, prin Consultant.  Stabileste o valoare de cel putin 25% din valoarea de proiectare / verificare care se deconteaza esalonat, lunar, numai dupa aprobarea Consultantului, reprezentand contravaloarea serviciilor de control de autor a aplicarii proiectelor, participarea la receptii, elaborare de dispozitii de santier, actualizari si revizii ale documentelor de proiectare.

13. Asigura Paza si securitatea santierului.

3 PRIORITATEA DOCUMENTELOR 
Documentele Contractuale sunt :
a) Contractul

b) Anexele in ordinea numerorarii, respectiv:

Anexa 1 - Oferta Financiara. 

Anexa 2 - Cerintele Beneficiarului. 

Anexa 3 - Oferta Tehnica.

Anexa 4 - Scrisorile de Garantie Bancara si Asigurarile 

Anexa 5 - Alte Informatii si Documente solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire si furnizate in cadrul Ofertei.

Anexele nr 1 pana la 5 la prezentul Contract fac parte integranta din Contract. In caz de ambiguitate sau discrepanta, prioritatea documentelor Contractului este cea expusa anterior:

Documentele Contractuale se vor considera ca fiind reciproc explicative si coerente. 
Pentru a elimina orice confuzii privind semnificatia anumitor prevederi contractuale si pentru o interpretare clara si inechivoca a contractului, Documentelor contractuale li se acorda prioritate in ordinea listarii de mai sus. Fac exceptie acele documente contractuale direct mentionate in corpul clauzelor Contractului, care vor fi considerate ca avand aceeasi prioritate cu contractul. Intelesul si/sau prevederile documentelor avand un nivel superior de prioritate vor prevala asupra celor specificate in documentele de nivel inferior. 
Toate documentele care sunt incluse pe acelasi nivel de prioritate au acelasi nivel de prioritate.

Beneficiarul are, cu toate acestea, dreptul sa stabileasca unilateral o prioritate a documentelor aflate pe acelasi nivel de prioritate,. 
Daca se constata ca drepturile Beneficiarului in acest Contract sunt influentate nefavorabil, Consultantul va emite, din partea Beneficiarului (Beneficiarului), clarificari, instructiuni sau dispozitii in acest sens. 
In caz de ambiguitate sau discrepante ale documentelor, Consultantul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.
4 PERSONALUL CONTRACTORULUI
4.1 Personalul operational necesar de conducere, coordonare si urmarirea calitatii lucrarilor. 
Componenta minimala a personalului operational de conducere, coordonare si urmarirea calitatii lucrarilor ce trebuie asigurat de Contractor pentru lucrarile contractului:

1. Manager  de Proiect (al Contractorului) 
Reprezentantul Legal Unic al Contractorului in relatia cu Consultantul (Beneficiarul) pe toate problemele care tin de Contract/investitie. Are in subordine, coordoneaza, reprezinta toate persoanele fizice sau juridice care actioneaza, in numele Contractorului, sau din partea Contractorului, pentru realizarea lucrarilor Contractului. Participa nemijlocit la sedintele de raportare a progresului lucrarilor si semneaza, in numele Contractorului: Rapoartele, Minutele, Adresele si orice alte documente oficiale in legatura cu Contractul. 
a. Calificari : Studii superioare;

b. Experienta profesionala generala: minim 10 ani experienta profesionala in managementul de proiect in contracte de proiectare si/sau executie constructii;

c. Experienta profesionala specifica: minium unui proiect de constructii in infrastructura sanitara.

2. Mananger de subproiect parte de constructii civile. 
a) Calificari: Studii superioare inginerie; 

b) Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii si/sau executiei de constructii civile; 

c) Experienta profesionala specifica: minium unui proiect de executie constructii civile.
3. Manager de subproiect dotari tehnico-medicale si ne-medicale

a) Calificari: Studii superioare;

b) Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii si/sau executiei de constructii civile si/sau instalatii pentru lucrari civile si/sau dotari tehnico-medicale si ne-medicale; 

c) Experienta profesionala specifica: minium unui proiect in domeniul tehnicii medicale.

4. Manager de subproiect instalatii mecanice, electrice, sanitare si gaze medicale

a) Calificari: Studii superioare inginerie 

b) Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii si/sau executiei instalatiilor pentru lucrari civile; 

c) Experienta profesionala specifica: minim unui proiect in domeniul executiei instalatiilor pentru lucrari civile.

5. Arhitect Proiectant
a) Calificari: Studii superioare arhitectura 

b) Experienta profesionala generala: minim 10 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii lucrarilor civile; 
c) Experienta profesionala specifica: minim un contract de proiectare constructii infrastructura sanitara.
Arhitectul va indeplini si functia de Coordonator al Desenelor de Executie pentru toate specialitatile proiectului, urmarind sa se elimine orice neconcordante, discrepante sau conflicte intre planurile de executie finale ale diferitelor specialitati (shop drawings). Viza prealabila a Arhitectului Coordonator pe planurile de executie finale, prin care se certifica eliminarea oricaror discrepante sau conflicte de proiectare constituie o conditie obligatorie pentru aprobarea inceperii executiei de catre Consultant.
6. Responsabil Tehnic cu Executia in domeniul constructii civile si industriale (RTE)
a) Calificari: Studii superioare constructii civile si atestat valabil;

b) Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor civile
c) Experienta profesionala specifica: minium 3 ani experienta profesionala in calitate de RTE pentru lucrari de constructii civile 
7. Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii

a) Calificari: Studii superioare constructii civile si

b) atestat valabil;

c) Experienta profesionala generala: minim 8 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor civile
d) Experienta profesionala specifica: minium 3 ani experienta profesionala in domeniul calitatii pentru lucrari de constructii civile
4.2 Specialisti implicati in activitatea de studii, expertizare proiectare si verificare 
In termen de cel mult 14 de zile de la data semnarii contractului, Contractorul va prezenta spre aprobare, prin documente oficiale, lista specialistilor sai, necesari pentru elaborarea studiilor, expertizelor, proiectelor si verificarilor tehnice mai jos precizati. Lista specialistilor necesari (persoane fizice sau juridice) precum si criteriile pe baza carora acestia vor fi aprobati sund expuse in continuare:
1. Expert Tehnic si Verificator MLPAT A1, A3: (i) Actualizeaza, elaboreaza, sau reface expertizele tehnice referitoare la corpurile de cladire A, B, C, care urneaza sa fie aplicate la documentatiile de interventie; (ii) Confirma solutiile aplicate in proiectare; (iii) Verifica proiectele de executie pe specialitatile fundatii, structuri, lucrari de zidarie, etc.

a) Cel putin 5 expertize tehnice asupra unor constructii civile, industrial, etc, incadrate in clasa I de importanta conform P-100/2006 sau altor reglementari specific.

b) Cel putin 3 din constructiile expertizate, care corespund criteriului anterior sa fi avut un regim de inaltime de P+5 sau minim 20 m inaltime.

c) Cel putin doua din constructiile expertizate sa fi fost consolidate in conformitate cu recomandarile raportului de expertiza. 

2. Expert/ auditor energetic MLPAT, autorul expertizelor termoenergetice a cladirilor care fac obiectul proiectului si avizatorul solutiei optime de dezvoltare.
a) Atestat ca Auditor Energetic.
b) Cel putin 10 ani experienta ca Consultant constructor.

c) Cel putin 1 (una) expertiza energetica complet finalizata cu solutii de reabilitare termica a unei cladiri similare cu suprafata desfasurata de cel putin 2000 mp.
3. Expert Af. Recomanda solutiile de fundare, si lucrarile cu caracter special. Determina extinderea zonelor de influenta a sapaturilor si recomanda masurile de punere in siguranta a constructiilor influentae. Supervizeaza proiectul si executia lucrarilor de excavatii/sprijiniri / fundatii/ structura, UCCT. Elaboreaza rapoartele periodice, precum si Raportul Final de UCCT.

a) A elaborat expertizele geotehnice a cel putin 5 constructii (spitale, sedii ale administratiei publice, rezidentiale, birouri, hidrotehnice, de drumuri, industrial, etc) incadrate in clasele I si/sau II de importanta conform P100-2006, din care cel putin una, sa fie incadrata in clasa I de importanta conform P-100/2006.

b) Cel putin 2 dintre expertizele geotehnice mai sus descrise sa se fi referit la situatii de sapaturi adanci in zona urbana, si cel putin una din sapaturi sa fi avut adancimea sub nivelul hydrostatic;

c) Cel putin doua din cladirile expertizate sa fi fost date in exploatare.

4. Elaborator Atestat de Scenarii de Siguranta la Foc.  Autorul Scenariului de Siguranta la Foc al lucrarilor Contractului.

a) Atestat ISU in domeniu.

b) A elaborat cel putin 3 scenarii la foc pentru cladiri similare.

a) Elaboreaza documentatiile de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare lucrarilor contractului si se ocupa direct de obtinerea avizelor si aprobarilor.

5. Verificator(i) MLPAT atestat(i) pentru toate domeniile de instalatii si retele electromecanice si de comunicatii care sa acopere toate domeniile proiectului. 

a) Atestati MLPAT pentru domeniile si categoriile de importanta ale lucrarilor care fac obiectul investitiei.

b) Cel putin 5 ani vechime

c) Cel putin 3 proiecte similare pe care le-au avizat in calitate de Verificatori MLPAT.

6. RSVTI atestat(i) ISCIR pentru toate domeniile de echipamente de ridicat (lifturi) si cazane (Boilere, etc) din domeniile Contactului. 

a) Atestati MLPAT pentru domeniile si categoriile de importanta ale lucrarilor care fac obiectul investitiei.

7. Verificator(i) MLPAT atestat(i) pentru toate domeniile de instalatii si retele electromecanice si de comunicatii care sa acopere toate domeniile proiectului. 

a) Atestati MLPAT pentru domeniile si categoriile de importanta ale lucrarilor care fac obiectul investitiei.

b) Cel putin 5 ani vechime.
c) Cel putin 3 proiecte similare pe care le au avizat ca Verificatori MLPAT.
8. Arhitect atestat verificator al proiectelor de arhitectura, finisaje, amenajari exterioare, etc.
9. Proiectantul lucrarilor de excavatii, sprijiniri, fundatii, structura, UCCT.

a) A elaborat ca Director de Proiect, Sef de Proiect, sau proiectant de specialitate, proiectele a cel putin 2 (doua) cladiri (spitale, sedii ale administratiei publice, cladiri rezidentiale, birouri, sau similare, etc) incadrate in clasele I si/sau II de importanta conform P100-2006.

b) Prin “Cladire similara” se va intelege o cladire cu cel putin 5 nivele supraterane si doua nivele subterane, care sa fi necesitat sapaturi (excavatii) adanci in zona urbana si pentru care au fost necesare proiecte si masuri ample de monitorizare (UCCT) pentru sprijinirea excavatiei, asigurarea sigurantei terenului si a constructiilor din zona invecinata. 

c) Cel putin una din fundatiile cladirilor de mai sus sa fi avut adancimea sub nivelul apei freatice/subterane.
d) Cel putin unul din proiecte sa fi fost realizat (finalizat) complet, iar cladirea sa fi fost data in exploatare (Nota: conditiile de mai sus trebuie sa fie cumulative, si nu intrunite, toate, la o singura cladire).

e) Va elabora proiectele si va lucra in directa colaborare cu Expertii mai sus precizati.
10. Proiectantul lucrarilor de instalatii electromecanice si sanitare.
a) A proiectat, a supravegheat, in calitate de proiectant, executia instalatiilor electromecanice generale si cu specific medical, pana la receptia finala favorabila, a cel putin 5 spitale cu peste 100 de paturi, din care cel putin unul in ultimii 5 ani, toate, date in exploatare.

b) Declara ca va participa direct si nemijlocit la proiectare, supraveghere, in calitate de proiectant, si emiterea de dispozitii modificatoare, pe toata durata de realizare a lucrarilor proiectului. 
11. Responsabil (responsabili) pentru Sanatarea si Securitatea Muncii, 
Personal numit oficial de Contactant pentru aceasta, preferabil atestati de organismele ITM – Ministerul Muncii. (Nota: Responsabilul SSM va fi prezent permanent in santier.

12. Consultant Planificare, 

Personal specializat in operarea softului Microsoft Project, avand ca principal atributie elaborarea programului lucrarilor (programe initiale, revizuiri, etc, si a raportarilor care decurg din acestea.

13. Elaborator al rapoartelor financiare, 

Personal specializat in elaborarea proiectiilor financiare (Cash Flow), al situatiilor de lucrari pentru decontare, alte documentatii pentru decontare. Pentru acest tip de personal, Contractorul va proba calificarea si experienta.

14. Consultant Topogeodez 

Specialist (persoana fizica sau jurideica) avand pregatirea , calificarea si experienta pentru efectuarea trasarilor, a releveelor/ verificarilor topo curente, studiilor topogeodezice pentru Urmarirea Comportarii Constructiilor in Timp cu metode topogeodezice, cu experienta dovedita in cel putin 3 lucrari similare de UCCT. 

4.3 Aprobarea si inlocuirea specialistilor Contractorului
1. In termen de cel mult 14 de zile de la data semnarii contractului, Contractorul va prezenta spre aprobare, prin documente oficiale, specialistii sai, necesari pentru elaborarea studiilor, expertizelor, proiectelor si verificarilor tehnice mai jos precizati. 

2. In sensul celor de mai sus, Contractorul va inainta Consultantului urmatoarele Documente:

a. Documentul oficial prin care solicita aprobarea specialistilor.

b. Lista specialistilor (precizati la pct. 4.2);

c. CV –urile Specialistilor prin care va proba indeplinirea cerintelor;

d. Atestatele si documentele relevante pentru demonstrarea experientei si calificarii personalului propus, inclusiv datele de contact ale acestora.

e. Organigrama Personalului Operational al Contractorului, care va include atat personalul cheie, cat si specialistii.

3. Contractorul va pune la dispozitia Consultantului, la cerere, toate informatiile, documentele si datele solicitate de acesta, pentru a se proba cu certitudine  experienta, calificarea si probitatea personalului supus aprobarii.

4. Beneficiarul, prin Consultant va aproba (sau respinge motivat) specialistii / personalul propus, prin document oficial, in cel mult 14 zile. 
5. In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, este necesara inlocuirea Personalului cheie de conducere, coordonare si urmarirea calitatii lucrarilor, sau oricare din Specialistii Contractorului, ori se impune suplimentarea acestora, personalul inlocuitor propus va fi acceptat in scris, la propunerea Contractorului, de catre Consultant, in numele Beneficiarului, urmand o procedura similara cu cea descrisa la punctele anterioare. 
6. Conform prevederilor Contractului, oricand pe parcursul contractului, Consultantul poate solicita Contractorului indepartarea oricarui personal cheie sau oricarui specialist, daca constata ca activitatea, experienta, calificarea, atititudinea, comportarea, relatiile cu factorii implicati in contract, ori cu oficialitatile implicate, sau orice alta manifestare a acestuia, afecteaza defavorabil buna desfasurare a lucrarilor, etc, inclusiv prin aceea ca genereaza dificultati de comunicare, creaza tensiuni intre partile implicate in contract, si prin aceasta, afecteaza bunul mers al lucrarilor Contractului, iar Contractorul este obligat sa se conformeze si sa prezinte propuneri alternative in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 zile. Orice intarziere in derularea contractului, rezultata ca urmare a unei asemenea situatii este in responsabilitatea Contractorului.
7. Similar, Consultantul poate cere indepartarea de pe santier a oricarei persoane din personalul de executie in cazul in care acesta se manifesta necivilizat, primitiv, se prezinta in santier in stare de ebrietate, etc, iar Contractorul este obligat sa se conformeze imediat.
8. Clauzele de mai sus se aplica similar atat in cazul persoanelor fizice cat si persoanelor juridice
5 ASIGURAREA RESURSELOR TEHNICE NECESARE EXECUTIEI LUCRARILOR 
5.1 Cerinte generale privind Necesarul de Resurse
1. Contractorul are obligatia sa si asigure intregul necesar de resurse umane si resurse tehnice pentru indeplinirea in totalitate a obiectului Contractului, precum si toate calificarile, abilitatile si atestarile care sa ii permita elaborarea in deplina legalitate a lucrarilor Contractului.

2. Resursele tehnice, resursele umane si obtinerea atestarilor si agrementarilor legale pentru desfasurarea tuturor lucrarilor contractului se pot asigura de catre Contractor, fie prin forte proprii, fie (partial) prin subcontractarea unor parti din lucrari (a unor parti din contract) catre operatori economici care detin resursele tehnice si umane, ca si atestarile, calificarile si agrementarilor legale specific pentru elaborarea acestor parti de contract.

3. Conform legislatiei in vigoare, in cazul in care Contractorul decide, la faza de ofertare  sa subcontracteze mai mult de 10% din valoarea contractului, atunci are obligatia de a prezenta la oferta Lista cuprinzand subcontractantii (conform precizarilor incluse in sectiunea Formulare din Documentatia de Atribuire), cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora, si sa prezinte un acord preliminar de subcontractare.
4. Avand in vedere ca lucrarile prezentului Contract sunt complexe si acopera un mare numar de domenii si specializari, precizam in continuare specializarile principale, ca si cerintele esentiale pe care Contractorul (Contractorul) sau Subcontractorii acestuia, vor trebui sa le indeplinneasca in vederea derularii in bune conditii a lucrarilor contractului. 

5.2 Specializari principale pentru executia lucrarilor. Cerinte de eligibilitate.
Cerintele esentiale pe care Contractorul (Contractorul), sau Subcontractorii acestuia, trebuie sa le indeplineasca pentru derularea in bune conditii a lucrarilor contractului:
1. Realizatorul lucrarilor de fundatii speciale (excavatii, lucrari speciale de sprijiniri si etansari cum ar fi pereti mulati, piloti forati armati secanti sau nesecanti, injectii de joasa pesiune, ecrane etansse in tehnologia Kelly sau Jet Grouting, etc), epuismente, drenaje, UCCT (Urmarirea Comportarii Constructiilor in Timp), spraituiri, etc.

Resurse umane: 

a) Personal de conducere si de santier cu cel putin 5 ani de experienta 

b) Deserventi specializati atestati ca operatori pe utilajele de etansare/ forare specifice lucrarilor de fundatii speciale
c) Proiectanti specializati

d) Personal de control al calitatii specializat in domeniul Af (RTE, CQ)

Resurse Materiale:

a) Echipament , aparatura de masura si control si experienta in instalarea si citirea valorilor inregistrate de aparatura de UCCT specializata (penduli inversi, piezometre, etc)
b) Echipament specializat atestat pentru executarea de lucrari de etansari si fundatii speciale.

c) Echipament specializat atestat pentru executarea si inchiderea de puturi de epuismente, foraje, drenuri, etc.

Experienta: 

a) Cel putin 10 proiecte similare de fundatii speciale / sprijiniri la excavatii adanci intraurbane.
2. Realizatorul Lucrarilor Structurale din beton armat si otel, zidarii, Inchideri, Finisaje drumuri si platforme.
Resurse umane: 

a) Personal de conducere si de santier cu cel putin 5 ani de experienta 

b) Deserventi specializati atestati ca operatori pe utilajele de ridicare, lucrari terasiere, betonare, fasonare, nituire, sudare, cofrare/decofrare, hidroizolatii, pompare, asfaltare, compactare, etc, specific acestor categorii de lucrari.
c) Personal specializat in lucrari de terasamente, sapaturi, armare, sudare, nituire, cofrare, confectii metalice, betonare, drumuri, finisaje interioare de orice fel, tamplarie metalica si de lemn, terase si acoperisuri, vopsitorii, etc.
d) Proiectanti specializati pentru lucrari de siguranta muncii, pentru schele, balustrade, sprijiniri de santuri si transee de orice tip.
e) Personal de control al calitatii specializat in domeniile A1, A3, Drumuri (RTE, CQ)

Resurse Materiale:

a) Echipamente si utilaje de transport.
b) Echipamente si utilaje compactoare

c) Echipamente si utilaje pentru turnarea asfaltului

d) Echipament specializat atestat legal: utilaje de ridicare, lucrari terasiere, betonare, fasonare, nituire, sudare, cofrare/decofrare, fasonare, hidroizolatii, pompare, etc, specific acestei categorii de lucrari.

Experienta: 

a) Cel putin 3 proiecte similare de cladiri / constructii cu structura de beton armat in cadre si finisaje normale.
3. Realizatorul  lucrarilor de bransament si retele electrice (Proiectare/ obtinere avize autorizatii/ receptie)
a) A realizat cel putin 5 proiecte similare, actualmente operationale, de bransament electric si retele interioare in care: a  proiectat, a obtinut avizele,  acordurile si autorizatiile, a procurat echipamentele si materialele la preturi competitive, aprobate de Beneficiar (sau a acordat suportul cerut in acest sens), a executat lucrarile, a obtinut aprobarea exploatarii si receptia lucrarilor a obtinut  contractile  de utilizare a utilitatii.

b) Isi asuma prin documente contractuale obligatia de a indeplini cu forte proprii proiectarea, obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, procurarea echipamentelor si materialelor la preturi competitive, realizarea lucrarilor, aprobarea exploatarii, receptia lucrarilor, semnarea contractelor de utilizare a utilitatii.
c) Este agrementat, conform legii, pentru aceste categorii de lucrari si este agreat de furnizorul de utilitati.

4. Realizatorul (Proiectare/ obtinere avize autorizatii/ receptie) lucrarilor de bransament apa / canal.
a) Idem ca pentru bransamentul electric.
5. Realizatorul (Proiectare/ obtinere avize autorizatii/ receptie) a lucrarilor de bransament gaze, inclusive retele si lucrari interioare.

a) Idem ca pentru bransamentul electric.
6. Laboratorul geotehnic, autor al studiului hidrogeologic al amplasamentului.
a) Laborator geotehnic atestat gradul II
b) A elaborat cel putin 5 studii / expertize geotehnice pentru situatii similare de excavatii adanci intravilane, cu cladiri/ constructii in imediata vecinatate.

7. Firma de studii topogeodezice autoare a studiului topo si care va prelua trasarea, monitorizarea topo si releveele:

a) A efectuat cel putin 3 studii de urmarire speciala topogeodezica a unor constructii incadrate in Clasele I sau II de importanta si a terenuruilor/ constructiilor invecinate, pe intreaga durata executarii acestora, studiile avand o complexitate similara cu cea necesara studiului din prezentul Contract.

b) Este dispusa sa preia , la cerere, efectuarea cadosarului cadastral si obtinerea intabularii Spitalului

c) Declara ca acorda Contractorului asistenta topografica la cerere in 24 de ore de la convocare, oricand veste necesara o verificare sau un releveu local.

d) Lucreaza in coordonate absolute in sistemul Stereo Bucuresti. 

8. Laboratorul de materiale de constructii.

a) Laborator atestat minim gradul II.
9. Realizatorul sistemului B.M.S. - Sistemul de Conducere si Control Automatizat al Cladirii (Building Management System) va intruni urmatoarele cerinte / conditii:

a) A proiectat, elaborat softurile necesare, a implementat si a pus in functiune 3 sisteme BMS de o complexitate similara cu cea ceruta pentru prezentul Contract; 
b) Se vor respecta toate prevederile incluse in „3B Cerinte Tehnice”. 
5.3 Verificarea pe parcurs a capabilitatii tehnice a subcontractorilor, furnizorilor si colaboratorilor Contractorului.
1. Beneficiarul, prin Consultant poate, oricand, pe durata contractului, sa verifice in ce masura subcontractorii, furnizorii si colaboratorii Contractorului si au mentinut capabilitatea tehnica.. 

2. Contractorul are obligatia de a furniza, de indata ce i se solicita de catre Beneficiar sau Consultant, toate datele si documentele solicitate de Consultant pentru analiza si confirmarea indeplinirii cerintelor, va participa la analizele comune propuse de Consultant, va asigura inspectiile solicitate de Consultant la lucrarile relevante si la punctele de productie ce apartin subcontractorilor , furnizorilor sau colaboratorilor Contractorului, si va facilita intalnirea Consultantului cu personalul sau, cu personalul colaborator, cu persoane reprezentative ale subcontractorilor, etc, dupa cum li se solicita de catre Consultant. 
3. Refuzul Contractorului sau a oricarui subcontractor, furnizor ori colaborator de a coopera si / sau de a prezenta datele solicitate, va duce la decalificarea imediata a persoanelor fizice sau juridice aflate in aceasta situatie.
4. In cazul in care se constata de catre Consultant (Beneficiar) ca oricare colaborator, furnizor sau subcontractor nu (mai) indeplineste conditiile de eligibiltate / aprobare, acestia  (Consultantul / Beneficiarul) pot cere inlocuirea lor , iar Contractorul este obligat sa se conformeze in cel mai scurt timp posibil, pe costul si responsabilitatea lui.
6 SUBCONTRACTORII NOMINALIZATI

6.1 Numirea Subcontractorilor Nominalizati.
1. In cazurile in care Beneficiarul decide, in conditiile punctului 5.3 inlocuirea unui subcontractor, colaborator ori furnizor, sau daca Beneficiarul (Prin Consultant) constata, ca pe parcursul lucrarilor, Contractorul nu (mai) detine resursele necesare incadrarii in Graficul de esalonare al investitiei (Programul lucrarilor) si/sau ca executia unor anumite categorii este sub nivelul de calitate cerut, si ca, Contractorul nu reuseste sa corecteze aceasta situatie, nu recupereaza intarzierile de Program si/sau se constata deficientele sistematice de calitate, Beneficiarul (Prin Consultant)  va cere in scris Contractorului sa inlocuiasca sau sa suplimenteze resursele umane, materiale si de expertiza (experienta), de calificare si resurse in domeniul respectiv.

2. Daca Contractorul nu se conformeaza satisfacator acestei cerinte, in cel mult 15 zile (sau alt termen rezonabil stabilit de Consultant), Beneficiarul poate cere Contractorului ca lucrarile in discutie sa fie preluate de Subcontractori Nominalizati de Beneficiar (Consultant), iar Contractorul este obligat sa se conformeze.
6.2 Furnizori Nominalizati 
1. Cerintele mentionate in articolul anterior se aplica similar si in cazul Furnizorilor, in cazurile in care se constata ca Furnizorii Contractorului intarzie, furnizeaza material / echipamente / utilaje/ dotari sub nivelul de calitate asumat,  sau in orice alte situatii care determina intarzieri ale Programului lucrarilor sau o calitate necorespunzatoare.

2. In cazurile in care Furnizorii Contractorului prezinta documente de provenienta sau de calitate contrafacute, ori daca refuza sa inainteze documentele de calitate cerute de Consultant, si in orice alte situatii similar, furnizorul respectiv va fi descalificat imediat, iar Contractorul va prelua imediat un Furnizor Nominalizat de Beneficiar (Consultant).
6.3 Contractele cu Subcontractorii (Furnizorii) Nominalizati
1. Beneficiarul, prin Consultant, se va implica in negocierea contractului dintre Contractor si Subcontractor Nominalizat, urmarind ca acest contract sa fie echivalent cu cel anterior (in termeni de costuri, preturi, clauze comerciale, etc). 

2. In cazurile in care nu se pot obtine conditii echivalente de la 3 (trei) Subcontractori Nominalizati, Contractorul va fi obligat sa incheie imediat contractul cu cel care are cele mai bune conditii.

7 GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR - PROGRAMUL LUCRARILOR.
7.1 Continutul si forma de prezentare a programului lucrarilor
1. In termen de 21 de zile de la data semnarii Contractului de Proiectare si Executie, Contractorul va elabora si va transmite Consultantului, pentru aprobare, Graficul General de Executie a Lucrarilor.
2. Consultantul va analiza Graficul General transmis si il va aproba in cel mult 10 zile de la data primirii.

3. Daca Graficul General de Executie a Lucrarilor nu este acceptat de Consultant (Beneficiar), acesta va fi revizuit si retransmis catre Contractor care il va revizui conform cerintelor si recomandarilor formulate.

4. Graficul  acceptat va fi denumit in continuare “Programul Lucrarilor”.
5. Programul Lucrarilor va respecta datele de finalizare a lucrarilor ca ansamblu si pe sectiuni, termenele limita (milestone–uri) si constrangerile (conditionarile si conditiile) – stabilite prin documentele contractuale si prin cerintele Consultantului. 

7.1.1 Cerinte de continut
Programul Lucrarilor va include / preciza:

1. Activitatile pentru toate partile de lucrare, incluzandu-le pe acelea aflate in sarcina principalilor Subcontractori si Furnizori. 

2. Datele de start si finalizare pentru fiecare activitate (task) din fiecare parte de lucrare. Se vor preciza toate activitatile necesare pentru indeplinirea scopului si obiectului contractului, ca si toate activitatile si duratele de timp / asteptare in legatura cu derularea lucrarilor contractului.

3. Datele de start si finalizare pentru fiecare faza sau sectiune inclusiv datele la care Contractorul a planificat sa finalizeze lucrarile proprii si la care poate acorda acces Beneficiarului pentru lucrarile proprii, pentru instalarea dotarilor proprii sau pentru preluarea in exploatare a zonelor respective de lucrare.
4. Drumul critic.
5. Milestone-urile (intelegand prin aceasta etapele determinate de control, ale caror termene raman fixe, decise de Contractor). Nota: Milestone-urile de baza sunt cele definite in cadrul ofertei prin documentul “Graficul General de Desfasurare a Lucrarilor” din Oferta.

6. Perioadele de vacante/ intrerupere a lucrului (sarbatori legale, etc).
7. Datele de finalizare a fazelor de proiectare/ depunere a avizelor/ depunere a propunerilor de materiale/dotari/utilaje/echipamente/bransamente utilitati/etc. Aceste date vor fi stabilite astfel incat sa permita Consultantului sa aprobe, iar Contractorului sa revizuiasca si sa retransmita pentru aprobare materialele, proiectele sau documentatiile respective.
8. Duratele de aprovizionare si datele de livrare a materialelor, dotarilor, utilajelor si echipamentelor principale.
9. Datele la care lucrarile/materialele vor fi gata pentru testari si receptii de catre Beneficiar.

10. Detalii si date asupra oricarei informatii cerute din Beneficiarului sau Consultantului.

11. Alocarea Resurselor Financiare pentru fiecare activitate identificata in parte. Corelare cu descrierea activitatilor de la punctul anterior;

12. Alocarea Resurselor Umane implicate in derularea fiecarei activitati, cu detalierea sarcinilor fiecarui membru al personalului implicat in fiecare etapa de executie a lucrarilor. Corelare cu graficul de executie.

13. Alocarea Resurselor Materiale necesare derularii fiecarei activitati in parte (echipamente, utilaje etc.). Corelare cu graficul de executie.

14. Masurile pe care Contractorul le intreprinde in vederea incadrarii in termenul de executie solicitat de catre Autoritatea Contractanta.

7.2 Formatul de prezentare al Programului Lucrarilor
Programul Lucrarilor se va prezenta sub forma de Grafic Gantt al executiei, elaborat cu ajutorul unui program (soft) specializat recunoscut de practica Consultanteasca internationala (Microsoft Project), in care, se vor evidential clar conditionarile (relatiile intre Task–uri), drumul critic si fluxul de numerar (cash flow-ul) investitiei. 
Este obligatoriu sa se includa in graficul GANTT milestone-urile, etapele de obtinere a avizelor si acordurilor, etapele de proiectare, aprovizionare si aprobare a materialelor, in directa corelare cu etapele de executie.

7.3 Alte cerinte referitoare la programul  lucrarilor
1. Contractorul poate sa isi ajusteze Programul Lucrarilor in perioada de pana la data inceperii efective a lucrarilor, in functie de datele detaliate ce se vor obtine din studii, expertize si proiecte, dar fara ca, prin aceasta, sa modifice datele esentiale, si, in nici un caz, durata lucrarilor, asa cum au fost acestea precizate in Graficul General de Desfasurare a Lucrarilor, atasat Ofertei.

2. Orice modificare a programului lucrarilor va fi aprobata de Consultant, inaintea aplicarii la lucrarile Contractului.

3. Ori de cate ori termenele de executie asumate prin Program sunt depasite semnificativ (in principiu cu 10 % din timpul alocat etapei/task, sau chiar inainte de aceasta, conform deciziei Consultantului), sau cand lucrarile se afla pe drumul critic, iar intarzierea poate duce la decalarea termenelor etapelor semnificative de finalizare a lucrarilor Contractului, Consultantul poate solicita refacerea programului in scopul recuperarii intarzierilor semnalate, iar Contractorul va fi obligat sa se conformeze. 

4. Nu se admite includerea de activitati (task-uri) fara legaturi de conditionare evidentiate sau cu conditionari pur formale, care nu ar permite analiza influentelor modificariilor unor activitati (task-uri) asupra ansamblului programului.
8 PREZENTAREA SI APROBAREA MATERIALELOR, ECHIPAMENTELOR SI DOTARILOR
8.1 Cerinte Specifice de Prezentare a Ofertei Tehnice
In scopul evaluarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele din Caietul de Sarcini referitoare la echipamente /dotari, ofertantii au obligatia de a prezenta formularul de mai jos completat, stampilat si semnat in original de catre fiecare Producator al echipamentelor pe care le oferteaza.

TABEL DETALII PRODUCATOR

Denumire produs / grup produse:______________________________________
	Nr.crt
	Informaţii solcitate
	Răspuns

	1
	Denumire producător 
	

	2
	Ţara de reşedinţă a producătorului – Adresa poştală 
	

	3
	Ţara / adresa/ unităţii de producţie 
	

	4
	Pagina web (dacă este disponibilă) 
	

	5
	State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e) 
	

	6
	Sistemul Calităţii
	

	
	- Standard aplicat 
	

	
	- Activităţi acoperite de standard 
	

	
	- Organismul de certificare 
	

	7
	Declaraţie sau autorizaţie
	

	
	- Numele semnatarului 
	

	
	- Poziţia în compania producătoare 
	

	
	- Contact (telefon /fax/e-mail) 
	


Data completarii: ..........

                                                                                                                                Producator,

                                                                                                                                .........................

                                                                                                                                (semnatura autorizata)

Nota : 

În cazul în care produsele/grupul de produse ofertate au producători diferiţi, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte. 
8.2 Cerinte Specifice privind Prezentarea si Aprobarea Materialelor, Echipamentelor si Dotarilor
1. Toate materialelele, echipamentele, utilajele si dotarile ce urmeaza a fi folosite in scopul proiectului se vor supune aprobarii prealabile a unei Comisii de Aprobare a Materialelor coordonata de catre Consultant. 

2. Din Comisia de Aprobare a Materialelor vor face parte obligatoriu cate un (1) reprezentant autorizat al Beneficiarului, al Consultantului, al Proiectantului si al Contractorului, Inspectorul de Calitate al Consultantului si Dirigintele de Santier de specialitate.

3. Sedintele de aprobare a materialelor se vor tine saptamanal, dupa sedintele de analiza a Progresului Lucrarilor.

4. In vederea aprobarii, Contractorul va furniza, cu cel putin 3 zile in avans fata de data sedintei de aprobare urmatoarele:

· Proba(e) de material(e);

· Toata Documentatia Tehnica a materialelor/utilajelor/echipamentelor propuse; 

· Documentelele complete de Certificare a Agrementului CE, cu stricta respectare a prevederilor privind certificarea calitatii, in vigoare.

· Formularul tip de aprobare a Materialului, semnat de Contractor.

5. Documentele precizate se vor transmite in format electronic (prin e–mail), cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei de aprobare, concomitent, tuturor membrilor desemnati ai Comisiei, si vor fi prezentate spre avizare si semnare in format fizic (hartie) in cel mult doua zile de la data la care Comisia decide aprobarea.
6. Orice lipsa sau abatere de la prevederile legii in cea ce priveste certificarea calitatii va determina respingerea materialului/echipamentului, utilajului.

7. Nu se accepta materiale/utilaje/dotari/echipamente neagrementate CE si/sau care nu respecta reglementarile ori standardele de calitate cerute pentru lucrarile specifice Contractului. 

8. Nu se accepta materiale/utilaje/dotari/echipamente avand caracteristici inferioare cerintelor exprimate prin documentatia de licitatie.

9. Nu se accepta materiale/utilaje/dotari/echipamente pentru care furnizorul nu acorda garantie si, dupa caz, nu asigura mentenanta pe o durata rezonabila sau in conditii rezonabile, asa cum este stipulat in Documentaia de Atribuire.

10. Intre doua materiale / utilaje / dotari/ echipamente acceptabile in raport cu cerintele minime, se vor prefera acele propuneri care au garantiile si durata de mentenanta maxima si la care Furnizorul asigura service in cel mai scurt timp (24 de ore de la data notificarii disfunctionalitatii, in conditiile precizate in Documenatia de Atribuire).  Proba asigurarii acestor garantii se va putea face prin documente de natura contractuala opozabile in instanta.

11. Decizia privind alocarea ponderii intre parametrii eligibili de mai sus apartine exclusiv Comisiei, in care beneficiarul are dreptul de decizie finala.
12. Daca acesta este in scopul contractului, Beneficiarul are dreptul, oricand inainte de data achizitionarii de catre Contractor, sa schimbe cerintele privind numarul, natura ori caracteristicile / cerintele oricarui material, echipament, utilaj ori dotare, iar Contractorul este obligat contractual sa se conformeze. Intr-o asemenea situatie, Contractorul va prezenta cel putin trei (3) oferte echivalente care intrunesc noile cerinte specificate, pentru orice material, echipament, utilaj ori dotare avand cerintele modificate. Prezenta clauza nu va modifica pretul general, sau pretul capitolului in care se incadreaza materialul/ echipamentul/ dotarea. Diferentele de pret in minus, eventual rezultate, se vor utiliza pentru alte achizitii, din categoria celor deficitare, pana la completarea valorii din propunerea financiara.
13. Probele de materiale aprobate se vor marca si se vor depozita intr o camera pusa la dispozitia Consultantului de catre Contractor. 

14. Orice intarziere a lucrarilor care rezulta din intarzierea prezentarii spre aprobare a materialelor, echipamentelor, utilajelor, dotarilor, sau din respingerea acestora de catre Comisie va fi in sarcina Contractorului, care nu va putea solicita prelungirea timpului de executie sau recuperarea costurilor suplimentare care decurg din aceasta. 

15. Dupa semnarea Contractului, Consultantul va pune la dispozitia Contractorului, ca parte a PIP, template-ul in format electronic al formularului de prezentare a materialelor in vederea aprobarii.

9 CONTINUT SI MOD DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR DE PROIECTARE

9.1 Cerinte privind documentatia de proiectare 
9.1.1 Forma de predare a documentatiilor de proiectare
Documentatiile de proiectare care se predau Consultantului spre aprobare, vor include minimal Partea Scrisa, in totalitate, Partea Desenata, in totalitate si Notele de Calcul complete, semnate si parafate conform legii de catre reprezentantii autorizati ai proiectantului si de catre reprezentantii autorizati ai Contractorului. Contractorul va preda documentatiile de proiectare complete in patru (4) exemplare in format fizic (hard copy) semnate si parafate de proiectant si verificator. (Format hartie; 1 exemplar color si 3 exemplare alb/negru) si 2 exemplare pe suport electronic (CD/DVD). Formatele electronice acceptate sunt: 

a) Pentru documente de tip „Text”: 1 Exemplar Word (.doc,); 1Exemplar Semnat (.pdf).

b) Pentru Tabele, Situatii de Lucrari, etc: 1 Exemplar Excel (.xls) - versiuni compatibile 2004); 1 Exemplar semnat (.pdf).
c) Pentru Desene: 1 Exemplar AUTOCAD (.dwg, versiuni compatibile 2008); 1 Exemplar semnat (.pdf).

d) Pentru Calcule - softuri larg acceptate in practica Consultanteasca moderna.

Nota:  Exemplarul electronic .pdf se va scana in acest scop dupa ce se obtine viza Verificatorului si aprobarea Consultantului pe planul fizic (hard) color.

9.1.2 Lista Documentelor de Proiectare
Odata cu predarea primei documentatii de proiectare, Contractorul va inainta si prima editie a Listei Documentelor de Proiectare, (1 exemplar fizic semnat, pe format hartie + 2 exemplare in format electronic: .xls si .pdf). Modelul (template-ul) electronic editabil al Listei va fi inaintat de catre Consultant, Contractorului, dupa semnarea Contractului. Contractorul il va actualiza saptamanal, sau la prima modificare intervenita, daca aceasta s-a produs dupa un interval mai mare de o saptamana de la anterioara editie a listei. Lista Documentelor de Proiectare va cuprinde toate documentele de proiectare aplicabile (ultima revizie), toate documentele pe baza caroara s-au facut reviziile (dispozitii de santier, alte documente), precum si toate documentele anterioare inlocuite". 

9.1.3 Documente de proiectare revizuite
Orice document de proiectare (Parte desenata sau/si Parte Scrisa) va fi revizuit, semnat si parafat de proiectant, si va fi transmis in acelasi format (4+1 exemplare in format fizic + 1 exemplar electronic) Consultantului, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a fost emis documentul ce a generat modificarea (Dispozitia de santier, sau orice alt document de acest fel), si. 

9.1.4 Documentatia “As Built” 
Documentatia “As Built”:
a) Va include intreaga documentatie de proiectare actualizata (revizia finala a documentelor de proiectare- pe baza careia au fost executate lucrarile) precum si releveele topo ale tuturor constructiilor / lucrarilor realizate;

b) Capitolele documentatiei “As Built” se vor preda Consultantului pe intreaga perioada a executiei, dupa finalizarea completa a executiei fiecarui punct precizat in etapizarea lucrarilor;

c) Cotele terenului si ale constructiilor se vor raporta la nivelul Marii Negre;

9.1.5 Cerinte legislative
In activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor, proiectare, executie, supraveghere, ca si in toate activitatile “de proiectare”, asa cum sunt acestea definite in Documentatia de Atribuire, care au legatura cu obiectul contractului, si care se afla in responsabilitatea Contractorului, acesta are obligatia neconditionata de a respecta fara abatere prevederile Legilor, si a oricaror acte normative cu putere de Lege, prevederilor  Avizelelor  si Aprobarilor  legale emise de organismele indreptatite din Romania, precum si standardelor in vigoare Romania, intelegand prin aceasta:

a) standarde si reglementari nationale. 

b) omologari tehnice europene.
c) agremente CE de produs. 

d) standarde internationale.
e) alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene.
f) normativele, reglementarile si regulamentele  tehnice si de calitate nationale privind confirmarea si certificarea calitatii produselor pentru constructii utilizate, elaborarea studiilor, expertizelor si documentatiilor pentru obtinerea aprobarilor si avizelor, proiectarea, calculul si executia lucrarilor.

9.2 Alte cerinte privind activitatea de proiectare
1. Contractorul nu poate incepe lucrul la un element de constructie/ instalatie, etc, relevant, pana ce nu a primit aprobarea scrisa a Consultantului cu privire la proiectul care vizeaza elementul in discutie. 
2. Orice document de proiectare inaintat spre aprobare Consultantului va fi, in prealabil,  va fi avizat, semnat si stampilat, dupa caz, insotit de referate de acceptare, de catre:

· Proiectantul General (prin reprezentant)

· Proiectantii de Specialitate

· Arhitectul Coordonator  Desenelor de Executie
· Verificatorul Tehnic MLPAT, si (dupa caz)

· Va fi insotit de Referatul d Acceptare a Solutiei apartinand Expertului care a recomandat solutia aplicata la proiectare.
3. Consultantul va emite aprobarea (sau respingerea) vizand indeplinirea, de catre Proiect, a cerintelor functionale avute in vedere, dar poate contine observatii, comentarii, sau note de respingere, si din orice alt punct de vedere: tehnic , de format, prezentare, nivel de detaliere, tehnologic, etc.

4. Consultantul nu va refuza sau amana aprobarea in mod nerezonabil. Orice refuz va fi insotit de o nota de observatii si de instructiuni privind conformarea proiectului cu cerintele si clauzele contractuale sau legale, dupa caz. 

5. Aprobarea documentatiei de proiectare, de catre Consultant, nu il exonereaza pe Contractor de niciuna din obligatiile sale de proiectare sau constructie in temeiul Contractului.

6. Daca proiectul nu este acceptabil pentru Consultant, Contractorul are obligatia sa se conformeze, si sa refaca, modifice, completeze proiectul, inclusiv sa includa acele detalii suplimentare pe care Consultantul le poate cere, pana cand acesta din urma este satisfacut. 

7. Neaprobarea de catre Consultant a proiectului, care este gasit nesatisfacator si care necesita studii  / analize/ eforturi suplimentare nu reprezinta un motiv de prelungire a durate Contractului.  

8. Documentatiile de proiectare, la toate fazele, in responsabilitatea Contractorului, vor fi verificate de specialisti verificatori MLPAT (care vor lucra sub contract incheiat direct cu Contractorul.). Similar in ceea ce priveste activitatea RSVTI pentru echipamentele sub incidenta ISCIR.
9. In aplicarea articolului de mai sius se va avea in vedere ca plata proiectarii si verificarii se va putea face numai dupa ce Consultantul aproba  fara observatii Documenatiile de proiectare, si cu stricta respectare a prevederilor din prezenta documentatie de atribuire. In acest sens, in cadrul Ofertei Financiare se vor preciza distinct sumele alocate platilor serviciilor de proiectare, de revizuire a proiectelor, de verificare tehnica a proiectelor, de verificare tehnica Dispozitiilor de Santier si a Documentatiilor de proiectare Revizuite, sumele alocate Expertilor si RSVTI. 

10. Orice solutie tehnica modificatoare se poate aplica numai cu aprobarea prealabila a Clientului/ Consultantului.

11. Solutiile tehnice modificatoare la faza PTE fata de cele precizate prin prezenta documentatie de atribuire, ca si solutiile tehnice modificatoare pe parcursul executiei, initiate de Contractor, se pot aproba / accepta de catre Client / Consultant,  numai daca acestea nu modifica valoarea contractului de executie a lucrarilor, nu duc la intarzierea termenelor de finalizare relevante, si, in primul rand, a termenului final, si daca corespund in totalitate scopului lucrarilor si nivelului de calitate cerut.

12. La realizarea proiectului tehnic de executie (PTE), atat in ceea ce priveste scopul de baza al proiectului, cat si in ce priveste mutarea si protejarea instalatiilor si utilitatilor se va tine seama atat de precizarile din documentatia de atribuire, cat si de solicitarile formulate in cadrul avizelor obtinute de la autoritati si de la  proprietarii de retele.

13. IMPORTANT: Documentatia de proiectare la faza comasata Proiect Tehnic de Executie + Detalii de Executie va respecta prevederile Ordinului MLDPL Nr. 863 din 2008 dat in aplicarea HG 28/2008, Anexa 3 cu precizarea ca, aceasta faza comasata este ultima faza de proiectare, ca urmare, acesta este proiectul de executie propriu-zis care va contine toate plansele si detaliile necesare executiei. Prin urmare, documentatia va include toate datele  tehnice si tehnologice, de metoda si de siguranta a muncii necesare achizitionarii materialelor si executiei in siguranta a lucrarilor: Se va da o atentie deosebita si se vor detalia urmatoarele:

a) Memoriul Tehnic General si pe specialitati;

b) Caietele de Sarcini complete si detaliate.

c) Desenele de executie , care vor fi obligatoriu la nivel de Detalii de Executie.

d) Notele de calcul complete, care se vor preda intotdeauna Consultantului spre verificare si analiza.

e) Desenele de executie ale lucrarilor de protectie/ protectia muncii, UCCT (balustrade, sprijiniri provizorii, etc)

f) Documentatia de UCCT / monitorizare insusita si avizata de un pexpert tehnic Af, cu experienta in domeniu, precum si rapoartele periodice care vor evidential evolutiile si vor cuprinde semnificatia valorii parametrilor (Urmarirea Comportarii in Timp pe parcursul executiei se va face la nivel de “Urmarire Speciala” conform reglementarii P 130-1999 . Rapoartele si Referatele de UCCT se vor elabora de catre Expertul coordonator al activitatii de UCCT.

g) Proiectele tehnologice cuprinzand toate lucrarile, echipamentele, tehnicile si instructiunile necesare executarii in siguranta a lucrarilor de baza.

h) Lista de cantitati de lucrari care va include preturile unitare/ preturile pe fiecare operatie, lucrare, dotare si preturile totale.

14. Toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism si prin conditionarile detinatorilor de utilitati, etc, se vor obtine prin grija Contractorului, care va suporta taxele aferente, ele urmand sa fie incluse in oferta financiara.
15. Studiile topometrice se vor elabora in sistemul de coordonate geodezice stereo Bucuresti - NMN.

9.3 Continutul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
Continutul Documentatiei va respecta HG 28/2008, Anexa 3

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE
1. Date generale:

a. Denumirea obiectivului de investitii;

b. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

c. Titularul investitiei;

d. Beneficiarul Investitiei;

e. Elaboratorul documentatiei.

2. Descrierea investitiei:

a) Situatia existenta a obiectivului de investitii:

· starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in Constructii, potrivit legii;

· valoarea de inventar a constructiei;

· actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

b) Concluziile rapoartelor de expertiza tehnica/audit energetic:

· prezentarea a cel putin doua optiuni pentru fie care corp de cladire expertizat / analizat termo energetic;

· recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

3. Date tehnice ale investitiei:

a) descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza;

b) descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/reabilitate/reparate;

c) consumuri de utilitati:

· necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare;

· estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

4. Durata de realizare si etapele principale:

a) graficul de realizare a investitiei.

5. Costurile estimative ale investitiei:

a) valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

b) esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

6. Indicatori de apreciere a eficientei economice:

a) analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a constructiei.

7. Sursele de finantare a investitiei:

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

8. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

a) numar de locuri de munca create in faza de executie;

b) numar de locuri de munca create in faza de operare.

9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

a) valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi - luna, anul, 1 euro = .... lei), din care:

- constructii-montaj (C+M);

b) esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II;

c) durata de realizare (luni);

d) capacitati (in unitati fizice si valorice);

e) alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.

10. Avize si acorduri de principiu:

a) certificatul de urbanism;

b) avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

c) acordul de mediu;

d) alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie, conform celor precizate la Cap. “Obiectul Contractului”.

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE:

1. plan de amplasare in zona (1:25000-1:5000);

2. plan general (1:2000-1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

NOTA: Cheltuielile de investitii aferente lucrarilor de interventii se aproba de catre ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.

9.4 Continutul Documentatiei de Proiectare la faza unica Proiect Tehnic de Executie + Detalii de Executie (PTE+DE)
Continutul Documentatiei Proiectului Tehnic + Detalii de Executie va respecta prevederile  Ordinului MLDPL Nr. 863 din  2008 dat  in aplicarea HG 28/2008, Anexa 3 cu precizarea ca, aceasta faza comasata este ultima faza de proiectare, ca urmare, acesta este proiectul de executie propriu-zis care contine toate plansele si detaliile necesare executiei
1. Proiectul Tehnic de Executie verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii: 
· executia lucrarilor, 
· montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, 
· actiunile de asigurare si certificare a calitatii, 
· actiunile de punere in functiune si teste, precum si 
· actiunile de predare a obiectivului de investitii catre Beneficiar.

2. Proiectul Tehnic de Executie trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale Beneficiarului.

3. Proiectul Tehnic de Executie trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costul lucrarii stabilit.

4. Continutul-cadru al PTE este cel precizat in normele legale mai sus precizate, cu respectarea minimala a cerintelor specifice exprimate in continuare:

9.4.1 Capitolul A - Piese Scrise 
9.4.1.1 Date generale
a) Denumirea obiectivului de investitii;

b) Amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare); 

c) titularul investitiei; 

d) Autoritatea Contractanta; 

e) Elaboratorul proiectului. 

9.4.1.2  Descrierea generala a lucrarilor 

a) In cadrul sectiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente: 

· amplasamentul; 

· topografia; 

· clima si fenomenele naturale specifice zonei; 

· geologia, seismicitatea; 

· prezentarea proiectului pe specialitati; 

· devierile si protejarile de utilitati afectate; 

· sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii; 

· caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea; 

· trasarea lucrarilor; 

· antemasuratoarea (lista de lucrari)

b) Memorii tehnice pe specialitati:

Memoriile vor preciza explicit, pe specialitati:

· Tabloul comparativ de suprafete pe functiuni si camere 

· Etapizarea detaliata a proiectului.

· Lista complete de fise pentru fiecare incapere ca va cuprinde toate specificatiile tehnice privind materialele / dotarile/ echiapamentele si utilajele care echipeaza fiecare incaperefolosite fise complecte pe fiecare incapere.

· Memoriul de integrare urbanistica.

· Memoriul tehnic complect+ scheme tehnice

· Memoriu cu lista de dotari medicale 
9.4.1.3 Caietele de sarcini 

Caietele de sarcini reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate. 

Caietele de sarcini:

a) se elaboreaza prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, precizari si prescriptii complementare planselor; 

b) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj;

c) impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor;

d) se va elabora pentru fiecare categorie de lucrare;

e) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;

f) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;

g) prevad masurile, lucrarile si dotarile pentru executia in siguranta a lucrarilor (proiecte tehnologice) si  masurile de protejare a sigurantei si sanatatii Contractactorilor si a oricaror persoane, echipamente, masini, constructii si terenuri, etc, aflate in apropiere sau in ona de influenta a lucrarilor.

9.4.1.4 Listele cu cantitatile de lucrari 

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine: 

a. centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv; 

b. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte; 

c. listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari. 

1. Graficul general de realizare a investitiei publice (Programul Lucrarilor)
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica si valorica a lucrarilor. 

9.4.2 Capitolul B - Piese Desenate
a) Desene coordonatoare generale si constructive care permit analiza integrata a lucrarilor pentru toate specialitatile proiectului.
b) Lucrari de excavatii si sprijiniri in incinta

· Planuri de ansamblu;

· Planuri de situatie 
· Planuri dispozitie generala;

· Relevee;

· Profile longitudinale;

· Sectiuni transversale;

· Planuri explicite si detaliate de executie a elementelor de sprijinire a excavatiei, inclusiv a structurilor care preiau impingerile active ale terenului (Grinzi de capat, filate, Spraituri, similare)

· Planuri explicite si detaliate de colectare, drenaj si epuismente a apelor de infiltratie si a apelor pluviale din incintele excavatiilor, inclusiv criterrile de monitorizare – UCCT a parametrilor critici pentru comportarea pe parcursul executiei si in perioada de utilizare a constructiei.
· Planurile si instructiunile de UCCT, privind realizarea aparaturii de masura si control si in perioada de utilizare a constructiei.

· Planurile de demontare etapizata a structurilor aferente sprijinirilor (Spraituri, etc), in corelare cu dezvoltarea lucrarilor definitive de hidroizolare si a lucrarilor structurale de fundare si subsoluri.

· Plansele cu solutiile de adaptare a lucrarilor de sprijinire / etransare/ epuismente la lucrarile definitive de etansare a subsolurilor.

· Planuri fundatii;

· Planuri cofraj si armare elemente constructive.

c) Lucrari de drumuri, platforme si amenajari in incinta

· Planuri de ansamblu;

· Planuri de situatie;

· Profile longitudinale;

· Profile transversale, curente;

· Profile transversale tip;

· Planuri amenajare spatii verzi, pasaje si trotuare pietonale, intersectii, accese auto si pietonale, accese de urgenta, imprejmuiri, iluminat, garduri, elemente decorative, etc;

· Planuri cu detalii: elemente de asigurare a scurgerii apelor, parapet, racordari, iluminare, etc 

· Marcare si semnalizare rutiera, etc;

· Lucrari de fundatii , structura, consolidari, zidarii, inchideri de orice fel, 
· Planuri de ansamblu;

· Planuri de situatie;

· Planuri tehnologice si de organizare tehnologica.

· Sectiuni caracteristice

· Izometrii;

· Vederi;

· Profile transversale tip;

· Planuri cu detalii: Prezentarea tuturor elementelor la nivelul de detaliu care sa permita utilizarea directa in santier, cu identificarea tuturor cotelor, materialelor, a ordinii tehnologice, si elementele caietelor de sarcini. 

d) Lucrari de finisaje, arhitectura, amenajari interioare, exterioare si peisagistica, etc. 
· Planuri de ansamblu;

· Planuri Toate Etajele (toate nivelurile, inclusiv subsolurile ) Sc 1:100

· Planuri Situatie 1:200 (color);
· Sectiuni Longitudinale si Transversale, color) 1:100;
· Fatade, Toate (color) 1:100

· Detalii Fatade ( reprezentare materiale, color) 1:50;
· Carnet Detalii Incaperi pe Functiuni (plan + sectiune), la Scara 1:20. In aceasta sectiune se vor include (pentru fiecare incapere/spatiu separat) toate informatiile (cantitativ si calitativ – tip/model) referitoare la: (i) finisaje, (ii) inchideri, (iii) dotari, (iv) echipamente si instalatii (inclusiv pozitionare) si (v) mobilier. 
· Sectiuni caracteristice;
· Izometrii;

· Vederi;

· Profile transversale tip;

· Planuri cu detalii: Prezentarea tuturor elementelor la nivelul de detaliu care sa permita utilizarea directa in santier, cu identificarea tuturor cotelor, materialelor, a ordinii tehnologice, si elementele caietelor de sarcini; 

· Axonometrie Functionala ( Toate etajele cu fluxuri orizontale si verticale -color); 

· In planurile de situatie se vor indica fluxurile: (i) acces public, taxiuri, (ii) accese pompieri, (iii) accese livrari, (iv) evacuari deseuri, (v) acces urgente si bolnavi in ambulante.
IMPORTANT: La realizarea pieselor desenate se vor folosi numai formate standardizate (A0, A1, A2, A3 si A4). Formatul pieselor desenate se va putea modifica numai cu acceptul prealabil al Consultantului. 

Consultantul va furniza intr-un timp rezonabil de la data emiterii Ordinului de Incepere a Lucrarilor, Proceduri/Norme de Continut pentru intocmirea Rapoartelor de Progres a Lucrarilor ca si a tuturor celorlalte Raportari, Informari, Situatii de Lucrari, Jurnal de Santier, etc, a caror transmitere este in responsabilitatea Contractorului (inclusiv modul de alcatuire si cerintele de continut pentru cartusul/indicatorul tehnic al pieselor desenate) . 
e) Lucrari de Instalatii termomecanice, de ventilare si climatizare, curenti slabi si inalta tensiune, instalatii sanitare.
· Planuri de ansamblu;

· Carnet Detalii si Scheme Tehnice (Instalatii, Electricitate, etc);
· Planuri Toate Etajele (toate nivelurile, inclusiv subsolurile: color) Scara 1:100;
· Planuri Situatie 1:200 (color);
· Sectiuni caracteristice;
· Izometrii;

· Vederi;

· Profile transversale tip;

· Planuri cu detalii: Prezentarea tuturor elementelor la nivelul de detaliu care sa permita utilizarea directa in santier, cu identificarea tuturor cotelor, materialelor, a ordinii tehnologice, si elementele caietelor de sarcini. 

Nota: Se va avea in vedere ca fiecare tip de zona functionala sa se distinga in mod clar printr-un sistem de culori si/sau hasuri distincte, precum si prin cod unic de identificare (de exemplu: „Cod_Cladire & Cod_Etaj & Cod_Functiune”. Fiecare incapere va avea titlul si suprafata utila scrise in interior. Toate aceste elemente se vor alege astfel incat sa rezulte un mod usor de identificare atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic (.pdf, .dwg, .doc).

Culorile tip vor se referi la toate tipurile de functiuni, inclusiv urmatoarele:

· Bloc Operator;
· A.T.I. (Reanimare);
· Imagistica;
· Urgente;
· Consultatii;
· Logistica;
· Administratie;
· Cazare;
· Circulatii Generale (in afara Sectiunilor-Functionale).
Se va adopta un sistem clar de identificare prin culori si/sau hasuri pentru fluxuri orizontale si verticale:
· Public/Vizitatori/Consultatii;
· Flux Personal/Logistica;
· Flux Medical/Bolnavi Culcati;
· Evacuari Deseuri.
Fluxurile se vor reprezenta cu linie continua sau intrerupta cu sageti indicand directia deplasarii.
Solutia tehnica proiectata la fazele PTE+DE va fi conforma Propunerii Tehnice a Ofertei declarate castigatoare.
Toate si oricare din informatiile  furnizate de Beneficiar (incluzand aici prezenta documentatie), ca si toate documentele, documentatiile, rapoartele, etc, care fac referire la sau utilizeaza informatiile mai sus mentionate sau care rezulta ca urmare a folosirii informatiilor, sunt confidentiale, si nu vor putea fi utilizate de Contractori / Contractori pentru orice alte scopuri, fara aprobarea scrisa, prealabila, a  Beneficiarului.

10 MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI
10.1 Propunerea Tehnica
Propunerea tehnica va fi structurata pe capitole: 

1. Pentru serviciile de studii, expertizare, documentatii de obtinere a acordurilor avizelor si autorizatiei de construire, proiectare. 

2. Pentru lucrarile ce trebuiesc executate.

Pentru ca oferta sa fie considerata acceptabila, Contractorul va prezenta:

10.1.1 Modul de abordare in executia lucrarilor
Intr-un capitol distinct intitulat „Modul de abordare in executia lucrarilor” se vor prezenta detaliat urmatoarele informatii:
a) Prezentarea tuturor etapelor definitorii in realizarea obiectivului contractului;

b) Descrierea solutiei tehnice adoptate pentru fiecare obiectiv / etapa / parte de lucrare in parte;

c) Prezentarea metodelor de lucru pentru fiecare dintre obiectele/categoriile de lucrari corelate cu solutia tehnica adoptata.

10.1.2 Organizare si Program de Lucru
Intr-un capitol distinct intitulat „Organizare si Program de Lucru” se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) Descrierea activitatilor relevante identificate in executarea contractului, ordinea derularii, inter-conditionarea  si durata in care Contractorul isi propune sa le desfasoare. Corelarea cu celelalte aspecte relevante identificate. Graficul de executie de baza al lucrarilor, defalcat pe activitatile specifice principale indentificate;

b) Alocarea Resurselor Financiare pentru fiecare activitate identificata in parte. Corelare cu descrierea activitatilor de la punctul anterior;

c) Alocarea Resurselor Umane implicate in derularea fiecarei activitati, cu detalierea sarcinilor fiecarui membru al personalului implicat in fiecare etapa de executie a lucrarilor. Corelare cu graficul de executie.

d) Alocarea Resurselor Materiale necesare derularii fiecarei activitati in parte (echipamente, utilaje etc.). Corelare cu graficul de executie.

e) Masurile pe care Contractorul le intreprinde in vederea incadrarii in termenul de executie solicitat de catre Autoritatea Contractanta;

10.1.3 Graficul General de Desfasurare a Lucrarilor
Graficul General de Desfasurare a Lucrarilor (Graficul Gantt al executiei), va fi elaborat in conformitate cu cerintele prezentei Documentatii de Atribuire, cuprinzand etapele relevante si milestone-urile proiectului, etc. (vezi Contractul)
10.1.4 Planul calitatii
Intr-un capitol distinct intitulat „Planul calitatii” propus pentru toate activitatile aferente executarii contractului, se vor prezenta detaliat urmatoarle informatii:

a) Descrierea sistemului calitatii aplicat la toate activitatile din executarea contractului, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii si aplicabilitatea lor in cadrul indeplinirii obiectului contractului;

b) Planul de control al calitatii, verificarii si incercarii aplicat la obiectul contractului.

10.1.5 Metode de lucru specifice
Intr-un capitol distinct intitulat „Metode de lucru specifice” propuse pentru executarea lucrarilor in zona urbana in care se afla santierul, se vor prezenta detaliat urmatoarle informatii:

a) Organizarea executiei lucrarilor corelata cu managementul traficului in zona adiacenta santierului;

b) Sanatatea si Securitatea Muncii (protectia muncii, si sanatatea);

c) Prevenirea si Stingerea Incendiilor;

d) Protectia mediului si masurile de derulare a activitatii avand in vedere ca in imediata apropiere a fronturilor de lucru se afla pavilioanele spitalului in activitate.;

e) Siguranta santierului  pe perioada executiei;

f) Siguranta si stabilitatea lucrarilor precum si a constructiilor si terenurilor aflate in zona de influenta a lucrarilor, inclusiv programul de monitorizare a comportarii constructiilor proprii si a celor aflate in zona de influenta pe durata executiei (UCCT).

g) Modul de organizare a echipei implicate in indeplinirea obiectivelor contractului precum si modul de organizare in cadrul parteneriatului creat in vederea executarii contractului (daca este cazul).

10.1.6 Piese Desenate

Contractorul urmeaza sa prezinte urmatorele piese desenate:
1. Planuri distincte pentru fiecare nivel in parte (subterane si supraterane), la Scara 1:100;
2. Plan de situatie, la Scara 1:200 (color);
3. Sectiuni - minim 2 (longitudinala si transversala), la Scara 1:100 (color);
4. Fatade - minim 4, la Scara 1:100 (color);
5. Detalii fatade – minim 2 pe fiecare corp de cladire, cu reprezentarea materialelor, la Scara 1:50 (color);
6. Carnet Detalii  Incaperi pe Functiuni (plan + sectiune), la Scara 1:20. In aceasta sectiune se vor include (pentru fiecare incapere/spatiu separat) toate informatiile (cantitativ si calitativ – tip/model) referitoare la: (i) finisaje, (ii) inchideri, (iii) dotari, (iv) echipamente si instalatii (inclusiv pozitionare) si (v) mobilier. 

· Sala Operatii (cu Flux Laminar daca exista);
· Salon de 4 Paturi, Salon de 2 Paturi;
· Camera Ingrijire - Tratament de Unitate Cazare;
· Hol Principal Intrare;
· Sala Tomograf (C.T.)

7. Carnet Detalii si Scheme Tehnice (Instalatii, Electricitate, etc);
8. Plan Organizare de Santier;
9. Axonometrie Functionala (Toate Etajele cu fluxuri orizontale si verticale -color); 

Nota: Se va avea in vedere ca fiecare tip de zona functionala sa se distinga in mod clar printr-un sistem de culori si/sau hasuri distincte, precum si prin cod unic de identificare (de exemplu: „Cod_Cladire & Cod_Etaj & Cod_Functiune”. Fiecare incapere va avea titlul si suprafata utila scrise in interior. Toate aceste elemente se vor alege astfel incat sa rezulte un mod usor de identificare atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic (.pdf, .dwg, .doc).

Culorile tip vor se referi la toate tipurile de functiuni, inclusiv urmatoarele:

· Bloc Operator;
· A.T.I. (Reanimare);
· Imagistica;
· Urgente;
· Consultatii;
· Logistica;
· Administratie;
· Cazare;
· Circulatii Generale (in afara Sectiunilor-Functionale).
Se va adopta un sistem clar de identificare prin culori si/sau hasuri pentru fluxuri orizontale si verticale:
· Public/Vizitatori/Consultatii;
· Flux Personal/Logistica;
· Flux Medical/Bolnavi Culcati;
· Evacuari Deseuri.
Fluxurile se vor reprezenta cu linie continua sau intrerupta cu sageti indicand directia deplasarii.

In planul de situatie se vor indica urmatoarele fluxuri:
· Acces public, taxiuri;
· Accese pompieri;
· Accese livrari;
· Evacuari deseuri;
· Acces urgente si bolnavi in ambulante.
IMPORTANT: La realizarea pieselor desenate se vor folosi numai formate standardizate (A0, A1, A2, A3 si A4). Formatul pieselor desenate se va putea modifica numai cu acceptul prealabil al Consultantului. 

Nota: Se va avea in vedere ca fiecare tip de zona functionala sa se distinga in mod clar printr-un sistem de culori si/sau hasuri distincte, precum si prin cod unic de identificare (de exemplu: „Cod_Cladire & Cod_Etaj & Cod_Functiune”. Fiecare incapere va avea titlul si suprafata utila scrise in interior. Toate aceste elemente se vor alege astfel incat sa rezulte un mod usor de identificare atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic (.pdf, .dwg, .doc).

10.2 Propunerea financiara
1. Contractorul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. 

2. Contractorul va prezenta propunerea financiara cuprinzand toate serviciile si lucrarile necesare a fi executate in vederea finalizarii obiectivului, inclusiv plata taxelor aferente obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor, etc, si contravaloarea verificarii proiectelor de catre verificatori atestati MLPTL, RSVTI, Experti, etc. 
3. In oferta financiara se vor cuprinde explicit si defalcat cheltuielile cu acordurile, avizele aprobarile si autorizartiile necesare in vederea inceperii si finalizarii lucrarilor contractului in totalitate.

4. Lucrarea se considera finalizata la data obtinerii autorizatiei de functionare fara nici o restrictie sau limitare/ observatie.

5. Contractorul are deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea tuturor cerintelor calitative prevazute in Caietele de Sarcini si in toate reglementarile legale, aflate in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor (legi, normative, reglementari, etc). 

6. Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de Contractor pe baza propriilor sale consumuri de resurse, pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de la furnizori, precum si pe baza reglementarilor prin care se stabileste cuantumul taxelor aferente obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor, etc.  Contractorul va prezenta propunerea financiara pe baza documentatiei tehnice faza SF si, acolo unde este cazul, PT, pusa la dispozitie de catre Beneficiar, precum si pe baza tuturoe cerintelor cuprinse in prezenta documentatie.

7. Articolele de lucrari comasate atasate la prezenta documentatie, ca si cantitatile de lucrari, sunt pur informative. Prestatorii au obligatia de a transmite o propunere financiara pe baza evaluarii proprii, luand in considerare orice omisiune ori posibila suplimentare ce ar putea fi necesara pentru indeplinirea in totalitate, la termen si cu respectarea tuturor conditiilor si cerintelor legale si a cerintelor prezentei documentatii pusa la dispozite de catre autoritatea contractatnta, urmarind intdeplinirea in totalitate, si la nivelul de calitate cerut a scopului lucrarilor. Decontarea lunara a lucrarilor executate se va face pe baza articolelor de lucrari si listelor de cantitati transmise la faza de oferta. Nu este permisa modificarea ulterioara ofertei a listelor de cantitati, chiar daca acesta ar rezulta ca justificabila dupa elaborarea Proiectului Tehnic.

8. Oferta Financiara va fi structurata Conform Listei de Lucrari anexate prezentei Documentatii de Atribuire, dupa cum urmeaza:
	PROIECTARE

	ORGANIZARE EXECUTIE

	LUCRARI GENERALE

	AMENAJAREA INCINTEI

	GARAJ SUBTERAN

	CORP A

	CORP B1

	CORP B2

	CORP C

	CORP D

	DOTARI  MEDICALE


11 INCEPEREA LUCRARILOR

Inceperea lucrarilor in teren (executia) aferente contractului de executie depinde de emiterea ordinului de incepere, acesta putand fi emis de Consultant in numele Beneficiarului.
12 CLAUZE GENERALE

12.1 Obligatii generale
1. Definitiile sunt date in Conditiile Contractului.

2. Contractorul este obligat sa fie bine si complet informat asupra prevederilor din Legea romana si din toate Reglementarile Autoritatilor Centrale si Locale precum si orice alte regulamente si instructiuni ce sunt in orice fel legate de Lucrari, si va fi pe deplin responsabil pentru respectarea acestor legi, normative, standarde, reglementari, reguli si instructiuni aplicabile in derularea Lucrarilor.

3. Contractorul va respecta drepturile de patent si va fi pe deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor cerintelor legale in legatura cu utilizarea metodelor sau aparaturii patentate si il va tine pe Consultant informat asupra actiunilor sale cu copii ale avizelor si altor certificate relevante.

4. Contractorul este responsabil pentru derularea Lucrarii in conformitate cu Conditiile Contractului, si pentru calitatea materialelor si manoperei, respectarea Desenelor, Specificatiei, declaratiei de metoda a Contractorului si instructiunilor Consultantului.

5. Contractorul este responsabil pentru stabilirea tuturor punctelor principale de analiza in conformitate cu Documentatia de Proiectare sau orice alta instructiune primita de la Consultant.

6. Contractorul va corecta, pe cheltuiala sa, orice erori sau greseli, pe care le-a facut in timpul executarii Lucrarilor.

7. Verificarea oricarei cote, dimensiuni, aliniament, etc, de catre Consultant nu elibereaza Contractorul de responsabilitatea sa pentru exactitatea acestora.

8. Deciziile Consultantului cu privire la acceptarea sau respingerea materialelor sau manoperei vor fi in conformitate cu Contractul, Desenele, Specificatiile, standardele  si instructiunile. In luarea deciziei sale Consultantul va lua in calcul rezultatele testelor, observatiilor rezultand in cursul productiei si testarii materialelor, experientei trecute, cercetarii si oricaror aspecte ce pot influenta decizia sa.

12.2 Facilitati pentru Consultant
1. Contractorul va construi pe cheltuiala sa un birou pe santier pentru Consultant avand suprafata utila minima de 20 m2. Biroul pe santier va fi amplasat si pus la dispozitia Consultantului intr-o locatie potrivita, acceptata de Consultant, in apropierea santierului lucrarilor contractului si birourilor Contractorului. In mod alternativ, se poate furniza un spatiu inchiriat de birouri intr-o locatie potrivita in baza avizului prealabil al Consultantului.

2. Biroul va fi pus la dispozitie spre ocupare in termen de 12 saptamani de la semnarea Contractului. Biroul va fi curat, proaspat zugravit, dotat cu toate echipamentele sanitare si igienice normale (toaleta complet echipata) instalatii de incalzire, instalatie electrica si corpuri de iluminat de buna calitate, pentru o iluminare artificiala de min 500 Lux, climatizare si dispozitive antiefractie normale, tamplarie termopan. 

3. Atunci cand birourile nu mai sunt necesare Consultantului, inainte de sfarsitul Perioadei de Notificare a Defectelor, Contractorul va demonta si retrage birourile si va reface terenul la starea sa anterioara.

4. Acolo unde trebuie furnizata o canalizare temporara (de ex. rezervor septic), Contractorul va fi responsabil pentru respectarea reglementarilor relevante, instalarea, golirea cu regularitate, si retragerea la incheierea  lucrarilor.

5. Contractorul va prelua o asigurare asupra continutului biroului Consultantului pentru a acoperi articolele ce apartin personalului Consultantului sau Beneficiarului. Asigurarea va ramane valabila pana la parasirea biroului sau emiterea unui Certificat definitiv de Preluare, oricare survine ultimul.

6. Contractorul va fi responsabil pentru intretinerea  si curatenia biroului, ca si pentru furnizarea tuturor pieselor de schimb, consumabilelor si materialelor necesare pentru functionarea corespunzatoare a acestuia.

12.3 Camera de sedinte la dispozitia Consultantului
1. Contractorul va pune la dispozitia Consultantului, pe cheltuiala sa, pe santier, sau intr- o locatie aflata in apropierea santierului, o sala de sedinte  care va permite Consultantului sa  organizeze de sedinte de coordonare , analize , etc,  cu participarea a cel putin 16 persoane.  In mod alternativ, se poate furniza un spatiu inchiriat utilizabil ca sala de sedinte (meeting room)   intr-o locatie potrivita, in baza avizului prealabil al Consultantului, sau, tot cu avizul Consultantului, Contractorul poate pune la dispozitie propria sala de sedinte, daca aceasta intruneste conditiile minime cerute si daca este acceptat de Consultant.

2. In cazul in care sala pusa la dispozitie apartine si este utilizata si de Contractor, sala va fi la dispozitia Consultantului, programat, de cel putin 2 ori pe saptamana cate 6 ore, si neprogramat, oricand, cu o anuntare prealabila de cel putin 24 de ore, si/ sau pe baza unor intelegeri mutuale rezonabile .

3. Sala de sedinte va fi pusa la dispozitie spre ocupare in termen de 12 saptamani de la semnarea Contractului. Sala va fi curata, proaspat zugravita, dotata cu mobiler de sedinta pentru minimum 16 persoane, spatii de afisare ( panori de pluta pentru afisare), panouri de expunere/ scriere (Flip Chart), si  toate echipamentele sanitare si igienice normale (toaleta complet echipata) instalatii de incalzire, climatizare, dispozitive  antiefractie  normale, tamplarie termopan. Mobilerul si dotarile vor fi de o buna calitate si in perfecta stare de intretinere.

4. Acolo unde trebuie furnizata o canalizare temporara (de ex. rezervor septic), Contractorul va fi responsabil pentru respectarea reglementarilor relevante, instalarea, golirea cu regularitate, si retragerea acestui tip de dotari  la incheierea  lucrarilor.

5. Contractorul va fi responsabil pentru intretinerea  si curatenia salii, ca si pentru furnizarea tuturor pieselor de schimb, consumabilelor si materialelor necesare pentru functionarea corespunzatoare a acestuia.

6. Atunci cand sala este necesara Consultantului, inainte de sfarsitul Perioadei de Notificare a Defectelor, Contractorul va demonta si retrage birourile si va reface terenul la starea sa anterioara.

12.4 Laborator pe santier
1. Contractorul va dispune ca toate testarile de materiale sa fie derulate in laboratoare legal autorizate pentru efectuarea de studii si teste asupra solurilor, apei subterane si  materialelor de constructii utilizate. Laboratoarele vor fi acceptate de Consultant.

2. Fiecare laborator va fi constituit si autorizat in conformitate cu Reglementarile legale in vigoare (Ordinul MLPAT Nr. 31/N/I 995, etc), va fi dotat  corespunzator gradului de autorizare cerut (Minim gradul II) cu personal, echipamentele si consumabilele necesare pentru derularea testarii, preluarii de mostre si inregistrarii prevazute in Specificatiile Tehnice. Echipamentele de testare vor fi noi si pastrate intr-o stare curata si functionala si vor fi verificate si/sau calibrate la intervale prevazute sau atunci cand se dispune acest lucru de catre Consultant.

3. Contractorul va asigura o camera de depozitare si pastrare a mostrelor testate si a mostrelor martor pe santier, sau in orice alta locatie acceptata de Consultant.

4. Fiecare laborator si camera de mostre vor fi pastrate intr-o stare curata si ingrijita spre satisfactia Consultantului.

5. Laboratoarele vor fi disponibile pentru utilizare in termen de 2 saptamani de la semnarea Contractului, dar nu mai tarziu de inceperea lucrarilor effective.. In cazul in care Contractorul incepe orice selectare sau testare a materialelor pentru prezentarea catre Consultant spre aprobare a Lucrarilor Permanente inainte de sfarsitul perioadei de 12 saptamani, atunci pot fi folosite alte laboratoare externe acceptate de catre Consultant.

6. Contractorul va permite Consultantului sa deruleze propriile sale teste pentru Contract folosind echipamentele, consumabilele etc. sau sa dispuna ca testele sa fie derulate de personalul Contractorului.

12.5 Camera de depozitare a mostrelor martor de materiale aprobate.

1. Contractorul va pune la dispozitia Consultantului o camera securizata ce poate fi inchisa pentru uzul exclusiv al Consultantului. Camera va fi utilizata pentru a se depozita in conditii de siguranta, mostrele martor de materiale, specificatiile tehnice si documentele de certificare a calitatii materialelor, utilajelor si dotarilor aprobate spre utilizare in cadrul proiectului. Camera va avea o suprafata si dotari suficiente pentru depozitarea in bune conditii si in siguranta a tuturor mostrelor.

2. Camera de depozitare va fi terminata si gata de a fi folosita de Consultant in acelasi timp ca si Laboratorul specificat, dar nu mai tarziu de data aprobarii primelor materiale.

3. Contractorul va fi responsabil pentru intretinerea si curatenia camerei, ca si pentru furnizarea tuturor pieselor de schimb, consumabilelor si materialelor necesare pentru functionarea corespunzatoare a acestuia.

12.6 Facilitati de comunicatii pentru Consultant
1. Contractorul va furniza Consultantului o linie telefonica si o conexiune internet pe cablu de cel putin 20 Mbps, la biroul Consultantului, echipata complet cu un modem de minimum 20 Mbps. 

2. Contractorul va lua in calcul toate costurile de achizitionare, inchiriere, mentenanta si abonament, etc.

12.7 Controlul si asigurarea calitatii

1. Contractorul este responsabil pentru calitatea Lucrarilor si va depune, spre aprobarea Consultantului, detalii ale sistemului sau propus pentru indeplinirea obligatiilor pentru controlul calitatii materialelor si standardelor de manopera solicitate prin Contract. 
2. Sistemul de Asigurare a Calitatii va include urmatoarele articole generale ce descriu:

a) PCCVI – Planul de Control al Calitatii, Verificari si Incercari, care va preciza clar si detaliat toate documentele de control si certificare a calitatii lucrarilor si materialelor puse in opera, necesare in vederea elaborarii documentelor legale finale de confirmare a calitatii;

b) Organizarea Lucrarilor inclusiv durata si metodele de lucru.

c) Gestionarea traficului pe santier inclusiv toate semnele temporare de trafic

d) Reglementari de siguranta si de sanatate

e) Calificarile si experienta fiecarei echipe de lucru

f) Numele persoanelor responsabile pentru calitatea Lucrarilor

g) Metodele si procedurile de adoptat in controlul calitatii

h) Echipamentele de utilizat pentru control si testare (o descriere a Laboratorului de utilizat)

i) Metoda si sistemul de colectare a rezultatelor testelor de laborator si prezentarea acestora Consultantului,

j) Articole detaliate pentru fiecare sectiune a lucrarii – Declaratia Metodei de Constructie descriind cel putin insa fara a fi limitata la, si aferente operatiunii specifice:

k) Metoda ori tehnologia aplicata
l) Detalii ale lucrarilor temporare

m) Resursele de personal si forta de munca de utilizat

n) Masurile de siguranta de utilizat inclusiv detalii asupra circulatiei pietonilor si vehiculelor si accesului de urgenta
o) Toate unitatile si echipamentele de utilizat pe santier impreuna cu specificatiile acestora

p) Diversele tipuri si numere de mijloace de transport impreuna cu metodele de incarcare si descarcare

q) Metoda de depozitare a materialelor

r) Metodele de intretinere si protejare a incarcaturilor in timpul transportului

s) Metodele si procedurile pentru testarea si inspectarea livrarilor de materiale

t) Metodele si procedurile pentru testarea si inspectarea articolelor specifice de lucrari

u) Actiunea de luat in cazul materialelor care se constata ca sunt in conformitate cu cerintele din Specificatiile Tehnice si/sau nu intrunesc, din orice punct de vedere, cerintele legale de certificare a calitatii impuse de Lege.

Declaratiile metodei de constructie (Proiectele Tehnologice) vor fi pregatite pentru elementele principale ale Lucrarilor, de catre Contractor, si vor fi depuse Consultantului, spre verificare, cu cel putin 28 de zile inainte de inceperea activitatii programate.

3. Declaratiile metodei de constructie (Proiectele tehnologice) vor lua in calcul toate cerintele si restrictiile impuse prin Contract. Fiecare declaratie de metoda va cuprinde un program pas cu pas al operatiunilor sau activitatilor specifice cu descrierea, data, ora si durata fiecarui pas. Declaratiile vor fi sustinute cu schite, diagrame sau alte detalii sustinatoare dupa cum este necesar pentru a permite o intelegere clara a metodei si semnificatiei fiecarui pas al lucrarii sau operatiunii.

Consultantul va face comentarii si/sau obiectii cu privire la Declaratiile de Metoda furnizate de Contractor in termen de 14 zile de la prezentarea acestora. Aceste comentarii si/sau obiectii vor fi luate in considerare ca acceptate de catre Contractor daca acesta nu le contrazice in scris, fie prin scrisoare inregistrata fie prin fax trimis Consultantului, in termen de sapte (7) zile de la primirea lor.

4. Inainte de a prezenta Declaratiile de Metoda Contractorul se va consulta cu Consultantul. Un preaviz de cel putin sapte (7) zile va fi acordat asupra necesitatii unei asemenea consultari si, daca se cere de catre Consultant, Contractorul va mai furniza si Desene in numarul specificat de exemplare, cu cel putin sapte (7) zile inainte de data consultarii.

5. Contractorul va amenda (adapta), fara intarziere, documentatia si Desenele furnizate de acesta Consultantului in legatura cu modificarile efectuate in timpul executarii Lucrarilor.

6. Contractorul este responsabil pentru controlarea Lucrarilor si calitatii materialelor. Contractorul va asigura sistemul corect de control si va furniza laboratoare, personal, si toate echipamentele necesare pentru monitorizarea si testarea Lucrarilor. Scopul Controlului Calitatii este de a atinge standardele cerute.

7. Mostrele vor fi luate aleator. Se recomanda utilizarea unei metode statistice de preluare a mostrei reprezentative, pe baza probabilitatii ca orice parte a Lucrarilor sa poata fi aleasa pentru testare.

8. Inainte de acceptarea Sistemului de Asigurare a Calitatii Contractorul va efectua teste de incercare pentru a demonstra conformitatea lor.

9. Contractorul va efectua preluari de mostre si testari ori de cate ori dupa cum sunt acestea necesare pentru a se asigura ca Lucrarile sunt derulate in conformitate cu cerintele din Desene si Specificatii.

10. Contractorul va efectua preluari de mostre si testari ori de cate ori dupa cum sunt acestea necesare pentru a se asigura ca Lucrarile sunt derulate in conformitate cu cerintele din Desene si Specificatiile Tehnice.

11. Cerintele minime pentru tipul si frecventa testarii sunt descrise in Specificatii, standarde, si instructiuni. In cazul in care acestea nu au fost descrise, Consultantul va determina ce cerinte sunt necesare in vederea asigurarii ca Lucrarile sunt in conformitate cu Contractul.

12. Contractorul va furniza certificate confirmand ca toate echipamentele de preluare de mostre si testare sunt potrivite acestui scop, au fost calibrate corect, si indeplinesc cerintele procedurilor de testare.

13. Consultantului i se va permite accesul la toate laboratoarele Contractorului in scopul inspectarii.

14. Consultantul il va informa pe Contractor in scris asupra oricaror erori privind laboratorul, echipamentele sale, tehnicienii sai sau metodele de testate. Daca Consultantul este de parere ca aceste erori pot afecta acuratetea testari, acesta poate refuza includerea in Lucrari a materialului testat pana in momentul in care procedurile de testare sunt corectate si este stabilita acceptabilitatea materialelor.

15. Toate costurile privind testarea si certificarea calitatii materialelor, lucrarilor si dotarilor vor fi suportate de Contractor.

12.8 Panourile de Investitie

1. Contractorul va furniza si va instala doua panouri de investitie in dimensiune de 2 x 3 m , in pozitii ce se vor stabili impreuna cu Consultantul.

2. Continutul panourilor va respecta prevederile Legii 50.

3. Detaliile privind aspectul panourilor de investitie (culoare, Fonturi, materriale, continutul de detaliu vor fi pregatite de Consultant.

4. Indicatoarele vor fi instalate de catre Contractor anterior demararii Lucrarilor Permanente. Panourile vor fi instalate in fundatii de beton si vor avea 3m inaltime si 2m latime; acestea vor fi montate pe stalpi de otel astfel incat capatul inferior al panoului sa fie la peste 1 m deasupra solului. Panourile vor fi de preferat din aluminiu. 

12.9 Curatenia pe santier

1. Contractorul va fi responsabil pentru curatenia corespunzatoare a Santierului si Lucrarilor si va elimina gunoiul si reziduurile in mod prompt de pe Santier. 
2. Toate materialele, unitatile si echipamentele vor fi depozitate sau amplasate in mod organizat.
12.10 Intrarea pe santier

1. Anterior demararii operatiunilor, Consultantul va furniza Contractorului numele si adresele proprietarilor si ocupantilor relevanti. Contractorul va notifica Consultantul in scris cu 14 zile in avans asupra intentiei sale de a incepe activitatea in cadrul fiecarei zone de proprietate sau ocupare.

2. Contractorul va tine evidenta datelor intrarii sale pe si a plecarii sale de pe toate proprietatile si terenurile fiecarui proprietar si ocupant, impreuna cu datele ridicarii si retragerii tuturor anexelor, si va furniza copii ale acestor evidente atunci cand acest lucru ii este solicitat de catre Consultant.

3. Contractorul nu va intra in si nici nu va utiliza nici o parte a Santierului intr-un scop ce nu are legatura cu Lucrarile.

4. Atunci cand Contractorul necesita orice facilitati sau ocuparea temporara a terenului (cum ar fi schimbari la marginile santierului sau rutele de acces) acesta va face propriile sale aranjamente cu proprietarii/ocupantii de terenuri sau autoritatea locala dupa cum e cazul.

5. Orice conditii speciale privind intrarea pe Santier se vor specifica separate in Contract.

12.11 Predarea amplasamentului si predarea santierului

1. Contractorul va solicita predarea amplasamentului Santierului de la Consultant atunci cand are nevoie si in conformitate cu programul sau de Lucrari. 

2. Atunci cand Contractorului i se preda amplasamentul Santierului, acestuia i se va acorda autoritatea de a derula Lucrarile comandate de Consultant conform Contractului.

3. Contractorul nu va intra pe Santier pentru investigatii suplimentare sau pentru a executa Lucrarile pana cand nu s-a incheiat predarea amplasamentului. In cazul in care Contractorul necesita intrarea pe Santier inainte de predarea amplasamentului, pentru orice motive, si Consultantul este de acord, Contractorul va demonstrata ca detine asigurarile necesare si ca a dispus luarea masurilor de siguranta corespunzatoare.

4. In cursul utilizarii Santierului, sau a unei portiuni a Santierului, Contractorul va fi responsabil pentru furnizarea iluminarii, protectiei si a altor masuri pentru a face ca lucrarile temporare, depozitarea materialelor, excavatiile, lucrarile partial finalizate, etc. sa fie sigure pentru pacientii, vizitatorii si personalul medical al spitalului.

5. Totodata, pe tot parcursul utilizarii santierului, inclusive, si, in mod deosebit, pe parcursul executarii lucrarilor contractului, Contractorul va lua toate masurile mnecesare pentru  ca Spitalul sa si poata continua activitatea in bune conditii si pentru ca pacientii, vizitatorii, echipele de urgenta si personalul medical san u fie afectati nerezonabil de lucrari.

6. Beneficiarul Local si Beneficiarul vor dispune cele de mai sus si vor pune Santierul la dispozitia Contractorului la cerere, pe baza unui plan de protectie impotriva efectelor adverse si disconfortului cauzat de lucrari, ce se va inainta de Contractor la data cererii de predare a accesului si/ sau de acces in santier.

7. Nici un fel de facilitati de descarcare nu vor fi furnizate de Beneficiar (decat daca se indica altfel in Contract) iar acesta va face toate aranjamentele si va suporta toate costurile pentru dispunerea de intregul surplus de materiale excavate. Descarcarea neautorizata nu va fi permisa.

8. Indepartarea materialelor reziduale de la santier trebuie sa respecte reglementarile locale si nationale cu privire la transport si dispunere.

12.12 Amplasarea in santier a facilitatilor pentru organizarea executiei

1. Contractorul va propune, in cadrul documentatiei tehnice de organizare a executiei, locatia sau locatiile pentru constituirea unuia sau mai multor complexe in care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, parcarile sale, etc. Contractorul va obtine aprobarile autoritatilor, ale proprietaruilor terenului, a Beneficiarului Local si a Consultantului pe baza carora locatiile vor deveni operationale pe durata lucrarilor contractului. 

2. La incheierea sectiunii relevante a Lucrarilor Contractorul va elimina toate birourile, atelierele, depozitele, unitatile, ingradirile, schelele sale etc., va curata locatia si va derula alte activitati pentru a readuce locatia la starea sa initiala.

3. Contractorul va mai localiza de asemenea propriile sale zone pentru colectarea si dispunerea de reziduuri si materiale nedorite, respectand reglementarile si procedurile locale pentru transport si dispunere.

4. Contractorul va obtine toate avizele necesare din partea autoritatilor locale si a altor terti pentru complexul sau de pe santier pe cheltuiala sa.

5. Contractorul va asigura ridicarea, repararea si intretinerea tuturor cladirilor necesare ca birouri, spatii de cazare sau unitati/curti/depozite pentru el insusi, personalul sau si angajatii sai.

6. Contractorul va dispune furnizarea de electricitate, apa proaspata, telefon, aer comprimat si alte servicii dupa cum sunt acestea necesare pentru acest Santier si va furniza, va mentine si va elimina dupa incheiere toate tevile, cablurile si instalatiile ce le deservesc. Contractorul va furniza o sursa adecvata de apa de baut sigura pe Santier. Toate instalatiile electrice ce fac parte din Lucrarile Temporare vor respecta Reglementarile Nationale curente.

7. Contractorul va face toate aranjamentele necesare pentru achizitionarea sau inchirierea de teren, pentru birourile sale, spatiile sale de cezare, curtea unitatii, depozite, si pentru furnizarea de electricitate si apa si canalizare si dispunere de reziduuri (inclusiv constructia rezervoarelor septice).

8. Toate cladirile vor respecta reglementarile corespunzatoare locale sau nationale iar Contractorul va furniza Autoritatii aferente detalii suficiente ale stabilimentului astfel incat Contractorul sa poata obtine avizul de la Autoritatea respectiva anterior constructiei. Contractorul va mai construi si mentine de asemenea sosele sau cai de acces adecvate pentru toate cladirile.

9. Toate cabinele, cladirile, piesele de mobilier si instalatiile furnizate conform acestei Clauze vor fi retrase si santierul readus la starea initiala la sfarsitul Contractului.

12.13 Documentele ce vor fi prezentate Consultantului

1. In termen de 21 de zile de la data atribuirii contractului Contractorul va transmite spre aprobare Consultantului Programul Lucrarilor.

2. Programul Lucrarilor furnizat conform Conditiilor Contractului va fi prezentat in forma stabilita in prezenta Documentatie de Atribuire.

3. Programul va fi actualizat, urmarind orice variatii majore sau prelungire a perioadei acordate, atunci cand orice operatiune critica a intarziat fata de programul sau planificat (de regula cu peste 10 procente, sau cand decide Consultantul), la solicitarea Consultantului, si in orice caz la intervale de 90 de zile.

4. In mod regulat, sau, dupa caz, exceptional, Contractorul va furniza urmatoarele documente Consultantului:

a) Rapoarte privind Progresul Lucrarilor (lunar)

b) Rapoartele de Urmarire a Comportarii in Timp a constructiilor noi precum si a constructiilor si terenurilor din zonele de influenta.
c) Situatiile Interimare de Lucrari, in vederea emiterii Certificatelor Intermediare de Plata (lunar).
d) Fluxul de numerar / Cash Flow (lunar); Prezentarea va arata fluxul de numerar pana la sfarsitul Contractului, cu detalieri pentru urmatoarele 3 luni.

e) Lista de Forta de Munca si Unitati (lunar). Contractorul va mai prezenta Consultantului la sfarsitul fiecarei luni calendaristice, sau in orice alte momente dupa cum se poate cadea de acord, rapoarte si liste detaliate asupra unitatilor si fortei de munca de pe Santier, impartite pe categorii, si va arata separat unitatile si forta de munca a Contractorului si a fiecarui Subcontractor. In ceea ce priveste unitatea, starea fiecarui articol va fi indicata in liste.

f) Lista Documentelor de proiectare (lunar, sau ori de cate ori se solicita de catre Consultant)

g) Jurnalul de Santier (Zilnic, sau ori de cate ori e solicitat de Consultant) 

h) Notificarea inspectiilor, efectuate de orice organ administrativ de stat sau local indreptatit sa controleze si / sau sa aprobe aspecte legate de activitatile contractului  (Notificarile se vor face imediat, si vor fi urmate de rapoarte scrise de inspectie si copii ale documentelor relevante intocmite)

i) Notificarea accidentelor si incidentelor (Notificarile se vor face imediat, prin orice mijloace, urmate de rapoarte scrise);
j) Documentele si mostrele martor pentru aprobarea materialelor, echipamentelor si Dotarilor.
5. Toate procedurile de comunicare/ raportare/ inregistrare / modalitatea si formularele inregistrare si semnare a minutelor si planurilor de actiune decise in sedintele ordinare si extraordinare, si orice alte actiuni in scopul acesta, vor fi incluse, in format hard si electronic, in Planul de Implementare a Proiectului (PIP), ce va fi elaborat de Consultant si transmis Contractorului in termen de cel mult 30 zile de la data atribuirii contractului de executie. Dupa aprobarea PIP de catre Beneficiar, aplicarea intocmai si respectarea tuturor prevederilor si procedurilor din PIP este obligatorie pentru Contractor. 
6. Contractorul va asigura elaborarea si si va depune, spre aprobarea Consultantului toate listele si toate documentatiile de executie a lucrarilor temporare si permanente, studiile de teren si de laborator, expertizele, pe masura ce acestea devin disponibile, conform planificarii si ori de cate ori sunt disponibile. 
7. Contractorul mai este responsabil si pentru pregatirea si depunerea la timp a Desenelor de Executie (Shop Drawings) a  documentatiei „as-built” , a proiectelor tehnologice, si a oricarei Documentatii de Proiectare.

8. Acolo unde e cazul, Consultantul va dispune efectuarea de analize asupra situatiei zonelor, cladirilor si persoanelor ce pot fi afectate de Lucrarile Contractului, iar Contractorul va oferi sprijinul si finantarea necesare.
12.14 Intalniri programate

Pentru a se asigura corecta informare, coordonare si decizie asupra tuturor aspectelor intervenite in derularea proiectului, Consultantul va organiza intalniri programate si neprogramate.

Intalnirile programate sunt:

	Scop
	Impreuna cu
	Frecventa

	Analiza lunara a Proiectului 

Analiza de ansamblu a strategiei si statusului proiectului cu privire la: 

· Program,  desfasurare, status, actualizari, finantare,  modificari.

· Cost Control, 

· Analize de Risc; 

· Implicarea beneficiarului  in avize, acorduri, etc.
	· Beneficiar (PM) si Feneficiarul Final

· Contractor (PM-invitat)

· Invitati, specialisti, autoritati, etc, dupa caz
	Lunar

	Analiza lunara de progres a lucrarilor

· Programul Lucrarilor

· Coordonarea proiectului. 

· Aprobari necesare.

· Planificarea aspectelor ce necesita modificari
	· Contractor (PM)

· Orice alti invitati cf. Solicitatre Consultant.
	Lunar

	Sedinte sapatamanale de coordonare a proiectului 

Analiza progresului  si programului proiectului

· Riscuri

· Evenimente

· Analiza activitatii pe specialitati.

· Activitati necesare pentru derularea. proiectului pe urmatoarea perioada.

· Aprobari materiale, echipamente, dotari.

· Aprobari furnizori.

· Ordine de variatie.

· Instructiuni.

· Proiectare.

· SSM.

· Calitate.

· Relatii cu Autoritatile.

· Relatii cu furnizorii de Utilitati.
	· Contractor (PM)

· Proiectant (CP)

· Subcontractori

· Furnizori

· Alte persoane implicate (oricare)

· PM Beneficiar si 

Beneficiarul local sunt invitati permanenti
	Saptamanal


Contractorul va acorda tot suportul, in ceea ce priveste participarea si implicarea in sedintele programate si neprogramate, va participa prin Managerul de Proiect al Contractorului, prin Coordonatorul Proiectarii ca si prin orice alte persoane fizice sau juridice implicate in proiectarea si executia lucrarilor, va prezenta toate datele solicitate, isi va insusi, in conditiile contractului, deciziile si planurile de actiune rezultate, ce vor fi considerate Instructiuni ale Inginerului, si va semna, la termenele solicitate, minutele  acestor intalniri.
In termen de 30 de zile de la semnarea contractului de executie a lucrarilor, Consultantul va inainta Contractorului Planul de Implementare a Proiectului (PIP) care va cuprinde toate procedurile referitoare la organizarea, derularea , inregistrarea, semnarea, etc a acestor Sedinte. Contractorul va ridica orice obiectii de natura contractuala asupra continutului acestor proceduri in termen de cel mult 5 zile de la data primirii. In cazul in care Contractorul nu ridica obiectiuni de natura contractuala, sau in cazul in care obiectiunile primesc un raspuns acceptat de parti, Contractorul va respecta aceste proceduri ca fiind documente Contractuale.

 Ingradirea temporara. Paza pe santier

1. Contractorul va fi responsabil pentru a se asigura ca Santierul este ingradit si pazit corespunzator. Contractorul va face acest lucru inainte de a incepe activitatea la portiunea relevanta a Santierului. Contractorul va inspecta si mentine cu regularitate toate aceste ingradiri, orice defecte fiind reparate fara intarziere.

2. Accesul va fi asigurat in ingradirea temporara/de Santier dupa cum este necesar pentru uzul ocupantilor terenurilor adiacente. Ingradirea temporara de santier va ramane in pozitie fie pana cand este inlocuita cu ingradire permanenta fie pana cand Lucrarile sunt incheiate suficient pentru a permite ca portiunea respectiva a Santierului sa fie data in exploatare.
3. Tipul si inaltimea ingradirii temporare va fi spre satisfactia Consultantului daca nu se specifica altfel in alta parte a Contractului.

4. Acolo unde este prevazut prin Contract, Contractorul va fi responsabil pentru a face Santierul un loc sigur, cu porti de acces ce pot fi incuiate, si iluminare de securitate, conform conditiilor locale.

5. Contractorul isi va restrictiona operatiunile sale de constructii in interiorul Santierului, sau in orice alte zone de teren dupa cum pot fi negociate, si va instrui angajatii, precum si pe aceia ai Subcontractorilor sai, sa nu depaseasca aceste spatii.

6. Inainte de a exercita orice drept negociat de acesta, in legatura cu caile de acces sau cu amplasarea de facilitati in afara santierului, Contractorul va notifica Consultantul in scris asupra unor asemenea aranjamente.

7. In mod uzual cazarea personalului Contractorului nu va fi permisa pe santier insa daca acest lucru nu poate fi evitat, se va detalia in documente de natura contractual acceptate de Consultant si de Beneficiarul Local.
12.15 Restrictionarea accesului la propietati si aparate
1. Inainte de a restrictiona in orice fel accesul in incinta spitalului, sau la orice parte din interiorul incintei, Contractorul va face tot posibilul sa furnizeze aranjamente alternative. Contractorul va notifica Consultantul si Beneficiarul local in scris, cu 14 zile inainte, de orice asemenea restrictionare si va confirma Consultantului faptul ca s-au convenit aranjamente alternative.

2. Contractorul va acorda prioritate cerintelor de acces si deservire a bolnavilor si a personalului medical ca si a celor cu necesitati speciale. Necesitatile speciale sunt definite ca acele necesitati legate de sanatatea si mobilitatea persoanelor afectate si a persoanelor implicate in sanatatea altora.

3. Contractorul va da instructiuni stricte si specifice tuturor angajatilor sai ca nici un fel de vane, robineti sau orice alte instalatii, ce nu fac parte din Contract, sa nu fie folosite sau restrictionate in nici un fel de personalul sau, si ca accesul in incintele spitalicesti / medicale este cu desavarsire interzis fara acordul expres al Consultantului (care va cere aprobarea prealabila a Beneficiarului Local).

12.16 Procedura pentru reclamatii si cerere de daune interese

1. Contractorul va notifica Consultantul in scris imediat in cazul in care se produce orice  dauna sau ranire decurgand din executarea Lucrarilor.

2. Detalii ale tuturor reclamatiilor sau atentionarilor asupra unor reclamatii iminente pe care Contractorul le poate primi de la terte parti vor fi notificate fara intarziere Consultantului, care va inainta Contractorului orice asemenea reclamatii sau atentionari ce pot fi prezentate direct Consultantului sau Beneficiarului.

3. Contractorul va trata cu promptitudine orice reclamatii, cereri, daune sau raniri de catre proprietari sau ocupanti. 
12.17 Garantii acordate materialelor, echipamentelor, dotarilor si instalatiilor

1. Prin semnarea Ofertei, ulterior a contractului, Contractorul isi asuma obligatia de a acorda garantie, service si mentenanta tuturor materialelor, echipamentelor, dotarilor si instalatiilor lucrarilor

2. Durata de garantie este 48 de luni de la data receptiei fara observatii a tuturor lucrarilor contractului, daca nu este altefel stipulata in prezenta documentatie de atribuire sau orice alt document contractual. 

3. Obligatia de a asigura garantie service si mentenanta revine exclusiv si integral Contractorului. Furnizorii Contractorului, ori firmele agreate de acestia pentru service si mentenanta il reprezinta, in cadrul prezentului Contract, pe Contractor, care este singurul responsabil de aceste obligatii, in fata Beneficiarului.

4. Neindeplinirea obligatiilor privind garantarea furniturii si acordarea de service si servicii de mentenanta, da dreptul Beneficiarului de a-si procura de la orice alt tert furnizor serviciile si materialele necesare pentru mentenanta si reparatiile necesare, etc, costurile rezultate urmand sa fie retinute din garantia de buna executie, sau, dupa caz, Beneficiarul fiind in drept sa solicite in instanta restituirea, de catre Contractor a tuturor cheltuielilor si daunelor interese rezultate ca urmare a indeplinirii de catre Contractant a obligatiilor sale contractuale. 

5. Contractorul, prin Furnizor va asigura service si mentenanta pe toata durata de exploatare a echipamentelor, dotarilor si instalatiilor.

6. Contractorul, prin Furnizorul sau, va asigura repunerea in functiune a echipamentelor instalatiilor si dotarilor in termen de 24 de ore de la data notificarii, prin orice mijloace, de catre Beneficiar, a disfunctionalitatii. Acesta clauza este coditionata de urmatoarele: 

a) Exista un Contract de service / mentenanta incheiat intre Beneficiar si Contractor, prin Furnizor (sau reprezentantul Furnizorului, agreat de acesta pentru operatiuni de service si mentenanta), prin care Contractorul (prin Furnizor, vezi anterior) isi asuma obligatia sa efectueze toate operatiunile de mentenanta necesare, la timpul necesar, sa expertizeze periodic echipamentul/ dotarea / instalatia, sa recomande inlocuirea acelor piese/ subansambluri ori parti care prezinta risc de cedare si sa efectueze toate operatiunile necesare in acest sens, inclusiv sa furnizeze materialele si consumabilele necesare, sa acorde o garantie pieselor / subansamblurilor/ partilor inlocuite cel putin egala cu garantia acordata initial echipamentului/ dotarii/ instalatiei /partii.

b) Beneficiarul si achitat serviciile de mentenanta (dupa iesirea din garantie a dotarii/ echipamentului/ instalatiei / piesei ori subansamblului inlocuit), si isi indeplineste corect celelalte obligatii contractuale.

c) Beneficiarul aproba aplicarea masurilor de mentenanta si de inlocuire a unor parti uzate, ce au fost recomandate de Contractor (prin Furnizor, vezi anterior), cu ocazia insospectiilor si expertizelor periodice ce fac parte din programul de mentenanta, si plateste aceste operatiuni si materiale , daca operatiunile, consumabilele sau subansamblurile/ piesele de schimb inlocuite nu mai sunt in perioada de garantie.

d) Defectarea ori avaria nu s a produs din cauze de forta majora, accidente fara legatura cu instalatia, sau din culpa Beneficiarului.

e) Clauzele privind garantia, mentenanta si service–ul sunt aplicabile TUTUROR echipamentelor instalatiilor si dotarilor spitalului, care fac parte din Lucrarile Contractului, fara exceptie.

12.18 Protectia contra daunelor

1. Contractorul va lua toate precautiile necesare pentru a evita cauzarea oricaror daune neasigurate la oricare parte a proprietatii spitalului, drumuri, sosele, terenuri, proprietati, copaci, etc, pe perioada Contractului.

2. Acolo unde orice portiune a Lucrarilor este in apropiere de, vizavi, sau sub orice aparaturi, utilaje ori instalatii existente ale Societatilor de Utilitati, ale Autoritatii de Drumuri sau altor parti, Contractorul va sustine si lucra temporar in jurul, sub sau langa toate aparaturile intr-o asemenea maniera incat sa evite deteriorarea, spargerea sau punerea in pericol, si pentru a se asigura o functionare neintrerupta a acestora.

3. Daca sunt descoperite orice scurgeri sau deteriorari, Contractorul va notifica imediat Consultantul si Societatea de Utilitati, Autoritatea de Drumuri sau proprietarul implicat, dupa cum e cazul, iar Contractorul va dispune repararea imediata a fiecarei facilitati sau inlocuirea aparaturii afectate.

4. Contractorul va restaura / repara sau remedia pe deplin, pe cheltuiala sa, si spre satisfactia Consultantului, orice daune cauzate de oricare dintre operatiunile sale.

5. Daunele includ toate actiunile ce ar putea conduce la deteriorarea mediului cum ar fi varsarea de reziduuri, combustibil sau ulei si distrugerea prin unitati si echipamente.

6. Contractorul va proteja toate structurile si lucrarile subterane si supraterane impotriva deteriorarii, fie ca acestea intra sau nu in limitele de inlesniri obtinute de Beneficiar. Acolo unde asemenea pereti, garduri, porti, cabine, cladiri existente, sau orice alte structuri trebuie sa fie indepartate in vederea derularii constructiei in mod adecvat, acestea vor fi readuse la starea lor initiala spre satisfactia titularului proprietatii, ocupantului si Consultantului. Consultantul va fi notificat asupra oricaror daune aparute la structuri iar reparatiile sau inlocuirile se vor face cat mai rapid cu putinta. Contractorul va indeparta si inlocui acele mici structuri diverse cum ar fi garduri, cutii postale, si indicatoare, fara compensatie suplimentara de la Beneficiar. Aceste structuri vor fi inlocuite ori redate intr-o stare la fel de buna ca starea lor initiala.

7. Daca, pe parcursul executiei, se vor intalni obstacole, structuri, etc, ce vor impiedica constructia Lucrarilor conform proiectului, Contractorul va notifica Consultantul asupra schimbarilor propuse si va face acele modificari rezonabile dupa cum sunt acestea necesare: Daca este cazul, in vederea stabilirii solutiei optime, Contractorul poate elabora studii de teren si de laborator, expertize , etc, in cel mai scurt timp posibil.

12.19 Tratarea apei

1. Contractorul va suporta toate riscurile legate de apa, provenita fie de la infiltratii, izvoare subterane, ploaie, sau orice alte surse ori cauze. 
2. Contractorul va lua masuri, va derula orice operatiune si va furniza si utiliza toate unitatile, aparatele, pompele si alte asemenea, necesare pentru drenarea, controlul, evacuarea ori tratarea apelor subterane si de suprafata,i curgatoare sau statatoare, din cadrul Santierului. 
3. Contractorul va fi responsabil pentru pomparea intregii ape din excavatii si va acorda toata atentia posibilelor efecte pe care apa ca atare , sau pomparea acesteia ar putea s o aiba asupra stabiltatii terenului, fundatiilor, cladirilor, vecinatatilor si persoanelor.

12.20 Igiena

1. Inainte ca orice persoana sa fie angajata intr-o activitate ce implica un posibil contact cu apa potabila, aceasta va fi informata asupra necesitatii igienei personale si a pericolelor de contaminare, va completa un chestionar medical furnizat de Beneficiar si, daca este nevoie, va fi testata pentru a indica faptul ca nu este purtatoare a nici unei boli transmisibile pe calea apei. 
2. Contractorul va informa Consultantul asupra oricarei persoane care a fost certificata de un doctor ca suferind de o boala asociata cu suferinte intestinale si nici o persoana nu va fi angajata in aceasta activitate pana cand consultantul medical al Beneficiarului nu este satisfacut ca angajarea persoanei respective este sigura.

3. Cand exista un dubiu cu privire la potrivirea unei persoane de a fi angajata in Lucrari, persoana respectiva va trebui sa sustina o examinare medicala prin care sa se certifice ca aceasta nu are nici o maladie asociata de orice boala transmisibila pe calea apei.

4. Daca Lucrarile au scopul de a furniza apa potabila publicului, atunci trebuie luate toate precautiile pentru a se evita contaminarea Lucrarilor. 
5. Din acest motiv, orice lucrator ce contamineaza orice locatie sau vecinatate a acesteia va fi indepartat de la Lucrari si nu va fi angajat ulterior in Lucrari fara permisiunea Consultantului.

6. Contractorul va furniza suficiente toalete de tip chimic la fiecare locatie de lucru, de tip corespunzator, si va mentine facilitatea intr-o stare igienica in orice moment. 
7. Toaletele de tip chimic vor fi de constructie adecvata astfel incat sa nu poata rezulta nici o contaminare neigienica a zonei din utilizarea lor. La incheierea partii respective din Lucrari, facilitatile sanitare vor fi indepartate iar zonele readuse la starea lor initiala.

12.21 Protectia si relocarea utilitatilor

1. Contractorul va fi responsabil pentru identificarea locatiei si naturii tuturor serviciilor pe Santier, cooperand cu furnizorii de utilitati si alte organizatii sau organisme ale caror servicii pot fi afectate de Lucrari si obtinand permisele si avizele necesare pentru proiectarea si constructia Lucrarilor. 
2. Perioadele necesare de aprobare vor fi luate in considerare in programul de planificare al Contractorului.

3. Indiferent de orice avize, inainte de a incepe excavatia Contractorul va determina locatia exacta a serviciilor existente, utilizand metode sigure de identificare a amplasarii conductelor, de detectare a cablurilor, sau prin saparea manuala a gaurilor de proba, dupa cum e cazul. 
4. Daca orice serviciu subteran este gasit in mod neasteptat, Contractorul va notifica Consultantul si titularul serviciului, fara intarziere. 
5. Responsabilitatea de a localiza toate serviciile / retelele si de a preveni orice dauna la serviciile existente, este a Contractorului.

6. Contractorul va fi responsabil pentru toate lucrarile dupa cum pot fi acestea solicitate in inter-relatia cu utilitati si servicii existente, cum ar fi realinierea, ajustarea, deconectarea, comunicarea si reconectare.

7. Orice intarzieri ocazionate astfel precum si efectuarea platilor care decurg din asemenea situatii sunt in responsabilitatea Contractorului.
8. Contractorul se va asigura ca toti furnizorii de servicii de utilitati, inclusiv Beneficiarul, ale carui retele se vor amplasa in Santier pot avea acces la acele retele / echipamente pentru a le inspecta, repara si reinnoi fara restrictie.

9. Contractorul va inregistra pozitia tuturor serviciilor existente localizate peplanurile generale de situatie, o copie a carora va fi pusa la dispozitia Consultantului de catre Contractor. 
10. Daca orice serviciu este descoperit a exista insa nu este dupa cum e indicat in Contract, atunci Contractorul va da imediat o notificare in scris Consultantului. Nu este acordata nici o garantie asupra exactitatii sau caracterului complet al informatiilor asupra serviciilor existente incluse in Contract.

11. Va fi responsabilitatea Contractorului de a asigura completarea adecvata, corespunzatoare sectiunii de santier, a oricarei excavatii facute in zona de lucru de orice Societate de Utilitate, facuta necesara de catre operatiunile Contractorului.

12. Contractorul va poseda suficiente detectoare functionale de conducte/cabluri pentru localizarea conductelor si cablurilor ingropate precum si un personal adecvat competent in utilizarea acestora. Fiecare detector va fi operat in conformitate cu instructiunile producatorului. 

13. Vopseaua folosita pentru marcarea temporara a serviciilor va fi nepermanenta si fie se va sterge in mod natural fie va putea fi spalata cu apa si o perie.

14. Contractorul va respecta orice reglementari relevante locale sau nationale de utilitati indicate in Contract.

12.22 Gestionarea traficului, accesului, activitatatii si confortului

1. Pe perioada executarii Lucrarilor si remedierii oricaror defecte la acestea, Contractorul:

a) va acorda atentie pentru siguranta tuturor persoanelor pe Santier si va tine Santierul (in masura in care acesta este sub controlul sau) precum si Lucrarile (in masura in care acestea nu sunt incheiate sau ocupate de Beneficiar) intr-o stare corespunzatoare pentru a evita orice pericol pentru toate persoanele fie ca acestea sunt sau nu autorizate sa fie pe Santier; si

b) va furniza si mentine, pe cheltuiala sa, toate iluminarile, barierele, lucrrai de protectie impotriva prafului, noxelor, zgomotelor, caderii obiectelor si materialelor, precum si indicatoarele de atentionare, etc, atunci cand si acolo unde sunt necesare sau atunci cand sunt solicitate de Consultant pentru protejarea Lucrarilor sau pentru siguranta si confortul publicului sau al altora.

2. Contractorul nu va incepe nici o lucrare ce ar putea afecta accesul, activitatea ori confortul personalului medical, al bolnavilor, pacientilor, vizitatorilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice a caror prezenta in spital si in apropierea lucrarilor Contractului are legatura cu activitatea spitalului, decat numai dupa ce toate masurile de acces,  siguranta, protectie si respectare a confortului acestora, necesitate de lucrare, sunt pe deplin operationale.

3. Planul de Gestionare a Traficului, Accesului, Activitatii si Confortului va indica, insa nu va fi limitat la, ce masuri vor fi implementate pentru a gestiona si asigura cerintele anterior specificatepe durata executarii lucrarilor. Acest sistem va descrie, in forma unei schite insotite de detalii , seria de indicatoare, deviatii, iluminari, ingradiri, panouri, copertine etc., ce se vor aplica la fiecare sectiune a santierului (inclusive al acceselor la santier.

4. Dotarile, lucrarile, indicatoarele de trafic, marcajele, , lampile, barierele si semnalele de control al al accesului vor fi in conformitate cu cerintele curente la data executarii lucrarii.

5. Contractorul va tine curate si lizibile in orice moment toate indicatoarele de trafic, marcajele de drum, lampile, barierele si semnalele de control al traficului / accesului si acesta le va pozitiona, repozitiona, acoperi sau indeparta dupa cum este necesar in urma progresului Lucrarilor.

6. Drumurile, caile de acces, drepturile de acces, etc. care sunt utilizate in traficul constructiei vor fi tinute intotdeauna curate fara mizerie, noroi si materiale cazute din vehicule sau de pe roti decurgand din utilizarea acestora. Contractorul va furniza, mentine si utiliza echipamente adecvate in acest scop.

7. In derularea Lucrarilor Contractorul se va asigura ca toate drenajele, santurile si canalele etc, vor fi mentinute fara deteriorari, noroi, mal, sau alte materiale ce ar putea impiedica evacuarea apelor.

8. Contractorul va furniza, si va semnaliza corespunzator, puncte de acces la Santier si de iesire de pe Santier, pentru vehicule si unitati angajate in Lucrari. Contractorul se va asigura ca atunci cand orice vehicul sau articol al unei unitati se intoarce in interiorul Santierului de pe un drum public, sau iese intr un drum public,  acesta o face sub ghidarea unei persoane desemnate in vederea conducerii traficului de pe Santier care va putea fi distinsa fara efort de restul fortei de munca.

9. Atunci cand o lucrare este derulata pe sau langa un drum public deschis traficului, Contractorul se va asigura ca forta de munca si personalul supraveghetor de pe santier va purta intotdeauna uniforme de atentionare foarte vizibile.

10. Contractorul va respecta restrictiile de incarcare statutare in transportarea materialelor si echipamentelor la si de la Lucrari, ca si restrictiile care sunt impuse de Lege privind locarea, parcarea ori utilizarea unor echipamente sau materiale pe zone apartimnand domeniului public. Contractorul va obtine toate permisele si avizele de la Autoritati, in scopul de mai sus si il va tine intotdeauna informat pe Consultant. Vehiculele sau incarcaturile ce determina incarcaturi excesive pe axa nu vor fi permise pe constructiile nou incheiate de pe Santier iar Contractorul va fi responsabil pentru a repara orice lucrare deteriorata astfel in conformitate cu instructiunile Consultantului.

12.23 Aranjamente de urgenta
1. Contractorul va mentine aranjamente prin care acesta poate convoca rapid forta de munca in afara programului de lucru uzual pentru a derula orice lucrare necesara in cazul aparitiei unei urgente legata de Lucrari. Consultantului i se va furniza intotdeauna o lista cu adresele si numerele de telefon ale angajatilor Contractorului care sunt in prezent responsabili pentru organizarea lucrarii de urgenta.

2. Contractorul se va familiariza si ii va familiariza si pe angajatii sai cu orice aranjamente locale relevante ce exista pentru tratarea urgentelor.

12.24 Substante periculoase

1. Nici un fel de substante periculoase nu vor fi aduse pe Santier sau utilizate in orice scop decat atunci cand Contractorul a obtinut acordul prealabil in scris al Consultantului si a obtinut toate permisele si acordurile legale necesare.

2. Contractorul va obtine avizul in scris al Consultantului inainte de a depozita si amplasa orice substante periculoase pe Santier.

3. Contractorul va respecta codurile si legile locale sau nationale specifice, de exemplu, cele privind depozitarea combustibilului si a substantelor inflamabile si a substantelor explozive.

12.25 Structuri existente si servicii subterane

1. Acolo unde, in cursul constructiei Lucrarilor, orice fundatii, pereti, canalizari, drenaje, conducte, cabluri existente si alte structuri, locuri si lucruri sunt expuse, sau sunt altfel afectate de executarea Contractului, acestea vor fi mentinute corespunzator, protejate si sustinute in mod adecvat. 
2. Vor fi adoptate mijloace, ce vor fi supuse aprobarii Consultantului, care vor preveni dificultati, intreruperi si care vor asigura siguranta si continuitatea utilizarii celor de mai sus.

12.26 Desene finale de executie (Shop Drawings). Desene de constructie si desene “as-built”

1. Desene finale de executie (detaliile de executie) vor fi pregatite de Contractor in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu reglementarile in constructii, precum si cu stricta respectare a cerintelor prezentei Documentatii.

2. Contractorul va depune aceste documentatii de proiectare, impreuna cu toate calculele sustinatoare / detaliile de echipamente necesare, etc, in vederea obtinerii avizului Consultantului precum si a avizelor altor autoritati competente inainte de inceperea lucrarilor de constructii.

3. Este obligatorie utilizarea si respectarea fara abatere a legilor si  reglementarilor tehnice romanesti privind proiectarea, executia, siguranta si protectia muncii, securitatea la incendiu, etc (Cum ar fi Legislatia calitatii in constructii, standardele de proiectare, reglementarile si normele de stabilire a incarcarilor, gruparilor de incarcari, incadrare in clase si categorii de importanta, proceduri si procedee de calcul, ca si oricare alte standarde , normative si reglementari si coduri romanesti specifice).

4. Nu se va permite inceperea executiei nici unei parti de lucrare daca, pentru acea parte de lucrare, nu exista desene de executie (detalii de executie) deplin aprobate si semnate, inclusiv de Proiectant, de Verificatorul MLPAT si de Consultant.  

5. Dispozitiile de Santier se includ in categoria Detaliilor de Executie si vor fi supuse aceluiasi regim de aprobare si avizare prealabila executiei ca orice alt desen de detaliu de executie, in toate situatiile in care se construieste direct in baza acestora.

6. Contractorul va pregati toate detaliile de executie necesare pentru construirea lucrarilor si le va depune la Consultant cu cel putin 28 de zile inainte de inceperea planificata a oricarei lucrari. 
7. Consultantul va revizui aceste documente de proiectare, va urmari sa existe sau sa se obtina avizele si referatele specialistilor verificatori de proiecte MLPAT, si va furniza avizul sau in scris sau observatiile sale in termen de 14 zile de la primirea lor. 
8. In cazul in care Consultantul nu emite aviz favorabil, observatiile sale in scris vor fi suficient de detaliate pentru a permite Contractorului sa aduca orice modificari necesare la Desene. In acest caz Contractorul ii va adresa Consultantului observatii in scris si va re-depune Desenele la Consultant.

9. Contractorul va revizui toate desenele de executie care se modifica prin Dispozitii de Santier, pe parcursul realizarii lucrarilor, incluzand modificarile stabilite prin Dispozitii de santier in documentul de proiectare revizuit, si va actualize periodic lista documentelor de proiectare incluzand codul de revizuire, Instructiunile (dispozitiile) care au determinat revizuirea, si descrierea revizuirii.
10. Orice Document de Proiectare asupra caruia s a dispus modificarea, va fi revizuit in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit necesitatea revizuirii (data la care a fost emisa dispozitia de santier) si va fi inscris in Lista documentelor de Proiectare.

11. Documentele revizuite vor fi resemnate si transmise spre avizare conform priocedurii uzuale.  Reviziile finale ale documentelor de proiectare , impreuna cu releveele lucrarilor se vor constitui in documentatia “as buit”.
12. Desenele ‚as-built’ (ultima revizie) vor fi puse la dispozitie spre inspectie Consultantului, la cerea acestuia. La incheierea Lucrarilor si cu nu mai mult de 30 de zile de la eliberarea Certificatului de Preluare, Contractorul va furniza doua seturi de Desene ‚as-built’ Consultantului acoperind constructia completa a Lucrarilor.

13. Desenele ‚as-built’ vor fi insotite de toate evidentele relevante adunate in timpul constructiei Lucrarilor si vor respecta reglementarile romanesti privind Desenele de constructii sau lucrari.

12.27 Prevenirea si protectia impotriva incendiilor
1. Contractorul va desfasura intreaga activitate luand toate masurile legale necesare pentru a proteja santierul si vecinatatile de riscul la incendiu. Acesta va furniza si mentine pe santier echipamente corespunzatoare de stingere a incendiilor. Contractorul va respecta toate reglementarile curente aplicabile de prevenire a incendiilor.

2. Materialele inflamabile vor fi depozitate in conformitate cu reglementarile de prevenire a incendiilor si departe de persoane terte.

3. Contractorul va fi responsabil pentru orice pierderi ca rezultat al unui incendiu inceput in timpul executarii Lucrarilor sau de oricare dintre angajatii sai.

12.28 Accesul oficialilor si vizitatorilor

1. Oficialii municipali si guvernamentali autorizati vor avea acces intotdeauna la lucrare oriunde este aceasta in pregatire sau in derulare, iar Contractorul va furniza facilitati adecvate pentru acest acces si pentru inspectie.

2. Daca Santierul are conditii ce necesita accesul de catre arheologi, oficiali din domeniul conservarii sau al mediului, acest lucru va fi detaliat in Contractul de baza, sau int-un act aditional la Contract, prin care se va asigura indeplinirea cerintelor de avizare- emitere a acordurilor de catre Autoritatile indreptatite.

3. Acolo unde este necesar accesul vizitatorilor la birourile de pe santier, se va acorda o atentie speciala pentru a se asigura ca acest acces este sigur si anuntat corespunzator prin indicatoare.

12.29 Securitatea si Sanatatea in Munca a fortei de munca si a publicului

Consultantul va nominaliza coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii si a realizarii lucrarilor.
Responsabilitatile ce ii revin coordonatorului in materie de securitate si sanatate nominalizat de Consultant sunt cele prevazute in HG 300-2006, cu urmatoarelele specificitati:

1. Participa la toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii;

2. Intocmeste si tine la zi registrul de coordonare;
3. Acorda spijin si asistenta Contractorului (Reprezentat, in acest domeniu, de Proiectantul acestuia) pentru elaborarea planului de securitate si sanatate.

4. Vizeaza din Partea Managerului de Proiect (Consultantul) Planul de securitate si sanatate urmarind ca acesta: 

a) trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie adaptat continutului acestuia.

b) trebuie sa se tina seama de toate tipurile de activitati care se desfasoara pe santier;

c) trebuie sa se se identifice toate zonele in care se desfasoara lucrarile cuprinse in anexa nr. 2. la GH 300.

5. Verifica ori de cate ori are prilejul daca Contractorul si Subcontractorii Contractorului au elaborat planurilor proprii de securitate si sanatate;

6. Verifica daca aceste planuri proprii sunt integrate in planul de securitate si sanatate.

7. Primeste si, daca este cazul, solicita Contractorului elementele necesare indeplinirii sarcinilor sale.

8. Elaboreaza si actualizeaza, daca este cazul, Dosarul de interventii ulterioare .

9. Controleaza periodic sau neplanificat modul in care se aplica si se resopecta prevederile de sanatate si securitate a muncii in santier, intocmeste rapoarte documentate si stabileste masuri si lucrari corrective, si propune termen pana la care aceste masuri trebuiesc implementate.

10. Consultantul, prin directorul de proiect:

a) Dispune Contractorului aplicarea masurilor corective, iar acesta este obligat sa dea curs imediat dispozitiei.

b) Poate dispune aplicarea de penalitati. Aceste penalitati, aplicate Contractorului (prin retineri la proxima situatie de lucrari) pot fi de la 200 la 600 RON pentru cazurile documentate de incalcare a prevederilor de securitate a muncii si pot merge pana la dispozitii de indepartare definitive si imediata din santier a personalului care are abateri repetate, ori foarte grave de la normele si dispozitiile de securitate muncii.

c) Documentarea va fi considerata suficienta. Si nu va putea fi contestat de Contractor, daca Consultantul prezinta fotografii cu data si ora producerii evenimentului pe care se poate observa fara dubii in ce consta incalcarea reclamata.

d) In cazurile grave constand din insuficienta aplicare a masurilor de securitate a muncii si de protective la foc, care se datoreaza conducerii Contractorului (sau a unor Subcontractori ai acestuia), Consultantul poate dispune oprirea activitatii pana la rezolvare. In aceste situatii responsabiluitatile financiare si contractual ii revin exclusive Contractorului.

11. Contractorul are urmatoarele raspunderi:

a) Respecta fara abatere si aplica toate cerintele legale ce I revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in primul rand HG 300-2006 , Directiva 89/391/CEE ca si toate celelalte acte normative si legi aplicabile

b) Elaboreaza, prin Proiectantul sau, planul de securitate si sanatate

c) Elaboreaza planul propriu si masurile generale de securitate si sanatate pentru lucrarile santierului ce intra in responsabilitatea sa, armonizate cu planul de securitate si sanatate al santierului.

d) Transmite subContractorilor un exemplar al planului propriu si, daca este cazul, documentul care cuprinde masurile generale de securitate si sanatate pentru lucrarile santierului ce intra in responsabilitatea sa.

e) Urmareste elaborarea, de catre Subcontractorii Contractorului a planurilor proprii de securitate si sanatate

f) Solicita, inainte de inceperea lucrarilor pe santier ,consultarea si avizarea planurilor (propriu si a subContractorilor) de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate, pe durata realizarii lucrarii, de catre medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate( sau de catre reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor)

g) Actualizeaza , ori de cate ori este cazul, a Planurile proprii de securitate si sanatate, si urmareste actualizarea planurilor proprii de catre SubContractori..

h) Preda coordonatorului in materie de securitate si sanatate cate un exemplar complet, semnat si avizat, actualizat, al planului propriu de securitate si sanatate si al planurilor subContractorilor.

i) Pastreaza in permanenta in santier cate un exemplar complet, semnat si avizat, actualizat, al planului propriu de securitate si sanatate si al planurilor subContractorilor.

j) Pastreaza planurile proprii de securitate si sanatate timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

k) Respecta  obligatiile generale ale Beneficiarilor in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE;

l) Are obligatia sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti lucratorii din santier;

m) Ia masurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56 din HG 300-2006, in conformitate cu cerintele minime stabilite in anexa nr. 4 la aceasta.

n) Tine seama de indicatiile coordonatorilor in materie de securitate si sanatate si le indeplineasc pe toata perioada executiei lucrarilor;

o) Informeaza lucratorii independenti cu privire la masurile de securitate si sanatate care trebuie aplicate pe santier si sa puna la dispozitie acestora instructiuni adecvate;

p) Redacteaza planurile proprii de securitate si sanatate si sa le transmita coordonatorilor in materie de securitate si sanatate.

q) Contractorul va marca toate santurile deschise si alte obstructii prin indicatoare, ingradiri, baricade, si iluminari avizate pentru siguranta publicului.

r) In timpul executarii Lucrarilor, Contractorul va respecta intotdeauna toate cerintele legale, ca si cerintele incluse in prezenta Documentatie  privind siguranta. Acesta va acorda o atentie speciala sanatatii si sigurantei angajatilor sai si va asigura conditii sanitare si de lucru corespunzatoare.

s) Contractorul trebuie sa furnizeze toate mijloacele, lucrarile, echipamentele si dotarile necesare pentru protectia,  siguranta si confortul, pe durata lucrarilor a angajatilor sai, a personalului spitalului, a pacientilor, vizitatorilor spitalului.

t) Costul respectarii cerintelor de siguranta este considerat a fi inclus in Pretul Contractual.

12.30 Curatarea straziilor si spatiilor din afara incintei santierului pe perioada constructiei

1. Contractorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni ca vehiculele sa intre pe Santier si sa iasa de pe Santier lasand noroi sau alte reziduuri pe suprafata strazilor sau trotuarelor adiacente, si va indeparta in mod prompt orice materiale depozitate astfel.

2. Contractorul va curata in totalitate toata mizeria, pietrisul sau alte materiale straina varsate in urma operatiunilor de constructie de pe toate strazile si drumurile la incheierea activitatii din fiecare zi. Curatarea va include spalarea cu apa, perierea electrica, si utilizarea muncii manuale dupa cum este necesar pentru a realiza standardul comparabil cu strazile adiacente neafectate de lucrari.

3. Contractorul va notifica Autoritatile in drept si va obtine toate aprobarile , avizele si acordurile necesare, inainte de a inchide, a ocupa sau a obstructiona accesul pe  orice strada sau portiune a acesteia si nici o inchidere nu va fi facuta fara acordul Consultantului. Serviciile de Politie si de Pompieri vor fi notificate atunci cand strazile sunt din nou circulabile pentru vehicule de urgenta. Metoda adoptata pentru constructia Lucrarilor va minimiza interferarea cu accesul Serviciului de Ambulante, Politie si de Pompieri si in nici un moment nu va impiedica acest acces.

4. Contractorul nu va ocupa, bloca sau obstructiona suprafete de teren, strazi, trotuare, etc, apartinand domeniului public sau oricaror altor proprietari, administratori, fara obtinerea prealabila a acordurilor, avizelor si aprobarilor necesare, din partea Autoritatilor si Proprietarilor / Administratorilor in drept, si numai cu stricta respectare a prevederilor acestor acoruri, avize, aprobari.

12.31 Accesul la servicii de urgenta
1. Contractorul va lasa numarul sau de telefon de contact pe timp de noapte la sediul Politiei locale oricand sunt in curs operatiuni de constructii.

2. Contractorul va incheia un acord cu un furnizor autorizat de servicii medicale de urgenta prin care acesta va asigura interventia medicala in regim de urgenta (inclusiv servicii de ambulanta) in orice situatie in care este solicitat de Contractor sau Consultant.

3. Contractorul va afisa in locuri vizibile numerele de telefon ale Politiei, Pompierilor si Furnizorului de servicii medicale de urgenta, astfel incat acestea sa fie oricand disponibile celor interesati. In aceleasi locuri va afisa si numerele de telefon ale reprezentantilor Contractorului pentru a putea fi apelati in caz de urgenta. Aceste zone de afisare vor fi iluminate special pe timp de noapte.

12.32 Testare

1. Contractorul are obligatia sa execute toate testele prevazute in documentatiile de proiectare si specificate in Sistemul de Asigurare a Calitatii, asa cum au fost, acestea, aprobate de Consultant. In cazul in care , pe parcursul contractului, Consultantul constata ca testele prevazute sunt insuficiente din orice punct de vedere, si sub orice cauza posibila, Consultantul poate cere oricand Contractorului sa suplimenteze aceste teste, iar Contractorul  s are obligatia sa se conformeze imediat.

2. In cazul in care Contractorul furnizeaza propriile sale facilitati de testare, echipamentele, personalul si metoda de functionare vor fi aprobate de Consultant, iar pana la 25% din toate testele derulate de catre Contractor vor fi derulate simultan, pe mostre din acelasi material, de catre un laborator de testare independent avizat.

3. Daca rezultatele acestor teste independente arata ca rezultatele Contractorului sunt incorecte, Consultantul va cere Contractorului sa repete testele sau sa apeleze exclusiv la un laborator nominalizat de Consultant. Intr o asemenea situatie, Contractorul este responsabil cu plata tuturor testelor suplimentare ca si cu plata tarifelor solicitate de noul laborator, fara a putea pretinde diferentele in plus de cheltuieli de testare ce ar putea rezulta din aplicarea tarifelor acestui laborator. Consultantul va avea acces la laboratorul Contractorului sau la laboratorul independent la orice ore rezonabile.

4. Contractorul va  depune toate rezultatele testarilor fara intarziere. Rezultatele furnizate de laboratoare independente (altele decat laboratoarele Contractorului) vor fi copiate si remise direct Consultantului de catre fiecare din aceste laboratoare.

5. Contractorul va depune copii ale rezultatelor testulelor cat mai curand posibil si nu mai tarziu de termenele specificate in Sistemul de Asigurare a Calitatii pregatit in conformitate cu cerintele specificate.
12.33 Lucrari in afara santierului

1. Atunci cand componente majore ale Lucrarilor sunt produse in afara Santierului, Contractorul va face aranjamente pentru a asigura transportul in bune conditii al Consultantului, la si de la locul de productie mentionat, in vederea inspectarii / aprobarii productiei. Daca este cazul, la solicitarea  Consultantului, Contractorul va furniza si un birou adecvat si sigur la, sau langa locul , si pe perioada de productie si testare.

2. Contractorul va notifica in scris Consultantul asupra atelierelor si locurilor in care lucrarea este, sau va fi, derulata, sau in care se vor produce aceste materiale, etc. Contractorul va notifica si va tine Consultantul informat intotdeauna asupra perioadelor in care aceste materiale vor fi gata a fi inspectate, astfel incat aceasta inspectie poate avea loc fara a intarzia livrarea materialelor la santier. Aceste notificari vor fi date in acele momente ce vor permite inspectarea intregii lucrari in toate etapele proceselor de fabricatie si nu doar cand bunurile sunt incheiate gate de livrare.

3. Cu cel putin patru saptamani inainte de plasarea oricaror comenzi pentru componente majore ale Lucrarilor Contractorul va inainta Consultantului spre aprobare date detaliate si complete precum si mostre atunci cand este solicitat asupra materialelor/ componentelor pe care intentioneaza sa le procure pentru Lucrari. Toate aceste articole vor respecta Specificatiile Tehnice si vor avea avizele necesare pentru utilizare in Romania.

12.34 Alti Contractori
1. Contractorul este informat ca alti Contractori angajati de catre Beneficiar si angajati ai Beneficiarului pot lucra pe sau in jurul Santierului. Contractorul va acorda acces pe Santier oricaror asemenea persoane. Contractorul va coopera cu Beneficiarul si va planifica si executa Lucrarile spre confortul mutual si va asigura progresul satisfacator al proiectului.

2. Contractorul nu va interfera in nici un fel in lucrari, fie ca acestea sunt proprietatea Beneficiarului fie ca sunt proprietatea unei terte parti si fie ca pozitia acestor lucrari este sau nu indicata Contractorului, de catre Consultant, exceptand dupa cum aceasta interferenta este descrisa in mod special ca parte a Lucrarilor fie in Contract fie prin instructiune a Consultantului. Contractorul va respecta si se va asigura ca angajatii sai si Subcontractorii sai respecta constructia si finisarea lucrarilor si articolele furnizate sau instalate de altii si va fi responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare a acestora daca a fost cauzata de acesta.

12.35 Protectia mediului

1. Contractorul va executa toate lucrarile si va lua orice masuri pentru protectia mediului si reducerea impactului asupra mediului in conformitate cu legile in vigoare in Romania. Acesta va obtine toate informatiile necesare actualizate privind Organismele si Legislatia pentru Protectia Mediului in Romania, va obtine toate autorizatiile necesare si va derula studii complementare oricand este necesar. Contractorul va obtine avize de mediu pentru toate lucrarile temporare.

2. Pe perioada lucrarilor, inclusiv recrutarea pe santier si perioada de intretinere, Contractorul si Subcontractorii sai, cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare, vor implementa urmatoarele masuri de diminuare a impactului:

a) Reducerea zgomotului Echipamentelor si si lucrarilor pana la o limita acceptabila de confort pentru pacientii si personalul medical al spitalului ca si pentrulocuitorii din zonele invecinate..

b) Controlul vibratiilori de la unitate si de la echipamente in zone urbane si in apropierea unor cladiri si a altor structuri.

c) Amplasarea optima a zdrobitoarelor, unitatilor de bitum, unitatilor de grupare si a altor unitati similare, in vederea minimizarii impactului lor negativ asupra mediilor naturale si umane.

d) Aplicarea unui plan adecvat de gestionare a traficului pentru a minimiza tulburarea cauzata de traficul pe santier si pentru a proteja publicul si personalul Contractorului.

e) Protejarea raurilor, lacurilor, terenurilor de culturi si a oricaror zone din jurul Santierului, contra oricarei poluari, care poate origina fie din lucrarile permanente de drumuri fie din alte activitati legate de organizarea Contractorului.

f) Controlul metodei de depozitare a materialelor, cu respectarea stricta a standardelor si Specificatiilor Tehnice privind articolele cele mai sensibile cum ar fi combustibil, bitum, lubrifianti, ciment, exploziv, etc.

g) Protectia si reinstaurarea exacta la sfarsitul lucrarilor a excavarilor, sapaturilor, serviciilor si drumurilor de ocolire si a oricarei alte lucrari temporare sau pregatitoare.

h) Furnizarea si instalarea de echipamente specifice si monitorizarea relevanta a zgomotului, gazului, prafului, lichidelor si altor poluatori derivati din activitatile pe Santier.

i) Reducerea emisiei de poluatori atunci cand acestia ating nivele maxime admisibile, in conformitate cu normele si legislatia romana curenta.

j) Materialele biodegradabile vor fi ingropate cu atentie in locatii aprobate de Consultant si de Agentia locala de mediu in vederea prevenirii unei poluari a apei subterane.

k) Orice alta actiune ce poate fi necesara in conformitate cu instructiunile Consultantului si, dupa cum este prevazut de legislatia curenta romana. (Legea nr. 137 din 30.12.1995 in mod special).

l) Contractorul, la cererea Consultantului, va efectua orice masurari de mediu ce sunt prevazute pentru a demonstra ca cerintele acestei Clauze sunt respectate. Testele vor fi derulate in locatiile si in momentele cerute de Consultant, iar Contractorul va derula aceste teste pe propria sa cheltuiala cu instrumentele furnizate de acesta.

12.36 Echipamentele Contractorului
1. Detalii ale echipamentelor Contractorului de utilizat de catre Contractor in executarea Lucrarilor vor fi prezentate Consultantului inainte de utilizarea acestora.

2. Contractorul este obligat sa utilizeze numai echipamente in deplina stare de functionare, avand reviziile tehnice, omologarile si certificarile legale actualizate la zi. In acest sens, Contractorul va prezenta Consultantului toate aceste documente, oricand i se solicita.
3. Oriunde sunt necesare amenajari ale terenului, constructii, structuri, in vederea utilizarii si exploatarii unor echipamente, Contractorul va elabora documentatiile legale de executie a acestor amenajari (cum ar fi fundatii, platforme). 

4. In toate situatiile in care echipamentele interactioneaza cu alte constructii, cladiri, structuri, etc, inclusiv cu cele care fac obiectul Contractului, Contractorul va obtine si viza proiectantului structurii/ constructiei cu care echipamentul interactioneaza. 

5. Daca  aceasta nu este posibil, Contractorul are obligatia sa elaboreze  expertize legale care sa stabileasca solutiile de consolidare, etc a structurilor de baza, si, in functie de prevederile acestor rapoarte de expertiza va elabora detaliile de executie ale amenajarii, sprijinirii, ancorarii, etc.
6. Prevederile de mai sus se aplica atat echipamentelor propriu-zise (macarale, schele autoridicatoare, pompe de beton fixe, etc), cat si amenajarilor de acces la fronturile de lucru (cum ar fi schele, platforme, balustrade, poduri, etc).
7. Consultantul va interzice imediat montarea, instalarea si / sau punerea in functiune a oricaror echipamente ori instalatii (ca cele mai sus descrise) daca acestea nu indeplinesc in totalitate, si fara abatere, cerintele de mai sus.

8. Daca, dupa parerea Consultantului, apar circumstante prin care este rezonabil ca utilizarea echipamentelor Contractorului trebuie suspendata, fie temporar fie permanent, Contractorul va schimba metoda de derulare a lucrarii afectate. In special, acest lucru se va aplica acolo unde este imposibil sau nesigur sa se excaveze exceptand cu metode manuale, datorita apropierii de, si pericolului pentru, drumuri, structuri sau servicii existente.

9. Contractorul va fi considerat a nu avea nici o cauza pentru reclamatii contra Beneficiarului pe motiv ca ar trebui sa isi desfasoare activitatea prin alta metoda, si nici nu va fi considerat a avea cauza pentru reclamatie daca orice comanda facuta de Consultant rezulta in faptul ca echipamentele Contractorului trebuie sa ramana inactive pentru o orice perioada de timp sau ca trebuie sa fie indepartate.
12.37 Eliberarea santierului la incheiere

1. Un Certificat de Performanta nu va fi eliberat inainte ca, Contractorul sa fi indepartat toate masinile, echipamentele, unitatile, materialele ramase in Santier iar Santierul sa fie readus la starea initiala spre satisfactia Consultantului.

12.38 Avize si Autorizatii referitoare la constructie

1. Contractorul va sustine deplin Beneficiarul (reprezentant prin Consultant) pentru a obtine toate avizele, autorizatiile, acordurile, etc, necesare pentru constructia, ocuparea si utilizarea Lucrarilor. Prin “Sustinere deplina” se intelege ca, Contractorul va elabora documentatiile ,va tine legatura cu Autoritatile, va depune, va achita toate taxele , si, in general va depune absolut toate eforturile necesare pentru obtinerea acestor acorduri, autorizari sau avize, mai putin semnarea si stampilarea acelor documente ce pot fi semnate exclusiv de Beneficiar.
2. Consultantul (Beneficiarul) va asista Contractorul in obtinerea avizelor necesare in sensul ca va asigura semnarea finala a acelor documente care nu pot fi semnate decat de investitor.
3. Contractorul va fi imputernicit sa il reprezinte pe Beneficiar pentru obtinerea avizelor  pe care le poate obtine, prin lege, numai Beneficiarul (Investitorul).

4. La elaborarea Programului lucrarilor, Contractorul va aloca perioade realiste si o planificare rezonabila a duratelor care le sunt necesare  tertelor parti implicate ori responsabile pentru intocmirea documentatiilor, si pentru obtinerea / eliberarea aprobarilor, avizelor si acordurilor.

5. Contractorul va respecta toate conditiile prevazute in acordurile, avizele, si aprobarile acordate de autoritatile locale si de stat indreptatite, ca si de furnizorii de utilitati.

6. Contractorul va suporta toate costurile, taxele sau impozitele, de orice natura ar fi acestea, care trebuiesc platite in legatura cu obtinerea acordurilor, permiselor, avizelor, receptiilor, sau cu orice alt aspect in legatura cu lucrarile Contractului.

12.39 Program de lucru

1. Contractorul va accepta posibilitatea ca programul de lucru sa fie restrictionat, atat in ceeea ce priveste executia lucrarilor, cat si livrarea materialelor si echipamentelor. Restrictiile pot aparea, la solicitarea Beneficiarului local, pentru a facilita activitatea spitalului si vor fi notificate Contractorului de catre Consultant.. Detalii sunt date in Contract.

12.40 Lucrari temporare

1. Contractorul va proiecta, construi, amenaja, furniza si indeparta, pe cheltuiala sa, toate lucrarile temporare necesare pentru organizarea executiei in vederea derularii Lucrarilor Permanente. 
2. Lucrarile temporare vor include toate constructiile, instalatiile, amenajarile si dotarile, prevazute in capitolul D.T.O.E din D.T.A.C., precum si toate lucrarile de siguranta si protectia muncii, de siguranta la incendiu si de securitate a santierului. 
3. Toate lucrarile temporare vor fi aprobate de Consultant, insa acest lucru nu va elibera Contractorul de raspunderea sa pentru proiectarea si suficienta lor. Contractorul va obtine toate avizele necesare de la autoritatile competente, servicii (titulari de utilitati), municipalitati locale si alte terte parti pentru proiectarea si executia lucrarilor temporare cand e cazul.

4. Contractorul va fi responsabil pentru obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor pentru organizarea tuturor inchirierilor necesare de teren pentru orice lucrari temporare cum ar fi drumuri de acces, drumuri ocolitoare, excavari, complexe de santier, zone de depozitare a materialelor si echipamentelor, facilitati de laborator si altele. Acesta va restaura zonele afectate de aceste lucrari temporare fie la starea lor originala fie la o stare convenita de Consultant, sau stipulata in avize.

5. La incheierea sectiunii aferente a Lucrarilor pentru care s-au efectuat lucrarile temporare, Contractorul va indeparta aceste drumuri, structuri si alte asemenea si va restaura terenul pe care au fost construite la starea sa originala sau la o stare similara spre satisfactia Consultantului.

12.41 Documente cerute pentru preluarea de catre Beneficiar
1. Lucrarile vor fi preluate de catre Beneficiar si Beneficiarul Local dupa ce au fost finalizate in conformitate cu Contractul. 
2. In scopul demararii procedurii de preluare, Contractorul va pregati si va prezenta Consultantului Cartea Tehnica a Constructiei, avand continutul reglementat prin HG 273 inclusiv documentatia ‚as-built’. Aceste acte vor constitui anexa la Certificatul de Preluare.

3. Neprezentarea de catre Contractor a acestor acte poate fi considerata de Consultant ca motiv justificat de a respinge notificarea Contractorului pentru emiterea Certificatului de Preluare.

4. Consultantul va avea dreptul de a revizui documentele prezentate de Contractor si de a dispune orice amendamente sau confirmari dupa cum considera acesta necesar.
12.42 Lucrari suplimentare, Lucrari in Regie

1. Consultantul poate oricand solicita Contractorului sa execute anumite lucrari ori servicii, sau sa achizitioneze unele echipamente ori dotari  in scopul contractului.

2. Valoarea acestor lucrari suplimentare, necuprinse direct sau indirect in Contract, vor fi evaluate pe baza preturilor unitare precizate in listele de lucrari atasate formularului de prezentare a ofertei financiare (Volumul 4).

3. In cazul in care , in listele de lucrari nu se regasesc articole cotate sau preturi unitare de lucrari / manopera/ servicii aplicabile, valoarea lucrarilor suplimentare se va stabili pe baza de negociere, luand in considerare pretul pietii la data la care se face evaluarea si un profit rezonabil al Contractorului. 

12.43 Sume provizorii

1. Sumele provizorii specificate in Contract vor fi utilizate, in intregime sau partial, doar la discretia si la instructiunea Consultantului. 

2. Atunci cand o suma provizorie este prevazuta in Lista de Cantitati pentru a acoperi pretul de cost al anumitor bunuri, servicii sau materiale de furnizat conform Contractului, suma de achitat astfel Contractorului va fi pretul real platibil de acesta, pentru furnizarea acestor bunuri, servicii sau materiale, impreuna cu orice cheltuiala inclusa de Contractor in pretul sau pentru a lua in calcul forta de munca, profitul, transportul, constituirea si alte cheltuieli legate de aceste bunuri, servicii sau materiale.

3. Contractorul va prezenta toate facturile, bonurile si chitantele legate de platile facute de acesta in legatura cu articolele din Sumele Provizorii atunci cand acesta solicita plata acestor articole.

12.44 Analiza si indepartarea munitiilor

1. Eliminarea munitiilor va insemna, in sensul prezentei Specificatii, fie eliminarea resturilor explozive de la razboi (RER) fie a munitiilor neexplodate (MNX) sau a altor materiale explozive, de propulsie si pirotehnice inclusiv Munitie pentru Arme Mici, ce ar pute fi gasite cu ocazia executiei lucrarilor. 
2. In sensul acesta Contractorul are obligatia ca, in cazul gasirii unor explozibili, munitii sau arme, sa opreasca lucrul in zona fara a atinge materialele explosive, munitia sau armele, sa anunte imediat politia, sa indeparteze personalul la o distanta sigura, si sa urmeze exact instructiunile  autoritatilor pana cand organele specializate abilitate rezolva situatia, anunta indepartarea oricarui pericol si permit reluarea lucrului.

12.45 Asistenta arheologica

1. Monitorizarea arheologica a constructiei este in general realizata pentru a monitoriza activitati ce rascolesc solul si care au loc in apropierea unor locatii arheologice cunoscute sau acolo unde se va efectua un numar substantial de sapaturi. Monitorizarea constructiei se realizeaza pentru a limita impacturile la locatiile arheologice in timpul operatiunilor de sapaturi ce sunt amplasate in apropierea unor cunoscute locatii arheologice. Aceasta activitate este prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 43/ian. 2000, paragraful 6b.

2. Indiferent de prezenta sau absenta personalului Autoritatii Arheologice daca oricine dintre angajatii Contractorului sau alta persoana identifica orice material suspectat a fi de semnificatie arheologica in timpul constructiei, lucrarile ce ar putea avea impact asupra materialului vor fi intrerupte imediat, iar Consultantul precum si Autoritatea Arheologica vor fi notificate imediat.

3. Contractorul va fi responsabil pentru protectia impotriva unei eventuale sustrageri sau tulburari, a materialului suspectat a fi de semnificatie arheologica pana atunci cand este luata decizia unei cercetari ulterioare fie de catre autoritatea competenta fie de Consultant.

4. Contractorul va include in Programul sau de Lucrari activitati legate de monitorizarea arheologica si va include in Sistemul sau de Asigurare a Calitatii Declaratia de Metoda corespunzatoare in scopul monitorizarii arheologice. Acest lucru ar putea acoperi suspendarea unei parti sau a tuturor lucrarilor pentru inspectarea si fotografierea santurilor, malurilor, si excavarilor manuale de catre personalul Contractorului sub supraveghere arheologica, excavarea de urgenta pe o perioada de pana la sapte (7) zile in cazul unor descoperiri accidentale.

13 CONTINUTUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI IN SARCINA CONTRACTORULUI
13.1 Capitolul  A - Documentatia privind proiectarea

1. acte  referitoare  la  tema  de  proiectare  si  amplasarea  constructiei;

2. avize  care  au  fundamentat  elaborarea  proiectului;

3. documentatia  tehnica  a  constructiei  efectiv  realizate  ( arhitectura,  detalii  de  executie  pentru  structura  de  rezistenta,  schemele  de  instalatii ) ,  cu toate  modificarile  aduse  pe  parcursul  excutiei  de  catre  proiectant,  constructor  sau  Beneficiar  (  investitor )  prin  dispozitii  de  santier  sau  proiecte  modificatoare;

4. breviarele  de  calcul  pe  specialitati;

5. indicarea  distincta  a  diferentelor  fata  de proiectele  tehnice  si  detaliile  de  executie  initiale,  cu  precizarea  cauzelor  care  au  condus  la  aceste  diferente;

6. caietele  de  sarcini  privind  executia  lucrarilor.

13.2 Capitolul  B - Documentatia privind executia

1. autorizatia  de  construire  ( inclusiv  planurile-anexa  vizate  spre neschimbare  );

2. procesul  verbal  de  predare  a    amplasamentului  si   reperul  de  nivelment  general ;

3. procesele  verbale  de  receptie  a  terenului  de  fundare,  a  fundatiilor,  a  structurii de  rezistenta  si a  lucrarilor  ascunse,  procesele  verbale  de  admitere  a  fazelor  determinante  ale  executiei;

4. certificatele  de  calitate ,  condica  de  betoane,  rezultatul  incercarilor  de  rezistenta,  ale  betoanelor,  Buletinul Unic, certificatele   de  calitate  pentru  materialele  puse  in  opera,  registrul  proceselor  verbale  de   lucrari  ascunse,  notele  de  constatare,ale  autoritatilor  de  control,  registul  de  dispozitii  si  note  de  santier,  jurnalul  principalelor  evenimente  ( inundatii,  seisme,  temperature  excesive,  etc.),  caietele  de  atasament  s.a.

5. procesele  verbale  privind  montarea  instalatiilor  de  masurare prevazure prin proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei,inclusiv citirile initiale de la care incep masuratorile(daca este cazul).-expertiza tehnica,verificari de teren sau cercetari suplimentare,necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greseli tehnice(daca este cazul);

13.3 Capitolul C - Documentatia privind receptia lucrarilor executate

1. Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;

2. Alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor acestora si a modului de rezolvare. (in limita si in masura in care responsabilitatea intocmirii unor parti ale acestora revin Contractorului).

