MODEL CONTRACT

CLAUZE ADMINISTRATIVE GENERALE PENTRU 

CONTRACTE  DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI

Domeniul de aplicare :

Prezentele clauze generale pot fi aplicate contractelor de achiziţie publică de lucrări de construcţii inclusiv proiectare, atribuite de autorităţile contractante în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea acesteia.

Comentariu : 

În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, prezentele clauze generale urmează să fie adaptate şi completate de către autorităţile contractante.

Articol 1

 Părţile
Spitalul de Urgenta Petrosani lider al asocierii dintre Spitalul de Urgenta Petrosani, Municipiul Petrosani si Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara, adresa sediu Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.137A. telefon/fax 0254/544321/ 0254/543611, cod fiscal RO 4374873, conturi RO47TREZ3685041XXX000060, deschise la Trezoreria Petroşani, reprezentată prin Alin Vasilescu având funcţia de manager  în calitate de achizitor, pe de o parte

şi 

____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ număr de înmatriculare _______________________________ cod unic de înregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentată prin______________________________________(denumirea conducătorului), funcţia_________________________ în calitate de Executant, pe de altă parte,

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea prezentului contract de proiectare şi execuţie, în următoarele condiţii:
Articol 2 

Definiţii 

 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context

d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului

f. ordin : orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.
g. amplasamentul lucrării -: locul unde se execută lucrarea.

h. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. 
i. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului;

j. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;

k. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;

l. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

m. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;

n. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau particulară;

o. graficul de lucrări - graficul întocmit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să cuprindă listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul; 
p. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor. 

q. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor.

r. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
s. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
t. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.
u. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor.
v. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte. 
w. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
x. garanţia de bună execuţie : garanţia care se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
y. perioada de garanţie a lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
z. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
aa. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului. 
ab. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului (investiţiei)orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.  
ac. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

Articol 3
Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Articol 4  
Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute şi să furnizeze dotări şi aparatură medicală, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor  - “ Reparaţii capitale Spitalul de urgenţă Petroşani, judeţul Hunedoara, proiectare, execuţie lucrări şi furnizare – dotări şi aparatură medicală ” în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările si pentru produsele furnizate prevazute la art.4.1.
Articol 5
Preţul contractului
5.1.  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de_________________________ lei (după caz,euro/altă valută), la care se adaugă _______________ lei reprezentând T.V.A( %)

5.2.    Serviciile de proiectare, lucrările, dotările cât şi aparatura medicală vor fi decontate doar în limita alocaţiilor bugetare anuale.
Articol 6 
Durata contractului
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie. 

Articol 7

 Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile prevăzute la art.13 şi după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
7.2.Îndeplinirea contractului se face în conformitate cu graficul de execuţie anexa nr____parte integrantă din prezentul contract.

Comentariu: funcţie de specificul obiectului contractului (realizarea obiectivelor de investiţii noi sau lucrări de intervenţii la construcţii existente) şi fără a intra în contradicţie cu alte prevederi cuprinse în documentaţia de atribuire,  pot fi formulate următoarele clauze :
7.3. Termenele de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract sunt :

Pentru investiţii noi :

- etapa 1 – elaborare  proiect tehnic, până la data______________
    
- etapa 2 -  documentaţia pentru obţinere avize şi autorizaţii, până la data_________

- etapa 3 – detalii de execuţie, până la data________________

- etapa 4 -  execuţia lucrărilor, până la data________________
7.4. - Pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente (reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice,s,a):

-etapa 1 – elaborarea documentaţiei de intervenţie, până la data_________________
-etapa 2 - documentaţia pentru obţinere avize şi autorizaţii, până la data__________
-etapa 3 - execuţia lucărilor până la data______________
Articol 8 

Documentele contractului
8.1.Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:

a) cerinţele achizitorului ( caietul de sarcini )- anexa.nr.__

b) propunerea tehnică -  anexa nr__

c) propunerea financiară - anexa nr.__

d) garanţia de bună execuţie - anexa nr.__

e) lista cu subcontractanţii; - anexa nr.__

f) graficul de îndeplinire a contractului - anexa nr.___

f) Alte documente care fac parte din contract
(se enumeră şi alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului, având în vedere şi dispoziţiile art.95 din HG nr.925/2006.)

- contractele de asociere - anexa nr___

- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ – anexa nr____

8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art.8.1.
Articol 9
Protecţia patrimoniului cultural naţional  

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia. 

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens, organele abilitate în acest scop. 

Articol 10

Obligaţiile executantului  

10. 1.  (1) Executantul are obligaţia de a elabora documentaţia tehnico-economică/documentaţia de avizare, de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, precum şi tot personalul necesar, bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii necesare execuţiei, finalizării lucrărilor şi remedierii tuturor erorilor /defecţiunilor constatate la documentaţia tehnico-economică/documentaţia de avizare şi/sau a lucrărilor executate.
 10.2.Executantul are obligaţia de a executa lucrările conform proiectului tehnic (caiete de sarcini, piese desenate, liste cu cantităţi de lucrări, detalii de execuţie) verificat de verificatori atestaţi în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
10.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil aprobării achizitorului.
10.4. (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu instrucţiunile reprezentatului achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât pentru personalul propriu cât şi pentru pentru personalul autorităţilor publice;

(2)  Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier şi va coordona şi activităţile subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele achizitorului (dacă există).

10.5. (1) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin___ zile înainte de data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate pe şantier;

         (2) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor;
         (3) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor.

10.6. (1) Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor.
         (2) Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul  ori de câte ori intenţionează să retragă de pe şantier un utilaj. 

          (3) Pentru vehiculele care transportă bunuri sau personal al executantului în afara şantierului, nu este necesară înştiinţarea achizitorului.

10.7. 
(1) Executantul va transmite reprezentantului achizitorului, următoarele probe de materiale şi informaţii relevante pentru a fi analizate în conformitate cu prevederile contractului:

    (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract, toate pe cheltuiala executantului; şi

    (b) probe suplimentare indicate de către reprezentantul achizitorului.
    (c) toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente,   (se vor nominaliza după caz).
(2) Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de prelevare.
10.8. (1)  Executantul are obligaţia de a întocmi toate documentele de şantier pentru operaţiunile zilnice, într-un format stabilit de către achizitor. Aceste documente vor fi păstrate pe şantier iar executantul va înregistra zilnic minim următoarele informaţii: 
· condiţiile atmosferice, întreruperea lucrărilor datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe şantier, materialele aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, eşantioanele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi dispoziţiile verbale date executantului;

· obstacolele şi alte dificultăţi întâmpinate de executant în execuţia lucrărilor, pe parcursul perioadei de raportare.

(2) Documentele de şantier prevăzute la aliniatul precedent vor conţine în ataşament înscrisuri detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe şantier şi utilizate pentru calculul plăţilor către executant, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a fi încorporate în lucrări. 

(3) Înscrisurile din documentele de şantier sunt semnate de către executant la momentul înregistrarii şi contrasemnate de achizitor sau de reprezentantul achizitorului, în maxim ___zile de la data înregistrării.

(4) În cazul în care există dezacorduri asupra unei înregistrări, executantul are obligaţia de a  comunica în scris, reprezentantului achizitorului, în termen de___ zile de la data la care s-a efectuat înregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse într-o anexă.

(5) În cazul în care executantul nu completează documentele timp de __ zile consecutiv, reprezentantul achizitorului, are drept de acces şi de verificare a tuturor elementele/documentelor necesare determinării lucrărilor efectuate de executant.

10.9.   (1)  Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din proiect.
(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei potrivit prevederilor art.____ numai după terminarea acestei instruiri.

10.10  Proiectarea 

1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în specificaţiile tehnice, anexa...la prezentul contract.

2. Executantul va garanta că proiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. 

3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor săi de a participa la discuţii cu achizitorul şi/sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului. 

4. La realizarea proiectului tehnic, executantul răspunde de îndeplinirea obligaţiilor principale referitoare la calitatea construcţiilor, astfel:
    a) precizarea categoriei de importanţă a construcţiei;
    b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
    c) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor (după caz, documentaţia privind postutilizarea construcţiilor - numai dacă achizitorul solicită).
    d) stabilirea fazelor de execuţie determinate pentru lucrările executate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
    e) stabilirea modului de soluţionare a defectelor apărute în execuţie din vina sa, la construcţiile la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către specialistul verificator de proiecte desemnat de achizitor.
5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

6. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător.

Comentariu : (se vor preciza normele incidente în vigoare la data semnării contractului )
7.Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

8. În situaţia în care, potrivit prevederilor pct.7, achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

9. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor. 

10. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului care acţionează în calitate de verificator de proiecte. 

11. Termenul în care achizitorul urmează să-şi dea acordul pe documentele prevăzute la art___  este de _____de zile de la primirea acestora.

12. În cazul în care, după prezentarea proiectului la specialistul verificator de proiecte stabilit de achizitor, acesta constată lipsuri, neconformităţi şi neconcordanţe, executantul are obligaţia de a le soluţiona. (se vor preciza termenele de remediere )
 13. Executantul are obligaţia de a participa la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.
10.11  Execuţia lucrărilor 

Prevederi generale
1. Executantul are următoarele obligaţii:
    a)  începerea execuţiei lucrărilor numai după obţinerea autorizaţiilor în condiţiile legii şi numai pe baza proiectelor verificate de verificatorul de proiecte desemnat de achizitor;
    c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat;
    d) convocarea factorilor (inspectoratul de stat,.....) care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executarea acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
    e) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;
    f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului;
    g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale;
    h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
    i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
    j) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
    k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;
    l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.
2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

3.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

4.Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  

5.Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

6.Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

7.     (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor.
8. Executantul are obligaţia de a întocmi documentete necesare în vederea obţinerii de către achizitor a tuturor aprobărilor pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în anexa_____la prezentul contract. 

9. Executantul are obligaţia de a întocmi documentaţia necesară obţinerii de către achizitor a autorizaţiilor, licenţele şi aprobărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii. 

10.     (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, îndeplinind în prealabil obligaţiile prevăzute la art____

11. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia:

   a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

 c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

   d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

12. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea defecţiunilor apărute din vina sa.

13. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

14. 
(1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în anexa____ Achizitorul sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al executantului..

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

15. 
(1) Executantul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

16. 
(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

  (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului.

17. 
(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 
18.
(1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

    (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

19. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani
 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

20. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

21. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) factura fiscală;
b) situaţia de lucrări;
c) proces-verbal de recepţie;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi încercări)

Comentariu: după caz, se pot include următoarele clauze:

22.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

· aceste persoane vor fi considerate ca  având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

· aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi

· executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului

10.12  Codul de conduită 
1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

2.Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art...., fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.

4.Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

5.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

6.Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

7.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.___din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă. 

8.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.13  Conflictul de interese
1.Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris, în termen de ____zile de la apariţia acestuia. 

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în...zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art.___
4. Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauză imorală.

10.14  Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.

3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract

b) reprezentantul/reprezentanţii achizitorului îşi dă consimţământul;

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. 
5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât reprezentantul/reprezentanţii achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.15  Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă 
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.

10.16  Sănătatea şi securitatea muncii
1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.
Articol 11 

Obligaţiile achizitorului
11.1. După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a-şi desemna persoana/persoanele care îl vor reprezenta pe parcursul derulării contractului (ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare pentru a-şi îndeplini responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor legale şi ale contractului - diriginte de şantier, specialişti verificatori de proiecte atestaţi).
11.2. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.

11.3. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.

11.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

11.5.Dacă pe parcursul derulării contractului, achizitorul intenţionează să înlocuiască reprezentantul/reprezentanţii săi, acesta are obligaţia de a transmite executantului cu cel puţin ___ zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al acestuia. 

11.6.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului are obligaţia de a solicita aprobarea scrisă Achizitorului înainte de iniţierea următoarelor acţiuni :
(a) prelungirea duratei de execuţie;

(b) suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor; 

(c) recepţia lucrărilor;

(d) emiterea procesului verbal de recepţie finală;

(e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare către executant. 

11.7.Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate emite către executant instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi instrucţiuni numai de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea . În cazul în care o instrucţiune constituie o modificare, se vor aplica prevederile art___

11.8.Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris.

11.9. Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate după caz, să atribuie sarcini, să delege autoritatea şi să revoce, aceste sarcini sau delegări, asistenţilor săi. Delegarea sau revocarea vor fi făcute în scris, transmise părţilor şi vor intra în vigoare după primirea documentelor de către achizitor şi executant, care confirmă delegarea responsabilităţilor.

11.10.Fiecare asistent căruia i s-au atribuit sarcini sau căruia i-a fost delegată autoritate va fi autorizat să emită instrucţiuni către executant numai în limita stabilită prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare efectuate de către un asistent în conformitate cu delegaţia de autoritate vor avea acelaşi efect ca şi în cazul prevăzut la art.11.6.

11.11. În orice situaţie în care asistentul omite să respingă lucrări, echipamente sau materiale necorespunzătoare, nu se consideră a fi prejudiciat dreptul reprezentatului / reprezentanţilor achizitorului de a le respinge ulterior.

11.12.Dacă executantul pune la îndoială deciziile sau instrucţiunile unui asistent, acesta poate să prezinte situaţia reprezentatului / reprezentanţilor achizitorului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instrucţiunile asistentului.

11.13.Reprezentatul achizitorului sau reprezentantul executantului, au dreptul de a conveni asupra organizării de întâlniri lunare (întâlniri de management) în scopul revizuirii programului pentru lucrările viitoare. 
11.14.(1) Concluziile întâlnirilor se vor consemna într-un  raport care va fi transmis în copie participanţilor. 
(2) Agenda pentru astfel de întâlniri va cuprinde evidenţierea progresului lucrărilor, a programului de lucru şi planurile pentru viitoarele activităţi, situaţia personalului, engineering, siguranţa, echipamente, achiziţia de materiale, plăţi, identificarea riscurilor şi stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultăţi curente şi viitoare, interacţiunea cu terţi. 
11.15.La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. 
11.16.(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.17.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
11.18. (1) Achizitorul va pune la dispoziţie, gratuit, pentru a fi utilizate de către executant la executarea lucrărilor, utilajele achizitorului (dacă există) în conformitate cu detaliile, modalităţile şi preţurile menţionate în cerinţele achizitorului.

(2) Cu excepţia altor prevederi ale cerinţelor achizitorului, achizitorul va fi responsabil de utilajele sale, exceptând perioada de timp în care personalul executantului le utilizează, conduce, coordonează, se află în posesia acestuia sau le controlează.

(3) Achizitorul va furniza, materialele asigurate gratuit (dacă există) în conformitate cu detaliile menţionate în cerinţele achizitorului. 

(4) Achizitorul va asigura aceste materiale, cu riscul şi pe cheltuiala sa, la termenul şi în locul specificate în contract. 

(5) Materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, custodia şi sub controlul executantului, după recepţia prealabilă a acestora.

(6) Obligaţiile executantului de a avea grijă, de a păstra în custodie şi de a controla aceste materiale, nu vor exonera achizitorul de responsabilitatea pentru lipsurile, defecţiunile sau deficienţele, apărute ulterior recepţiei.

Articol  12  

Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu ___% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de___ zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu ____% din plata neefectuată  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .

(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 12.1 pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun. 

Articol 13 

Garanţii

Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ______, pentru perioada de _______ sub forma ___________________(poate fi după caz, instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, plăţi succesive intr-un cont la dispoziţia achizitorului, virament bancar) până la intrarea în efectivitate a contractului (în termen de_____zile de la semnarea prezentului contract).

13.2. 
(1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,  precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei  de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim ___ zile (se va completa numărul  de zile agreat) de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie şi pînă la semnarea procesului verbal de recepţie finală.

13.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a lucrărilor numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   

13.5 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

 Garanţia bancară pentru returnarea avansului


1. Executantul are obligaţia de a constitui o garanţie privind returnarea avansului în cuantumul sumei solicitate ca avans, a cărei valabilitate va fi de____________________
2. Achizitorul  poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului în cazul în care______________________(se vor preciza circumstanţele).

3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
Articol 14
Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului 

14.1. Informaţii despre şantier 

1. Achizitorul va pune la dispoziţia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe şantier, inclusiv aspecte legate de mediu care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât şi a celor care survin pe parcursul derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.

2. Se consideră că executantul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta lucrările. 

3. Se consideră că executantul a inspectat şi examinat şantierul, împrejurimile acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea):

    (a) forma şi natura şantierului, inclusiv condiţiile subterane;

    (b) condiţiile hidrologice şi climaterice;

    (c) volumul şi natura activităţii şi bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;

    (d) legislaţia, procedurile şi codul muncii; şi

    (e) cerinţele referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, transport, apă şi alte servicii.

14.2. Instalarea şantierului 

1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.

2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.

3. Dacă accesul pe şantier nu se poate realiza decât pe apă sau prin lucrări de dragare, îndiguire, executantul trebuie să pună gratuit la dispoziţia achizitorului şi/sau a persoanei autorizate a acestuia precum şi a angajaţilor acestuia o ambarcaţiune ori de câte ori este nevoie.

4. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.

14.3. Depozitarea pământului excavat

1. 
a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie. 

b. Executantul trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun.

14.4. Securitatea şi igiena şantierului 

1.
 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier.

             (2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către achizitor.

2. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente. 

3. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.

4. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată. 

5. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.

6. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică. 

7. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

8. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

9. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

10. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi. 

11. Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia.

12. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate. 

14.5. Măsuri împotriva muncii la negru

1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie să impună personalului să poarte în permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la persoană şi angajator.

2. Executantul sau fiecare membru al asocierii este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier.

3. Înregistrarea prevăzută la 15.5.2 este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente. 

4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor.

14.6. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice

1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4.

2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

14.7. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă

1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.

2 În cazul în care executanul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

3. În caz de urgenţă sau pericol aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul. 

14.8. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate

Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf.

14.9.  Demolarea construcţiilor

1. Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisă acestuia cu___zile înainte, iar netransmiterea unui răspuns din partea achizitorului în termen de____zile se consideră acord cu privire la demolarea construcţiilor.

2. În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

14.10. Utilizarea explozibililor

1. Executantul trebuie să ia pe riscul şi cheltuiala sa, toate măsurile necesre pentru ca utilizarea explozibililor să nu prezinte niciun risc pentru personal său sau pentru alţii şi a nu cauza pagube proprietăţii sau vecinătăţilor.

2. În timpul desfăşurării lucrărilor şi în special după explozie, executantul trebuie să examineze fragmentele excavate şi straturile superioare ale “craterului” pentru ca părţi de rocă sau alte elemente să nu cadă sau să alunece direct sau indirect în crater.

3. Executantul trebuie deasemenea, să se asigure că niciun material susceptibil de explozie nu rămâne pe şantier sau în cazul în care rămâne, să asigure procedura de detonare, tratare, neutralizare.

14.11. Gestiunea deşeurilor pe şantier 

Principii generale

1.Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările care fac obiectul prezentului contract, intră în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.

2.Executantul rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.

3.Executantul efectuează tranzacţiile prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

4. Pentru deşeurile periculoase se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare.

5. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care le consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale.

6.Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări .

7. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja de deşeurile rezultate, amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor. 

14.12. Eliberarea şantierului 

1. După primirea procesului verbal de recepţie finală, executantul are obligaţia de a îndepărta din şantier toate utilajele, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi lucrările provizorii.

 2. Dacă acestea nu sunt evacuate în termen de ... de zile de la semnarea procesului verbal  de recepţie finală, achizitorul poate vinde sau dispune de bunurile rămase. Achizitorul va fi îndreptăţit la plata cheltuililor în legătură cu vânzarea bunurilor sau pentru degajarea şi amenajarea şantierului.

 3. În cazul în care suma rezultată din vânzarea bunurilor nu acoperă cheltuielile efectuate de achizitor, executantul va plăti acestuia diferenţa.

Articol 15
 Începerea şi execuţia lucrărilor 

15.1.
 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor.
             (2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maxim___zile de la data constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului.
             (3) În vederea predării amplasamentului, cu cel puţin ____zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 15.1. alin.(1), achizitorul prin reprezentantul său împuternicit, va emite ordinul de începere a lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării.

            (4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 15.1 alin. (1), sub sancţiunea aplicării de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de ____% din valoarea contractului fără TVA.
            (5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la art.15.1. alin.(1), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră.

           (6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării contractate în termen de____zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 15.1. alin. (2), atrage rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar plata de daune-interese pentru diferenţa dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului şi valoarea garanţiei de bună execuţie constituită. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

           (7) Consecinţele menţionate la clauza 15.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea termenului se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră. În această situaţie, executantul având dreptul să solicite încheierea unui act adiţional prin care se va prelungi termenul de execuţie cu durata întarzierii provocate de către achizitor; dacă termenul de începere al lucrărilor a fost depăşit din vina exclusivă a achizitorului, executantul va avea dreptul la repararea prejudiciului efectiv. 

           (8) Înainte de începerea execuţiei lucrării se vor încheia convenţii privind respectarea condiţiilor PSI, de mediu şi SMM. Accesul în amplasament şi începerea execuţiei lucrării nu este permisă în lipsa convenţiilor.

15.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, data începerii efective a lucrărilor.
15.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 

(se precizează datele intermediare, dacă este cazul)
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, în termen de maxim____ de zile de la data predării amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire, graficul de execuţie de detaliu alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcursul  desfăşurării lucrărilor, acestea nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit ori de câte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executării, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl absolvă pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

Acest grafic va include:


(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;


(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele achizitorului;


(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi 


(d) un raport justificativ care să includă:

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi   


(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categorii numărul utilajelor executantului necesare pe şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări, 

(e) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere a lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de executie,

(f) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor,

(g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi,

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite secţiuni ale şantierului. 

Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate:

(j) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra lucrărilor restante şi

(k) orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a duratei acordate de către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului de achizitor.

15.4. Dacă în termen de___de zile după primirea programului, reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor contractului, executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor prezentului contract. 

15.5. Dacă reprezentantul/reprezentanţii achizitorului transmite o înştiinţare executantului în care se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor prezentului contract sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un program actualizat  în termen de maxim___- zile.

15.6. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să remită nici un program de execuţie în termenul stabilit la art.____ se va aplica o sancţiune de ________începând cu data la care programul de execuţie ar fi trebuit remis şi până la data la care programul de execuţie satisfăcător este remis.
15.7. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale ale programului de execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul săptămânii ulterioare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului executantului.

15.8. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrări pentru fiecare săptămână şi lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele constatate în activităţi la sfârşitul unei săptămâni sau luni planificate vor fi remediate în programul ulterior prin eliminarea fiecărei deficienţe în perioada următoare, sau in caz contrar, executantul va menţiona în scris motivele pentru care remedierea deficienţelor nu poate fi realizată. 

15.9. (1) Rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei lucrărilor vor fi elaborate de către executant şi transmise reprezentantului/reprezentanţilor achizitorului în___ exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive datei de începere a lucrărilor. Restul rapoartelor vor fi prezentate lunar, în termen de___ zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport.

   
(2) Raportarea va continua până la terminarea de către executant a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

   
 (3) Fiecare raport va include:

    (a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare, documentele Executantului, achiziţie, fabricaţie, livrări pe şantier, construcţie, montaj, testare, punerea în funcţiune şi efectuarea probelor;

    (b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe şantier;

    (c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al echipamentelor şi pentru materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele realizate pentru:

    (i) începerea asamblării;

    (ii) inspecţiile făcute de executant;

    (iii) testele, şi

    (iv) transportul şi sosirea pe şantier;

    (d) copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru materiale;

    (e) lista modificărilor, a înştiinţărilor transmise între părţi;

    (f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute şi activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; şi

    (g) comparaţii între evoluţia reală a lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.

    (i) o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrărilor specificând estimarea, de către executant, a tuturor solicitărilor de plată ulterioare;
    (j) documentele de şantier.

15.10. În cazul în care în care executantul  nu transmite rapoartele privind evoluţia lucrărilor la termenul stabilit în contract, nu le va prezenta în forma indicată, sau nu va remite reprezentantului achizitorului un raport complet şi corespunzător privind stadiul lucrărilor, acesta va suporta o sancţiune echivalentă cu cea precizată la art….. începând cu data la care documentele corespunzatoare ar fi trebuit  transmise şi până la data la care raportul privind stadiul lucrărilor, transmis achizitorului, este considerat corespunzător.

15.11. În condițiile în care evoluţia unei activităţi înregistrate, în interval de o lună, nu atinge un nivel minim de ____%  din valoarea/cantitatea programată,  reprezentantul/reprezentanţii achizitorului poate solicita executantului, printr-o notificare, să ofere o justificare pentru deficit. Dacă, executantul nu poate justifica cauza deficitului respectiv, acesta este pasibil de o sancţiune echivalentă cu______________

15.12. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct._______achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

15.13 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

15.14. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.

15.15 - (1) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  (caietele de sarcini , Planul de  Control al Calităţii, Verificări şi încercări )

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului, cu excepţia  probelor  şi încercărilor solicitate de achizitor şi neprevăzute în devizul ofertei.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.16. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

15.17. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

15.18. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

15.19  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

Articol 16
 Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor
16.1 - În cazul în care: 

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. În condiţiile de mai sus, părţile vor revizui de comun acord şi vor conveni asupra:

                   - oricărei prelungiri a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, în condiţiile şi cu respectarea limitelor prevăzute de lege.

16.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.17.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

           (2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.

16.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art.____ acesta are dreptul de a suspenda lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de ____de zile de la expirarea termenului prevăzut la art.___; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

16.4.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

16.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul, după caz :
(a) la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

(b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.

16.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata cheltuielilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art.17.4 dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

16.7. Executantul va fi îndreptăţit la plata contravalorii (de la data suspendării) echipamentelor şi/sau materialelor care nu au fost livrate pe şantier, dacă:

    (a) producerea echipamentelor sau livrarea echipamentelor şi/sau materialelor a fost suspendată pentru o perioadă mai mare de .... de zile, şi

    (b) în conformitate cu instrucţiunile reprezentantului achizitorului, executantul a marcat echipamentele şi/sau materialele ca fiind proprietatea achizitorului.

16.8.   (1) După confirmarea şi/sau dispunerea reluării activităţii, executantul şi achizitorul vor examina împreună lucrările, echipamentele şi materialele afectate de suspendare. 

(2) Executantul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile lucrărilor, echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării.

Comentariu : după caz, pot fi formulate şi următoarele clauze,

 16.9 În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, părţile pot suspenda executarea acestuia.
16.10 (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.
(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după suspendarea în condiţiile alin.(1) se realizează numai după dispoziţia scrisă a  achizitorului.
16.11. (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile achizitorului, executantul poate suplimentar suspendării, să solicite daune-interese proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.


(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după suspendarea în condiţiile alin.(1) se face în termen de____zile de la data primirii înştiinţării transmise achizitorului de către executant.
Articol 17 

Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice / documentaţiei de avizare
17.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art.7 din prezentul contract, în ___exemplare, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.

17.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării.

17.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim____zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni  acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

Articol 18
Testarea 

Comentariu : Acest capitol se aplică tuturor testelor specificate în contract, altele decât testele după terminarea lucrărilor (dacă există).

18.1. Executantul are obligaţia de a furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor specificate.

18.2. Executantul va stabili împreună cu reprezentantul achizitorului data şi locul pentru desfăşurarea testelor specificate pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrărilor.

18.3.
(1) Reprezentantul achizitorului are dreptul de a schimba locul sau detaliile testelor specificate sau de a determina executantul pentru efectuarea unor teste suplimentare. 

(2) Dacă aceste teste modificate sau suplimentare demonstrează că echipamentele testate, materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile contractului, atunci cheltuielile efectuării acestora vor fi suportate de către executant.

(3) Reprezentantul achizitorului va înştiinţa executantul, cu cel puţin ____ore înainte, cu privire la intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă acesta nu se prezintă la data şi locul convenite, executantul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care reprezentantul achizitorului dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa acestuia

18.4. Dacă executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc cheltuieli suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucţiuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil reprezentantul achizitorului, executantul va avea dreptul la:

    (a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri, potrivit prevederilor art.____dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi, după caz,

     b) la plata cheltuielilor suplimentare. 

18.5.  (1) Executantul va transmite cu promptitudine reprezentantului achizitorului rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. 

(2) Dacă rezultatele testelor sunt corespunzătoare, reprezentantul achizitorului va aproba buletinele de încercare ale executantului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. 

(3) Dacă reprezentantul achizitorului nu a participat la teste, se consideră că acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obţinute.

18.6. Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică echipamente, materiale, proiecte sau lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile contractului, reprezentantul achizitorului le va respinge ca necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinţări către executant cuprinzând motivaţia respingerii. 

18.7. Executantul va remedia deficienţele în termen de... şi se va asigura că produsul remediat este în conformitate cu prevederile contractului.

18. 8 (1) Dacă reprezentantul achizitorului solicită refacerea testelor pentru echipamentele, materialele, lucrările remediate sau o nouă verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii şi condiţiile iniţiale. 

(2) Eventualele cheltuieli suplimentare pentru refacerea testelor vor fi suportate de către executant. 
18.9. Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, reprezentantul achizitorului poate solicita executantului:

    (a) să înlăture de pe şantier şi să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în conformitate cu prevederile contractului,

    (b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile contractului, şi

    (c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgenţă pentru siguranţa lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.

18.10. (1) Executantul se va conforma solicitării într-un interval de timp care nu va depăşi_____zile de la data notificării de către achizitor, sau în regim de urgenţă în cazul în care urgenţa este specificată expres în notificare.

   
(2) Dacă executantul nu se conformează solicitării, achizitorul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alt executant care să execute lucrările, cheltuielile aferente acestora  fiind suportate de către executant.
Articol 19
Testele la terminarea lucrărilor 
Comentariu : Aceste clauze se vor include funcţie de specificul obiectului  contractului
19.1. Testele la terminare se vor efectua în următoarea succesiune:

    (a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

    (b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra că lucrările pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare; 

    (c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările pot funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

19.2. În timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.

19.3. Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor art.21 din contract.

19.4. Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

19.5.Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucărilor.

19.6.O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

19.7. Achizitorul :

a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a testelor la terminarea lucrărilor;

b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de către executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste; 

c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului.

19.8. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepţia de către achizitor a lucrărilor sau a sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul  cu ____ zile înainte de data în care vor fi efectuate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în termen de____zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor.

19.9. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea testelor, care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

19.10. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor.

19.11. Dacă din motive care nu se pot atribui executantului, un test după terminare a lucrărilor nu poate fi finalizat în termenul______ se va considera că lucrările au trecut testul după terminare.

19.12. Dacă lucrările, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate solicita repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare precum şi repetarea testelor conduc la producerea de cheltuieli suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora şi o va achita în termen de______zile de la_______(se va stabili un reper de timp).

19.13. Dacă lucrările, nu au trecut un test după terminare şi executantul propune corectări sau modificări ale lucrărilor în cauză, acesta nu are dreptul de a efectua corectările sau modificările propuse, fără acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va înştiinţa executantul cu privire la acordarea dreptului de acces la lucrări, în termen de____zile de la primirea notificării trimisă de executant. Dacă executantul nu primeşte această înştiinţare într-o  perioadă de _____zile acesta va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că lucrările au trecut testele la terminare.

19.14. Dacă executantul înregistrează cheltuieli suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrări sau echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui test sau să efectueze oricare corectări sau modificări, executantul va transmite o înştiinţare achizitorului şi va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare care vor fi incluse în preţul contractului.

Articol 20 

20.1. Finalizarea şi recepţia lucrărilor 

    
1 - Ansamblul lucrărilor sau dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
2 -  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a. de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;

b. de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Un număr de___copii ale acestor înregistrări vor fi trimise achizitorului înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor.

Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

3. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct.2. de mai sus.

4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă , care poate fi utilizată separat. 

5.- Pentru partea de lucrare preluată de achizitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor.
20.2. Recepţia finală
 1. - Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.
2. - La recepţia finală participă:
    a) achizitorul;
    b) comisia de recepţie numită de achizitor;
    c) proiectantul lucrării (executantul)
3. - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele:
    a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;
    b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor";
    c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.
4. - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, efectuarea de încercări şi expertize.
5. - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, (model conform prevederilor legale) pe care-l va înainta achizitorului în termen de ____ zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de amânare sau de respingere a ei.
6. - În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea  neregulilor semnalate.
7. - Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale.
8. - Lucrarea a carei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă.
9. - Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru nefuncţionarea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora.
10.- Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi notifică executantului hotărârea sa în termen de ____ zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie finală.
11.- Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale.

12. - Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina achizitorului.
13. - Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.
14. - Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă.
15. - Dacă părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.
16. - Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii.
17. - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija achizitorului:
    a) executantului;
    b) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire;
    c) organului administraţiei financiare locale.
Articol 21
Perioada de garanţie a lucrărilor
21.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

21.2 - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 

 b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; 

 c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate şi plătite ca lucrări suplimentare.

21.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.21.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

21.4. Garanţia lucrărilor executate este de____ luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.

Articol 22
Modalităţi de plată

22.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de ____de la acceptarea la plată a facturii emisă de către acesta din urmă. 

Comentariu : după caz poate fi introdusă următoarea clauză :

Achizitorul va acorda un avans executantului de ____% din preţul contractului, reprezentând suma de …… contra unei scrisori de garanţie bancară de returnare a avansului.  

Note : 

· Potrivit prevderilor legale prevăzute la art.52 alin.(7) din Legea nr.500/2002 şi art.1 din HG nr.264/2003, achizitorul are dreptul să efectueze plăţi în avans într-un procent de până la 30 % din valoarea contractului. 
· Achizitorul are dreptul să acorde proiectantului avansuri de până la 15% din valoarea prevăzută pentru proiectare.

·  Pentru pentru primul an de execuţie a lucrărilor avansurile acordate executantului nu pot depăşi 15% din valoarea totală a contractului.
· În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30 % din valoarea totală a contractului.

· La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului.

· În cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele datorate.
· Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale beneficiarul contractual este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.

· Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului şi să respecte modelul scrisorii de garanţie bancară prezentat în anexa nr.2 la HG nr.264/2003.
22.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim____ zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în termen de maxim____.zile.

22.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului,  în maxim____zile. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de____ zile, de la prezentarea acestora achizitorului (se precizează termenul).
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

22.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când nu va fi emis procesul verbal de recepţie finală  care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de încheierea procesului verbal de recepţie finală.

22.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adăugată (TVA) agenţiilor guvernamentale competente din România în conformitate cu legislaţia în vigoare. Un executant străin va desemna un reprezentant fiscal în România, care va îndeplini obligaţiile privind plata taxei pe valoarea adăugată. 
Fiecare facturare de TVA remisă de către executant se va face în moneda lei (RON). 

Comentariu:   după caz pot fi introduse următoarele clauze,
1. În situaţia în care prin contract este prevăzut un grafic de plăţi, atunci acest grafic va specifica  tranşele de plată în conformitate cu evoluţia reală, înregistrată în execuţia lucrărilor, astfel cum se precizează la art. ____
2. Dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală înregistrată şi dacă se constată că evoluţia este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plăţi, atunci achizitorul  poate stabili noi valori ale tranşelor în raport de evoluţia înregistrată.

3.  În situaţia în care prin contract nu este inclus un grafic de plăţi, executantul va transmite estimări provizorii ale plăţilor datorate la sfârşitul fiecărui trimestru. Prima estimare va fi transmisă în termen de____de zile de la începerea lucrărilor. 

4. Preţul aferent echipamentelor şi materialelor incluse în lucrări va fi plătit de către achizitor după îndeplinirea de către executant a următoarelor  condiţii:

-  transmiterea  unei situaţii de plată cuprinzând preţul de procurare şi livrare a echipamentelor şi materialelor pe şantier, însoţită de documente justificative;
-  prezentarea de  evidenţe corespunzătoare (comenzi, chitanţe);

-  echipamentele şi materialele respective sunt cele cuprinse în propunerea tehnică;

- au fost îmbarcate şi sunt în drum spre şantier, în conformitate cu prevederile contractului; şi

-  sunt descrise în avizul de expediţie sau alt document de transport, care a fost transmis achizitorului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurării, cu orice alte documente solicitate prin contract.

Articol 23

 Ajustarea  preţului contractului

23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

Varianta 1

23.2  Preţul contractului poate fi ajustat numai în următoarele situaţii :

a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise, de către autorităţile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea cheltuielilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;


b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea cheltuielilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

23.3  În cazul  prevăzut la 22.2. b), preţul va fi ajustat având în vedere următoarele:

a) .............................. (modul concret de ajustare a preţului, data de la care clauza devine aplicabilă, periodicitatea ajustării etc)

b) ..............................( formule, indici utilizaţi) 

c) .............................. (informaţii cu privire la evoluţia indicilor,  buletine statistice, cotaţii ale burselor de mărfuri, documente doveditoare cu privire la efectul de creştere/diminuare a cheltuielilor pe baza cărora a fost stabilit preţul contractului etc)

Comentariu : În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia executantul a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri.
Varianta 2, funcţie de durata şi gradul de complexitate a  contractului:

23.4. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

Articolul 24
 Asigurări

24.1. Executantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului.
24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări. 

24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

24.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

Articol 25
Subcontractare

25.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

25.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

25.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care el şi subcontractanţii săi îndeplinesc contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

25.4. – Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

25.5 – Nici un subcontractant nu va fi implicat în executarea contractului fara acordul Achizitorului. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia. 

25.6.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract. 

25.7.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de .... de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 

25.8 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

25.9 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract. 

25.10- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

Articol 26
Drepturi de proprietate intelectuală

26.1. În relaţia dintre părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare.

26.2. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.

 
(2) Această licenţă:

a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale lucrării;

b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi 

c) în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant.

26.3. Documentele executantului şi alte documente de proiectare întocmite de executant (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract.

Articol 27

 Cesiunea
27.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

27.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

27.3
Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.

Articol 28
Încetarea şi rezilierea contractului

28.1  Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen _____de la data emiterii ordinului de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.

28.2  Prezentul contract va înceta de drept dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă _______de la semnarea sa de către părţi.Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată .

28.3  Încetarea prezentului contract în condiţiile art.28.1 şi 28.2. nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.
28.4 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de_____zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) 
executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b)
executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

d)
executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

e)
executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
f)
executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

g)
executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

h)
împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

j)
are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

k)
apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului ;

l)
executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

m)    executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor,   comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

· a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul, sau

· a favoriza sau nu, a defavoriza sau un, oricare persoană care are legătură cu contractul,

· sau dacă oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.
28.5. (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în termen de ____ zile după transmiterea unei înştiinţări către executant, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze executantul de pe şantier. 

          (2) În cazurile descrise la art. 28.4 pct. (e) sau (m), achizitorul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze imediat contractul.

          (3) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept.

28.6. După reziliere executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului achizitorului toate bunurile solicitate, toate documentele executantului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. 

28.7. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în înştiinţare pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, pentru protejarea vieţii sau proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor.

28.8.După reziliere, achizitorul poate finaliza lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. Achizitorul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului sau orice alte documente de proiectare întocmite de executant sau în numele acestuia.

28.9. Achizitorul va transmite o înştiinţare prin care utilajele executantului şi lucrările provizorii vor fi restituite executantului pe şantier sau în apropierea şantierului.Executantul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa. 

28.10. Dacă până la data prevăzută în înştiinţare, executantul nu a achitat o plată datorată achizitorului, bunurile executantului vor fi valorificate de către achizitor, în scopul recuperării datoriei. Orice diferenţă rezultată din această tranzacţie va fi achitată executantului.

28.11 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

28.12. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. 
28.13 În cazul prevăzut la art.29.12., achizitorul va convoca în maxim...zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

28.14. (1) Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a)
despăgubiri; şi/sau

b)
rezilierea Contractului 
(2) Despăgubirile pot fi: 

a)
Despăgubiri Generale; sau

b)
Penalităţi contractuale.

28.15. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art.____

   Comentariu : după caz, pot fi introduse următoarele clauze,
 1. Achizitorul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare de reziliere adresată executantului  cu ____ zile, înainte de data propusă pentru reziliere, în condiţiile în care se dovedeşte că executantul s-a angajat în activităţi de corupţie, fraudă, în practici ilicite, coercitive sau obstrucţioniste, în execuţia contractului.
In scopul prezentei clauze: 

(a) ''Practicile de Corupţie'' se referă la oferirea, solicitarea sau promisiunea, în mod direct sau indirect, a oricărui avantaj necuvenit sau a oricărui obiect de valoare cu scopul de a influenţa într-un mod nepotrivit acţiunea unui funcţionar public/oficial, sau ameninţarea cu vătămarea corporală a persoanei în cauză, cu prejudicii aduse statutului, proprietăţii, drepturilor sau reputaţiei, în legătură cu orice proces de achiziţionare din cadrul execuţiei oricărui contract cu scopul, pentru acea persoană, de a obţine sau păstra orice avantaje necuvenite în cursul desfăşurării activităţilor de afaceri;

(b) ''Practicile de Fraudă'' se referă la orice declaraţie mincinoasă, orice act de disimulare sau omisiune de date cu intenţia sau în încercarea de a influenţa în mod nepotrivit procesul de achiziţie sau execuţia unui contract, inclusiv o reprezentare inexactă, în detrimentul achizitorului, sau care are scopul de a stabili preţuri de licitaţie la un nivel necompetitiv privându-l astfel pe achizitor de beneficiile unei competiţii corecte şi transparente, şi includ practici ilicite (fie înainte sau după aplicaţie sau remiterea ofertei) în care se angajează participanţii sau ofertanţii/desemnaţi câştigători, un ofertant şi un consultant sau un reprezentant al achizitorului sau o practică ce, în mod asumat sau în mod necugetat, induce în eroare sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obţine un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita îndeplinirea unei obligaţii;

(c) ''Practicile ilicite'' se referă la înţelegeri sau aranjamente stabilite între doi sau mai mulţi ofertanţi, înţelegeri sau aranjamente care sunt sau nu cunoscute persoanei care angajează împrumuturi, având drept scop stabilirea de preţuri de licitaţie la un nivel artificial, necompetitiv. Ofertanţilor/desemnaţi câştigători li se recomandă să păstreze confidenţialitatea datelor ofertelor depuse în cadrul licitaţiei. În condţiile în care două sau mai multe oferte prezintă similarităţi semnificative, sau în cazul în care se constată plagiat evident din partea unuia sau mai multor ofertanţi/beneficiari ai adjudecării, achizitorul va constata un caz de practică ilicită iar respectivii ofertanţi pot fi respinşi;
(d) ''Practicile Coercitive'' se referă la prejudiciile sau vătămarea, sau ameninţarea cu prejudiciile sau vătămarea, în mod direct sau indirect, a unor persoane sau a proprietăţilor acestora cu scopul de a obstrucţiona participarea acestora în procesul de achiziţie sau de a obstrucţiona execuţia Contractului; şi
(e) ''Practicile Obstrucţţioniste'' se referă la: distrugerea în mod deliberat, falsificarea, modificarea sau disimularea documentelor/probelor necesare în procesul de investigaţie, sau declaraţii false făcute investigatorilor cu scopul de a obstrucţiona o investigaţie efectuată de către Bancă, de către persoana ce angajează un împrumut sau de către achizitor în cazul unei acuzaţii de practici de corupţie, fraudă, coercitive sau ilicite; şi/sau ameninţările, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi cu scopul de a o împiedica să dezvăluie informaţii privind investigaţiile sau să continue investigaţiile; sau acţiuni având drept scop să obstrucţioneze efectuarea inspecţiei de către Bancă, persoana care angajează un împrumut sau achizitor  şi drepturile de audit stipulate prin contract.

28.16. Rezilierea contractului din iniţiativa executantului

1. În urma unui preaviz de ____zile acordat achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul:

a)
nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art____din prezentul contract.

b)
nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în mod repetat; 

c)
suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru mai mult de ____de zile/luni pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa executantului;
2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al executantului dobândit în temeiul prezentului contract. Cu exceptia notificarii transmise in conditiile prezentului articol, incetarea contractului pentru cauzele detaliate la punctul 1, va opera de plin drept, fara interventia instantei.  

3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la depăşirea de către plăţile totale efectuate în baza Contractului a valorii precizate la articolul... 

Comentarii : după caz, pot fi introduse următoarele clauze,
1. Dacă, înainte de expirarea preavizului  privind rezilierea, achizitorul remediază situaţiile invocate de către executant ca motiv al rezilierii, inştiinţarea încetează să aibă efect iar executantul  nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze contractul.
2. În situaţia  în care achizitorul contestă rezilierea notificată de către executant, acesta are dreptul, într-un termen de ___ zile de la data primirii inştiinţării de reziliere din partea executantului, să îi comunice acest fapt în scris, şi, în acelaşi termen de ____ zile, va transmite intenţia sa cu privire la promovarea unui litigiu, a cărui soluţionare se va face în conformitate cu prevederile art.32.
Articol 29 

Forţa majoră
29.1   Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

29.2  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

29.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
29.4   Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

29.5  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de ____ luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

29.6  Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de către părţi.

29.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

29.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

29.9. Dacă executantul suportă cheltuieli suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.28.7. totalul sumelor corespunzătoare acestor cheltuieli va fi certificat de către achizitor. 

Articol 30
Soluţionarea litigiilor
30.1 -Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

30.2 -Dacă, după___zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

Articol 31

 Limba care guvernează contractul
31.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

31.2 -Dacă există părţi din contract scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română;

31.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.
Articol 32
Comunicări
32.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

32.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

32.3 – În situaţiile în care :

a.  destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va fi transmisă în consecinţă; şi

b.  destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

32.4.   Aprobările, certificatele nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părţi i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte părţi. Când se transmite o înştiinţare unei părţi de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie şi celeilalte părţi, după caz.

Articol 33
 Legea aplicabilă contractului
 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi _________ prezentul contract în ____ exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. (se precizează data semnării de către părţi)
ACHIZITOR,






        EXECUTANT,

.............................





    
    ..............................

     (semnătură autorizată)




                          (semnătură autorizată)
� Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
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