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ONAL PIATRA CRAIULUI
DEFE INFORMARE CURMATURA

STUDIU DE FEZABILITATE

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivuiui de investitii: Punct de informare Curmatura, jud.
Brasov

1.2 Ampiasament: Curmatura, jud. Brasov

1.3 Persoana juridica achizitoare: RNP ROMSILVA Administratia

ParculuiNational Piatra Craiului RA

16 Beneficiar: RNP ROMSILVA Administratia
Parcului National Piatra Craiului RA

1.5 Elaborator: - S.C. Melon Design Studio syl

2. INFORMATH GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabild cu implementarea
proiectuiui; _

Punctul de Informare ce se doreste a fi construit in zona Curmatura este localizat n
judetul Bragov, pe teritoriul administrativ al comunei Moieciu. Locatia aleasa pentru
construirea Punctului de Informare se afla in vecindtatea cabanei Curméatura, intr-o poiang,
inconjuratd de padurea de molid, inclusa in zona de dezvoltare durabild a PNPC. Datorita
deschiderii mari ce ofera privirii imaginea crestei calcaroase, a paduriior si a pasunilor o zona
este binecunoscuta de turistii romani si straini.

Accesul pand In aceasta locatie se face n principal pe un drum forestier, prevazut cu
o bariera cu scopul de a interzice accesul auto. De asemenea aici converg mai multe trasee
de vizitare importante din parc. In zon& se inregistreaza anual un numar mare de vizitatori,
asa cum rezuiltad din Strategia de Vizitare a PNPC.

Pentru Punctul de Informare Curmatura a fost obtinuta Autorizatia de Constructie in
anul 2005. Aceasta autorizatie a expirat. Momentan au fost reluate procedurile de autorizare,
s-a obtinut Certificat de Urbanism (anexat) urmand ca in perioada urméatoare sa se obtina
toate avizele necesare pentru Autorizatia de Constructie.

Pentru construirea punctul de informare de 1&ngé cabana Curmatura exista SPF, SF si
PTE.

In plus fatd de autorizatia precedenté s-a realizat si un raport de evaluare a impactului
asupra mediului @ punctului de informare in zona propusé, obtinandu-se acordul APM Brasov
pentru realizarea constructiei (anexat), cu conditia obtinerii avizelor de la Directia de
Sanatate a Populatiei si SGA Brasov.

- Eniitatea responsabila cu implementarea proiectului este RNP Romsilva —
Administratia Parcului National Piatra Craiului RA.
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2.2. Descrierea investitiei

2.2.a. Informarea si congtientizarea publicului larg si & vizitatorilor PNPC cu privire la
protectia mediului in general si a activitatilor de conservare a biodiversitatii pe raza parcului
in particular, reprezinté o actiune imperios necesara.

Zona Curmatura, situatd in mijlocul Parcului National Piatra Craiului, in care se
nregistreaza durate mai lungi de sedere este folosita traditional pentru campare de catre un
numar mare de vizitatori. Conform monitorizarilor realizate succesiv prin punctul Curmatura,
trec anual peste 30.000 vizitatori. La Curméatura, anual Campeazé peste 15.000 de vizitatori
care in lipsa unei informari gi directionari adecvate, afecteaza in mod negativ integritatea
habitatelor si a populatiilor specuior de interes eurcpean. Ca urmare, crearea unor facilitati de
informare si directionare a turistilor prin realizarea punctului de mformare apare ca fnnd
absolut necesara.

In luarea deciziei privind constructia Punctului de Informare Curmé&tura s-a analizat
situatia actuald, in zona neexistand pomb;htatl de informare asupara bicdiversitatii parcului,
doar la Cabana Curmatura existand o harta turistica si putandu-se cbtine mformatu despre
trasee.

Finalizarea constructiei va crea infrastructura de management a vizitatorilor din zona
de nord a PNPC. Acesta va contribui la promovarea valorilor sitului Natura 2000, la
informarea si constientizarea vizitatorilor, localnicilor gi implicit, la Tmbunatatirea gradului de
conservare a speciilor habitatelor si a peisajului traditional al PNPC.

2.2.b. Obiectivul prezentul studiu se doreste obtinerea unei finantari pentru construirea
Punctului de Informare Curmatura situat in Parcului National Piatra Craiului.

S-au avut in vedere patru scenarii de amplasament:

Scenariul 1: Prima locatie luata in considerare a fost pajistea Z&noaga, situata mai jos
de pajistea Curmétura dar care nu se afla pe traseul turistic cel mai frecventat de turisti si cel
mai cunoscut ( Punctul de informare fiind destinat exclusiv turistilor care trec prin zona,,
Astfel, s-a renuntat la aceasta alternativa si pe considerentul c& transportul materialelor de
construire se realiza mult prea greu si cu costuri mult mai mari.

Scenariul 2: A doua locatie a fost pajistea Curmatura, mai jos de cabana turistica pe
un platou, dar si aici exista incoveniente, si anume existenta unei stani private.

Scenariul 3: A treia alternativa a fost posibilitatea inchirierii unui spatiu in cadrul
cabanei Curmatura dar din discutiile cu proprietarul actual {cabana fiind in litigiu) acesta nu a
fost dispus s& cedeze un spatiu deoarece imobilul existent este prea mic pentru cerintele
actuale de cazare.

Scenariul 4: Avand in vedere cele enumerate mai sus s-a luat decizia construirii
Punctului de Informare langa cabana Curmétura, pentru a crea conditii optime de vizitare gi
informare, care 3 satisfaca vizitatorii atat din punct de vedere rec:reat:onal cét si educativ si
s& contribuie la minimizarea impactului negativ al acestora asupra naturii,

Scenariul recomandat de catre elaborator

In urma masuratorilor topografice, vizitei in teren, a studierii temei de proiectare s-a
concluzionat ca varianta care propune o constructie noua langa cabana Curmatura
reprezinta solutia optima pentru realizarea investitiei in termenii tehnici si economici propusi .

Avantajele solutiei alese se regasesc atat in aspectul economic cat si in cel tehnic, o
constructie noua dimensionata conform temei de proiectare si normelor europene va putea
acoperi necesitatile soctale enuntate.

Constructia propusa va raspunde functiunilor enuntate in tema de proiectare.
Ampiasamentul este situat pe versantul sud-estic al Pietrei Craiului sub Saua Crapaturii
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prezentand o inclinatie de panta destul de accentuata ce impune o lucrare de compensare a
diferentei de nivel. Orientarea functiunilor casei se va realiza catre vale.

Executia constructiei presupune lucrari de rezistenta (fundatie, stalpi si zidarie
portantd, invelitoare) arhitecturd (finisaje interioare si exterioare) instalatii (sanitare, termice gi
electrice). Astfel, structura constructiei este din lemn cu fundatii din beton cu blocuri mari de
piatra. Datorita economiei in consum se propune de asemenea o centrala pe baza de
combustibil solid de natura lemnoasa. Peretii exteriori ai constructiei vor fi placati cu lambriu
din lemn si piatra naturala.Acoperirea se realizeaza din sita prelucratia in tehnica traditionala.
Suprafete vitrate sunt realizate din geam termopan in tamplarie de lemn stratificat.

Prin construirea Punctului de informare se va realiza o congtientizare a vizitatorilor,
ceea ce va conduce la diminuarea amenintarilor la adresa speciilor $i habitatelor parcului.

in acest mod, se contribuie |a cresterea nivelului de informare si constientizare a
vizitatorilor si localnicilor despre biodiversitatea din PNPC” si se minimizeaza impactul
negativ al vizitatorilor ¢i comunitatilor locale asupra biodiversitatii PNPC.

Punctui de Informare de la Curmatura, va constitui, odata realizat, o atractie pentru
copiii de la scolile din zona parcului $i nu numai, pentru care vor fi organizate, impreuna cu
cadrele didactice, vizite organizate care vor contribui la creare unei viitoare generatii de
vizitatori, educata in spiritul protectiei naturii si a peisajului $i a conservarii biodiversitatii.

2.2.c. Executia constructiei presupune lucrari de rezistenta (fundatie, stalpi gi zidarie
portanta, invelitoare) arhitectura (finisaje interioare si exterioare) instalatii (sanitare, termice si
electrice). Astfel, structura constructiei este din lemn cu fundatii din beton cu blocuri mari de
piatra. Datorita economiei in consum se propune de asemenea 0 centrala pe baza de
combustibil solid de natura lemnoasa. Peretii exteriori ai constructiei vor fi placati cu lambriu
din lemn si piaira naturala.Acoperirea se realizeaza din sita prelucrata in tehnica traditionala.
Suprafete vitrate sunt realizate din geam termopan in tamplarie de lemn stratificat.

Din punct de vedere functional, cladirea va contine urmatoarele functiuni principale /
arii utile:

- Spatiu informare (spatiu public) 28.7 mp
- Administrativ (personal) 10.5mp
- Gospodarie (operational) 19.3 mp
- Spatiu tehnic 11.5mp
TOTAL suprafata utila 70 mp
Suprafata utila parter 59.5 mp
Suprafata utila mansarda 10.5 mp
Terase 32 mp
Pod neamenajat ' 13.00 mp

2.3. Date tehnice aie investitiei
a. zona si amplasamentul

Proiectul este localizat in Parcul National Piatra Craiului i situl ROSCI0194 Piatra
Craiului, care se extinde pe raza judetelor Bragov si Arges, in regiunile de dezvoltare Centru
si Sud Muntenia, incluzénd suprafete apartinénd localitétilor Zarnegti, Moeciu (satele Magura
si Pestera), Bran, Rucar si Dambovicioara.

Denum!rea arieifzonei proiectului: Parcul National Piatra Craiului

Suprafata (ha): 14.773 ha
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Recunoastere conform legislatiei comunitare/nationale: Sit Natura 2000 si Arie
protejata de interes national.

Punctul de informare ce se doreste a fi construit in zona Curmatura este localizat in
judetul Brasov, pe teritoriul administrativ al comunei Moieciu. Locatia aleasa pentru
construirea punctului de informare se afla in vecinatatea cabanei Curmatura intr-o poiana,
nconjurata de padurea de molid, inclusa in zona de dezvoltare durabild a PNPC,

Amplasamentul este situat pe versantul sud-estic ai Pietrei Craiului sub Saua
Crapaturii prezentand o inclinatie de panta destul de accentuata ce impune o lucrare de
compensare a diferentei de nivel. : '

b. statutul juridic ai terenuiui

Terenul pentru care se propune realizarea Punctului de Infarmare Curmatura, se afla
in proprietatea solicitantului: RNP Romsilva ~ Administratia Parcului National Piatra Craiuiui
RA :

c. situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala

Terenul are suprafata totala de 233 mp.
Suprafata construita la sol = 72 mp + 32 mp (terase)

d. studii de teren:
— studiu topografic — vezi Anexa
— studiu geotehnic — vezi Anexa

e. caracteristicile principale ale constructiel
el. REGIMUL ECONOMIC
Foiosiﬁta actuala este aceea de padure, apartinand fondului forestier; noua

constructie va avea functiunea de punct de informare.
PARTER (spatii utile)

- spatiu vizitatori informare 28.70 mp
-salon 8.00 mp
- spatiu tehnic 16.50 mp
- grup saniiar + sas 3.50 mp
- sas centrala 2.80 mp
MANSARDA .

- 1 camera personal administrativ 8.50 mp
- coridor 2.00 mp

Functiuni principale:

e Spatiu informare (spatiu pubiic) 28.70 mp
+ Administratie — birouri (operational) 11.50 mp
+ Administrativ — personal 10.50 mp
» Gospodarie (operational) 19.30 mp
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TOTAL 70 mp

Suprafata utila parter 58.50 mp
Suprafata utila mansarda . 10.80mp
Terase 32.00 mp
Pod neamenajat 4 13.00 mp

e2. REGIMUL TEHNIC

Punctul de informare Curmatura va avea urmatorii parametrii tehnici:

- dimensiuni in plan (in puncte de maxim}: 8.30 x 10.30 m, imprejmuire din lemn
- Categoria de importanta conf. H.G.766/1897 anexa 3: categorla D constructie de
importanta redusa.
- Clasa de importanta conf.P100/1992: clasa IV-a constructie de lmportanta redusa
- Clasa de importanta conf. STAS 10100/0-1975 anexa |l : clasa 1V-a constructie de
importanta secundara

-S teren = ' 233 mp

-Suprafata construita la sol = 72 mp

-Suprafata construita desfasurata = 100 mp

-Suprafata utila = 70 mp

-Terase = 32 mp

-Regim de inaltime P+M,Hmax.=9m

Constructia este de dimensiuni reduse si se alcatuieste dintr-o structura din lemn

rezemata pe o fundatie din beton ciclopian. Lemnul utilizat va fi de calitate’ buna si va fi tratat

impotriva insectelor si ignifugat.

Fundatiile vor fi continue, directe, din beton ciclopian si incastrate in teren la cca.
1,20m. de la suprafata terenutui natural.

Planseul va fi din lemn.

Soclurile se vor executa din zidarie de piatra sparta cu mortar din ciment.

Acoperisul va fi tip sarpanta si va avea o structura din lemn fixata de elementele din

beton armat.

Lemnul utilizat va fi de calitate superioara, uscat, tratat pentru a nu fi atacat de insecte

si ignifugat.

Finisaje exterioare

Peretii exteriori ai constructiei vor fi placati cu  -lambriu din lemn
-piatra naturala

Acoperirea se realizeaza din sita prelucrata in tehnica traditionala.

Suprafete vitrate sunt realizate din geam termopan in tamplarle de lemn straﬂfzcat

Finisaje interioare

Peretii interiori ai constructiei vor fi placati cu  -lambriu din lemn
-piatra naturala

_ -rigips

Plafoaneie vor fi placate cu -lambriu din lemn
-grilaje din lemn
-rigips

Pardoselile vor fi placate cu -piatra naturala
-dusumea
-ciment
-gresie



i ——

UL NATIONAL PIATRA CRA
T DE INFORMARE CURMATURA

MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

Constructia este de dimensiuni reduse si se alcatuieste dintr-o structura din lemn
rezemata pe o fundatie din beton ciclopian. Lemnul utilizat va fi de calitate buna si va fi tratat
impotriva insectelor si ignifugat.

Fundatiile vor fi continue, directe, din beton ciclopian si incastrate in teren la
cca.1,20m. de la suprafata terenului natural.

Terenul de fundare este alcatuit din blocuri si grohotis cu interspatiile umplute cu nisip
si are capacitatea portanta pconv.= 500 Kpa la adancimea de inghet.

Soclurile se vor executa din zidarie de piatra sparta cu mortar din ciment.

Caracteristicile constructiei sunt urmatoarele:

-Clasa de importanta conf.P100/1992: clasa IV-a constructie de importanta redusa

-Clasa de importanta conf.STAS 10100/0-1975 anexa Il-; clasa IV-a constructie de

importanta secundara

-Categoria de importanta conf. H.G.766/1997 anexa 3: categoria D constructie

de importanta redusa.

Verificarea autorizata a structurii se va face la exigentele A1 si A3 pentru rezistenta si
stapilitate.

CARACTERISTICILE GEOFlZlCE ALE AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul este situat pe versantul sud-estic al PIETRElI CRAIULUI sub SAUA
CRAPATURII. Terenul are suprafata puternic inclinata si este alcatuit din terenuri deluviale
constituite din blocuri si grohotis cu interspatiile umpiute cu nisip.

Valoarea capacitatii portante este Pconv.= 500 KPa la adancimea de inghet.

Deoarece amplasamentui este situat pe linia unei coame apa subterana poate apare
cu debit slab numai in pericadele cu precipitatii si nu este agresiva fata de betoane..

Caracteristicile amplasamentului sunt urmatoarele:

-din punct de vedere seismic conf.P100/92: zona seismica D cu Ks=0,16 si Tc=1,0 sec.

-din punct de vedere climatic: vant- zona A conf.STAS 10101/20-90 cu

presiunea de baza gv=0,30 KN/mp.
zapada- zona B conf.STAS 10101/21-92
-cu greutatea de referinta gz=1,2KN/mp.
-adancimea maxima de inghet conf. STAS 6054/1977 . 100 cm.

STRUCTURA CONSTRUCTIVA

FUNDATII: Fundatii directe,continue,la adancimea de max.1,20m. alcatuite din beton
ciclopian cu socluri din zidarie de piatra cu mortar din ciment

STRUCTURA: Schelet din lemn pentru parter si mansarda. Se va utiliza lemn de calitate
buna tratat contra insectelor si ignifugat.

PLANSEE: Din lemn, pe scheletul structurii

ACOPERIS si INVELiTORI Sarpanta si inchideri la exterior cu structura din lemn.

CAN TITATI DE LUCRARI

BETON CICLOPIAN IN FUNDATII 35 mc.
PARDOSELI DIN BETON 10 mc.
CONSTRUCTIl DIN LEMN 30 mc.
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f. situatia existenta a ufilitatilor si analiza de consum

Cladirea care face obiectul acestui studiu de fezabilitate va fi dotata cu umatoarele categorii
de instalatii:

1. instalatii sanitare;

2. instalatii electrice;

3. instalatii de incalzire;

f.1. Instalatii sanitare

-Prin Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 4169 din 08.07.2010 emis de S.G.A. Brasov s-
a aprobat pentru alimentarea cu apa a Punctului de Informare, captarea unui [ZVOF amplasat
in partea de sud — est a versantului, la cca. 130 m de constructie.

lzvorul va fi captat intr-o camera de captare din beton, bicompartimentata, avand
dimensiunile de 4,0 x 2,0 x 1,90 m. Primul compartiment este umplut cu filtru invers de pietris
8i nisip. Compartimentul al doilea, avand rol de inmagazinare, este prevazut cu o teava PVC
pentru aerisire si o conducta de polietilena pentru preaplin. Accesul apei in al doilea
compartiment se face prin intermediul barbacanelor din peretele comun. In cea de-a doua
camera, avand dimensiunile de 1,3m x 1,0m x 1,9m este instalata conducta de aductiune si
vana de trecere. Conducta de aductiune se va realiza din polietiena PHDE De = 50mm si L =
130 m. Diferenta de nivel dintre camera de captare (ait 1520m) si caminul de racord de langa
Punctul de informare (alt 1469 m) asigura o presiune de cca 3 atm necesara functionarii
instalatiel. .

Nu sunt necesare instalatii suplimentare de inmagazinare, volumul de apa acumulat in
camera de captare de cca. 2,2 mc asigurand necesarul consumatoriior din cladire si sursa de
incendiu.

Distributia apei se face printr-o retea realizata din conducta tip PEID cu Dn = 50 mm.

Volumele zilnice de apa prelevate: Vn zi max = 0,350 mc/zi; Vn zi med = O 300 mc/zi,
calculate conf STAS 1343-1 / 2008 pentru 2 angajati.

- Functionare:permanenta 365 zile/an si 24 ore/fzi

Apa pentru incendiu se va asigura din reteaua de distributie. Necesarul de apa pentru
incendiu este Qie = 5 Ifs timp de 10 minute.

Evacuarea aplor uzate de tip menajer

Apele uzate de la grupul sanitar si cabina de dus sunt colectate printr-o retea de
canalizare din PVC-KG cu Dn = 110 mm cu descarcare intr-un filtru biologic.

Filtrul biclogic se va realiza intr-o cuva de betonde 1,5 m x 1,2 m x 1,5 m ingropata,
compus din: - cuva de beton umpluta cu pietris cu granulatie diferita in vederea realizarii
unui filtru invers

- conducta perforata pentru distribuirea uniforma a apei uzate mena}ere
deasupra filtrului

Din filtrul biologic apele se vor descarca intr-un afluent necadastrat al paraului Barsa
printr-o conducta din PVC-KG cu Dn = 160 mm.

Volumele zilnice de apa uzata evacuate sunt Vn zi max = 0,35 mc/zi; Vn zi med =
0,300 mc/zi

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii, colectate prin jgheaburi si burlane se scurg
liber la nivelul solului.
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.2, Instalatii electrice

Deoarece pe amplasamentul propus pentru punctul de informare CURMATURA nu
exista surse de alimentare cu energie electrica, dotarea cu instalatii electrice a cladirii va fi
minimala. Astfel, a fost prevazuta in cladire o instalatie de iluminat avind maximum 2 circuite
interioare si unul exterior si un numar de maximum 5 circuite de prize monofazate (2 la
parter, 2 la eta] si 1 la centrala termica). Din tabloul cladirii se vor alimenta circuitele de prize
si ifuminat descrise mai sus. Circuitele se vor realiza din conductori din cupru introdusi in
tuburi de protectie montate ingropat in peretii constructiei sau in pardoseala. Pe materialele
combustibile se vor utiliza materiale de protectie avind calasa CA1 sau se vor interpune
materiale de protectie ca tabla din metal sau tencuiala cu grosimea de minimum 1 cm.

Cladirea se va alimenta cu ajutorul unui grup electrogen (cu o putere aparenta de
maximum 10 kVA) si a unor panouri solare amplasate linga casa si protejate antivandalism.

Legarea ia nui de protectie, precum si legarea suplimentara la pamint de protectie se
vor aplica in intreaga constructie. Priza extericara de pamint naturala se va completa cu o
priza artificiala (daca valoarea rezistentei de dispersie a prizei de impamintare naturala
depaseste 1 ohm). Cladirea va fi prevazuta cu o instalatie de protectie la loviturile directe ale
trasnetului.

Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de iesire din grupul electrogen, in
amonte, iar in aval satisface toti consumatorii de energie electrica. In tablouri s-a prevazut o
rezerva de aproximativ 10% pentru a putea satisface si viitori consumatori, deocamdata
nespecificati.

Instalatia electrica va fi realizata in sistem de distributie radial.

Sunt proiectate instalatiile electrice pentru:

- spatiile comune (casa scarii, anexe);
- camerele de la etaj;
- receptia, zona de informare si bucataria de la parter,
in cadrul proiectului sunt tratate urmatoarele tipuri de instalatii electrice:
- iluminat interior si prize,
- protectie si impamantare,
- paratraznet,

Alimentarea cu energie electrica:

Grupul electrogen va alimenta tabloul electric al cladirii.

Instalatia electrica de fluminat si prize

Din tabloul electric propriu TE sunt alimentati consumatorii din cladire. In fiecare
incapere a fost prevazut cel putin cite un loc de lampa. In fiecare camera si bucatarie au fost
prevazute céate doua sau trei prize. Pentru cazan a fost prevazut un cicuit de prize separat.
Atat circuitele de prize, cét si circuitele de iluminat sunt realizate din conductori din cupru
izolati cu material plastic protejati in tuburi din material plastic montate ingropat in pereti. Pe
materialele combustibile se vor utiliza materiale de protectie avind clasa CA1 (tip PEL) sau
se vor interpune materiale de protectie ca tabla din metal sau tencuiala cu grosimea de
minimum 1 cm.

Circuitele de plecare din tablou sunt protejate la scurt-circuit cu ajutorul disjunctoarelor
cu dispozitive diferentiale de 30 mA. Plecarea din grupul electrogen catre tabloul TE se
protejeaza cu un separator de sarcina echipat cu fuzibil. Tensiunea de lucru este 230 V c.a.
monofazat.

Instalatia electrica de protectie

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de nulul de protectie, pana la
tabloul principal al constructiei, care se leaga la priza de impamantare constituita din armaturile
fundatiei si o priza artificiala.
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Nulul de protectie se va realiza din conductor de cupru izolat, cu sectiunea minima de
2.5 mm2. Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductorilor activi
conform prevederilor STAS 12.604/4,5. Conductorul de nul de protectie nu se va intrerupe.

Pentru legarea suplimentara la pamaént (de protectie) a consumatorilor de energie
electrica se utilizeaza platbanda din otel zincat cu sectiunea minima de 50 mm?. Centura se
realizeaza din piatbanda cu sectiunea minima de 100 mm?. Aceasta se racordeaza la priza de
impaméantare in cel putin doua puncte, prin intermediul pieselor de separatie PS. Pentru o
racordare mai usoara la platbanda a consumatorilor de energie electrica ce necesita aceasta,
se utilizeaza conductori multifilari de cupry, izotati, cu sectiunea minima de 16 mm?, cu papuci la
ambele capete.

Priza de impamantare va fi constituita din priza existenta, armaturile fundatiei si o priza
artificiala. Valoarea numerica a rezistentei de dispersie a prizei de impamintare va fi mai mica
decit 1Q, fiind comuna atat pentru centura intericara de impamantare, cat si pentru instalatia
de paratraznet. Priza artificiala se realizeza din platbanda de otel zincata cu sectiunea minima
de 150 mm? si din electrozi din teava zincata cu diametrul de 21/27, cu lungimea de 3 m.
Electrozii se monteaza la o distanta de 6 m ntre ei.

Consiructia este prevazuta cu o retea captare din platbanda cu sectiunea minima de 50
mm?, montata pe coama acoperisului, cu coboréri 1a fiscare 10m de perimetru Ia priza de
Tmpamintare avind si acestea sectiunea minima de 50 mm?. Pe elementele combustibile
reteaua de captare se monteaza la o distanta de 50 cm prin elemente distantiere
incombustibile.

instaiatia de curenti slabi

Nu exista instalatii de curenti stabi.

f.3. Instalatii de incalzire

Alimentarea cu energie termica a punctuiui de informare Curmatura se va face cu
ajutorul unei centrale termica proprii, amplasata intr-un spatiu special amenajat, in interiorul
cladirii si care va avea in componenta un cazan pentru preparare apa calda 80/70C,
functionand cu lemne si avand sarcina termica de 20 kW, un vas de expansiune inchis cu
membrana, cu volumul de 25 1 si 0 pompa de circulatie pentru incalzire. Cazanul va fi echipat
cu tablou de comanda, iar intreaga instalatie va fi echipata cu toate elementele necesare
unei bune functionari (termostate, supape, robineti etc).

Alimentarea cu agent termic se va face cu ajutorul unei retele de distributie bitubulara,
arborescenta, ampiasata la plafonul parterului, din care se vor forma coloane ce vor alimenta
corpurile de incalzire de la parter si de la etaj. Corpurile de incalzire utilizate vor fi echipate
cu robineti cu ventil cu dublu reglaj, teuri de reglare, ventile de aerisire si robineti de golire.
Conductele utilzate in reteaua de distributie vor fi din cupru, izolate termic din fabricatie.

Necesarui de energie termica pentru incalzire, calculat conform STAS 1907/1,2-1997,
in concordanta cu caracteristicile termotehnice ale cladirii si cu conditiile climatice este de 20
KW,

Instalatiile de incalzire aferente acestei cladiri se impart in doua categorii principale, si
anume: '

- distributie agent termic apa caida pentru incalzire;
- instalatie interioara de incalzire.

Distributie agent termic apa calda pentru incaizire

Necesarul de caldura pentru incalzire este de 20 kW.

Reteaua de distributie de la centrala termica va fi amplasata la plafonul parterului, in
montaj ingropat in slit in zidarie sau mascat. Din ea se formeaza coloane care alimenteaza



PARCUL NATIONAL PIATRA CRAIULU!I
PUNCT DE INFORMARE CURMATURA

cu agent termic corpurile de incalzire de la parter si etaj. Pentru asigurarea aerisirii si golirii
instalatiei se prevad ventile de aerisire in punctele cele mai inalte ale instalatiei si robunete
de golire in punctele cele mai joase ale instalatiei.

Conductele din reteaua de distributie, coloanele si racerdurile la corpurile de incalzire
se vor executa din teava de cupru sau din material plastic, izolata termic din fabricatie.

Pe perioada verii apa calda va fi asigurata de panouri solare cu tuburi vidate.

Instalatie interioara de incalzire

Instalatia intericara de incalzire cuprinde corpurile de incalzire.

Corpurile de ncaizire recomandate vor fi din otel sau aluminiu si vor fi echipate cu
robinete cu ventil cu dublu reglaj, teuri de reglare, ventile de aerisire si robinete de golire.

Toate iucrarile descrise mai sus sunt in conformitate cu proiectul initial si sunt descrise
in detaliu in plansele desenate precum si in ANEXA 4a (Estimarea lucrarilor de constructii,
instalatii si dotari functionale) si ANEXA 4b (Cantitati estimative ale lucrarilor de constructii,
instalatii si dotari functionale).

g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In cadrul evaluarii impactului generat de implementarea proiectului de investitii
Punctul de Informare Curmatura s-au analizat urmatoarele tipuri de impact care ar putea s
apara si pentru care sunt necesare masuri de conservare (de reducere a impactului):

1. impact direct si indirect:

- in faza de construire — impactul se va manifesta temporar si local, si poate fi generat de
actiunile ce corespund efectiv constructiei centrului de informare. Se vor opera decopertare
stratului ierbos pe suprafata constructiei, urménd ca solul decopertat sa fie depozitat urmand
a fi reutilizat la finalizarea lucrarilor pentru reconstructia ecologica a zonei. Materialele de
constructie care vor fi depozitate numai in perimetrul de construire, iar degeurile generate in
perioada de construire vor fi transportate cat mai urgent catre depozitele din zona.

- in faza de functionare - impactul este generat de prezenta turistilor in zona. Deseurile vor
fi selectate si depozitate in pubele separate ca apoi sa fie transportate ia cel mai apropiat
depozit ( in cazul de fata in localitatea Zarnesti).

Concluziile studiului de evaluare a impactului asupra mediului: Proiectul de investitii -
PUNCTUL DE INFORMARE CURMATURA — PARCUL NATIONAL PIATRACRAIULUI nu
afecteaza in mod negativ integritatea situiui Natura 2000 si nici a parcului national.

Investitia nu va duce la deteriorarea tipurilor de habitate naturale si nici la perturbarea
speciilor de flora si fauna pentru care a fost desemnati aceasta arie protejata.

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1. Valoarea totala a investitiei este: 584.71 mii RON fara TVA.
Vezi ANEXA2a cu detalierea pe structura Devizului General Estimativ si ANEXA 2b
cu Devizul Estimativ al Obiectului:

2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei sunt prezentate in
ANEXA 3a si ANEXA 3b.
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4. ANALIZA COST BENEFICIU

Analiza cost beneficiu este un instrument esential pentru estimarea beneficiilor
economice ale proiectuiui. In cadrul sau se evalueaza impactul proiectului din toate punctele
de vedere: financiar, economic, social, de mediu, etc. obiectivul analizei cost beneficiu este
de a identifica si de a cuantifica toate impacturile posibile pentru a determina costurile si
beneficiile proiectului: ulterior, rezultatele se aduna (beneficiile nete) si se concluzioneaza
daca proiectul este oportun si merita sa fie pus in aplicare. Costurile si beneficiile sunt
evaluate pe o baza diferentilala, luand in considerare diferenta dintre scenariuul proiectului si
scenariile alternative in afara proiectului.

impactul este evaluat in functie de anumite obiective predeterminate. Prin evaiuarea
proiectului in functie de indicatorii microeconomici, analiza poate evalua gradul de respectare
a unor obiective macroeconomice specifice. In contextul politicii regionale, analiza cost
beneficiu se apiica pentru a estima impaortanta proiectului de investitii pentru obiectivele
politicii regionale europene.

Nivelut de analiza utilizat trebuie sa fie definit in raport cu societatea in care proiectul

are un impact relevant. Costurile si beneficiile pot fi suportate si accumulate la diferite niveluri

geografice, astfel incat se impune luarea unei decizii cu privire la costurile si beneficiile ce
trebuie luate in considerare. Acest lucru depinde de dimensiunile si domeniul de aplicare al
proiectului. Se pot lua in considerare impacturile ia nivel local, regional, national si chiar la
nivelul Uniunii Europene.

In estimarea impacturilor posibile ale unui proiect exista mereu incertitudini. Acest este
avut in vedere si tratat corespunzator in analiza cost beneficiu. Exercitiul de evaluare a
riscului reprezinta o parte esentiala a analizei, deoarece aceasta permite beneficiaruiui
proiectului sa inteleaga mai bine modul in care impacturile estimate se pot schimba daca
anumite variabile cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferiie de cele asteptate. O analiza
detaliata a riscului constituie baza pentru o strategie corecta de gestionare a riscuiui, care la
randul sau se reflecta in structura proiectului.

1. identificarea investitiei

Titlul investitiei: Construire Punct de Informare Curmatura
Beneficiar: RNP-Romsilva, Administratia Parcului National Piatra Craiului RA

Localizarea investitiei: Zona Curmatura, comuna Moeciu, Judetul Brasov

2. Definirea obiectivelor

Obiectivul general:- Cresterea nlvelulw de informare si constientizare a vizitatoritor si
Iocaimc:lor despre biodiversitatea din PNPC.

- Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor si comunitatilor
locale asupra biodiversitatii PNPC.

- Intérirea capacitatii institutionale a APNPC in vederea informarii
si constientizarii publicului.

Prin efectul complexului de activitati care vor fi implementate in zona, proiectul
contribuie atat la protectia dar si la Imbunatat:rea managementului blodlverS|tatn intr-un sit
Natura 2000 reprezentativ pentru bloreg|unea aipina din Romania. In acelasi tlmp, proiectul
contribuie in mod direct la conformarea cu acquisul comunitar legat de conservarea naturil,
prin implementarea in teren a unor masuri specifice retelei europene Natura 2000 (Directiva
Habitate si Specii, Directiva Pasari).
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In concluzie, proiectul contribuie la obiectivul global al POS Mediu (protectia si
imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, contribuind in acelagi
timp la conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu) prin abiectivele si actiunile propuse.

Prin realizarea infrastructurii de vizitare a PNPC, se-urméresgte implementarea in teren
a actiunilor care urmaresc gestionarea fluxuiui de vizitatori $i minimizarea impactului acestora
asupra conservarii biodiversitatii crescand astfel protectia i imbunatatirea calitatit mediului.

imbunatatirea infrastructurii de vizitare va contribui si la imbunététirea standardelor de
viatd (ale populatiei locale prin atragerea unui numar mai mare de vizitatori ce vor aduce
beneficii economiei locale; ale vizitatorilor prin oferirea unui cadru civilizat de vizitare a
sitului). i

De asemenea, proiectul contribuie la implementarea obiectivului specific.al
programului POS Mediu “Protectia naturii prin managementul ariilor naturale protejate,
inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000”.

Obiectivul specific al proiectului il constituie construirea unui “Punct de informare
Curmatura” in zona Curmaturs, judetul Brasov, (pe parcursul a 13 uni) pentru a crea conditii
optime de vizitare si informare, care sa satisfaca vizitatorii atat din punct de vedere
recreational cét si educativ si s& contribuie la minimizarea impactului negativ al acestora
asupra naturii.

Spatiul parter destinat vizitatorilor din punctul de informare va fi mobilat srmplu eficient si in
relatie cu specificul montan. Acesta contine:

- Zona de receptie cu desk gi avizier unde turistii primesc materiale, harti si informatii la zi
despre trasee, marcaje, ansamblul parcului $i contacte pentru situatii de urgentd, inclusiv
posbilitatea de a depozita bagaje in spatiul destinat magaziei

- miniexpozitie despre speciile si habitatele din zona montana inalta , alpina si subalpina a
PNPC realizata din materiale naiurale, ecologice si prietenoase

- expozitie de fotografii cu speciile si hab|tatele de interes european din zona si relatia dintre
starea lor actuala de conservare cu activitatile traditionale ale comunitatilor locale

- zona de odihna / asteptare (bancute, masutd) amplasata in apropierea zonei vitrate

- harta la scard mare a Parcului National Piatra Craiului amplasata pe peretele opus intrarii
- aite informatii si panouri referitoare la biodiversitatea PNPC

-Suprafata construita la sol = 72mp
-Suprafata construita desfasurata = 100 mp + 32 mp (terase)

Obiectivele acestei analize sunt de a stabili in ce masura proiectul vizat contribuie la
politica de dezvoltare regionala si daca are nevoie de co-finantare pentru a fi viabil financiar.
Prin realizarea Punctului de Informare Curmatura in Parcului National Piatra Craiului se va
ridica gradul de civilizatie si va duce la dezvoltarea economica si turistica a zonei. ‘

Din bugetul proiectuliui reiese: ’

-Costul total: = 722.50 mii Lei (cu TVA);
-Cheltuieli eligibiie = 584.71 mii Lei;
-Costuri neeligibile total = 137.79 mii Lei

Mentionam ca reaiizarea efectiva investitiei se va face in circa 13 luni.
3. Analiza optiunilor
Prin prezentul studiu se doreste obtinerea unei finantari pentru construirea unui Punct

de Informare al Parcului National Piatra Craiuiui.
Solutia tehnica adoptata este prezentata in prima parte a studiului de fezabilitate.
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Scenariul 1: Prima locatie luata in considerare a fost pajistea Zanoaga, situatd mai jos
de pajistea Curmatura dar care nu se afla pe traseul turistic cel mai frecventat de turisti si cel
mai cunoscut ( Punctul de informare fiind destinat exclusiv turistilor care trec prin zona).
Astfel, s-a renuntat [a aceasta alternativa si pe considerentul ¢a transportul materiaielor de
construire se realiza mult prea greu si cu costuri mult mai mari,

Scenariul 2: A doua locatie a fost pajistea Curmatura, mai jos de cabana turisticd pe

un platou, dar si aict exista incoveniente, si anume existenta unei stani private.

Scenariul 3: A treia alternativa a fost posibilitatea inchirierii unui spatiu in cadrul
cabanei Curmatura dar din discutiile cu proprietarul actual {(cabana fiind in litigiu) acesta nu a
fost dispus sa cedeze un spatiu decarece imobilul existent este prea mic pentru cerintele
actuale de cazare. )

Scenariul 4: Avand in vedere cele enumerate mai sus s-a luat decizia construirii
Punctului de informare 1anga cabana Curmatura, pentru a crea conditii optime de vizitare si
informare, care sa satisfaci vizitatorii atat din punct de vedere recreatlonal cat si educativ si
sa contrlbwe la minimizarea impactului negativ al acestora asupra naturii,

-Scenariul recomandat de catre elaborator

In urma masuratorilor topografice, vizitei in teren, a studierii temei de proiectare s-a
concluzionat ca varianta care propune o constructie noua reprezinta solutia optima pentru
realizarea investitiei in termenii tehnici si economici propusi .

Avantajele solutiei alese se regasesc atat in aspectul economic cat si in cel tehnic | o
constructie noua dimensionata conform temei de proiectare si normelor europene va putea
acoperi necesitatile sociale enuntate. _

Sistemul constructiv ales va fi unul clasic, specific local, arhitectura se va incadra
stilistic, va avea elemente caracteristice zonei. Constructia propusa va raspunde functiunilor
enuntate in tema de proiectare . Pozitionarea constructiei va tine cont de o maximizare a
iluminatului natural.

Zona Curmatura, situatd in mijlocul sitului, in care se inregistreaza durate mai lungi de
sedere este folosita traditiont pentru campare de catre un numar mare de vizitatori. Conform
monitorizarilor realizate succesiv prin punctul Curmatura, trec anual peste 30.000 vizitatori.

‘La Curmétura, anual campeaz peste 15.000 de vizitatori care in lipsa unei informéri si

directionari adecvate, afecteaza In mod negativ integritatea habitatelor si a populatiilor
speciilor de interes european. Ca urmare, crearea unor facilitéti de informare prin realizarea
punctului de informare si directionarea furistilor prin realizarea traseului tematic si tiparirea
ghidului vizitatorului apare ca fiind absolut necesara.

Prin implementarea acestui proiect, se intervine in mod pozitiv asupra constientizarii
corecte a implementarii obiectivelor retelei Natura 2000 in Romania. In acest context,
informarea si constientizarea vizitatorilor $i a comunitétilor locale este una dintre directiile
principale de actiune a proiectului, care are ca obiectiv asigurarea sustinerii pe viitor a

_managementului ariei protejate.

De asemenes, prin cele mentionate mai sus, proiectul contribuie si la realizarea
obiectivelor specifice POS Mediu, axa IV: investitiile vizeaza asigurarea unui management
corespunzator al ariilor protejate, mentinerea si |mbunata’g|rea starii de conservare favorabila
a habitatelor gi speciilor, stoparea degradarii biodiversitatii si a resurselor naturale, precum si
constientizarea factorilor reievanti. ’



WL NATIONAL PIATRA CRAIULUI
T

P ARC O
PUNC 2k INFORMARE CURMATURA

Necesitatea construirii unui punct de informare a aparut datorita lipsei unui sistem
informational coerent care $a asigure vizitatorilor toate informatiile necesare privind zona,
cdile de acces, informatii despre turism, atractii, puncte de interes, activitati permise, etc.

Punctul de informare reprezintd un imporiant mod de a se face promovarea Parcului
National Piatra Craiului, corelatd cu educarea si constientizarea comunitatilor locale precum
si a vizitatorilor. Localnicii si vizitatorii, nu pot fi separati de natura Parcului National Piatra
Craiului: prezenta si activitatile lor au un impact important asupra patr:momulua natural al
zonei.

Tinand cont de acest lucru, Administratia Parcului National Piatra Craiului (PNPC) si-a
stabilit ca obiectiv major cregterea nivelului de constientizare in randul populatiei locale, a
vizitatorilor si a altor grupuri de interes din zona.

In momentul de fatd, in zona vin anual peste 110.000 de vizitatori, acestia provenind
din toate judetele tarii, circa 7% provenind din alte tari (Plan Management Piatra Craiului).

Acesti V|z|tator| care in cea mai mare parte nu au cunostinte privind valorile naturale
ale zonei, si nici asupra necesitatii si a metodelor de conservare, pot afecta speciile i
habitatele din parc, prin nerespectarea traseelor marcate, campari in locuri ilegale, colectare
de specii de flord, aruncarea deseurilor in locuri nepermise, folosirea unor mijloace de
transport nepermise (ATV, motaciclete), patrunderea cu acestea pe sectoarele de drumuri
inchise circulatiei publice.

De asemenea, exista si 0 presiune crescanda privind constructiile in zona parc:ulw
atat in scopul dezvoltarii de pensiuni dar si de locuinte de-vacanta.

Lipsa de informare a localnicilor i vizitatorilor cu privire la importanta conservarii
valorilor naturaie locale si ca urmare lipsa unui suport adecvat din partea publicului pentru
conservare naturii constituie una din principalele amenintari pentru conservarea trasaturilor
caracteristice ale peisajului, pentru mentinerea speciilor si habitatelor de interes eurcpean,
national i regional intr-o stare favorabils de conservare.

Datorita presiuni antroplce crescande, apar ca fiind absolut necesare actiuni sustinute .
de constientizare a vizitatorilor si localnicilor in vederea conservarii blodlver5|tatu side
obtinere a suportului public pentru @ mentine speciile i habitatele intr-o stare favorbild de
conservare.

Ca urmare, realizarea unei infrastructuri adecvate, amenajarea unui punct de
informare, care sa prezinte Intr-o forma coerenta si acccesibild toate informatiile legate de
conservarea biodiversitatii apare ca fund absolut necesara in conditiile socio-economice
aciuale.

In acest mod, rezultatele activitatilor mai sus mentionate contribuie |a realizarea
obiectivelor pro:ectulur

- Cresterea nivelului de informare si congtientizare a vizitatorilor si localnicilof despre
biodiversitatea din PNPC”

- Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor si comunitatilor locale asupra
biodiversitatii PNPC”.

- Transmiterea de informatii folosind mijloace conventionale si alternative

- Promovarea Parcului Natlonal Piatra Craiului si a comumtamor din jurul acestuia;

- Posibilitatea efectuarii de vizite organizare cu elevii gcolilor din zona apropiata
parcului, vizite care vor contribui la creare unei viitoare generatii de vizitatori, educata in
spiritul protectiei naturii si a peisajului gi a conservarii bicdiversitaii.

Oportunitatea unei astfel de investitii se remarca prin existenta unei linii de finantare
din fonduri europene, avand in vedere faptul c& aceastd amenajare nu igi propune o
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majorare exponentiala a numarului de vizitatori ci educarea si constientizarea acestora si a
localnicilor. In contextul economic actual, o astfel de investitie este foarte greu de realizat mai
ales Tn cazul unei administratii de parc, cu acces limitat la fonduri de dezvoltare. De acsea,
aceastd axa de finantare este vazutd de beneficiar ca fiind unica posibilitate pentru reallzarea
unei astfel de mvestltn

Urmare a acestei analize singura varianta acceptablla este cea propusa, RNP-
Romsilva, Administratia Parcutui National Piatra Craiului RA nefiind capabila financiar sa
sustina din fonduri proprii valoarea-acestei lucrari. Astfel in cazul obtinerii unei finantari din
partea POS - Mediu investitia se poate realiza. In caz contrar bugetul RNP-Romsilva,
Administratia Parcului National Piatra Craiului RA nu are surse proprii-pentru dezvoltarea
acestui proiect . Din acest punct de vedere nu putem face o analiza a solutifior cptime doarece
avem de a face cu doar.o singura varianta, asa cum rezulta si din prima parte a prezentului
studiu de fezabilitate.

Prin prezentul proiect se doreste construirea unui Punct de Informare la Curmatura in
Parcului National Piatra Craiului.
Din punct de vedere functional, cladirea va contine urmatoarele functiuni principaie:

‘¢ Spatiu informare (spatiu public) - 28.70 mp
« Administratie — birouri (operational) 11.50 mp
o Administrativ - personal 10.50 mp
» (Gospodarie (operational) 18.30 mp
TOTAL 70 mp
Suprafata utila parter 59.50 mp
Suprafata utila mansarda 10.50 mp~
Terase 32.00 mp
Pod neamenajat 13.00 mp

Cea mai relevanta forma de analiza pentru sustinerea deciziei este modelul-bazat pe
costuri financiare si beneficii economice, prezentate mai jos.
Din punct de vedere al costurilor, vom avea:
¢ cheltuieli de intretinere;
e cheltuieli salariale;
» cheltuieli cu utilitatile;
+ cheltuieli cu materialele, birotica, IT;
o alte cheituieli.

-Analiza financiara

1]

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este
de a calcula indicatorii performanteti financiare a proiectului (profitabtlitatea saj:
- valoarea actualizata neta {VAN) — este valoarea obtinuta prin actualizarea tuturor
intrarifor si iesirilor-de numerar atribuite proiectului, pe baza unei rate de actualizare aleasa
sau practic spus reprezinta valoarea actualizata a economiilor rezultate in urma
implementarii proiectului minus valoarea actualizata a investitiilor. Conditia de acceptare a
unei investitii este ca VAN < 0;
- rata interna de retabilitate {RIR) — exprima rata de discontare pentru care veniturile
brute totale actualizate sunt egale cu costurile totale actualizate, ambii indicatori fiind calculati pe
intreaga viata economica. Tinand cont ca in costurile totale se cuprind si fondurile de investitie
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care apar integral Ia inceputul perioadei de realizare a obiectivului, se ajunge la situatia in care
veniturile totale actualizate sunt egalate de costurile totale actualizate, acest punct corespunde
cu rata intema de rentabiiitate. Astfel spus rata de rentabilitate este acea rata de discontare la
care valoarea actualizata neta este egala cu zero. Ca proiectul sa fie finantat RIR trebuie sa fie <
rata de rentabilitate (5%)
- raportul cost/beneficii —~ unde costurile se refera la costurile de exploatare pe -
perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.
Trebiue sa fie <= 1;
- fluxul de numerar cumulat - trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de
referinta.

Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a ,,fluxutw net de numerar
actualizat”. In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele,
nu sunt luate in considerate. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli nu vor

~ filuate in calcul decat in masura in care sunt cuprinse in cheltuielile eligibiie ale proiectuiui.

Ele nu vor fi luate in calcul in determinarea necesarului de finantat, atat timp cat ele nu
constituie o cheltuiala efectiva, ¢i doar o masura de atenuare a anumitor riscuri.

Pentru a determina indicatorii financiari ai investiriei se au in vedere toate tipurile de venituri
si toate tipurile de cheltuieli financiare care privesc obiectivul de investitie asupra caruia se

_intervine prin proiect.

Scopul analizei cost beneficiu este pe de o parte acela de a demonstra capacitatea
solicitantului de a sustine financiar investitia in conditiile functionarii normale a acesteia, functionare
care implica toate tipurile de venituri si cheltuieli generate de desfasurarea activitatii curente si pe
de alta parte este acela de a analiza influienta investitiel asupra activitatii curente.

Analiza contine cheltuieli de personal. Referitor la relevanta acestora in cadrul analizei de
fata, chiar daca investitia are ca obiect investitia asupra infrastructurii, iar costurile de personat nu
afecteaza in mod direct infrastructura in sine, impactul lor asupra analizei este hotarator ca urmare
a faptului ca acest tip de cheltuiala afecteaza in mod direct functionarea infrastructurii asupra
careia se intervine din momentul finalizarii implementarii proiectulu.

1. Metodologie

Urmare a realizarii investitiei s-a cautat ldentlﬂcarea costurilor economice cat si a
beneficiilor cuantificabile si a factorilor extra monetari. Abordarea s-a facut inventariindu-se
efectele pozitive si negative pe care le genereaza investitia.

2. Costuri financiare si Beneficii
Cheltuielile sunt structurate estimativ si cuprind:
o cheltuieli de intretinere;
s cheltuieli salariale;
» cheltuieli cu utilitatile;
» cheituieli cu materialele, birotica, IT,;
« alie cheltuieli.
Estimarile care au stat la baza formarii costurilor indirect sunt structurate cu ajutorul
tabelelor prezentate mai jos.
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Cheltuieli de intretinere
Pret unitar Vaioare
luna Nr. luni anuala
Service :
echipamente 50.00 12 600.00
Service la ‘ -
constructie 100.00 12 1,200.00
Alte cheltuieli de ,
intretinere 210.00 12 2,520.00
Impozit cladire 2,250.00 2 4,500.00
TOTAL 8,820.00
Cheltuieli cu personalul
Suma de
virat la Total plati
Remuneratie bugetul de | salarii
Nr. salariati acordata Valoare stat anuale
Agent de teren 1 1,300.00 5.200.00 1,448.24 6,649.24
TOTAL 1 - 5,200.00 1,449.24 6,649.24
Altgoritmul de caicul pentru
suma de virat ia bugetul de stat
Valoare
| Tip cotizatie procent%
Contributii
asigurari sociale
CAS 20.80%
Fond sanatate 5.20%
Fond somaj 0.50%
Fond garantare
somaj 0.25%
Fond de risc 0.27%
Contributii
concedii si
indemnizatii 0.85%
TOTAL 27.87%
Cheltuieli cu utilitatile
Valoare Nr. luni pe | Valoare
Cheltuieli utilitati UM Cantitate | Pret unitar lunara an anuaia
Energie termica mc 1 100 100 12 1,200.00
TOTAL 1,200.00
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Cheltuieli birotica si intretinere

Valoare

Cheltuieli lunara Nr. funi Valoare anuala

Produse de

intretinere 30.00 12 360.00

Consumabile

birou 10.00 12 120.00

Materiale

promotionale:harti,

pliante etc. 100.00 12 1,200.00

Alte materiale 5 12 60.00

TOTAL 1,740.00

Aite cheltuieli
Alte cheituieli Val. Lunara Nr. luni Val. anuala

Servicii de '

internet 50 12 600.00

Alte che.

Administrative 75 12 8900.00

TOTAL 1,500.00

Total costuri 10%
Cheituieli
Cheltuieli de Cheltuieli cu Cheltuieli |.

An intretinere personal utilitatile birotica Alte cheltuieli | TOTAL
1 8,820.00 6,649.24 1,200.00 1,740.00 1,500.00 | 19,909.24
2 9,702.00 7,314.16 1,320.00 1,914.00 1,650.001 21,900.16
3 10.672.20 8,045.58 1,452.00 2,105.40 1,815.00| 24,090.18
4 11,739.42 8,850.14 1,597.20 2,315.94 1.9896.50{ 26,499.20
5 12,913.36 9,735.15 1,756.92 2,547.53 2,196.15 | 29,149.12
8 14,204.70 10,708.67 1,932.61 2,802.29 241577 | 32,064.03
7 15,625.17 11,779.53 2,125.87 3,082.52 2,657.341 35,270,43
8 17,187.68 12,957 .49 2,338.48 3,390.77 2,923.08 | 38,797.48
9 18,906.45 14,253.24 2,572.31 3,729.84 3,215.38 | 42,677.22
10 20,797.10 15,678.56 2,829.54 4,102.83 3,536.92 | 46,944.95
11 22,876.81 17.246.42 3,112.49 4,513.11 3,890.61 51,639.44
12 25,164.48 18,9871.06 3,423.74 4,964 .42 427968 | 56,803.39
13 27.680.94 20,868.16 3,766.11 5,460.87 |. 470764 | 62,483.72
14 30,449.03 22 954.98 414273 6,008.95 5,178.41 68,732.10
15 33,493.94 25,250.48 4,557.00 6,607.65 5686.25] 75,605,31
16 36,843.33 27,775.53 5,012.70 7,268.41 6,265.87 | 83,165.84
17 40,527 .66 30,553.08 5,613.97 7,985.25 6,802.46 | 91,482.42
18 44,580.43 33,608.39 6,065.36 8,794.78 7,581.71 | 100,630.66
19 49,038.47 36,969.22 6,671.90 9,6874.26 8,339.88 | 110,693.73
20 53,942.32 40,666.15 | 7,339.09 10,641.68 9,173.86 | 121,763.10




Estimarile cheltuielilor de operare au fost realizate de catre beneficiar pornind de la
tarifele existente pe piata acestor servicii pornind de la un consum mediu lunar estimate pe
baza experientet accumulate in activitatea sa.

Beneficille preconizate ca se vor obtine in urma realizarii proiectului sunt structurate
astfel:
- venituri proprii — se vor obtine prin aplicarea unei taxe de intrare in valoare de
5 lei. Se estimeaza ca anual vor fi in jur de 2.000 de turisti care vor vizita
Parcul, de unde rezulta un venit anual de 10.000 lei (2.000x5=10.000);
~ se vor vinde 250 buc harti/an in valoare de 15 ron/harta, de
unde rezulta un venit anual de 3.750 ron '
- venituri de la buget — anual se vor aloca de la buget pentru intretinerea
centrului de vizitare 12.000 ron.
Orizontul.de analiza recomandat pentru proiectele finantate prin acest
domeniu de interventie este de 20 de ani.
Rata de actualizare recomandata in cadrul analizei financiare este de £%.

Scenariul optimist

In estimarea beneficiilor obtinute s-a luat in calcul o crestere anuala de 11%, iar a cos-
turilor cu 9%, crestere care sa duce la obtinerea rezultatelor estimate pentru cei 20 de ani ai
orizontului de analiza.

Beneficii

an | Tde | Toml Total | Cash. | CRUEY

capital costuri Ve beneficii | flow/C | neactuali

Venituri de la zat
proprii buget

584.71 - ]

0 0 584.710 584.710 584.710
1 19.909,24 13750,00 12000,00 | 25750,00 | 5840,76 5840,76
2 21.701,07 15262,50 13320,00 | 28582,50 ! 6881,43| 12722,19
3 23.654,17 16941,38 14785,20 | 31726,58 | 8072,41| 20794,60
4 25.783,04 18804,93 16411,57 | 35216,50 | 9433,46| 30228,05
5 28.103,52 20873,47 18216,84 | 39090,31 ) 10986,80§ 41214,85
6 30.632,83 23168,55 20220,70 | 43390,25| 1275741 | 53972,26
7 33.389,79 25718,20 22444,97 48163,17 | 14773,39 68745,65
8 36.394,87 28547,20 24913,92 53461,12 | 17066,25 35811,90
9 39.670,41 31687,39 27654,45 | 59341,85| 19671,44 | 105483,34
10 43.240,74 35173,01 30696,44 | 65869,45| 22628,71 | 128112,05
11 47.132,41 39042,04 34073,05 | 73115,09 | 25982,68 | 154094,73
12 51.374,33 43336,66 37821,09 | 81157,75 | 29783,42 | 183878,15
13 55.998,02 48103,70 41981,41 | 90085,10 | 34087,08 | 217965,23
14 61.037,84 53395,10 46599,36 | 99994,46 | 38956,62 | 256921,86
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15 66.531.25 | 59268,56 51725,29 6| 4446261 | 301384,47
1232031

16 7251906 | 65788,11 | 57415,07 81 50684,12 | 352068.59
1367555

17 79.045,77 |  73024.80 63730,73 3| 57709,76 | 409778.34
* 1517986

18 86.159,89 | 81057.52 70741,11 4| 65638,75 | 47541709
168406,4

19 93.914,28 | 89973,85 78522,63 9 | 74582,20 | 549999,29
1870311

20 102.366,57 | 99870,98 87160,12 0| 84664,53 | 634663,83

RATA FLUX
ANUL | ACTUALIZARE FLUX FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
' ACTUALIZ
5,00% NEACTUALIZAT | NEACTUALIZAT | ACTUALIZAT AT

584.710 584.710 584.710|  584.710

1 0,952380952 5840,76 5840,76 5562,63 5562,63

2 0,907029478 6881,43 12722,19 624166 | 11539,40

3 0,863837599 8072,41 20794,60 697325 | 17963,15

4 0,822702475 9433,46 30228,05 7760,93 | 24868,69

5 0,783526166 10986,80 41214,85 8608,44. 32292,91

6 0,746215397 12757,41 53972,26 951978 | 40274,93

7 0,71068133 14773,39 68745,65 10499.17 | 48856,25

8 0,676839362 17066,25 85811,90 11551,11 | 58080.87

9 0,644608916 19671,44 105483,34 12680,3% | 67995,50

10 0,613913254 22628,71 128112,05 13892,06 | 78649,68

11 0,584679289 25982,68 154094,73 1519153 | 90095,99

12 0,556837418 29783,42 183878,15 1658452 | 102390,23

13 0,530321351 34087,08 217965,23 18077,11 | 115591.62

14 0,505067953 38956,62 256921,86 19675,74 | 129763,00

15 0,481017098 44462,61 301384,47 21387,28 | 144971,08

16 0,458111522 50684,12 352068,59 23218,98 | 161286.68

17 0,436296688 57709,76 409778,34 25178,58 | 178784,93

18 0,415520655 65638,75 475417,09 2727425 | 19754562

19 0,395733957 7458220 54999929 2951471 | 217653,40

20 0,376889483 8466453 634663,83 31909,17 | 239198,12
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RATA - FLUX
ANUL | ACTUALIZARE FLUX FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
: ACTUALIZ

0,411% NEACTUALIZAT | NEACTUALIZAT | ACTUALIZAT AT
-584.710 -584.710 .584.710 | -584.710
1 0,995909417 5840,76 5840,76 5816,87 5816,87
2 0,991835566 6881,43 12722,19 6825,25| 12618,32
3 0,98777838 8072,41 20794,60 7973,75 | 20540,45
4 0,98373779 9433,46 30228,05 9280,05 | 29736,48
5 0,379713729 10986,80 41214,85 10763,91 | 40378,75
6 0,975706128 12757,41 53972,26 12447,49 |  52661,07
7 0,971714921 ' 14773,39 68745,65 1435552 | 66801,17
8 0,96774004 17066,25 85811,90 16515,70 |  83043,61
9 0,963781418 19671,44 105483,34 18958,97 | 101662,88
10 0,95983899 22628,71 128112,05 21719,91 | 122966,94
11 0,955912689 2598268  154094,73 24837,17 | 147301,10
12 0,952002448 29783,42 183878,15 28353,89 | 175052,45
13 0,948108203 34087,08 217965,23 32318.24 | 206654,62
14 0,944229887 38956,62 256921,86 36784,01 | 242593,30
15 0,940367436 44462,61 301384,47 41811,19 | 283412,14
16 0,936520784 50684,12 352068,59 47466,73 | 329719,55
17 0,932689868 57709,76 409778,34 53825,31 | 382196,11
18 0,928874622 65638,75 475417,09 60970,16 | 441602,87
19 0,925074983 74582,20 549999,29 68994,13 | 508790,59
20 0,921290887 84664,53 634663,83 78000,66 | 584710,00

S-a calculat VNAF/C pentru cei 20 de ani la o rata de actualizare de 5% si o investitie

totala (C) de 584.710 lei obtinandu-se un rezultat negativ de VNAF/C= - 345512 lei ceea ce

indica faptul ca investitia nu poate fi sustinuta din fonduri proprii fiind necesara asigurarea fin-
antarii din fonduri structurale. '

RIRF/C calculat este de 0,41%, adica o rata interna de rentabilitate mai mica decat
rata de actualizare de 5%, ceea ce indica aceeasi concluzie, necesitatea finantarii proiectului
din fonduri structurale.

Raportul cost/beneficii <=1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.
C/B = 0,62

Daca C/B <= 1, proiectul este corespunzator deoarece beneficille, masurate de
valoarea actuala a tuturor fluxurilor de intrare, sunt mai mari decat costurile, masurate de
valoarea actuala a tuturor fluxurilor de iesire.

Raportul este un numar, la fel ca in cazul IRR, si este independent de marimea
investitiei. Pe langa asta, el este uneori mai usor de utilizat decarece nu exita cazurii ambigui
ca cele prezentate in cazul IRR. Pentru acest motiv, in anumite cazuri, el este foarte potrivit
pentru clasificarea proiectelor.
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Scenariul pesimist

In estimarea beneficiilor obtinute s-a luat in calcui o crestere anuala de 10%, iar a cos-
turilor cu 10%, crestere care sa duce la obtinerea rezultatelor estimate pentru cei 20 de ani ai
orizontului de analiza.
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Beneficii Cash-flow
Costuri , Venituri cumulat
A de Totali Venituri dela Total Cash- | neactualiz

n | capital costuri proprii buget beneficii flow/C at
0§ 584.710 584,710 -584.710 -584.710
1 19.909,24 13750,00 12000,00 25750,00 | 5840,76 5840,76
2 21.900,16 15125,00 13200,00{ 28325,00 | 6424,84 12265,60
3 24.090,18. 16637,50 14520,00 | 31157,50| 7067,32 19332,92
4 26.499,20 18301,25 15972,00 | 34273,25| 7774,05 27106,97
5 29.149,12 20131,38 17569,20 | 37700,58 | 8551,46 35658,42
6 32.064,03 2214451 19326,12 41470,63 | 9406,60 45065,03
7 35.270,43 24358,96 21258,73 | 45617,70 | 10347,26 55412,29
8 38.787,48 26794,86 23384,611 50179,47 | 11381,99 66794,28
9 42.677,22 29474,35 25723,07| 55197.41} 12520,19 79314,47
10 46.944,95 32421,78 28295,37 | 60717,15| 1377221 93086,67
11 51.639,44 |-  35663,96 3112491 | 66788,87 | 15149,43 | 108236,10
12 56.803,39 39230,35 34237,40 |, 73467,76 1 16664,37 | 124900,47
13 62.483,72 43153,39 37661,14 | 80814,53 | 18330,81 | 143231,28
14 68.732,10 47468,73 41427251 88895,98 | 20163,8%1 163395,16
15 75.605,31 '52215,60 45569,98 | 97785,58 | 22180,28 | 185575,44
16 83.165,84 57437,16 50126,98 | 107564,14 | 24398,30 | 209973,74
17 91.482,42 63180,88 55139,68 | 118320,55 | 26838,13 [ 236811,88
18 100.630,66 69498,97 60653,64 | 130152,61 | 29521,85 [ 266333,83
19 110.693,73 76448,86 66719,01 | 143167,87 | 32474,14 | 298807,97
20 121.763,10 84093,75 73390,91 | 157484,66 | 35721,56 | 334529,53

RATA FLUX FLUX
ANUL | ACTUALIZARE | FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
NEACTUALIZ | NEACTUALIZA ACTUALIZA

5,00% AT T ACTUALIZAT T
0 -584.710 -584.710 -584.710 -584.710
1 0,952380952 5840,76 5840,76 5562,63 5562,63
2 0,907029478 6424,84 12265,60 5827,52 11390,14
3 0,863837599 7067,32 19332,92 6105,02 17495,16
4 0,822702475 7774,05 27106,97 63985,73 23890,89
5 0,783526166 8551,46 35658,42 6700,29 30591,18
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6 0,746215397 9406,60 45065,03 7019,35 37610,53
7 0,71068133 10347,26 55412,29 7353,61 44964,14
8 0,676839362 1138199 66794,28 7703,78 52667,92
9 0,644608916 12520,19 79314,47 8070,62 60738,54
10 0,613913254 1377221 93086,67 8454,94 £9193,48
11 0,584679289 15149,43 108236,10 8857.56 78051,04
12 0556837418 16664,37 124900,47 9279,34 87330,38
13 0530321351 18330,81 143231,28 9721,22 97051,60
14 0,505067953 20163,89 163395,16 10184,13 | 107235,74
15 0,481017098 22180,28 185575,44 10669,09 | 117904,83
16 0,458111522 24398,30 209973,74 11177,14 | 129081,97
17 0,436296688 26838,13 236811,88 11709,39 | 140791,36
18 0,415520655 29521,95 266333,83 12266,98 | 153058,34
19 0,395733957 32474,14 298807,97 12851,12 | 165909,46
20 0,376889483 35721,56 334529,53 13463,08 | 179372,54

ANUL RATA FLUX FLUX
ACTUALIZARE FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
NEACTUALIZ | NEACTUALIZA ACTUALIZA

-5,74% AT T ACTUALIZAT T

0 -584.710 -584.710 -584.710 -584.710
1 1,060863 5562,63 5562,63 590119 |© 590119
2 1,125430 5827,52 11390,14 6558,46 12818,81
3 1,193927 6105,02 17495,16 7288,94 20887,94
4 1,266593 6395,73 23890,89 8100,79 30260,02
5 1,343681 6700,29 30591,18 9003,05 41104,79
6 1,425461 7019,35 37610,53 10005,81 53612,35
7 1,512219 7353,61 44964,14 11120,26 67995,61
8 1,604257 7703,78 52667,92 12358,84 84492,85
9 1,701896 8070,62 60738,54 1373536 |  103370,69
10 1,805478 8454,94 69193,48 1526521 | 12492733
11 1,915365 8857,56 | 78051,04 16965,45 |  149496,22
12 2,031939 9279,34 87330.38 18855,07 |  177450,04
13 2,155609 9721,22 97051,60 20955,14 | 209205,30
14 2,286805 10184,13 107235,74 23289,13 | 245227,25
15 2,425987 10669,09 117904,83 25883,08 | 286035,55
16 2,573639 11177,14 129081,97 28765,94 | 332210,41
17 2,730278 11709,39 140791,36 31969,89 |  384399,56
18 2,896450 12266,98 153058,34 35530,70 | 443325,90
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19 3,072737 12851,12 165909,46 39488,11 509796,08

20 3,258752 13463,08 179372,54 43886,30 584710,00

S-a calculat VNAF/C pentru cei 20 de ani la o rata de actualizare de 5% si o investitie
totala (C) de 584710 lei obtinandu-se un rezultat negativ de VNAF/C= - 405.337 lei ceea ce
indica faptul ca investitia nu poate fi sustinuta din fonduri proprii fiind necesara asigurarea fin-
antarii din fonduri structurale.

RIRF/C calcuiat este de - 5,74%, adica o rata interna de rentabilitate mai mica decat
rata de actualizare de 5%, ceea ce indica aceeasi concluzie, necasitatea finantarii proiectului
din fonduri structurale. '

Raportul cost/beneficii <=1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
pericada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.
CiB=0,77

Daca C/B <= 1, proiectul este corespunzator deoarece beneficiile, masurate de
valoarea actuala a tuturor fluxurilor de intrare, sunt mai mari decat costuriie, masurate de
valoarea actuala a tuturor fluxurilor de iesire.

Raportul este un numar, la fel ca in cazul IRR, si este lndependent de marimea
investitiei. Pe langa asta, el este uneori mai usor de utilizat deoarece nu exita cazurii ambigui
ca cele prezentate in cazul IRR. Pentru acest motiv, in anumite cazuri, el este foarte potrivit
pentru clasificarea proiectelor.

Durabilitatea financiara a proiectului in conditile interventiei financiare din partea
fondurilor structurale, se poate vedea din calculul fluxului de numerar si asa cum se poate
constata din cifrele obtinute in tabel se observa ca atat cash-flow anual are rezuitate pozitive
pentru fiecare an al analizei.

Efectele sunt intotdeauna influentate de factori aflati in afara controlului direct al
managerilor de proiect. Acest lucru este adevarat cu atat mai mult in cazul proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii care necesita cooperarea a diferite administratii, institutii si
organizatii in medii cu nevoi, resurse si comportamente diferite.

Analiza se va efectua la diferite nivele (corespunzatoare matricei cadru logic).

La nivelul activitatilor
Se presupune ca la data demararii proiectului va exista cadrul institutional necesar
pentru derularea acestuia si anume:
_ Echipa de implementare avand stabilite sarcini, atributii si responsabilitati clare
pentru fiecare membru al echipei (fise post, proceduri si documente comune)
- Contract de finantare a proiectului
Daca aceste presupuneri sunt indeplinite activitatile proiectului pot fi realizate daca le
sunt asigurate inputurile necesare acestora.

La nivelul rezultateior

Se presupune ca rezultatele proiectului vor putea fi atinse daca:

-va exista capacitate suficienta si disponibila pentru finantarea investitiei;

.daca se vor obtine avizele si autorizatiile necesare executiei de la toate institutiile
abilitate;

.solutia tehnica din proiectul de executie va putea fi realizata in conditiile specifice
Zone,

-va exista capacitatea tehnica necesara pentru executia investitiei in timpul alocat;
Jucrarile contractate/subcontractate vor fi realizate in conformitate cu cerintele
tehnice si calitative si in intervalul de timp alocat
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wor exista resurse materiale suficiente si disponibile la nivelul calitativ si de pret
estimat;

-vor exista conditii meteorologice favorabile executiei lucrarilor;

wa fi mentinuta stabilitatea cadrului legal (legislatie) si de specialitate (standarde)

existent la momentul intocmirii proiectului
Daca aceste presupuneri sunt indeplinite, rezultatele projectului pot fi atinse

contribuind la atingerea obiectivelor acestuia.

La nivelul obiectivelor

Se au in vedere urmatoarele ipoteze:

.contractantifsubcontractanti realizeaza investitia conform cu solutia tehnica
proiectata, se incadreaza in resursele financiare si de timp alocate si indeplinesc
cerintele de calitate solicitate

.exista o perceptie pozitiva a comunitatii cu privire la realizarea mvestlt]en drept

urmare, aceasta va valorifica oportunitatile astfel aparute.
.comunitatea isi va dezvolta sentimentul de proprietate asupra investitiel
implicandu-se in exploatarea si intretinerea corespunzatoare a investitiei

5. Analiza economica

Avand in vedere ca este vorba de o finantare de 584.71 mii Lei (fara TVA) nu este
obligatorie o analiza economica.
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6. Analiza de senzitivitate
In analiza de senzitivitate s-a apreciat ca variabila critica marimea costurilor de
intretinere anuale s-a studiat influenta variatiei acestora cu +/~ 1% asupra rezultatelor
obtinute. Variatia indicatorilor VNAF/C si RIRF/C este nesemnificativa la aceasta variatie.

‘SL?: Variatie. Ve::;nef\lfc;:-.itu Cash-flow
An | de c-gg:?llr: costuri | uri | ride b:::?ilcii ifl:gﬂ;c n::g:;?;a
capi +1% propri la &
tal i buget
584, .
ol 710 584.710 584,710 1584.710
1 19.909.24 | 20.108,33 | 13.750 | 12.000 | 25.750,00 | 5.641,67 5.641,67
2 21.900,16 | 22.119,17 | 15.263 | 13.320} 28.582,50 | 6.463,33 | _ 12.105,00
3 24.09018 | 24.331,08 | 16.941 | 14.785 | 31.726,58 | 7.395.49 |  19.500,49
4 26.49020 | 26.764,19 | 18.805| 16.412 | 35.216,50 | 8.452,31|  27.952,80
5 29.149.12 | 29.440,61 | 20.873 | 18.217 | 39.090,31{ 9.649,70 |  37.602,51
6 32.064,03 | 32.384,67 | 23.170 | 20.221 | 43.390,25 | 11.005,58 | _ 48.608,08
7 35.270,43 | 35.623,14 | 25.718 | 22.445 | 48.163,17 | 12.540,04 |  61.148,12
8 38.797.48 | 39.185,45 | 28.547 | 24.914 | 53.461,12 | 14.275,67 |  75.423,79
9 42.677.22 | 43.104,00 | 31.687 | 27.654 | 59.341,85| 16.237,85| 91.661,64
10 46.944,95 | 47.414,40 | 35.173 | 30.696 | 65.869,45 | 18.455,05 | 110.116,70
11 51.639.44 | 52.155,84 | 39.042 | 34.073| 73.115,09 ] 20.959,25| 131.075,95
12 56.803.39 | 57.37142 | 43.337| 37.821| 81.157,75| 23.786,33 | 154.862,29
13 62.483,72 | 63.108,56 | 48.104 | 41.981| 90.085,10 | 26.976,54 | 181.838,83
14 68.732,10 | 69.419,42 | 53.395 | 46.599 | 99.994,46 | 30.575,05 | 212.413.87
15 75.60531 | 76.361.36 | 59:260 | 51.725 | 110.993,86 | 34.632,50 | 247.046,37
16 83.165.84 | 83.997.49 | 65.788 | 57.415 | 123.203,18 | 39.205,68 | 286.252,06 |
17 91.482,42 | 92.397,24 | 73.025 | 63.731 | 136.755,53 | 44.358,28 | 330.610.34
18 100.630,66 | 101.636,97 | 81.058 | 70.741 | 151.798,64 | 50.161,67 | 380.772,01
19 110.693,73 | 111.800,67 | 89.974 | 78.523 | 168.496,49 | 56.695,82 | 437.467.83
20 121.763,10 | 122.980,73 | 99.871 | 87.160 | 187.031,10 | 64.050,37 | 501.518,20
RATA FLUX FLUX
ANUL | ACTUALIZARE FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
NEACTUALIZA | NEACTUALIZ ACTUALIZ
5,00% T AT ACTUALIZAT AT
0 .584.710 -584.710 584710 -584.710
1 0,952380952 5.641,67 5.641,67 5373,02| 5373,02
2 0,907029478 6.463,33 12.105,00 5862,43 | 10979,59
3 0,863837599 7.395,49 19.500,49 6388,50 | 16845,26
4 8.452,31 27.952,80 6953,73 | 22996,84

0,822702475
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5 0,783526166 9.649,70 37.602,51 7560,80 29462,55
6 0,746215397 11.005,58 48.608,08 8212,53 36272,10
7 0,71068133 12.540,04 61.148,12 8911,97 43456,83
8 0,676839362 14.275,67 75.423,79 9662,34 51049,79
9 0,644608916 16.237,85 91.661,64 10467,06 59085,91
10 (,613913254 18.455,05 110.116,70 11329,80 67602,10
11 0,584679289 20.959,25 131.0675,85 12254 ,44 76637,40
12 0,556837418 23.786,33 154.862,29 13245,12 86233,12
13 0,530321351 26.976,54 181.838,83 14306,24 06433,01
14 (,505067953 30.575,05 212.413,87 15442,48 | 107283,44
15 0,481017098 34.632,50 247.046,37 16658,82 { 118833,53
16 0,458111522 39.205,68 286.252,06 17964,58 | 131135,36
17 0,436296688 44.358,28 330.610,34 19353,37 | 14424420
18 0,415520655 50.161,67 380.772,01 20843,21{ 158218,63
19 10,395733957 56.695,82 437.467,83 22436,46{ 173120,88
20 0,376889483 64.050,37 501.518,20 24139,91 | 189016,93
cost ﬁg;;if;f Beneficii Cash-flow
An | de Total Venitur Total Cash- cumulat
capi costuri 1% Venituri | "~ 0 beneficii flow/C neactualiz
tal proprii buget . at
5847
4] 10| 584.7106,00 -584.710,000} -584.710,00
1 19.909,24 19.710,15% 13.750 12.000 25.750,00 6.039,85 £.0358,85
2 1. 21.900,16 I 21.681,16 15.263 13.320 28.582,50 6.901,34 12.941,19
3 24.090,18 23.849,28 16.941 14,785 31.726,58 7.877,30 20.818,49
4 26.499,20 26.234,21 18.805 16.412 35.216,50 8.982,29 29.800,78
5 29.149,12 28.857,63 20.873 18.217 39.090,31 10.232,69 40.033,46
G 32.064,03 31.743,3%|. 23170 20.221 43.390,25 11.646,86 51.680,32
7 35.270,43 34.917,73 25.718 22.445 48.163,17 13.245,45% 64.925,77
8 38.797,48 38.409,50 28.547 24.914 53.461,12 15.051,62 79.977,390
9 42.677,22 | 42.250,45 31.687 27.654 { 59.341,85 17.091,40 97.068,79
10 46.944,95 46.475,50 35.173 30.696 65.869,45 19,393,95 116.462,74
11 51.639,44 51.123,05 39.042 34.073 73.115,09 21.992,04 138.454,78
12 56.803,39 56.235,35 43.337 37.821 81.157.75 .24.922,40 163.377,18
i3 62.483,72 51.858,80 | -48.104 41,981 90.085,10 28.226,22 191.603,40
14 68.732,10 68.044,78 53.395 46.599 99.994,46 31.949,68 223.553,09
15 75.605,31 74,849 25 58.269 51.725 1 110.993,86 36.144,60 259.697,69
i6 83.165,84 82.334,18 65.788 57.415 1 123.203,18 40.869,00 300.566,69
i7 91.482,42 90.567,60 73.025 63.731 ] 136.755,53 46,187,93 346.754,62
18 100.630,66 95.624,36 81.058 760.741 | 151.798,64 52.174,28 398.928,91
19 110.693,73 | 109.586,79 89.974 78.523 | 168.496,49 58.909,70 457.838,60
20 121.763,10 1 120.545,47 89,871 87.160 | 187.031,10 66.485,63 | 524.324,23
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RATA FLUX FLUX
ANUL | ACTUALIZARE FLUX CUMULAT FLUX CUMULAT
| NEACTUALIZ | NEACTUALIZ ACTUALIZ
5,00% AT AT ACTUALIZAT AT
-584.710 584.710 584.710 | -584.710
1 0,952380952 6.039,85 6.039,85 5752,24 | 5752.24
2 0,007029478 6.901,34 12.941,19 625972 | 11738,04
3 0,863837599 7.877,30 20.818,49 6804,70 |  17983,79
4 0,822702475 8.982,29 29.800,78 7389,75 [ 2451717
5 0,783526166 10.232,69 40.033,46 8017,58 | 3136727
6 0,746215397 11.646,86 51.680,32 8691,06 | 38564,65
7 0,71068133 13.245,45 64.925,77 9413,29 | 4614153
8 0,676839362 15.051,62 79.977,39 10187,53 | 5413185
9 0,644608916 17.091,40 97.068,79 11017,27 | 6257140
10 0,613913254 10.393,95 | 116.462,74 11906,21 | 71498,02
11 0,584679289 21.992,04 |  138.454,78 12858,29 | 8095164
12 0,556837418 24.922,40 | 163.377.18 13877,72 | 90974,53
13 0,530321351 28.226,22 | 191.603,40 14968,97 | 101611,37
14 0,505067953 31.949,69 | 223.553,09 16136,76 | 112909,50
15 0,481017098 36.144,60 | 250.697,69 17386,17 | 12491903
16 0,458111522 40.869,00 | 300.566,69 18722,56 | 13769306
17 0,436296688 46.187,93 |  346.754,62 20151,64 | 151287,89
18 0,415520655 52.17428 | 398.928,91 21679,49 | 165763,20
19 0,395733957 58.909,70 | _ 457.838,60 23312,57 | 18118228
20 0,376889483 66.485,63 | _ 524.324.23 25057,74 | 197612,29

In urma analizei de senzivitate, luandu-se ca variabila critica marimea costurilor, se
observa ca principalii indicatori calculate nu sufera variatii majore.

In cazul in care costurile cresc cu 1% principalii indicatori calculati au urmatoarele
valori:

. valoarea actualizata neta (VAN): - 395.693 ron

- raporiul cost/beneficiu ramane \a aceasi valoare de 0.7

La o variatie a costurilor cu -1% s-au obtinut urmatoarele valori: ~

_ valoarea actualizata neta (VAN). -387.097 ron

- raportul cost/beneficiu: 0.69 _

Urmare a analizei de senzitivitate putem concluziona ca proiectui este relativ
stabil chiar la modificari importante ale costurilor de operare si intretinere.

7. Analiza de risc

Realizarea si rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc de care
nu putem sa facem apstractie. Cunoasterea lor ne ofera posibilitatea de identificare a unor
masuri de revenire si administrare a acestora.
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Nivel Factor de ris¢c generat de: Nivel risc

- lipsa resurselor umane corespunzator pregatite pentru completarea
echipei de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apara daca, in
procesul de recrutare si selectie de personal nu exista suficienta motwat:e
si interes pentru angajarea in proiect

Activitati scazut

- modificari legislative publice care pot afecta si reorganiza activitatea
administratiet Parcului National Piatra Craiului. Restructurarea unor
compartimente, modificarea sarcinilor si atributiilor personalului etc. | mediu
Riscul este mediu mai cu seama datorita faptului ca inca se produc
modificari si reorganizari la nivel de ministere

[
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- capacitatea insuficienta de finantare si cofinantare la tmp a
Rezuitate | investitiei. Aici se include aportul la finantarea proiectului din partea RNP-
Romsilva, Administratia Parcului National Piatra Craiului RA si al
principalului finantator.

- factori geo si hidrolegici care sa ingreuneze obtinerea autorizatiilor si
avizelor (risc seismic, alunecari de teren, inundatii, debite hidrologice | scazut
etc), eventual neidentificati

- proiectarea neadaptata la conditiile specifice infrastructurii actuale si a
situatiei din teren. Acest risc poate sa apara ca urmare a unei evaluari
incorecte a starii actuale a infrastructurii.

scazut

) . . . . . scazut
- intarziere a lucrarilor datorita alocarilor defectucase de resurse din partea
executantului. Situatia poate sa apara daca executantul deruieaza si alte
lucrari in paralei. '

-nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate in

executia lucrarilor. Situatia poate sa apara atunci cand executatul nu-si scazut
asuma in intregime obligatiile contractuale. Riscul poate fi diminuat prin
asigurarea corespunzatoare a inspectiei de santier.

- variabilitatea calitatii materialelor cu mentinerea pretului scazut
- indisponibilitatea temporara a unor materiale de constructii ca urmare

a cresterii cererii pe piata a materialelor de constructii scazut
- modificarea fiscalitatii, a aparitiei Unor taxe si impozite ,
suplimentare care sa ingreuneze finantarea proiectului mediu
- potentiala instabilitate a cadrului legislativ (modificari care sa mediu

contribuie alinierea la aquis-ul comunitar)-

- potentiale modificari ale prescriptillor tehnice (legate de soiutia tehnica
privind constructia punctului de informare, etc), modificari ce pot duce la mediu
anuiarea platilor din fonduri structurale

- potentiale modificari ale standardelor de calitate scazut

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/

. scazut
subcontractanti. "

QObiective

3. Masuri de administrate a riscurilor

Administrarea riscului reprezinta o componenta importanta a managementului de
proiect.

In conformitate cu strategia si metodologia adoptata, obiectivul general al proiectului
este de a coniribui la realizarea Punctului de vizitare Curmatura in cadrul Parcului National
Piatra Craiuiui, Zarnesti, judetul Brasov.

Atingerea acestor obiective generate presupune existenta anumitor conditii de
incertitudine, respectiv asumarea unui risc. In aceste conditii, echipa de management a
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proiectuiui trebuie sa urmareasca atingerea cbiectivelor cu mentinerea riscului la un nivel

_ acceptabil.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de
management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta
a riscuiui si reducerea sau compensarea efectelor acestuia.

Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:

- ldentificarea riscului
- - Analiza riscuiui
- Reactia la risc

In etapa de identificare a riscului se vor utiliza hste de control (ce se intampla daca?).
Se evalueaza pericolele potentiale, efectele si probabilitatile de aparitie ale acestora pentru a
decide care dintre riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile
nerelevanie adica acele elemente de risc cu probabilitati reduse de aparitie sau cu un efect
nesemnificativ.

Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau
repartizarea riscului.

Diminuarea riscurilor se va realiza prin:

-programare daca riscurile sunt legate de termene de executie;

«instruire pentru activitatile influentate de productivitate si calitatea lucrariler;

-prin reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiaie si folosirea

echipamentelor.

Indepartarea / eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:

«initierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil;

«stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor;

«conditionarea unor evenimenie. ‘

Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va
realiza: )

*pe baza criteriului "alocarea riscului" partii care poate sa-l suporte si sa- gestioneze

cel mai bine;

+prin identificarea pariilor care prelau in parte sau total responsabilitatea pentru

consecintele riscului;

Riscurile potentiale vor fi formalizate prin:

«contracte sigure cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor stipula

solicitarile si garantiile reciproce;

‘contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele

umane);

~contracte de asigurare pentru preluarea unor rISCUFI neacceptate din punct de vedere

comercial si uman.

Risc Masuri

- organizarea unor intalniri cu potentialii funizori si
constientizarea asupra necesitati respectarii
procedurilor de achizitii;

- eliminarea procedurilor birocratice inuiile

- publicarea,anuntului de licitatie in media cu impact

- indisponibilitate a furnizorilor de a intocmi
documente de ofertare conforme cu
procedurile de achizitii publice in vigoare.

mare.

- modificari legislative in domeniul - documentarea distincta in fisa postului a sarcinilor
administratiei publice care pot afecta si corespunzatoare pozitiei de membru in echipa de
recrganiza activitatea beneficiaruiui. implementare a proiectului.
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- capacitatea insuficienta de finantare si
cofinantare la timp a investitiei.

-alocarea  unui  timp  suficient  pentru
fundamentarea si argumentarea necesarului de
fonduri pentru includerea in bugetul de investitil.

- contractarea unei eventuale [inii de credit pentru a
asigura sustenabilitatea financiara

-cresterea preturilor la materii prime,
materiale, servicii. Acest risc apare mai ales
datorita cresterii cererii pe piata de
materiale de constructii (pietris, nisip).

- luarea in calcul a unor cosiuri acoperitoare
riscurilor, in faza de bugetare;

- prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa
poata fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri;

- conditionarea  contractelor comerciale de
prefuarea acestui risc de catre furnizorul de
lucrari, servicii etc.

-indisponibilitatea temporara a unor
materiale de constructii ca urmare a
cresterii cererii pe piata a materialelor de
constructii

- conditionarea participarii la procesul de achizitie a
lucrarilor de executie doar a executantilor care
prezinta dovada existentei unui stoc de materii si
materiale sau surse certe de aprovizionare.

- modificarea fiscalitatii, a aparitiei unor taxe
si impozite suplimentare care sa ingreuneze
finantarea proiectului

- prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa
poata fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri.

- potentiala  instabilitate a cadrului

legislativ

- prevederea unor criterii calitative de calificare a
executantului similare cu practicile comunitatii
europene.

- nerespectarea clauzelor contractuale a
unor contractanti/subcontractanti

- stipularea de garantii supiimentare in contractele
comerciale incheiate.

- nefunctionalitatea aranjamenteior
institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a investitiei.

- alocarea unui timp suficient pentru efectuarea unor
aranjamente institutionalcorespunzatoare;

- intocmirea unor proceduri de Jucru adaptate
situatiifor specifice si asumate.

potentiale modificari ale prescriptiiior tehnice
(legate de solutia tehnica privind constructia

- reproiectarea judicicasa a activitatiior, fluxuriter de
materiale si folosirea echipamentelor.  °

punctului de informare)

Observatie: Pentru managementul si administrarea riscurilor s-au luat in calcul doar
riscurile de nivel mediu identificate in aceasta etapa, neidentificand riscuri de grad mare.

Rezultatele indicatorilor economico-financiari obtinuti de proiectul “imbunétatirea starii
de conservare a biodiversit&iii Parcuiui National Piatra Craiului prin congtientizare, informare,
vizitare” - Construire Punct de Informare Curmatura, sustin impactul refevant al investitiel
asupra mediului economic si social si importanta atragerii fondurilor nerambursabile catre zona
care o reprezinta, deci din punct de vedere financiar si social, proiectul de investitii este

viabil si sustenabil.

1

5. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIE!

Administratia Parcului National Piatra Craiului beneficiaza de o finantare anuaia
asiguratd de catre RNP Romsilva, stipulatd in contractul de administare al parcului incheiat
cu Ministerul Mediului. De asemenea, APNPC poate aplica la finantari in cadrul diverselor
programe unde este eligibild, si anume LIFE+, Fondul pentru Mediu, alte programe cu
finantare europeana destinate cooperarii internationale. :

Pentru acest obiectiv APNPC va aplica la fonduri structurale POS Mediu.
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in cadrul Proiectului Managementul Conservarii Biodiversitatii, finantat de GEF prin
Banca Mondiala, in perioada 2000-2006, a fost realizat proiectul tehnic si cel de executie
pentru construirea Punctului de Informare Curmatura. Pentru acest proiect, acest iucru
constituie un avantaj, fiind propusa practic consiruirea punctului de informare, urmata de un
studiu si de o realizare profesionistd a tuturor amenajarilor gi dotarilor interioare destinate
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procesului de constientizare a vizitatorilor parcutui.
6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

1. Numéar de locuri de munca create In faza de executie;

In faza de implementare a proiectului se vor asigura urméatoarele locuri de munca;
- 6 locuri de munca finantate partial pentru UIP (Unitatea de implementare a proiectului);
- 4 locuri de munca finantate total pentru proiectare;
- 7 de locuri de munca finantate total pentru construire.

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare = 0 )
Punctul de Informare nu necesita personal permenent pentru intretinere si operare.

7. PRINCIPALI! INDICATOR! TEHNIC! ECONCMICI Al INVESTITIE]
7.1. VALOAREA TOTALA A INVESTITIE!

584.71 mii RON = 138.34 mii Euro din care:
422 57 mii RON = 99.98 mii Euro Constructii Montaj
curs Euro 4.2265 RON

7.2. ESALONAREA INVESTITIE! -
—~ anul 1 —103.13 mii Euro fara TVA
— anul 2—-35.21 mii Euro fara TVA
din care 12.31 mii Euro fara TVA (cheltuieli diverse si neprevazute)

Valoares totala é investitiei, inclusiv TVA, conform Devizului General este de 170.95 mii Euro
7.3. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE

— Durata de realizare a investitiet este de cca 13 luni

— Durata de executie a investitiei este de 9 luni

Vezi ANEXA 1 Graficul'de realizare a investitiel.

7.4. CAPACITATI IN UNITATI FIZICE St VALORICE

7.41 Tc= 1,0 sec conf P100-1 / 2004

7.42 Deschideri, fravei  2,18x2,18 m; 2,18x3,20 m; 2,90x3,00 m; 2,50x3,20 m
7.4.3 Aria construita = 72mp '
7.4.4 Aria desfasurata = 100 mp

7.4.5 Numarul de niveluri: regim inaltime P + M

7.4.6 Inaltimea nivelului  H parter = 2,56 m

H mansarda variaza intre 2,15m =340 m
7.47 ag=02g
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7.4.8 CAPACITATIFIZICE

¢ Spatiu informare (spatiu public) 28.70mp

s Administratie — birouri (operational) 8.00 mp

s Administrativ (personal) 10.50 mp

+ Gospadarie (operational) 22.80 mp
TOTAL Suprafata utila 70 mp

Terase 32.00 mp

. Pod neamenajat 13.00 mp

8. AVIZE St ACORDURI

Pana in prezent au fost obtinute urmatoarele avize:

— Avizul de Gospodarire a Apelor nir. 4169 din 08.07.2010 emis de S.G.A. Brasov

~ Acord Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Brasov nr 70/08.01.2010
— Avizul Consiliului Stintific al Parcului National Piatra Craiului — 18/23.12.2009

— Aviz amplasament Elctrica Distribuiie Transilvania Sud SA —40/18.01 2010

— Aviz Directia de Sanatate Publica Brasov — 111/A/21.01.2010

- Aviz Agentia de Protectie a Mediului 347/1 din 30.09.2010

-~ Certificat de Urbanism

Data: Intocmit:
noiembrie 2010 arh. Qana Postelnicu
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ANEXA 2a

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
Prvind cheltuielile necesare realizani obiectivului

PUNCTUL DE VIZITARE CURMATURA
EXTRAVILAN COMUNA MOIECIU ~ ZONA CABANE| CURMATURA, JUD. BRASOV

R.N.P. ROMSILVA
Administratia Parcului
National Piatra Craiului RA

'$.C. MELON DESIGN STUDIO SRL
BUCURESTI

“C -brieia
T&(( Rt

Arhiinel tu Oropt O :"..r.,':,tura

Deviz inteemit conf. H28/2008 in mii lei / mii euro (a cursul BNR leifeuro = 4.2265 din julie 2010 si cota de TVA = 24%
| i H i |
LN | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare i TVA ‘ Valoare l‘
ot de cheltuieli (fara TVA) ! ‘{ finciusiv TVA) |
H I !
i ' Millel | Miieuro @ Miilei : Mitlei | Mieuro .
P 2 3 H 4 i 5 i 6 7
i 'CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului i
1.1 'Obtinerea terenului 0.00 000 © 600 | Q00 ; 000
1.2 ‘Amenajarea terenului 1260 | 298 . 302 | 1562 | 370
1.3 'Amenajari peniru protectia medjului si aducerea Ia la st. initiala 820 1 194 | 187 | 1047 @ 24
: TOTAL CAPITOLUL 1 2080 | 492 ¢+ 489 : 2579 | 6.10
‘CAPITOLUL 2: Cheituieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului :
2.1 Drurauri si cai {erate 500 { 118 ¢ 120 | 820 .: 147 |
2.2 [Telefonie 0.00 Q00 | 000 | 040 0.00
2.3 'Retele alimentare cu energie electrica 0.00 oco ;000 | 000 000
2.4 ‘Retele si instalatii exterioare de alimentare cu apatcanalizare 20.00 473 1 480 | 2480 5.87
2.5 [Constructii de deservire a obiectivului de investitli 0.00 0.00 ¢ 0.00 0.00 0.00 |
TOTAL CAPITOLUL 2 25.00 582 | 6.00 31.00 733 |
'CAPITOLUL 3: Cheituieli pentru proiectare si asistenta tehnica i
3.1 :Studii de teren Q00 | 000 | 000 000 : 000 |
3.2 |Taxe pentru oblinerea de avize, acordun si autorizatii . 5.07 120 | 0.0 507 1 120
3.2 Proiectare si inginerie . 1679 397 ; 403 20.82 ; 493
3.4 !Organizarea procedurilor de achizitie o242 050 | 051 263 ! 0862
3.5 Consultanta 1442 334 | 338 1751 | 414
(3.6a |Asistenta tehnica din partea projectantuiui i 30.18 714 1 724 3742 | 8385
3 6b tAsistenta tehnica din partea beneficiarului L 710 1.68 170 ! 880 | 208 |
' TOTAL CAPITOLUL 3 T 7538 | 17.84 1687 | 9225 | 21.83
‘CAP!TOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza .
4.1 |Constructii si instalatii . 265.20 62,75 | B63.65 328.85 77.81
4.2 Monta] utilal tehnologic [ 0.00 000 : 000 0.00 0,00 ¢
4,3 |Ufilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj . 108.82 2577 1 2614 135.06 | 31.96 |
4.4 Utitaje fara montaj si echipamente de transport ;GO0 0.00 | 0.00 0.00 7 000
4.5 |Dotari i 28,00 582 ! 600 | 3100 | 7.33
46 'Active necorporaie i 0.00 0.00 | 0.00 00 1 0.00
TOTAL CAPITOL 4 38912 | 9443 | 9579 48491 | 11710
CAPITOLUL 5: Alte cheituieli
5.1 [Organizare de santier total, din care: 0.00 000 ¢ 0.00 0,00 0.00
I5,1a ILucrari de constructii 1% 2.65 0683 | 084 3.28 0.78
'5.1b ICheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisione, taxe, cote legale, cosiui creditului i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S.2a [Taxa inspectie control calitate 0.7% . 25868 0.70 0.00 2.96 0.70
5.2b Taxa inspectie conirol calitate Ia inceperea lucrariler 0.1% 1 042 0.10 0.00 0.42 Q.10
5.2¢ {Casa constructorului 0.5% 211 | 050 0.00 211+ 050
‘Cheituieli diverse st neprevazute i
5.3 (cap. 1.2+1.3+2+3+47 10 % 52.03 12.31 12,49~ 6452 | 1528
TOTAL CAPITOL 5 | B60.18 1424 | 1312 7330 | 1734
‘CAPITOIUL 6: Cheituieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |
6.4 Pregatirea personalului de expicatare 000 | 000 | D.00 000 i 000 |
6.2 [Probe tehnologice si teste 423 1 1.00 ! 1.02 525 | 124 |
[TOTAL CAPITOL 6 423 | 100 | 1.02 525 | 1.24
; } i !
TOTAL GENERAL i 584,71 i 138,34 | 137.79 72250 E 170.85
DIN CARE C+M ! ! :
llcap. 1.2+41.3+2+4.1+4.2+4.3+5.1a) 42257 1‘ 9998 | 10t1.42 52308 | 123.98
Beneficiar, Projectant,
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ANEXA 2b

DEVIZ ESTIMATIV AL OBIECTULUI

Privind cheltuielile necesare reatizani cbiectivuiut

PUNCTUL DE VIZITARE CURMATURA

EXTRAVILAN COMUNA MOIECIU ~ ZONA CABANE|I CURMATURA, JUD. BRASQV

Deviz intocmit coni. H28/2008 in mii lei / mii euro la cursul BNR leifeuro = 4.2265  din 30 sept. 2010 sl cota de TVA = 24%
N, ‘ Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare | TVA Valoare
ort. | de cheltuieli (fara TVA) {inclusiv TVA)
! Miilei | Mieuro | Miilei Millei | Mii elro
1| 2 3 4 5 8 7
I ~ LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
.1 |Terasamente 2080 | 482 499 25.79 6.10
1.2 Constructil: rezistenta (funadatii, structurade rezistenta) si arhitectura
i(inchidersi exterioare, compartimentari, finisaje) 202.99 48.03 48.72 251 71 59.55
1.3 |lzolatii 36.75 8.70 8.82 45,57 10.78
1.4 lInstalatii electrice 14.71 3.48 3.53 1824 | 432
1.5 |Instaiatii sanitare - 3.00 0.71 0.72 372 0.88
16 |Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 775 183 | 186 | 86t 2.27
1.7 lnstatatii de alimentare cu gaze naturale go0 | 000 000 | 000 000
1.8 |Instalatii de telecomunicatii 000 | 000 0.00 0.00 0.00
TOTALI 286.00 | 6787 68.64 354.64 83.91
il - MONTAJ
2.4 [Montaj utilaje st echipamente tehnologice 000 | o000 | 000 § 000 | 000 ¢
TOTAL ! 000 ; 000 | 000 | 000 | 000
llf - PROCURARE -
3.1 |Utilaje si echipamente tehnologice 10892 | 2577 | 2644 | 135.06 3186 !
3.2 lUtitaje si echipamente de transport 000 | 000 0.00 0.00 0.00
3.2 |Dotar 26.60 6.29 6.38 3298 7.80
TOTAL it 135.52 32.06 3252 168.04 39.76 |
i TOTAL {TOTAL [ + TOTAL 1l + TOTAL Ith 42152 | 9873 | 101.16 522,68 123.67 !
Beneficiar, Proiectant,
RNP ROMSILYA 8.C. MELON DESIGN STUDIO SRL
Adrinistratia Parcului BUCURESTI

National Piatra Craiul

GRENIL ARRITLINEY
U ROnRA
Voo 1807
Mhriﬂ!n |

POSTELNICY

Arnitoet eu drapt o8 ponmdiernd




JmTIGES 2P (WD N3 (LY

m_mznm

\uom_.
VINYH 0E BIG

vy INMIEID Bljeld [BUOtEN
innoted enensiuiwpyY

SO HHESO S MYISFOANQIIW O'S YATISINOY d'N'YH
ol ejoljausg
o 6io [6:0 TR o T 1enues op ahusbLig
’ 510 (640 #Ll | E2jtiya) BjURISISY!
g0 g0 peE BJLENNSUOD
sealL [21e R FEATTA VAL BIE) OMNT W Y101
0ot Jo|elon| u1e) Bl 1jsu00 apdeosl "solfiojouya] aqold
e S200B 9P JINWNIP '2ieouexe Lefeuswy
€81l . - . " Taleousixs 2lesiu4
- ) |G 130N+ IS HeloQ
B5OL , aleatla ales|ul4
L9zl eoiBojooe aiBrous auswediypa is alepn [2yuop

06'F _slez|jellifo "aie(luaA ‘aliZ[eoul O INE[EISU|

lest m_‘ﬁ_‘:mm swswediyoa 15 afejyn’ _:m_Emc_

FEZL o mo_:om_m m_:mEmo_Eom 1s alejin 'wejejsy|

0% , jieyuawieduwiod Is Uaplyoy]
ore |T " {ebnuubl ‘sonsnoe ‘ows) ‘'0Ipiy) 1eloz|
6512 BlnpoNnS
Y sJezifeue is ede ap aleolia)xe 3315y
gz | " TinnUsIs) BalEZNRWRSIS
£9°0 lanues ap slezuebin
. _:m_o:_ eninoaxa nnuad jusluese|dwe siepaid
T T eson| annoexs alepenUon
I1elon) ennoaxa nijuad speyor
[elinooxe 1BNIZI4o. EvlEYvlgNd

31INKSU0D 3P BNEZLIOINY
fer0 1 SIEJIAIRY

o

o wlalelnla]alo alels

L jnsaweg — Zuy z _3:mm8mw = E< | fnisewag — LUy ‘ Inijsaueg

(VAL BiE) OuNZ w)

JenseAL Balezieal niuad sndod [noyess Is tofinsoo eamruoEsy

AOSYHE ‘aAr ‘YHNLYIWHND 1INYEYD YNOZ — NIDFI0N YNNWOD NVTIAVHLXE - VENLYWHND Jdv LIZIA 30 INTNLONNC VHAINYLISNOD NAISIQ0

[21)NSaAUl B aleZl|eas ap |NoleIB No 31B10GOI0T JOjLINISeD BateUolesy  eE WXINY

r : r 1 r 7 " r ~ r , r~ y — ! v ! 4 v - ’ Y r— r Y K ) . \ Ay \...IIII-_



1 : . :

—J —; — )

i

ANEXA 3b  Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Obiectivui: CONSTRUIREA PUNCTULU!I DE VIZITARE CURMATURA
EXTRAVILAN COMUNA MOIECIU —~ ZONA CABANE] CURMATURA, JUD. BRASOV

Cap. 1‘ Cheltuieli din DG | TOTAL An 1 ' An2 An 3
| | (I’T'Iii
! ! EURO fara
t COTVA) |
Cap. 1 [Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea | 4,92 2.98i 1.894 c.00
iterenuiui | ’ 1
‘Cap. 2 iCheItuieIi pentru asigurarea utilitatilor : 5.92 473 1.18 0.00
inecesare obiectivului ] !
Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta .17.84 15.13 2.71 0.00
tehnica . : ;
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza i 94,43 78.36 16.07 0.00
Cap. 5 Alte cheltuieli ‘ 14.24 1.93' 12.31 0.00
Cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si I 1.00 0.00 1.00 0.00
teste si predare |a beneficiar !
TOTAL CHELTUIELI din DG fara TVA | 138.35 103.13 35.21 0.00!

Anut 1. 103.13 mii Euro fara TVA

Anul 2 : 35,21 mii Euro fara TVA

Anul 3:0

TOTAL GENERAL : 138.35 mii Euro fara TVA

dint care ; 12.31 mii Euro fara TVA sunt cheltuieli diverse si neprevazute

| Proiectant,
S.C. MELON DESIGN STUDIO SRL
BUCURESTI '
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ANEXA 4a

- —

Estimarea lucrarilor de constructii, instalatii si dotari functionale
Deviz intocmit in mii tei / mii euro la cursul BNR leifeuro =

4.2265

din iufie 2010

Obiectiv: CONSTRUIREA PUNCTULU! DE VIZITARE CURMATURA
EXTRAVILAN COMUNA MOIECIU — ZONA CABANEI CURMATURA, JUD. BRASOV

mii RON mii EURO
Amenajarea terenului fara TVA fara TVA
1.1 Amenajares terenului, sistematizare, drenaje 12.60 2.98
1.2 Amenajarea spatiilor verzi st protectia mediului 8.20 1.84
TOTAL 20,80 492
Il Asigurarea de Utllitatl, Drumuri, Bransamente st Comunicatii
111 Realizare drumuri de acces 5.00 1.18
t.2 Bransamente |a retele de comunicatif e.c0 0.00
1.3 Bransaments |a retele de energie electrica 0.00 0.00
1.4 Bransamente la retele de alimentare apa si canalizare 20.00 473
1.5 Constructii de deservire a obiectivului de investitii 0.00 .00
TOTAL : 25.00 5.92
i Rezistenta — Investitia de baza
.1 Sapaturi si Fundatii 23.80 5.65
1.2 Structurg 67.36 15.94
TOTAL 91.26 21.59
v Arhitectura — Investitia de baza
V.1 Inchideri si Compartimentari 16.96 4.01
iv.2 \zolatii 36.75 8.70
V.3 Finisaje Exterioare 50.0z 11.83
V.4 Finisaje Interioare 44,75 10.59
TOTAL 148.48 35.13
v Instalatii — Investitia de baza
A Instalatii Electrice 147t 3.48
V.2 Instaiatii Sanitare 3.00 0.71
V.3 Instalati Termice 7.75 1.83
V.4 instatatii PSI 0.00 a.Cco
V.5 Instalatii Curenti Slabi 0.00 0.00
TOTAL 25.46 6.02
VI Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Vi Utilaje si echipamente — Electrice 28.16 6.68
Vi.2 Echipamente — Corpuri de fluminat 9.30 2.20
VI3 Utiiaje si echipamente — Sanitare 0.50 0.12
Vi.4 Echipamente — Sanitare 1.00 0.24
V1.5 Echipamente Oficiu / Bucatarie 3.70 0.88
V1.6 Utilaje si echipamente ~ Termice 12.98 307
VL7 Utilaje si echipamente — PSI 0.00 0.00
V0.8 Utilaje si echipamente — Enérgie Ecologica 53.28 12.61
TOTAL 108.92 2577
Vil Dotari cu monta] / instalare
Vi Dotari - PSI 1.60 0.38
viL2 Dotari — Mobilier 25.00 5.62
TOTAL 26.60 6.29
TOTAL GENERAL fara TVA 446,52 105.65

Praiectant,
S.C. MELON DESIGN STUDIC SRL
= BUCURES
Sl
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e
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ANEXA 4b

Cantitati estimative ale lucrarilor de constructii, instalatii si dotari functionale pentru investitia

1.1

CANTITATI ESTIMATIVE

CONSTRUIREA PUNCTULUI DE VIZITARE CURMATURA
EXTRAVILAN COMUNA MOIECIU — ZONA CABANEI CURMATURA, JUD. BRASOV

I - AMENAJAREA TERENULUI

AMENAJAREA TERENULUI, SISTEMATIZARE, DRENAJE

i Nr.Crt - Denumirea lucraril Um Cantitate | PretUnitar | Pret Total |
| !
1 Sistematizare teren: taluzare mp 80 60.00 4 ,800]
. 2 Rigole exterioare ml 30 16G.CC 3,000
i 3 {Ptacari cu piatra mp 30 60.0C 4,800]
! TOTAL in RON fara TVA 12,600}
1.2 AMENAJAREA SPATIILOR VERZ! S| PROTECTIA MEDIULUI
Nr. Crt Denumirea lucrarii um Cantitate | Pret Unitar | Pret Total
1 Amenajare spatii verzi mp 25 88.00 2,200
2 Lespezi de piaira inierbate mp 30 200.00 5,000
TOTAL in RON fara TVA 8,200
Il - ASIGURAREA DE UTILITATI, DRUMURI, BRANSAMENTE S| COMUNICATI
.1 REALIZARE DRUMURI DE ACCES
Nr. Crt Denumirea luctarii UM Cantitate | Pret Unitar | Pret Total
1 i mil 1 5,000.00 5,000
TOTAL in RON fara TVA 5,000
11,2 BRANSAMENTE LA RETELE DE COMUNICATII
: |
Nr. Crt y  Denumirea Jucrérii Um Cantitate i Pret Unitar L Pret Totai
' | |
1 ml a i 0.00 i Ql
TOTAL in RON fara TVA [ 0
I3 BRANSAMENTE LA RETELE DE ENERGIE ELECTRICA
|
Nr.Crt Denumirea lucrarii Um Cantitate | PretUnitar | Pret Total
1 1 0 0.00 0
it

TOTAL in RON fara TVA



.

1.4 BRANSAMENTE LA RETELE DE ALIMENTARE CU APA Sl CANALIZARE
Nr. Crt Denumirea lucrarii | um Cantitate | PretUnitar | Pret Total
| i
1 iSistemn captare izvor {instaiatii captare,aductiune, distributie) i bue 1 10,000.00 10,000
: 2 |Statie de epurare i buc | 1 10,000.00 10,000
[ TOTAL in RON fara TVA | 20.000]
il.5 CONSTRUCTII DE DESERVIRE A OBIECTIVULUI DE INVESTITI
| | | | i. i
i Nr.Crt . Denumirea lucrarii UM i Cantitate ! PretUnitar | Pret Total |
| ; | |
; 1 : mi i Q 0.00 1 al
: TOTAL in RON fara TVA 1 al
Il — REZISTENTA — Investitia de baza
1A SAPATURI S| FUNDATI
|
T Nr.Crt Denumirea lucrérii um Cantitate Pret Unitar | Pret Total
1 ‘Sapaturi | me 40 60.00 2,400
2 Jmpluturi mec ; 30 15.00 450
3 Strat filtrant balast ; meo 20 118.00 2,360
4 Befon simpiu C 6/7.5 me 2 500.00 1,000
5 Beton armat C 12715 i me 19 500.00 9,500
| 5 iOtel beton fundatii OB 37 Kg 320 7.00 2,240
7 ‘Ctei beton fundatii PC 52 kg 650 7.00 4,550
8 Cofraje fundatii mp 70 20.00 1,400
TOTAL in RON fara TVA | 23,900
n.z STRUCTURA
Nr.Cnrt Denumirea lucrarii um " Cantitate - Pret Unitar | Pref Total
i ) | ‘
1 Piese metalice inglobate ; kg 70. 15.00 1,050
2 Beton C12/15 in pardoseli B me 15 420.00 6,300
4 iPlase sudate in pardoseli ! kg 900 500 4 500
5 iStructura lemn + elemente de prindere + detalii i me | 25 1,8C0.00 47.500
<] :Astereala 25 mm x 150 mm ! mc | 9 890.00 ! 8,010
I TOTAL in RON fara TVA i 67,360
‘ 1V —~ARHITEGTURA — Investitia de baza
V.4 INCHIDERI S| COMPARTIMENTAR]
i ‘;
Nr.Cit Denumirea [ucrarii [um Cantitate - Pret Unitar | Pret Total
i ; :
1 Panouri de gips carten rezistent la umezeala : mp 16 75.00 1,200
2 Panouri de gips carton 12.5 mm grosime mp 117 55.00 6,435
3 Placi OSB 3 (8 mm grosime} ! mp 150 ! 55.00 8,250
4 Staipi stejar 10cm x 10 em x 230 e ; buc ] 5 216.00 1,080
TOTAL in RON fara TVA 16.965




P

V.2 IZOLATI
Nr. Crt Denumirea lucrari UM Cantitate | Pret Unitar | Pret Total
1 Termoizolatie - polistiren extrudat 10 em ! mp 23 50.00 1,150i
2 Termoizolatie goluri - vata bazaltica 15 cm i mp 300 i 30.00 9,000
3 Fonoizolatie perefi interiori — vata de sticla S cm | mp 32 30.00 960
. 4 iFonoizolatie pereti interiori — vata de sticla 10 cm i mp 28 35.00 1,260
: 3 iHidroizolatie — Bariera conira vaporilor ; mp 200 15.00 4,500
; 5 [Hidreizolatie — Carton asfaltat i mp 15 20.00 300
: 7 |Hidroizolatie — Folie PVC mp 66 4.00 264}
! 8 iHidroizalatie — Vapsitorie hidrostop mp 66 20.00 1,3200
! 9 ilgnifugare structura lemn . mp Q00 20.00 i 18,000
TOTAL in RON fara TVA i 36,754
V.3 FINISAJE EXTERICARE
| 1
Nr. Crt Denumirea lucrarii um Cantitate | Pret Unitar ! Pret Total
1 Acoperis — Sita in 5 straturi - mp 330 100.00 33,000
2 Pereti soclu — placare piatra de rin mp 40 130.0C 5,200}
3 fTamplarie — stejar termopan mobila in lucarne | mp 8 725.00 5,800
4 {Pardoseli — Piatra naturala de Adancata de 4 cm grosime | mp 21 200,00 4,200
5 iPereti — Lambriuri de 30 mm grosime ) i mp 26 | 70.00 1,820
TOTAL in RON fara TVA 50,020]
V.4 FINISAJE INTERIOARE
|
Nr. Crt Denumirea lucrarii uUm Cantitate | PretUnitar | Pre{ Total '
i
]
1 Sapa slab armata de 6 cm me 3 450.00 1,350
2 Gresie mp 5 85.00 4251
4 Pardoseli — Piatra naturala de Adancata de 2 cm grosime ! mp 10 100.00 1,000;
5 Faianta ! mp 18 45.00 B75
5] Lambriusi de 25 mm grosime i mp 270 50.00 13,500
7 Pardoseli dusumea stejar i mp a4 20000 | 18,800
i 8 Tamplarie — Usi pline din lemn de brad cu broasca si cheie \ buc 9 i 1.000.00 2,000
| TOTAL in RON fara TVA 44,780
V - INSTALATI - Investitia de baza
V.1 INSTALATII ELECTRICE
Nr. Crt Cenumirea lucrarii um Cantitate | Pret Unitar | Pret Total '
| ;
1 Tub izolant de protectie IPE-PVC montat ingropat D=32mm ml 10 15.00 150
Doza centraiizatoare din tabld de 1,5mm cu dim. ! buc 8
2 200%150x100mm : 20.00 120]
Numere de bransament, etichete pentru circuite sau cabluri i buc 5 i
3 alectrice ! 2.00 ! 10
4 Cablu energie CYYF 2x¢1,5mmp mi 288 15.00 4320
3 Cablu energie CYYF 3x1,5mmp mi 23 15.00 375
6 Cablu energie CYYF 3x2,5mmp ml 50 23.00 1,180
7 Cablu de energie CYY 3xdmmp mi 20 30.00 800
Conductd pentru conexiuni priza de pdmant mentatd in pamant mi 15
8 tare din platbandd Gl Zn 40x4 mm 30.c0 450




Conductd de legare la pAmant montatd in padmant tare din mi 10
g platbandd Ol Zn 25x4 mm 25.00 2580
10 Cutie cu eclisd de legaturd pentru cdenturd Tmpamantare buc 1 100.60 100
Electrozi de impamantare din teava de otel zincata 27, lungime bue 5
14 3,0m montati in teren tare 300.00 1,500
12 Ansamblu de 2 catarge 3.75 m din otel galvanizat buc - 1 1,500.00 1,5001
13 Set de trei picioare (cat.sup.2 metr) 2 vert., una oriz. : buc 1 550.00 5501
14 Platband2 de cupru stapat 30x2 mm i mi 16 | 50.00 960}
15 ‘Colier de stréngere cu surubh 32-80 (fixare cond. pe cat.) | huc i 4 | 35.00 140!
16 Colier de siréngere cu surub 40-80 (fixare cond. pe cat.) ; bue. | 3 I 35.00 105!
17 Atas PVC pentru platbanda ' buc 20 i 18.00 3601
18 Pies3 de separaiie ; buc 1 190.0C | 180
19 Teacd de protectie pentr) conductor plat (otel inox) ! buc 1 200,00 | - 2000
. 20 |Plathanda din cupru stanat 30x2 pt. priza de pamantare i mi ! 12 60.00 | 720.
: 21 iTarus cupru-atel .{5mm/2m i bue i 3 200.00 ! 600
i 22 i{Colier de racordare .15-18 mm ; buc | 3 12000 | 360!
TOTAL. in RON fara TVA | 14,7106
V.2 INSTALATI SANITARE
| | 7
| H ' .
| Nr.Crt Denumirea lucriril | UM | Cantitate | PretUnitar . PrejTotal
| | | |
1 Conducte, racorduri accesoril [ buc 1 [ sop.00 500|
2 Conducie evacuare i ml a0 i 50.00 2,500|
I TOTAL in RON fara TVA 3.000!
V.3 INSTALATII TERMICE
Nr. Crt Denumirea lucrarii um Cantitate | Pret Unitar | Pref Total i
1 {Teava din cupru cu diametrul 015- pentru instalatia de Incalzire. | m 85 20.00 1,700
2 Teava din cupru cu diametrui D18- pentru instzlatia de incaizire. | m ] 10 23.00 230
3 Teava din cupru cu diametrul D22- pentru instalatia de Tncalzire. m 10 25.00 ¢ 250
4 |Cot 90/pentru teava D15 bue 55 5.00 275
5 (Cot 90/pentru teavad D22 huc [+ 5.00 30
8 iT 80, 15/15 ! huc 12 i 500 | 8¢
: 7 iT 20, 15/18 | buc <] 1800 ! o
! 8 T 20, 22/15 ! buc 6 30.00 180
9 Reductii 22/15 i buc 7 10.00 70i
10 Elemente de sustinere a corpurilor de incdizire buc 26 24.00 624}
11 Suporii conducte, distribuitcare-colectoare kg 10 15.00 150|
12 iBratari fixare tevi buc 100 1.00 100
' 13 Robinet cu ventil cu dublu reglaj, de colt, pentru instalatiile de buc g 100.00 20q|
; Tncdlrire centrald avand diametrul nominal de /2", cucap I
termostatic .
Robinet cu ventil de reglaj, pentru tur avand diametrul nominai buc g i
14 1/2°, cu cap tfermostatic 10000 | 50C;
:Rebinet cu ventil de reglaj, pentru retur avand diametrul nominal buc 9 ‘
15 1/2", cu cap termosiatic 30.00 270)
iRobinet trecere cu sfera avand diamefrul nominal 3/4”, pentrui buc 3 1 i
15 icentrala termica H i 000 | 90&
17 Ventil cu 3 cidi avand diametrul nominal 3/4°, pentru centrala bue 3 60000 | 1,800
termica ! ;
18 Clapeta de sens cu diamefrul de 3/4” pentru centrala termica ! hue 1 30.00 30
TOTAL in RON fara TVA 7,749
V.4 INSTALATII PS]
. | |
Nr. Crt Penumirea lucrarii UM Cantitate | PretUnitar | Pret Total
!
1 mp 0 0.0 | Ql
TOTAL in RON fara TVA 9




V.5 INSTALATII CURENTI SLABI
Nr. Crt Denumirea lucrarii UM Cantitate | PretUnitar ; Pret Total
1 mp 0 i 0.0 0l
TOTAL in RON fara TVA al
VI — UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 5| FUNCTIONALE CU MONTAJ
Vi UTILAJE S| ECHIPAMENTE - INSTALATI ELECTRICE
| |
' Nroort Denumire UM Cantitate | PretUnitar. ; Pret Total
1 Generator motorina 4800W buc 1 20,000.00 20,0090
2 Cispozitiv de paratradznet cu amorsare Prevectron TS 2,10 inox buc 1 7,000.00 | 7,000
; 3 Tablou electtic de tip pancu cf schema proiect buc 1 700,00 700
4 Priza dubld montatd ingropat cu contacte de proteciie buc 8 | 2400 182
: 5 Intreruptor simplu ingropat unipolar constructie aormala buc i 5 22.00 110
! 8 Intreruptor simplu aparent unipolar constructie etansa buc i 2 22.00 44
7 intreruptor dublu Tngropat unipotar constructie normald buc 1 22.00 22
8 intreruptor de capat ingropat unipalar constructie normala buc 4 22.00 88
TOTAI. in RON fara TVA 28,1886)
vi.2 ECHIPAMENTE — CORPURI! DE ILUMINAT
; | '
‘ Nr. Crt Denumire UM | Cantitate | PretUnitar { PrefTotal
| | |
1 Reflector exi etans Al lurnat 250W 250x431x146 mm(terasa) buc i 8 500.00 3,000]
2 Cp iluminat cllindric, aparent D=120, H=110 mm, 40W, AL tumat, gri hue ; 13 200.00 2,600
3 Reflectar 70W gri inchis D=214, H=385, L=366 mm {et) buc | 2 500.00 1,000
4 Cp fluorescent etans, profil AL extrudat, 39W, 91x105mm,L=885mm buc i 1 {40000 | 4004
5 Carp fluorescent, profil AL extrudat,38W, 91x105mm L=085mm buc i 3 30000 200
S Aplica Al exirudat 1xTC-L 18 W, 115171 mm, £=275mm buc 5 7 200.00 ’ 1,400
TOTAL in RON fara TVA $,300|
Vi3 UTILAJE S| ECHIPAMENTE — INSTALATII SANITARE
[
Nr. Crt Denumire um Cantitate | PretUnitar | PrefTotal
i o
2 Vas tampon 1mc buc i 1 | 500.00 500
TOTAL in RON fara TVA | 590
)
Vi ECHIPAMENTE — SANITARE
|
|
Nr, Crt Denumire um | Cantitate | PretUnitar | Pret Total
i 1 Baterie lavoar bue 1 300.00 | 300
2 Lavoar buc i 1 300.00 300
3 {Oglinda buc 1 100.00 100
! 4 Dozator sapun buc ! 1 50.0C 50
) Port prosop buc i 1 250.00 250
TOTAL in RON fara TVA ] 1,600
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ECHIPAMENTE OFICIU / BUCATARIE

VI.5
Nr. Crt Denumire um Cantitate | PretUnitar | Pret Total
1 Baterie lavoar buc 1 200.00 200
! 2 Lavoar inox buc 1 500.00 500}
: 3. Electrocasnice huc 1 1,000.00 1,000
1 4 Mobilier fix oficiu bue 1 2,000.00 2,000
| TOTAL in RON fara TVA | 3,700
VI.6 UTILAJE St ECHIPAMENTE — INSTALATII TERMICE
| | ! ]
l Nr.Crt | Denumire um Cantitate | Pref Unitar ! Pret Total
1 Cazan cu combustibil salid, cu o putere utita de 14.8 kW bue 1 4,000.00° 4,000
2 Vas de expansiune inchis, V=40l bug | 1 480.00 480
.3 {Pompa circulatie apd cazan, H=4mCa, G=0.65m3/h buc 1 500.00 500
4 Robinet de golire, 34" ) buc 1 20.00 50
5 Supapa de siguranta bue 3 41,00 123
6 Cog de fum di = 180mm, iltime 10m buc 1 5,130.00 5,130
7 ICorpuri de incdlzire, compunerea conform Specificatie tehnicd bue | 9 30000 | 2,700
) TOTAL in RON fara TVA | 12,983
VI.7 UTILAJE S! ECHIPAMENTE - PSI
Nr. Crt Denumire um Cantitate | Pret Unitar | Pret Total
1 buc i} 0.00 0
| TOTAL in RON fara TVA ! 0
V1.8 UTILAJE S] ECHIPAMENTE — ENERGIE ECOLOGICA
!
Nr. Crt Denumire UM Cantitate | Pret Unitar | Pret Total
1 Sistem panour solare buc \ 1 53,280.00 53,280
i TOTAL in RON fara TVA ! 53,280
VIl - DOTARI CU MONTAJ / INSTALARE
VILA DOTARI - PSi B
! Nr.Crt | Denumire , um Cantitate | Pret Unitar | Prat Total
i i
1 Stingator de incendiu interior de 8 kg buc 2 250.00 5001
2 Panou de incendiu exterior complet echipat hue ] 1 1,100.00 1,100|
TOTAL in RON fara TVA 1,800|
vil.2 DOTARI - MOBILIER
g
. !
Nr. Crt Denumire UM Cantitate | Pret Unitar | Pret Total
1 Mobilier buc 1 25,000.00 25,000
| TOTAL in RON fara TVA 25,000
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