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A. PIESE SCRISE

1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 5
Denumire: ,,REABILITARE SI INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC
BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI”.

1.2 AMPLASAMENTUL ( judetul, localitatea, strada, numdrul)
Investitia este amplasata in localitatea Proieni, sat Proieni, oras Brezoi, judetul Valcea
Amplasamentul Bisericii ,, TOTI SFINTII “:

intravilan sat Proieni, punctul Rapa Carpenisului

Parcela cadastrala: nc1236
Suprafata amplasamentului 2187 mp, conform plan de amplasament din 9.10.2008 intocmit de
specialist topo P. Nechifor.

1.3 TITULARUL INVESTITIEI

Denumire: ORASUL BREZOI

Adresa: Strada Lotrului, nr.2, orasul BREZOI, judetul Valcea

Localitate: BREZOI Cod postal: 245500 | Tara: | ROMANIA

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

Denumire: | ORASUL BREZOI

Adresa: Str. Lotrului, nr. 2

Localitate: | BREZOI Cod postal: | 245500 | Tara: | ROMANIA
Persoanade | gopell Robert Telefon: | 0250-778.470

contact:

E-mail: | primaria_oras_brezoi@yahoo.com | Fax: 0250-778.470, 778.240

Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa autoritatii contractante: Str. Lotrului, nr. 2

1.5 ELABORATOR

Denumirea elaboratorului: SC REVAL SRL Suceava
Cod CAEN: 7022 (prioritar)

Informatii de contact:

< Adresa: Suceava, Str. Universitatii, Nr. 19

< Telefon: 0230/515844, 0745/640178

< Fax: 0230/515844

<& E-mail: office@reval.ro, revalcons@yahoo.com
<> Persoana de contact Dr. Ing. Vasile RATA



mailto:office@reval.ro

Studiu de Fezabilitate Reabilitare si Integrare Turistica Monument Istoric Biserica ,,Toti Sfintii” Proieni

SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Tema de proiectare: )
REABILITARE SI INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC BISERICA
» TOTI SFINTII” PROIENI

Valoarea investitiei
¢+ Valoarea totald a investitiei, fara TVA, pentru realizare obiective prevazute in cadrul
temei este:
VBiserIcA PRoiENI = 2.278.558 Euro

¢ Valoarea investitiei de baza, fara TVA:

VINVESTITIE =1.906.150Euro

Din care:
Nr VALOARE
ob. DENUMIRE OBIECTIV Fara TVA
' euro lei
1 | Reabilitare cladire Biserica ,,Toti Sfintii” 1.410.000 6.049.464
5 Constructie ANEXA pentru grup sanitar, centrala 117650 504.766
termica, exponate piese de patrimoniu '
3 Reabilitare si consolidare ZID DE SPRIJIN 6.000 25,742
L=64ml
4 Cons_trulre IMPREJMUIRE cu zid din piatra pe 17 550 75997
lungimea de L=90ml
5 Amenajare PARCAI?E AUTO, inclusiv pentru 13.000 55 775
persoane cu dizabilitati
6 Amenajare ALFE ACCES pietonal spre 4,000 17.162
constructie Anexa
7 | Amenajare PEISAGISTICA 23.100 99.108
8 | Asigurare UTILITATI 61.000 261.714
Reabilitare DRUM DE ACCES citre obiectivul
? turistic BISERICA ,, TOTI SFINTII”” PROIENI 253.850 1.089.118
TOTAL GENERAL 1.906.150 | 8.178.146

++ Valoarea totala a investitiei, cu TVA:

VToTAL BISERICA PROIENI = 2.706.742 Euro
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2.  INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, elaborata pe baza Planurilor de Dezvoltare
Regionala si Cadrul Strategic National de Referinfa 2007-2013 au identificat dezvoltarea
turismului ca o prioritate de dezvoltare regionala, dat fiind potentialul turistic existent in toate
regiunile. Acest potential justifica sprijinul financiar acordat reabilitarii infrastructurii zonelor
turistice si valorificarii patrimoniului natural, istoric si cultural, pentru includerea acestora in
circuitul turistic si promovarea lor in scopul atragerii turistilor.

Turismul creeaza oportunitati de crestere economica regionala si locala si contribuie la crearea
de noi locuri de munca prin valorificarea patrimoniului cultural si natural, specific fiecareia din
cele opt regiuni de dezvoltare, inclusiv din zonele marginale, dezavantajate din punct de vedere
economic si social. De asemenea, o parte importanta din noile locuri de munca create constituie
o oportunitate regionala pentru ocuparea fortei de munca feminine.

Activitatea turistica creeaza cerere pentru o gama larga de bunuri si servicii, achizitionate
ulterior de turisti si companii de turism, inclusiv bunuri si servicii produse de alte sectoare
economice (comert, constructii, transporturi, industria alimentara, confectii si incaltaminte,
industria mica si de artizanat).

Dezvoltarea turismului va {ine cont de principiile dezvoltarii durabile, in sensul conservarii Si
protejarii patrimoniului natural si cultural, dar si al reducerii presiunii antropice asupra mediului,
inerenta in conditiile practicarii turismului pe scara larga.

Cresterea numarului de turisti, asteptata in conditile dezvoltarii turismului, va suprasolicita
mediul inconjurator, afectadnd echilibrul ecosistemului. Presiunea asupra mediului va fi {inuta
sub control in regiunile cu un patrimoniu natural deosebit, pentru a permite valorificarea
acestuia intr-o maniera durabila si printr-o repartizare spatiala uniforma a activitatilor turistice.

Valorificarea atracfiilor turistice este in mare parte limitata de calitatea infrastructurii zonelor
turistice, a serviciilor, in general, si a serviciilor de cazare si agrement, in special, toate acestea
constituind obstacole majore in dezvoltarea turismului.

Este de asteptat ca imbunatatirea infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor de cazare si
agrement si printr-o promovare sustinuta a imaginii Romaniei pe plan intern si international sa
determine cresterea calitativa, la standarde europene, a ansamblului conditiilor de practicare a
turismului, cu impact direct asupra cresterii cererii de turism pentru Romania, ca destinatie
turistica europeana.

Programul POR, Axa prioritard 5 — Dezvoltarea durabild si promovarea turismului are una dintre
directiile de realizare domniul major de interventie 5.1, adica Restaurarea si valorificarea
durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor
conexe.

Romania are un patrimoniu cultural-istoric si etno-folcloric de mare valoare si atractivitate
turistica. Tezaurul etnografic si folcloric roménesc este de asemenea de mare originalitate, fiind
reprezentat prin:

o arhitectura specifica satelor din provinciile istorice romanesti Transilvania, Moldova,
Bucovina, Muntenia, Oltenia, Banat;

o prelucrarea lemnului, portul popular, arta decorarii obiectelor de utilitate cotidiana;
o manifestari etnoculturale si religioase traditionale;
o comunitati cu viata rurala traditionala.

Pentru Romania este deosebit de important sa se conserve ceea ce a ramas din mostenirea
culturala a diferitelor regiuni ale tarii, care au fost grav afectate in timp: cladiri istorice,
monumente, muzee, teatre, lucrari istorice de arta.
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In cadrul acestui domeniu major de interventie se vor finanta proiecte care au ca obiectiv
conservarea, restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea monumentelor istorice.

In conformitate cu Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata,
acestea se claseaza astfel:

a) in grupa A — monumente istorice de valoare nationala si universala
b) in grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local

Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural local pot fi localizate in mediul
urban precum si in mediu rural.

Tema de proiectare:

Prezentul proiect constituie un complex de obiective care au ca si scop integrarea
truristica a monumentului istoric BISERICA ,,TOTI SFINTII”’ PROIENI, orasul Brezoi,
judetul Vélcea.

Se impune interventia asupra monumentului istoric BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI, prin
actiuni de reabilitare, conservare si punere in valoarea a acestuia in conformitate cu legislatia
de specialitate, astfel incat construciiile sa corespunda cerintelor de rezistenta si stabilitate,
siguranta in exploatare, la foc, economia de energie, precum si prin actiuni care sa contribuie la
protectia mediului si cresterea interesului turistic in zona orasului Brezoi, judetul Valcea.

Interventile POR 2007-2013 vor fi complementare interventiilor realizate din alte surse,
respectiv bugetul de stat, bugetele locale, imprumuturi externe.

Proiectul propus se incadreaza in categoriile de operatiuni ale Axei Prioritare 5, Domeniul major
de interventie 5.1, adica Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural,
precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe.

Obiective generale:
Obiectivele generale in cadrul proiectului vor fi:

% cresterea economica in regiunea de dezvoltare Sud-Vest, respectiv orasul Brezoi, judetul
Valcea, prin integrarea turistica a monumentului istoric BISERICA , TOTI SFINTII”
PROIENI, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului;

<+ Extinderea sezonului turistic;

% Cresterea numarului de turisti, prin valorificarea potentialului turistic cultural local si regional
pe piata turistica nationala si internationala.

Obiectivul specific 1l constituie conservarea, restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea
monumentului istoric BISERICA ,, TOTI SFINTII” PROIENI.

Programul Operational Regional sustine acest obiectiv prin:
- Reabilitarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirii de patrimoniu Biserica , Tofi
Sfintii”, prin:
= Reabilitare constructie,
= Dotare cu utilitafi si dotari de specialitate
- Restaurarea, protectia, conservarea picturilor interioare si a picturilor murale exteriore,
- Amenajari pietonale catre obiectivele existente in interiorul zonei de protectie
- Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de
siguranta, precum si cel decorativ,
- Amenaijari peisagistice pentru punerea in evidenta a obiectivului turistic de patrimoniu
reabilitat,
- Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu,
- Delimitarea si imprejmuirea obiectivului prin consolidarea zidului de sprijin si constructie
gard,
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- Constructie anexa pentru asigurare:
=  Grup sanitar, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati,
= Spatiu pentru CT cu combustibil solid pentru furnizare agent termic,
» Punct de informare / documentare
- Amenajare indicatoare monument istoric,
- Consolidarea caii de acces catre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat.

2.1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA
CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Orasul Brezoi este situat in Carpatii Meridionali, cuprinzand
partea estica a grupei Parangului (estul si sud-estul Muntilor
Lotrului, nordul Muntilor Capaténii) si sud-vestul grupei
Fagarasului (vestul Muntilor Cozia) in Depresiunea Lovistei sau
Titesti-Brezoi (cuprinzand zona de confluenta a Lotrului cu Oltul),
la intretaierea paralelei de 45°21’ lat.N cu meridianul de 24°15’
long.E. Brezoi se afla in extremitatea central-nordica a judetului
Valcea la limita acestuia cu judetul Sibiu. Prin aceasta pozitie
geografica, orasul Brezoi este situat la 35 km departare de
municipiul R&mnicu-Valcea, pe D.N.7 (E81), la 67 km de orasul
Sibiu, tot pe D.N.7 (E81), la 35 km de statiunea Voineasa pe
D.N.7A. Orasul Brezoi are o pozitie geografica excentrica in
cadrul retelei urbane a judetului Valcea, reprezentand centrul cel
mai nordic si cu o evolutie net diferentiata de celelalte orase ale
acestuia. Strabatut pe directia nord-sud de calea ferata Sibiu-
Piatra Olt si de D.N.7 sau drumul european 81(E81), orasul are
legaturi atat in cadrul judetului cat si cu toate celelalte orase si
asezari ale tarii. Vatra orasului cuprinde partile joase din Valea
Lotrului, la confluenta acestuia cu raul Olt, cat si o parte din
Valea Oltului, unde se afla o serie de localitati componente Brezoiului.

Componenta administrativa

Din punct de vedere administrativ, conform impartirii administrativ-teritoriale din anul 1968,
orasul Brezoi se compune din: orasul Brezoi propriu-zis si 9 sate: Pascoaia, Valea lui Stan,
Vasilatu, Golotreni, Varatica, Proieni, Corbu, Draganesti si Calinesti.

Vecinii

Tn nord, limita orasului este
altitudinala, fiind luata pe
zona fnalta a Muntilor
Lotrului, avadnd o directie
est-vest si se invecineaza
cu judetul Sibiu. In nord-
est, limita este tot
altitudinala, ce desparte de
comuna Caineni, iar In est
Brezoiul are ca vecini:
comuna Racovita Si

comuna Perisani. ¥ £ Prcien EL//
Pe o mica portiune, Tn sud- §# .

est, este vecin cu comuna o e Brezo )
Salatrucel. In partea . 3

sudica, orasul Brezoi se
invecineaza cu orasele Calimanesti si Baile Olanesti, iar in vest cu comuna Malaia.
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Relieful

Este alcatuit din Muntii Lotrului la nord si Muntii Capatanii la sud, subunitati ale masivului Parang. Cele
doua grupe muntoase inchid zona depresionara a Depresiunii Lovistei, care separa masivul Parang de
masivul Fagaras. Vatra cu locuintele oamenilor se afla in zona depresionara ce este inconjurata de
masive muntoase cu denumiri, ca: Poiana Sulitei, Varful Turtudanul, Purcarul, Purcarelul, Pleasa Qii, ce
apartin Muntilor Lotrului, iar la sud se afla Naratu cu Tnaltime de peste 1495 m, Foarfeca, Verdesul,
Poiana Tarsei, Plaiul lui Stan, Poiana lui Pavel etc. din Muntii Capatanii. Altitudinea reliefului in zona
locuita este de 275-350 m si creste in zona montana spre sud, nord si est. Cele mai mari inaltimi se afla
in Muntii Lotrului: Vf. Sterpu (2114 m), Vf. Parcalabu (1980 m), Vf. Robu (1899 m).

Clima

Clima este temperat continentala de tip muntos, specifica zonei Carpatilor Meridionali, dar mai blanda
datorita asezarii orasului in zona depresionara. Temperaturile medii anuale oscileaza intre 5-6° C la 8° C,
temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este de 15-16° C, iar a lunii celei mai friguroase (ianuarie)
de —3,5° C. Variatile de temperatura sunt in functie de altitudine, ca si precipitatiile medii anuale ce
variaza intre 800-1200 l/an. Vanturile sunt Tn general slabe. Se simt brizele de munte mai ales primavara
si toamna.

Reteaua hidrografica

Reteaua hidrografica este bogata fiind alcatuita din raul Lotru ce colecteaza toate apele de pe suprafata
orasului, Tn afara de satele de pe Valea Oltului.

Cele mai importante paraie ce se varsa in Lotru sunt, pe stdnga: Pascoaia, Hotarul, Vasilatu, Valea
Doabrei, iar pe dreapta: Valea lui Stan, Vultureasa, Valea Satului si Daneasa. Prin zona Brezoiului, pe
directia nord-sud trece si Oltul, adunand afluenti din Muntii Lotrului. Pe Olt se afla lacul de acumulare de
la Gura Lotrului.

Invelisul bio si pedogeografic

Tnvelisul bio si pedogeografic este in functie de asezare si relief (altitudine). Vegetatia zonala pe altitudine
cuprinde etaje si subetaje, ca etajul nemoral (al padurilor de foioase), etajul boreal (al padurilor de molid),
etajul subalpin (al tufarisurilor) si etajul alpin (al tufarisurilor pitice si pajisti secundare). in lunca Lotrului
exista si zavoaie de arini. Fauna este bogata, ca si vegetatia, fiind specifica zonei muntoase. Exista si 0
fauna acvatica unde predomina salmonidele. Solurile sunt in functie de o serie de factori, fiind slab
bogate in humus, facand parte din clasa cambisolurilor si spodosolurilor.

2.1.1. Situatia fizica actuala - Biserica din Proieni (%)

Biserica din Proieni - cu hramul
"Toti Sfintii* - se afla in localitatea
cu acelasi nume de pe Valea
Oltului, in judetul Valcea, orasul
Brezoi.

Lacasul de cult, aflat la doar cativa
metri de soseaua principala -
Drumul european E81 - nu este
cunoscut aproape de nimeni si
mai este frecventata astazi doar
de cativa batrani din catunul
Proieni, care locuiesc in cele
cateva casute din jur.

Sub un strat gros de fum de la lumanarile care au ars in bisericuta in ultimele cateva sute de ani
se ascund numeroase mistere, nedezlegate pana acum.

! Text prelucrat din informatiile de pe site ,,Biserica ,,Totii Sfintii” Proieni”
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Biserica din Proieni - scurt istoric

Existenta lacagului de sfant de
la  Proieni este prezentat
incepand cu o bisericuta din
lemn, a carei imagine se mai
gaseste si astazi in fotografie.
Aceasta a disparut; probabil
dupa un incendiu.

Actualul lacas de rugaciune
dateaza din anul 1798, initial
sub forma unui corp de cladire
zidita cu dimensiunile
13,50*5,70m, pe locul fostei
biserici din lemn. Este ctitoria lui
Constantin Davidescu din
Ramnic.

Amplasamentul bisericii — zona centrala a satului actual — Proieni oras Brezoi. Accesul spre
cladire se face printr-o alee de cca220m din drumul european E81.

Biserica a fost construita pe bucati; pe ultima parte, fostul pridvor, scrie ca acesta a fost realizat
de Constantin Davidescu in anul 1798. Pictura murala (fresca) apartine zugravilor loan de la
Ocnele Mari, Nicolae Diaconu si ucenicul Radu — 1801 — 1802. Se pare ca Amvonul ar fi fost
facut in anul 1817 de catre parintele Macarie monarhul si lamandi din Rimnic, si zugravit pe
cheltuiala lui Nicolae Oprea si Patru Popescu in anul 1875.

Intre zidurile Bisericii din Proieni, care are o vechime mai mare de doua sute de ani, se ascund
mistere pe care istoricii din ziua de astazi nu s-au mai obosit sa incerce sa le descopere.

In biserica exista o inscriptie in slavona pe care, specialistii interpretind-o, a reiesit ca an al
constructiei 1798

| v W‘ '
Scaunul arhieresc din biserica . | l

dateaza din anul 1895, si se afla
acum la Muzeul Episcopiei.

Pridvorul a fost adaugat in anul
1817 si a fost pictat de noii ctitori.
Pictura a fost realizata in anul 1875,
cu cheltuiala lui Nicolae Popescu.

—
sl

Cand a fost construita biserica a | ‘ -
avut doar pronaos, naos, fara pridvor, care a fost adaugat dupa anul 1700, dupa domnla lui
Constantin Brancoveanu, in stil brdncovenesc.

Biserica a mai suferit o modificare a acoperisului in anul 1936, cand turnul clopotnitei a fost
mutat de pe acoperis in curte.

10
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Clopotul dateaza din anul 1725, fiind donat de episcopul losif | al Argesului, care era nascut pe

meleagurile acestea si a donat icoane, usile imparatesti si alte odoare. “Am gasit in altar si
caramizi brancovenesti, iar arhitectura altarului este asemanatoare constructiilor
brancovenesti."

Din pacate, aproape toate odoarele si lucrurile valoroase din biserica au fost furate si vandute,
cel mai probabil in strainatate, pentru ca nu au fost gasite pana acum. A ramas insa pictura,
interioara si exterioara, care ascunde si ea multe mistere.

Catapeteasma are insa influente catolice, fiind probabil pictata de altcineva decat restul
bisericutei, ceea ce aduce inca un argument teoriei constructiei inainte de anul 1800, an cand
au inceput sa apara catolicii in zona Brezoiului, catolici care lucrau la fabrica de lemn.

Un loc aparate in bogatia de informatii o prezinta unele pietre funerare de pe mormintele
existente:

- Inscrisuri cu valoarea istorica
- forme geometrice deosebit de atractive

11
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Un loc aparte in bogatia de informatii o prezinta
unele pietre funerare de pe mormintele extente:
inscrisuri cu valoarea istorica sau forme
geometrice deosebit de atractive

Sub biserica de la Proieni este posibil sa se afle
un mormant, dar nici specialistii si nici localnicii
nu au reusit sa descopere al cui este acesta.

Crucea a ramas acum in fata bisericii, montata
chiar pe zidul din fata intrarii.

"Eu cred ca este crucea cuiva important. Este posibil
ca mormantul sa se afle sub biserica. Probabil ca a
fost mutata crucea in anul 1817, cand s-a adaugat
pridvorul bisericutei, dar nimeni nu stie pe aici a cui
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poate fi. Poate fi un preot sau chiar ctitorul bisericii. Oricum, mormantul este mai vechi decat pridvorul. Au
fost niste specialisti aici arheologi de la Muzeul de Istorie, sa faca sapaturl arheologice, dar nu s-au
apucat de treaba din cauza lipsei banilor.” - a mai spus preotul de la Proieni (*).

Biserica din Proieni - minunata pictura in fresca

Pe langa vechimea cladirii si pictura murala in fresca din anul 1801- 1802 sporeste valoarea
lacasului. Pictura de la Proieni g -

este printre cele mai frumoase
din tara. In privinta acuratetii
detaliilor bisericuta de la Proieni
seamana cu Manastirea Lainici
din Gorj si Uda, din Arges.
Pictura bisericutei este realizata
de loan de la Ocnele Mari si
diaconul Radu, si dateaza din
anii 1798 - 1800.

Daca pictura din altar si din naos
este realizata intr-un fel deosebit,
fiind infatisati chiar si niste sfinti
pe care nu ii mai picteaza nimeni
in zilele noastre, cum sunt de
exemplu Sfantul Nestor, Sfantul
Artemie, Sfantul Platon, Sfantul ; HGera ST
Eustachie, etc, in fostul pridvor, care a devenlt acum parte d|n biserica plctura este naiva, iar
ultimii ctitori, care au ajutat probabil la restaurarea locasului sunt infatisati langa usa, in straie
taranesti.

Cetele de sfinti de pe bolta naosului sunt pictate ca si cele din manastirile moldovenesti.

Migala si atentia cu care sunt pictati sfintii si toate detaliile din icoane fac din acestea adevarate
opere de arta.

Pana acum bisericuta nu a mai fost restaurata deloc, doar pictura a mai fost spalata in unele
locuri sau s-a pictat altceva peste figurile initiale. Biserica din Proieni a fost trecuta pe lista
monumentelor istorice nationale din Romania in anul 1955. In anii urmatori, ea mai apare
incadrata si in alte liste cu monumente, prin anii 1992 si 2004.

Biserica este cladire ce se afla pe lista monumentelor de patrimoniu cultural local, cu
numarul VL-lI-m-B-09885.

Biserica din Proieni - locasul de cununie al lui Mihai Viteazul

Biserica din Proieni este inconjurata de multe legende, dar cea care este confirmata de scrierile
vechi se refera la faptul ca acesta este cel mai probabil locul in care domnitorul Mihai Viteazu s-
a cununat cu Doamna Stanca. Legende populare mai spun si ca in aceasta biserica ar fi fost
botezat domnitorul Mihai Viteazul.

De altfel batranii din localitate isi amintesc faptul ca au fost chiar actori de film pe vremuri, cand
la Proieni s-a turnat o pelicula despre viata lui Mihai Viteazul.
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Biserica din Proieni - un obiectiv turistic ascuns

Desi se afla la cateva sute de metri de Drumul National 7, respectiv E81, unul dintre cele mai
circulate din Romania, Biserica Toti Sfintii de la Proieni nu este vizitata de turistii care nici nu
stiu ca acolo este un loc important pentru istoria tarii.

Ea ar putea fi deosebit de interesanta pentru vizitatori, pentru ca este una dintre putinele biserici

din zona care are pictura exterioara. De asemenea ctitorii bisericii sunt pictati in costume
populare romanesti, fapt destul de inedit.
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"La noi nu prea au venit turisti straini si nici romani, pentru ca nu este nici macar un indicator
care sa arate ce monument este aici. Nici drumul nu este amenajat cum trebuie si este normal
ca oamenii nu se opresc sa intre in noroi. Am tot incercat sa fac ceva cu cei de la primarie si cu
localnicii, dar pana acum nu prea au fost rezultate.

Eu am mai pus placute de informare. Doar o familie de turisti de la Alba lulia a fost al noi si a
lasat niste bani pe care i-am folosit pentru lucrarile de la biserica. Dupa ce s-a scris in ziar
despre mine am vorbit cu un restaurator din Germania, Valentin Costin care a spus ca poate
gaseste si el vreo solutie pentru conservarea picturii.” - mai spune preotul.
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Starea picturii murale interiore a fost afectata si de atacul unei ciuperci propagate de la lemnul
din pardoseala / dugsumea. S-au cautat solutii de finantare, apeland atéat la ajutorul localnicilor,
cat si la ajutorul Parlamentului Romaniei. Fondurile gasite au fost nesemnificative.

"A trebuit sa punem din nou
pardoseala la loc in biserica si
sa schimbam acoperisul dupa
ce am scapat de ciuperca. Abia SN 57 i
am terminat de  montat "% : KOh G A g _"Bg;“m»v-&y
acoperisul din sita. Cu lemnul ' \ % AN
ne-am mai descurcat cu
localnicii. Unul dintre ei a avut
trei metri cubi de scandura pe
care mi-a dat-o sa fac ceva. A
fost greu, de multe ori se
eschivau si cand ii rugam sa le
dea ceva de mancare
muncitorilor «
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Biserica din Proieni - restaurarea si salvarea unei comori nationale

Dupa anul 2004, prin stradania preotului Daniel Serban a Tnceput actiunea de reabilitare a
bisericutei :

- reparatia invelitorii
acoperisului pentru a preveni
infiltrarea apei de ploaie,

- intocmirea unui proiect de
reabilitare si conservare pictura
murala,

- Incepe spalarea picturii. Deja,
sunt spalati cca85mp de
pictura,

- s-a refacut turnul clopotnitei.

Tn consecintd, picturile au capétat un aspect cu totul deosebit, gradul de interes turistic devine
mai mare. Actiunea trebuie continuata.

Biserica din Proieni a inceput sa capete o fata noua, si asta mai mult cu fonduri provenite de la
localnici.
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Din cauza lipsei banilor,
restaurarea a fost inceputa pe
bucatele, prin curatarea picturii din
altar, de catre o echipa de
restauratori care au lucrat si la
majoritatea bisericilor din Moldova.

Acum, pictura din altar arata cu
totul altfel decat cea din restul
bisericutei, iar unele dintre icoane
sunt chiar opere de arta.

Altarul era insa una
dintre cele mai curate
zone din biserica, unde
nu se aprinsesera prea
multe lumanari. In rest,
pictura este atat de
innegrita  din  cauza
fumului incat abia se mai
distinge.
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Restauratorii au descoperit chiar si picturi mai vechi sub cele aflate deasupra, in fostul pridvor al
bisericii
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"Salvarea si restaurarea bisericii
presupun expertize de specialitate,
lucrari de eradicare a zonelor
infestate, tratamente preventive si
curative, lucrari de consolidare a
structurii  si a picturii, refacerea
drenului, refacerea acoperisului,
restaurarea picturii - necesita eforturi
financiare de cateva miliarde de lei
vechi, resurse financiare care nu pot fi
in nici un caz asigurate de cele cateva
zeci de familii de enoriasi, in mare
masura inaintati in varsta si saraci.” -
spunea Ligia Rizea, Directia pentru
cultura Valcea.”

2 Text preluat si prelucrat de pe site-ul Bisericii Totii Sfintii Proieni.
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Probleme majore cu care se confrunta monumentul istoric Biserica ,, Toti Sfintii”
Proieni:

- Cladirea Biserica ,Toti Sfintii” prezinta fisuri, in mod predominant in naos si
pronaos, care se pot propaga in timp si determina distrugerea acesteia. Deci
sunt necesare lucréri de consolidare a cladirii pentru protectia cladirii de
patrimoniu,

- Cladirea are acoperisul reabilitat, dar, in lipsa unui proiect de reabilitare, a
fost inlocuita doar invelitoarea, structura de rezistenta a acoperisului prezinta
semne ca sunt capriori cu grad avansat de degradare. Este necesara
sortatea acestora si inlocuirea sau dublarea lor.

- Coronamentul peretilor nu prezinta o centura cu rezistenta suficienta pentru a
garanta stabilitatea acoperisului gi siguranta cladirii de patrimoniu,

- Din analiza fundatiilor se constata deficiente structurale care, in timp, duc la
madcinarea in continuare a liantului dintre pietre si fisurarea in continuare a
peretilor,

- Prin lucrérile incepute pentru reabilitarea picturii, sursa de infectie interioara
NU a fost anihilata; lucrarile nu au urmat planul de restructurare / reabilitare
propus in proiectul de pictura, dovada ca la data decembrie 2008 exista alte
puncte din pardoseala in care ciuperca ataca lemnul,

- Atacul ciupercii lemnului trebuie distrus prin actiuni gi strategie de
specialitate, inclusiv prin actiuni de prevenire a infiltratiilor umezelii in pereti,

- Lipsesc masuri specifice de conservare a valorii picturii, datorate in primul
rand faptului ca microclimatul in incinta bisericii nu este corespunzator;
lipsesc incélzirea spatiilor, iluminatul este necorespunzator dimensionat.

- Lipsesc masuri specifice de protectie si sigurantd a monumentului

Turistic, monumentul istoric Biserica , Toti Sfintii” Proieni este complet izolat de accesul
rutier, datorita faptului ca:
= Amenajarea piesagistica este deficitara,
= [luminatul decorativ este inexistent,
= Starea tehnica generala actuala a cladirii diminueaza interesul turistic,
= Imprejmuirea este ca si inexistentd, de asemenea nici grupuri sanitare
= Drumul de acces este nepracticabil, deoarece, este o cale de acces pozata pe
digul de aparare al locuintelor din sat fatd de apele din Balta Proieni. Prin
urmare, latimea de 3 — 4m este insuficienta pentru accesul rutier usor, totodata
imposibil pentru traficul cu autocarul. In lungul drumului sitesc spre
amplasamentul bisericii exista o portiune desfundata (impracticabild cu mijloace
auto pe timp ploios), precum si doud podete. Si acestea prezintd un impediment
major 1n scopul accesului spre monumentul istoric.
= Lipsesc indicatoare pentru directionare spre monumentul istoric.

2.1.2. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Date de identificare

Denumire ORASUL BREZOI
Forma de organizare Institutie publica
Localizare: Str. Lotrului, nr. 2

Cod Postal: 245500

TellFax: 0250-778.470, 778.240
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email:

primaria_oras_brezoi@yahoo.com

2.2. DESCRIEREA INVESTITIEI

a) Necesitatea investitiei

Monumentul istoric Biserica , Toti Sfintii” din localitatea Proieni, orag Brezoi este cladire
ce se afla pe lista monumentelor de patrimoniu cultural local, cu numarul VL-II-m-B-
09885. Valoarea de monument artistic a bisericii provine din:

- pictura,

- arhitectura,

- brauri,

- coloane, etc.
Monumentul istoric Biserica ,Toti Sfintii” trebuie sa fie reabilitata si conservata in mod

corespunzator pentru ca valoarea sa artistica, unicitatea picturii sale, istoria sa sa
constituie un mod responsabil de pastrare si perpetuare a culturii nationale.

Prin reabilitarea acestui locas de sfant se vor crea conditii pentru revigorarea economica
a localitatji, pentru sporirea interesului turistic pe valea Oltului.

Argumente care justifica reabilitarea si integrarea turistica a MONUMENTULUI ISTRORIC

Eliminarea cauzelor tehnice ale degradarilor sau reducerea nivelului de influenta a
acestor cauze, in conformitate cu prevederile art.10 din Carta de la Venetia,
Reparare si/sau consolidarea elemenetelor structurale ale cladiri la care s-au
constatat degradari,

Satisfacerea exigentelor corespunzatoare nivelului cerut de performanta seismica a
cladirii,

Consolidarea elementelor constructive la care s-a stabilit tendinta de avariere
potentiala,

Imbunatatirea transferului de incarcari de la suprastructura cladirii la teren, prin
fundatie.

Starea tehnica actuala a spatiilor interioare din Biserica nu poate asigura conditiile optime de
desfasurare a serviciului religios, datorita urmatoarelor:

o Lipsa instalatiei de incdlzire care sa creeze confortul termic necesar pentru
perioada rece. S-a apelat in ultima perioada de timp la utilizarea unei sobe
metalice, portabile, cu cos de fum scos pe fereastra; dar, rezultatul a fost
degradarea suplimentara a picturii,

o Lipsa utilitatilor necesare desfasuririi unei activitati de durata relativ mare,

o Lipsa instalatiei de sonorizare,

Monumentul istoric este caracterizat si prin:

e Starea de degradare fizica a cladiril,

Starea de degradare a picturii,

Lipsa amenajare peisagisticd adecvata, aspect exterior dezolant,
[luminat deficitar,

Lipsa grup sanitar, apa potabila, canalizare,

Acces necorespunzator in curtea bisericii.

Totodata,

cladirea Biserica prezentatd mai sus reprezintd principalul lacas in care se

desfasoara activitatea religioasa pentru comunitatea din localitatea Proieni: varstnici, tineri sau
copii. Cladirea are nevoie de consolidare, dotare si modernizare a tuturor spatiilor pentru
desfasurarea in conditii optime a activitatilor specifice vietii, pentru perioadele sale principale de

existenta.
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Monumentul istoric Biserica Tofii Sfiniii, prin valoarea sa artistica nationala, prin amplasament
si localizare, este necesar a fi introdus in circuitul turistic national si european:

- localizarea este determinata de drumul european E81 care strabate Romania si
face legatura dintre partea de sud a acesteia cu partea de vest, si, de aici mai
departe cu vestul Europei. Portiunea de drum E81 in discutie este constituitd pe
Valea Oltului, nu departe de defileul Oltului, de asemenea, de barajul

hidrotehnic al Oltului

- amplasamentul bisericii — zona centrala a satului actual — Proieni, oras Brezoi.
Accesul spre amplasamentul propriu-zis se face printr-o alee de ccal50m de la

drumul european E81.

Integrarea turisticd a monumentului necesita reabilitarea caii de acces in asa fel incat sa fie
permis accesul rutier al turistului la amplasament:
= calea de acces actuala trebuie reabilitata: latire la cca5,5 — 6m, consolidare
si asfaltare sistem rutier,
" amenajare parcare pe incinta proprietdtii Bisericii, conditii sociale si
ambientale normale pentru grupuri de vizitatori,
= puncte de informare si directionare spre amplasament.
Necesitatea modernizarii drumurilor este impusd de starea tehnicd necorespunzatoare a
drumurilor, de prezenta denivelarilor in partea carosabild, de asemenea unele sanfuri laterale sunt
colmatate, favorizand baltirea apei sau scurgerea apelor de pe drum. Pe intreg traseul, latimea
drumurilor va fi corectata, se va reface terasamentul, santurile vor fi amenajate si betonate pentru

scurgerea corecta a apelor.

Valorificarea muzeistica a obiectelor existente, legate de istoria bisericii, de cultura locala.
La ora actuald acestea sunt depozitate izolat, valoarea lor este disipata. Printre obiectele de

muzeu se gasesc:
NI DENUMIRE OBIECT MUZEU

crt.
SCAUN ARHIERESC
CLOPOT
CRUCE
MAICA DOMNULUI - icoana
S.IOAN BOTEZATORUL - icoani
USI IMPARATESTI
ICOANE IMPARATESTI MAICA
DOMNULUI SI MANTUITORUL
MOBILIER:
STRANE
8 SFESNICE LEMN ORNAM
ICONOSTAS PICTAT
MASA LEMN PICTATA
9  POLICANDRU
10  VESMINTE PREOTESTI
17 CANDELE, CADELNITE, SFESNICE
METAL
12 CARTIDE CULT
13 OLANE CERAMICA
14  COLECTIE MONEDE

~N OO0~ wWwN R

Vechime

1795
1723
1798
1798
1798
1857

1860

1798

1798

Cantitate

1buc
1buc
1buc
1buc
1buc
1set

2buc

2buc
2buc
1buc
1buc
1buc

OBSERVATIE
Donatie losif I, episcopul Argesului
Picturad lemn — loan de la Ocne
Picturad lemn

Picturad lemn
Picturad lemn

Picturad lemn

Cu pictura lemn
Constructie metalicd originala

Secolul 18-19

Secolul 18-19
Vremea romana

De asemenea, avand in vedere faptul ca aceasta institutie reprezinta un obiectiv a carui valoare
va creste prin investitia propusa sunt necesare masuri suplimentare de protectie, antiefraciie,

precum si masuri de protectie la foc.
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Obiectivele studiului de fezabilitate

Necesitatea conservarii si reabilitarii monumentului istoric BISERICA ,, TOTI SFINTII”
PROIENI, dar si in scopul asigurdrii unor conditii optime pentru integrarea sa turistica,
reprezinta oportunitatea de consolidare a constructiei, de continuare a reabilitarii si conservarii
picturii, prin:

Ob.1. Reabilitare cladire BISERICA,, TOTI SFINTII”” PROIENI

Ob.2. Constructie ANEXA pentru grup sanitar, centrala termica, exponate piese de patrimoniu
Ob.3. Reabilitare si consolidare ZID DE SPRIJIN L=64ml

Ob.4. Construire IMPREJIMUIRE cu un zid din piatri pe lungimea de L=90ml

Ob.5. Amenajare PARCARE AUTO, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati

Ob.6. Amenajare ALEE ACCES pietonal spre constructie Anexa

Ob.7. Amenajare PEISAGISTICA

Ob.8. Asigurare UTILITATI

ODb.9. Reabilitare DRUM DE ACCES catre obiectivul turistic BISERICA ,, TOTI SFINTII”’
PROIENI

b) Scenarii de reabilitare gi integrare turistica monument istoric
A. Modernizare, reabilitare, dotare si extindere utilitati in cadrul monumentului istoric;
B. Realizarea unor noi cladiri dimensionate corespunzator si care sa corespunda ceringelor;
C. Lucrari de intretinere curenta a constructiilor §i picturii existente.

In analiza si evaluarea scenariilor s-au luat in considerare urmatorii parametri:
C1 - parametru tehnic — durata de executie
C2 - parametru economic — pretul de executie
C3 — parametru functional — asigurarea functionalitatii spatiilor si conditiilor optime de
desfasurare a procesului religios.
C4 —parametru valoare artistica — asigurarea si conservarea valorii de patrimoniu

Situatia comparata a scenariilor in functie de parametrii analizati se prezinta astfel:

Parametrul Scenariul A Scenariul B Scenariul C
C1-Durata de executie 30luni 48luni 5luni
C2-Pretul de executie Mediu Foarte mare mic
C3—Cond1_;11 optime de desfasurare a Bun Lipsa Redus
procesului religios

C4-Asigurarea si conservarea valorii Foarte bung Lipsa Buni

de patrimoniu

Stabilirea ponderii fiecarui criteriu raportat la celelalte criterii

In tabelul urmator este evidentiati ordinea de importanta a fiecarui criteriu prin raportare la toate
celelalte criterii, dupa cum urmeaza:

- cand criteriile sunt egale ca importanta se noteaza cu [0,5].

- cand un criteriu este considerat mai important in raport cu alt criteriu se noteaza cu [1].

- cand un criteriu este considerat ca avand o importantd semnificativ mai mica decat celalalt
criteriu luat in considerare, se noteaza cu [0].

Criteriu C1 C2 C3 C4 Puncte Nivel Pondere
C1 0,5 0,5 0 0 1 4 1
C2 0,5 0,5 0,5 0,5 2 3 2
C3 1 0,5 0,5 0,5 2,5 1,2 3
C4 1 0,5 0,5 0,5 2,5 1,2 3
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Evaluarea scenariilor in functie de criterii

In contextul evaluarii scenariului optim, am notat in tabelul urmator valoarea de utilitate a
fiecarui criteriu luat in considerare in cadrul fiecarui scenariu analizat.

Citeriu/scenariu Scenariul A Scenariul B Scenariul C
C1 2 1 4
C2 3 1 4
C3 4 4 1
C4 3 4 1

Matricea consecintelor
Analizand cele trei scenarii prin prisma criteriilor stabilite si a ponderii acestora ca importanta,
rezultd urmatoarea situatie:

I . Scenariul A Scenariul B Scenariul C
Criteriu/scenariu Pondere : : .
punctaj valoare punctaj valoare punctaj valoare
durata de executie 1 2 2 1 1 4 4
pretul de executie 2 3 6 1 2 4 8
conditii  optime de
desfagurare a procesului 3 4 12 4 12 1 3
religios
asigurarea si
conservarea valorii de 3 3 9 4 12 1 3
patrimoniu
Valoare totala 29 27 18

Se constata ca scenariul A indeplineste cel mai mare punctaj, deci este scenariul optim pentru
aceasta investitie.

Scenariul A consta in realizarea urmaitoarelor:
e (ladirea Biserica existentd — restaurarea si consolidarea structurii in ansamblu si a
zonelor fisurate, precum i stoparea fenomenului de igrasie, prin:

- efectuarea unei macrostructuri speciale la nivelul fundatiilor, inclusiv precederea
mustatilor pentru elementele verticale armate,

- executarea unei macrostructuri speciale la nivelul podului cu rol de diagragma
orizontald de rigidizare,

- executarea unei macrostructuri speciale la nivelul peretilor constand din
elemente verticale armate si din consolidari locale in zonele fisurate prin
rezidiri, injectii de mortar sau lapte de ciment, precum si insertii cu tije metalice,

- restaurarea §i conservarea picturii interioare i a picturii murale exterioare

e Executia unei cladiri Anexe bisericii prin care sd se asigure:
o spatii pentru grupuri sanitare,
o spatii pentru centrala termica si depozitarea lemnelor pentru foc,
o spatii pentru informare si documentare turistica.
o Refacerea elementelor in interiorul zonei de protectie a bisericii:
o Zid de sprijin existent si continuarea acestuia spre constructia anexa bisericii,
o Imprejmuire proprietate si delimitarea zonei de protectie,

o Asigurarea utilitagilor:
= Redimensionarea bransamentului electric, inclusiv pentru iluminatul exterior,
decorativ si de siguranta
=  Constructie sursa de apa potabild (fintand) + canale aductiune apa potabila,
=  Echipament centrald termica + canale de transport agent termic spre cladire Biserica,
=  Statie de epurare + canalizare ape menajere

Amenajarea parcare auto, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati

O
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e Amenajari peisagistice pentru punerea in evidentd a monumentului istoric:
o spatiul verde langa parcarea auto,
o spatiul verde din curtea propriu-ziséd a Bisericii,
o spatiul verde Tmprejurul cladirii Anexa Biserica,
o plantatii decorative in lungul gardului si zidului de sprijin, precum si in curte Biserica
e Reabilitarea cale de acces spre monument istoric:
o Reabilitare Tronsonul A, prin largire, consolidare si asfaltare sistem rutier
o Modernizare Tronsonul F si G, prin consolidare si asfaltare
o Reparatii podete.

Aceste obiective se doteaza cu:
o Dotari — categoria indicatoare si reclame monument istoric;
o Dotari specialitate, dotari interioare de asigurare a microclimatului §i a sonorizarii, precum §i
dotari de alarmare la incendii si antiefractie;
o Dotari ecologice.

Avantajele scenariului recomandat:

+ Durata de executie optima in comparatie cu celelalte scenarii propuse spre analiza,

+ Pret de executie mediu raportat la beneficiile si facilitatile pe care le genereaza investitia;

+ Realizarea investitiei de reabilitare si integrare turisticd a monumentului istoric Biserica
»loti Sfintii” Proieni va crea condifiile optime de conservare si promovare a
monumentului istoric ca si obiectiv turistic;

+ Scenariul selectat va permite conservarea valorilor de patrimoniu cultural, protectia
acestora si promovarea lor la nivel national si international.

c) Descrierea constructiva si functionala a constructiilor existente
+ Cladire BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI

BISERICA ,Toti sfintii” din localitatea Proieni, oras Brezoi, are suprafata construita de
ccal10mp, reconstruitd in 1794/1796 din caramida si piatrd, in forma de corabie, stil
Brancovenesc, cu lungimea totala 17,55m. Structura constructiei de baza (naos si pronaos) este
din fundatii continuii cu addncime 70cm, pereti portanti din zidarie de caramida in alternantd cu
zidarie de piatra cu mortar de var, cu grosime de 54 — 60cm. Planseul este realizat sub forma de
bolti de caramida pe arce de caramidd. Acoperisul peste constructia de baza este continuu, cu
sarpantd simpla pe scaune de lemn si clesti la partea superioara, cdpriori franti la streasina,
rezemati pe cosoroabe asezate pe zidul de atic al peretilor; invelitoarea de sindrild de lemn este
montata pe sipci de scandura de 5*3/20cm.

Pridvorul este atasat ulterior, anul 1817, sub forma de constructie deschisa, realizata pe fundatii
continui de piatra de 30cm adancime, zid de caramida obisnuita la inaltimea de 1,20m,
continuand cu coloane de cardmida cu diametrul 50cm, la intrare in pridvor. Plangeul este tot tip
boltd pe arce de caramida. Primul corp de cladire construit in 1794/1796 avea dimensiunile
14,13*5,76m indltimea la cornisa 4,5m. Ulterior se extinde cu un nou pridvor, golurile
pridvorului vechi se inchid prin zidarie infratita. In anul 1936 se modifica acoperisul iar turnul
clopotnitei se muta de pe acoperis in curte.

Finisajele interioare:

- Pereti si tavane tencuiti,

- Pictura murala originala, in fresca din anul 1801-1802,

- Suprafata picturii interioare, inclusiv cupole este de cca220mp,

- Suprafata picturii exterioare este ccal20mp

- Pictura este partial reabilitata si conservata in 2006/2007, cca85mp.
- Pardoseala este din dusumele de lemn.
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Acoperis:
Sarpanta din LR, invelitoare sindrila.
Fundatii:
Temelie din piatra cu grosime de ccal00cm, soclu beton si piatra de cca50-60cm.
Adincimea fundatiei cca30-40cm
Pereti exteriori:
Piatra si caramida, tencuiala cu mortar de var

Utilitati:
- instalatie de energie electrica DA
- incalzire LIPSA
- lipsa instalatii de apa, canalizare,
incalzire

Imagine din partea de sud
Biserica Totii Sfintii Proieni

Prezentarea constructiva si analiza — conform:
Fisa de analiza constructie cladire BISERICA ,, TOTI SFINTII” PROIENI — anexata
Plansa A12 — Releveu Biserica ,, Toti Sfintii”
Planga A13 — Sectiunea B-B Biserica ,, Toti Sfintii”
Planga A14 — Sectiunea A-A Biserica ,, Toti Sfintii”
Planga A15 — Sectiunea 1-1 Biserica ,, Tofi Sfintii”
Plansa A16 — Fatada principala Biserica ,, Toti Sfintii”
Plansa A17 — Fatada laterala stanga Biserica ,, Toti Sfintii”

Caracteristici constructie existentd
Suprafete caracteristice:

Sc=106mp

Sd =106mp

Su =60,48mp
Inaltime la cornisa =4,5m
Iniltimea la coama = 8,00m

Descrierea functionala a Cladirii Biserica Toti Sfintii Proieni:

1) Altar: Su=9,54mp
2) Naos: Su=25,41mp
3) Pronaos: Su=12,74mp
4) Pridvor: Su=12,79mp

Total Su = 60,48mp

+ Constructii speciale
- turnul clopotnitei

- zid de sprijin

- Tmprejmuire

Imagine din partea de vest
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Turnul clopotnitei Biserica Totii Sfintii Proieni

Prezentarea constructiva si analiza — conform:
Fisa de analiza constructie cladire BISERICA ,, TOTI SFINTII” PROIENI — anexata

Plansa RO — Relevee constructii speciale Biserica ,, Toti Sfintii
Plansa R1 — Plan de situatie — incinta Biserica

Constructia Turnul clopotnitei a fost reconstruit in perioada 2005/2007, fiind o constructie pe
fundatie de beton si structura de rezistenta din lemn, cu elemente arhitecturale locale, acoperis tip
sarpanta cu Invelitoare sindrila:

- suprafata construitd Sc=15mp

- Inaltime cca7,5m
Cladirea nu face obiectul programului de investitie propus.

Starea actuald a imprejmuirii obiectivului

Proprietatea Bisericii ,,Toti Sfintii” Proieni, Brezoi, este amplasata pe un platou cu o diferenta de
nivel de ccal,2 — 1,5m pe o distantd de cca.5m in plan S-N. Stabilitatea platoului este asigurata
de zidul de sprijin.

Peisagistic, monumentul istoric prezintd imprejmuire cu gard din plase mixte din lemn si sarma a
proprietatii, spatiile verzi nu sunt amenajate. Localizare imprejmuire: teren accidentat.

Starea tehnicd — necorespunzatoare. Necesita refacere si constructie Tmprejmuiri.

Este necesara amenajarea integrala spatii Verzi.

Zidul de sprijin este realizat din piatrd si mortar. Starea tehnica este nesatisfacatoare ca urmare a
degradarii mortarului. Partial, cca40ml, exista zid de sprijin cu fundatie din piatrd. Necesita
consolidare si reabilitare.

Starea actuald a drumului de acces spre obiectiv

Accesul spre obiectivul principal se realizeaza din DN7. Punctul de racord cu drumul care
deserveste obiectivul studiat, realizat pe digul de aparare al localitatii, nu asigura sigurantd
pentru circulatia de pe drumul national. Sunt necesare lucrari de afluire spre drumul de acces
spre monumentul istoric.

Drum acces satesc, cu lungimea de cca220m, structura macadam; include 2 podete.
Drumul de acces auto necesita modernizare.

Tronsonul de drum de acces spre Biserica, din drumul sétesc, cu o lungime de cca80ml, structura
pamant batatorit si macadam. Necesitd modernizare, precum $i amenajare parcare pentru
biserica.

Prezentarea constructiva si analiza — conform:
Fisa de analiza constructie cladire BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIEN| — anexata
Plansa RO — Relevee constructii speciale Biserica ,, Toti Sfintii”
Plansa A20 — Plan amplasament drumuri de acces

Starea tehnica necorespunzatoare a drumului de acces spre biserica este determinata de prezenta

denivelarilor in partea carosabild, de asemenea unele santuri laterale sunt colmatate, favorizand
baltirea apei sau scurgerea apelor de pe drum.
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2.3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a) Zona si amplasamentul

Amplasamentul Bisericii ,, TOTI SFINTII “:
- intravilan oras BREZOI, localitate Proieni, judetul Valcea,
pct. Rapa Carpenisului

Zona: - orasul BREZOI, judetul Valcea, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest, Romania.
Parcela cadastrala: nc.1236 din CF 1579 a com. cad. Brezoi

Suprafata amplasamentului 2187 mp, conform plan de amplasament din 9.10.2008 intocmit de
specialist topo P. Nechifor.

Amplasamentul bisericii — zona centrala a satului actual — Proieni, oras Brezoi. Accesul spre
cladire se face printr-o alee de cca220m din drumul european E81. Terenul pe care se gaseste
biserica inclusiv zona pana la perimetrul exterior al zidului de imprejmuire, este un platou cu 0
panta usoara de cca3% Amplasamentul este stabil geomorfologic, de asemena, nu este inundabil.

b) Statutul juridic al terenului:
Terenul pe care sunt amplasate imobilele ce fac obiectul investitiei este proprietatea PAROHIA
BREZOI Ill, conform:

- Extras de carte funciard pentru informare CF 1579 si incheiere nr. 40823 din 17.10.2008

Concluzii asupra situatiei juridice a imobilelor ce fac obiectul finantarii:

Imobilele ce fac obiectul finantarii sunt amplasate pe un teren cu suprafata de 2.187mp,
identificat cu numarul cadastral 1236 din CF 1579 a comunei cadastrale Brezoi si sunt libere de
sarcini, in conformitate cu extrasul de carte funciara pentru informare nr. 40823/17.10.2008.

Pe terenul amplasat in localitatea Proieni, intravilan orasul BREZOI, judetul Valcea,
identificat cu pc. cad. 1236 se regasesc constructiile:

- C1 Biserica Sc =106,00mp

- C2 Clopotnita Sc =15,00mp

c) Situatia ocuparilor definitive de teren: situatia totala, reprezentand terenuri din
intravilan/extravilan

Terenul pe care este amplasata cladirea ce face obiectul investitiei din PAROHIEI BREZOI este

situat in intravilanul orasului BREZOI, loc. Proieni, pct. Rapa Carpenisului, judetul Valcea,

identificat cu parcela cadastrala cu suprafata de 2.187mp din CF 1579.

Indicatori de suprafete:

- suprafata totala teren: 2.187mp

- suprafata construita actuala a cladirilor existente: 121,00mp (biserica + clopotnitd)
- suprafata construita propusa: 70,36mp

- POT: 8,75 %

- CUT: 0,197

d) Studii de teren:

Studiul geotehnic

d.1)Amplasament studiat: BREZOI, sat Proieni, jud. Vilcea:

Studiul geotehnic intocmit pentru amplasamentul studiat evidentiazd urmatoarele aspecte
referitoare la caracteristicile terenului pe care urmeaza a fi realizata investifia propusa:
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mica;

FEEE = FF

Amplasamentul studiat este situat pe versantul nordic al vaii raului Olt;

Suprafata terenului inclind de la nord catre sud, intre limita nordicd si cea sudica a
proprietatii existand o diferenta de nivel de cca. 10m;

Biserica este amplasata la partea mediana a proprietdtii, unde panta terenului devine mai

Amplasamentul nu este supus pericolului inundatiilor sau viiturilor de apa din precipitatii;,
Adancimea de inghet este de 0,90m de la CTN, conform STAS 6054/77;

Valoarea de varf a acceleratiei pentru cutremure — ag =0,16g;

Perioada de control a spectrului raspuns — Tc=0,7s.

Recomandarile cuprinse in studiul geotehnic referitoare la obiectivele investitiei sunt:
[0 Pentru reabilitarea cladirii Bisericii se impun urmatoarele:

Consolidarea si subzidirea fundatiilor existente pentru depasirea adancimii de inghet;

Evitarea patrunderii apei sub fundatii prin executia unui dren pe latura de nord a cladirii, cu
scurgerea drenului in aval 1n parau;

Sistematizarea terenului din jurul cladirii pentru scurgerea paclor de suprafata;

Colectarea apelor de pe acoperis prin jgheaburi, coborate la sol prin burlane si descarcate in
sant betonat sau pereeat;

Refacerea trotuarelor pe langa cladire;

Consolidarea zidariei fisurate, refacerea tencuielilor exterioare.

[0 Pentru reabilitarea si consolidarea zidului de sprijin se recomanda consolidarea si subzidirea
fundatiilor existente pentru depdsirea adancimii de inghet; zidul va fi prevazut cu dren si
barbacane;

O Zidul de cardmida propus pentru imprejmuire va fi fundat la minimum 1,00m adancime,
imbunatatirea terenului la cota de fundare prin Tmpanare cu pietris prin batere cu maiul
manual sau mecanic; se recomanda dren in spatele zidului, cu descarcare catre parau;

O Pentru fundarea anexei se recomanda:

Adancimea de fundare, Dfmin=1,00m de la cota cea mai coboratd a terenului. Cota de
fundare va fi cel putin la nivelul vaii din apropiere. Datorita apropierii amplasamentului de
santul canalizat prin care se scurge Paraul Secaturii, se recomanda realizarea cotei pardoselii
la o cota superioara, pentru evitarea inundarii imobilului si vor fi luate masuri de asigurare a
scurgerii apelor la viituri. Peretele santului va fi bine hidroizolat. Se recomanda executia unui
dren in jurul cladirii, exterior fundatiilor, cu tubul colector pozat la 20cm sub cota pardoselii
demisolului, cu scurgerea tubului in parau;

d.2)Amplasament studiat: drumul de acces spre monument istoric
In vederea reabilitarii drumului de acces spre biserica au fost realizate trei foraje, adica pe cele
trei portiuni de drum prin care se face accesul:

- pe tronsonul de drum A, respectiv L1 plansa 1 (faza st.geo), grosimea stratului de pietris
compactat este de 1m, Nh=1,5m, latime drum in punctrul de forare =4,5m, variabila de la
3,2m la 4,5m spre podetul de acces stinga spre biserica,

- pe tronsonul de drum F, respectiv L3 plansa 1 (faza st.geo),structura geo este: 0,3m
adincime pietris compactat, urmat de nisip si pietris de indesare medie pana la adincimea
studiata 1m,

- pe tronsonul de drum G, respectiv L2 plansa 1 (faza st.geo),structura geo este: pietris
compactat, pana la adincimea studiata 1m,

Studiul topografic
Terenul in locatia studiata are suprafata de 2.187mp, identic cu pc. cad. 1236.
Rezultatele studiului topo, intocmit de SC TOPO EXPERT SRL Ramnicu Valcea, anexat, il
constituie urmatoarele:
Plan de incadrare in zona sc 1:5000
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Plan de situatie — studiu topografic sc 1:500

Plan detaliu sc 1:200

Plan situatie — incinta biserica sc 1:500
Profile longitudinale sc 1:1000-1:100
Profile transversale sc 1:100

Schita retelei de sprijin sc 1:1000
Schite de reperaj sc 1:500

e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii,
specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a
investitiei, cu recomandarea variantei optime de realizare:

Prezentul proiect constituie un complex de obiective care au ca si scop integrarea
truristica a monumentului istoric BISERICA ,,TOTI SFINTII””’ PROIENI, orasul Brezoi,
judetul Valcea.

Scopul investitiei: Interventia asupra monumentului istoric BISERICA ,, TOTI SFINTII” PROIENI,
prin actiuni de reabilitare, conservare si punere in valoarea a acestuia in conformitate cu
legislatia de specialitate, astfel incat constructiile sa corespunda cerintelor de rezistenta si
stabilitate, siguranta in exploatare, la foc, economia de energie, precum si prin actiuni care sa
contribuie la protectia mediului si cresterea interesului turistic in zona orasului Brezoi, judeful
Valcea.

In conformitate cu scenariului selectat, scopul investitiei se realizeaza prin:

Nr.

ort Obiectul investitiei Lucrari propuse

- Reabilitare fatade si acoperis;

- Pictura interioara si exterioara

- Reabilitari ale instalatiilor interioare (electricitate, incalzire, etc., inclusiv
refacerea bransamentelor);

- Inlocuire podea si tratare infrastructura interioara pentru distrugere sursa
de infestare chimica existenta;

- Amenajare acces pentru persoane cu dizabilitati

1. | Reabilitarea corp biserica

5 Amenajarea curtii - Sistematizare verticald, amenajare alei, cdi de acces, consolidare zid de
' interioare sprijin.
Reabilitarea acceselor - Reabilitarea acceselor pietonale;
3. | pietonale si carosabile - Reabilitarea acceselor carosabile;
catre monument - Amenajarea peisagistica.

- Proiectantul va stabili locatia posibilad pentru realizarea grupului sanitar
public si a parcarii, in zona complexului arhitectural si va propune solutia
tehnica de realizare a acestuia.

Realizarea unui grup
sanitar public si parcare

Realizarea iluminatului
5. exterior decorativ,
arhitectural

- Lucrari de asigurare a iluminatului exterior, pentru intreaga cladire si
pentru zona de protectie a monumentului.

- Asigurarea conditiilor de climatizare;

6. Alte dotri - i&sigu.rare.a .condi‘;iilor de siguranta la foc;
- imprejmuiri
- corp cladire pentru centrala termicd, magazie lemne §i muzeu.
7. Realizare indicator de - Realizare indicator care sa cuprinda informatii, date despre cladirea
informare monument istoric, cu posibilitate de amplasare independenta, in imediata

vecinatate a cladirii.
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Obiective propuse pentru realizarea investitiei:

Ob.1. Reabilitare clidire BISERICA prin:

Caracteristici tehnice principale
Cladire BISERICA , Toti sfintii” din localitatea Proieni, oras Brezoi, este reconstruiti in
1794/1798 din caramida si piatra, in forma de corabie, stil Brancovenesc. Ctitor C-tin Davidescu.

In anul 1817 se construieste pridvorul, in anul 1936 se modifica acoperisul iar turnul clopotnitei
se mutd de pe acoperis in curte. Biserica este cladire de patrimoniu national. Suprafata
desfasurata 106mp, inaltimea la cornisa cca4,5m.

Caracteristici generale:
- categoria sistemului structural: Categoria A de importanta,
- vechimea constructiei: cca210ani,
- tip constructie: parter, cu indltime 4,50m
- varianta constructiva: zid de caramida, coronament deasupra zidurilor prin centura de beton
- cladirea nu este si nu va fi dotatd cu grup sanitar propriu, in schimb vom avea in incinta apa si
instalatie de incalzire

Pictura
Cladirea Biserica ,,Toti Sfintii” este pictata in secolul XVIII, datata 1801-1802. Pictura este
originald. Starea tehnica - mediocru

Scopul reabilitarii cladirii
Metodele de reabilitare care se preconizeazd a fi utilizate sunt in concordantd cu prevederile
legale si normativele In vigoare. Prin aplicarea acestora se urmadreste realizarea unui ansamblu
structural unitar din punct de vedere al stabilitatii si sigurantei in exploatare, care sd satisfaca
cerintele de exploatare.
- Reabilitare fatade si acoperis;
- Pictura interioara si exterioara

S w s -

- Reabilitari ale instalatiilor interioare (electricitate, incalzire, etc., inclusiv refacerea
bransamentelor);

- Inlocuire podea si tratare infrastructura interioara pentru distrugere sursa de infestare chimica
existenta;

- Amenajare acces pentru persoane cu disabilitati

Consecintele raportului de expertizd tehnica cladire

- consolidare prin subzidire §i cdmasuire cu evazare fundatii din piatra, pe tot conturul
exterior al corpului cladirii,

- consolidarea fundatiilor interioare din piatra,

- executare centura ba la aticul cladirii,

- captusire — camasuire la extrados cu caramida cupole si bolta, armata pe doud directii
cu plase din bare metalice,

- revizia si refacerea grinzilor de lemn cu rol de talpa din pod, inclusiv cosoroabe,

- revizuire elemente sarpanta si reabilitare acoperis,

- trotuar de protectie de 1,25m in jurul cladirii,

- reabilitare si eliminare igrasie la pardoseala

Consecintele raportului de expertizd picturd
- reparatii si inlaturare surse de acces umiditate dinspre exterior spre interior, inclusiv
reparatii asupra acoperisului
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- indepartare strat de de spoieli de var colorate sau albe ce acopera elementele decorative,

- consolidari tencuieli aflate In dezagregare,
- conceperea unui nsistem de incélzire ,
Lucrari pentru reabilitarea picturii:

- tratament in arealul picturii si a stratului suport,

Interventii la nivelul stratului pictural

- fixarea prin impregnare a stratului de culoare in curs de exfolier si pulverulent,

- Indepartarea suprapunerilor de mortare aflate pe suprafata stratului pictural,

- indeparatarea prin procedee fizico-chimice a depunerilor aderente si neaderente de fum si praf,

- indeparatarea prin procedee fizico-chimice a supradepunerilor de ceara si uleiuri

- indeparatarea prin procedee fizico-chimice a repictarilor,

- indeparatarea sarurilor solubile, prin mijloace mecanice si fizico-chimice,

- extragerea depunerilor saline de suprafatd (voaluri sau cruste),

- Indepartarea prin mijloace mecanice a corpurilor straine (cuie, agatatori, dibluir),

Interventii la nivelul stratului suport:

- indepartarea mortarelor / materialelor necorespunzatoare ale interventiilor anterioare,

- impregnarea stratului suport friabil (marginile si suprafata)

- consolidarea marginilor stratului suport,

- chituirea fisurilor la nivel arricio (in profunzime),

- chituirea lacunelor la nivel arriccio (mici si medii) in profunzime,

- chituirea lacunelor extinse la nivel arriccio in profunzime,

- asigurarea cu hartie pelur (sau hartie japoneza) a marginilor stratului suport, a fisurior, in zonele unde
vor fi facute decapari sau consolidari prin injectare, folosind CMC,

- injectari ale desprinderilor superficiale din stratul suport cu PRIMAL AC33,

- consolidarea prin injectare pentru desprinderile de profunzime (intre zid si arriccio)

- asigurarea cu proptele a zonelor pentru injectari,

Interventii la nivelul zidariei:

- Indepartarea plombelor, reparatiiklor necorespunzatoare din lacune si crapaturi ale zidariei ce este
suport al picturii murale,

- consolidarea prin impregnare a zonelor friabile ale zidariel(de caramida),

Interventii de prezentare estetica a lacunelor stratului pictural

- reintegrarea cromaticd a lacunelor stratului pictural prin metoda vetatura, prin raportare la nivelul
patinei,

- reintegrarea cromatica a lacunelor stratului pictural pe chiturile startului suport (intonaco) - prin
metoda tratteggio sau ritoco,

- tratament de biocidare preventiv, dupa incheierea operatiunilor de consolidare si restaurare

Categorii de lucrari propuse_Reabilitare cladire Biserica ,,Toti Sfintii” prin:

Ob. 1.1 Consolidare Infrastructura

o consolidare prin subzidire si camasuire cu evazare fundatii din piatrd, pe tot
conturul exterior al corpului cladirii,
o consolidarea fundatiilor interioare din piatra,

Ob.1.2. Consolidare Structura

- executarea unei macrostructuri speciale la nivelul fundatiilor, inclusiv mustati pentru
elemente verticale,

- executarea unei macrostructuri speciale la nivelul podului cu rol de diafragma orizontald de
rigidizare,

- executarea unei marcostructuri speciale la nivelul peretilor constand din elemente verticale
armate §i consolidari locale in zonele fisurate prin rezidiri, injectii de mortar sau lapete de
ciment si insertii cu tije metalice,

- pastrarea si integrarea elementelor de consolidare existente

- reabilitare finisaj interior si exterior pereti, inclusiv schimbare totala tamplarie (se vor avea in
vedere recomandarile din raportul de expertiza pictura);

- reabilitare acoperis - conform recomandarilor din raportul de expertiza, inclusiv termoizolatie
in zonele cupolelor.

Ob.1.3. Reabilitare si modernizare Instalatii

Reabilitari ale instalatiilor interioare:
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- Instalatii electrice pentru iluminat si deservire sisteme de protectie, paza, protectie,

inclusiv refacerea bransamentelor

- Instalatie incalzire interior bisericd prin sistem de incalzire ,,prin pardoseala”;
pardoseala fiind realizata cu pavaj de piatra de rau

- Instalatie apa, pozata in pridvor

Echipamentele prevazute pentru functionare in interiorul bisericii, In scopul asigurarii

protectiei, conservarii si sigurantei:

- Statie de sonorizare

- Instalatie de urmarie conditii microclimat biserica

- echipament climatizare = 2buc

- echipamente alarmare la foc = 1 set

- sistem alarmare antiefractie = 2configuratii

- sistem supraveghere video TvCl

Instalatii electrice de iluminat exterior:
- iluminatului exterior pentru intreaga cladire,

- iluminat pentru zona de protectie a monumentului.

Ob. 1.4. Restructurare Pictura
Conform lucrari si activitati solicitate prin raportul de expertiza picturd, prevazute mai sus.

0b.2. Constructie ANEXA
Constructie tip cladire administrativda D+P+M, Sc= 70,36mp.
Utilizare:
- spatii pentru localizare grup sanitar, centrala termica pentru incalzire Biserica
(inclusiv depozit lemne),
- spatii expunere si punere in valoare obiecte de patrimoniu existente 1n pastrare
Suprafa‘;a desfasurata =215,39mp (+ 94,27mp pe stilpi de sprijin), din care:
suprafata desfasuratd demisol = 72,39mp + ((18,89mp (terasa + CS) pe stalpi de sprijin)
- suprafatd desfasuratd P = 71,50mp + (18,77mp(terasa + CS) + 16,40mp + 21,44mp
(terase) pe stalpi de sprijin) = 71,50mp + 56,6 1mp (pe stalpi de sprijin)
- suprafatd desfasuratda M = 71,50mp + (18,77mp(terasa + CS) pe stalpi de sprijin) =
71,50mp + 18,77mp (pe stalpi de sprijin)

Functionalul cladirii

Demisol:
- Grup sanitar persoane cu dezabilitati = 4,45mp,
- Grup sanitare femei = 2,43mp
- Grup sanitare barbati = 2,68mp

- Hol =9,75mp,
- Magazie lemne = 20,62mp,
- CT=14,85mp,
=54,78mp
- Terasa inclusiv CS = 18,59mp

Parter:
- Punct de informare turistica = 41,78mp,
- Sala documentare turistica = 14,98mp
=56,76mp
- Terasa inclusiv CS = 18,59mp
- Terasa =15,02mp

- Terasa 15,00mp
=48,61mp

Mansarda:

- Sala arhivare / depozitare pliante si obiecte de informare turistica = 58,57mp,
=58,57mp
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- Terasa inclusiv CS = 18,59mp

=18,59mp
Suprafata utili totald = 170,11mp
Suprafata Total tampldarie = 59,3 7mp

Ob.3. Reabilitare si consolidare ZID DE SPRIJIN L=64ml

Proprietatea Bisericii ,,Toti Sfintii” Proieni, Brezoi, este amplasata pe un platou cu o diferenta de nivel de
ccal,2 — 1,5m pe o distanta de cca.5m in plan S-N. Stabilitatea platoului este asigurata de zidul de sprijin.
Zidul de sprijin este realizat din piatra si mortar.

Starea tehnica este nesatisfacatoare ca urmare a degradarii mortarului.

Lungimea zidului de sprijin necesar este cca.64ml.

Solutie constructiva si amplasament conform plansa A19 — Plan consolidare zid sprijin

Lucrari propuse a se realiza prin proiect:
- reabilitarea fundatiei zidului pe cele doua laturi, prin subzidire, lungime 64ml;
- suprainaltarea zidului prin zid de caramida;
- placarea laterala cu piatra de rau
- efectuarea de plinta de protectie
- continuare zid de sprijin pand la confluenta cu cladirea Anexa Biserica, adica cu
lungimea de 19ml, cu fundatie din beton armat si centurd deasupra stalpilor din b.a.

0b.4. Construire IMPREJMUIRE cu un zid din piatrd pe lungimea de L=90ml
Proprietatea Bisericii ,,Toti Sfintii” Proieni, Brezoi, este imprejmuitd cu gard din sarma
ghimpata, partial, cu stalpi din lemn.

Starea tehnica este nesatisfacatoare. Lungimea imprejmuirii este cca.90ml.
Solutie constructiva si amplasament conform plansa A18 — Plan imprejmuire cu zid

Solutie preconizata:
- Fundatie beton armat cu adancimea de 65 — 70cm,
- Zid de piatra de rau cu grosime 25cm, inalt 1,8m, cu stalpi de b.a. la pas de 2,50m
- Centurd de rigidizare la coronamentul gardului din beton armat si executare plinta
sclivisita
- Executie poarta acces si trepte la intrarea 1n incinta bisericii dinspre clopotnita

Ob. 5. Amenajare PARCARE AUTO, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati
Proprietatea Bisericii ,,Toti Sfintii” Proieni, Brezoi, nu dispune de parcare auto. Suprafata de
parcare propusa 236mp, destinata parcdrii simultane pentru:

- 5 locuri autoturisme dintre care 2 locuri persoane cu dezabilitati

- 2 locuri autocare.

Solutie constructiva si amplasament conform
Plansa Al — Plan de amplasament
Plansa A18 — Plan imprejmuire cu zid

Pentru amenajare parcare se vor executa urmatoarele:
- 4cm beton asfaltic BA16, bogat in criblura, suprafatd 236mp
- 4cm binder de criblura Bad25,
- 8cm strat de baza, mixtura asfaltica AB2
- strat de piatra de rau cu grosime de 20 — 25cm, cu compactare,
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Ob.6. Amenajare ALEE ACCES pietonal spre constructie Anexa si spre Biserica

Aleea de acces asigura accesul de la parcarea auto spre cladire Anexa Bisericd. Latimea medie
ccadm, lungime 20ml. Solutie constructiva si amplasament conform

plansa A18 — Plan imprejmuire cu zid

plansd Al — Plan de amplasament

Pentru amenajare alee acces se vor executa urmatoarele:
- 4cm beton asfaltic BA16, bogat in criblura, suprafata 72mp,
- 4cm binder de criblura Bad25,
- 8cm strat de baza, mixtura asfaltica AB2,
- strat de piatra de rau cu grosime de 20 — 25cm, cu compactare.

0b.7. Amenajare PEISAGISTICA
Spatiile verzi propuse pentru amenajare:
- spatiul verde langa parcarea auto, cu suprafata ccal 00mp,
- spatiul verde din curtea propriu-zisa a Bisericii, cca400mp,
- spatiul verde imprejurul cladirii Anexa Biserica, ccal 50mp,
- plantatii decorative in lungul gardului si zidului de sprijin, precum si in curte Biserica

Solutie constructiva si amplasament conform
plansa A18 — Plan imprejmuire cu zid
plansa Al — Plan de amplasament

Solutie preconizata:
- Terasamente locale,
- Strat drenare,
- Strat pamant vegetal,
- Trotuare in jurul cladirii Biserica, precum si spre cladirea Anexa,
- Continuare canale drenaj din jurul Bisericii,
- Plantatii decorative,
- Confectionare si Montare de mobilier peisagistic .

0b.8. Asigurare UTILITATI
Solutie constructiva si amplasament conform plansa Al — Plan de amplasament
» Constructie sursa de apa potabila (fantana) + canale aductiune apa potabila,
» Echipament centrala termica + canale de transport agent termic spre cladire Biserica,
» Statie de epurare + canalizare ape menajere
» Racord electric + iluminat curte Biserica

Sursa de apa potabila = fantana din tuburi de beton cu diametrul 1,00m, adancime ccalOm.
Echipament — statie de tratare apa si hidrofor

Varianta constructive de Statie epurare: pentru un necesar de 21 — 30 persoane
Caracteristici principiale:
1. Bioreactor
2. Suflanta aer - puterea: 2 x 120 W
3. Tablou de automatizare

Lucrarile de constructii pentru:
- sursa de apa si canalele pentru transport apa,
- canalele de transport agent termic,
- statia de epurare si retele de canalizare,
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- bransamentul electric si instalatia de distributie

- Lucrari de montaj echipamente
- Achizitii de echipamente
- Statie epurare, format compact, cu instalatie de automatizare,
- Echipamentele pentru obtinere apa potabila
- Echipamentele Centralei termice
- Echipamente bransament electric

Ob.9. Reabilitare DRUM DE ACCES catre obiectivul turistic BISERICA ,, TOTI SFINTII”’
PROIENI

Calea de acces spre obiectivul turistic BISERICA ,, TOTI SFINTII”” PROIENI se face prin
intermediul drumului realizat pe digul lacului Proieni. Digul are o structura realizata din produse
conglomerate stratificate. Vechimea constructiei este mai mare de 30ani.

Calea de acces este formata din:

e Tronsonul A de lungime 33,58m+165,16m = cca200m
Tronsonul F de lungime 53,56m+cca26m = cca80m
Tronsonul G de lungime = 40m
Banda de afluire la DN, ccal00m
Reparatii podete

Lungimea totald = 420ml. Latimea medie = 6m
Amplasament conform plansa A20 — Plan amplasare drumuri acces

in conformitate cu HG261/1994, privind stabilirea categoriei de importantid — categoria C —
constructii de importantd normald.

Traseul drumurilor studiate se suprapune in totalitate peste platforma drumurilor existente.
Elementele geometrice ale drumurilor vor respecta prevederile STAS 863/1985.

Categorii de lucrari propuse

- lucrari de terasamente (sapatura, reprofilare, pregatire pat drum, compactare,

transport),
- amenajarea platformei drumului,
- sistem rutier format din
e 4cm beton asfaltic BA16, bogat in criblurd, suprafatd 72mp

4cm binder de criblurda Bad25,
8cm strat de baza, mixtura asfaltica AB2
strat de piatrd de rau cu grosime de 20 — 25cm, cu compactare,

DOTARI monument istoric
1. Dotari — categoria indicatoare §i reclame monument istoric:
» TOUCH SCREEN = 1buc configuratie completa, montat in Cladirea Anexa
» PANOURI INDICATOARE de prezentare monument istoric, pe structurd metalica,
format 1,8m*3,0m, cu iluminare solara, culori fluorescente = 2buc
» PANOURI DE PRESEMNALIZARE monument istoric pe drumul european = 4 buc
2. Dotari specialitate
Dotari interioare:
- Statie de sonorizare
- Instalatie de urmarie conditii microclimat biserica
- echipament climatizare
- echipamente alarmare la foc (2 buc)
- sistem alarmare antiefractie (2 buc)
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- sistem supraveghere video TvClI (2 buc)

- platforma transport persoane cu handicap locomotor
3.Dotari ecologice
- pubele pentru colectare selectiva = 1 set

- cosuri colectare deseuri, inclusiv suport = Sbuc

Descriere facilitati pentru persoane cu dizabilitati

La realizarea investitiei propuse se vor avea in vedere urmatoarele masuri pentru asigurarea
- largirea aleii de acces din jurul bisericii de la cca. 0,70m la 1,20m, pentru a facilita accesul
persoanelor cu dizabilitati in zona bisericii;

- amenajarea a 2 locuri de parcare special destinate persoanelor cu dizabilitati;

- asigurarea accesului dinspre parcare catre bisericd si catre punctul de informare turistica printr-
0 alee de acces cu o latime de min. 1,20m;

- amenajarea unei rampe de acces spre punctul de informare turistica cu o pantd longitudinala de
max. 8% si o latime de min. 1,20m;

- pentru asigurarea accesului catre punctul de informare turistica si catre grupurile sanitare de la
demisolul cladirii anexe se va monta o platforma de transport a persoanelor cu handicap
locomotor.

Toate masurile prevazute a se realiza prin proiect vor avea 1n vedere asigurarea accesului facil al
persoanelor cu dizabilitati catre obiectivul turistic si anexele sale.

f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:

Instalatii si dotari electrice:
+ Retele si circuite de transport cu conductori pozati peste picturd
+ sistem de supraveghere:  nu
+ curenti slabi: internet, telefonie.

Instalatii si dotéri incalzire:
+ Lipsa sistem de incilzire in incinta cladirii Biserica

Instalatii si dotari alimentare cu apa:
+ Lipsa in cladire sau pe proprietate

Instalatii si dotari alimentare cu gaze:
+ Lipsa.

Consumurile de utilitati prezente pentru cladirea Biserica ,,Proieni” este prezentat in tabelul de
mai jos:

e Categorie Numar Consum Frecventa de
Utilitati . . Consum lunar
consumatori consumatori total anual consum
ENERGIE luminat _becuricu oo anyzivazil consum mediu
ELECTRICA  'Merior incandescenta o uacantiung O OKW anual
biserica 6*20W '

Observatie: numar de consumatori insuficienti pentru confortul si spatiile existente 1n biserica.
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Necesarul de utilitati rezultate in situatia executarii lucrarilor de modernizare:

Prin realizarea investitiei se fac reabilitari ale instalatiilor interioare din biserica: electricitate,
incalzire, etc., inclusiv refacerea bransamentelor. De asemenea sunt prevazute lucrari constructii
pentru asigurarea utilitatilor:

» Constructie sursa de apa potabila (fantana) + canale aductiune apa potabila,

» Echipament centrala termica + canale de transport agent termic spre cladire Biserica,

» Statie de epurare + canalizare ape menajere

» Racord electric + iluminat curte Biserica
Prin urmare necesarul de utilitati rezultate in urma executarii lucrarilor de modernizare sunt cele
referitoare la consumul de energie electrica. Celelalte utilitati, dupd cum se observa din solutia
propusa vor fi asigurate din surse proprii, respectiv: sursa proprie de apa, incalzire cu centrald
termicd proprie cu combustibil solid, respectiv statie de epurare proprie pentru colectarea si
tratarea apelor uzate menajere.
Solutia propusa pentru asigurarea iluminatului in cadrul obiectivului turistic, atat interior, cat si
iluminatul exterior recomandd utilizarea becurilor economice pentru reducerea acestor
consumurtl.

Estimari privind depagirea consumurilor initiale de utilitati:

Consumurile de utilitati estimate pentru Monumentul Istoric Biserica ,,Proieni” este prezentat in
tabelul de mai jos:

A. Estimare consum energie electrici

e Categorie Numir Consum total Frecventa de
Utilitati . . Consum lunar
consumatori consumatori anual consum
iluminat interior becuri |Ium|nat 80W*4h/zi*4zile/sapt. *4sapt K consum mediu
biserica economice /luna 61kw anual
10*8W
echipamente si 4 consum mediu
sisteme de sigurantd,  sisteme=10A, 100W/h*24h/zi*30zile 864kwW
i anual
protectie, etc. 24V
iluminat exterior 6 buc.*12W 72W*8h/zi*30zile 207kW cons;rr]r:];Tedlu
ENERGIE echipamente " o kRl .
ELECTRICA automatizare 120W 120W*10h/zi n302|Ie 6luni/a 216KW conszrr::j ;Tedlu
centrala termica
hidrofor 150W 150W*8h/zi*22zile 316KW Conszmjgl"ed'”
echipamente consum mediu
automatizare statie 240W 240W*8h/zi*22zile*75% 380kW anual
epurare
TOTAL 1.644Kw consum mediu

B. Determinarea debitelor de calcul si a necesarului de apa
- destinatie cladire: monument istoric cu un numdr anual de turisti estimat la 2.613

persoane.
- regim de functionare apa din put: 12h
- necesar specific de apa:
o qsp rece=20l/om x zi

anual
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1. Necesar de apa rece si debite restituite

1.1. Necesar de apa determinat conform STAS 1478/90 si STAS 1343/1/91
- Apa rece:

Q zi max = kzi x N x gsp/1000 (mc/zi);

N — numarul de persoane; Npegiy = 8pers/zi;

gsp — debitul mediu specific (I/om zi);

kzi =1,25;

Q zi max = 0,20mc/zi;

Q orar max = kzi x ko x N x gsp/1000 x 24 (mc/h);

ko — coeficient de neuniformitate a debitului orar, in functie de numarul de persoane;

ko = 2,8; (pentru <500 persoane)

Q orar max = 0,023mc/h

Consum apa rece
Qs zi max = kp x kzi x N x gsp/1000 (mc/zi)
Qs orar max = kp x kzi x ko x N x qsp/1000 x 24 (mc/h);
kp — coeficient care tine seama de pierderile de apa din retea;
kp=1,1;
Qs zi max = 0,22mc/zi
Qs orar max = 0,026mc/h

2. Debit de calcul
Debitul de calcul se determina conform STAS 1478/90

2.1. Apa rece
qc=0,27VE, E>1.8
gc =0,2E, E<1,8
Echivalenti de debit:
- Lavoare 3x0,35echiv/buc
- rez. closet 3x0,5 echiv/buc
TOTAL 2,55
gc=0,43l/s
Corespunzator debitului de calcul brangamentul de apa rece va fi realizat din PEHD Dn=32mm.
3. Presiunea necesara
Hnec=Hg + Hp + Hu
Hg — inaltimea geodezica a celui mai defavorizat punct de consum [MmCA];
Hp — pierderi de sarcina pe traseul celui mai defavorizat punct de consum [mmCA];
Hu — presiunea necesara de utilizare a armaturii [mmCA];
Hnec = 4250mmca = 4,25mca
Hg = 1800mmCA,
Hu = 2000mmCA,; (lavoar Dn 15);
Hp = 450mmCA,;
Hdisp=Hpompare — Hg pompa —Hretea = 22,2
Hg — adancimea de pozare a pompei;
Hretea — pierderi de sarcina pe reteaua exterioara;
Hpompare — indlfimea de pompare a pompei submersibile;
Hpompare=33 mca;
Hgpompa=-10m;
Hretea=0,8m.
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Hdisp=Hnec

Asigurarea presiunii necesare functionarii instalatiei este asigurata de instalatia de hidrofor a

putului.

4. Debite evacuate — conform STAS 1795/87
- Qc=Qs + gsmax
- Qs=0,28VEs
- gsmax=0,25I/s;
Echivalenti debit de scurgere:
- lavoare 3x0,5echiv/buc
- rez. closet 3x6 echiv/buc
1. TOTAL Es=19,5
- Qs=1,24l/s, Qc=1,49l/s
- Vmin=0,7m/s
- grad de umplere maxim u=0,65
- panta minima 2%
- debit de scurgere in sectiune plina qg=13,221/s
- viteza de scurgere in sectiune plind Dn = 100mm, V=1,55m/s
- x=Qc/Qplin=1,49/13,22=0,112
- grad de umplere real u=0,37
- se adopta conducta de canalizare menajerda PVC-U cu Dn 110mm

Debite uzate menajere:

- Qs zi max uz =0,8 Qszi max

- Qs zimax uz =0,176mc/zi

- Qs or max uz = 0,8Qs or max

- Qs or max uz = 0,0184mc/h
Debitele de ape uzate menajere vor fi preluate de catre statia de epurare propusa, iar deversarea
apei epurate se va face catre emisar natural, respectiv Paraul Secaturii.

C. Estimare consum combustibil solid pentru centrala termica

Volum de aer necesar a fi incalzit = 681mc (biserica + cladire anexa)

Pct = 681mc*0,05kw/me = 34kw + 6kw (incalzire apa) = 40kw

- putere calorica combustibil solid lemn = 4,3kwh/kg

Consum estimat de combustibil solid lemn: 9,3kg/h*16h*30zile*6luni = 27mc lemn/an
Pret estimativ: 140lei/mc lemn

Eficienta energetica

La realizarea investitiei propuse se vor avea in vedere urmatoarele aspecte privind eficienta
energetica:

- Inlocuirea in totalitate a becurilor incandescente cu becuri economice, dar si utilizarea
becurilor economice pentru instalatiile electrice noi din biserica, pentru iluminatul
exterior, dar si in cladirea anexa;

- La biserica tamplaria va fi inlocuitd in totalitate cu tdmplarie din lemn cu geam
termoizolant, cu precizarea ca se va pastra forma arhitecturala a fatadelor cladirii;

- Prin reabilitarea acoperisului bisericii se vor realiza si lucrari de termoizolatie pentru a
limita pierderile de caldura prin aceasta zona;
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- Cladirea anexa ce urmeaza a fi construitd si care va adaposti si centrul de informare

turistica va fi prevazutd cu termosistem exterior pentru a limita pierderile de caldura la
nivelul peretilor.

Elemente de eficienta energetica propuse pentru instalatiile electrice

Consumurile de utilitati prezente pentru cladirea Biserica ,,Proieni” este prezentat in tabelul de
mai jos:

el Categorie Numir Consum Frecventa de
Utilitati . . Consum lunar
consumatori consumatori total anual consum
ENERGIE luminat _becuricu o v eanyzivazil consum mediu
ELECTRICA  Meror incandescentd ot sacaptluns 00K anual
biserica 6*20W pL7asap

In prezent se utilizeaza pentru iluminat becuri cu incandescentd cu un consum de energie ridicat.
De asemenea, componentele instalatiilor electrice existente nu sunt suficiente pentru a asigura
confortul si un nivel de iluminare optim pentru acest obiectiv.

Necesarul de utilitati rezultate in situatia executarii lucrarilor de modernizare:
Prin realizarea investitiei se fac reabilitari ale instalatiilor interioare din biserica: electricitate,
incalzire, etc., inclusiv refacerea brangamentelor. De asemenea sunt prevazute lucrari constructii
pentru asigurarea utilitatilor:

» Constructie sursa de apa potabila (fantand) + canale aductiune apa potabila,

» Echipament centrald termica + canale de transport agent termic spre cladire Biserica,

» Statie de epurare + canalizare ape menajere

» Racord electric + iluminat curte Biserica

Prin urmare necesarul de utilitati rezultate in urma executarii lucrarilor de modernizare sunt cele
referitoare la consumul de energie electrica. Celelalte utilitdfi, dupa cum se observa din solutia
propusd vor fi asigurate din surse proprii, respectiv: sursd proprie de apa, incdlzire cu centrald
termicd proprie cu combustibil solid, respectiv statie de epurare proprie pentru colectarea si
tratarea apelor uzate menajere.

Solutia propusa pentru asigurarea iluminatului in cadrul obiectivului turistic, atat interior, cat si
iluminatul exterior recomanda utilizarea becurilor economice pentru reducerea acestor
consumuril.

Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati:

Consumurile de utilitati estimate pentru Monumentul Istoric Biserica ,,Proieni” este prezentat in
tabelul de mai jos:

e Categorie Numir Consum total Frecventa de
Utilitati . . Consum lunar
consumatori consumatori anual consum
iluminat interior becuri |Iur_n|nat 80W*4h/zi*4zile/sapt. *4sapt consum mediu
S economice N 61kW
biserica 10%8W /luna anual
echipamente si 4 consum medi
sisteme de sigurantd,  sisteme=10A, 100W/h*24h/zi*30zile 864kW anual
ENERGIE protectie, etc. 24V
ELECTRICA i minat exterior 6 buc.*12W 72WBh/zi*30zile 207w consum mediv
echipamente - oMokl .
automatizare 120W 120W 10h/2|n3OZ|Ie 6luni/a 216kW consgmj;edlu
centrala termica
hidrofor 150w 150W*8h/zi*22zile 316kwW consum mediu
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anual
echipamente consum mediu
automatizare statie 240W 240W*8h/zi*22zile*75% 380kW anual
epurare
TOTAL 1.644Kw consum mediu

anual

Se observa ca prin realizarea investitiei propuse se vor depasi consumurile initiale de utilitati.
Astfel, consumul de energie electricd va creste de la un consum anual total de 69Kw la un
consum de 1.644Kw anual. Acest consum este justificat de cresterea numarului de consumatori,
in conditiile 1n care se are in vedere asigurarea conditiilor optime de confort si nivel de iluminare
a obiectivului turistic.

In iluminat s-ar putea economisi 30-50% din energia electrica prin utilizarea celor mai eficiente
componente, a unor sisteme de control, prin integrarea luminii naturale si a altor tehnologii.
Solutiile propuse vor conduce la cresterea eficientei energetice prin intermediul urmatoarelor
masuri:

- Folosirea de corpuri de iluminat cu becuri economice cu putere electrica mai mica la

acelasi nivel de iluminare;

- Utilizarea iluminatului cu senzori de miscare pe holuri si pe casa scarilor.
Prin solutia propusd de eficientizare a consumului de energie electricd, respectiv utilizarea
becurilor economice in locul becurilor clasice se va realiza o economie de energie de
aproximativ 1,6kWh/zi.

Elemente de eficienti energeticid propuse pentru instalatiile de incalzire

Masuri propuse pentru reducerea connsumului de energie necesar pentru incalzirea spatiilor:

- La biserica tamplaria va fi inlocuitd in totalitate cu tamplarie din lemn cu geam
termoizolant, cu precizarea ca se va pastra forma arhitecturala a fatadelor cladirii;

- Prin reabilitarea acoperisului bisericii se vor realiza si lucrari de termoizolatie pentru a
limita pierderile de caldura prin aceasta zona;

- Cladirea anexa ce urmeaza a fi construitd si care va adaposti si centrul de informare
turistica va fi prevazutd cu termosistem exterior pentru a limita pierderile de caldura la
nivelul peretilor, acoperisul va fi realizat cu termoizolatie, iar tAmplaria va fi realizata din
lemn cu geam termoizolant.

Prin implementarea masurilor descrise mai sus, se estimeaza reducerea consumului anual
specific de energie pentru incalzirea spatiilor cu aproximativ 83%.

g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului:

Dezvoltarea turismului, in conformitate cu prevederile Axei 5 domeniul 5.1 din POR, va tine
cont de principiile dezvoltarii durabile, in sensul conservarii §i protejarii patrimoniului natural si
cultural, dar si al reducerii presiunii antropice asupra mediului, inerentd in conditiile practicarii
turismului pe scara larga.

Cresterea numarului de turisti, asteptatd in conditiile dezvoltarii turismului, va suprasolicita
mediul inconjurator, afectand echilibrul ecosistemului. Presiunea asupra mediului va fi {inuta sub
control in regiunile cu un patrimoniu natural deosebit, pentru a permite valorificarea acestuia
intr-o maniera durabila si printr-o repartizare spatiala uniforma a activitatilor turistice.

Prin realizarea investitiei BISERICA ,, TOTI SFINTII’” PROIENI se realizeaza un efect benefic
asupra mediului inconjurator, intrucat prin investitie se obtine:
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- un plus de valoare estetica al ansamblului de cladiri, de pe proprietatea Bisericii,

de asemenea, contribuie la imbunatatirea aspectului arhitectural general al
comunitatii Proieni

- amenajare peisagistica prin: design de specialitate pentru spatiile verzi (inclusiv
dotare cu mobilier de exterior, ambiental), amenajare parcare si alee de acces
pietonal pe proprietatea studiata,

- aspect ambiental superior conferit prin utilizarea iluminatului exterior asupra
cladirii monument istoric, precum si asupra Intregii zone de protectie,

- regularizarea cursului paraului Secaturii, o data cu reabilitarea caii de acces spre
monument istoric prin lucréri la sistemul rutier al drumului satesc

Lucrarile si materialele cuprinse in cadrul acestei investitii nu au un impact negativ asupra
mediului.
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2.4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE ALE INVESTITIEI

Pentru scenariul A durata de realizare a lucrarilor de constructii-montaj si reabilitare monument
istoric este de 30 luni cu activitate in reabilitare si construire.

Calculand timpul necesar pentru realizarea proiectului tehnic, obginerea avizelor legale, a
autorizatiilor pentru executie, aprobarea finantarii, organizarea procedurilor de licitatie, apreciem

ca investitia se va realiza in perioada 2010-2012.

Graficul de realizare a investitiei este urmatorul:
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13
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15
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18

19

20

21
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27

28

29

30

|. Reabilitare Clidire
Biserica ,,Toti Sfintii”

1.1. Consolidare infrastructura
cladire

1.2. Consolidare structura
cladire

1.3. Reabilitare instalatii

1.4. Reabilitare pictura

I1. Constructie Clidire
Anexa D+P+M

2.1. Realizare infrastructura
cladire, incl. zid de sprijin

2.2. Realizare struct. cladire:
structura rezistenta, pereti,
plasee

2.3. Constructie acoperis

2.4. Montare tamplarie
interioara si exterioara

2.5. Realizare finisaje
interioare si exterioare

2.6. Realizare instalatii:
electrice, sanitare, incalzire

I11. Reabilitare si
consolidare zid de sprijin

3.1. Reabilitare zid existent

3.2. Constructie zid de sprijin

IV. Constructie imprejmuire
cu zid din piatra

V. Amenajare parcare

VI. Lucriri de executie Alee
acces pietonal

VII. Amenajare peisagistica

VIII. Asigurare utilit:iti

8.1. Lucrari de constructii
pentru utilitati

8.2. Procurare si montare
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3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

3.1. VALOAREA TOTALA CU_DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI

GENERAL

DEVIZUL GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
REABILITARE ST INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC
BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (farda TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 | Amenajarea terenului 8,581 2,000 1,630 10,211 2,380
1.3 ;ilceg:é:ﬂ;p:t:;g; E’;fgfa mediului si 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470

TOTAL CAPITOL 1 64,356 15,000 12,228 76,584 17,850
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 | Agent termic 13,300 3,100 2,527 15,827 3,689
2.2. Energie electrica 8,152 1,900 1,549 9,701 2,261
2.3. | Racord energetic 12,871 3,000 2,446 15,317 3,570

TOTAL CAPITOL 2 34,323 8,000 6,521 40,,845 9,520
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 6,436 1,500 1,223 7,658 1,785
32 ;l"ia;io[;c;gﬁ obtinerea de avize, acorduri 1,300 0,303 0,000 1,300 0,303
3.3 Proiectare si engineering 245,398 57,197 46,626 292,024 68,064
34 I()):t%ﬁrcl;zarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 Consultanta 227,391 53,000 43,204 270,596 63,070
3.6 Asistenta tehnica 12,013 2,800 2,282 14,296 3,332

TOTAL CAPITOL 3 492,538 114,800 93,335 585,873 136,554

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
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4.1 | Constructii si instalatii 7.819,469 | 1.822,550 | 1.485,699 9.305,168 2.168,835

4.2 Montaj utilaje tehnologice 24,284 5,660 4,614 28,898 6,735

43 Eﬁggi;ﬁcgpgﬁge tehnologice si 244,510 56,990 46,457 290,967 67,818

44 t:;ug;rff‘ra montaj i echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 | Dotari 12,657 2,950 2,405 15,061 3,511

4.6 | Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 8.100,919 | 1.888,150 | 1.539,175 9.640,093 2.246,899

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 195,702 45,614 37,183 232,886 54,281

5.1.1 | Lucrari de constructii 195,702 45,614 37,183 232,886 54,281

5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 105,796 24,659 0,000 105,796 24,659

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 782,292 182,336 148,636 930,928 216,979
TOTAL CAPITOL 5 1.083,790 252,608 185,819 1.269,609 295,919

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregétirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 9.775,926 | 2.278,558 | 1.837,078 | 11.613,004 2.706,742

Din care : C+M 8.138,134 | 1.896,824 | 1.546,245 9.684,379 2.257,221
Intocmit Verificat

Ing. Costi Vatamanu

dr.ing. Vasile RATA
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DEVIZUL OBIECTELOR

Obiectiv 1 - "Reabilitare cladire BISERICA TOTI SFINTH™

DEVIZUL OBIECTULUI

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fird TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii,
2 thﬁﬁldgxggﬁta) siarhitecturd | 5 507 840 514,600 419490 |  2.627,329 612,374
compartimentari, finisaje)
2.1.Consolidare infrastructura 782,998 182,500 148,770 931,768 217,175
2.2.Consolidare structura cladire 1.424,842 332,100 270,720 1.695,562 395,199
3 | Reabilitare instalatii 366,400 85,400 69,616 436,016 101,626
4 | Reabilitare pictura 3.432,320 800,000 652,141 4,084,461 952,000
TOTAL | 6.006,560 1.400,000 1.141,246 7.147,806 1.666,000
I1. MONTAJ
1| o S‘itééaje si echipamente 4,200 1,000 0,815 5,106 1,190
TOTAL I 4,290 1,000 0,815 5,106 1,190
I11. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 38,614 9,000 7,337 45,950 10,710
1.1. Statie sonorizare 7,723 1,800 1,467 9,190 2,142
1.2. Instalatie microclimat 13,515 3,150 2,568 16,083 3,749
1.3. Echipament alarmare foc 5,020 1,170 0,954 5,974 1,392
1.4. Sistem antiefractie 4,634 1,080 0,880 5,514 1,285
1.5. Sistem TVCI 7,723 1,800 1,467 9,190 2,142
2 | Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotiri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 111 38,614 9,000 7,337 45,950 10,710
TOTAL (TOTAL 1+ Trg]—r'zt III”4)- 6.049,464 1.410,000 1.149,398 7.198,862 1.677,900
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In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura de
2 | rezistentd) si arhitectura (inchideri 351,813 82,000 66,844 418,657 97,580
exterioare, compartimentari, finisaje)
gblrij!:nr:‘rastructura cladire, inclusiv zid de 47.194 11,000 8,967 56,161 13,090
fegf;:ﬁ;;”erap‘:fe‘i:replztnrsecgura de 180,197 | 42,000 | 34,237 214,434 49,980
2.3.Acoperis 42,904 10,000 8,152 51,056 11,900
2.4. Tamplarie interioara, exterioara 21,452 5,000 4,076 25,528 5,950
2.5. Placaje, zugraveli, vopsitorii, finisaje 60,066 14,000 11,412 71,478 16,660
3 Instalatii 77,227 18,000 14,673 91,900 21,420
3.1. Instalatii electrice 25,742 6,000 4,891 30,633 7,140
3.2. Instalatii sanitare 30,033 7,000 5,706 35,739 8,330
3.3. Instalatii de incalzire 21,452 5,000 4,076 25,528 5,950
TOTAL I 429,040 100,000 81,518 510,558 119,000
I1. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 4,076 0,950 0,774 4,850 1,131
TOTAL I 4,076 0,950 0,774 4,850 1,131
I11. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 71,650 16,700 3,301 20,678 4,820
1.1. Echipament alarmare foc 5,020 1,170 0,954 5,974 1,392
1.2. Sistem antiefractie 4,634 1,080 0,880 5514 1,285
1.3. Sistem TVCI 7,723 1,800 1,467 9,190 2,142
1.4. Touch screen 13,515 3,150 2,568 16,083 3,749
- dll)ézg‘ig‘é‘gnﬁgsrpo” persoane cu 40759 | 9,500 7,744 48,503 11,305
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1l 71,650 16,700 3,301 20,678 4,820
TOTAL (TOTAL I + TOTAL 11 + TOTAL III) 504,766 117,650 85,593 536,085 124,950
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DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv 3 - ""Reabilitare si Consolidare zid de sprijin*

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.cu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fird TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura
2 de rezistenta) si arhitectura (inchideri 25,742 6,000 4,891 30,633 7,140
exterioare, compartimentari, finisaje)
2.1.Reabilitare zid existent 12,871 3,000 2,446 15,317 3,570
2.2.Constructie zid 12,871 3,000 2,446 15,317 3,570
TOTALI 25,742 6,000 4,891 30,633 7,140
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I1l. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL III) 25,742 6,000 4,891 30,633 7,140

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv 4 - ""Construire imprejmuire cu zid din piatra™

in mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura
2 de rezistentd) si arhitectura (inchideri 75,297 17,550 14,306 89,603 20,885
exterioare, compartimentari, finisaje)
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2.1.Construire imprejmuire zid din piatra 75,297 17,550 14,306 89,603 20,885
TOTAL I 75,297 17,550 14,306 89,603 20,885
I1. MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

I11. PROCURARE
1 | Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 | Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL III) 75,297 17,550 14,306 89,603 20,885

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 5 - ""Amenajare Parcare"

in mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (farda TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura de
2 rezistentd) si arhitectura (inchideri 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
exterioare, compartimentari, finisaje)
2.1.Lucrari de executie Parcare Auto 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
TOTALII 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I1l. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL 111) 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
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DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 6 - ""Alee acces pietonal™

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura
2 de rezistentd) si arhitectura (inchideri 17,162 4,000 3,261 20,422 4,760
exterioare, compartimentari, finisaje)
g.ile.tlagglrari de executie Alee Acces 17162 4,000 3,261 20,422 4,760
TOTALI 17,162 4,000 3,261 20,422 4,760
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
I11. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL III) 17,162 4,000 3,261 20,422 4,760

DEVIZUL OBIECTULUI

Obiectiv 7 - ""Amenajare peisagistica™

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data de

02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente, lucrari amenajare peisagistica 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
Constructii: rezistenta(fundatii, structura de
2 rezistentd) si arhitectura (inchideri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
exterioare, compartimentari, finisaje)
TOTALI 55,775 13,000 10,597 66,372 15,470
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Il. MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 4,419 1,030 0,840 5,259 1,226
TOTAL I 4,419 1,030 0,840 5,259 1,226

11l. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 26,257 6,120 4,989 31,246 7,283
1.1. Panou indicator (2 buc) 26,257 6,120 4,989 31,246 7,283
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 12,657 2,950 2,405 15,061 3,511
3.1. Plante decorative i mobilier peisagistic 8,581 2,000 1,630 10,211 2,380
3.2. Pubele colectare selectiva 3,218 0,750 0,611 3,829 0,893
3.3. Cos deseuri 0,858 0,200 0,163 1,021 0,238
TOTAL 111 38,914 9,070 7,394 46,308 10,793
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL I111) 99,108 23,100 18,831 117,939 27,489

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 8 - ""Asigurare Utilitati"'

In mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.curopa.cu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fird TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura
2 de rezistentd) si arhitectura (inchideri 150,164 35,000 28,531 178,695 41,650
exterioare, compartimentari, finisaje)
2.1. Lucrari constructii 150,164 35,000 28,531 178,695 41,650
TOTAL | 150,164 35,000 28,531 178,695 41,650
Il. MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 11,155 2,600 2,119 13,274 3,094
TOTAL Il 11,155 2,600 2,119 13,274 3,094
I1l. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 100,395 23,400 19,075 119,470 27,846
1.1. Statie epurare 46,336 10,800 8,804 55,140 12,852
1.2. Echipamente obtinere apa potabila 19,307 4,500 3,668 22,975 5,355
1.3. Echipamente Centrala Termica 27,030 6,300 5,136 32,165 7,497
1.4. Echipament Bransament Electric 7,723 1,800 1,467 9,190 2,142
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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TOTAL 11 100,395 23,400 19,075 119,470 27,846
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL III) 261,714 61,000 49,726 311,440 72,590

DEVIZUL OBIECTULUI
Obiectiv 9 - ""Reabilitare Cale de Acces catre obiectivul turistic BISERICA TOTI SFINTII PROIENI""

in mii lei/mii euro la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene http://ec.europa.eu/budget din data

de 02.03.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fira TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta(fundatii, structura de
2 | rezistentd) si arhitectura (inchideri 1.081,181 252,000 205,424 1.286,605 299,880
exterioare, compartimentari, finisaje)
2L Lucran executie drumuri acces (ncls. | og1 181 | 252,000 | 205424 | 1286605 | 299,880
reparatii podete)
TOTALI 1.081,181 252,000 205,424 1.286,605 299,880
Il. MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,343 0,080 0,065 0,408 0,095
TOTAL I 0,343 0,080 0,065 0,408 0,095
I1l. PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 7,594 1,770 1,443 9,037 2,106
1.1. Panou presemnalizare (4 buc) 7,594 1,770 1,443 9,037 2,106
2 | Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 | Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 7,594 1,770 1,443 9,037 2,106
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL I111) 1.089,118 253,850 206,932 1.296,050 302,082
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DEVIZ FINANCIAR

Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului:
"REABILITARE SI INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC BISERICA TOTI SFINTII

PROIENI "

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - RON
Nr. e . Valoare
ort Specificatie Valoare eligibila neeligibila
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
1 hildrologu.:e., hldrogeotehn.lce, fotogrammetrice, 'Eopo.graflce 6.435,60 0,00
si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul
de investitie)
5 Cheltylel!.pentru optlnere .de avize, acorduri si 1.300,00 0,00
autorizatii - total, din care:
Proiectare si inginerie - total, din care: 245.398 0,00
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare -
total, din care: 245.398,01 0,00
a. studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
b. studiu de fezabilitate 112.395,61 0,00
C. proiect tehnic 102.969,60 0,00
d. detalii de executie 8.580,80 0,00
e. verificarea tehnica a proiectarii 8.580,80 0,00
f. elgb_grarea certificatului de performanta energetica a 0,00 0,00
cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, 2 145.20 0.00
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii - ‘
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi 10.726,00 0,00
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. C_heltl_nehle pentru efectuarea expertizei, cercetarii si 0,00 0,00
auditului energetic
4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 227.391,20 0,00
1. plata se_rwculor de consultanta pentru intocmirea planului 60.065.60 0,00
5 de marketing
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului 167.325,60 0,00
de executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 12.013,12 0,00
6 1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
TN e 0,00 0,00
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
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2. plata dirigintilor de santier desemnati, autorizati conform
prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de 12.013,12 0,00
constructii si instalatii
Total valoare fara TVA 492.537,93 0,00
Valoare TVA 93.335,23 0,00
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA) 585.873,16
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3.2. ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Activitate

na 1123|4567 8 ([9]10f11]12 13|14 |15(16 (17 ] 18 | 19 |20 21

I. Reabilitare
Cladire
Biserica ,, Toti
Sfintii”

1.1
Amenajarea
terenului si
organizare de
santier 204,283

1.2.
Consolidare
infrastructura
cladire 782,998

1.3.
Consolidare
structura
cladire 1.424,84

1.4. Reabilitare
instalatii 366,40016

1.5. Reabilitare
pictura 3.432,32

I1. Constructie
Cladire Anexa
D+P+M

2.1. Realizare
infrastructura
cladire, incl.

zid de sprijin 47,1944

2.2. Realizare
struct. cladire:
structura 180,1968




rezistenta,
pereti, plasee

Studiu de Fezabili

ate

Reabilitare si Integr:

are Turistica Monu

ment Istoric Bi

serica ,,Toti Sfi

ntii” Proieni

2.3. Constructie
acoperis

42,904

2.4. Racord
energetic

12,8712

2.5. Montare
tamplarie
interioara si
exterioara

21,452

2.6. Realizare
finisaje
interioare si
exterioare

60,0656

2.7. Realizare
instalatii:
electrice,
sanitare,
incalzire

77,2272

1.
Reabilitare si
consolidare
zid de sprijin

3.1. Reabilitare
zid existent

12,8712

3.2. Constructie
zid de sprijin

12,8712

V.
Constructie
imprejmuire
cu zid din
piatra

75,29652

V. Amenajare
parcare

55,7752
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VI. Lucrari de
executie Alee
acces pietonal

Studiu de Feza

bili

ate

Reabilitare si

Integr

are Turistica Monu

ment Istoric Biserica ,,Toti Sfi

ntii” Proieni

17,1616

VII.
Amenajare
peisagistica

55,7752

VIII.
Asigurare
utilititi

8.1. Lucrari de
constructii
pentru utilitati

75,082

75,082

8.2. Procurare
si montare
utilaje si
echipam.
tehnol. pt.
utilitati

111,5504

IX. Dotari de
specialitate

157,88672

4,076

7,93724

X. Reabilitare
Cale de Acces
catre obiectiv
turistic

10.1. Lucrari de
executie
drumuri de
acces

1.081,18

Valorile sunt exprimate in mii Ron fara TVA.
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|ANALIZA COST - BENEFICIU

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de
referinta

OBIECTUL ANALIZEI

“REABILITARE S| INTEGRARE TURISTICA MONUMENT

N ele areeeiul ISTORIC BISERICA ,, TOTI SFINTII” PROIENI”

Axa prioritara 5 — Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

5.1 — Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului
Domeniul de interventie cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor
conexe

Regiunea de dezvoltare: SUD - VEST

Localizare Judetul: VALCEA

Localitatea: BREZOI

Reabilitarea monumentului istoric Biserica “Toti Sfintii” Proieni, in
Obiectiv specific al proiectului | vederea introducerii acestuia in circuitul turistic cultural-religios si
a valorificarii potentialului turistic local.

Dezvoltarea turismului cultural — religios din Regiunea de
Obiectiv general al proiectului Dezvoltare Sud-Vest in vederea stimularii dezvoltarii economice
regionale durabile.

1.1 Investitia de capital

Investitia de capital este formata din totalitatea cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului, fiind
fundamentata pe baza informatiilor cuprinse in Devizul general si in Bugetul proiectului.

Bugetul pentru proiectul “REABILITARE $I INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC BISERICA
,» TOTI SFINTII” PROIENI” , este urmatorul (in EURO):

BUGETUL PROIECTULUI

Cheltuieli Cheltuieli
crrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor neeligibile eligibile TOTAL

(f3r3 TVA) (fAra TVA) |

3 4
1 | Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. | Amenajarea terenului 0,00 2.000,00 2.000,00 380,00
1.3. | Amenajarea pentru protectia mediului 0,00 13.000,00 13.000,00 2.470,00
Total Capitol 1 0,00 15.000,00 15.000,00 2.850,00
2 Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
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Alimentare cu ap4, canalizare, alimentare cu

2.1. | gaze naturale, agent termic, energie 0,00 8.000,00 8.000,00 1.520,00
electricd, telecomunicatii
Total Capitol 2 0,00 8.000,00 8.000,00 1.520,00
3 | Cap. 3 — Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren (geotehnice, geologice,
3.1. | hidrologice, fotogrammetrice, topografice si 0,00 1.500,00 1.500,00 285,00
de stabilitate a terenului)
32 Cheltuieli pe'ntru avize, acorduri, autorizatii 0,00 303,00 303,00 0,00
de constructie
3.3. | Proiectare si inginerie 0,00 57.197,00 57.197,00 10.867,43
3.4. | Consultanta si expertiza 0,00 53.000,00 53.000,00 10.070,00
3.5. | Asistenta tehnica 0,00 2.800,00 2.800,00 532,00
Total Capitol 3 0,00 114.800,00 114.800,00 | 21.754,43
4 | Cap. 4 Cheltuieli pentru investitii
4.1. | Constructii si instalatii 0,00 1.822.550,00 | 1.822.550,00 | 346.284,50
4.2. | Utilaje si echipamente 0,00 62.650,00 62.650,00 11.903,50
4.3. | Dotari 2.950,00 0,00 2.950,00 560,50
Total Capitol 4 2.950,00 1.885.200,00 | 1.888.150,00 | 358.748,50
5 | Cap. 5 Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier
5.1.1. Lucrari d? CvO.f'IStI‘UCtII 5'1 instalatii 0,00 45.614,00 45.614,00 8.666,66
aferente organizdrii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0,00 0,00 0,00 0,00
59 C'om|5|oane, taxe, cote legale, costuri de 0,00 2465871 2465871 0,00
finantare
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 182.335,50 182.335,50 34.643,75
Total Capitol 5 0,00 252.608,21 252.608,21 | 43.310,41
6 | Cap. 6 Cheltuieli aferente implementarii proiectului
6.1. | Cheltuieli de publicitate si informare 0,00 1.800,00 1.800,00 342,00
6.2. | Cheltuieli de audit 0,00 27.508,23 27.508,23 5.226,56
Total Capitol 6 0,00 29.308,23 29.308,23 5.568,56
| TOTAL cheltuieli 2.950,00 2.304.916,44 | 2.307.866,44 | 433.751,90
Il Alte cheltuieli neeligibile 8.185,00 0,00 8.185,00 1.555,15
1.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 | Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3 | Cheltuieli pentru promovarea Bisericii

8.185,00

0,00

8.185,00 1.555,15

1 TOTAL GENERAL (1+11)

11.135,00

2.304.916,44 | 2.316.051,44 | 435.307,05

TOTAL BUGET PROIECT

2.751.358,49

Costurile investitiei de capital aferente proiectului au fost fundamentate pe baza urmatoarelor surse:
= costurile din Devizul General ca parte a Studiului de fezabilitate;
= bugetul proiectului, care cuprinde alte cheltuieli specifice programului.

Costurile neeligibile ale proiectului reprezinta capitolele din devizul general care nu se incadreaza in
categoria cheltuielilor eligibile: unele cheltuieli cu dotarile care nu se incadreaza in categoria mijloacelor

fixe si cheltuielile pentru promovarea bisericii.

Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi luate in calcul in analiza economico-financiara, dat fiind

faptul ca acestea sunt cheltuieli eligibile.

Valoarea totald a investitiei de capital aferentd proiectului “REABILITARE S| INTEGRARE TURISTICA
MONUMENT ISTORIC BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI”. este de 11.804.428,47 lei.

\| VALOAREA INVESTITIEI IN EURO = 2.751.358,49

Dintr-o alta perspectiva valoarea investitiei este defalcata astfel (durata de realizare a investitiei

este de 30 de luni):

\ Anul 1 Anul 2 Anul 3
Investitia 816.137,69 719.638,60 780.275,15
Procent din total investitie 35,24% 31,07% 33,69%

Valoarea reziduala:

in determinarea valorii reziduale s-a considerat durata de viata a bisericii dupa ce aceasta va fi reabilitata.
In cazul unor astfel de constructii durata economica de viata este cu prinsa intre 40 si 60 de ani conform
Nomenclatorului duratelor de viatd a mijloacelor fixe (am considerat aceastd cladire ca fiind una

administrativa).

In aceste conditii s-a considerat c& duratd economica de viatd a proiectului este de 50 de ani.

Conform Documentului de lucru nr. 4 privind metodologia de realizare a analizei cost — beneficiu si
a Anexei 2 la Ghid — Recomandari privind realizarea analizei cost-beneficiu, orizontul pe care se
realizeaza analiza pentru acest tip de proiecte este de 20 de ani. Acesti 20 de ani cuprind perioada

investitionala si perioada operationala.

In cazul proiectului de fata perioada investitionald luata in considerare in analizi este de 3 ani iar cea de
operare a rezultatelor proiectului este de 17 ani.

Tn aceste conditii, calculul valorii reziduale s-a facut dupa formula:

Vr = Vi x (1-Gu)

unde:

Vr = valoarea rezidual3;
Vi = valoarea de inventar;
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Gu = gradul de uzura.

Gradul de uzura fizica se va calcula dup formula:

DC
- P 100
G.=5c i ouR”

unde,

DC = durata consumata (ani);
DUR = durata utila de viata ramasa (ani)

Gradul de uzura calculat este de: (17/17+33)*100 = 34%

Valoarea reziduala aferenta proiectului (s-au luat Tn calcul numai costurile cu interventile asupra
cladirilor, respectiv valoarea de la capitolul de Construcitii si instalatii) este de:

Vr = 1.822.550,00* (1-0,34) = 1.202.883,00 EURO

1.2 Perioada de referinta

Orizontul de timp

Perioada considerata pentru realizarea Analizei financiare si economice este de 20 de ani conform
recomandarilor prezentate in Anexa 2, ca si anexa la Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 5 din
POR, Domeniul major de interventie 5.1 — Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Perioada de analiza este compusa din:

Perioada investitionala Perioada operationala
3 ani 17 ani

Durata economica de viata a proiectului reprezinta perioada pentru care proiectul produce efecte este
considerata a fi de 50 ani.

2. Analiza optiunilor
2.1. Sumarul optiunilor
Optiunile luate in considerare sunt:

1. Optiunea 0 - varianta fara proiect: reprezinta varianta in care nu se realizeaza investitia
privind reabilitarea Bisericii, situatia acesteia ramanand aceeasi ca in prezent;

2. Optiunea 1 — varianta cu proiect: lucrari de intretinere curenta a constructiilor si picturii
existente.

3. Optiunea 2 - varianta cu proiect: realizarea unor noi cladiri dimensionate corespunzator si
care sa corespunda cerintelor;

4. Optiunea 3 — varianta cu proiect: modernizare, reabilitare, dotare si extindere utilitati in
cadrul monumentului istoric.

2.2 Descrierea optiunilor

In cazul optiunii 1, aceasta prevede lucrari a céror finalitate nu conduce la atingerea obiectivelor
formulate pentru ca acest proiect sa contribuie la indeplinirea indicatorilor urmariti prin program. Aceste
interventii nu rezolva problemele importante ale cladirii si oricare optiune ar fi aleasa pentru a fi
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implementata, impactul asupra turismului in zona nu va fi unul foarte ridicat. Fara a i se da o noua fata

bisericii atat la exterior cat si la interior, rolul acesteia de punct de interes turistic se va diminua pe viitor
foarte mult.

In ceea ce priveste optiunea 2, dat fiind faptul ca biserica este monument istoric si prezintd important
deosebita pentru patrimoniul cultural, orice intervetie menita a-i afecta structura si mai rau a o demola, nu
reprezinta solutia idala pentru atingerea obiectivelor asumate cu privire la atragerea de turisti in zona.
Pentru a prezenta valoarea si pentru a beneficia de pe urma ei prin atragerea de turisti, cladirea bisericii
trebuie sa ramana ca si constructie asa cum se prezinta in momentul de fata, cu istoria si farmecul ei.

Ultima optiune analizata, conform informatiilor din partea tehnica se prezinta astfel ca si lucrari
care se vor realiza:

= (Cladirea Biserica existenta — restaurarea si consolidarea structurii in ansamblu si a zonelor fisurate,
precum si stoparea fenomenului de igrasie;

= Executia unei cladiri Anexe bisericii;

= Refacerea elementelor in interiorul zonei de protectie a bisericii;

= Amenajari peisagistice pentru punerea in evidenta a monumentului istoric;
= Dotari specifice;

= Reabilitarea caii de acces spre monument istoric.

2.3 Rationamentul adoptarii variantei alese:

Analiza cost — beneficiu se va realiza utilizand metoda incrementala, varianta ,,fara proiect”

fiind Optiunea 0, iar cea ,,cu proiect”, Optiunea 3.

Rationamentul pe care s-a bazat alegerea Optiunii 3 pentru a fi implementata, este sustinut de Studiul de
piata si de opinia extertului tehnic cu privire la modalitatea de realizare a interventiei. Avantajele imediate
identificate ale optiunii 3 sunt:

= Durata de executie optima in comparatie cu celelalte scenarii propuse spre analiza;

= Pret de executie mediu raportat la beneficiile si facilitatile pe care le genereaza investitia;

= Realizarea investitiei de reabilitare si integrare turistica a monumentului istoric Biserica ,Toti Sfintii”
Proieni va crea conditiile optime de conservare si promovare a monumentului istoric ca si obiectiv
turistic;

= Scenariul selectat va permite conservarea valorilor de patrimoniu cultural, protectia acestora si
promovarea lor la nivel national si international.

3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

3.1. Prezentarea ipotezelor de lucru

Documente suport

Analiza cost-beneficiu a proiectului “REABILITARE S| INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC
BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI” a fost elaboratéd conform indicatiilor din Documentul de lucru nr.
4 — Orientari privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii”, elaborat de Comisia
Europeana pentru perioada de programare 2007-2013, coroborate cu indicatiile din Guide to cost-
benefit analysis of investment projects elaborat de DG Regional Policy, Comisia Europeana —
raportul final din 16.06.2008 si cu Anexa 2 la Ghidul solicitantului pentru Domeniul de interventie
5.1 din POR, Recomandari privind elaborarea analizei cost — beneficiu.

in completarea acestor documente s-a mai consultat Analiza cost-beneficiu — concepte si practica de
Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer.
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Rata de actualizare

Rata de actualizare, dupa modul in care a fost impusa de practica proiectelor de finantare europeana,
reflecta perspectiva comunitatii vizate de proiect asupra modului in care beneficiile viitoare sunt apreciate
in raport cu cele prezente.

Utilizarea acestei rate in contextul politicii de dezvoltare sustinuta de Comisia Europeana, trebuie sa
asigure comparabilitatea datelor pentru tari similare. Avand in vedere experienta tarilor mai putin
dezvoltate (cazul Romaéniei), Comisia Europeana sugereaza legarea nivelului ratei de actualizare de
ritmul asteptat de crestere al PIB-ului, recomandand un nivel standard pentru aceste tari de 5%.
Conform recomandarilor pentru elaborarea analizei cost — beneficiu, pentru proiectele din cadrul
domeniului de interventie 5.1 din POR, rata de actualizare considerata va fi de 5%.

Pentru proiectul “REABILITARE S| INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC BISERICA ,,TOTI
SFINTII” PROIENI”, rata standard de actualizare luata in calcul in analiza financiara este de r = 5%,
iar pentru analiza economica, rata sociala de actualizare este de 5,5% (conform recomandarilor
din Anexa 2 la Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 5 din POR, Domeniul major de interventie 5.1 —
Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu).

Rata standard de actualizare pentru analiza Rata sociala de actualizare pentru analiza

financiara economica
5% 5,5%

Valori nominale — valori reale

In practicd se pot utiliza atat valori nominale cat si valori reale (preturi constante) pentru exprimarea
beneficiilor si costurilor.

Regula care trebuie avutd in vedere este: ,Daca rata de actualizare se exprima in termeni reali,
analiza trebuie sa fie efectuata la prefuri constante. Daca in schimb se folosesc preturile curente,
atunci se va utiliza o rata de actualizare nominala”. Ambele metode vor conduce la acelasi rezultat.

in prezenta analiza s-a optat pentru prezentarea costurilor si beneficiilor in preturi constante.

Unitatea monetara utilizata

in realizarea previziunilor a fost folosita moneda EURO. Cursul euro/lei din momentul efectuérii analizei
este de 1 euro = 4,2904 lei (curs BNR la data de 02.03.2009).

3.2 Evolutia prezumata a tarifelor (preturilor)

in cazul bisericii “TOTI SFINTII” din PROIENI, structura veniturilor conform situatiilor financiare
este urmatoarea:

1. Venituri din activitatea de cult:

= Contributia anuala a credinciosilor;

= Contributii pentru diverse servicii religioase;
= Contributii in lacasul de cult;

= Contributii la distribuirea lumanarilor;

= Contributii la distribuirea tipariturilor;

N

. Venituri din activitati anexe

. Alte venituri:
Ajutoare primite de la credinciosi;
Din valorificarea resturilor de lumanari;
Din valorificarea unor bunuri;

[ I I IOV}

67



Studiu de Fezabilitate Reabilitare si Integrare Turistica Monument Istoric Biserica ,,Toti Sfintii” Proieni

Din alte surse.

4.Sponsorizari primite de la alte unitati

5. Incasari pentru alte unitati de cult

Din distributia lumanarilor;

Din distributia tipariturilor;

Din distributia obiectelor de cult;
Incasari pentru Fondul Central Misionar.

Conform bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008, ponderile in total venituri pentru
fiecare venit in parte au fost:

Tip venit Valoare | Pondere in total

1. Venituri din activitatea de cult: 6.410 31,22%
Contributia anuala a credinciosilor; 1.930 30%
Contributii pentru diverse servicii religioase; 4.000 62,4%
Contributii in lacasul de cult;
Contributii la distribuirea luméanarilor ; 350 5,6%
Contributii la distribuirea tipariturilor ; 130 2%
2. Venituri din activitati anexe 0 0
3. Alte venituri: 2.666 12,98%
Ajutoare primite de la credinciosi 2.645 99,21%
Din valorificarea resturilor de lumanari ;
Din valorificarea unor bunuri
Din alte surse. 21 0,79%
4.Sponsorizari primite de la alte unitati 10.650 51,88%
5. Incasari pentru alte unitati de cult 800 3,9%
Din distributia lumanarilor 525 65,62%
Din distributia tipariturilor 260 32,5%
Din distributia obiectelor de cult
Incaséri pentru Fondul Central Misionar. 15 1,87%

TOTAL 20.526 100%

Conform celor prezentate se observa ca ponderea cea mai mare in total venituri ale bisericii este data de
veniturile din sponsorizari. In ordinea descrescatoare a ponderilor, veniturile din activitati de cult sunt cele
mai consistente. Aceste doua tipuri de venituri reprezintd anual aproximativ 80% (in medie) din total

venituri.

Pe de alta parte, din perspectiva proiectului, aceste venituri vor exista si dupa ce investitia se va
finaliza, astfel incat nu se poate afirma ca in urma proiectului vor aparea tipuri noi de incasari.
Beneficiile care vor fi aduse de investifie sunt de natura economica si vor fi evidentiate in analiza

economica.

3.3 Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea
noilor investitii, intretinerea de rutina si reparatii)

La nivel de costuri de operare, pe orizontul de analiza a fost identificata urmatoarea structura:
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1. Costuri cu utilitatile:

| Energie electrica:

Pentru a delimita costurile cu energia electrica s-au folosit urmatoarele ipoteze:

Consumurile de utilitati prezente pentru cladirea Biserica ,Proieni” este prezentat in tabelul de mai jos:

Categorie Numar BB
Utilitati . . Consum lunar de
consumatori | consumatori
consum
ENERGIE iluminat becuri cu consum
X interior incandescenta | 120W*4h/zi*3zile/sapt.*4sapt/luna 69kwW mediu
ELECTRICA L
biserica 6*20W anual

Consumurile de utilitati estimate pentru Monumentul Istoric Biserica ,Proieni” este prezentat in tabelul
de mai jos:

Utilitati Categorie : Numar _ Consum lunar Consum Frecventa de
consumatori consumatori total anual consum
becuri
iluminat interior iluminat . A s s A x < consum
biserica economice 80W*4h/zi*4zile/sapt.*4sapt/luna | 61kW mediu anual
10*8W
echipamente si 4
sisteme de sisteme=10A, | 100W/h*24h/zi*30zile 864KW consum
siguranta, oAy mediu anual
protectie, etc.
L . . . oo consum
ENERGIE _ iluminat exterior 6 buc.*12wW 72W*8h/zi*30zile 207kW mediu anual
ELECTRICA | echipamente consum
automatizare 120W 120W*10h/zi*30zile*6luni/an 216kW mediu anual
centrala termica
hidrofor 150W 150W*8h/zi*22zile 316kW consum
mediu anual
echipamente consum
automatizare 240W 240W*8h/zi*22zile*75% 380kwW mediu anual
statie epurare
TOTAL 1.644Kw consum
mediu anual

Dat fiind faptul ca analiza se realizeaza incremental, in urma implementarii proiectului, consumul anual de
energie electrica va fi de 1.575 kWh.

Consum total anual E = 1,575 MWh

Tarif energie electrica:

Pentru stabilirea tarifului pentru energia electrica s-a consultat site-ul ELECTRICA?®, si din tipurile de
consumuri s-a optat pentru cel de tip monom, pentru care tariful este de 0,3991 lei’/kWh, cu TVA. In
aceste conditii, tariful fara TVA in EURO, pentru energie este de 0,093 EUROQO. Acesta este tariful luat in
calcul in analiza.

Costurile cu energia electrica pe orizontul de timp din analiza sunt prezentate Tn tabelul 3.3.1

? http://www.electrica.ro/content.asp?id=3
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| Apa

Determinarea debitelor de calcul si a necesarului de apa

= destinatie cladire: monument istoric cu un numar anual de turisti estimat la 2.613 persoane.
= regim de functionare apa din put: 12h

= necesar specific de apa: gsp rece=20l/om x zi

Necesar de apa rece si debite restituite
Necesar de apa determinat conform STAS 1478/90 si STAS 1343/1/91

Aparece:

Q zi max = kzi x N x gsp/1000 (mc/zi);

N — numarul de persoane; Neqiu = 8pers/zi;
gsp — debitul mediu specific (I/lom zi);

kzi =1,25;

Q zi max = 0,20mc/zi;

Q orar max = kzi x ko x N x gsp/1000 x 24 (mc/h);

ko — coeficient de neuniformitate a debitului orar, in functie de numarul de persoane;
ko = 2,8; (pentru <500 persoane)

Q orar max =0,023mc/h

Consum apa rece

Qs zi max = kp x kzi x N x gsp/1000 (mc/zi)

Qs orar max = kp x kzi x ko x N x gsp/1000 x 24 (mc/h);

kp — coeficient care {ine seama de pierderile de apa din retea;
kp=1,1;

Qs zi max = 0,22mc/zi

Qs orar max = 0,026mc/h

Necesarul anual de apa: N = 80,3 mc/an

Debit de calcul
Debitul de calcul se determina conform STAS 1478/90

Debite uzate menajere:

= Qs zi max uz =0,8 Qszi max
= Qs zimaxuz=0,176mc/zi

= Qs or max uz = 0,8Qs or max
= Qs ormaxuz=0,0184mc/h

Debitele de ape uzate menajere vor fi preluate de catre statia de epurare propusa, iar deversarea apei

epurate se va face catre emisar natural, respectiv Paraul Secaturii.

Dat fiind faptul ca apa va fi asigurata din sursa proprie de captare pe baza de pompa, iar pentru
apele menajere se utilizeaza statia de epurare proprie pentru a fi decontaminate si deversate in
emisar, pentru aceasta utilitate beneficiarul nu va plati nici o suma pe perioada de operare a

investitiei.

| Combustibil solid

Volum de aer necesar a fi incalzit = 681mc (biserica + cladire anexa)
Pcr = 681mc*0,05kw/mc = 34kw + 6kw (incalzire apa) = 40kw

= putere calorica combustibil solid lemn = 4,3kwh/kg
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Consum estimat de combustibil solid lemn: 9,3kg/h*16h*30zile*6luni = 27mc lemn/an

Conform informatiilor din piata, costul estimativ al unui mc de combustibil solid (lemn) este de aproximativ
140 lei, fara TVA, respectiv de 32,63 EURO / mc.

2. Costuri cu personalul:

| Costuri cu salariile:

Pentru etapa de operare se vor crea un numar de 2 locuri de munca, dupa cum urmeaza:

= 1 ghid, angajat cu norma intreaga;
= 1 cantor -ingrijitor, angajat cu norma intreaga;

Pentru aceste persoane remuneratiile stabilite sunt urmatoarele (lunare):

= 1 ghid — 600 lei net, aproximativ 145 EURO;
= 1 cantor — 600 lei net, aproximativ 145 EURO;

La acestea se adauga contributiile angajatorului la asigurarile sociale si de stat care in prezent
ajung la un procent aproximativ de 29%. Aceste contributii sunt evidentiate separat in cadrul
tabelului in care sunt prezentate costurile proiectului pe perioada de operare.

4. Cheltuielile administrative

| Cheltuieli cu materialele consumabile: |

Conform devizului general, valoarea totala a dotarilor este de 2.950 EURO. Data fiind aceasta
valoare, pentru a estima costurile de inlocuire ale anumitor dotari pe perioada de operare s-a
alocat in analiza o suma anuala calculata prin aplicarea unui procent la aceasta valoare de intrare.

Procentele aplicate anual sunt:

Procente anuale de calcul a cheltuielilor cu inlocuirea dotarilor

Anul din cadrul analizei

5

6

7

8

9

10

11-20

0,20%

0,50%

0,90%

1,20%

1,50%

2,00%

2,50%

| Cheltuieli de publicitate:

Pentru primii doi ani aceste costuri au fost stabilite pe baza strategiei de promovare inclusa in strategia

de marketing a proiectului

Bugetul de promovare in perioada operationala pentru primii doi ani este urmatorul:

Promovare pe parcursul celor 2 ani post-implementare
L . Pret + Total | Pret total
Sub-activitate Unitate Nr. Pret TVA pret + TVA

Design pliante | Per buc 1 200 238 200 238

Tipérire pliante | buc 10.000 0,25 | 0,2975 2.500 2975

Distribuire pliante de prezentare | per ora 120 5 5,95 600 714
. . o per

CENFETS €C elEet i) ‘ campanie 6 300 357 1.800 2142
. . . per

Reactualizarea website-ului de prezentare ‘ Website gratuit
Studiu de evaluare impact campanie | Per buc 1 4500 5355 4.500 5355
;’git)al promovare perioada operationala (2 9.600 | 11.424.00
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Cheltuielile cu publicitatea au fost defalcate in mod egal pe primii doi ani operationali.

5. Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile

in aceasta categorie vor intra cheltuielile cu intretinerea drumului care va fi reabilitat. Conform
informatiilor din partea tehnica, aceasta intretinere va consta in:

= Suprafata drumuri de intretinut si reparat - 800mp (200m*4m);

= Intretinere anual& covor de rulare: 15 lei/mp (se face o singura daté/an), aproximativ 3 EURO/mp;

= Lucrari de reparatii platforma rutiera + podete - o data la 5 ani — 45 lei/mp, aproximativ 10 EURO/mp;
= Lucrari de reparatii platforma rutiera - din 3 in 3 ani - 20 lei/mp, aproximativ 5 EURO/mp.

in anii in care se vor realiza reparatiile la platforma rutierd nu se vor mai executa lucrari de
intretinere anuala.

Cheltuielile administrative sunt prezentate defalcat in tabelul 3.3.1.

3.4 Evolutia prezumata a veniturilor

NU ESTE CAZUL

3.5. Analiza financiara

| Metodologie de lucru

Principalul scop al analizei financiare este acela de a calcula indicatorii de performanta financiara
ai proiectului.

Metodologia ce se va utiliza in acest sens este analiza fluxului de numerar actualizat.

Metoda fluxului de numerar actualizat prezinta doua caracteristici principale, de care s-a tinut cont
in cadrul analizei de fata:

= Se iau In considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reala de numerar platita sau
primita prin proiect. Prin urmare, rezervele de amortizare si fondurile de rezerva nu vor fi incluse in
analiza fluxului de numerar actualizat;

= La calculul totalului fluxurilor de numerar aparute n ani diferii, trebuie luata in considerare valoarea
actualizata. Prin urmare, fluxurile de numerar viitoare se actualizeaza la valoarea curenta, folosind un
factor de actualizare.

Rezultatele analizei financiare se concentreaza dar nu se limiteaza la:

= Calcularea indicatorilor economico - financiari specifici (VNAF, RIRF, Rc/b) pentru a demonstra
profitabilitatea financiara a investifiei si a contributiei proprii.

Profitabilitatea financiara a investifiei si a contributiei proprii investite in proiect este determinata cu
indicatorii VNAF (venitul net actualizat) si RIRF (rata internd de rentabilitate). Valoarea investitiei
include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din Devizul General al proiectului.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea Uniunii Europene, VNAF/C trebuie sa fie
negativ, iar RIRF/C mai mica decét rata de actualizare considerata.

= Identificarea necesarului optim de cofinantare (pentru proiectele generatoare de venituri) din
FEDR, utilizand ,metoda diferentelor de finantare”.

Determinarea necesarului optim de cofinantare pentru proiectele generatoare de venit este
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reglementata de art. 55 din Regulamentul 1083/2006. In acest articol este detaliatda metoda diferentelor

de finantare.

Aceasta metoda prevede ca, cheltuielile eligibile nu pot depasi valoarea actualizatd a costurilor de
investitii minus venitul net actualizat pentru orizontul de timp considerat in analiza.

Metoda diferentelor de finantare, conform art. 55, nu se aplica urmatoarelor tipuri de proiecte:
= Proiecte care nu genereaza venituri;

= Proiecte ale caror venituri nu acopera in intregime costurile operationale;

=  Proiecte care se supun normelor privind ajutorul de stat (conform art. 55.6).

= Demonstrarea durabilitatii financiare a rezultatelor proiectului pe baza fluxului net de numerar
cumulat, neactualizat.

Durabilitatea financiara a proiectului ar trebui sa fie evaluata verificand daca fluxurile de numerar net
cumulate (care nu s-au actualizat) sunt pozitive pe durata intregii perioade de referinta luate in
considerare. Fluxurile nete de numerar ce trebuie luate in considerare in acest scop ar trebui sa aiba in
vedere costurile de investiii, toate resursele financiare (nationale si ale UE) si veniturile nete. Valoarea
reziduala nu se va lua in considerare in aceasta situatie decat daca capitalul este lichidat tn ultimul an de
analiza.

[ Planul financiar de sustenabilitate |

Sustenabilitate financiara a proiectului, in varianta ,,a face optimum” - cu proiect, s-a analizat pe
baza urmatoarelor elemente:

= Resursele financiare ale proiectului;

= Veniturile din perioada de operare;

= Costurile din perioada de operare;

= Costurile de investitie.

Planul financiar de sustenabilitate este prezentat in tabelul 3.5.1.

[ Sursele de finantare si calcularea necesarului optim de cofinantare |

Sursele de finantare sunt prezentate in tabelul 3.5.2. O prezentare a surselor de finantare (inclusiv
cheltuielile diverse si neprevazute) dintr-o altad perspectiva este urmatoarea:

Lo ”, FEDR Contributie nationala Contrubutie proprie
Costuri de investifie
Valoarea totala Valoare Pondere Valoare Pondere Valoare Pondere
Costuri eligibile 2.304.916,44 | 1.919.995,40 | 85,00% | 338.822,72 | 15,00% | 46.098,33 2,00%
Costuri neeligibile 446.442,05 0,00 0,00 446.442,05 100%
TOTAL 2.751.358,49 | 1.919.995,40 | 69,78% | 338.822,72 | 12,31% | 492.540,38 | 17,90%

Contributia proprie la proiect a fost calculata la un procent de 2% din totalul costurilor eligibile, la
acestea adaugandu-se cheltuielile neeligibile si TVA-ul.

Pentru calcularea necesarului optim de cofinantare se utilizeazd metoda ,,funding gap” sau metoda
»diferentelor de finantare”.

Metoda diferentelor de finantare, conform art. 55 din cadrul Regulamentului general nr. 1083/2006 care
stabileste prevederile generale privind Dezvoltarea regionala, Fondul Social European si Fondul de
Coeziune, nu se aplica urmatoarelor tipuri de proiecte:

= Proiecte care nu genereaza venituri;

= Proiecte care se supun normelor privind ajutorul de stat (conform art. 55.6).

In concluzie, proiectul “REABILITARE S| INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC
BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI” intra in categoria proiectelor care nu genereaza venituri
conform specificatiilor de la partea de prognoza a veniturilor, astfel incat metoda diferentelor de
finantare nu se aplica in acest caz.
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| Interpretarea indicatorilor financiari ai proiectului |

Pentru calcularea indicatorilor financiari s-a utilizat metoda incrementala de evidentiere a costurilor si
veniturilor, punand ,fata in fata”, varianta ,a nu face nimic” — fara proiect cu varianta ,a face optimum” —
Cu proiect.

Rezultatul final al analizei financiare il reprezinta indicatorii de performanta ai proiectului, care
sunt:

= Rata interna de rentabilitate financiara (a investitiei si a capitalului);

= Valoarea neta actualizata neta (a investitiei si a capitalului);

= Raportul cost-beneficiu (raportat la investitie si la capital).

1. Indicatori financiari raportati la investitia totala.

Rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul 3.5.3.

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (FRR/C) -4,13%
Valoarea financiara actualizata neta a investitiei (FNPV/C) -2.155.653
Raportul cost-beneficiu (Rc/b C) 0,000

2. Indicatori financiari raportati la capitalul propriu.

Rezultatele obfinute sunt prezentate in tabelul 3.5.4.

Rata interna de rentabilitate financiara a capitalului (FRR/K) 0,14%
Valoarea financiara neta actualizata a capitalului (FNPV/k) -864.180
Raportul cost/beneficiu (Rc/b k) 0,00

Conform Documentului de lucru nr. 4 — Orientari privind metodologia de realizare a analizei costuri
— beneficii, referitor la stabilirea gradului Tn care un proiect necesita cofinantare, ,daca valoarea
financiara neta actuala a investitiei minus contributia fondurilor este negativa, atunci proiectul poate fi
cofinantat”.

FNPVIC (valoarea financiara neta actuala a investitiei) pentru proiect prezinta valoare negativa.

Conform celor prezentate anterior, din punct de vedere financiar se justifica necesarul de
cofinantare in cuantumul solicitat.
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4, Analiza socio — economica:

Schematic analiza socio-economica arati astfel*:

D D METODOLOGIA REALIZARII ANALIZEI
SOCIO - ECONOMICE

Inputuri din analiza financiara

Conversia preturilor de piata in
preturi contabile

Evaluarea monetara a
externalitatilor

Includerea unor efecte aditionale indirecte
(daca sunt relevante)

Actualizarea costurilor si
beneficiilor estimate

Calcularea indicatorilor de performanta
economica

Etapele analizei socio-economice

[ Metodologia de lucru si calculatii: |

‘Inputuri din analiza financiara

Fluxurile de costuri si venituri din analiza financiara sunt luate ca punct de plecare pentru analiza
economica. Pentru determinarea indicatorilor de performan{a economica sunt necesare o serie de
ajustari:

1. Conversia prefurilor de piata in preturi contabile

Obiectivul analizei cost beneficiu este acela de a evalua impactul social al unei investitii. Pretfurile
utilizate, asa cum sunt stabilite de piata sau de stat, nu pot fi considerate o baza corecta pentru
masurarea costului social de oportunitate a datelor de intrare si a rezultatelor. Acest lucru se intampla in
momentul in care:

= preturile reale pentru datele de intrare si rezultate sunt distorsionate datorita pietelor ineficiente;
= statul stabileste tarife care nu {in seama de costuri, pentru serviciile publice.

De fiecare data cand datele de intrare sunt afectate de puternice distorsiuni ale preturilor, cel care

realizeaza analiza trebuie sa prezinte acest aspect in evaluarea proiectului si sa utilizeze preturi contabile
sau preturi ,umbra” pentru a reflecta cat mai corect costul social de oportunitate al resurselor.

Regulile de conversie a preturilor de piata in preturi contabile sunt prezentate mai jos”:

* Traducere dupa Guide to cost — benefit analysis of investment projects - final report, 10.06.2008, p.45
® Adaptare dupa Guide to cost — benefit analysis of investment projects - final report, 10.06.2008, p.48, fig. 2.4
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Daca bunurile sunt comercializabile == Conversie directd in preturile de la frontiera (de export).

Daca bunurile nu sunt comercializabile si reprezinta elemente minore de cost sau venit, se foloseste
factorul standard de conversie (0,8)

Daca bunurile nu sunt comercializabile si reprezinta elemente majore de cost sau venit se pot intalni mai
multe situatii:

1. 1n cazul rezultatelor (datelor de iesire) care sunt considerate comercializabile, se vor folosi factorii
de conversie specifici pe sector.

2. In cazul rezultatelor (datelor de iesire) care nu sunt comercializabile, se vor folosi costurile
marginale pe termen lung sau disponibilitatea de plata.

3. In cazul datelor de intrare de natura fortei de munca, se va folosi factorul de conversie pentru
forta de munca sau salariul ,umbra”.

4. Tn cazul datelor de intrare de natura bunurilor produse, se va dezagrega elementul sau se vor
utiliza factori de conversie sectoriali.

Rezultatele procesului de conversie a preturilor de piata in preturi contabile sunt reprezentate de
FLUXURI ECONOMICE REALE DE RESURSE.

Preturile contabile se obtin din preturile utilizate in analiza financiara prin aplicarea asupra
acestora a unor factori de conversie.

Pentru calculul factorilor de conversie, printre tehnicile care se utilizeaza cea mai raspandita este tehnica
numita analiza semi-input-output (in engleza SIO).

Analiza SIO foloseste tabele de intrari - iesiri cu date la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu
privire la cheltuielile gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale,
cotatii si subventji. Aceasta analiza poate fi folosita si la calculul factorului de conversie standard.

Pentru determinarea factorul de conversie standard se poate folosi si formula:

(M +X)

FCS =
(M +Tm—Sm)+(X —Tx+ Sx)

unde,

FCS = factor de conversie standard,;

M = valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granita;
X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la granita;
Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;
Sm = valoarea totala a subventiilor pentru importuri;

Tx = valoarea totala a taxelor la export;

Sx = valoarea totala a subventijilor pentru exporturi.

Cercetatorii Steve Curry si John Weiss au stabilit in urma unor studii distincte din 13 tari in curs
de dezvoltare ca FCS variaza intre 0,59 si 0,96 cu o valoare medie de circa 0,8.

FCS=0,8
Calcularea factorilor de conversie specifici:

1. Factorul de conversie pentru forta de munca

Dat fiind faptul ca nu exista informatii statistice detaliate despre piata fortei de munca din zona, pentru
calcularea acestui factor de conversie s-au folosit ratele de somaj regionale. In acest caz se utilizeaza
urmatoarea formula:
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SW =FW x(1-u)x(L-t)
unde,
SW = pretul umbra salarii (shadow wage);
FW = preful de piata al salariilor (finance wage);
u = rata de somaj regionals;
t = cotele de contributji la bugetul de stat pentru salarii.
FC forta de munca = (1-U) X (1-t) = (1-0,034°%) x (1-0,29) = 0,69
Stabilirea preturilor umbra pentru etapa de investitie si etapa de operare:

1. Pentru etapa de investitie

S-a considerat urmatoarea structura a costurilor investitionale:

Calcularea factorilor de conversie pentru etapa de investitie

Factor de Rata pret

Articole cost Pondere . o
conversie umbra

Forta de munca 15% 0,69 0,104
Materiale de constructie 80% 0,8 0,64
Profit firma constructie 5% 0 0

2. Pentru etapa de operare

La nivel de costuri, tindnd cont de faptul ca acestea se compun din:
= Costurile cu utilitatile;

= Costurile cu intretinerea si reparatiile;

=  Costurile cu resursele umane;

= Costurile administrative.

Factorul de conversie s-a calculat astfel:
Factorul de conversie pentru costurile de intretinere si reparatii curente

Factor de Rata pret
conversie umbra

Articole cost Pondere

Materiale de constructie
Profit firma constructie

Factorul de conversie pentru costurile cu utilitatile si cele administrative este considerat cel standard de
0,8.

Factorul de conversie pentru costurile din etapa de operare este:

Factorul de conversie Factorul de conversie pentru Factorul de conversie pentru utilitati
pentru reparatii forta de munca si administrative

__ .o | o069 | 08 |

Factorul de conversie pentru costuri 0,75

|2. Evaluarea monetara a externalitatilor ‘

Scopul acestei etape este de a determina beneficii sau costuri externe care nu au fost luate in
considerare in analiza financiara. Astfel de exemple ar putea fi costul si beneficiul rezultat din impactul de

® http://ww.valcea.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=460
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mediu, timpul economisit ca urmare a unui proiect in domeniul transporturilor, vietile salvate de proiectele

realizate Tn domeniul sanatatii. Uneori, evaluarea costurilor si a beneficiilor externe este dificila, chiar
daca respectivele costuri si beneficii pot fi usor identificate.

Un proiect poate genera alterari ecologice si efectele, combinate cu alti factori, pot sa apara pe termen
lung, fiind si dificil de cuantificat si de exprimat in valori. Ca o regula generala, orice cost sau beneficiu
social care deriva din proiect catre alte domenii si fara a fi compensat (considerat) initial, trebuie sa fie
considerat suplimentar intr-o analiza cost - beneficiu fata de costurile financiare.

Costuri externe:

Prezentarea costurilor economice, sociale, de mediu ale rezultatelor proiectului pe perioada
investitionala

Din punct de vedere al impactului asupra mediului, pe perioada de realizare a investitiei, ca si
efecte directe vor fi:

= poluarea prin emisii de noxe;

= poluarea rin zgomot si vibratii;

= poluarea prin degajarea prafului;

= poluarea prin producerea de deseuri.

in vederea protejarii mediului de aceste efecte adverse identificate, beneficiarul va monitoriza
activitatea si va suporta pe perioada de realizare a investitiei, costurile cu protejarea mediului.
Costurile pentru protectia mediului sunt incluse in costurile totale de investifie pe principiul
»Poluatorul plateste”.

Prezentarea beneficilor economice, sociale, de mediu ale rezultatelor proiectului pe perioada
operationala

Pentru perioada de operare a rezultatelor proiectului beneficiile economice sunt reprezentate de:

Beneficiile cuantificabile monetare:

= Beneficii din cresterea gradului de ocupare a fortei de munca;
= Cresterea economiei locale ca urmare a atragerii de turisti.

Beneficii necuantificabile monetar:
= Reducerea consumului de energie si cresterea eficientei energetice prin adoptarea unor solutii

moderne de iluminat si de alimentare cu gaze;
= Reducerea somajului.

Beneficii din cresterea gradului de ocupare a fortei de munca

Din punctul de vedere al problemei somajului, situatia judetului Valcea este nefavorabila, rata somajului
inregistrata in septembrie 2007 fiind de 3,4.

in acest sens, putem considera ca unul din beneficiile proiectului, pentru zona judetului Valcea,
este crearea de noi locuri de munca.

Prin implementarea proiectului se vor crea urmatoarele locuri de munca:
= 12 locuri de munca pe perioada de realizare a investitiei.

Pentru analiza economica s-au luat in calcul salariile degrevate de obligatiile la bugetul de stat si bugetul
asigurarilor sociale (remuneratii nete).

Cuantificarea beneficiilor din crearea de locuri de munca este prezentata in tabelul de mai jos:
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Castigul salarial mediu net lunar la nivelul judetului Valcea, luat in calcul este de 927 lei/persoana,
respectiv’ aproximativ 856 lei, pentru sectorul constructii, adici 260 EURO net.

Acest castig a fost luat ca baza de calcul pentru evidentierea beneficiilor pentru perioada investitionala,
pentru cele 12 locuri create.

Pentru a cuantifica aceste beneficii se va utiliza un principiu macro-economic specific, respectiv principiul
acceleratorului.

Principiul acceleratorului exprima efectul cresterii veniturilor asupra investitilor. Astfel, daca toate
capacitatile de productie ar fi utilizate integral, o sporire a cererii de bunuri de consum genereaza o
crestere de o mai mare amplitudine a investitiilor in economie. Logica principiului acceleratorului se poate
prezenta ca in figura urmatoare:

Cresterea veniturilor

\ 4
Sporirea cererii de bunuri de consum si servicii

v

Adaptarea la modificarea cererii

Investitie suplimentara

Formula de calcul a acceleratorului este urmatoarea:

a =I/AV, unde:

a = acceleratorul;
| = investitii;
AV = variatia veniturilor;

Prin incadrarea pe piata muncii o persoana obtine un venit suplimentar fata de situatia in care nu
ar munci. Prin obtinerea acestui venit suplimentar se declanseaza in economie mecanismul
prezentat in figura anterioara.

Pentru a determina care este valoarea beneficiilor aduse in economie de aceasta crestere a veniturilor,
se vor parcurge urmatoarele etape de calcul:

1. Calcularea inclinatiei marginale spre consum pentru a stabili cat din venitul net al unei
persoane este destinat cheltuielilor pentru consumul propriu.

c=AC/ AV, unde:
¢ = inclinatia marginala spre consum.
AC = variatia cheltuielilor pe perioada analizata.

AV = variatia veniturilor pe perioada analizata.

Conform Informatiilor statistice nationale, la Capitolul IV — Veniturile, cheltuielile si consumul populatiei,
valorile pentru cheltuieli se prezinta astfel:

Anul 2007 - cheltuielile totale ale gospodariilor de salariati = 2.108,64 lei

’ http://www.valcea.insse.ro/main.php?id=387
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Anul 2006 - cheltuielile totale ale gospodariilor de salariati = 1.763,44 lei.

AC = 345,2 lei.
Anul 2007 — veniturile totale ale gospodariilor de salariafi = 2.347,16 lei
Anul 2006 - veniturile totale ale gospodariilor de salariati = 1.916,08 lei.
AV = 431,08 lei.

¢ =80,07%

ceea ce inseamna ca din veniturile nete o persoana consuma un procent de 80%, 20% reprezentand
economii.

2. Stabilirea salariilor de calcul

Castigul salarial mediu net lunar la nivelul judetului Valcea, luat in calcul este de 927 lei/persoana,
respectiv8 aproximativ 856 lei, pentru sectorul constructii, adica 260 EURO net.

Acest castig a fost luat ca baza de calcul pentru evidentierea beneficiilor pentru perioada investitionala,
pentru cele 12 locuri create.

3. Calcularea acceleratorului investitiilor in economie

Conform informatiilor obtinute din Anuarul de statistica pentru anul 2008, la nivelul anului 2007 nivelul
investitiilor a fost de aproximativ 98.417,7 mil LEL.

Pe de cealalta parte nivelul cumulat al cifrei de afaceri la nivel national in 2007 a fost de 769.905 mil.
LEI, iar Tn anul 2006 acesta s-a situat la valoarea de 627.535 mil. LEI.

Pe baza acestor informatii s-a obtinut un nivel al acceleratorului investitiilor de:
a=0,69.
Astfel, pe perioada investitionala, pentru toti cei trei ani, pentru calcularea beneficiilor din crearea de noi
locuri de munca s-a luat in calcul valoarea de 29.952 EURO. Aceasta a fost obtinuta astfel:
260 *12* 12 * 0,80 (inclinatia spre consum)

Astfel, aplicand acceleratorul rezultd un beneficiu anual pentru economie de 20.666,88 EURO, pentru
fiecare din cei trei ani investitionali.

Cresterea economiei locale ca urmare a atragerii de turisti.

Turismul comporta o serie de efecte asupra dezvoltarii economice. Incasérile din turism contribuie la
vanzari, profituri, locuri de munca, impozite pe venit si profit in regiunea in care sunt facute. Efectele
directe apar in sectoarele primare ale turismului — unitati de cazare, restaurante, servicii de transport,
comert cu amanuntul. In ceea ce priveste efectele secundare, turismul afecteaza pozitiv cele mai multe
sectoare ale economiei. Un impact al turismului asupra economiei se concentreaza in principal asupra
efectelor pozitive produse asupra vanzarilor, veniturilor salariale si crearii de locuri de munca in regiunea
finta.

Diferiteleloniveluri ale impactului creat de schimbarile produse in cheltuielile turigtilor pot fi impartite in trei
categorii:

8 http://www.valcea.insse.ro/main.php?id=387
° www.insse.ro
% Sursa: http://www.international.icomos.org/publications/economics98.htm
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efecte directe — cuantumul profitului creat in sector ca rezultat direct al schimbarii produse in
cheltuielile angajate de turisti (de exp. salarii, profiturile unitafilor de primire turistica, unitati de
alimentatie publica si agentiile de turism);

efecte indirecte — cuantumul profitului creat de cresterea cheltuielilor pentru bunurile si serviciile
furnizorilor locali (care pot sau nu sa fie din sectorul de turism). Efectele indirecte includ de asemenea
efectul cresterii cererii creat de furnizorii din sectorul de turism asupra furnizorilor proprii;

efecte induse — cuantumul profitului rezultat din cheltuielile menajelor provenite din veniturile obfinute
direct sau indirect ca rezultat al cheltuielile turistice.

Numar de turisti Cheltuieli efectuate de
turisti

Cresterea indicelui de Noi companii atrase in Afacerile locale
utilizare neta a capacitatii regiune furnizeaza mai multe
de cazare bunuri si servicii

Noi locuri de munca Noi locuri de munca create
create direct indirect

Cand angajatii isi cheltuiesc salariile, mai multe
locuri de munca sunt create si se genereaza mai
multe venituri la bugetul de stat (si implicit cel
local) din impozitele si taxele pe salarii

Zona devine mai atractiva din Din taxe si impozite se creeaza noi fonduri
punct de vedere turistic destinate imbunatatirii infrastructurii,
imaginii si serviciilor turistice

Efectele beneficiilor din turism

in teorie se pot folosi o serie de metode standardizate de evaluare a beneficiilor din turism:

Metoda preferintelor exprimate — hedonic method — are la baza evaluarea surplusului de consum al
turistului amator de sejururi in statiuni montane. Aceasta metoda se bazeaza pe evaluarea WTP
(consumer’s willingness to pay) ce porneste de la o cercetare primara asupra necesitatilor turistilor
din zona tint3;

Metoda venitului net — are in vedere cuantificarea monetara a impactului proiectului la nivelul
economiei locale, privit prin prisma valorii adaugate si locurilor de munca nou create la nivelul
localitatii ca urmare a derularii proiectului. Se bazeaza pe calcularea cresterii venitului local pornind
de la injectia suplimentara de cheltuieli turistice avand la baza multiplicatorul keynesian;

Metoda cheltuielilor de calatorie — travel cost method — are la baza cuantificarea beneficiilor
rezultate anual de fluxul net suplimentar de turisti generat de implementarea proiectului, respectiv
cresterea incasarii medii pe turist pentru cei existenti deja si a duratei de sedere a acestora
comparativ cu situatia fara proiect.

Pentru proiectul de fata s-a folosit metoda venitului net. Cuantificarea impactului produs de variatiile din
turism asupra economiei se bazeaza pe urmatoarea formula:
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Impact economic al turismului = Numar turisti x Cheltuiala medie/turist x Multiplicator

Multiplicatorii sunt indici care reflectd efectele secundare ale activitafii turistice asupra economiei
regionale. Ei reprezinta interdependentele existente intre diferite sectoare ale unei economii regionale
particulare. Aceasta particularitate se traduce prin faptul ca multiplicatorii variaza de la o regiune la alta,
de la o perioada la alta.

Multiplicatorii sunt estimati cu ajutorul unui model input-output care se bazeaza pe o ,recirculare” a
cheltuielilor turistice tn cadrul ulqei regiuni. In practica, valoarea multiplicatorilor este ,imprumutata” si
ajustata la particularitatile zonei.

Un aspect important al metodologiei de aplicare a multiplicatorilor este estimarea unei rate de captura.
Logica aplicarii acestei rate de captura consta in deducerea prefurilor de productie din valoarea
importurilor de bunuri pe care turistii le cumparé. in timp ce serviciile turistice cumpdrate rdman la nivelul
economiei locale ca ,cerere finala”, pentru bunurile cumparate de turisti trebuie luate in calcul doar
valoarea lor marginal& (adaosul). in practica, in jur de 60% - 70% din cheltuielile turistice sunt considerate
,cerere finald”.*? In concluzie, multiplicatorul de cheltuiala efectiva este:

Multiplicator cheltuiala directa = rata de captura x multiplicator de vanzari

Metodologia folosita pentru calculul efectelor directe si indirecte ale turismului se bazeaza pe MI-
REC/IMPLAN System.™®

Etapele urmate in aplicarea metodei IMPLAN sunt urmatoarele:

1. Estimarea cresterii numarului de turisti;

2. Estimarea nivelul mediu de cheltuieli angajate de un turist in zon3;

3. Estimarea multiplicatorilor in vederea estimarii efectelor secundare ale turismului asupra economiei
locale/regionale.

1.1 Estimarea cresterii numarului de turisti

Aceasta estimare este prezentata in Analiza de piata. Aceasta analiza s-a realizat atat pentru varianta ,cu
proiect” cat si in varianta ,fara proiect”. Data fiind metoda incrementala utilizata Tn analiza, pentru a
evidentia beneficiile din turism, se va lua in calcul numai numarul de turisti care vor aparea suplimentar
datorita proiectului.

In varianta ,fara proiect” evolutia numérului de turisti este urmétoarea:

Evolufia indicatorilor cererii turistice in varianta fara proiect in judetul Vélcea, pentru perioada 2009 -

2018
Anul Sosiri - mii innoptari - mii Durata medie a sederii

2003 188 1.349 7,18
2004 217 1.316 6,06
2005 189 1.274 6,74
2006 208 1.272 6,12
2007 223 1.258 5,64
2008 234 1.280 5,47
2009 237 1.251 5,29
2010 244 1.245 5,10
2011 252 1.239 4,92
2012 259 1.234 4,76

™ Sursa: Economic Impacts of Tourism — Daniel J. Stynes
2 Sursa; Economic Impacts of Tourism — Daniel J. Stynes
'3 Sursa: Approaches to estimating the economic impacts of tourism — Daniel J. Stynes — ianuarie 1999
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Evolutia indicatorilor cererii turistice in varianta fara proiect in judetul Vélcea, pentru perioada 2009 -
2018

Sosiri - mii innoptari - mii Durata medie a sederii

2013 267 1.230 4,61
2014 275 1.226 4,46
2015 282 1.222 4,33
2016 290 1.219 4,20
2017 298 1.215 4,08
2018 305 1.212 3,97

Evolufia indicatorilor cererii turistice in varianta fara proiect in orasul Brezoi, pentru perioada 2009 -

2018
innoptari Durata medie a sederii

2005 1.303 1.431 1,10
2006 2.132 2.375 1,11
2007 1.966 2.104 1,07
2008 2.327 2.517 1,08
2009 2.476 2.672 1,08
2010 2.597 2.798 1,08
2011 2.700 2.905 1,08
2012 2.789 2.998 1,07
2013 2.868 3.079 1,07
2014 2.938 3.152 1,07
2015 3.002 3.218 1,07
2016 3.060 3.279 1,07
2017 3.113 3.334 1,07
2018 3.163 3.386 1,07

in varianta ,,cu proiect” aceeasi prognoza se prezinta astfel:

Evolufiile probabile ale vizitatorilor Bisericii “Tofi Sfin fii”’ in perioada 2008 - 2018

< Numar de
Numar anual Cresterea

Numar anual de  de turisti care

innoptari Cresterea

numarului de

vizitatori ai viziteaza t%?ir]setiriaé;ri vizitatori fata ,:‘ul‘rgir;g:; ::
obiectivului obiect_i\_/ul viziteaza de anul anul anterior
(sosiri) obiectivul anterior

2008 5.450 1.891 1.948 - -

2009 5.450 1.891 1.948 - -

2010 5.450 1.891 1.948 - -

2011 5.450 1.891 1.948 - -

2012 5.450 1.891 1.948 - -

2013 6.750 2.342 4.708 23,9% 23,9%

2014 7.010 2.432 4.889 3,9% 3,9%
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2015 7.270 2.523 5.071 3,7% 3,7%
2016 7.530 2.613 5.252 3,6% 3,6%
2017 7.530 2.613 5.252 0,0% 0,0%
2018 7.530 2.613 5.252 0,0% 0,0%

Evolufiile probabile ale indicatorilor cererii turistice la nivelul orasului Brezoi in perioada 2008 — 2018
varianta cu proiect

Crestere
~ Crestere Crestere | durata medie
Sosiri | Innoptari Durata medie a sosiri fata de innoptari fata de s?dere
‘ sederii varianta fara de varianta fata de
proiect fara proiect | varianta fara
proiect
2008 2.327 2,517 1,08 - - -
2009 2.476 2.672 1,08 - - -
2010 2.597 2.798 1,08 - - -
2011 2.700 2.905 1,08 - - -
2012 2.789 2.998 1,07 - - -
2013 3.590 5.525 1,54 25,17% 79,44% 43,84%
2014 3.840 5.769 1,50 30,71% 83,04% 40,41%
2015 4.085 6.008 1,47 36,06% 86,68% 37,45%
2016 4.323 6.239 1,44 41,28% 90,28% 34,88%
2017 4.376 6.296 1,44 40,57% 88,84% 34,46%
2018 4.426 6.349 1,43 39,93% 87,52% 34,07%

Incremental, situatia se prezinta astfel:

Evolutia previzionata a sosirilor turistilor in perioada 2008 — 2018 — incremental

Sosiri orasul Brezoi

1 Estimat 2008 0
2 Estimat 2009 0
3 Estimat 2010 0
4 Estimat 2011 0
5 Estimat 2012 0
6 Estimat 2013 722
7 Estimat 2014 902
8 Estimat 2015 1083
9 Estimat 2016 1263
10 Estimat 2017 1263
11 Estimat 2018 1263

1.2 Estimarea duratei medii a sejurului in orasul Brezoi

Conform informatiilor din analiza de piata, in ceea ce priveste durata medie a sejurului situatia se
prezinta astfel:

Evolufiile probabile ale indicatorilor cererii turistice la nivelul orasului Brezoi in perioada 2008 — 2018

varianta cu proiect
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Durata medie a

A 0 o0 O a O op
sederii de varianta ata de
proie PIro
pProie
2008 2.327 2.517 1,08 - - -
2009 2.476 2.672 1,08 - - -
2010 2.597 2.798 1,08 - - -
2011 2.700 2.905 1,08 - - -
2012 2.789 2.998 1,07 - - -
2013 3.590 5.525 1,54 25,17% 79,44% 43,84%
2014 3.840 5.769 1,50 30,71% 83,04% 40,41%
2015 4.085 6.008 1,47 36,06% 86,68% 37,45%
2016 4.323 6.239 1,44 41,28% 90,28% 34,88%
2017 4.376 6.296 1,44 40,57% 88,84% 34,46%
2018 4.426 6.349 1,43 39,93% 87,52% 34,07%

Durata medie de sedere va fi considerata ca fiind cea aferenta variantei ,,cu proiect” pentru turistii
care viziteaza lacasul de cult, respectiv de 2,01 zile hoteliere/turist.

Dupa anul 2018, respectiv anul 6 de operare a investitiei, durata medie de sedere se va pastra la nivelul

anului 2018, pana la finalul orizontului de analiza.

2. Cheltuielile angajate de turisti

Un alt aspect analizat in analiza de piata este cel al disponibilitatii de plata pe diferite tipuri de servicii.

Conform informatiilor din analiza, situatia se prezinta astfel:

Vizitatorii Bisericii “Toti Sfintii” Proieni, conform anchetei de piata in randul vizitatorilor unitatii de cult
analizata, au cheltuit in perioada sejurului lor in localitatea Brezoi aproximativ 304 lei, suma structurata
pe destinatii conform figurii de mai jos.

Structura

B

®mCazare
mMasa

B Transport

B Donatii/servicii

religioase
mSuveniruri, altele

cheltuielilor zilnice ale vizitatorilor “Tofi Sfinfii” Proieni pe destinafii
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Vizitatorii au cheltuit aproximativ 79 de lei pentru cazare, aproximativ 71 lei pentru transport, 67 de lei

pentru masa, aproximativ 46 de lei pentru donatii si servicii religioase si 42 de lei pentru suveniruri Si
alte cheltuieli.

3. Estimarea multiplicatorilor in vederea estimarii efectelor secundare ale turismului asupra
economiei locale/regionale.

Ipotezele folosite in aplicarea metodologiei IMPLAN System au fost urmatoarele:

= Metodologia IMPLAN se bazeaza pe un model economic Input-Output dezvoltat in Statele Unite pe
un numar de 528 sectoare. intrucat la nivelul Romaniei acesti indicatori agregati nu au fost calculatj,
s-a efectuat o ajustare subiectivda a valorilor multiplicatorilor calculati Tn studiul amintit la
particularitatile Regiunii de Dezvoltare Nord-Est;

= Modelul considera ca regiunile cu slaba dezvoltare economica ar trebui sa inregistreze valori mici ale
multiplicatorilor turistici. Astfel, tipul | de multiplicator inregistreaza valori intre 1,1 si 1,2, iar tipul
Il de multiplicator are valori mai mici de 1,5. In cazul de fati s-a abordat o viziune pesimista in
vederea respectarii principiului prudentei. Astfel multiplicatorii au Tnregistrat valorile inferioare ale
intervalului;

= Valorile marginale sunt estimate pe baza tendintelor inregistrate la nivel national (de exemplu din
vanzarile de combustibili ce procente revin productiei locale si ce procente revin importurilor de
materie prima);

= Efectele indirecte produse de cheltuielile turistice sunt redate de un multiplicator de tip I

Multiplicator vanzari tip | = (vanzari directe + vanzari indirecte) / vanzari directe
= Efectele induse produse de cheltuielile turistice sunt redate de un multiplicator de tip II:
Multiplicator vanzari tip Il = (vanzari directe + vanzari indirecte + vanzari induse) / vanzari

directe

= Pe baza ipotezelor prezentate mai sus, se realizeaza calculul tabelar ce are ca scop determinarea
beneficiilor totale din turism ca urmare a realizarii investiiei.

in analiza se vor lua in calcul efectele indirecte produse de cheltuielile turistice pe ansamblu,
aplicand multiplicatorul de tip | cu o valoare de 1,1.

Efectele produse de turisti in economia judetului sunt prezentate in tabelul urmator:

Modificari absolute fata de varianta  Mutiplicator Cresterea economiei locale ca urmare a
fara proiect atragerii de turisti
0 1,1 0,00
0 1,1 0,00
0 1,1 0,00
0 1,1 0,00
0 1,1 0,00
101.585 1,1 111.743,94
126.911 1,1 139.602,54
152.378 1,1 167.615,91
177.704 1,1 195.474,51
177.704 1,1 195.474,51
177.704 1,1 195.474,51
177.704 1,1 195.474,51
1.091.691 1,1 1.200.860 |
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Din anul 4 de operare beneficiile din turism vor fi considerate constante la nivelul acelui an pana

la finalul perioadei de analiza.

|3. Includerea unor efecte aditionale indirecte

Nu sunt relevante

|4. Actualizarea costurilor si beneficiilor estimate

Rata de actualizare, dupa modul in care a fost impusa de practica proiectelor de finanfare europeana,
reflecta perspectiva comunitatii vizate de proiect asupra modului in care beneficiile viitoare sunt apreciate
in raport cu cele prezente.

Utilizarea acestei rate Tn contextul politicii de dezvoltare sustinuta de Comisia Europeana, trebuie sa
asigure comparabilitatea datelor pentru tari similare. Avand in vedere experienta tarilor mai putin
dezvoltate (cazul Romaniei), Comisia Europeana sugereaza legarea nivelului ratei de actualizare de
ritmul asteptat de crestere al PIB-ului.

Pentru proiectul “REABILITARE S| INTEGRARE TURISTICA MONUMENT ISTORIC BISERICA ,,TOTI
SFINTII” PROIENI”, in analiza economica, rata sociala de actualizare este de 5,5% (conform
recomandarilor din Anexa 2 la Ghidul solicitantului pentru Axa prioritara 5 din POR, Domeniul major de
interventie 5.1 — Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu).

Rata sociala de actualizare pentru analiza

economica
5,5%

| 5. Interpretarea indicatorilor economici ai proiectului |

in urma introducerii datelor in modelul specific de calcul al indicatorilor economici au rezultat
urmatoarele:

Rata interna de rentabilitate economica (RRE) 8,06%
Valoarea economica neta actualizata a capitalului (ENPV) 421.247
Raportul cost/beneficiu (Rc/b) 1,32

Acesti indicatori sunt prezentati si in tabelul 4.1.

Avand in vedere valorile acestor indicatori, si in special, faptul ca Rata interna de rentabilitate
economica este mai mare decat rata de actualizare (5,5%), iar valoarea economica neta

actualizata este pozitiva, putem afirma ca regiunea are nevoie de acest proiect. Prin urmare
proiectul ar trebui sa primeasca asistenta din Fondurile Structurale.

5. Analiza de senzitivitate

| Metodologia de lucru pentru analiza de senzitivitate |

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii unor variabile de
intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de factori
de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionata a proiectului.

Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:
= categorie care poate influenta costurile de investitie;
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= categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.

Metodologia abordata se bazeaza pe:

= analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;
= calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:

= identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica acelor variabile care au cel mai mare impact
asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie de

1% provoaca o variatie cu 5% a valorii actuale nete;
= evaluarea generala a robustetii si eficienfei proiectului;

= aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai mare, cu atat proiectul este

mai riscant;

= sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt:
= rata interna de Rentabilitate (IRR);
= valoarea neta actualizata (NPV).

Tn principiu, analiza consta in calcularea, pentru fiecare variabild a urmatorilor indicatori:

1 Indicele de senzitivitate (IS), dupa formula:

Pi1— Po

~Vi—Vo

V o

unde,

P = parametrul studiat (NPV sau IRR);
V = variabila;

Indicele 1 = valori modificate;

Indicele 0 = valori initiale.

Indicele de senzitivitate este de fapt un coeficient de elasticitate care ne arata cu cate procente se
modifica parametrul studiat in cazul modificarii cu un procent a variabilei. Daca acest indice este mai

mare decéat 1, respectiva variabila este purtatoare de risc.

= Indicele critic (switching value) — SV. Acest indice ne arata cu cat ar trebui s& se modifice o

variabila pentru ca NPV-ul sa ia valoarea 0 (altfel spus pentru ca proiectul sa devina neviabil).

O valoare mica (pozitiva sau negativd) a SV pentru o variabila datd ne indica un risc legat de acea
variabila: o abatere mica de la valoarea medie pune in pericol rentabilitatea investitiei. Cu cat indicele

critic este mai mare cu atat riscurile sunt mai reduse.
NPVo

SV — NPVO— NPVl Xloo

Vo—-V1
Vo

Etapele analizei de senzitivitate sunt:

1. Identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o influentd importantd asupra rentabilitatii

proiectului
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Pentru analiza de fata s-a luat in considerare urmatoarele variabile:

= Cheltuielile cu investifia de baza;

= Numarul de turisti/sosiri;

2. Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile

Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerata ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea medie
stabilita Tn sectiunile anterioare (analiza economica), abateri exprimate procentual. Aceste abateri sunt
privite dintr-o perspectiva pesimista, urmand ca prin intermediul graficelor de tip PLOT sa se analizeze
abaterile si din perspectiva optimista:

= pentru cheltuielile cu investifia de baza, s-a estimat o crestere cu 10% fata de nivelul
previzionat;
= pentru numarul de turisti, s-a estimat o scadere cu 10% fata de nivelul estimat;

3. Recalcularea valorilor indicatorilor de performanta in ipoteza realizarii abaterilor prognozate

Evolutia indicatorilor in functie de modificarile variabilelor este prezentata in tabelele urmatoare:

Analiza de senzitivitate

L Modificare NPV IRR (E) IS pentru .
Variabila (%) (E) (%) IRR SV (%)
Valori initiale ale parametrilor 421.247 8,06%
CheltmellIet::auzlénvestlgla de +10% 296.822 7.16% 111 33.85
Numarul de turigti -10% 253.440 7,07% -1,22 - 25,10

Din analiza influentei separate asupra indicatorilor cheie de performanta se deduc urmatoarele:

= proiectul prezinta o ugoara sensibilitate la cresterea cu 10% a cheltuielilor cu investitia de baza,
respectiv, daca investitia de baza va creste cu peste 33,85%, rentabilitatea economica a proiectului nu
se mai incadreaza in valori optime. Tinand cont de recomandarile facute prin Documentul de lucru nr.
4, legate de modificarea cu 1% a variabilei care conduce la o mpodificare cu mai mult de 5% a valorii
actualizate nete sau a ratei de rentabilitate, se poate afirma ca din perspectiva variabilei Costul
investitiei, proiectul nu prezinta sensibilitate, insa aceasta variabila trebuie monitorizata.

= proiectul nu prezinta sensibilitate la diminuarea numarului de turisti cu 10%. Astfel, daca numarul
de turigti/sosiri scade cu peste 25,1%, este afectatad rentabilitatea economica a proiectului, aceasta
scazand sub pragul admis pentru astfel de proiecte.

Graficele de influenta individuala — grafice de tip PLOT - a variabilelor cheie asupra indicatorului de
performanta EIRR sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Input Output
Modif investitia de baza Rata interna de rentabilitate economica (ERR)

0% 8,06%
10% 7,16%
20% 6,39%
30% 5,73%
40% 5,15%
50% 4,64%
60% 4,19%
70% 3,78%
80% 3,42%
90% 3,09%
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Senslt - Sensitivity Analysis - Plot
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Senzitivitate — cheltuieli cu investitia de baza

Input Output
Modif numarului de turisti Rata interna de rentabilitate economica (ERR)

0% 8,06%
-5% 7,57%
-10% 7,07%
-15% 6,56%
-20% 6,04%
-25% 5,51%
-30% 4,97%
-35% 4,42%
-40% 3,86%

Senslt - Sensitivity Analysis - Plot
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2,00% - } } } } |
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Senzitivitate — beneficii din turism

In urma analizei de senzitivitate pentru solutia identificatd ca fiind optim& pentru implementare, concluzia
generala este:

in proiectul propus spre finantare trebuie s acorde atentie monitorizarii costurilor cu investitia
de baza si implementarii unei strategii de marketing eficiente pentru atragerea de turisti, pentru

a asigura rentabilitate economica, dat fiind faptul ca analiza de senzitivitate a elucidat efectele
celor doua variabile cheie ale proiectului.
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6. Analiza de risc

| Metodologia de lucru |

Apreciind impactul unei anumite modificari procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de
performanta ai proiectului, nu se spune nimic despre probabilitatea de aparitie a acestei modificari.
Analiza de risc este cea care se ocupa de acest aspect. Prin repartizarea distributiei de probabilitate
corespunzatoare variabilelor critice se poate estima distributia de probabilitate pentru indicatorii de
performanta financiari si economici.

Identificarea riscurilor este de dubla factura:
= Identificarea calitativa a riscurilor (probabilitate si impact);
= |dentificarea cantitativa a riscurilor (masurarea impactului).

| Identificarea riscurilor si strategiei de contracarare

1. Dupa probabilitate si impact

Probabilitatea de aparitie a unui risc este definita ca un raport intre numarul de evenimente ,favorabile”
care pot conduce la aparitia riscului i numarul total de evenimente.

Impactul reprezinta gradul de severitate cu care se manifesta riscul asupra unei situatii analizate.

Tn functie de probabilitate si impact, riscurile se clasifica in:
= riscurile cu impact mare si cu probabilitate mare;

= riscurile cu impact mare si cu probabilitate mica;

= riscurile cu impact mic si cu probabilitate mare;

= riscurile cu impact mic si probabilitate mica.

Strategia de contracarare a riscurilor presupune un management al acestora foarte atent, care se poate
manifesta prin adoptarea unei sau mai multor dintre deciziile urmatoare:

= evitarea riscului;

= reducerea probabilitatii sau impactului riscului;

= transferarea riscului asupra altor entitati (lncheierea unor asigurari);

= Tntocmirea unor planuri pentru situatii neprevazute sau de contingenta;

= acceptarea riscului (limitarea la monitorizarea situatiei).

Riscurile identificate pentru proiectul “REABILITARE $I INTEGRARE TURISTICA MONUMENT
ISTORIC BISERICA ,,TOTI SFINTII” PROIENI” sunt:

Riscuri de nivel doi (care pot afecta indeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului):
= Impact mai redus decat cel preconizat al promovarii obiectivului

Riscuri de nivel trei (care pot afecta finalizarea rezultatelor proiectului):
= Nivel calitativ redus al serviciilor din sectorul turistic din zona {inta

Riscuri de nivel patru (care pot afecta modul de desfasurare a activitatilor):

= Neincadrarea Constructorului, din culpa sa, in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar
stipulat in contractul de lucrari;

= Conditjii meteorologice nefavorabile pe parcursul derularii proiectului

= Aparitia de cheltuieli neeligibile neprevazute
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Analiza calitativa a riscurilor presupune incadrarea acestora intr-un careu dupa probabilitate si
impact, dupa cum urmeaza:

Impact mare — probabilitate mica Impact mare — probabilitate mare

Impact mai redus decéat cel preconizat al
promovarii obiectivului Neincadrarea Constructorului, din culpa sa, in

graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar
Conditii meteorologice nefavorabile pe parcursul stipulat in contractul de lucrari;
derularii proiectului

Impact mic — probabilitate mica Impact mic — probabilitate mare

Nivel calitativ redus al serviciilor din sectorul
turistic din zona tinta

Aparitia de cheltuieli neeligibile neprevazute

Urmarind careul de mai sus, o atentie deosebita trebuie acordate riscurilor care apar in partea
rosie a acestuia si celor din cadranul galben.

Aceste riscuri vor fi abordate prin prisma uneia dintre deciziile prezentate anterior, respectiv:

Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul proiectului care
executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la executarea proiectului.

Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, a impactului sau a ambelor.
Reducerea riscului este o strategie importanta si poate fi rentabila daca se compara cu costurile pe care
le-ar cauza riscurile care s-ar materializa.

Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar pe care il are
materializarea unui risc.

Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute se refera la identificarea
unor optiuni alternative care sa prevada strategii acceptabile care sa& contribuie la recuperarea unor
eventuale pierderi.

Acceptarea riscului. Acceptarea riscului presupune ca in momentul respectiv nu trebuie sau nu poate fi
facut nimic, dar trebuie reanalizata situatia, in timp, pe parcursul proiectului.

Astfel, se construieste o matrice de control al riscurilor:

Matricea de management al riscurilor

Risc

Nr. Tehnici de

Masuri de management al riscurilor

crt. control

Impact mai redus

1 decét cel preconizat Reducerea Mix de marketing adaptat cererii de servicii turistice
" | al promovarii riscului existente pe piata

obiectivului

Conditii Planuri Monitorizarea eficienta din partea Unitatii de

meteorologice : o .

; pentru Implementare a Proiectului si ajustarea planului de
2. | nefavorabile pe o o e : ot
situatii lucrari al Constructorului in functie de necesitati, pentru

parcursul derularii

proiectului neprevazute a se incadra in termenele limita propuse prin proiect
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Nivel calitativ redus

3 al serviciilor din Acceptarea
" | sectorul turistic din riscului
zona tinta

Neincadrarea
Constructorului, din
culpa sa, in graficul

. Lo Transferul Prevederea in contract a unor penalitati pentru
4. | de timp aprobat siin ; : . ) :
cuantumul financiar riscului depasirea termenelor intermediare
stipulat in contractul
de lucrari;
5. ﬁ:e?l?g:zi?ee cheltuieli Re_ducerga Prevederea T_n contabilitate a unor pr_oviziqa_n(_a pentru
riscului acoperirea eventualelor costuri neeligibile

neprevazute

Impactul intarzierilor in derularea proiectului din punct de vedere social, de mediu si financiar

In ipoteza cd pentru finantarea proiectului se apeleazd la Fonduri nerambursabile, intarzierea in
derularea proiectului poate conduce la doua variante:
1. Intarziere in inceperea proiectului si derularea mai rapidd a activitatilor de constructie si de
montare echipamente, fata de modul de derulare initial;
2. Intarziere in finalizarea activitatilor prevazute in graficul de esalonare a investitiei cu depésirea
termenului de finalizate a proiectului.

In prima varianta, impactul se va resimti in calitatea lucrarilor. Tn dimensionarea timpului de lucru efectiv
s-au luat in considerare termene optime in care lucrarea se poate realiza fara a face rabat la calitate.

In a doua varianta, intarzierea peste data limitd impusa de finantator (potrivit regulii N+3), va conduce la
restituirea finantarii nerambursabile si la o modificare Tn sens negativ a indicatorilor ce masoara efortul
financiar al beneficiarului cu realizarea investitiei. Restituirea finantarii inseamna fie suportarea in
intregime a costului investitiei de catre beneficiar, fie sistarea lucrarilor in momentul in care nu mai exista
resurse pentru continuarea obiectivului investitional.

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Nr. Surse de finantare Valoare
crt. (RON)
. Valoarea totala a proiectului, din care: 11.804.428,47
a. Valoarea neeligibila a proiectului 47.773,60
b. Valoarea eligibila a proiectului 9.889.013,50
c. TVA 1.867.641,36
Il. Contributia proprie in proiect, din care: 245.553,87
a. Contributia solicitantului la cheltuielile eligibile 197.780,27
b. Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile 47.773,60
. Autofinantarea proiectului 0,00
M. TVA 1.867.641,36
Iv. Asistenta financiara nerambursabila solicitata 9.691.233,23
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|ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

1. Numar de locuri de munca create in faza de executie
» 8 locuri de munca pentru constructii, dintre care 2 cu studii superioare /
medii, pentru perioada de 24 luni
= 3 Jocuri de munca pentru reabilitare picturd, dintre care 2 cu specializare
pictor restaurator i un ajutor restaurator
* 1 loc de munca in domeniul peisagist

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare

= 1 cantor (care va avea si atributii de ingrijitor)

= 1ghid

|PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA (mii lei): 11.613,004 mii lei
(in mii lei la cursul 4,2904lei/euro publicat pe pagina web a Comisiei Europene
http://ec.europa.eu/budget din data de 02.03.2009)

din care:
C+M =9.684,379 mii lei

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

- Anul I INV =5.643,0475 mii lei
C+M = 4.579,0073 mii lei
- Anul II: INV = 4.454,024 mii lei
C+M = 3.784,661 mii lei
- Anul Il1: INV =1.515,933 mii lei

C+M =1.320,710 mii lei

Durata de realizare (luni) : 30
Capacitati (in unitati fizice si valorice)

> w

» Suprafata restauratd a obiectivelor de patrimoniu cu potential turistic:
o Suprafata de cladire reabilitatd = 106mp,
o Suprafata pictura reabilitatd = 255mp + 85mp aflata in curs de conservare
» Amenajari peisagistice realizate:
o Suprafatd totald avutd in vedere pentru amenajare peisagisticd 1650mp, din suprafata
totala de 2187mp
» Zone de protectie amenajate:
o Consolidare cu zid de protectie 64ml in partea de sud a cladirii Biserica,
o Zona de protectie in partea de nord si vest a cladirii anexe ccal6mp,
o Zona de protectie a monumentului istoric ccal 800mp
» Capacitatea parcarilor realizate
o 2 locuri parcare autocare,
o 4 locuri parcare autoturisme
» Echipamente achizitionate pentru protectia obiectivelor de patrimoniu (nr):
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(’;Ir: SPECIFICARE ECHIPAMENT Cantitate
1 TOUCH SCREEN 1buc
2 PANOU INDICATOR 2buc
3  PANOU PRESEMNALIZARE 4buc
4  STATIE SONORIZARE 1sistem
5 INSTALATIE MICROCLIMAT 1 sistem
6 ECHIPAMENT ALARMARE FOC 2sist
7  SISTEM ALARMARE ANTIEFRACTIE 2sistem
8 SISTEM TVCI 2 sistem
9 PUBELE COLECTARE SELECTIVA 1set
10 COS$ DESEURI Sbuc

» Lungimea cailor de acces construite / reabilitate / modernizate catre obiectivele de patrimoniu
o Reabilitare si modernizare drum satesc = 0,42km

» Locuri special amenajate/ echipamente speciale de acces pentru persoanele cu mobilitate redusa
o 2 locuri parcare pentru persoane cu dezabilitati fizice
o Panta acces pentru persoane cu mobilitate redusa lungime 6m,lat 1,20m
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B. PIESE DESENATE
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