
CONTRACT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI
NR. ______/______ 2012

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,
între

1. CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI, adresa sediu: Drobeta Turnu Severin, str. Calea Traian,
nr. 89, judeţul Mehedinţi telefon/fax: 0252-311218/0252-312417, cod fiscal: 4337344 , reprezentată
prin Preşedinte ing. Marius Bălu , în calitate de achizitor, pe de o parte
şi

2. S.C........cu sediul în ..................., Str. ........................ nr. ........, Bl ........... , sc.......... ap .......,

telefon/fax 0............ număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J../../.. cod fiscal ..................

având cont deschis la cont (trezorerie, bancă) Trezoreria.................., reprezentat prin

domnul.................., având funcţia de ....................., în calitate de executant, pe de altă parte.

Articolul 2. Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
II. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi;

a. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
b. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către executant privind execuţia
lucrărilor.
c. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de execuţie.
d. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea executantului de a exprima o
opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.
Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub
autoritatea şi controlul executantului.
e. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma
încălcării contractului de proiectare şi execuţie lucrări de către cealaltă parte.
f. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de
către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
g. proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu
prevederile din prezentul contract;
h. sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate distinctă în
cadrul ansamblului acestuia.
i. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau
producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care



ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile
lucrătoare.
j. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga
perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.
k. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
l. garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi
data recepţiei finale
m. garanţia tehnică :
n. perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării
defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau
sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor sau
Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.

Articolul 3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE GENERALE

Articolul 4. Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale
lucrărilor Servicii de proiectare si executie lucrari de extindere, refunctionalizare si modernizare a
complexului ,,Centru regional de afaceri dunarene – Gura Vaii – judetul Mehedinti , în conformitate
cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului, pentru proiectarea, execuţia, finalizarea lucrărilor şi
remedierea oricăror defecţiuni, în timpul şi modalitatea descrise în prezentul contract, suma de
........................fără TVA, reprezentand valoarea de contract acceptată.
4.3.- Plata taxei pe valoare adaugată se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare..

Articolul 5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform
graficului de plăţi, este de ....................lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A.

Articolul 6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la
încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună
execuţie.

Articolul 7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie. Data până la care trebuie
constitută garanţia de bună execuţie este .....................
7.2.  Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa nr.1 parte integrantă
din prezentul contract.



7.3. - Pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente (reparaţii capitale, transformări, modificări,
modernizări, consolidări, reabilitări termice,s,a) cu respectarea caietului de sarcini:

-etapa 1 – elaborarea documentaţiei de intervenţie, până la data ....................

Articolul 8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract :

a) propunerea tehnica
b) propunerea financiară
c) garanţia de bună execuţie
d) lista cu subcontractanţii;
e)  graficul de îndeplinire a contractului;
f) documentaţia de atribuire
Alte documente ce fac parte din contract
- contractele de asociere;
- acordurile de subcontractare
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile
caietului de sarcini.

Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a
achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de
dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la
clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului

10.1. Codul de conduită

1.    Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine
să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a
achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale
în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi
va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice,
culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi
se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar,
facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu
acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept
anterior dobândit de executant.



4. Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi
salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă
formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale
Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia
cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat
ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei
alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă
şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al
derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna
Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate
în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de
cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.... din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un
contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări
executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care
se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe
care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa
unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea
compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în
mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de
rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în
timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 7 zile de la apariţia
acestuia.

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar,
poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el,
inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de
interese. Executantul va înlocui, în. 3 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al
personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o
astfel de situaţie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care
executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin
drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art...

10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi
repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.



2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite
în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate
de securitatea muncii.
4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele
religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal
de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:

a) se specifică altfel în contract
b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;
c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau pentru

siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor.
5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare
săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să
aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor
contractului.

10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru
personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului responsabil
pentru buna derulare a contractului.
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio
structură care face parte din lucrările permanente.

10.5. Sănătatea şi securitatea muncii
1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe
şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a
emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile
cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând
societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării
contractului.
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale
ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

10.6 Personalul şi echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru domeniile
respective de activitate.
2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat)
orice persoană angajată pe şantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal
precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier

10.7. Obligaţiile executantului privind proiectarea



10.7.1. Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu
proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor  menţionate în specificaţiile
tehnice aşa cum au fost descrise în documentaţia de atribuire anexa la prezentul contract.

10.7.2. Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară
pentru proiectare.

10.7.3. Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu
achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării
contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.

10.7.4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are obligaţia de a asigura
elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru protecţia/ relocarea utilităţilor afectate de
lucrări) cu excepţia celor pentru care achizitorul asigură integral proiectarea necesara.

10.7.5. Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din
specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza
încheierii prezentului contract.

10.7.6. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare
parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte
integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.

10.7.7. Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă
cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi
verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.

10.7.8. Termenul în care achizitorul urmează să-si dea acordul pe documentele prevăzute la art. 10.1.6 este
de – nu se aplică.

10.7.9. Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare
îndeplinirii obiectului prezentului contract.

10.7.10. Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu
înconjurător

10.7.11. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei
aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite
propuneri pentru aplicare/actualizare.

10.7.12. În situaţia în care, potrivit prevederilor art.10.1.10. achizitorul decide că se impune aplicarea noilor
reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante
cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

10.7.13. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către persoana
autorizată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului.

10.8. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor



10.8.1. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

10.8.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre
aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.8.5. Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al
documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract
în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele,
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt
cerute de achizitor.

10.8.7. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă,
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care
acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi
în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care
a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu
promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.

(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi,
discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare
sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în anexa – nu este
cazul - la prezentul contract.

10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi
onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în
vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul
va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.

10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare
îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe
cheltuiala sa.
10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:



a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol
pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale
privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate
persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de
metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor
proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa , în
vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor . Soluţiile propuse pentru remedierea
defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor.

10.8.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a
lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra
respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în
anexa..... Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al
sistemului calităţii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în
scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui
document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul
respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din
sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu
destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De
asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara
şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru
utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea
drumurilor de acces;

10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc

proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu
obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu



sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele,
va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat,
în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor
respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză,
doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar
prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care
se află pe traseul şantierului.

10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
a)   de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.8.20.  Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite
într-un interval de 3 ani1 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi
detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.8.21.  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini întocmit de către achizitor.

10.8.22. (1) Executantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului
său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi
repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor
referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de
muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

10.8.23. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului lunar sau la sfârşitul executării lucrărilor,
următoarele :
a) factura fiscală;
b) situaţia de lucrări
c) proces-verbal de recepţie;
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

1 Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare



g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.

10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau
o altă grupare de două sau mai multe persoane:

 aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru
executarea contractului;

 aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant
pentru toţi membrii asocierii; şi

 executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului

Articolul 11. Obligaţiile achizitorului
11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare
execuţiei lucrărilor.
11.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit
altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului
şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat
se suportă de către executant.

11.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.4  Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult … zile de la
notificarea executantului.

Articolul 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,01% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor. .

12.2. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului
contract.

12.3. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate, care depăşeste valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute, în completare, părţile datorează
daune – interese în condiţiile dreptului comun.

12.4. - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să
considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau
extrajudiciară.  Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor
neefectuate.

12.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
executantului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia în condiţiile
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca această renunţare să
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, acesta are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.



Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1  Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
……………..lei , pentru perioada de 24 de luni, sub forma plăţi succesive intr-un cont la dispoziţia
achizitorului.

13.2. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate,  pentru
orice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei  de bună
execuţie, în maxim 10 zile de la data intrării în vigoare a actului adiţional.
(2) Garanţie de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă  de la data expirării celei iniţiale pe perioada
de prelungire a termenului de executie pînă la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrarilor.

13.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are
obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.5 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie  după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la

terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza
procesului-verbal de recepţie finala.

Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.6 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13.7. - Garanţia bancară pentru returnarea avansului - nu se acordă avans.

14. Proiectarea.
14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciile pentru elaborarea documenaţiei tehnico-
economice aferente lucrarilor ce se vor executa pentru Servicii de proiectare si executie lucrari de
extindere, refunctionalizare si modernizare a complexului ,,Centru regional de afaceri dunarene –
Gura Vaii – judetul Mehedinti în termen de 3 zile de la constituirea garanţiei de bună execuţie.

14.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul

contractului.

14.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit
de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:
a)orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către executant,

îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora,
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.



14.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la art.7, acesta
are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face
cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

14.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului.

15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului

15.1. Instalarea şantierului
15.1.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru
instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.

15.1.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului,
cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.

15.1.3. Dacă accesul pe şantier nu se poate realiza decât pe apă sau prin lucrări de dragare, îndiguire,
executantul trebuie să pună gratuit la dispoziţia achizitorului şi/sau a persoanei autorizate a acestuia precum
şi a angajaţilor acestuia o ambarcaţiune ori de câte ori este nevoie.

15.1.4. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de
legislaţie.

15.2. Depozitarea pământului excavat

15.2.1. a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc
de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la
dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.

b. Executantul  trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care
poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de
depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun.

15.3. Securitatea şi igiena şantierului

15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum
şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi
instrucţiunile autorităţilor competente.
15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în
care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului.

15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole
pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri
provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.

15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate
personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă
complexitatea şantierului o justifică.

15.3.6. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

15.3.7. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca
atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.



15.3.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.

15.3.10. Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie
pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia.

15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.

15.4. Măsuri împotriva muncii la negru

15.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie să impună personalului să poarte în
permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la persoană şi
angajator.

15.4.2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă
toate persoanele angajate care au acces pe şantier.

15.4.3.Înregistrarea prevăzută la 15.4.2 este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor
şi a tuturor autorităţilor competente.

15.4.4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne
responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor.

15.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice

15.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să
fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de
către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de
semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4.

15.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi
condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este
întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

15.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă
15.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a
celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii
normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.
15.5.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca

atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.

15.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.
15.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.

15.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de
protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în
măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi
praf.

15.7. Demolarea construcţiilor
15.7.1 Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica

achizitorul. Notificarea va fi transmisă acestuia cu 3 zile înainte, iar netransmiterea unui
răspuns din partea achizitorului, se consideră acord cu privire la demolarea construcţiilor.

15.7.2 În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei
în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare
sau demontare.



15.8. Utilizarea explozibililor
15.8.1 Executantul trebuie să ia pe riscul şi cheltuiala sa, toate măsurile necesre pentru ca utilizarea

explozibililor să nu prezinte niciun risc pentru personal său sau pentru alţii şi a nu cauza
pagube proprietăţii sau vecinătăţilor.

15.8.2 În timpul desfăşurării lucrărilor şi în special după, explozie, executantul trebuie să examineze
fragmentele excavate şi straturile superioare ale “craterului” pentru ca părţi de rocă sau alte
elemente să nu cadă sau să alunece direct sau indirect în crater.
Executantul trebuie deasemena să se asigure că niciun material susceptibil de explozie nu
rămâne pe şantier sau în cazul în care rămâne, să asigure procedura de detonare, tratare,
neutralizare.

15.9. Gestiunea deşeurilor pe şantier
Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în
responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor
pe durata execuţiei lucrărilor.
b.Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le
foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.
c. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul,
depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul
prezentului contract, conform reglementărilor legale.
d. Pentru deşeurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare.

e. Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care le
consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări .
g. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru

execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.

16.. Începerea şi execuţia lucrărilor

16.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea
procesului verbal de predare – primire.

(2) Predarea amplasamentului se va face în termen de max. 3 zile de la data constituirii garanţiei de
bună execuţie a contractului.

(3) În vederea predării amplasamentului, cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului prevăzut
la art. 15.1. alin. (2), achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de începere a
lucrării prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării
procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrării.

(4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare
primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 15.1. alin.
(2), sub sancţiunea perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de 0.01 % din
valoarea contractului fără TVA.

(5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la
art.15.1. alin.(2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de
începere a lucrării), sau unui caz de forţă majoră.

(6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării
contractate în termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevăzut la art. 15.1. alin. (2), atrage rezilierea
contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar, plata de daune-interese pentru
diferenţa dintre valoarea garanţiei de bună execuţie constituită şi cuantumul prejudiciului efectiv cauzat
achizitorului. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei
alte formalităţi.

(7) Consecinţele menţionate la clauza 15.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea
termenului  se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrării) sau
unui caz de forţă majoră.

(8) Înainte de începerea execuţiei lucrării  se vor încheia convenţii privind respectarea condiţiilor
PSI, de mediu şi SMM. Accesul în amplasament şi începerea execuţiei lucrării nu este permisă în lipsa
convenţiilor.



16.2.  Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

16.3.  (1) Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie şi
să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date
contractuale. Nu este cazul.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, în termen de max 7 de zile de la data predării
amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit
în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcursul  desfăşurarea lucrărilor, acestea nu
concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit ori de câte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executării, în vederea
terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl absolvă pe executant de
niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
Acest grafic  va include:

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor
executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în
funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele
achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi
(d) un raport justificativ care să includă:

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice şi a
principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi
(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de personal
pe categoriii numărul  utilajelor executantuluii, necesare pe şantier pentru realizarea fiecărei
etape principale de lucrări,

(e) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere a
lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de executie,
(f) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor,
(g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi,
(h) drumul sau drumurile critice,
(i) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care achizitorul este
obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite secţiuni ale şantierului.
Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate:
(j) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra lucrărilor
restante şi
(k) orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a duratei acordate de către
persoana autorizată de achizitor.

16.4. Dacă în termen de 3 zile după primirea programului, persoana autorizată de achizitor nu transmite o
înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor contractului,
executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească
potrivit prevederilor prezentului contract.

16.5. Dacă persoana autorizată de achizitor transmite o înştiinţare executantului în care se menţionează că
programul nu corespunde prevederilor prezentului contract sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate,
executantul va transmite acestuia un program actualizat  în termen de max 5 zile.

16.6. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să remită nici un program de execuţie în termenul stabilit
la art. 16.5 se va aplica o sancţiune de 0,01% pe zi începând cu data la care programul de executie ar fi
trebuit remis şi până la data la care programul de executie satisfăcător este remis.

16.7. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale ale programului de
execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul
săptămânii ulterioare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform
programului executantului.

16.8. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrări pentru fiecare
săptămână şi lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele constatate în activităţi la sfârşitul



unei săptămâni sau luni planificate vor fi remediate în programul ulterior prin eliminarea fiecărei deficienţe
în perioada următoare, sau in caz contrar, executantul va menţiona în scris  motivele pentru care remedierea
deficienţelor nu poate fi realizată.

16.9. În condițiile în care evoluţia unei activităţi înregistrate, în interval de o lună, nu atinge un nivel minim
de 80 %  din valoarea/cantitatea programată,  persoana autorizată de achizitor  poate solicita executantului,
printr-o notificare, să ofere o justificare pentru deficit. Dacă, executantul nu poate justifica cauza deficitului
respectiv, acesta este pasibil de o sancţiune echivalentă cu 0,01% pe zi din restul de executat pentru
activitatea programată până la atingerea valorii programate.

16.10. În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 16.9 achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen
până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea
termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

16.11. În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să obţină autorizaţia de construire, la data sau înainte de
data stabilită de acesta în programul de execuţie, achizitorul este îndreptăţit să aplice o sancţiune – nu este
cazul- calculată de la data la care autorizaţia de construire ar fi trebuit obţinută şi transmisă, până la data
efectivă când este obţinută şi transmisă.

16.12 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi
anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul,
altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

16.13. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care
pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului sau
provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a
efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a
acestora.

16.14 - (1) Materialele puse in opera trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. (caietele de sarcini ,
Planul de Control al Calităţii, Verificari si Incercari )

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă
acestora, revin executantului, cu excepţia  probelor  şi încercărilor solicitate de achizitor şi neprevăzute în
devizul ofertei.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse
în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau
că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste
cheltuieli.

16.15. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor,
modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului
(reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

16.16. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a
materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

16.17. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă
calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi



echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele
europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

16.18  (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului,
şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de
către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor
17.1 - În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea
contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de
execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

17.2.- (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.17.1. se realizează la
dispoziţia scrisă a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare,
adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal.
17.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art. 5 , acesta are dreptul de a suspenda lucrările
sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 7 zile de la expirarea termenului
prevăzut la art. 12.2 ; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

17.3.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  suspendarea executării
unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi
asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

17.4. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri  suplimentare ca urmare a suspendării
lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având
dreptul, după caz :

(a) la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi
(b) la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.

17.5. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor
suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art....dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor
unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a
consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

18. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice / documentaţiei de avizare)

18.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul acestuia,
conform termenelor prevăzute la art.7 din prezentul contract, în 2 exemplare, atât piesele scrise cît şi cele
desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala
acestuia.



18.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces
verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul
predării.

18.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face
obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a
normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 5 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în
acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.

19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor

19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data
începerii lucrărilor.

19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

19.3.- Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările
făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

19.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

19.5. Recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări

1. Dacă lucrările sunt împărţite în sectoare executantul poate solicita în mod similar, emiterea unui certificat
de recepţie la terminarea lucrărilor pentru fincare sector.

2. În termen de 15 zile de la primirea înştiinţării de la executant, achizitorul :
a. va emite către executant, certificatul de recepţie la terminarea lucrărilor precizând data la care

lucrările/sectorul, au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrări
minore rămase neexecutate şi a unor defecte care un afectează substanţial folosirea lucrărilor/sectorului în
scopul prevăzut;

b. va respinge solicitarea prezentând justificări şi specificând lucrările necesare a fi executate de
către executant, pentru  a face posibilă remiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrării; Executantul
va termina aceste lucrări înainte de a transmite o nouă înştiinţare.

3. Procedurile pentru recepţia lucrărilor şi a sectoarelor de lucrări se vor completa cu cerinţele legilslaţiei în
vigoare  referitoare la recepţie.

19.6. Recepţia unor părţi de lucrări

1. Achizitorul poate emite un certificat de recepţie la terminarea lucrărilor pentru orice parte a lucrărilor
permanente dar nu va utiliza nici o parte a lucrărilor decât ca măsură temporară specificată în contract, sau
convenită de către ambele părţi
2. Dacă achizitorul utilizează o parte a lucrărilor înainte de emiterea certificatului de recepţie:

(a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început
utilizarea acesteia;
(b) executantul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a
început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina achizitorului,  şi



(c) la cererea executantului, persoana împuternicită de achizitor va emite un certificat de recepţie la
terminarea lucrărilor pentru această parte.

20. Testele la terminarea lucrărilor

20.1. Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului
documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să poată
exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucărilor.
20.2. O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
20.3. Achizitorul :
a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă, materiale şi
personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a testelor la terminarea
lucrărilor;
b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de către
executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste;
c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului.

20.4. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate după recepţia de către achizitor a lucrărilor sau a
sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul  cu 5 zile înainte de data în care vor fi efectuate
testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în termen de 5 zile după
această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor.

20.5. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea testelor,
care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind
corecte.

20.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face o
evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor.

20.7.  Dacă, din motive care nu se pot atribui executantului, un test după terminare a lucrărilor sau a unui
sector de lucrări nu poate fi finalizat în termenul 36 de luni (similar situaţiilor aferente Perioadei de
Notificare a Defecţiunilor (sau oricare perioadă asupra căreia părţile au convenit), se va considera că
lucrările sau sectorul de lucrări au trecut testul după terminare.

20.8. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte poate solicita
repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare precum şi repetarea testelor conduc
la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora şi o
va achita până cel târziu la expirarea termenul de 36 de luni de la încheierea procesului verbal de recepţie a
lucrărilor (Perioada de Notificare a Defecţiunilor).

20.9. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut un test după terminare şi executantul propune corectări
sau modificări ale lucrărilor sau sectorului de lucrări în cauză, acesta nu are dreptul de a efectua corectările sau
modificările propuse, fără acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va înştiinţa executantul cu privire la
acordarea dreptului de acces la lucrări sau sectorul de lucrări, în termen de 5 zile de la primirea notificării trimisă de
executant.  Dacă executantul nu primeşte această înştiinţare pe durata Perioadei de Notificare a Defecţiunilor,
acesta va fi exonerat de această obligaţie şi se va considera că lucrările sau sectorul de lucrări (după caz) au trecut
testele la terminare.

20.10. Dacă executantul înregistrează costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza
achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrări sau echipamente, la investigarea cauzelor care au condus
la rezultatele necorespunzătoare ale unui test sau să efectueze oricare corectări sau modificări, executantul va
transmite o înştiinţare achizitorului şi va avea dreptul la plata costurilor suplimentare care vor fi incluse în preţul
contractului.

21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor



21.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

21.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este
nerespectarea clauzelor contractuale.

2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,
în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a
lucrărilor;
c) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către
acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări
suplimentare.

21.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.20.2 alin.(2), achizitorul este
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări
vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

21.4. Garanţia tehnică a lucrărilor executate este de 36 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie
la terminarea lucrăilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei,
pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor  de execuţie
( Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii)

22. Modalităţi de plată
22.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în perioada 25-30 ale lunii de emitere a
facturii.

22.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de max 7 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a
beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce
achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în termen de max 5 zile.

22.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrărilor executate conform contract, în max….zile. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare
printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din
situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi
convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul
contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile, de la prezentarea acestora
achizitorului.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea
şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor
executate.

22.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat
de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va
fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

22.6. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adăugată (TVA) agenţiilor guvernamentale
competente din România în conformitate cu legislaţia în vigoare. Un executant străin va desemna un



reprezentant fiscal în România, care va îndeplini obligaţiile privind plata taxei pe valoarea adăugată.
Fiecare facturare de TVA remisă de către executant se va face în moneda Lei (RON).

23. Ajustarea  preţului contractului

23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea
financiară, anexă la prezentul contract.

23.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

24. Asigurări
24.1. Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi
riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor. Acesta va depune toate eforturile sale pentru a
menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate
în baza proiectului.
24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea,
reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.
24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să
recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de
înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie
să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar
ca utilaj al executantului.
24.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a
angajaţilor acestuia.

25. Amendamente
25.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

25.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional,
adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

26. Subcontractanţi
26.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în
care el a semnat contractul cu achizitorul.

26.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract.

26.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte

partea sa din contract.



26.4.. – Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către
un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

26.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul
contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

26.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice
încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a
prezentului contract.

26.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen 3 de zile la data
primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

26.5 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

26.6 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor,
salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării
oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul
contract.

26.7- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

Articolul 27. Drepturi de proprietate intelectuală

27.1. În relaţia dintre părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate
intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare.

27.2. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă,
transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele
elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora.

(2) Această licenţă:
a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor
relevante ale lucrării;
b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să
multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, întreţinerii,
modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi
a) în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de
software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul
contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant.

27.3. Documentele executantului şi alte documente de proiectare întocmite de executant (sau în numele
acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor (sau în numele acestuia)
unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract.

Articolul 28. Cesiunea
28.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul
contract.
28.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
28.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile
articolului 23.2.

Articolul 29. Încetarea şi rezilierea contractului



29.1.- Prezentul contract va înceta automat dacă în termen 30 de zile de la data emiterii ordinului
administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.
29.2.- Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă 3 luni de la

semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau
intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată .

29.3.- Încetarea prezentului contract de servicii în condiţiile art.20.1 şi 20.2. nu va produce niciun fel de
efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.

29.4.- Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art.20.1 şi 20.2, Achizitorul poate rezilia Contractul
cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de ...zile executantului, fără necesitatea unei
alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile
următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către

reprezentantul său autorizat;

d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

e) executantul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub
controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat
activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată
de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

f) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre
judecătorească definitivă;

g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care
Achizitorul îl poate justifica;

h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna
intereselor financiare ale CE;

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică,
natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate
într-un act adiţional la prezentul contract;

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ;

l) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia
sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

29.5.- Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la
celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un
nivel egal cu valoarea contractului.

29.6.– În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le
plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte
executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

29.7.– În cazul prevăzut la art.29.6., achizitorul va convoca în max....zile de la data rezilierii contractului,
comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

29.8.- Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi
revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi
îndreptăţită la următoarele remedii:

a) despăgubiri; şi/sau

b) rezilierea Contractului
29.9.Despăgubirile pot fi:



a) Despăgubiri Generale; sau

b) Penalităţi contractuale.
29.10. - În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri

din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu
prevederile art. 13.

29.11. – După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu
respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

29.12. - Suspendarea Contractului

1. În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă,
Achizitorul va suspenda executarea acestuia.

2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, Achizitorul
poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor
deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

29.13. - Încetarea Contractului din iniţiativa executantului

1. În urma unui preaviz de 7 zile acordat Achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract
dacă Achizitorul:

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea
achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art....din prezentul contract.

b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost  notificată în mod
repetat;

c) suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru mai mult de 120 de zile pentru
motive nespecificate în Contract sau independente de culpa executantului;

2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului dobândit în temeiul
prezentului Contract.

3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul pentru orice pierdere
sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la depăşirea de
către plăţile totale efectuate în baza Contractului a valorii precizate la articolul nr. 5.

30. Forţa majoră
30.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
30.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
30.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
30.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
30.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de … luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
30.6- Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în

care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării
Contractului de către părţi.

30.7.- Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în
măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este
rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile
cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în



măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei
majore.
30.8- Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea
obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil
al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va
continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod
rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt
afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în
urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.
30.9.- Dacă executantul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile achizitorului
sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.28.7. totalul sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi
certificat de către achizitor.

31. Soluţionarea litigiilor
31.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
31.2 - Dacă, după 14 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de
către instanţele judecătoreşti din România.

32. Limba care guvernează contractul
- Limba care guvernează contractul este limba română.

33. Comunicări
33.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
33.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

34. Legea aplicabilă contractului
34.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
34.2. - Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România
precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie
şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta,
conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea
aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în
justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

Părţile au înţeles să încheie azi ..........2012 prezentul contract în trei exemplare, câte un exemplar
pentru fiecare parte
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