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1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE LA OBIECTIVUL IMOBIL “CENTRUL NATIONAL
AL CINEMATOGRAFIEI”
1.2. AMPLASAMENT
STR. DEMETRU I. DOBRESCU NR. 4-6, SECTOR 1, BUCURESTI
1.3. TITULAR AL INVESTITIEI
CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
Str. Dem. |. Dobrescu nr. 4-6, Sector 1, Bucuresti 010026,
Tel. 021 3104301, fax: 021 3104300, e-mail: cnc@cncinema.ro
1.4. BENEFICIAR AL INVESTITIEI
MINISTERULUI CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL
1.5. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumirea Centrul National al Cinematografiei
Adresa Str. Dem. |. Dobrescu nr. 4-6, Sector 1, Bucuresti 010026a
Telefon / Fax Tel. 021 3104301, fax: 021 3104300, e-mail: cnc@cncinema.ro
Cul 4283830
Cont Trezorerie RO70TREZ7015009XXX000291
Sector 1
Principala activitate Institutie publice de cultura — organ de specialitate in domeniul cinematografiei
Obiectul contractului | PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE LA OBIECTIVUL “CENTRUL
NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI”, AMPLASAT IN STR. DEMETRU 1.
DOBRESCU NR. 4-6, SECTOR 1, BUCURESTI.

Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat in vederea incheierii unui contract de achizitie publica, conform
0.U.G. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru lucrarile enumerate in foaia de titlu.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei,
constituind ansamblul cerintelor pe baza cdrora se intocmeste de catre fiecare ofertant, propunerea
tehnica si financiara.

Toate cerintele beneficiarului din caietul de sarcini sunt minimale, obligatorii si constituie fiecare in
parte criteriu eliminatoriu. Propunerile tehnice ce nu vor respecta in totalitate aceste cerinte vor fi
declarate neconforme.

Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu conditiile impuse de furnizorii de materiale si
echipamente, prevederile legilor, standardelor si normelor tehnice, protectia mediului, precum si cu
normele de protectia, siguranta muncii si PSl in vigoare.

Persoanele juridice care sunt sau au fost in litigiu de orice natura cu C.N.C. nu pot participa la licitatie.

Operatorii economici interesati pot vizita locatia din municipiul Bucuresti, Str. Dem. |. Dobrescu nr. 4-6,
Sector 1, in vederea insusirii detaliilor necesare in scopul evaluarii cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor
necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma, de luni pana vineri intre orele 09:00 -
14:00, ora local3. Tn acest sens, operatorii economici interesati, vor transmite cu 48 de ore fnainte o
solicitare la fax: 021/3104300. Persoanele desemnate pentru vizita vor avea asupra lor imputernicire
(document original) Tn care vor fi mentionate datele de identificare ale delegatului si copia actului de
identitate a persoanei imputernicite (buletin de identitate/carte de identitate/pasaport).
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2. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA INVESTITIEI

2.1. SITUATIA EXISTENTA

Centrul National al Cinematografiei (CNC) este o institutie publica, organ de specialitate, finantata din
venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, aflata in subordinea Ministerului Culturii si
Patrimoniului National. Aceasta institutie functioneaza in imobilul amplasat in Str. Dem. |. Dobrescu nr. 4-6,
Sector 1, Bucuresti, pe un teren in suprafata de 1151.61mp. Imobilul are o vechime de aproximativ 80 de
ani, fiind construit in perioada interbelica, dupa proiectul reputatului arhitect Octav Doicescu. Pe parcursul
timpului, cladirea a adapostit institutii publice ale statului roman, de la Ministerul Informatiilor si Ministerul
Propagandei in anii 1940, la sediul CC al UTC in perioada comunista, apoi devenind sediul Oficiului /
Centrului National al Cinematografiei, conform HGR nr. 99/ 16.03.1993. Imobilul este o cladire cu regim de
inaltime S+P+3E, cu structura din zidarie portanta, grinzi si plansee din beton armat. Indicatorii tehnici
sunt: Ac = 991.60mp, Ad supraterana= 3498.73mp, Ac subsol = 501.63mp.

Amplasamentul se invecineaza pe doua laturi (Sud si Vest) cu sediul Ministerului Administratiei si
Internelor din Piata Revolutiei Nr.1 A, Sector 1, Bucuresti, si pe o latura este adiacent parcajului din
continuarea str. Dem | Dobrescu. La acest moment, cladirea CNC este incalzita cu agent termic provenit din
instalatia de incalzire a MAI, iar sursa de apa potabila, respectiv racordul de canalizare al cladirii CNC
reprezinta de asemenea conexiuni la reteaua interna de apa/canal a MAI.

Cladirea CNC este constituita din:

e Un corp principal cu regim de inaltime S+P+3E, cu o amprenta de cca 815mp, in forma de U,
creindu-se astfel o curte interioara deschisa de forma rectangulara, la nivelul parterului, cu suprafata de cca
160mp, amplasata pe o portiune in afara amprentei subsolului; acest corp de cladire este tronsonat, functie
de accesele in cladire si de orientarea cardinala, in 3 tronsoane: A (latura de Nord), B (latura de Est) si
respectiv C (latura de Sud). De altfel, cele 3 tronsoane nu comunica prin interiorul constructiei decat partial,
incepand de la etajul 1 (A cu C) si abia la etajele 2 si 3 existand comunicare functionala nemijlocita intre
tronsoanele A, B si C.

e O aripa cu regim de inaltime P+1 a corpului principal, separata de structura corpului principal,
amplasata la extrema sudica a amplasamentului, cu aria construita de cca 60mp, mentionata in continuare
ca ,Anexa P+1”;

¢ Un corp anexa cu regim de inaltime Parter (mentionat in continuare ca , Anexa Biblioteca”), cu
suprafata de cca 115mp, amplasat in curtea interioara sus-mentionata, pe o portiune in afara amprentei
subsolului CNC.

Fatada Nord (principala) a cladirii CNC este integral placata cu travertin, fiind prevazuta si cu un portic
cu coloane neoromanesti si arcade semicirculare, creindu-se astfel un caracter sobru si monumental.
Celelalte fatade, inclusiv cele apartinatoare curtii interioare, sunt finisate cu tencuiala similipiatra. Toate
fatadele prezinta finisajele originale, fara semne de interventii majore de renovare.

Invelitoarea este din tabla zincata, cu panta de cca 10%, asezata pe astereala si sarpanta din lemn.
Podul este necirculabil, cu o inaltime maxima de cca 1.60m, iar structura de lemn a sarpantei este asezata
pe placa de beton armat de deasupra etajului 3. Apele pluviale se scurg, functie de latura invelitorii, pana la
nivelul parterului printr-o retea exterioara de jgheaburi si burlane din tabla zincata, aplicate pe fatada,
unde apoi se descarca pe paviment spre gurile de scurgere ale canalizarii stradale, sau prin intermediul
unor conducte amplasate la interiorul cladirii, mascate in ghene sau aparente, iar apoi se conecteaza la
nivelul subsolului la racordul de canalizare existent catre canalizarea interioara a imobilului MAI adiacent.

In cladire isi desfasoara activitatea cca 100 persoane. Lista incaperilor, in conformitate cu destinatia
cadastrala se afla recapitulata mai jos. Planurile tuturor nivelurilor sunt anexate in partea desenata a
prezentei documentatii:
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Casa Casa
s1 Camera 32.48 B1 Camera 32,67 | B101 Camera 8.29 | B201 - 21.40 | B301 " 16.33
Scarii Scarii
S2 Camera 9.36 B2 Camera 16.53 | B102 Camera 12.40 | B202 Hol 31.77 | B302 Hol 39.38
S3 Camera 10.25 B3 Casa scarii 10.94 | B103 Camera 8.73 | B203 Camera 20.40 | B303 Camera 20.40
S4 Camera 15.92 B4 Hol 12.97 | B104 Camera 20.90 | B204 Camera 28.22 | B304 Camera 27.60
$5 | Camera | 1831 | 85 camera 5.83 | B105 Casa 21.79 | B205 we 11.80 | B305 wce 11.90
portar scarii
S6 Camera 51.00 B6 Camera 1131 | B106 Camera 44.00 | B206 Camera 19.66 | B306 Camera 19.47
S7 Camera 24.50 B7 Camera 8.79 | B107 wcC 6.60 | B207 Camera 18.28 | B307 Camera 19.33
S8 Camera 15.20 B8 Camera 13.11 | B108 Camera 12.18 | B208 Camera 8.24 | B308 Camera 4.25
S9 Camera 23.71 B9 Camera 12.17 | B109 Camera 20.97 | B209 Camera 23.94 | B309 Camera 10.49
S10 | Camera 24.63 | B10 e 291 | B110 Hol 29.95 | B210 Camera 17.19 | B310 Camera 19.89
S11 | Camera 6.92 | B11 Camera 31.31 | B111 Camera 12.56 | B211 Camera 22,50 | B311 Camera 16.63
§12 | Camera 6.46 | B12 Hol 9.00 | B112 Camera 26.15 | B212 Camera 22.35 | B312 Camera 20.92
S13 | Camera 22,94 | B13 Hol 19.21 | B113 Camera 19.40 | B213 Camera 18.60 | B313 Camera 42.41
S14 | Camera 9.60 | B14 Hol 2.40 | B114 Camera 19.69 | B214 Camera 18.04 | B314 Camera 17.94
S15 wWcC 6.50 | B15 Camera 4.26 | B115 Camera 14.50 | B215 Hol 31.70 | B315 Camera 18.26
§16 | Camera 11.45 | B16 Camera 12.13 | B116 Camera 14.54 | B216 Oficiu 2.25 | B316 Camera 19.83
S17 | Camera 10.25 | B17 Camera 3.91 | B117 Camera 23.50 | B217 Camera 21.94 | B317 Oficiu 1.70
S18 | Camera 4.15 | B18 Camera 9.39 | B118 Camera 2.58 | A218 wWcC 4.43 | B318 Hol 30.26
S$19 | Camera 9.89 | B19 Camera 17.90 | C119 Camera 13.26 | A219 Camera 11.38 | A319 Camera 22.24
S20 | Camera 5.73 | B20 Camera 17.15 | C120 Camera 10.49 | A220 Camera 37.93 | A320 Camera 11.15
s21 | camera | 6.68 | B21 Camera 1624 | c121 Scczsr?i 1264 | A221 | Camera 1433 | A321 Hol 53.05
$22 | Hol 53.98 | B22 Camera 1330 | C122 | Camera 6.20 | A222 Hol 52.83 | A322 sccaasr?. 21.30
S23 | Camera 1.22 | B23 Camera 2560 | C123 Hol 18.22 | A223 f;sr?i 21.28 | A323 Camera 12.89
TOTAL
SUBSOL 381.13 | C24 Camera 13.47 | A124 Camera 20.15 | A224 Camera 30.39 | A324 Camera 18.00
C25 Camera 16.40 | A125 Camera 13.20 | A225 Camera 15.98 | A325 Camera 17.13
C26 Casa scarii 1494 | A126 Hol 52.15 | A226 Camera 21.21 | A326 Camera 20.94
Casa
c27 Hol 3.30 | A127 scarii 21.45 | A227 WcC 7.90 | A327 Camera 20.84
C28 Camera 10.50 | A128 Camera 20.50 | A228 wcC 3.72 | A328 Camera 9.85
C29 Hol 12.95 | A129 Camera 25.83 | A229 Camera 10.94 | A329 WcC 12.80
C30 Camera 18.10 | A130 Camera 19.85 | A230 Camera 18.11 | A330 Camera 19.20
C31 Camera 9.52 | A131 Camera 18.57 | A231 Camera 18.99 | A331 Camera 11.48
C32 Camera 9.38 | Al132 wcC 11.60 | A232 Camera 11.17 | A332 Camera 19.44
C33 Camera 6.86 | A133 Camera 22.23 | A233 Camera 7.59 | A333 Camera 17.25
C34 wc 10.50 | A134 Camera 17.92 | A234 Camera 32.29 | A334 Camera 23.07
C35 Oficiu 1.16 | A135 Camera 20.89 TOTALETAJ 2 658.75 TOTALETAJ 3 667.62
A36 Camera 19.54 | Al136 Camera 9.61
A37 Camera 44.55 | A137 Camera 20.94
A38 Camera 18.17 | A138 Camera 8.90
A39 Casa scarii 23.30 TOTALETAJ 1 683.33
A40 Hol 31.20
A4l Camera 99.83
A42 Camera 323
portar
A43 Oficiu 3.23
A44 Terasa 37.75
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45 Camera 12.07
46 Camera 20.48
47 Camera 11.05

TOTAL PARTER 760.51

2.2. STAREA TEHNICA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.2.1. Starea generala - rezistenta si stabilitate

Cladirea in ansamblu nu prezinta semne de avariere severa nici din actiuni gravitationale, nici din
actiuni seismice, insa prezinta, atat la interior, cat si la exterior, semne ale unei consolidari mult ulterioare
datei constructiei. Avariile sunt minore si se datoreaza mai degraba infiltratiilor de apa decat cutremurelor.
Daca in ansamblu structura de rezistenta este din zidarie portanta si grinzi si plansee din beton armat, in
curtea interioara este prezenta o structura din cadre de beton armat, pe inaltimea parterului si a etajului 1,
care reflecta clar o intentie mai tarzie de consolidare a structurii de rezistenta. Aceasta exo-structura face
legatura intre structurile tronsoanelor A si C si imbunatateste comportamentul la seism a intregii cladiri,
practic transformand forma cladirii din U intr-una dreptunghiulara. De altfel, zidaria fatadei prezinta
minime semne de fisuri pe portiunea consolidata (P+1), insa denota o stare mai proasta pe portiunile de
fatada aferente etajelor 2 si 3, cu precadere in zona curtii interioare. Prezentul Caiet de Sarcini prevede in
sarcina Executantului elaborarea unui Raport de Expertiza Tehnica referitoare la situatia structurii de
rezistenta a cladirii din strada Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6. Procesul de expertizare a unei cladiri
presupune analiza starii de fapt si compararea cu cerintele pe care le-ar indeplini o cladire proiectata
astazi, pe baza normelor in vigoare si construita cu un control asupra materialelor si executiei la
nivelurile cerute de legislatia actuala. Concluzia acestui raport de expertiza va stabili daca este necesar sa
se recurga la eventuale masuri de consolidare care trebuie intreprinse pentru a aduce structura la un
nivel de performanta acceptabil.

2.2.2. Sarpanta, invelitoarea si sistemul de scurgere a apelor pluviale

Invelitoarea si sarpanta corpului S+P+3 sunt in forma si materiale originale, prezentand o stare
serioasa de degradare, care se manifesta prin prezenta multor urme de infiltratii de apa pluviala atat pe
interiorul peretilor si tavanelor de la etajul 3, cat si pe peretii ghenelor de mascare a instalatiei interioare
de scurgere a apelor pluviale. In exploatare invelitoarea nu s-a comportat in mod corespunzator, astfel
elementele de rezistenta a sarpantei au fost supuse unor degradari, datorita infiltratiilor de apa, prin doliile
cat si de-a lungul jgheaburilor amplasate deasupra corniselor. La aceasta a contribuit si faptul ca in general
tabla zincata folosita la acoperiri si racordari s-a deteriorat, atat datorita coroziuniii, cat si din cauza
dilatatiilor inegale pe suprafete intinse, executate fara rosturi de deformatie. Deteriorarile au fost mai
accentuate pe pantele spre curte. Atat sistemul exterior de jgheaburi si burlane cat si instalatia interioara
necesita lucrari de interventie si reabilitare.

2.2.3. Incaperi tehnice subsol

O analiza a starii incaperilor (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9) de la subsol in contact cu curtea
interioara si mai ales cu mica curte engleza amenajata in coltul nord-vestic al curtii a aratat multiple semne
de infiltratii ale apei pluviale, reflectat in inflorescente ale tencuielii, amplificate pana la caderea acesteia
pe zone extinse, precum si exfolieri ale betonului din grinzi, ajungandu-se pana la descoperirea armaturii si
expunerea acesteia la coroziune.

La agravarea acestui fenomen a contribuit si lipsa unei instalatii corespunzatoare de extragere a
apei pluviale din curtea engleza, precum si absenta oricarei solutii tehnice de hidroizolatie a infrastructurii.
Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui raport de expertiza tehnica
necesar pentru stabilirea solutiilor tehnice optime pe care le va aplica pentru a rezolva aceasta situatie.

2.2.4. Corp parter ,,Biblioteca”

Anexa ,Biblioteca” (reflectata de camerele 45, 46 si respectiv 47 din planul parter) este o
constructie de sine statatoare, cu regim de inaltime parter, cu suprafata construita de cca 115mp. Sistemul
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structural este din zidarie portanta, acoperis cu sarpanta de lemn si invelitoare din tabla zincata. Intre
nivelul sarpantei si tavanul incaperilor nu se afla turnata nici o placa de beton armat. Starea acestei
constructii este de degradare avansata. Incaperile nu mai sunt folosite de o perioada lunga de timp. Zidaria
are fisuri vizibile atat pe fata interioara cat si pe cea exterioara a peretilor. De asemenea, pardoseala finita
este in stare de degradare, existand semne ale unei tasari accelerate a zonelor de sub pardoseala finita.
Exista de altfel si semne ale infiltratiei capilare a apei pluviale la baza zidariei, reflectand absenta unei
hidroizolatii la partea inferioara.

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui raport de expertiza
tehnica necesar pentru stabilirea solutiilor tehnice pe care le va aplica pentru a reabilita aceasta constructie
sau pentru decizia de a desfiinta si reconstrui aceasta anexa.

2.2.5. Instalatia de incalzire si instalatia de apa/canal

La acest moment, cladirea CNC este incalzita cu agent termic provenit din instalatia de incalzire a
MALI. De asemenea, apa calda este obtinuta din instalatia omoloaga a cladirii vecine. Racordul la instalatia
cladirii MAI (fostul CC al PCR) a fost cel mai probabil realizat in perioada comunista. Conductele metalice
magistrale de agent termic sunt vizibile in subsol. Mai departe, instalatia de distributie se realizeaza atat
prin coloane cat si partial prin distributie orizontala de nivel, prin tevi metalice racordate la corpuri de
incalzire din fonta, din perioada comunista. Sursa de apa potabila, respectiv racordul de canalizare al
cladirii CNC reprezinta de asemenea conexiuni la reteaua interna de apa/canal a MAI. Situatia ambelor
racorduri la utilitati fac necesara pentru conducerea CNC incheierea periodica de protocoale cu MAI. Pentru
o normalizare a acestei situatii se doreste realizarea unui bransament independent apa potabila si
canalizare la reteaua publica (APA Nova). De asemenea, rezolvarea in solutie independenta a sursei de
incalzire a cladirii CNC a condus la solicitarea realizarii unui bransament gaze naturale din reteaua publica
(GDF Suez Energy Romania), care sa faciliteze realizarea unei instalatii independente de centrala termica si
de apa calda menajera.

2.2.6. Grupuri sanitare si oficii

Grupurile sanitare si oficiile, desi mentinute functionale, (evidentiate in lista incaperilor prezentata
anterior) prezinta dotari si finisaje de o vechime considerabila si aflate nu in cea mai buna stare de
functionare sau de aspect. Beneficiarul intentioneaza sa realizeze lucrari de reparatii capitale incepand cu
instalatia de apa si canalizare (armatura/baterii, robineti, coloane de racord apa si canal), precum si
inlocuirea finisajelor ceramice de pereti si pardoseala, a usilor, a obiectelor sanitare si a obiectelor de
accesorii de tip oglinda, suport hartie igienica, etc, dupa caz, la un nivel corespunzator tehnologiei si
materialelor de pe piata constructiilor din 2012.

2.2.7. Anexa P+1

Anexa P+1 este o aripa a corpului principal, separata de structura corpului principal, amplasata la
extrema sudica a amplasamentului, cu aria construita de cca 60mp, cu dimensiunile aproximative in plan de
6m pe 10m. Accesul in anexa este mijlocit de podestul intermediar al scarii amplasate in corpul B,
evidentiindu-se astfel un decalaj intre nivelul planseului tronsonului B si nivelul planseului Anexei, atat la
parter cat si la etajul 1. Incaperile nu mai sunt folosite de cel putin cativa ani, iar finisajele interioare
(pardoseala din parchet de lemn, pereti, usi, ferestre) nu sunt intr-o stare care sa permita activitati umane
la interior.

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui raport de expertiza
tehnica necesar pentru stabilirea solutiilor tehnice pe care le va aplica pentru a reabilita aceasta
constructie.

Se propune schimbarea finisajului de pardoseala din parchet in gresie portelanata, cu substraturile
corespunzatoare, reparatii tencuieli si zugraveala lavabila generala la tavane si pereti, inlocuire tamplarie
usi si ferestre cu tamplare PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant, refacere glafuri ferestre, refacere
instalatie electrica, refacere instalatii aer conditionat si incalzire.

2.2.8. Fatada Curtii Interioare
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Ansamblul format din cele 3 fatade P+3, peretele calcan de pe latura vestica, structura in cadre de
beton armat metionata la punctul 2.2.1, impreuna cu anexa Biblioteca, prezinta fenomene similare:
degradarea tencuielii si a vopsitoriei exterioare, glafuri si sorturi din tabla intr-o stare proasta, fisuri in
zidarie (la etajele 2 si 3), profilatura cornisa invelitoare peste etaj 3 partial distrusa sau degradata.
Coroborat cu problemele semnalate la punctul 2.2.3, rezulta astfel faptul ca in integralitatea ei, zona
exterioara a curtii interioare va face obiectul unor lucrari de reabilitare si reparatie generala.

2.3. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA/AUDIT ENERGETIC

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea atat a raportului de audit
energetic cat si, respectiv, a rapoartelor de expertiza tehnica necesare pentru stabilirea, dupa caz, a
solutiilor tehnice de reabilitare pentru fiecare tip de lucrare in parte.

2.4. CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Referitor la impactul de mediu efectiv de pe amplasamentul propus, la lucrarile de reabilitare ce se
solicita a fi realizate, tinand seama de faptul ca activitatea personalului CNC va trebui sa se desfasoare in
paralel cu lucrarile de reabilitare propuse a fi realizate, facem urmatoarele precizari:

Pe parcursul desfasurarii activitatilor:

e Nu exista surse de poluare pentru aer.

e Nu exista surse de poluare prin zgomot sau vibratii.

¢ Nu exista surse de poluare pentru ape — atat la acest moment cat si dupa realizarea lucrarilor apele
uzate menajere vor fi deversate in reteaua locala.

e Nu exista surse de poluare cu deseurilor generate pe amplasament: deseurile de tip menajer se
stocheaza in europubele dispuse intr-un spatiu special amenajat, cu posibilitatea de spalare cu furtunul si
scurgere a apelor uzate la canalizare ;

e Nu exista emisii de poluanti in mediu, nu sunt depozitari de substante toxice si periculoase ;

e Nu exista situatii identificate de risc potential, zone si factori de mediu posibil a fi afectati;

e Amplasamentul studiat nu se gaseste in zone protejate, in zone cu regim special de protectie,
proiecte finantate de Uniunea Europeana, etc — astfel incat sa fie respectate si prevederile H.G. nr. 930 /
2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si
hidrogeologica.

In consecinta, consideram impactul asupra mediului — la Proiectul prezent - ca NESEMNIFICATIV.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1. GENERALITATI

3.1.1. ZONA SI AMPLASAMENTUL

Terenul si constructia existenta sunt situate in intravilanul mun.Bucuresti.

Adresa: Str. Dem. |. Dobrescu nr. 4-6, Sector 1.

Vecinatati: Nord - Str. Dem |. Dobrescu,

Est - parcaj continuare str. Dem i. Dobrescu,

Sud - incinta Ministerului Administratiei si Internelor, Piata Revolutiei Nr.1 A,

Vest - incinta Ministerului Administratiei si Internelor, Piata Revolutiei Nr.1 A.
3.1.2. STATUTULJURIDIC

Cladirea apartine Centrului National al Cinematografiei, conform HG nr. 1064/2005
3.1.3. REGIMUL ECONOMIC

Curti / Constructii 1151.61 mp din care Constructii 991.60 mp suprafata construita la sol
3.1.4. REGIMUL TEHNIC
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Regimul de inaltime S+P+3E nu se schimba in urma interventiilor solicitate.

POT existent 86.1%, CUT existent 3.5 - nu se schimba in urma interventiilor solicitate.

Imobilul este in aria de definire a zonei protejate nr. 16d, conform PUG Mun. Bucuresti.
Echiparea cu utilitati se va asigura din cele publice, existente in zona.

Cladirea are racord electric propriu din reteaua publica, racord telefonie din reteaua publica.

Se solicita proiectare si executie bransamente noi pentru retelele de apa/canal si respectiv gaze.

3.2. DESCRIEREA FUNCTIONALA A OBIECTIVULUI

Functionalitatea obiectivului nu va fi afectata de interventiile propuse. Nu se propun modificari
functionale sau spatiale care sa afecteze lista incaperilor prezentata la punctul 2.1. Amplasarea centralei
termice nou-propuse se va studia de catre Executant avand ca optiuni urmatoarele amplasamente: subsol -
camera S6 sau parter - camerele 45/46/47, in interiorul Anexei ,Biblioteca”. Executantul va propune o
singura varianta finala de amplasare care va fi reflectata corespunzator in oferta.

3.3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA $I A CELOR REZULTATE CA NECESARE DE EFECTUAT iN URMA
REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA;

Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui Raport de Expertiza
Tehnica referitoare la situatia structurii de rezistenta a cladirii din strada Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6.
Procesul de expertizare a unei cladiri presupune analiza starii de fapt si compararea cu cerintele pe care
le-ar indeplini o cladire proiectata astazi, pe baza normelor in vigoare si construita cu un control asupra
materialelor si executiei la nivelurile cerute de legislatia actuala. Concluzia acestui raport de expertiza va
stabili daca este necesar sa se recurga la eventuale masuri de consolidare care trebuie intreprinse pentru
a aduce structura la un nivel de performanta acceptabil.

3.3.1. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REFACERE SARPANTA, INVELITOARE SI INSTALATIE
CANALIZARE APE PLUVIALE ACOPERIS
3.3.1.1. Clasificare CPV

71319000-7 Servicii de expertiza

71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare

45261000-4 Lucrdri de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe

45261900-3 Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri

3.3.1.2. Activitati de Proiectare

Se solicita elaborarea unei expertize tehnice cu privire la starea invelitorii, a sarpantei si a sistemului de
jgheaburi si burlane. Expertiza tehnica va clarifica masurile tehnice ce se impun in lucrarile de refacere
sarpanta, invelitoare si instalatie canalizare ape pluviale acoperis. In vederea protejarii cladirii este necesara
inlaturarea deficientelor constatate si acumulate, cu masuri de consolidare si reparatii eficiente pentru
prevenirea degradarilor. Astfel se va propune o etapizare judicioasa a lucrarilor de reparatii capitale ale
acoperisului, in functie de posibilitatile de executie legate de fondurile financiare alocate.
Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie vor reflecta aceste masuri. Dupa caz, interventia asupra sau
inlocuirea integrala a structurii de lemn a sarpantei va fi reflectata corespunzator in Proiect, care va contine
astfel atat detalierea tuturor elementelor de structura din lemn, cat si stratificatia invelitorii, adaugandu-se,
conform calculului de coeficientului de transfer termic global, o termoizolatie corespunzatoare atat ca
grosime, ca material (ex. Vata minerala cu densitate medie, grosime 15 c¢cm, cu bariera contra vaporilor din
folie de aluminiu pe fata interioara) sau ca pozitionare (cu doua optiuni: pozitionare intre capriorii sarpantei
in cazul in care se concluzioneaza ca podul necesita o izolare termica fata de exterior, sau pozitionare
aplicata orizontal pe placa de beton de deasupra etajului 3, in cazul in care podul ramane in continuare

Pagina 8 din 20



CAIET DE SARCINI Proiectare Si Executie Lucrari De Reabilitare La Obiectivul “Centrul National Al Cinematografiei”

neincalzit). In oricare din cazuri, panta invelitorii nou-propuse se va proiecta atat in coroborare cu panta
existenta, cat si cu instructiunile producatorului de material de invelitoare.
3.3.1.3. Executia lucrarilor
Tinand cont de situatia prezentata la punctul 2.2.2., se pot enumera mai jos etapele generale cu privire la
lucrarile ce se vor executa:
¢ Desfacerea invelitorii degradate si a sistemului de jgheaburi si burlane existent.
¢ Desfacerea materialului de astereala, ajungandu-se la structura din lemn a sarpantei.
¢ Desfacerea sarpantei existente.
* Executia unei structuri noi de lemn pentru sustinerea invelitorii.
* Instalarea asterelii si a termoizolatiei si a altor straturi de separatie
¢ Instalarea sistemului nou- propus de invelitoare - Se va folosi un sistem performant, cu tabla plana
moale, recomandat pentru realizarea acoperisurilor faltuite in panta, din fasii cu lungimea cuprinsa
intre 0,2m si 12m. Tabla va avea o acoperire HB Poliester (HBPE), cu un poliester special de tip High
Build cu grosimea de 50 um. Grosimea stratului de vopsea va fi optimizata din punct de vedere al
rezistentei la uzura, al rezistentei la intemperii si al costurilor scazute de intretinere. Sistemul
folosit va avea o rezistenta sporita, la traficul pietonal si la alte tipuri de uzura ce pot apdrea pe
acoperis, Tn comparatie cu poliesterul standard. Stratul exterior final de vopsea contine granule de
polimeri ce asigurd suprafetei o buna rezistenta la zgariere. Acoperirile standard ale tablei vor fi
conform tabelului de mai jos:

Strat Tip Grosime
Vopsea partea superioara HBPE 40 pm
Vopsea de grunduire PE 10 um
Vopsea epoxidica Baza epoxi 10um

* Instalarea sistemului de jgheaburi si burlane - Jgheaburile si burlanele au rolul de a colecta de pe
acoperis apele de precipitatie si de a le conduce la canal sau in afara constructiei. Pentru a asigura
evacuarea apelor in bune conditii, sectiunile jgheaburilor si burlanelor vor fi redimensionate.
Sistemul va fi complet, cu solutii standard garantate de producator, din materiale similare cu cele
folosite la tabla faltuita de invelitoare.

Cu ocazia lucrarilor de reparatii capitale, se va realiza ignifugarea sarpantei din lemn si protectia
hidrofuga. Cosurile de fum si aerisirile existente vor fi revizuite si refacute respectand
caracteristicile existente.

* Refacerea in integralitate a tuturor glafurilor si profilaturilor din tabla existente adiacente
invelitorii, care vor fi confectionate din acelasi material din punct de vedere al culorii si
caracteristicilor, cu cel folosit la invelitoare.

3.3.2. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI HIDROIZOLATIE SUBSOL
3.3.2.1. Clasificare CPV
71319000-7 Servicii de expertiza
71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
45453000-7 Lucradri de reparatii generale si de renovare
45261310-0 Lucrari de hidroizolare
45261420-4 Lucrdri de impermeabilizare
3.3.2.2. Activitati de Proiectare
Se solicita elaborarea unei expertize tehnice cu privire la starea zonelor afectate de infiltratii in subsol,
conform cu descrierea situatiei existente de la paragraful 2.2.3. Expertiza tehnica va clarifica masurile
tehnice ce se impun in lucrarile de hidorizolatie ale subsolului. Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie vor
reflecta aceste masuri.
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3.3.2.3. Executia lucrarilor

Tinand cont de situatia prezentata la punctul 2.2.3., se vor enumera etapele generale cu privire la lucrarile
ce se vor executa, dupa cum urmeaza, dar fara a se limita la:

¢ Desfacerea tencuielilor degradate atat la interior cat si la exterior, pe zona afectata;

¢ Desfacerea finisajelor exterioare in zona curtii engleze;

* Lucrari de hidroizolatie exterioara, cu materiale care se vor stabili prin Proiectul Tehnic;

* Lucrari de protectie a hidroizolatiei si dupa caz de termoizolatie;

¢ Refacere finisaje exterioare si interioare pe zona de interventie;

3.3.3. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP PARTER BIBLIOTECA
3.3.3.1. Clasificare CPV
71319000-7 Servicii de expertiza
71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare
3.3.3.2. Proiectarea si Executia lucrarilor
Anexa ,Biblioteca” (reflectata de camerele 45, 46 si respectiv 47 din planul parter) este o constructie de
sine statatoare, cu regim de inaltime parter, cu suprafata construita de cca 115mp. Situatia prezenta a
acestei constructii este descrisa la punctul 2.2.4.
Prezentul Caiet de Sarcini prevede in sarcina Executantului elaborarea unui raport de expertiza tehnica
necesar pentru stabilirea solutiilor tehnice pe care le va aplica pentru a reabilita aceasta constructie sau
pentru decizia de a desfiinta si reconstrui aceasta anexa si mai departe lucrarile adecvate fiecarui scenariu.
In ipoteza in care se va decide reconstructia, se va pastra conturul in plan a Anexei existente, precum si
regimul de inaltime si solutia de invelitoare, utilizandu-se materiale si tehnologii moderne si durabile.

3.3.4. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI INSTALATIE CENTRALA TERMICA
3.3.4.1. Clasificare CPV
71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (?)
45331100-7 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala
45331110-0 Lucrari de instalare de boilere
3.3.4.2. Proiectarea si Executia lucrarilor
La acest moment, cladirea CNC este incalzita cu agent termic provenit din instalatia de incalzire a MAI,
conform descrierii de la paragraful 2.2.5. Debransarea de la instalatia MAI va fi facuta dupa ce executia
instalatiei de centrala termica cu alimentare cu gaze naturale va fi finalizata. Lucrarile vor fi proiectate si
executate de firme autorizate. Incaperea in care sunt montate centralele termice va fi prevazuta cu
fereastra in conformitate cu normativele I-13 si I-6.
Centrala termica asigura necesitatile de Tncalzire pentru:
- compensarea pierderilor de caldura, in conditiile stabilite de standarde si cu coeficientii de transmisie
corespunzatori;
- prepararea apei calde menajere
Producerea energiei termice sub forma de apa calda este prevazuta prin utilizarea gazului natural. Pentru
siguranta, se va prevedea pe alimentarea cu gaze, in exteriorul centralei, o electrovana comandata de un
senzor de gaze instalat in centrald; la eventuale scapari de gaze electrovana va inchide alimentarea.
Pe canalele de fum vor fi prevazute clapete de explozie conf. Normativului | 13 / 9, pct. 9.69. Aerul de
combustie va patrunde in centralele termice prin grile prevazute in peretii exteriori corespunzatori
centralelor.
Functionarea in parametri tehnici, de siguranta si economici a centralelor termice este prevazuta a fi
asigurata conform cap. 15 din | 13/94, cu aparate de masura, contorizare si echipamente de automatizare
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care controleaza in principal siguranta si economicitatea la arzatoare, temperaturile si presiunile prescrise
inclusiv protectia la depdsirea acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelata cu temperatura
exterioara si cu cererea de consum. Protejarea cazanelor fata de socuri termice si asigurarea regimului la
inceputul perioadei de functionare va fi prevazuta prin recircularea apei la cazan.

Asigurarea utilajelor si a consumatorilor aferenti impotriva suprapresiunilor accidentale se va realiza prin
intermediul vaselor de expansiune cu membrana de tip inchis, prin supapele de siguranta montate pe
utilaje si prin instalatia de automatizare aferenta utilajelor care limiteaza temperatura de regim precum si o
temperatura limita de siguranta. Va fi prevazuta de asemenea blocarea — functionarii arzatorului daca prin
utilaj nu circula debitul minim de agent termic prescris de furnizorul de cazane sau in lipsa gazului natural.

3.3.5. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE BRANSAMENT GAZE NATURALE DIN RETEAUA
PUBLICA
3.3.5.1. Clasificare CPV
71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
45333000-0 Lucrari de instalare de gaz
3.3.5.2. Proiectarea si Executia lucrarilor

La acest moment, cladirea CNC este incalzita cu agent termic provenit din instalatia de incalzire a MAI,
conform descrierii de la paragraful 2.2.5. De asemenea, rezolvarea in solutie independenta a sursei de
incalzire a cladirii CNC a condus la solicitarea realizarii unui bransament gaze naturale din reteaua publica
(GDF Suez Energy Romania), care sa faciliteze realizarea unei instalatii independente de centrala termica si
de apa calda menajera.
Pentru aceasta Executantul va subcontracta unei firme autorizate proiectarea, autorizarea si executia atat a
bransamentului de gaze naturale, cat si a instalatiei interioare, pe baza calculelor de necesar rezultate din
proiectul de centrala termica, care va asigura atat instalatia de incalzire centrala a obiectivului, cat si
necesarul de apa calda menajera.
Pentru prepararea apei calde si a agentului termic in centralele termice, s-a prevazut o instalatie de gaze
naturale de joasa presiune.
Alimentarea centralei termice se va face din reteaua de gaze existenta amplasata pe strada.
Conductele de gaze vor fi montate aparent, pe peretii interiori si exteriori ai imobilului.
Racordul de gaze se va face la post reglare de la poarta. Conducta va fi din otel STAS 7656 si protejata
impotriva coroziunii cu banda adeziva din PVC. Contorul de gaze de pe peretele imobilului ( cel de la
intrare) va fi prevazut cu un robinet de incendiu. Vor fi prevazute robinete de
inchidere la intrarea din imobil, cat si la arzatore (unul de serviciu si unul de rezerva). Incaperea centralei
termiceva fi prevazuta cu fereastra, in conformitate cu normativul de gaze 16.
Conductele de gaze vor fi din tevi de otel STAS 7656 si 6756. Executia instalatiei se va face numai de catre
un instalator autorizat si numai dupa obtinerea acordului GDF Suez Energy Romania.

3.3.6. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE BRANSAMENT APA POTABILA SI CANALIZARE LA
RETEAUA PUBLICA
3.3.6.1. Clasificare CPV
71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare
3.3.6.2. Proiectarea si Executia lucrarilor
Sursa de apa potabila existenta, respectiv racordul de canalizare al cladirii CNC reprezinta la acest moment
conexiuni la reteaua interna de apa/canal a MAI, conform descrierii de la paragraful 2.2.5. Se solicita
proiectarea, autorizarea si executia unui bransament independent apa potabila si canalizare la reteaua
publica (APA Nova).
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Alimentarea cu apa a obiectivului va fi realizata printr-un racord de la reteaua existenta in zona pe care se
va monta un camin cu vane si apometru pentru partida cu APA Nova, de la care se va executa o conexiune
la reteaua interioara existenta a cladirii, montata ingropat si executata din teava PEHD.

Instalatiile sanitare interioare cuprind :

. Instalatii sanitare de apa rece de consum si apa calda;.
. Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere;
. Instalatii de apa rece si calda menajera. Lavoarele si dusurile vor fi alimentate cu apa rece si calda

din instalatiile interioare. Distributia conductelor de apa rece si calda este prevazuta inzidita sau
mascata, de unde prin coloane si legaturi sunt alimentate obiectele sanitare.

Instalatii de canalizare a apelor uzate. Evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare si oficii, se va
realiza prin instalatii interioare de canalizare din conducte de PP ignifugat, racordate la canalizarea
menajera exterioara, executata din PVC-KG, montata ingropat. Evacuarea apelor uzate, se va
realiza printr-o retea de canalizare de incinta, cu conducta din PVC-KG, pana la reteaua de
canalizare stradala.

J Instalatii de canalizare a apelor pluviale. Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis si terase, se va
realiza partial si prin colectarea la interior cu ajutorul conductelor din PVC— KG, care se vor racorda
la reteaua exterioara de canalizare

. Instalatia de Hidranti interiori. Cladirea este prevazuta cu instalatie functionala de hidranti
interiori. cu apa, cu un debit de interventie de 2.5 I/s, conducte din otel zincat, armaturi pentru
izolare si golire. Proiectul de bransament va tine cont de necesitatea de functionalitate ulterioara a
retelei de hidranti interiori.

3.4. DESCRIEREA DUPA CAZ, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE EFECTUATE N SPATIILE
CONSOLIDATE, REABILITATE SAU REPARATE;
3.4.1. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE RENOVARE INCAPERI TEHNICE SUBSOL
3.4.1.1. Clasificare CPV
71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare
3.4.1.2. Proiectarea si Executia lucrarilor
Incaperile din subsol afectate de situatia expusa la cap. 2.2.3 si care, dupa caz, vor fi sub incidenta lucrarilor
exterioare de hidroizolatie subsol expuse la cap. 3.3.2 vor necesita lucrari de reparatii interioare (refacerea
tencuielii cazute sau degradate, reparatii betoane degradate si cu armatura expusa, vopsitorii generale la
pereti, desfacere si refacere dupa caz a finisajului de pardoseala, reparatii instalatii electrice si de iluminat,
etc. De asemenea, se solicita o trecere in revista a starii usilor de acces in toate incaperile enumerate si
inlocuirea sau repararea lor dupa caz.

3.4.2. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE GRUPURI SANITARE
3.4.2.1. Clasificare CPV
71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
45453000-7 Lucradri de reparatii generale si de renovare
3.4.2.2. Proiectarea si Executia lucrarilor
Grupurile sanitare si oficiile, desi mentinute functionale, (evidentiate in lista incaperilor prezentata
anterior) prezinta dotari si finisaje de o vechime considerabila si aflate nu in cea mai buna stare de
functionare sau de aspect. Beneficiarul intentioneaza sa realizeze lucrari de reparatii capitale, incluzand
inlocuirea finisajelor ceramice de pereti si pardoseala, a usilor, a obiectelor sanitare si a obiectelor de
armatura/baterii, robineti, a tevilor de racord apa, accesorii de tip oglinda, suport hartie igienica, etc, la un
nivel estetic si functional corespunzator tehnologiei si materialelor de pe piata constructiilor din 2012.
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Se va proceda mai intai la desfacerea si demontarea finisajelor si respectiv a obiectelor sanitare existente,
apoi se va reface complet cu materiale moderne sistemul de tevi de alimentare cu apa si respectiv
canalizare. Toate finisajele si obiectele sanitare propuse vor fi mai intai avizate de catre Beneficiar si apoi
aprovizionate si puse in opera. In masura in care situatia o permite, se vor propune prin proiect si
recompartimentari si reorganizari in cadrul aceleiasi functiuni de grup sanitar.

3.4.3. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE ANEXA P+1
3.4.3.1. Clasificare CPV
71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare
3.4.3.2. Proiectarea si Executia lucrarilor
Se propune schimbarea finisajului de pardoseala din parchet in gresie portelanata, cu substraturile
corespunzatoare, reparatii tencuieli si zugraveala lavabila generala la tavane si pereti, inlocuire tamplarie
usi si ferestre cu tamplare PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant, refacere glafuri ferestre -
interioare si exterioare, refacere instalatie electrica, refacere instalatii aer conditionat si incalzire.
De asemenea, expertiza tehnica mentionata la paragraful 3.3 va arata starea structurii de rezistenta a
anexei si va evidentia masurile care trebuie intreprinse pentru asigurarea conditiilor de rezistenta si
stabilitate pentru structura de rezistenta a anexei.

3.4.4. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE FATADA CURTE INTERIOARA
3.44.1. Clasificare CPV
71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare
3.4.4.2. Proiectarea si Executia lucrarilor
Ansamblul format din cele 3 fatade P+3, peretele calcan de pe latura vestica, structura in cadre de beton
armat metionata la pucntul 2.2.1, impreuna cu anexa Biblioteca, prezinta fenomene similare: degradarea
tencuielii si a vopsitoriei exterioare, glafuri si sorturi din tabla intr-o stare proasta, fisuri in zidarie (la etajele
2 si 3), profilatura cornisa invelitoare peste etaj 3 partial distrusa sau degradata. Coroborat cu problemele
semnalate la punctul 2.2.3, rezulta astfel faptul ca in integralitatea ei, zona exterioara a curtii interioare va
face obiectul unor lucrari de reabilitare si reparatie generala.
Aceste lucrari vor fi coroborate cu rezultatul raportului de audit energetic. Este recomandat ca odata cu
refacerea finisajelor de fatada sa se faca si o anvelopare a fatadei cu materiale termoizolante (sistem
termoizolant pe baza de polistiren expandat a carui grosime se va stabili ulterior si tencuiala decorativa
aplicata pe o0 masa de spaclu armata cu plasa de fibra de sticla. Totodata, este recomandat ca pe zonele de
fatada prevazute a fi reabilitate sa se procedeze la inlocuirea tamplariei exterioare din lemn, cu tamplarie
din PVC cu geam termoizolant si low-e, cu profile texturate si colorate imitand lemnul.
Se vor reface in integralitatea lor toate glafurile ferestrelor, iar structura din beton armat prezentata la
cap.2.2.1, avand elementele orizontale expuse intemperiilor, va fi protejata cu sorturi si glafuri din tabla
zincata confectionate pentru a proteja eficient de actiunea ploii fetele expuse.

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI SI ETAPELE PRINCIPALE

Pentru realizarea investitiei, de la momentul inceperii si pana la momentul realizarii efective, se estimeaza
o durata de aproximativ 11 luni, dar nu mai tarziu de 31.08.2013. In vederea realizarii obiectivului sunt
prevazute doua etape, care contin activitatile descrise mai jos. Durata de realizare si etapele principale vor
fi cuprinse in Graficul de realizare a investitiei:
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4.1. ETAPA |: ETAPA PREGATITOARE

4.1.1. Relevarea constructiei, proiectarea, precum si verificarea proiectului de catre verificatori
atestati, obligatii care cad in sarcina Executantului, prin Proiectant, conform art.22 lit.c din Legea 10/1995;

4.1.2. Obtinerea de certificate de urbanism, avize si a autorizatiilor de construire se vor constitui
in obligatii care cad in sarcina Executantului, cu imputernicire/mandat din partea Beneficiarului;

4.1.3. Realizarea expertizelor tehnice, a proiectelor tehnice, a detaliilor de executie si a caietelor
de sarcini - obligatii care cad in obligatii care cad in sarcina Executantului, prin Proiectant. Intrucit
beneficiarul nu dispune de proiectul tehnic (piese scrise + desenate) al constructiei existente ofertantul are
obligatia de releva constructia pentru a obtine datele corecte intocmirii propunerilor din proiectul tehnic;.

4.1.4. Organizarea de santier cade in sarcina executantului de la preluarea amplasamentului,
amenajarea efectiva a organizarii santier, asigurarea utilitatilor, amenajari pentru protectia mediului si a
ocupantilor cladirii, pana la desfiintarea organizarii de santier, dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor.

4.2. ETAPA II: REALIZAREA EFECTIVA
Caracterul si specificul activitatilor propuse sunt adecvate si in concordanta cu obiectivul lucrarii.
Activitatile sunt realiste si pot fi realizate cu resursele disponibile in cadrul proiectului, si se apreciaza ca pot
conduce la rezultatele estimate.
4.2.1. ORGANIZARE DE SANTIER SI AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI A
OCUPANTILOR CLADIRILI.

4.2.2. LUCRARI DE BAZA SI LUCRARI REZULTATE CA NECESARE DE EFECTUAT iN URMA
REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA.
4.2.2.1. EXECUTIE LUCRARI DE REFACERE SARPANTA, INVELITOARE S| INSTALATIE
CANALIZARE APE PLUVIALE ACOPERIS
4.2.2.2.  EXECUTIE LUCRARI HIDROIZOLATIE SUBSOL
4.2.2.3.  EXECUTIE LUCRARI DE REABILITARE FATADA CURTE INTERIOARA
4.2.2.4.  EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP PARTER BIBLIOTECA
4.2.25.  EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE ANEXA P+1
4.2.2.6.  EXECUTIE LUCRARI INSTALATIE CENTRALA TERMICA

4.2.3. LUCRARI DE MODERNIZARE EFECTUATE iN SPATIILE CONSOLIDATE, REABILITATE SAU
REPARATE;
4.2.3.1. EXECUTIE LUCRARI RENOVARE INCAPERI TEHNICE SUBSOL
4.2.3.2. EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE GRUPURI SANITARE

4.2.4. LUCRARI DE ASIGURARE A UTILITATILOR DEFINITIVE
4.2.4.1. EXECUTIE LUCRARI DE BRANSAMENT GAZE NATURALE DIN RETEAUA PUBLICA
4.2.4.2. EXECUTIE LUCRARI DE BRANSAMENT APA POTABILA SI CANALIZARE LA RETEAUA
PUBLICA

5. OBIECTUL SI CONDITIILE CONTRACTULUI DE LUCRARI

5.1. GENERALITATI

Contractul de lucrari de proiectare si executie se va desfasura in doua faze:

FAZA 1 INTOCMIREA PROIECTULUI

- Tntocmirea expertizelor tehnice si a auditului energetic, care vor stabili nivelul de interventii si
propuneri de solutii tehnice pentru atingerea scopurilor descrise in prezentul Caiet de Sarcini;
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- Elaborarea, dupa caz, a documentatiilor pentru obtinerea Certificatelor de Urbanism, a avizelor
solicitate prin acestea, si ulterior, a Documentatiilor Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire (DTAC)

- Tntocmirea proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DE);

FAZA A 2-A EXECUTIA LUCRARILOR

5.2. CLASIFICARI CPV

e 71319000-7 Servicii de expertiza

e 71000000-8 Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
e 45453000-7 Lucradri de reparatii generale si de renovare

* 45261000-4 Lucrdri de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe

e 45261900-3 Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri

e 45261310-0 Lucrari de hidroizolare

e 45261420-4 Lucrdri de impermeabilizare

e 45333000-0 Lucrari de instalare de gaz

e 45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare
e 71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire

e 45331100-7 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala

5.3. VALOAREA TOTALA ESTIMATIVA A CONTRACTULUI

Valoarea estimata, fara TVA: 3.497.290,00 RON

5.4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul va Tncepe in momentul in care Ordinul de incepere a lucrarilor va fi transmis ofertantului
castigator de catre autoritatea contractanta si se va finaliza odata cu semnarea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor. Lucrarile de executie vor dura maximum 10 luni, la care se adauga o luna
pentu elaborare P.T + DDE + Documentatie pentru obtinerea Avizelor Acordurilor Autorizatii + Verificarea
Proiectului. Acestea se vor preda in maximum 40 de zile de la data semnarii contractului.

5.5. PLATA CONTRACTULUI
Plata se va face pe baza facturilor ce vor fi insotite de situatii de lucrari avizate de beneficiar in cel mult 180
de zile de la emiterea acestora.

5.6. PREVEDERI SPECIFICE
5.6.1.1. In urma derularii contractului de lucrari vor fi puse la dispozitie toate elementele
necesare pentru Cartea Tehnica a Constructiei, care sa asigure deplina operare a
elementelor care compun lucrarile.
5.6.1.2. Garantia de buna executie - se vor respecta prevederile normativelor in vigoare —
se va justifica tehnic garantia ofertata pe fiecare obiect, cu trimitere la acte normative.
5.6.1.3. Executantul are urmatoarele obligatii principale:
* sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate, in vederea
solutionarii;
e inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
e asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
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convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor;
solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor;
sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor;
stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.
Executantul este responsabil de toate aspectele legate de sdanatate si sigurantd pe santier. Aceasta
responsabilitate include activitatile Subantreprenorilor, a publicului si vizitatorilor pe santier.
Executantul trebuie sa se asigure ca un membru din personalul de conducere al Executantului (nivel de
management) este direct responsabil de asigurarea respectarii aspectelor de securitate ale
contractului. Identitatea acestei persoane trebuie adusa la cunostinta Inginerului. in cazul unei asocieri,
aceastd persoana trebuie sa fie din partea liderului.

5.6.1.4. Rapoarte privind evolutia executiei lucrarilor

Rapoartele lunare de progres vor include, de asemenea, si urmatoarele informatii dar fara a se limita la

acestea:

Progresul lucrarilor din luna respectiva si progresul general;
Programul pentru luna urmatoare
Planul Lucrarilor;

5.6.1.5. Forta de munca
Forta de munca necesara in vederea executarii lucrarilor (muncitori, sefi de echipa, etc.) trebuie sa fie
asigurata de contractant (antreprenor). Acesta va trebui sa dispunda de muncitori de Tnalta calificare,
calificati sau necalificati al caror numar si pondere se stabilesc in functie de volumul si de calitatea
lucrarilor.
Contractantul va depune toate eforturile pentru a evita conflictele, grevele, parasirea locurilor de
munca, etc., care ar putea intarzia executarea lucrarilor.

5.6.1.6. Program de lucru
Contractantul va efectua lucrul pe santier in mod continuu pe durata programului normal recunoscut in
Romania.
Lucrarile de constructii-montaj pentru executia lucrarilor proiectate se vor executa cu respecterea
programului de lucrari incheiat intre constructor si beneficiar in calitate de gestionar al instalatiilor.
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e Efectuarea lucrarilor in afara programului normal se va face dupa consultarea intre contractant si
investitor, stabilindu-se duratele si perioadele.

6. FAZELE CONTRACTULUI

6.1. FAZA 1 -INTOCMIREA PROIECTULUI

6.1.1. GENERALITATI

Prestatorul va oferi servicii de proiectare pentru fazele PT (PROIECT TEHNIC), respectiv DE (DETALII
DE EXECUTIE), pentru realizarea lucrarilor:

* LUCRARI DE REFACERE SARPANTA, INVELITOARE SI INSTALATIE CANALIZARE APE PLUVIALE
ACOPERIS;

* LUCRARI HIDROIZOLATIE SUBSOL;

* LUCRARI RENOVARE INCAPERI TEHNICE SUBSOL;

* LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP PARTER BIBLIOTECA;

* LUCRARI DE REPARATII CAPITALE GRUPURI SANITARE;

* LUCRARI INSTALATIE CENTRALA TERMICA;

*  BRANSAMENT GAZE NATURALE DIN RETEAUA PUBLICA;

*  BRANSAMENT APA POTABILA SI CANALIZARE LA RETEAUA PUBLICA

* LUCRARI DE REPARATII CAPITALE ANEXA P+1;

* LUCRARI DE REABILITARE FATADA CURTE INTERIOARA

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat Tncat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele
si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic.

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza prezentului CAIET DE SARCINI pe care Autoritatea
Contractanta il va pune la dispozitia ofertantilor si pe baza studiilor pe care ofertantii le vor face in teren.

La intocmirea documentatiilor tehnice se vor respecta intocmai continutul — cadru al proiectului
tehnic prevazut in Ordinul MDLPL nr. 863/2008, cu completari si modificari prin Ordinul 276/2009 pentru
aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si
a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii" , cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia tehnica necesara pentru investitia propusa va cuprinde:

o Proiectul tehnic cu referatele de verificatori pe specialitati;
. Detalii de executie;

o Caiet de sarcini prevazute in P.T.

. Liste cu cantitati de material si manopera;

o Instructiuni de exploatare;

. Documentatiile necesare obtinerii avizelor de specialitate;
o Asigurarea pe parcursul construirii a suportului tehnic;

6.1.2. PARTISCRISE
6.1.2.1. Memorii tehnice pe specialitati
*  Cuprind descrierea generala a lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic. Se vor face referiri la
urmatoarele elemente, dupa caz, fara a se limita, la:
* Amplasament;
e Topografia;
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Clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Geologia, seismicitatea - dupa caz;
Prezentarea proiectului pe capitole;
Cai de acces, cai de comunicatii;
Program de executie a lucrarilor, grafice de lucru, programul de receptie;
Trasarea lucrarilor;
Masurarea lucrarilor;
Curatenia in santier;
Serviciile sanitare;
6.1.2.2. Caietele de sarcini

6.1.2.2.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:
Reprezinta descrierea scrisa a lucrarilor a caror executie va face obiectul achizitiei; in planse se face
prezentarea lor grafica, iar in breviarele de calcul se justifica dimensionarea elementelor constituente;
Contin nivelul de performanta al lucrarilor, descrierea solutiilor tehnice si tehnologice folosite, care sa
asigure exigentele de performanta calitative;
Cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrarile
care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de
executie si de montaj si aspectul final;
Impreuna cu plansele trebuie sa fie astfel concepute incat pe baza lor sa se poata determina cantitatile
de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca necesara in vederea executiei lucrarilor;
Forma de prezentare trebuie sa fie ampla, clara, sa contina si sa clarifice precizarile din planse, sa
defineasca calitatile materialelor, cu trimitere la standarde, sa defineasca si calitatea executiei,
normativele si prescriptiile tehnice in vigoare;
Stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si responsabilitatile pentru
teste, verificari si probe.
Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie sa isi gaseasca precizari in caietele de sarcini;

6.1.2.2.2. Continutul caietelor de sarcini:
dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii in
completarea planselor.
breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii;
nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
proprietatile fizice, chimice de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste, pentru materialele
componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;
dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;
ordinea de executie si verificari ale lucrarii;
standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje,confectie,
executie, montaj, probe, teste si verificari.
conditii de receptie, masuratori, tolerante;

6.1.2.2.3. Listele cantitatilor de lucrari:

Cuprind toate elementele necesare in vederea cuantificarii valorice si a duratei de executie a lucrarilor, si

anume:

Centralizatorul obiectelor pe obiectiv;

Centralizatorul lucrarilor pe obiect;

Liste cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, cu descrierea in
detaliu a acestora;

Liste cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile;

Specificatii tehnice.
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6.1.2.3. Graficul general de realizare a lucrarii.
6.1.3. PARTI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia,
cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din, fara
a se limita la:

6.1.3.1. Planse generale:

Sunt planse informative de ansamblu si cuprind:

e plansa de incadrare in zona;

e plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

* plansele topografice principale;

* plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni, profiluri
longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva
agresivitatii solului, a coroziunii si altele asemenea;

* plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

6.1.3.2. Plangele principale ale obiectelor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numar/cod si denumire proprii.

Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:

6.1.3.2.1. Plange de arhitectura

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni,

distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura.

6.1.3.2.2. Planse de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu toate

caracteristicile acesteia, si cuprind:

* planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

* planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

e descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai n
situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea,
depozitarea si montajul.

6.1.3.2.3. Plange de instalatii
Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote,
dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

6.1.3.2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice (daca este cazul)

e Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv
cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:

e planse de ansamblu;

e scheme ale fluxului tehnologic;

* scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

* scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de
combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;

* planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a
altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

e diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar
punerii in functiune si exploatarii;

* liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand
parametrii, performantele si caracteristicile acestora.
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6.1.4. OBSERVATII
Proiectul tehnic se va preda pe suport de hartie, in 3 exemplare originale, precum si 1 exemplar pe
CD/DVD, avand viza verificatorilor de proiect pe specialitati.
Proiectantul are obligatia de a acorda asistenta tehnica, cu privire la documentatia tehnica intocmita, la
solicitarea scrisa a autoritatii contractante, ori de cate ori se impune.
Dupa fiecare prestare a serviciilor de asistenta tehnica, se va intocmi un Proces verbal de Receptie, in
care vor fi detaliate: natura serviciilor prestate si durata efectivda de prestare. Procesul verbal de
Receptie va fi semnat de reprezentul autoritatii contractante, a constructorului si a proiectantului.

6.2. FAZA A 2-A — EXECUTIA LUCRARILOR

Executantul LUCRARILOR DE REABILITARE LA OBIECTIVUL “CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI”,
AMPLASAT IN STR. DEMETRU I. DOBRESCU NR. 4-6, SECTOR 1, BUCURESTI” va realiza lucrarile de baza in
conformitate cu documentatia tehnica realizata, respectand toate standardele si normativele tehnice

privind executia si calitatea lucrarilor realizate, Normele de Securitate si Protectie a Muncii, Normele PSI

etc. Lucrarile se refera la:

LUCRARI DE REFACERE SARPANTA, INVELITOARE SI INSTALATIE CANALIZARE APE PLUVIALE
ACOPERIS;

LUCRARI HIDROIZOLATIE SUBSOL;

LUCRARI RENOVARE INCAPERI TEHNICE SUBSOL;

LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP PARTER BIBLIOTECA;
LUCRARI DE REPARATII CAPITALE GRUPURI SANITARE;

LUCRARI INSTALATIE CENTRALA TERMICA;

BRANSAMENT GAZE NATURALE DIN RETEAUA PUBLICA;
BRANSAMENT APA POTABILA SI CANALIZARE LA RETEAUA PUBLICA
LUCRARI DE REPARATII CAPITALE ANEXA P+1;

LUCRARI DE REABILITARE FATADA CURTE INTERIOARA

6.3. OBSERVATII FINALE

6.3.1.In conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini operatorii economici vor prezenta oferte
care vor cuprinde atat servicii de proiectare cat si lucrari de executie;

6.3.2.Solutiile tehnice raman la latitudinea operatorilor economici care vor participa la procedura;

6.3.3.Devizele se vor prezenta cu articole, cantitati, preturi unitare de material, manopera, utilaj,
transport, total valoric, precum si extrasele de materiale, manopera, utilaj, transport;

6.3.4.0fertele care vor sta la baza procesului de evaluare, vor fi intocmite in conformitate cu
cerintele din Fisa de date a achizitiei publice;

6.3.5.Autoritatea contractanta nu detine la aceasta data Certificat de Urbanism;

6.3.6.0peratorii economici au libertatea de a alege propria solutie tehnica pentru realizarea P.T. si
a lucrarilor de executie dupa relevarea constructiei, ceruta in Caietul de Sarcini ;

6.3.7.La baza intocmirii propunerilor tehnice si financiare sta prezentul Caietul de Sarcini, precum si
vizitele in teren si relevarea constructiei;

6.3.8.Fiind o constructie existenta, aceasta corespunde cerintelor privind respectarea normelor de
securitate de incendiu; prin lucrarile propuse se va avea in vedere ca situatia final proiectata
sa respecte normele in vigoare de securitate de incendiu;

6.3.9.Nu se solicita operatorilor economici ca la depunerea ofertelor sa prezinte expertize tehnice,
proiect P.T. (verificat de verificatori autorizati ) D.D.E., Caiete de Sarcini. Acestea vor fi
prezentate numai de ofertantul declarat castigator;
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