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DEFINIŢII şi ABREVIERI

	Autoritatea Contractantă:
	Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

	Autoritatea de Management:
	Ministerul Economiei – Autoritatea de Management pentru POS Creşterea Competitivităţii Economice

	Organism Intermediar 
	Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică- Organismul Intermediar pentru Cercetare

	Proiectul
	„Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe” (cod SMIS 14042)

	Lună
	lună calendaristică

	Director de Proiect
	persoana responsabila pentru monitorizarea implementării Proiectului din cadrul Autorităţii Contractante

	Lucrările
	contractul de lucrări / contrucții finanţat în cadrul Proiectului.

	Prestatorul 
	compania/consortiul desemnată de Autoritatea Contractantă în         vederea furnizării serviciilor prevazute în prezentul Caiet de Sarcini

	Constructorul / Antreprenorul
	reprezintă Compania/Consortiumul desemnat de Autoritatea Contractantă să execute Lucrările de construcţie

	Contractul
	reprezintă contractul semnat de Autoritatea Contractantă şi Prestator.

	FEDR
	Fondul European de Dezvoltare Regionala 

	POS CCE
	Programul Operational Sectorial pentru Competitivităţii Economice,  din  care va fi asigurata finantarea investitiilor cuprinse în Proiect

	Procesul Verbal de  recepţie
 la Terminarea Lucrărilor
	reprezinta  procesul verbal întocmit şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepţie numită de către Autoritatea Contractantă,   la cererea prestatorului, recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractanta. 

	Certificatul de Recepţie la 
Terminarea Lucrărilor
	certificatul emis de Prestator precizând data la care lucrările sau Sectoarele au fost finalizate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defecţiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate şi defecţiunile sunt remediate).

	Perioada de Notificare a 
Defecţiunilor – PND
	înseamnă perioada de notificare a defecţiunilor apărute la Lucrări - durata se va stabili în contractele de lucrari şi va fi de 12 luni.

	Teste după Terminare
	testele specificate în Contractul de lucrari  şi care sunt efectuate după ce Lucrările sunt recepţionate de către Autoritatea Contractanta.

	Procesul Verbal de
 Recepţie Finală
	procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Autoritatea Contractantă,   la cererea Prestatorului, recomandând sau nu recepţionarea finală a Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractantă.


	Certificatul de
 Recepţie Finală
	certificatul emis de Prestator care precizează data la care Contractorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract.


ABREVIERI

AM 

Autoritatea de Management

ANCS
Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică

AP
Axă prioritară

AT 

Asistenţa Tehnică

CE 

Comisia Europeană

DI

Data de incepere

FEDR 

Fondul European de Dezvoltare Regională

FSC 

Fonduri Structurale şi de Coeziune

FS 

Fonduri Structurale

IFI 

Instituţii Financiare Internationale

IS

Instrumente Structurale

OI 

Organism Intermediar

OM 

Ordin de Ministru

ONG 

Organizaţii neguvernamentale

OUG 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului

PND 

Perioada de Notificare a Defectelor

POS CCE
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

EIA

EvaluareaImpactului asupra Mediului

SMIS 

Sistem Unic de Management al Informaţiei

UE 

Uniunea Europeană

UP 

Unitate de Plată

UCVAP 
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice
1.GENERALITĂŢI

	NUMELE INVESTITIEI

	Contractul de asistenţa tehnică pentru sprijinirea managementului proiectului, inclusiv proiectarea şi  asistenta tehnica din partea proiectantului;
Contractul este una dintre componentele proiectului„Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe” (cod SMIS 14042)”


	Autoritatea Contractantă 
	Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

	NECESITATEA INVESTITIEI
	Spitalul a solicitat şi primit fonduri europene prin POS CCE axa 2  în vederea implementarii proiectului „Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe” (cod SMIS 14042)”. Prin aceasta finanţare se asigura amenajarea unor facilităţi pentru cercetare . care vor permite studiul tulburarilor cognitive dintr-un punct de vedere interdisciplinar cu ajutorul unor echipamente performante de ultima generatie.

Principalele activitati ale proiectului constau in proiectarea, construirea şi dotarea unui centru de cercetare translationala in psihiatrie şi neurostiinte.
Ţinând cont de complexitatea măsurii care include investitia – proiectare şi construire, achiziţii de echipamente, dintre care unele de complexitate deosebită,  beneficiarul a solicitat asigurarea unei Asistente Tehnice pentru a fi sprijinit la aducerea la bun sfarsit a fiecareia dintre componentele mentionate mai sus.


1.1 Ţara Autorităţii Contractante

România 

România este localizată în Sud-Est-ul Europei, în avalul cursului inferior al fluviului Dunărea, inclusiv Delta, cu  iesire la Marea Neagră în partea de Sud-Est a ţării. Ţările vecine sunt: Ucraina în Nord, Ungaria în Vest, Serbia în Sud-Vest, Bulgaria în Sud şi Moldova în Est.  

Populaţia: aproximativ 21.500.000 locuitori;

Suprafaţa: 237.500 km2;

Limba oficială: româna; 

Capitala ţării: Bucureşti; 

Relief: variat – Munţii Carpaţi (înălţime maximă 2.544 m), dealuri şi depresiuni în centrul şi în zona sub-Carpatică, câmpii (în Sud, între Dunăre şi Munţii Carpaţi şi în Vest);

Clima: temperat continentală de tranziţie, specifică pentru Europa centrală;

Fluviul  principal: Dunărea care strabate 1.075 km pe teritoriul României şi se revarsă în Marea Neagră prin ecosistemul natural Delta Dunării cu o suprafaţă de 4.340 km2.  

Capitala României este Municipiul Bucureşti cu o populaţie de peste 2 milioane locuitori pe baza recensămintelor celor mai recente şi care îndeplineşte funcţia de centru economic şi politic al României. Bucureştiul produce peste 40% din producţia economică şi reprezintă 20% din populaţia urbană. Este traversat de Râul Dâmoviţa, care se varsă în Râul Argeş la circa 25 km sud-est de oraş. 

1.2 Autorităţi responsabile

Proiectul „Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe” (cod SMIS 14042)” a obținut finanțare în cadrul Programului Operational Sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare.

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007, este un document strategic în care se definesc contextul, obiectivele, strategia, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante şi aspecte legate de implementarea Programului Operational.
POS CCE este unul dintre cele şapte programe operaţionale sectoriale prin care se realizează priorităţile trasate prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) şi prin Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. Aceste documente strategice la nivel naţional urmăresc consolidarea şi aplicarea în Romania a politicilor de coeziune socială şi economică şi a celor de dezvoltare regională cu adaptarea corespunzătoare a acestora la politicile europene şi la strategia Lisabona, orientată cu precădere spre creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. POS CCE răspunde, pe de o parte primei priorităţi a PND 2007 – 2013: „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de alta parte priorităţii a doua a CNSR, respectiv „Creşterea competitivităţii economice pe termen lung”, contribuind în acelaşi timp la implementarea tuturor celorlalte priorităţi ale CNSR.
Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.
În cadrul POS CCE au fost identificate următoarele axe prioritare:
- Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

- Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

- Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi

public

- Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării in contextul

combaterii schimbărilor climatice

- Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică

Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare are drept obiective creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri de cercetare, sprijinirea construirii de infrastructuri de cercetare pan–europene în România); atragerea de tineri şi de specialişti de înaltă calificare, atât pentru instituţii de cercetare-dezvoltare (CD), cât şi pentru firme care au departamente de cercetare; diseminarea de cunoştinţe din universităţi şi institute de CD; stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre instituţii CD şi întreprinderi; stimularea cererii de inovare a întreprinderilor; susţinerea formării şi dezvoltării firmelor inovative şi dezvoltarea de poli de excelenţă/competitivitate. 

Autoritatea de Management (AM) pentru POS CCE funcţionează în cadrul Ministerului Economiei  (HG nr. 457/2008, HG 738/2003, HG nr. 1720/2008, HG nr.1634/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, HG 47/2013) şi are responsabilitatea managementului, administrării şi implementării acestui program, conform principiului unui management financiar riguros, aşa cum este stipulat în Articolul 60 al Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru implementarea eficientă a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru fiecare axă prioritară. Pentru Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare, a fost desemnat Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS). În cadrul Autorităţii este organizat, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru POS CCE pentru obiectivele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare. Acesta îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management şi/sau de către autorităţile de plată, prin acordul părţilor implicate. 

Organism Intermediar (OI)

Nume:

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Adresă:
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, București, România

Contact :
Mircea Chis

Telefon :
Telex /Fax :


E-mail :
mircea.chis@ancs.ro

Beneficiar

Nume:

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

Adresă:
Bucuresti, Str. Berceni nr. 10-12, sector 4, cod poştal 041914

Contact :
Conf. Univ. Dr. Cătălina Tudose




Telefon :
0213344266

Fax :

0213346164

E-mail: 
alex_obregia@yahoo.com
1.3 Situatia existenta în sectorul relevant


1.3.1 Generalitati

Rapoartele Organizaţiei Mondiale a Sǎnǎtǎţii aratǎ cǎ tulburǎrile psihice sunt o importantǎ sursǎ de disabilitǎţi. Cinci dintre primele zece poziţii ale ierarhiei bolilor în funcţie de capacitatea de a genera disabilitǎţi sunt ocupate de bolile psihice. Prevalenţa pe viaţǎ a acestor boli este de aproximativ 33%, ceea ce înseamnǎ cǎ unul din trei oameni va avea, la un moment dat pe parcursul vieţii, o tulburare psihicǎ diagnosticabilǎ prin criterii internaţional acceptabile. Prevalenţa pe şase luni este de aproximativ 20%. 

In strategia în domeniul sǎnǎtǎţii mintale a Ministerului Sǎnǎtǎţii se considerǎ cǎ în România ultimelor decenii frecvenţa bolilor psihice are valori semnificativ mai mari în raport cu media europeanǎ. Boala psihicǎ afecteazǎ nu numai viaţa persoanei suferinde, ci influenţeazǎ negativ şi echilibrul microgrupului social (familial, profesional) în care aceastǎ persoanǎ trǎieşte. In cazul bolilor psihice se estimeazǎ cǎ raportul dintre costurile globale şi costurile directe aferente asistenţei medicale este de aproximativ 9/1. 

În afară de bolile psihice definite conform criteriilor internaţionale sunt prezente adesea şi tulburǎrile psihice  aflate în stadii preclinice şi aşa numitele „simptome izolate” a cǎror frecvenţǎ este estimatǎ la 18-20%. Se pune din ce în ce mai mult accentul  pe diagnosticarea timpurie a acestor tulburǎri incipiente şi pe intervenţia terapeuticǎ adecvatǎ, menitǎ sǎ influenţeze în mod favorabil evoluţia lor şi sǎ reducǎ costurile globale.

Factorii de risc şi mecanismele implicate în patogeneza tulburărilor psihice sunt încă insuficient cunoscuţi. Numeroase afecţiuni neurologice şi psihiatrice sunt produse de mutaţii genetice sau au ca factori de risc variante alelice ale unor gene. Identificarea acestor mutaţii sau variante genetice într-o populaţie este extrem de importantă întrucât, pe de o parte, evoluţia şi prognosticul afecţiunilor sunt adesea diferite în formele genetice de boală în comparaţie cu cele sporadice şi, pe de altă parte, familiile pacienţilor cu mutaţii necesită consiliere genetică.

Imagistica cerebrală funcţională a fost dezvoltată relativ recent la nivel mondial (în ultimii 10 ani) şi, ca urmare, răspândirea ei internaţionala este restrânsă, limitându-se, în general, la ţări cu potenţial economic şi de cercetare foarte dezvoltat. Investigaţiile actuale de neuroimagistică vizează numai aspectele statice, structurale, cantitative fără să poată da informaţii privind funcţionalitatea cerebrală. Acest lucru ar fi posibil prin Positron Emision Tomography – computed tomography (PET – CT) care reprezintă o tehnică de imagistică funcţională de mare  performanţă. PET-ul este un un instrument de cercetare extrem de valoros, introducând o tehnică non invazivă de investigaţie  a leziunilor minore de la nivel cerebral, leziuni care preced cu 10-20 de ani debutul clinic. În acest fel, tehnica permite identificarea precoce a persoanelor cu risc, în vederea intervenţiei timpurii prin terapii adecvate menite să modifice evoluţia sau să prevină conversia spre afecţiuni invalidante. PET CT este o tehnică imagistică extrem de valoroasă pentru realizarea cercetărilor integrative multidisciplinare asupra patologiei psihiatrice şi neurologice. Este, de asemenea, foarte utilă pentru formarea  universitară şi post universitară a diferitelor categorii de specialişti.  Se consideră că, dintre toate noile tehnici de imagistică, PET –ul ar reprezenta tehnica cea mai fezabilă şi mai uşor de transpus în practica clinică.

În ultimul an, în SUA, la Universitatea din Pittsburg s-au iniţiat cercetări pentru dezvoltarea unor  radiotrasori specifici pentru patologia demenţială. Aceştia ar putea permite vizualizarea plăcilor de amiloid, leziuni histopatologice definitorii pentru boala Alzheimer şi care pot fi detectate şi la omul sănătos predispus spre îmbolnăvire. Sunt în curs de definitivare procedurile pentru validarea unui astfel de radiotrasor, în vederea aprecierii sensibilităţii şi specificităţii acestuia. Folosirea scanării PET în cercetarea psihiatrică presupune folosirea unor radiotrasori cu durată de înjumătăţire foarte mică.  Aceasta impune cu necesitate prezenţa ciclotronului în imediata apropiere a scanerului PET. Analizele cost–beneficiu realizate la nivel internaţional au arătat că amplasarea ciclotronului în imediata apropiere a scanerului PET reduce costurile de operare ale sistemului, având în vedere faptul că achiziţia si transportul radiotrasorilor sunt foarte costisitoare. 

În România nu există aparatură de neuroimagistică funcţională cerebrală care să poată fi folosită pentru cercetarea psihiatrică translaţională. Nu există  specialişti în neuroimagistica tulburărilor neurodegenerative, ceea ce nu a permis abordarea acestui domeniu în cercetare. De asemenea, nu există niciun centru care să aibă posibilitatea să efectueze investigaţii genetice performante precum analiza mutaţională şi investigarea  fenotipului produs de aceste mutaţii, cu descrierea mecanismelor patogenice induse. Obţinerea acestor informaţii ar fi foarte utilă pentru realizarea cercetărilor orientate către identificarea şi validarea biomarkerilor specifici diferitelor tipuri şi subtipuri de tulburări psihice şi neurologice, diagnosticarea tulburărilor în faze incipiente, preclinice, creşterea acurateţei diagnosticului diferenţial şi elaborarea de noi tratamente ţintite care să vizeze corectarea deficitelor.

Noua infrastructură de cercetare care se doreşte a fi realizată prin proiect va permite corelarea datelor oferite de investigaţiile genetice, de neuroimagistica structurală şi funcţională, de evaluările clinice, biochimice, electrofiziologice, şi neurocognitive. Asemenea cercetări complexe pot contribui la o mai bună înţelegere a factorilor implicaţi în dezvoltarea tulburărilor psihice, ceea ce va permite îmbunătăţirea diagnosticului şi terapiei acestora.

1.3.2 Cadrul legal în sector

Cadrul legal în domeniul cercetării ştiinţifice din România cuprinde în principal următoarele acte normative:

· Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ce defineşte cadrul general de reglementare, organizare, evaluare, finanţare şi valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică

· Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, ce reglementează cercetarea ştiinţifică universitară şi statutul personalului de cercetare care lucrează în acest domeniu

· Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare prin care se promovează formarea continuă, dezvoltarea şi motivarea resurselor umane, pentru asigurarea competenţei şi eticii profesionale în activităţile de cercetare-dezvoltare, a libertăţii demersurilor ştiinţifice şi pentru participarea personalului din domeniu la promovarea şi evaluarea activităţilor ce îi revin

· Hotărârea Guvernului nr.1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

· Legea nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

Obiectivele strategice şi direcţiile prioritare pe termen lung sunt stabilite prin Strategia Naţională în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007 – 2013 adoptată prin HG nr.217/2007. Principal obiectiv în această perioadă îl constituie  recuperarea decalajelor existente faţă de nivelul ţărilor europene, Strategia urmărind pregătirea sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare din România pentru a identifica şi consolida, prin deschidere internaţională, parteneriat şi competiţie, acele zone în care România poate să exceleze. 
Planul Naţional în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007 – 2013, adoptat prin HG nr.475/2007, stabileşte regulile şi principiile de implementare ale Strategiei, programele componente, modelul investiţional şi bugetul (15 miliarde lei) pentru întreaga perioadă 2007-2013, procedura de monitorizare, precum şi indicatorii de evaluare şi impact, atât la nivel de programe componente, cât şi la nivelul Planului în ansamblu.

Planul Naţional are şase programe componente: Resurse umane, dedicat creşterii numărului de cercetători şi a performanţelor profesionale ale acestora; Capacităţi, pentru dezvoltarea bazei materiale de cercetare; Idei, cu scopul de a favoriza cercetarea de frontieră şi de a obţine rezultate ştiinţifice de nivel european; Parteneriate în domeniile de cercetare-dezvoltare şi inovare prioritare, pentru stimularea cercetării în parteneriat public-privat si soluţionarea unor probleme economice concrete; Inovare, de asimilare în producţie a rezultatelor cercetării la nivelul operatorilor economici, concretizate în tehnologii, produse şi servicii inovative; Performanţă instituţională, pentru implementarea strategiilor de cercetare-dezvoltare şi inovare ale liderilor de domenii ştiinţifice, elaborate în acord cu Strategia Naţională.

În afara instrumentelor prevăzute în Planul Naţional, implementarea Strategiei Naţionale se realizează şi cu instrumente de finanţare complementară, ale căror obiective se corelează sinergic cu cele ale Planului Naţional. Dintre acestea, o importanţă majoră o deţine Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS-CCE) / Axa prioritară 2 - Creşterea competitivităţii economice prin cercetare şi inovare.

1.3.3 Cadrul legal administrativ

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare, realizându-şi atribuţiile în acest domeniu prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS). Conform HG nr.536/2011, Ministerul asigură, prin intermediul ANCS:

a. elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării;

b. coordonarea elaborării, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Conform HG nr.1449/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ANCS îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a. fundamentarea, elaborarea şi actualizarea periodică a politicilor şi strategiilor în domeniu;

b. stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbţiei şi difuziei acestora în rândul operatorilor economici şi în economie în general; susţinerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare; cofinanţarea temelor care asigură parteneriate între unităţile de cercetare şi operatorii economici;

c. definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborării şi implementării de scheme de analiză şi de monitorizare şi evaluare a sistemului cercetării tehnologice şi inovării; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării;

d. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu;

e. elaborarea şi iniţierea de proiecte de acte normative şi de reglementări în domeniu; crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional în domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi ce intră sub incidenţa domeniului său de competenţă; monitorizarea aplicării, după aprobare, a actelor normative şi a reglementărilor promovate;

f. stimularea dezvoltării regionale şi locale, precum şi a coeziunii sociale, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice şi de stimulare a inovării; 

g. stimularea, înfiinţarea sau iniţierea înfiinţării şi dezvoltării de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic şi altele asemenea, inclusiv organizaţii fără scop lucrativ sau patrimonial;

h. conducerea, finanţarea, monitorizarea şi implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării;

i. elaborarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare; evaluarea programelor cuprinse în Planul naţional; stabilirea fondurilor destinate finanţării programelor-nucleu şi repartizarea acestor fonduri pe fiecare program-nucleu;

j. prognozarea, planificarea şi programarea, după caz, a bugetului aferent cercetării, cuprins în bugetul de stat, a resurselor financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă.

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, înfiinţată prin Ordonanţa Guvernului nr.62/1999, cu modificările şi completările ulterioare, asistă Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. De asemenea, Unitatea Executivă asigură condiţiile materiale şi financiare necesare organizării competiţiilor pentru granturi, realizează întregul proces operativ pentru selectarea şi auditarea proiectelor şi programelor propuse spre finanţare de Consiliul Naţional şi sprijină managementul financiar al acestora. O altă atribuţie constă în întocmirea documentaţiei pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat şi din alte venituri pentru finanţarea cercetării ştiinţifice universitare. Unitatea Executivă are, de asemenea, responsabilitatea conducerii în sistem descentralizat, implementării, monitorizării şi evaluării programelor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică, cu finanţare naţională sau internaţională.

Conform legislaţiei în vigoare, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii de drept public:

a. institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

b. instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

c. institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;

d. alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public;

e. centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;

f. institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;

g. alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.

În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, următoarele categorii de unităţi şi instituţii de drept privat:

a. instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;

b. institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;

c. alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;

d. alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;

e. societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;

f. societăţi comerciale care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite.

2. OBIECTIVE şi  REZULTATE ASTEPTATE

2.1 Prezentarea generală a Proiectului
Proiectul vizează dezvoltarea capacităţii de cercetare translaţională psihiatrică şi de neurostiinţe prin crearea unei noi infrastructuri de neuroimagistică structurală şi funcţională cerebrală, de citogenetică şi genetică moleculară, de electrofiziologie, de biochimie performantă şi de neuropsihologie. 

Obiectivul răspunde cerinţei formulate în Programul-Cadru 7 pentru Cercetare si Dezvoltare Tehnologică al Uniunii Europene de realizare a unor abordări multidisciplinare şi de integrare a diferitelor arii de cercetare. Proiectul promovează astfel deschiderea României către comunitatea ştiinţifică internaţională în domeniul psihiatriei şi neuroştiinţelor, în vederea stabilirii de colaborări cu centre europene similare, obiectiv aflat în concordanţă cu obiectivele programului de accelerare a progresului de aliniere şi de integrare ştiinţifică, conform cerinţelor şi reglementărilor Uniunii Europene şi Programului-Cadru 7. De asemenea, proiectul se încadrează în direcţia „Towards a Strategic Vision of Life Sciences and Biotechnology” a Comisiei Europene (COM 2001) privind concentrarea resurselor de cercetare în domeniile ştiinţelor vieţii, cu referiri la necesitatea unor abordări inovative în ceea ce priveşte diagnosticarea şi tratamentul diverselor afecţiuni, printre care şi cele psihiatrice şi neurologice. 

Realizarea infrastructurii de neuroimagistică funcţională cerebrală va permite deschiderea unor noi direcţii în cercetarea psihiatrică românească prin posibilitatea de studiere cu mijloace moderne, corespunzătoare nivelului actual al cercetărilor internaţionale, a mecanismelor fiziopatologice specifice diferitelor tipuri de tulburări psihice. Infrastructura de citogenetică şi genetică moleculară va asigura posibilitatea extinderii cercetărilor privind  etiopatogenia tulburărilor psihice, a polimorfismelor genetice, a factorilor care intervin în modularea expresiei lor fenotipice. 

Cercetările vor viza şi studierea relaţiilor dintre mecanismele fiziopatologice, anomaliile genetice si fenotipurile comportamentale specifice („brain-gene-behaviour”) ale diferitelor afecţiuni  neuropsihiatrice. Aceste cercetări vor putea sta la baza identificării de ţinte terapeutice. Infrastructura de biochimie este necesară pentru realizarea cercetărilor orientate către identificarea şi validarea biomarkerilor plasmatici şi de la nivelul lichidului cefalorahidian specifici diferitelor tipuri de tulburări neurodegenerative. Bateria de evaluare neuropsihologică computerizată, incluzând teste sensibile şi validate, larg folosite în cercetările academice mondiale, va putea fi folosită în studiile asupra particularităţilor funcţionării neurocognitive în tulburările psihice, în vederea corelării acestora cu datele genetice, clinice, neurofiziologice, biochimice. 

Proiectul va îmbunătăţi calitatea şi eficienţa activităţilor de cercetare dezvoltare realizate în secţiile clinice şi în compartimentele de cercetare ale spitalului prin crearea posibilităţii de abordare complexă multidisciplinară a tulburărilor, de integrare a rezultatelor investigaţiilor multiple – clinice, genetice, biochimice, neurofiziologice, neuroimagistice, neurocognitive, în vederea unei mai bune cunoaşteri a mecanismelor implicate în dezvoltarea acestora.

Proiectul va asigura un mediu de cercetare şi de educaţie de înalt nivel ştiinţific pentru studenţi, doctoranzi, tineri cercetători, specialişti din ţară şi din străinătate.

În vederea atingerii obiectivelor prezentate anterior, în cadrul proiectului se va proiecta și construi un  imobil cu subsol, parter si un etaj, imobil care va fi dotat și echipat  pentru a se obtine  spatiul adecvat funcționării Centrului de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe.  In acest imobil vor functiona:

· laborator de citogenetică şi genetică moleculară;

· laborator de aparatura de imagistica cerebrala functională şi structurala capabila sa obiectiveze substraturile patologice la nivel molecular;

· laborator de biochimie;

· laborator de electrofiziologice;

· laborator de investigaţii clinice psihiatrice, neurologice şi neuropsihologice pentru,copii, adulţi şi vârstnici;

· centru de calcul;

· sala de conferinte,

care vor permite cercetatorilor sa studieze tulburarilor cognitive dintr-un punct de vedere interdisciplinar cu ajutorul unor echipamente performante de ultima generatie.

Investitia propusă are urmatoarele componente majore:

·  Construirea Centrului de cercetare translaţională în psihiatrie şi neuroştiinţe “CCTPN” 
· Amenajarea la nivelul standardelor europene a   Laboratoarelor prevazute  

· Achizitionarea de instrumente, echipamente pentru activitatea de C-D în domeniul tulburarilor cognitive , a geneticii si a imagisticii.
 2.2 Obiectivul general al prezentului contract

Obiectivul general al acestui contract este de a contribui la implementarea cu succes a proiectului  și la dezvoltarea capacităţii de cercetare translaţională psihiatrică. Contribuția contractului se va măsura prin: proiecte tehnice verificate, avizate de către OI – ANCS, autorizația de demolare și cea de construire obținute, contractul de lucrări semnat, rapoartele de progres aprobate și sumele aferente cheltuielilor eligibile ale proiectelor rambursate.
2.3 Obiectivele specifice ale prezentului contract 
· Elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție necesare realizării investiției (demolarea și amenajarea terenului, construirea clădirii Centrului și dotarea corespunzătoare a acestuia);

· Sprijinirea echipei de management al proiectului în obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare;

· Sprijinirea echipei de management al proiectului în derularea procedurilor de achiziții, atât pentru lucrări, cât și pentru echipamente;

· Sprijinirea echipei de management al proiectului în asigurarea receptiei bunurilor şi echipamentelor, realizarea probelor tehnologice şi punere în functiune a capacitatilor de cercetare, recepţia  finală, în conformitate cu reglementarile în vigoare;

· Sprijinirea echipei de management al proiectului în managementul proiectului;

· Sprijinirea echipei de management al proiectului în realizarea publicității și informării pentru proiect.

Rezultate asteptate
Implementarea în bune condiţiuni a acestui Contract trebuie să conducă la următoarele:

· Proiectele tehnice sunt avizate de către OI – ANCS;

· Autorizațiile de demontare / demolare și de construire sunt obținute;

· Documentăția de atribuire pentru contractul de lucrări este avizată  de autoritatile responsabile; contractul de lucrări este semnat;

· Contractul de supervizare prin diriginți de șantier este semnat;

· Echipamentele achiziţionate prin proiect sunt furnizate şi respectă parametrii tehnici stabiliţi;

· Rapoartele de progres sunt aprobate, iar sumele solicitate la rambursare sunt primite conform Cererilor de rambursare;

· Este asigurată vizibilitatea proiectului și a finanțării din partea UE, în conformitate cu regulile de identitate vizuală a POS CCE.

3. PREMISE şi RISCURI
Formularea unui punct de vedere propriu  privind realizarea activităţilor, atingerea obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate. (Soluţia tehnică propusă pentru realizarea proiectului)

Comentarii oportune asupra elementelor cheie din cadrul proiectului, determinative pentru îndeplinirea obiectivelor contractului şi a rezultatelor aşteptate.

Explicarea riscurilor şi a ipotezelor (premiselor)  privind execuţia contractului.

3.1. Premise: 

-Eventualele modificări ale legislaţiei privind achiziţiile publiceşi regimul importurilor nu afectează derularea proiectului în parametrii stabiliţi;

-Centrul de cercetare ce urmează a fi înfiinţat prin proiect va atrage personal de cercetare de valoare, capabil sălucreze în programe de cercetare de înalt nivel ştiinţific în domeniul psihiatriei şi neuroştiinţelor;

3.2. Riscuri:

- Lipsa resurselor pentru o perioadă de timp determinantă pentru implementarea proiectului.

- Lipsa de coordonare cu celelalte activităţi şi proiecte ce se derulează în acelaşi interval de timp, în domenii de responsabilitate conexe.

4. OBIECTUL SERVICIILOR

4.1. Aspecte generale

Avand în vedere complexitatea activitatilor din cadrul  componentelor  Proiectului care impun solutionarea unor variate probleme tehnice şi financiare la un inalt nivel de competenta, este imperios necesara asigurarea unui management adecvat. Prestatorul serviciilor de asistenţa tehnică urmeaza sa ofere Autoritatii Contractante, prin intermediul prezentului Contract, sprijinul managerial necesar implementarii cu succes a Proiectului.

Succesul intregului Proiect poate fi asigurat numai printr-un management eficient al contractelor prin care fiecare componenta este realizata. 

Acesta impune existenta de personal calificat în ceea ce priveşte  metodologia, expertiza profesionala şi comunicarea. Abilitatea de a pune în practica cunostintele profesionale acumulate pe parcursul derulării activitatii reprezinta un element important al competentei profesionale. în acest sens, Prestatorul va asigura aplicarea practică zilnică a acestui principiu.

Echipa de management  a proiectului cât şi departamentele de achiziţii publice si contabilitate din cadrul Beneficiarlui vor acţiona solidar pentru monitorizarea şi implementarea tuturor contractelor din cadrul Proiectului, colaborând pentru aceasta atât cu Prestatorul, cu Constructorul şi cu Furnizorii cât şi cu celelalte instituţii implicate conform celor descrise în Contractul de finanţare.

4.2. Responsabilitătile Beneficiarului  prin echipa de management al proiectului:

Echipa de Management a Proiectului va reprezenta interesele Beneficiarului în toate aspectele referitoare  la implementare a proiectului preluand urmatoarele responsabilitati:

· Implementarea adecvata a Proiectului în conformitate cu contractele incheiate cu contractorii selectati;

· Verificarea şi plata contractorilor pe baza documentelor de plată şi a facturilor verificate şi aprobate;

· Pregatirea Cererilor de Rambursare;

· Existenta unui sistem separat de contabilitate a Proiectului sau a unui cod separat pentru toate tranzactiile efectuate în cadrul proeictului;

· Existenta unui control financiar intern şi a unui audit anual independent al proiectului;

· Controlul corespunzator al documentelor prin inregistrarea, păstrarea, arhivarea dosarelor de proiect în scopul asigurarii corespunzatoare a unei piste de audit, orientata sau în corelare cu fluxurile financiare;

· Raportarea periodica şi ad-hoc, catre OI, a progresului Proiectului; elaborarea şi transmiterea datelor catre Organismul Intermediar, în scopul monitorizarii implementarii proiectului;

· Verificarea efectuarii publicitatii Proiectului şi a panoului de informare pe santiere, în conformitate cu regulamentele europene aplicabile şi a Contractului de finanțare;

· Crearea şi mentinerea unui climat de strânsă colaborare cu expertii Prestatorului ai Constructorului şi Furnizorilor, pe întreaga perioadă de derulare a Proiectului.

4.3. Mecanismul cooperării

Prestatorul va dezvolta mecanismul cooperării cu Autoritatea Contractantă având la bază următoarele principii:

Consultare şi consens

Prin natura lor, serviciile care fac obiectul prezentului contract implică o cooperare directă între Prestator şi personalul desemnat de către Beneficiar să gestioneze proiectul; simultan, se va asigura  transferul de experientă necesar.

Transfer de experientă

Personalul Echipei de management  al Proiectului va fi implicat în activitătile de zi cu zi împreună cu expertii Prestatorului.

Personalul Echipei de management  alProiectului va fi direct implicat în procesul de implementare şi în toate activitătile aferente, cu obiectivul de a acumula suficientă competentă şi experientă pentru a gestiona proiectul.

Eficienta

Mecanismul de cooperare cu AC va fi dezvoltat în cel mai eficient mod, pentru a evita orice întârziere sau discontinuitate în procesul decizional. Prestatorul are rol secundar în luarea deciziilor, acestea revenindu-i AC. Prestatorul, însă, îşi asuma o decizie a AC odata luată, şi va actiona pentru creşterea eficienţei acesteia.

Prestatorul va asigura totodată și cooperarea cu furnizorul  echipamentului de cercetare necesar dotării Laboratorului de neuroimagistică structurală și funcțională (Cyclotron și PET-CT), în cadrul contractului de proiectare și furnizare a acestuia, în vederea asigurării tuturor măsurilor de protecție a mediului și a muncii specifice utilizării acestui tip de echipament.

5. ACTIVITĂŢI SPECIFICE

5.1
Componenta 1 – Proiectare tehnica

5.1.1 Subcomponenta 1.1 - Revizuirea Studiului de fezabilitate
Prestatorul va realiza revizuirea Studiului de Fezabilitate, fără a aduce modificări majore soluției tehnice și Devizului general de lucrări, de doua ori: odata imediat după demararea proiectului și odată după acordul OI – ANCS asupra Proiectului tehnic, astfel incît intre cele două documentații să nu existe discrepanță. Prima revizuire are ca scop identificarea eventualelor documentații, avize și acorduri ce lipsesc sau trebuie refăcute in cadrul acestei componente a contractului. Așa cum se precizează in studiul de fezabilitate, în cadrul acestei sub-componente se va realiza și Studiul geotehnic.

Prestatorul va realiza actualizarea devizului general al investitiei ori de cate ori va fi necesar, cu respectarea prevederilor legale (art. 10 din Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie, publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 524 din 11.07.2008).
Rezultatele Sub-componentei 1-1:
- Studiul de fezabilitate revizuit aprobat de către beneficiar și în deplină concordanță cu documentația proiectului tehnic.

- Devizul general al investitiței actualizat.
5.1.2
Subcomponenta 1.2 – Intocmirea a două proiecte tehnice: Proiect Tehnic pentru desfiintare / demolare si Proiect Tehnic pentru cladirea Centrului, inclusiv detalii de execuţie si DTAC, respectiv DTAD

Consultantul va fi pe deplin responsabil de procesul de proiectare in conformitate cu legislaţia in vigoare in Romania. O atenţie deosebita se va acorda conformării cu următoarele acte normative (fără ca lista să fie exhaustivă):

· Legea nr. 10/1995

· HG nr. 766/1997

· HG nr. 952/1995

· HG nr. 51/1996

· HG nr. 273/1994

· OG nr. 95/1999

Consultantul, in conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, trebuie sa asigure verificatorii autorizaţi necesari pentru controlul proiectelor si realizării lucrărilor. O atenţie deosebita se va acorda prevederilor art. 2, art. 3, art. 13 si art. 14 din legea mai sus menţionata.

Pentru evitarea oricarui dubiu, se atrage atentia ca pentru proiectul tehnic vor trebui realizate toate studiile si investigatiile necesare, asa cum este prevazut in legislatia in vigoare (Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii"), în plus fata de studiile si investigatiile aferente studiului de fezabiltate. De asemenea, consultantul va avea obligaţia de a elabora şi livra autorităţii contractante toate documentele prevăzute de lege pentru obţinerea autorizaţiilor de construire (inclusiv Studiul de impact asupra mediului, daca va fi necesar).
In cadrul acestei subcomponente Prestatorul va desfasura urmatoarele activităţi:

· Elaborarea PT si DE pentru desființare / demolare construcții existente

· Elaborarea PT si DE pentru clădirea Centrului

· Verificarea PT si DE elaborate

· Elaborarea DTAD și DTAC.

Docmentația elaborată va fi transmisă Beneficiarului în variantă preliminară, urmând ca Beneficiarul să o depună la OI-ANCS în vederea obținerii acordului asupra acesteia. Pentru aceasta, beneficiarul va depune și varianta revizuită a Studiului de Fezabilitate.

După primirea observațiilor / sugestiilor din partea OI-ANCS, Prestatorul va efectua modificările și va elabora răspunsurile justificative intr-un termen cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea celui specificat de OI-ANCS.

În procesul de proiectare, prestatorul va ține seama de cerințele CNCAN privind instalarea echipamentelor prevăzute în proiect, în special pentru Cyclotron si pentru PET-CT. În vederea respectării acestei cerințe, Prestatorul va colabora cu furnizorul echipamentelor respective, desemnat de către Autoritatea Contractantă prin achiziție publică.

Rezultatele Sub-componentei 1-2:

· Proiect tehnic, Detalii de execuţie si Proiect pentru Autorizaţia  de desfiinţare  verificate conform cerinţelor şi  avizat de către AC, OI – ANCS
· Proiect tehnic, Detalii de execuţie si Proiect pentru Autorizaţia  de construire  verificate conform cerinţelor şi  avizat de către AC, OI - ANCS
Documente care trebuie prezentate: 

· Proiect tehnic desfiinţare – variantă preliminară
· Proiect tehnic desfiinţare – variantă finală, verificat
· Detalii de execuţie verificate
· Documentaţie Autorizaţie Desfiinţare
· Proiect tehnic construcție Centru – variantă preliminară
· Proiect tehnic construcție Centru – variantă finală, verificat
· Detalii de execuţie verificate
· Documentaţie Autorizaţie Construire.
Documentaţiile se vor redacta în limba română. 

Documentaţiile se vor preda beneficiarului pe suport electronic (neprotejat) şi pe suport de hârtie astfel:

Predare documentaţie la faza Proiect tehnic

	FAZA DE PROIECTARE
	SUPORTUL DE EDITARE
	NR. EXEMPLARE
	CONŢINUT

	PT +CS
	Pe suport electronic neprotejat
	1(un) CD/DVD
Partea scrisă şi părţile desenate
	· pentru partea scrisă, documentaţia editabilă, completă cu valori, cu fişiere sursă, în format Word; capitolul 4 – Listele de cantităţi, va conţine liste editabile, în Excel, cu valori
· pentru părţile desenate, documentaţia editabilă, completă, în format dwg. (AUTOCAD)

	
	
	2(doua) CD/DVD
	Documentaţia completă, cu fişiere fără valori, în format PDF 

	
	Pe suport de hârtie

	4(patru) exemplare Piese Scrise
	Documentaţie editată cu valori, pe volume de specialitate.
Volumul nr.1 va conţine în original toate documentele obţinute (acorduri, avize, aprobări,  etc.)

	
	
	4(patru) exemplare Piese Desenate
	


 Predare documentaţie tehnică de autorizare a construcţiei/desfiinţare (DTAC, DTAD):

	FAZA DE PROIECTARE
	SUPORTUL DE EDITARE
	NR. EXEMPLARE
	CONŢINUT

	DTAC, DTAD
	Pe suport electronic neprotejat

	1(un) CD/DVD
Partea scrisă şi părţile desenate
	· pentru partea scrisă, documentaţia editabilă, completă cu valori, cu fişiere sursă, în format Word; capitolul 4 – Listele de cantităţi, va conţine liste editabile, în Excel, cu valori
· pentru părţile desenate, documentaţia editabilă, completă,în format dwg. (AUTOCAD) 

	
	
	1(un) CD/DVD
	Documentaţia completă, în format PDF

	
	Pe suport de hârtie
	4(patru) exemplare Piese Scrise şi Piese Desenate
	


Predare Documentaţie de atribuire  pentru achiziţe publică de lucrări

	FAZA DE PROIECTARE
	SUPORTUL DE EDITARE
	NR. EXEMPLARE
	CONŢINUT

	Documentaţie  de atribuire achiziţie publică de lucrări
	Pe suport electronic neprotejat
	1(un) CD/DVD
Partea scrisă şi părţile desenate
	· pentru partea scrisă, documentaţia editabilă, completă cu valori, cu fişiere sursă, în format Word; capitolul 4 – Listele de cantităţi, va conţine liste editabile, în Excel, cu valori
· pentru părţile desenate, documentaţia editabilă, completă,în format dwg. (AUTOCAD

	
	Pe suport de hârtie
	4 (patru) exemplare Piese Scrise şi piese desenate
	


5.1.3
Subcomponenta 1.3 - Întocmirea documentaţiilor necesare şi  sprijin in obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare

In cadrul acestei componente Prestatorul va asista Beneficiarul în două etape: 

- etapa anterioară construției, pentru obținerea Autorizației de desființare și a autorizației de construire

- etapa finală a proiectului, pentru obținerea autorizației de funcționare.

Prestatorul va spriji Beneficiarul in derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prin elaborarea documentațiilor necesare, în funcție de decizia autorității competenete de protecția mediului, în conformitate cu cerințele incluse în Certificatul de Urbanism.

Prestatorul, în calitatea sa de Proiectant va respecta procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private  respectând  Ordinul nr. 135/76/84/1284/2010 al M.M.P., M.A.I., M.A.D.R., M.D.R.T de aprobare a  METODOLOGIEI din 14 aprilie 2010 publicată în MO nr.274/2010, parcurgerea acestei etape solicitată prin Certificatul de urbanism fiind o condiţie de emitere a Autorizaţiei de Construire.

Prestatorul va asista Beneficiarul în realizarea documentaţiei - raportul de amplasament, formular de solicitare si alte documente după caz - necesară pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivele din cadrul proiectului în conformitate cu legislaţia româneasca în vigoare (Ordinul 1158/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, Ordinul 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a Autorizației integrate de mediu).

Prestatorul va sprijini Beneficiarul pe toată durata de desfăşurare a procedurii de autorizare de mediu, fiind responsabil de  punerea la dispozitie a informatiilor necesare Beneficiarului in vederea elaborarii documentatiei solicitate de autoritatea de mediu.

Trebuie menţionat faptul că, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare, raportul de amplasament trebuie elaborat şi avizat de o firmă înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului. Această obligație revine Prestatorului. 

Deasemenea, Prestatorul va sprijini Beneficiarul in obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare realizare investiției, cu excepția celor ce vor cădea în sarcina furnizorului echipamentului de cercetare necesar dotării Laboratorului de neuroimagistică structurală și funcțională ( Cyclotron, PET-CT) prin realizarea și depunerea documentațiilor necesare. Taxele aferente obținerii acestor acorduri, avize și autorizații vor fi suportate de către Beneficiar. Lista completă a acestor acorduri, avize și autorizații va fi întocmită de către Prestator pe baza revizuirii Studiului de Fezabilitate (vezi subcomponenta 1.1).  Prestatorul va asigura depunerea documentaţiilor, susţinerea şi completarea/revizuirea acestora la organismele de avizare.
Prestatorul va asigura elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea altor avize/acorduri ce vor fi identificate ulterior pe parcursul executiei lucrărilor.

Rezultatele Componentei 1-3

Autorizația de desființare / demolare obținută

Autorizația de construire obținută

         Autorizație de funcționare cu tot ce implică aceasta, pentru noul centru, inclusiv autorizațiile de deținere a aparuturii ce necesită acest tip de autorizație de la CNCAN. 

Valoarea maximă estimată a componentei 1 este de 949.823lei.
5.2 Componenta 2 – Sprijin in managementul proiectului si consultanta

5.2.1   Subcomponenta 2.1 – Sprijin în procesul de achizitii 
Consultantul va întocmi documentațiile de atribuire pentru următoarele contracte:

- 1 contract lucrări, valoare estimată 22.450.245,00 lei, din care 5.073.068,00lei diverse și neprevăzute);
- 2 contracte servicii ( Supravegherea lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier autorizați – valoare estimată 212.443,00 lei și Auditarea proiectului conform cerințelor programului POS CCE- valoare estimată 21.000,00 lei)

- contractele de achiziții pentru echipamentele din lista următoare, în măsura în care acestea nu au fost întocmite deja:

	CONTRACTE FURNIZARE - CP 

	Nr. crt. 
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
	Valoare fara TVA
	TVA
	Valoare inclusiv TVA

	
	
	
	
	

	
	
	lei
	 euro
	 lei
	 lei
	 euro

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Capitolul 4

	Cheltuieli  pentru  investiţia  de  bază

	4.5
	Dotări 

	 
	 Sistem camera de scintilatie SPECT  double head
	1.935.000,00
	          450.000,00 
	          464.400,00 
	    2.399.400,00 
	     558.000,00 

	 
	Băi de apă, centrifugi, congelatoare, frigidere, agitatoare, nişă chimică
	223.600,00
	            52.000,00 
	             53.664,00 
	        277.264,00 
	        64.480,00 

	 
	Retea de calculatoare 
	511.700,00
	          119.000,00 
	          122.808,00 
	        634.508,00 
	     147.560,00 

	 
	Electroencefalograf 
	129.000,00
	            30.000,00 
	             30.960,00 
	        159.960,00 
	        37.200,00 

	 
	Microscop optic
	77.400,00
	            18.000,00 
	             18.576,00 
	          95.976,00 
	        22.320,00 

	 
	Microscop pentru culturi celulare
	77.400,00
	            18.000,00 
	             18.576,00 
	          95.976,00 
	        22.320,00 

	 
	Microscop dedicat analizei cromozomiale, citogeneticii şi hibridizării în situ
	443.072,00
	          103.040,00 
	          106.337,28 
	        549.409,28 
	     127.769,60 

	 
	Sistem de analiză genomică comparativă
	451.500,00
	          105.000,00 
	          108.360,00 
	        559.860,00 
	     130.200,00 

	 
	Spectofotometru/fluorometru/pentru microplăci
	51.600,00
	            12.000,00 
	             12.384,00 
	          63.984,00 
	        14.880,00 

	 
	Secvenţiator de AND
	860.000,00
	          200.000,00 
	          206.400,00 
	    1.066.400,00 
	     248.000,00 

	 
	Aparate de electroforeză şi transfer
	64.500,00
	            15.000,00 
	             15.480,00 
	          79.980,00 
	        18.600,00 

	 
	Bioanalizor pentru electroforeză
	94.600,00
	            22.000,00 
	             22.704,00 
	        117.304,00 
	        27.280,00 

	 
	Microcentrifugă cu răcire, centrifugă de masă, balanţă analitică
	98.900,00
	            23.000,00 
	             23.736,00 
	        122.636,00 
	        28.520,00 

	 
	Sistem de analiză a gelurilor
	43.000,00
	            10.000,00 
	             10.320,00 
	          53.320,00 
	        12.400,00 

	 
	Hotă culturi celulare cu flux laminat, incubator de culturi celulare, thermostat
	                   129.000 
	            30.000,00 
	             30.960,00 
	        159.960,00 
	        37.200,00 

	 
	Termocycler
	30.100,00
	              7.000,00 
	               7.224,00 
	          37.324,00 
	          8.680,00 

	 
	Plită electrica
	30.100,00
	              7.000,00 
	               7.224,00 
	          37.324,00 
	          8.680,00 

	 
	Sistem de developare filme
	34.400,00
	              8.000,00 
	               8.256,00 
	          42.656,00 
	          9.920,00 

	 
	Sistem Amplificare ARN- RT-PCR echivalent Roche,Elvetia
	172.000,00
	            40.000,00 
	             41.280,00 
	        213.280,00 
	        49.600,00 

	 
	Sistem integrat ELISA sau echivalent
	215.000,00
	            50.000,00 
	             51.600,00 
	        266.600,00 
	        62.000,00 

	 
	Tandem MS pentru screeningul aminoacizilor şi acyl carnitinelor din sânge
	933.100,00
	          217.000,00 
	          223.944,00 
	    1.157.044,00 
	     269.080,00 


Consultantul va lucra împreuna cu Beneficiarul si cu celelalte autorităţi relevante pentru elaborarea documentelor necesare, la standardul de calitate cerut. Rezultatul acestei sarcini va fi un set complet de documentaţii de achiziţie pentru fiecare contract in parte, ce va consta în

Anunțul de participare, Fișa de date a achiziției, Caietul de sarcini și modelul de Contract propus.

Documentația de atribuire pentru contractul de lucrări va fi elaborată în concordanță cu Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotãrârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii" și va include și așa-numitul Deviz confidențial (liste de lucrări completate cu prețuri unitare și valori).
Pentru licitaţiile derulate pe baza documentaţiilor de atribuire întocmite de Consultant, acesta va acorda tot sprijinul Beneficiarului in desfăşurarea activităţilor legate de procesul de licitare si evaluare a ofertelor (dacă este solicitat în condiţiile legii de către autoritatea contractantă), inclusiv organizarea de vizite in amplasament, răspunsuri la clarificări sau solicitări de clarificări.

Livrabile:

· Planul de achiziții actualizat

· Documentaţiile de atribuire pentru contractele de lucrări incluse in planul de achiziţii

· Rapoarte Rapoarte tehnice pentru comisiile de evaluare la contractele la care Beneficiarul a solicitat participarea.

5.2.2  Subcomponenta 2.2 - Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada lucrărilor

În cadrul acestei activitaţi, Prestatorul, în calitate de Proiectant, va asigura urmărirea execuţiei lucrărilor în caqdrul contractului de lucrări.
In calitate de Proiectant de construcţii, Prestatorul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

a. precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcţiei;

b. asigurarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

c. elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor; 

d. stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

e. stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;

f. participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.

De asemenea, in calitate de Proiectant, Prestatorul va efectua următoarele activitati :

a. Va participa la predarea amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor de reper aferente  lucrărilor;
b. Va urmări ca amplasamentele sa fie libere de orice sarcini;

c. Va elabora soluţii tehnice si va analiza oportunitatea si legalitatea emiterii dispoziţiilor de şantier, în cazul unor modificări ale soluţiilor stabilite iniţial în proiecte. Aceste documente vor fi înaintate Beneficiarului pentru avizare; 

d. Va participa la fazele determinante;
e. Va participa la recepţiile lucrărilor;
f. Va urmări încadrarea in listele de cantitati de lucrari si valorile alocate pentru fiecare categorie de lucrări. Lucrările suplimentare vor trebui justificate prin documentaţii tehnice care vor fi supune spre avizare/aprobare de Beneficiar.

g. Va efectua toate modificările tehnice necesare la Proiectele Tehnice şi Detaliile de execuţie aprobate. Modificările tehnice vor fi atât cele determinate de neconformităţi ale proiectelor tehnice iniţiale, cât şi cele determinate de situaţii sau elemente necunoscute identificate pe şantiere, neprevăzute la momentul elaborării proiectelor tehnice iniţiale. 

h. Va acorda asistenta tehnica in teren, ori de cate ori este solicitat de catre Beneficiar.

Prestatorul va asigura serviciile de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor , conform legislaţiei si normativelor romaneşti in vigoare, prin furnizarea de personal pe specialitati corespunzător cerinţelor Proiectului.

Prestatorul poate fi responsabil din punct de vedere financiar faţă de Beneficiar în cazul întârzierilor în definitivarea soluţiilor modificatoare, prin depăşirea termenului maxim de 10 zile stabilit de autoritatea contractantă pentru proiectarea din punct de vedere tehnic a soluţiei, ca urmare a modificărilor soluţiilor tehnice iniţiale stabilite în PT. Perioada de 10 de zile nu include şi perioada corespunzătoare verificării din punct de vedere calitativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a soluţiei modificatoare.

Prin excepţie faţă de cele de mai sus Beneficiarul poate acorda termene suplimentare pentru elaborarea soluţiilor tehnice în cazuri justificate. În aceste situaţii termenele de finalizare a soluţiilor tehnice se vor stabili de comun acord.

Documente ce se vor prezenta:

· Referatele  Proiectantului la recepţia lucrărilor; 

· Raport cu soluţiile tehnice propuse si cu analiza oportunităţii si legalităţii emiterii dispoziţiilor de şantier de către Prestatorul care va asigura serviciile de supervizare pe parcursul derulării lucrărilor;
· Cartea tehnica a construcţiei, la a cărei elaborare Prestatorul va participa in calitate de Proiectant.

· Documentaţiile tehnice si memoriile justificative in cazul identificarii unor defecte aparute in executie.

· Documentaţiile tehnice si memoriile justificative in cazul lucrărilor suplimentare.
5.2.3 Subcomponenta 2.3  – Sprijin în managementul proiectului
Activitatile principale ale Prestatorului in ceea ce priveste managementul proiectului  vor include,dar nu se vor limita la urmatoarele:
· Corelarea componentelor proiectului (legaturile intre contractul de lucrară și contractele de furnizare, în special cele ce necesită și montaj);

· Sprijin în actualizarea procedurilor de implementare a proiectului, ori de câte ori este necesar; în această activitate se se va lua în considerare asigurarea unei piste corespunzătoare de audit, conform legislaţiei în vigoare aplicabile, cât şi prevederilor contractelor de servicii şi lucrări,  Contractului de Finanţare şi a altor documente relevante.procedurile  vor contine modele de formulare adaptate corespunzator pentru derularea, monitorizarea si urmarirea contractelor de furnizare, servicii si lucrari;

· Managementul contractului de lucrări;

· Prestatorul va susține Beneficiarul în relația sa cu furnizorii contractelor de achiziție, servicii și lucrări;

· Sprijin acordat Beneficiarului in solutionarea aspectelor contractuale si juridice pentru celelalte contracte de servicii, furnizare si lucrari semnate in cadrul Proiectului;
· Sprijin acordat Beneficiarului în relația sa cu OI-ANCS;
· Intocmirea tuturor rapoartelor cerute de catre OI- ANCS, sau alte organisme implicate în implementarea Proiectului; acestea vor cuprinde cel puțin următoarele rapoarte:
Documente predate de Beneficiar la Organismul Intermediar:

	Tip document
	Anexa
	Ce cuprinde
	Cine întocmeşte
	Periodicitate
(Calendar de raportare)
	Nr. ex.

	Raport de început
	Anexa I-1
	Reprezintă documentul standard care atestă începerea proiectului
	Beneficiarul
	Se completează o singură dată, la maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a Contractului
	2

	Raport de progres
	Anexa I-2
	Reprezintă documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului. Pentru infrastructuri, el este elaborat periodic pe baza Rapoartelor de activitate ale Contractorului/Consultantului / Inginerului / Dirigintelui de şantier şi se transmite trimestrial si odată cu fiecare Cerere de rambursare. În acest ultim caz, raportul se va referi la perioada cuprinsă între ultimul raport de progres trimestrial şi sfârşitul perioadei de referinţă pentru Cererea de rambursare şi va fi un raport de completare (simplificat).
	Beneficiarul
	Elaborat la fiecare 3 luni şi odată cu fiecare Cerere de rambursare
	2
 pt. RP trimestri-al  
3
Odata cu CR

	Plan de
 lucru
	Anexa I-3
	Se ataşează Raportului de progres trimestrial şi prezintă activităţile programate pentru următoarea perioadă de raportare.
	Beneficiarul
	Elaborat la fiecare 3 luni, odată cu Raportul de progres trimestrial
	2


	Raport final
	Anexa I-7
	Reprezintă documentul standard completat la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, ce prezintă progresul fizic total, indicatorii şi rezultatele obţinute per proiect. Este documentul care însoţeşte ultima Cerere de rambursare.
	Beneficiarul
	Elaborat la sfârşitul duratei proiectului; însoţeşte ultima Cerere de rambursare.
	3

	Raport 
privind durabilitatea investiţiei
	Anexa I-10
	Reprezintă documentul standard pentru operaţiuni de infrastructură care atestă faptul că investiţia făcută prin proiect (nu) a suferit modificări substanţiale în această perioadă, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene Nr. 1083/2006.
	Beneficiarul
	Elaborat anual pe o perioadă de 3/5 ani după implementarea proiectului, până în data de 15.01 a fiecărui an.
	2

	Raport privind realizarea
Indicatori-lor  de rezultat la data de 31 decembrie a anului……

	Anexa I-11
	Document standard care se ataşează Raportului privind durabilitatea investiţiei
	Beneficiarul
	Elaborat anual pe o perioadă de 5 ani după implementarea proiectului, până în data de 15.01 a fiecărui an.
	2

	Raport
 ad-hoc
	-
	Reprezintă documentul fără format standard, prin care se răspunde cerinţelor Autorităţii de Management/Organismului Intermediar.
	Beneficiarul
	La cererea AM/OI
	3

	Raport de activitate
	-
	Reprezintă documentul fără format impus, ataşat Raportului de progres, pentru operaţiuni de infrastructură, elaborat de contractor cu privire la activităţile desfăşurate de el.
	Contractorul/ Consultantul/ Inginerul/ Dirigintele de şantier
	 Odată cu raportul de progres
	2
 pt. RP trimestri-al  
3
Odata cu CR

	Notificarea nr. … pentru modificarea contractului 

	Anexa I-13
	Reprezintă documentul intocmit de Beneficiar sau OI prin care se solicita acordul pentru modificarea contractului de finantare.
	Beneficiarul
	Intocmit de Beneficiar/OI
	3


Raportul de progres (Anexa I-2) şi documentele sale însoţitoare, întocmit în conformitate cu Anexa I – Măsuri de monitorizare si raportare şi Masuri de control., se transmite Biroului Regional:

· trimestrial (perioada de raportare este de 3 luni), între 15 şi 20 ale lunii următoare perioadei de raportare, şi 

· ca anexă la Cererea de rambursare (Anexa III-2), la termenele estimate în Graficul cererilor de rambursare. 

La înaintarea ultimei Cereri de rambursare, beneficiarul va transmite Biroului Regional Raportul final (Anexa I-7), în conformitate cu Anexa I – Măsuri de monitorizare si raportare şi Masuri de control.

· Sprijinirea Beneficiarului în ceea ce priveşte aspectele financiare ale managementului proiectului, printre care:
· Intocmirea efectivă a tuturor documentelor aferente managementului financiar al contractelor care se vor implementa în cadrul Proiectului (inclusiv părţile relevante din documente de monitorizare, raportare etc.);
· Întocmirea Cererilor de Rambursare conform prevederilor  Contractului de finanţare şi a instructiunilor OI-ANCS si tuturor documentelor care atesta  stadiul de implementare a Proiectului ;

· Identificarea riscurilor în privinţa activităţii economico-financiare aferente proiectului şi întocmirea planului de acţiune pentru managementul acestor riscuri.

Pentru Serviciile executate în baza Contractului de Servicii Asistenta Tehnica  pentru sprijinirea managementului  proiectului, inclusiv proiectarea şi  asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul „Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe” (cod SMIS 14042), finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE)se va realiza un audit de verificare a cheltuielilor pentru fiecare factura emisa.
Inchiderea proiectului

In cadrul acestei activitati, Prestatorul are obligatia de a intocmi toate documentele necesare inchiderii Proiectului si va efectua toate activitatile care decurg din aceasta.

Aceasta activitate va include, dar nu se va limita la  urmatoarele aspecte:

a. Elaborarea Raportului final conform cerintelor OI-ANCS - care sa prezinte toate activitatile desfasurate, rezultatele obtinute, gradul de indeplinire a obiectivelor si confirmarea atingerii prevederilor Caietelor de sarcini, determinarea impactului şi a rezultatelor proiectului, evidentierea greutatilor intampinate si solutiilor implementate precum şi recomandari pentru Beneficiar pentru continuarea activitatii, elemente de strategie de dezvoltare ulterioară;

b. Întocmirea unui registru de evidenta a activitatilor/ serviciilor prestate in cadrul contractului cu trimitere la documentele ce justifica indeplinirea acestora, care vor fi anexate la acest registru. Acest  registru, care va fi inaintat o data cu raportul final, va cuprinde orice documentaţie cu privire la venituri şi cheltuieli şi orice inventar necesar pentru verificarea documentelor justificative, inclusiv documente atestând plăţile către experţi şi facturi sau chitanţe pentru cheltuieli;

c. Elaborarea declaraţiei finale care va fi remisă de către Prestator, o dată cu raportul final;

d. Organizarea unei intalniri finale cu toti factorii implicati in implementarea Proiectului, pentru a marca inaugurarea investitiilor co-finantate din FEDR. In cadrul acestei intalniri Prestatorul va face o prezentare in care va structura toate informatiile si experienta adunate de-a lungul proiectului, inclusiv o recapitulare a punctelor forte, punctelor slabe si a proceselor de management ale proiectului. Prestatorul va evidentia de asemenea pasii finali de parcurs pentru finalizarea proiectului;

e. Intocmirea oricaror documente solicitate de autoritatile implicate in implementarea proiectului.

Documenate care trebuie elaborate de Prestator in cadrul acestei activități:

· Raport final – cu prezentarea activitatilor derulate si realizarilor obtinute;

· Registru de evidenta a activitatilor/serviciilor prestate in cadrul contractului, insoţit de anexele justificative;

· Declaraţia finală;

· Prezentare Power-Point cu identificarea informatiilor si experientei adunate de-a lungul Proiectului, subliniind punctele forte, punctele slabe si procesele de management ale proiectului.

Valoarea maximă estimată a componentei 2 este de 1.144.000lei.
5.3 Componenta 3  Informare si publicitate

In cadrul acestei componente, Prestatorul va asista beneficiarul in informarea și promovarea Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare. În vederea realizării acestei activități, Prestatorul va elabora conținutul și formatul următoarelor materiale:

· Pliante
diferite





1200 exemplare in total
· Etichete





200 exemplare

· Brosură finală prezentare proiect


500 exemplare
· Placă permanentă 
· Anunț canal TV.

După aprobarea conținutului și formatului de către echipa de management de proiect, Prestatorul va produce materialele respective, fie cu resursele proprii, fie apelând la un subcontractant. Responsabilitatea calității producerii acestor materiale revine Prestatorului. În cazul în care nu sunt respectate cerințele beneficiarului, Prestatorul va reface materialele respective pe socoteala proprie.

Bugetul estimat al acestei activități este de 53.400lei, iar rezultatele vor consta în :

	Editarea si afisarea de pliante
	1200 exemplare
	5.000,00lei

	Realizare placa permanenta
	1 buc
	5.000,00lei

	Etichete 
	200 exemplare
	2.000,00lei

	Anunt canal TV
	2 buc
	36.400,00lei

	Brosura finala proiect
	500 exemplare
	5.000,00lei


Sumele de mai sus sunt doar estimative, in conformitate cu proiectul aprobat. Sumele includ atat partea de creație cât și cea de producere/ realizare efectivă. 

Realizarea activităților din cadrul acestei componente va fi consemnată prin proces verbal de predare-primire a materialelor respective.

6. CERINTE

6.1
Personal

Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului o echipă formată din personal cu competenţe şi experienţă dovedite, capabil să ducă la bun sfârşit cu succes sarcinile definite prin prezentul document, astfel ca, în final, să obţină îndeplinirea obiectivului general şi obiectivelor specifice ale Proiectului, în condiţiile respectării cerinţelor de calitate şi a termenelor stabilite şi încadrării în bugetul prevăzut. Membrii echipei Prestatorului vor avea experienţă profesională demonstrată specifică conform sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească, şi trebuie să aibă experienţă în domeniul proiectelor de infrastructură urbană în Europa. 

Personalul angajat poate avea orice naţionalitate cu respectarea prevederilor relevante ale legislaţiei româneşti.

Limba oficială a Proiectului este limba română. Toţi membrii echipei Prestatorului trebuie să posede un bun nivel de cunoaşte al acesteia. Prestatorul poate utiliza  experţi care să lucreze în alte limbi cu condiţia să aibă suficienţi traducători competenti, din punct de vedere al termenilor de specialitate utilizati, în limba română. În plus, Prestatorul va angaja personalul administrativ necesar echipei sale (secretară, şofer, contabil, etc.).

6.2
Experti principali

Experţii principali sunt în interpretarea prezentului caiet de sarcini acei experti care vor avea un rol determinant în implementarea contractului. Profilele profesionale ale expertilor principali care trebuie sa faca parte din echipa Prestatorului sunt definite în cele ce urmează:

	Ref.
	Poziţia
	Număr minim zile solicitate

	1
	Expert principal  1:LIDER DEECHIPĂ –Coordonator de echipă
Responsabilitati:

· Gestionează întregul Proiect, coordonarea întregii echipe de experţi, cu alocarea sarcinilor pe fiecare membru al echipei.

· Răspunde pentru întocmirea tuturor rapoartelor şi realizarea tuturor Activităţilor, în conformitate cu cerinţele din prezentul Contract.

· Reprezintă Prestatorul în relaţiile cu toate părţile implicate în proiect şi va monitoriza modul în care sunt implementate toate activităţile prevăzute în proiect.

· Răspunde de calitatea documentelor şi rezultatele proiectului

Calificări şi aptitudini:

· Studii universitare/postuniversitare in unul din urmatoarele domenii: construcții / tehnic/economic

· Specializare / perfecționare în managementul de proiect

Experienţă profesională
· Experienţă profesionala generală de minim 5 ani 
· Experiență în calitate de Manager de proiect / lider de echipa / lider adjunct de echipa in proiecte cu finanțare europeană care includ contracte de lucrări – minim 1 proiect.
Cerințe: 

· Disponibil pe toata durata de implementare a Contractului.
	240 zile

	2
	Expert principal 2 Adjunct Lider de Echipa- responsabil proiectare (arhitect/inginer)
Responsabilitati:

· Raspunde de indeplinirea corespunzatoare a activitatii de proiectare si elaborare a documentatiilor de atribuire, ca și a activității de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada construcției
Calificări şi aptitudini

· Studii universitare/postuniversitare  tehnice în domeniul construcțiilor

Experienţă profesională generală

· Experienţă profesionala generală de minim 5 ani 

Experiență profesională specifică

· Experienţă profesionala de minim 3 ani în proiectarea construcții civile sau industriale categoria de importanta B, categoria A reprezinta un plus

Disponibil pe toata durata de implementare a Contractului.
	400 zile

	3.
	Expert principal 3 Adjunct Lider de Echipa- responsabil management proiect și informare și publicitate
Responsabilități
· Va sprjini Liderul de echipa in gestionarea întregului Proiect, va fi persoana responsabilă cu luarea deciziilor în lipsa acestuia. 
· Răspunde, alaturi de Liderul de echipa, de calitatea documentelor şi rezultatele proiectului
Calificări şi aptitudini:

· Studii universitare/postuniversitare in unul din urmatoarele domenii: construcții / tehnic/economic

· Specializare / perfecționare în managementul de proiect

Experienţă profesională
· Experienţă profesionala generală de minim 5 ani
· Experineță în calitate de Manager de proiect / lider de echipa / lider adjunct de echipa in proiecte cu finanțare europeană. (cel puțin 1 proiect)
Cerințe: 

Disponibil pe toata durata de implementare a Contractului.
	400 zile

	4.
	Expert principal 4 – EXPERT FINANCIAR
Responsabilități:

· Va sprijini echipa de management în verificarea documentelor justificative pentru plata furnizorilor

· Va sprijini echipa de management în organizarea evidenței cheltuielilor la nivelul proiectului, în conformitate cu cerințele programului POS CCE, axa 2

· Va sprijini echipa de management în intocmirea raportărilor și a Cererilor de rambursare

· Va întocmi actualizări ale procedurilor oride cîte ori este nevoie
Calificari si aptitudini

· Studii superioare in domeniul economic

· Specializare / perfectionare in management de proiect va fi un plus

Experienta profesionala

· Experienta profesionala de minim 3 ani in proiecte cu finantare europeana
Cerințe: 

· Disponibil pe toata durata de implementare a Contractului.
	200 zile

	i. 
	Total 4 persoane
	1240zile


In cazul în care expertii nu sunt fluenti în limba romana, acestia vor avea permanent la dispoziţie traducători competenţi  pentru  limba română. Costurile aferente vor fi incluse în tariful expertilor.

Personalul solicitat anterior reprezintă o cerinţă minimă. 

În cadrul ofertei sale, Prestatorul va propune o echipa (respectând cerinţele minime enunţate anterior) conform experienţei şi planului său de realizare a obiectivelor stabilite în prezentul document, cu incadrarea în buget 

Prin experienta profesionala internationala se intelege experienta acumulata atât în tara de origine a expertului, în cadrul unor proiecte finantate de UE si/sau Institutii Finantatoare Internationale, cât  şi în afara tarii de origine.

6.3
Alti experti

CV-urile celorlalţi experţi alti decat cei principali nu vor fi examinate anterior semnării Contractului.  Prestatorul va selecta şi angaja alţi experţi conform cerinţelor şi necesităţilor identificate în metodologia şi organizarea implementării Contractului aşa cum va fi întocmită de Prestator şi/sau în prezentul document. 

Pentru fiecare expert propus se va indica dacă este vorba de un aport pe termen scurt sau lung, şi dacă expertul este senior sau junior pentru a permite aplicarea costului unitar corespunzător pe om şi unitate de timp conform bugetului detaliat.  

Se impune ca experţii selectaţi să nu se afle în situaţii de conflict de interese sau de incompatibilitate în ceea ce priveşte sarcinile care le sunt alocate şi sa fie disponibili pe perioada în care lucreaza în cadrul contractului.

Procedurile de selectare a experţilor de către Prestator trebuie să fie transparente şi bazate pe criterii pre-stabilite care să includă calificările profesionale şi experienţa de lucru. Concluziile procedurii de selectare trebuiesc înregistrate şi păstrate. Toata documentatia privind  selectarea experţilor se va aproba de către Beneficiar, pentru experţii selectaţi ulterior semnării Contractului.

 Funcţionarii publici şi salariaţii din administraţia publică nu pot fi angajaţi ca şi experţi.

Necesarul  indicativ pentru alţi experţi  în afara celor principali este prezentate în tabelul următor: 

	Ref.
	Poziţia

	1
	Arhitect

	2
	Expert achizitii

	3
	Grup de ingineri proiectanti 

	4
	Expert de mediu

	5
	Expert publicitate / comunicare

	6
	Jurist


	7
	Expert echipamente medicale gen PET CT, Cyclotron

	TOTAL
	Minim 500 zile


Expertii propusi de Prestator pentru pozitiile din tabelul de mai sus trebuie sa aiba cel putin 3 ani experienta. Lista expertilor este minimală, Prestatorul fiind liber sa adauge expertii pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor Caietului de Sarcini.

Toate costurile aferente personalului Prestatorului precum şi cele pentru personal auxiliar – (secretara, translator, sofer etc) se vor include în costurile unitare ale prestaţiilor experţilor.

In prezentul contract componenta 1 si 3 se vor deconta pe baza  proceselor de recepție a livrabilelor iar componenta 2  este decontată  pe baza de pontaje, decontandu-se timpul efectiv lucrat al expertilor aprobati.

6.4
Facilitati în sarcina prestatorului

Prestatorul va fi răspunzător pentru suportul şi dotările care sunt necesare experţilor în îndeplinirea sarcinilor prevăzute. În particular, se va asigura suficient personal administrativ (pentru secretariat şi traduceri în limba română dacă echipa Prestatorului include şi experţi care nu cunosc limba română) astfel încât să se asigure posibilitatea ca experţii să se concentreze asupra responsabilităţilor de bază. 

De asemenea Prestatorul va trebui să asigure un flux de numerar care să permită acoperirea tuturor activităţilor aferente îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Contract şi faptul că angajaţii săi sunt plătiţi constant, cu salariile şi la termenele stabilite. 

Toate costurile vor fi incluse în costurile unitare ale expertilor, respectiv in costul livrabilelor.

Prestatorul va asigura dotările necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale membrilor echipei sale incluzând dotări adecvate cum ar fi  calculatoare, facilităţi şi echipamente de birotică, etc. 

Pe durata desfăşurării Contractului, Prestatorul va răspunde pentru:

· Asigurarea consumabilelor necesare derulării activităţilor de birou, în bune condiţii 

· Asigurarea cheltuielilor aferente comunicării (fax, e-mail, telefon, etc.) 

· Asigurarea de servicii de secretariat şi traducere în limba română, aceastea din urmă dacă sunt considerate necesare conform celor menţionate anterior

· Asigurarea costurilor aferente multiplicării şi imprimării documentelor

Prestatorul va fi în întregime răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare pentru experţi şi pentru toţi ceilalţi angajaţi ai săi.

6.5
Facilitati în sarcina angajatorului

Achizitii

Nu sunt prevazute achiziţii de echipamente sau tehnică de calcul pentru indeplinirea obiectivelor prezentei asistente tehnice.

RAPORTĂRI


7.1
Cerinţe de Raportare

Principalele documente care trebuie redactate şi prezentate de către Prestator sunt detaliate în cadrul fiecărei activităţi în cadrul capitolului 5. Prestatorul va trebui să întocmească şi depună documentatiile atât în format electronic cât şi pe hârtie în limba română. 

Pentru rapoartele privind îndeplinirea obligațiilor din cadrul acestui contract, se va depune un exemplar pe hartie + 1 CD din fiecare raport. (Toate Rapoartele trebuie aprobate de beneficiar).
7.2
Rapoarte generale

Rapoartele menţionate în continuare vor acoperi toate activităţile Proiectului şi vor puncta toate rezultatele obţinute de către Prestator. 

Acestea sunt următoarele:

Raportul de început  - în termen de 1 luna de la data de incepere a Contractului. Acest raport va cuprinde pe lângă activităţile derulate, principalele constatări privind situaţia existentă, problemele critice identificate şi principalele măsuri care se impun pentru rezolvarea acestora, precum  şi programul de activitate al Prestatorului. Orice modificări ulterioare ale acestui program vor trebui supuse aprobării Beneficiarului. 

Rapoarte trimestriale – în termen de 10 zile de la sfârşitul fiecărei perioade prezentand activitatea desfasurata în perioada de raportare. Se vor specifica obligatoriu care au fost documentele (rapoartele) produse pentru diverse activităţi mentionind data înaintarii şi data aprobarii. Se vor corela cu Rapoartele de progres pe care Beneficiarul le depune la OI.
Raport final – la finalul prestării serviciilor, va fi întocmit astfel încât să sublinieze implementarea generală a Proiectului, gradul de îndeplinire a Caietului de sarcini, şi a obiectivelor, problemele critice apărute în atingerea obiectivelor specifice şi a obiectivului general şi recomandări privind direcţii viitoare de dezvoltare. O versiune preliminară  a acestui raport se va depune cu 1 lună înainte de data finalizării Contractului. 

7.3
Depunerea şi aprobarea rapoartelor

Toate rapoartele se vor depune la datele mentionate la pct.7. la Beneficiar., Acesta va aproba rapoartele sau va prezenta observaţiile sale într-un termen care sa permita Prestatorului sa depuna varianta finală nu mai tarziu decat termenul prevazut și nu mai mult 15 zile de la data depunerii. 

In cazul în care în termen de 15 zile de la depunere Prestatorul nu primeşte nici aprobarea şi nici observaţii asupra unui anume raport, atunci acesta se consideră ca fiind aprobat în mod implicit.

8. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

8.1
Indicatori generali

Indicatorii menţionaţi în cele ce urmează se vor utiliza pentru monitorizarea progresului activităţii Prestatorului.

· Numarul de zile om pontate si aprobate de catre Autoritatea Contractantă raportat la numarul de luni scurse de la Data de Incepere

· Numarul de zile de intarziere la depunerea rapoartelor

· Numarul mediu de observatii si comentarii emise de catre Autoritatea Contractantă,   OI la rapoartele inaintate de catre Prestator.

· Valoarea facturilor înaintate de prestator raportat la valoarea contractului

· Numarul de rapoarte speciale şi rapoarte generale inaintate de Prestator si aprobate raportat la numărul total al rapoartelor generale şi speciale ce trebuiesc intocmite.

· Numărul problemelor contractuale legate de execuţia lucrărilor soluţionate corespunzător prin asistenţa acordată Beneficiarului.
8.2
Rezultate vizibile

· Obiectivul de investiţii este realizat şi recepţionat:

· Proces Verbal la Terminarea Lucrărilor

· Certificatul de recepţie la Terminarea Lucrărilor

· Procesul Verbal de Recepţie Finală

· Certificatul de Recepţie Finală

· Echipamentele sunt furnizate la parametrii de calitate solicitaţi, sunt montate și funcționale

· Vizibilitatea proiectului este asigurată

· Rapoartele solicitate sunt depuse și aprobate.

· Sumele solicitate la rambursare sunt aprobate de către OI-ANCS, iar corecțiile financiare sunt evitate / minimizate. 

ANEXE

Anexa I – Studiul de fezabilitate

STUDIUL DE FEZABILITATE

(este atasat anuntului)

ANEXA II  - ORGANIZARE şi METODOLOGIE
Referitor la gradul de intelegere a obiectivelor proiectului şi a rezultatelor asteptate de la ofertant se vor prezenta minimum următoarele:

· prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant esentiale pentru indeplinirea contractului si atingerea obiectivelor  proiectului insotite de comentarii relevante;
· identificarea si justificarea riscurilor care pot afecta executia contractului;
· recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se  afecta  cerintele caietului de sarcini.
Referitor la metodologia de prestare a serviciilor se vor prezenta minimum următoarele:

· descrierea detaliata a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor, in vederea indeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinta precum si rezultatele si documentele ce trebuiesc prezentate pentru fiecare activitate
· definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la indeplinire in cele mai bune conditii a activitafilor si obtinerea rezultatelor asteptate
· descrierea facilitatilor suport (resurse tehnice, backstopping. logistice, administrative, etc.) pe care ofertantui Ie pune la dispozitie, in scopul realizarii activititilor propuse
Referitor la organizarea şi planificarea în timp a activităţiilor, pe durata contractului se vor prezenta minimum următoarele:

· Termene de furnizare

Termene de furnizare livrabile

	Activitatea
	Denumire


	Termen de predare*

	1
	...
	...

	2
	…
	…

	3
	…
	...

	…
	…
	...


Termene de furnizare rapoarte

	Raport
	Denumire raport


	Termen de predare*

	R1
	...
	...

	R2
	...
	...

	R3
	...
	...

	...
	....
	...


*Termenele de predare se vor exprima in luni de la DI (data de incepere a contractului).

Data de incepere a contractului este cea din Ordinul de incepere emis de Beneficiar.

· Planificarea, succesiunea si durata activitatilor si etapelor, luându-se în considerare si timpul necesar pentru mobilizare(grafic Gantt) cu evidentierea momentelor semnificative ale proiectului si utilizarea resurselor pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor

· Modul de alocare lunara a zilelor de lucru, pentru fiecare expert, pe intreaga perioada de derulare a contractului(tabel anexa VI).
· Numarul de specialisti implicati in realizarea activitatilor cu asigurarea si demonstrarea faptului ca sunt asigurate toate experizele necesare pentru realizarea activitatilor
ANEXA III - LISTA EXPERTI, CV

Lista experti pentru implementarea Proiectului
(conform cu cerintele din Caietul de Sarcini)




	Numele şi prenumele expertului
	Poziţia propusă 
	Ani de experienţa profesională
	Vârsta 
	Nivelul Educaţional 
	Domeniile de specialitate 
	Experienţa în România
	Limbi străine şi nivelul cunoaşterii lor (Foarte Bine, Bine, Mediu, începător)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Curriculum vitae (model exemplificativ)
Rolul propus în cadrul Proiectului:

1. Nume:


2. Prenume:


3. Data de naştere:


4. Naţionalitatea:


5. Stare civilă:


6. Nivelul Educaţional:

	Instituţia
(de la Data – la Data) 
	Diplomă obţinută şi nivelul de şcolarizare:

	
	

	
	


7. Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - începător)

	Limba
	Citit
	Vorbit
	Scris

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Membrii ai unor corpuri profesioanale:

9. Alte aptitudini:  (de ex. P.C., etc.)

10. Poziţia profesională în acest moment:


11. Vechimea în cadrul operatorului economic:


12. Calificări relevante pentru proiect:

13. Experienţa specifică în regiune:

	Ţara
	De la Data – până la Data

	
	

	
	

	
	


 14.Experienţa profesională

	De la Data – până la Data
	Locaţia
	Proiectul
	Poziţia
	Descrierea

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Alte informaţii relevante (de ex: Publicaţii)


ANEXA IV  - GRAFICUL ESTIMATIV DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

	Componenta
	2013
	2014
	2015

	
	T3-2013
	T4-2013
	T1-2014
	T2-2014
	T3-2014
	T4-2014
	T1 
2015                                
	  T2
   2015   

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXA V - PENALITATI  INDICATE

	Descriere penalitate oferită
	Valoare penalitatii

Lei [RON]

	Prestatorul depăşeşte din motive care tin de responsabilitatea sa termenele de depunere a rapoartelor pe activităţi în versiune provizorie (cu excepţia Raportului final) definite conform Termenilor de referinţă
Pentru 1 zi calendaristica de intarziere
	1.5000

	Prestatorul depăşeşte din motive care tin de responsabilitatea sa termenele de depunere a rapoartelor sale în versiune finală (cu excepţia Raportului final) definite conform Termenilor de referinţă  
Pentru 7  zile calendaristice de intarziere
	20.000

	Prestatorul înlocuieşte TL propus în ofertă 
	30.000

	Prestatorul înlocuieşte unul dintre ceilalti experţi pincipali iniţial propuşi în ofertă, din motive culpabile acestuia
	15.000/expert

	Prestatorul depăşeşte termenul de depunere a Raportului Final (versiune provizorie)
Pentru 7 zile calendaristice de intarziere 

	25.000

	Prestatorul Prestatorul depăşeşte din motive care tin de responsabilitatea sa termenele de predare a livrabilelor
Pentru 7 zile calendaristice de intarziere, in cazul fiecarui livrabil in parte 

	30.000


ANEXA VI  - DEFALCARE BUGET/ZILE LUCRATOARE

	DEFALCARE BUGET

	 
	Numar estimat de zile de lucru
	Cost unitar (LEI pe zi lucratoare)
	Suma

	 
	 
	 
	Lei

	A. COSTURI UNITARE *1 
	 
	 
	 

	Experti principali pe termen lung *2
	 
	 
	 

	- Lider de echipa
	
	
	

	- Alti experti principali pe termen lung
	
	
	

	Alti experti pe termen lung *2
	
	
	

	- Alti experti – seniori  pe termen lung
	
	
	

	- Alti experti – juniori  pe termen lung
	
	
	

	 
 
	
	
	

	Experti pe termen scurt *3
	
	
	

	- Experti principali pe termen scurt
	
	
	

	- Alti experti seniori termen scurt
	
	
	

	- Alti experti juniorii termen scurt 
	
	
	

	
	
	
	

	B. Cheltuieli pentru proiectare
	
	
	

	- PT, DE, DTAD – desfiintare/demolare*4
	
	
	

	- PT, DE, DTAC - construire*4
	
	
	

	Cheltuieli pentru verificarea proiectelor *4
	
	
	

	
	
	
	

	Cheltuieli pentru campania de constientizare si informare*4
	
	
	 

	
	
	
	 

	
	
	
	

	VALOAREA CONTRACTULUI fara TVA
	
	
	

	TVA
	 
	 
	 

	VALOAREA CONTRACTULUI cu TVA
	 
	 
	 

	*1  Toate costurile unitare trebuie sa acopere:

	-  Remuneratia neta a personalului pe zilele lucrate

	-  Costuri administrative aferente angajarii expertilor relevanti, inclusiv cheltuieli de transport şi cazare, diurne, concediul anual platit al oricarei categorii de personal care nu poate depasi 40 de zile lucratoare, asigurari medicale şi orice alt tip de beneficiu acordat de catre Prestator personalului sau angajat

	-  O marja care sa acopere cheltuielile administrative, cheltuielile aferente dotarilor care se vor pune la dispozitia personalului angajat şi profitul Prestatorului

	- Orice alte cheltuieli necesare.

	*2  Sunt considerati ca facand parte din aceasta categorie expertii  care isi vor desfasura activitatea pe parcursul unei perioade mai lungi decat 6 luni consecutive

	*3  Sunt considerati ca facand parte din aceasta categorie expertii care isi vor desfasura activitatea pe parcursul unei perioade mai scurte decat 6 luni consecutive
*4  Suma este globala , pe livrabil si include toate cheltuielile necesare livrabilului respectiv


	
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	Luna 8
	Luna 9
	Luna 10
	Luna 11
	Luna 12
	An 1
	Total cumulat

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experti principali pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lider de echipa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti Experti principali pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alti experti pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti seniori pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti juniori pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experti pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Experti principali pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti seniori pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti  juniori pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Luna 13
	Luna 14
	Luna 15
	Luna 16
	Luna 17
	Luna 18
	Luna 19
	Luna 20
	Luna 21
	Luna 22
	Luna 23
	Luna 24
	An 2
	Total cumulat

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experti principali pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lider de echipa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti Experti principali pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alti experti pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti seniori pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti juniori pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experti pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Experti principali pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti seniori pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti  juniori pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Luna 25
	Luna 26
	Luna 27
	Luna 28
	Luna 29
	Luna 30
	Luna
31
	Luna
32
	Luna
33
	Luna
34
	Luna
35
	Luna
36
	An 3
	Total cumulat

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experti principali pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lider de echipa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti Experti principali pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alti experti pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti seniori pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti juniori pe termen lung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experti pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Experti principali pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti seniori pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Alti experti  juniori pe termen scurt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


