

BENEFICIAR
Consiliul Judetean Giurgiu

Faza SF/DALI

GRAFIC DE ESALONARE A EXECUTIEI LUCRARILOR																			
„Centrul pentru persoane varstnice Mironesti” PREVIZIONARE CASH FLOW																			
		ESALONARE LUNARA																	
Activitatea		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Proceduri de achizitie publica proiectare																			
Realizare servicii de proiectare (SF/DALI, PT, DDE)	90%		15%	15%	15%	15%	15%	15%											
Realizare servicii de proiectare - asistenta tehnica proiectant	10%											1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	
Depunere dosar finantare																			
Analiza dosar finantare																			
Semnare contract finantare																			
Proceduri de achizitie publica servicii supervizare																			
Proceduri de achizitie publica lucrari si dotari																			
Realizare servicii de supervizare lucrari	100%											15.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	22.50%	
Executie lucrari inclusiv investitia de baza	100%											15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%	
Receptia finala																			
Post receptie si punere in functiune																			
Elaborator																			

European Project Consulting