BENEFICIAR Faza SF/DALI
Consiliul Judetean Giurgiu

GRAFIC DE ESALONARE A EXECUTIEI LUCRARILOR
MIRONESTI

ESALONARE LUNARA
Activitatea 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Proceduri de achizitie publica proiectare

Realizare servicii de proiectare (SF/DALI, PT, DDE)
Realizare servicii de proiectare - asistenta tehnica proiectant
Depunere dosar finantare

Analiza dosar finantare

Semnare contract finantare

Proceduri de achizitie publica servicii supervizare
Proceduri de achizitie publica lucrari si dotari
Realizare servicii de supervizare lucrari

Executie lucrari inclusiv investitia de baza

Lucrari pregatitoare OS

Lucrari de constructii

Procurare echipamente si dotari

Montaj echipamente+teste

Receptia finala

Post receptie si punere in functiune

Elaborator

Euroepena Project Consulting



