Anexa Nr 2
GRAFICUL DE 
LUCRU SI TERMENE DE PREDARE ALE  LUCRARILOR IN CADRUL 

SERVICIILOR DE REALIZARE DE RELEVEE LA CLADIRILE DIN CENTRUL ISTORIC AL ARADULUI –

Proiect VITO –Dezvoltarea oraselor istorice vitale din regiunile Europei Centrale si de Est

	Perioada  de predare 
	Volumul

din totalul lucrarilor 

	Pina  la data de 27 august 2010
	10,28%

	1 sept -20 octombrie 2010
	18,6 6%

	1 noiembrie -20 decembrie 2010
	18,66 %

	1 ianuarie -20 februarie 2011
	18,7%

	1 martie-20 iunie 2011
	16,85%

	1 iulie -20 august 2011
	16,85 %

	TOTAL GENERAL
	100%


